



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Opere Idrauliche di 2^a Categoria – Fiume Mincio

Provincia di Mantova

Classifica A.I.Po: MN-E-452-M

Accordo Quadro triennale 2025-2027 per la manutenzione ordinaria corsi d'acqua e OO.II. di competenza PTI n. 1 Fiumi Mincio, Diversivo e collegati dalla Diga di Salionze alla Foce, Canale Fissero, Canal Bianco e Canale Acque Alte.

CUP: B47G25000070001

CIG:

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:
€ 510.000,00**

Progetto n°:

Data:

Elaborato n°:

7

Titolo elaborato:

Cronoprogramma.

Scala elaborato:

IL PROGETTISTA:

(I.T.P. Geom. Ilaria Ercolani)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Marcello Moretti)

TECNICI COLLABORATORI:

(I.I. Geom. Alfredo Pernarella)

(I.T.P. Geom. Umberto Rovatti)

MN-E-452-M Accordo Quadro triennale per la manutenzione ordinaria corsi d'acqua e OO.II. di competenza PTI n. 1 Fiumi Mincio, Diversivo e collegati dalla Diga di Salionze alla Foce, Canale Fissero, Canal Bianco e Canale Acque Alte.
ANNUALITA' 2025-2027

		DIAGRAMMA DI GANTT																																					
		PERIODO LAVORI	LAVORAZIONI ANNO 2025												LAVORAZIONI ANNO 2026												LAVORAZIONI ANNO 2027												
			gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
1	Impianto Cantiere																																						
2	Taglio superfici erbose..																																						
3	Decespugliamento vegetazione legnosa																																						
4	Taglio alla base di piante																																						
5	Opere in economia per lavorazioni non esprimibili in quantità geometriche																																						
6	Chiusura Cantiere																																						
	Totale per anno	€ 133.259,18												€ 133.453,46												€ 126.846,32													
Note:	I periodi d'intervento saranno concordati, nell'arco di ogni anno, in contraddittorio con la Direzione lavori all'atto della consegna, in relazione all'andamento meteorologico e stagionale più favorevole per l'esecuzione dei lavori, alle priorità di intervento, all'effettivo stato dei luoghi, nonchè alle normative vigenti in materia ambientale. La durata dei lavori, pari a 170 giorni per anno, è stata calcolata tenendo conto della tipologia delle opere che, nella presente perizia, risultano essere discontinue ed eterogenee. Dette caratteristiche vincolano l'esecuzione dei lavori in tempi diversi e soprattutto dipendenti dalle stagioni climatiche.																																						