



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**  
UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA  
Fiume PO  
Comune di VIADANA (MN)

classifica A.I.Po :

D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 - Interventi per il mantenimento della funzionalità del sistema idroviario (risagomatura fondali, ripristini fondali, mandracchi, adeguamenti tecnologici)

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPONDALE NEL FIUME PO  
PRESSO L'ATTRACCO FLUVIALE - "PIPELINE" - DI VIADANA (MN)**

CUP: \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 200.000,00**

progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.mm.ii.

n. perizia

5310 /

prot.n.

data

29 MAR 2016

elaborato

**08**

titolo elaborato

**CRONOPROGRAMMA**

scala elaborato

---

| REV. | DATA | DESCRIZIONE REVISIONE |
|------|------|-----------------------|
| A    |      |                       |
| B    |      |                       |
| C    |      |                       |

**IL PROGETTISTA:**

F.S.T. Arch. Lorella Togliani

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Ing. Marco La Veglia)

**TECNICI COLLABORATORI:**

Ing. Marcello Moretti

Geol. Stefano Parodi

I.T. Adriano Aimar

**CRONOPROGRAMMA**

|                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>  </p> | <p> <b>Tempi: 80 giorni</b> </p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| <b>Lavorazioni</b> |                                                                   | <b>Tempi: 80 giorni</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |                                                                   | S                       | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1                  | Preparazione cantiere,<br>rilievi, decespgliamento                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                  | Scavo di sbancamento e<br>costruzione burghe                      |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                  | Imbottimento,posa tappeto,<br>posa burghe e fornitura<br>pietrame |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                  | Fornitura e posa in opera del<br>pietrame                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                  | smantellamento cantiere                                           |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |