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Durata gg 365                       CRONOPROGAMMA LAVORI PONTE MACCASTORNA-CROTTA D'A.
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1                    5 

2                  15 

3 30                

4 125              

5 10                

6 90                

7 10                

8 15                

9 145              

10 30                

11 90                

12 10                

13 15                

14 306              

15 30                

16 30                

17 10                

18 30                

19 60                

20 50                

21 10                

22 10                

23 30                

24 15                

25 15                

26 10                

27 5                  fine lavori e smobilizzo cantieri e riordino

varo tralicci

assemblaggio pavimentazioni e parapetti

posizionamento nuova barriera bordo ponte

ripristini pavimentazioni ponte

segnaletica e finiture e raccordi pista ciclabile

mensole sui pulvini

accantieramento tralicci

sottofondi con inerti e assestamenti

asfaltature

opere complementari, finiture e ripristini

opere complementari, finiture e ripristini

rimozione barriere esistente e messa in sicurezza bordo

realizzazione spalla Dx, paratia e muro

realizzazione spalla Sx, paratia e muro

Attività

scavo cassonetto

asfaltature

Fase B-Lavori

Fase A-Fase iniziale cantierizzazione

consegna lavori

richieste, autorizzazioni, piano del traffico

predisposizione aree di cantiere e viabilità e segnaletica

Ponte Adda

pista ciclabile Sx Adda - 

sottofondi con inerti

pista ciclabile Dx Adda - 

fresature e scavo cassonetto

ricostruzione cordolo e veletta lato pista

rinforzo pile e fondazioni
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