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m ‘ ‘ Agenzia Interregionale per il fiume Po
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale

Ufficio Operativo di Milano

ok sk ok Aok kK ok ok K KKk
(MI-E-790) INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI COLOGNO
MONZESE-OPERE SUPPLEMETARI DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO DELLE AREE FLUVIALI.

RELAZIONE GENERALE

Il Progetto si prefigge di acquisire, nella zona in corrispondenza del ponte canale della Martesana (nodo di
via Idro), alcune proprieta (terreni e fabbricati) per ricostituire delle aree di espansione della corrente di

piena, e contestuale raggiungimento di obiettivi di riqualificazione delle zone perifluviali - fig. 1.

Area studio

Berv comune di Cologno Monzese
___. Bend comune di Milano

i St 121500

Fig. 1— Mappali interessati dall’acquisizione — Cologno Monzese, Sesto S.G. e Milano
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Risulta infatti evidente che la difesa di simili insediamenti, soprattutto alla luce delle zonazioni di PAl, PGRA,
ed anche dei PGT in corso di rinnovazione, non ha alcun senso, mentre il ributto dei rilevati di contenimento
dei livelli, peraltro non correttamente istituzionalizzati, e/o il posizionamento delle linee ultime di difesa al
limite delle zone compromesse da un’espansione edilizia irreversibile, induce il conseguente recupero di
parte dell’area alla funzionalita idraulica golenale apportando i massimi benefici idraulici ormai consentiti,
ed una certa diminuzione del rischio, aprendosi inoltre alle massime possibilita di recupero
naturalistico/fruitivo di questa porzione del corso del Lambro. E del tutto evidente, infatti, che la soluzione
di continuita rappresentata dalla presenza di aree di proprieta privata, recintate e sbarrate, intercalate con
quelle pubbliche o con quelle a pubblico utilizzo, rappresentano un ostacolo, anche fisico, a considerare il
Lambro come entita unica, e che la connessione nord-sud & la base per la creazione di un corridoio ecologico

di valenza significativa per la sua rivitalizzazione in chiave ecologica.

Come prima attivita, si prevede l'acquisizione del compendio immobiliare al Demanio dello Stato, o
attraverso una procedura espropriativa, ovvero con atti di cessione, per poi procedere alla demolizione delle
costruzioni ivi presenti. Il conseguente ributto dell’argine sinistro di fronte al depuratore di Sesto San

Giovanni potra avvenire una volta individuata la posizione pit consona con il futuro assetto di progetto della

tangenziale.

Nella zona si sta sviluppando anche il progetto di compensazione connesso ai lavori di adeguamento del
Depuratore di Sesto, con cio concretizzando ancor di piu il prefisso punto di caduta della presente proposta
acquisitiva, dato che esso rappresenta un fattore di accrescimento delle possibilita di sfruttamento pubblico
della zona attraverso la realizzazione di una pista ciclabile che connette la destra idraulica del Lambro in

comune di Sesto con la sinistra e la ciclabile della Martesana, gia ora molto frequentata.

Fig. 2— Aree a pertinenza indiretta PGT di Milano: mapp. 10, 93, 94, 95, 96, 97 e 38.
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Vi & ancora un’altra condizione favorevole alla riuscita del riordino idraulico/ ambientale /pubblico della zona,
che é quella offerta dal PGT del Comune di Milano, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n.
6 del 05.02.2020, che, in linea con la normativa regionale, dispone in particolare in merito all’attribuzione dei
diritti edificatori e disciplina concretamente il meccanismo perequativo attribuendo un Indice di Utilizzazione
Territoriale unico pari a 0,35 mq/mq anche alle aree a pertinenza indiretta, che si definiscono come quelle
aree “di proprieta privata o di proprietd pubblica oggetto di cessione gratuita ol comune in relazione al
trasferimento dei diritti edificatori perequati, per le dotazioni di verde urbano, di infrastrutture per la mobilita
e trasporto pubblico di nuova previsione, cosi come individuate nella Tav. 5.02 del piano dei Servizi”, al fine di
promuovere, da un lato, la trasformazione di determinati ambiti territoriali nonché il rinnovo del tessuto
urbano esistente e, dall’altro, la realizzazione delle dotazioni territoriali pubbliche e di interesse pubblico e

generale previste dal Piano dei Servizi.

Le previsioni di PGT potrebbero applicarsi alla zona in sinistra idraulica stretta fra il Lambro, la tangenziale e
la Martesana, meglio visibile nella figura 2, cosi da determinare un significativo accrescimento delle aree
pubbliche e una consistente restituzione di spazio al corso d’acqua in un ambito fortemente degradato e
caratterizzato da insediamenti ed attivita estemporanei, che — al momento — la confinano ad essere una

malfamata area di frangia.

Fig. 3 — confronto stato attuale ed ipotesi di recupero con tracciato pista in appalto

In figura 3 una semplice restituzione grafica di come potrebbe presentarsi la vista dall’alto dell’ambito in
argomento, a confronto con una foto dello stato attuale, in attesa poi del ridisegno idraulico del nodo della
Martesana, che imbriglia il fiume Lambro: anche da un’ipotesi minimale di recupero come quella mostrata si
apprezza un sostanziale miglioramento della zona in termini di ripristino della naturalita del corso d’acqua e

dell'implementazione fruitiva degli spazi pubblici.

Da un punto di vista progettuale I'intervento in relazione alle norme di conservazione storico-architettonica

degli edifici, la fig. 4 seguente, tratta dal Geoportale web della Regione Lombardia, dimostra che le costruzioni
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da demolire non erano presenti nel '54-'55, per cui non esistono impedimenti a procedere secondo le

intenzioni progettuali.

Fig. 4 —volo IGM 1954-58 (da Geoportale Regione Lombardia): nessun fabbricato di interesse esistente

Il progetto da realizzarsi viene finanziato dalla Regione Lombardia, cosi come la come gia approvato dall’Ente
con la nota citata ad inizio relazione (Protocollo 11.2021.0000054 del 25/02/2021) cosi come riportato dalla
nota di proroga A.l.Po prot.n® 26581 del 14-11-2022 e dall’ email di corrispondenza tra il Dirigente e la
Referente Regionale, gli importi complessivi provengono dall’utilizzo delle somme a disposizione presenti
nel QE allegato al presente progetto.

Pertanto, una volta acquisite le proprieta private in argomento, si procedera alla demolizione dei fabbricati
acquisiti con affidamento a ditta specializzata di Categoria Soa .0523, scelta con gara ad evidenza pubblica

con modalita adeguata agli importi (in questo caso gara al massimo ribasso con invito a 5 operatori
economici).

Si evidenzia inoltre I'utilita di quanto qui prospettato per la concreta attuazione alle necessarie e caldeggiate
azioni di protezione degli spazi fluviali cosi pesantemente alterati e invasi dalle passate politiche insediative

urbane.
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Copia di lavoro priva di valore giuridico

‘ Spett. le Sig. Panetta Roberto
Proprietario
Pec: latrepiservizi@pec.it

Partenza: AOO A, N. Prot. 00005516 del 03/03/2023

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Milano, Prot.
Classifica 7.20.10

Oggetto: MI-E-790 CUP B29H12000290001 CIG 6511171449 Fondi MATTM Regione Lombardia - Lavori di
realizzazione dell'intervento di completamento dell'arginatura del fiume Lambro in Comune di
Cologno Monzese e altri - Comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di
pubblica utilitd, urgenza e indifferibilitd dell’opera (art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; L.R.
3/2009; art.7 della Legge 241/90), per area di esondazione fiume Lambro.

In seguito alla redazione del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, classifica interna MI-E-790

dell’ Ufficio A.l.Po di Milano in data 22.10.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e art. 16, comma
5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e della L.R. n. 3 del 4 marzo 2009, nonché dell’art. 7 della Legge n. 241/90,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

VISTOQ il D. Les. n. 302/2002 di modifica e integrazione al D.P.R. 08/06/2001 n. 327;

CONSIDERATO che & stato redatto il progetto relativo all'opera in oggetto, la cui approvazione comportera la
dichiarazione di pubblica utilitd, urgenza ed indifferibilita dell'opera, condizione per procedere successivamente
alla espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione della stessa;

RITENUTO di mettere in condizione i soggetti interessati dei beni immobili di cui sopra di proporre osservazioni
all’Agenzia prima che venga approvato il suddetto progetto;

AVVERTE

CHE, nello specifico, & prevista la realizzazione di opere idrauliche a presidio dell’abitato del Comune di
Milano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese;

CHE i suddetti lavori potrebbero interessare i terreni censiti al N.C.T./N.C.E.U. nel Comune di Milano, di
proprieta di codesta ditta in indirizzo, specificamente F° 36, mappale 106 (classamento Terreni Ente Urbano

con superfice presunta mq. 1845,00 con presenza di ex stalla) mappale 110 (classamento Terreni Ente Urbano

MLY/5c/Sm - B . o
Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 — 20124 Milano

re Territoriale idrografica Lombardia Occidentale
Ufficio Operativo di Milano —La P.O Tzcnica ing. Sabrina Canall Tel 02/777141 - Fax. 02/77714222

> mati sabrina.canali@agenziapo.it wWiww.agenziapo.it
rente: Geom Stanisiao Mocoia ufficio-mi@cert agenziapo.it




STUDIO MARCOFABBRI

Stima dei fabbricati e dei terreni a fini espropriativi
in Milano e Cologno Monzese, presso l'ansa

del fiume Lambro a nord del Naviglio Martesana

Scheda di riepilogo e valutazione

Identificazione catastale

Comune Catasto Foglio Particella Classamenta*® Superficie*™  Annotazioni
ColognoM. T 36 106 Ente urbano 1.845
Stato di fatto Uso attuale prevalente Terreno™" Amianto™*
Fabbricato collabente e fabbricato ex stalla
Descrizione
Edifici ex stalla ed ex canile
Sintesi principali elementi incongrui
Collabenti e in cattivo stato di manutenzione, molti rifiuti/materiali depositati
Inquadramento territoriale particolare e
Fascia PAL Area a servizi
Fascia a tergo di fascia B
Mappa pericolosita (PGRA)
Pericolosita RP scenario poco frequente - M
Mappa rischio (PGRA)
Rischio elevato - R3
Prezzi e valori
Valore di mercato, minim
Prezzi Camera di commercio e Vam (cfr. Allegato 122,17 ewo/m? Totale 225.403,65
G.4)
Incentivo
Art. 38, Tue (valore venale del bene legittamente edificato 10,0%
) ) Valore di mercato, minimo incentivat 247.944,02
Valore di mercato, massimo
idem 0,00 eura/m? Totale 0,00
Valore di capitalizzazione
Reddito 0,00 Saggio 0,00% Valore 0,00
Aggiunte/Detrazioni
Aggiunte
Uuantita 0 Importo 0,00 1'otale 0,00
Argomenlo 1 Manutenzione straordinaria (vetusta), cfr.Allegato G.4
Quantita 1 Importo  -148.200,00 Totale -148.200,00
Argomento 2 Demolizioni e smaltimento rifiuti (cfr. Allegato G.4)
Quantita 1 Importo -30.711,00 Totale -30.711,00
Argomento 3
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Totale aggiunte/detrazioni -178.911,00
Acquisizione
[ndennita minima 46492’65
Cessione bonaria 69.033,02
Ccssionc bonaria incentivata 69.033,02
NOTE * Per i terreni, Qualita e classe; per i fabbricati, Calegoria cataslale e classe. ** Superficie calastale (in m?. ™ Riferimen(o al campione

di terreno. **** Riferimento al campionamento dell'amianto.

20133 Milano Piazza Bottini 2 tel. 02 2360197 f{ax 02 70633352 web www.marcofabbri.ilt e-mail studio@marcofabburi.it




STUDIO MARCO F ABBRI Stima dei fabbricati e dei terreni a fini espropriativi

in Milano e Cologno Monzese, presso I'ansa
del fiume Lambro a nord del Naviglio Martesana

Scheda di riepilogo e valutazione

Identificazione catastale

Comune Catasto Foglio Particella Classamento® Superficie*™  Annotazioni
Milano T 88 8 Ente urbano 904
Stato di fatto Uso attuale prevalente Terreno™ Amianta*™*
Giardino e cortile (del villino, part. 7)
Descrizione
Sintesi principali element incongrui
Elementi rimovibili, tende, box, pavimentazione
Inquadramento territoriale particolare i i .
Fascia PAI Verde urbano esistente
Fascia a tergo di fascia A
Mappa pericolosita (PGRA)
Pericolosita RP scenario frequente - H (elevato)
Mappa rischio (PGRA)
Rischio molto elevato - R4
Prezzi e valori
Valore di mercato, minim
Stima terreno di pertinenza pavimentato 10,00 euro/m? Totale 9.040,00
Incentivo
Art. 38, Tue (valore venale del bene legittamente edificato) 10,0%
i ) Valore di mercato, minimo incentivat 9.944,00
Valore di mercato, massimo
10,00 euro/m? Totale 9.040,00
Valore di capitalizzazione
Reddito 0,00 Saggio 0,00% Valore 0,00
Aggiunte/Detrazioni
Aggiunte
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Argomento 1 Rischio alluvione: scenario frequente (piano di emergenza compreso nel villino)
Quantila 0 Imporio 0,00 Tolale 0,00
Argomento 2 Materiali depositati e magazzini provvisori, rimozione rifiuti (m?, cfr. Allegato G.3
Quantita 877 [mporto -3,58 Totale -3.139,66
Argomento 3
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Totale aggiunte/detrazioni -3.139,66
Acquisizione
[ndennita minima 5.900,34
Cessione bonaria 6.804,34
Cessione bonaria incentivata 6.804,34

NOTE * Per i terreni, Qualita e classe; per i fabbricati, Categoria catastale e classe. ** Superficie catastale (in m?). = Riferimento al campione

di terreno. **** Riferimento al camplonamento dell amianto.

20133 Milano Piazza Bollini 2 tel. 02 2360197 [ax 02 70633352 web www.marcolabbri.it e-mail studio@marcolabbri.it




STUDIO MARCOFABBRI Stima dei fabbricati e dei terreni a fini espropriativi

in Milano e Cologno Monzese, presso I'ansa
del fiume Lambro a nord del Naviglio Martesana

Scheda di riepilogo e valutazione

Identificazione catastale

Comune Catasto Foglio Particella Classamento® Superficie™  Annotazioni

Milano T 88 7 Ente urbano 231

Stato di fatto Uso attuale prevalente Terreno™" Amianto*™*
Cortile

Descrizione

Cortile completamente pavimentato

Sintesi principali elementi incongrui

Tettoia e barbeque

PGT Destinazione

Inquadramento territoriale particolare
Verde urbano esistente

Fascia PAl

Fascia A

Mappa pericolositd (PGRA)

Pericolosita RP scenario frequente - H (elevato)
Mappa rischio (PGRA)

Rischio molto elevato - R4

Prezzi e valori
Valore di mercato, minim

Stima terreno di pertinenza pavimentato 10,00 euro/m? Totale 2.310,00
Incentivo
Art. 38, Tue (valore venale del bene legittamente edificato) 10,0%
_ ) Valore di mercato, minimo incentivat 2.541,00
Valore di mercato, massimo
10,00 euro/m? Totale 2.310,00
Valore di capitalizzazione
Reddito 0,00 Saggio 0,00% Valore 0’00
Aggiunte/Detrazioni
Aggiunte
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Argomento 1 Rimozione aggiunte non autorizzate (casettino/cantina) e barbeque (cfr. Allegato G.2)
Quantita 26,75 [mporto -12,09 Totale -323,41
Argomento 2
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Argomento 3
Quantita 0 Impoarto 0,00 Totale 0,00
Totale aggiunte/detrazioni -323,41
Acquisizione
Indennita minima 1.986,59
Cessione bonaria 2.217,59
Cessione bonaria incentivata 2.217,59

NOTE ~ Per i terreni, Qualita e classe; per i fabbricati, Categoria catastale e classe. ** Superficie catastale (in m?. == Riferimento al carnpione
di terreno. **** Riferimento al campionamento dell’amianto.

20133 Milano Piazza Bottini 2 tel. 02 2360197 (ax 02 70633352 web www.marcolabbri.it e-mail studio@marcolabbri.it



STUDIO MARCOFABBRI Stima dei fabbricati e dei terreni a fini espropriativi

in Milano e Cologno Monzese, presso 'ansa
del fiume Lambro a nord del Naviglio Martesana

Scheda di riepilogo e valutazione

Identificazione catastale

Cormnune Catasto Foglio Particella Classamento® Superficie™  Annotazioni
Milano F 88 6/7 A/73 99 Disponibile contratto di
locazione

Terreno™ Amianto™™*

Stato di fatto Usa attuale prevalente
Villetta

Descrizione
Edificio a capanna tetto in legno, finiture esterne modeste, superfetazioni e qualita
manutenzione scadente

Sintesi principali element incongrui

PGT Destinazione

Inquadramento territoriale particolare
Verde urbano esistente

Fascia PAI

Fascia a tergo di fascia A

Mappa pericolosita (PGRA)

Pericolosita RP scenario frequente - H (elevato)
Mappa rischio (PGRA)

Rischio molto elevato - R4

Prezzi e valori
Valore di mercato, minim

Valore di capitalizzazione (cfr. Allegato E.) 759,20 euro/m? Totale 75.160,80
Incentivo
Art. 38, Tue (valore venale del bene legittamente edificato) 10,0%
) ) Valore di mercato, minimo incentivat 82.676,88
Valore di mercato, massimo
Valore Omi 1.050,00 euro/m? Totale 103.950,00
Valore di capitalizzazione ~ Capitalizzazione del canone dilocazione
Reddito 5.400,00 Saggio 7.18% Valore 75.208,91
Aggiunte/Detrazioni
Agghunie
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Argomento 1 Demolizione porzione di fabbricato entro 10 m dal Fiume (cfr. Allegato G.2)
Quantita 415,8 [mporto -23,25 Totale -9.667,35
Argomento 2
Quantita 0 [mporto 0,00 Totale 0,00
Argomento 3
Quantita 0 [mporto 0,00 Totale 0,00
Totale aggiunte/detrazioni -9.667,35
Acquisizione
Indennita minima 65.493,45
Cessione bonaria 73.009,53
Cessione bonaria incentivata 73.009,53

NOTE = Per i terreni, Qualita e classe; per i fabbricat, Categoria catastale e classe. ** Superficie catastale (in m?. **~ Riferimento al campione
di terreno. **** Riferimento al camplonamento dell'amianto.

20133 Milano Piazza Bollini 2 lel. 02 2360197 fax 02 70633352 web www.marcofabbriit e-mail sludio@marcolabbri.il




STUDIO MARCOFABBRI Stima dei fabbricati e dei terreni a fini espropriativi

in Milano e Cologno Monzese, presso ['ansa
del fume Lambro a nord del Naviglio Martesana

Scheda di riepilogo e valutazione

Identificazione catastale

Comune Catasto Foglio Particella Classamento* Superficie™  Annotazioni

Milano T 88 4 Ente urbano 3 83 Visura catastale
intestata a Tresoldi
Franca (donataria)

Stato di fatto Uso altuale prevalente Terreno™ Amianto™*
Incolto (ex fabbricato, demolito)
Descrizione
Sintesi principali elementi incongrui
Sedime (fondazioni) ancora visibile, con rifiuti e materiale depositato
Inquadramento territoriale particolare BERpetes
Fascia PAI Verde urbano esistente
Fascia a tergo di fascia A
Mappa pericolosita (PGRA)
Pericolosita RP scenario frequente - H (elevato)
Mappa rischio (PGRA)
Rischio molto elevato - R4
Prezzi e valori
Valore di mercato, minim
Vam 2021 (incolto) 3,44 euro/m? Totale 285,52
Incentivo
Art. 40, comma 3, Tue 50,0%
) Valore di mercato, minimo incentivat 428,28
Valore di mercato, massimo
3,44 euro/m? Totale 285,52
Valore di capitalizzazione
Reddito 0,00 Saggio 0,00% Valore 0,00
Aggiunte/Detrazioni
Aggiunte
Quantita 0 [mporto 0,00 Totale 0,00
Argomento 1 Rimozione rifiuti (m?, cfr. Allegato G.3
Quantita 76 [mporto -3,58 Totale -272,08
Argomento 2
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Argomento 3
Quantita 0 Importo 0,00 Totale 0,00
Totale aggiunte/detrazioni -272,08
Acquisizione
Indennita minima 13'44
Cessione bonaria 156,20
Cessione bonaria incentivata 156,20
NOTE * Per i temreni, Qualita e classe; per i fabbricati, Categoria catastale e classe. ** Superficie catastale (in m?. = Rilerimento al campione

di terreno, **** Rifedimento al campionamento dell'amianto

20133 Milano Piazza Bollini 2 tel. 02 2360197 [ax 02 70633352 web www.marcolabbri.it e-mail studio@marcolabbri.it




NAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett. Le Sig.VINCENZ| MARIO
Via F.lli Cervi 7 — 20054 Segrate (M)

Milano,03/03/2023 Prot.5517
Classifica 7.20.10

Oggetto: MI-E-790 CUP B29H12000290001 CIG 6511171449 Fondi MATTM Regione Lombardia - Lavori di
realizzazione dell'intervento di completamento dell'arginatura del fiume Lambro in Comune di
Cologno Monzese e altri - Comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di
pubblica utilita, urgenza e indifferibilita dell’opera {art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; L.R.
3/2009; art.7 della Legge 241/90), per area di esondazione fiume Lambro.

In seguito alla redazione del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, classifica interna MI-E-790

dell’ Ufficio A.l.Po di Milano in data 22.10.2022 ai sensi e per gli effetti delart. 11 comma 2 e art. 16

comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e della L.R. n. 3 del 4 marzo 2009, nonché dell’art. 7 delia Legge n.

241/90,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

VISTO il D. Lgs. n. 302/2002 di modifica e integrazione al D.P.R. 08/06/2001 n. 327,

CONSIDERATO che & stato redatto il progetto relativo all’opera in oggetto, la cui approvazione comportera la
dichiarazione di pubblica utilitd, urgenza ed indifferibilita dell’'opera, condizione per procedere
successivamente alla espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione della stessa;

RITENUTO di mettere in condizione i soggetti interessati dei beni immobili di cui sopra di proporre
osservazioni all’ Agenzia prima che venga approvato il suddetto progetto;

AVVERTE

CHE, nello specifico, & prevista la realizzazione di opere idrauliche a presidio dell'abitato del Comune di
Milann, Sesta San Giovanni e Colagna Manzese:

CHE i suddetti lavori potrebbero interessare i terreni censiti al N.C.T./N.C.E.U. nel Comune di Milano, di
proprieta di codesta ditta in indirizzo, specificamente F°88, mappale 4 (classamento Ente Urbano
con superfice presunta mq 83,00) mappali 6 e 7 (classamento A/73 con superfice presunta mq
99,00) mappale 8 (classamento Ente Urbano con superfice presunta mq 231,00), come risultante

%tonéimmgyaﬁca Lombardia Occidentale T Palazzo Sisterna Via Taramelll, 12 — 20124 Milano

Ufficio Operativo di Milano —La P .O Tecnica Ing. Sabrina Canali Tel 02/777141 - Fax. 02/77714222

2-mal sabrina.canali@agenziapo.it www.agenziapo.it
Refarente: Geom Stanisias Moccia ufficio-mi@cert.agenziapo.it




dagli atti catastali consultati;

CHE le aree oggetto del presente procedimento diverranno di proprieta del Demanio Pubblico dello Stato per
mezzo di apposita procedura espropriativa dell’Agenzia Interregionale del fiume Po via Garibaldi n®
75 Parma;

CHE con il presente avviso ha inizio il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed
indifferibilita dell’'opera, condizione questa che consentira la successiva espropriazione delle aree
eventualmente interessate dai lavori;

CHE i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono effettuare eventuali osservazioni scritte
inviandole all’Ufficio scrivente entro il termine di 30 {(diconsi =trenta=) giorni naturali consecutivi
dalla comunicazione del presente avviso;

CHE gli atti del progetto sono a disposizione per la consultazione presso I'Ufficio A.lLPo di Milano — Via
Taramelli, n. 12 — tel. 02/777141 dove, previo appuntamento telefonico, nei giorni di Martedi
Mercoledi, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (ing. Marco La Veglia e Geom. Moccia Stanislao), puo
essere richieste eventuali delucidazioni e specifiche informazioni di carattere tecnico ed
amministrativo.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera ed il

Responsabile del Procedimento Espropriativo & il sottoscritto Ing. Marco La Veglia, con ufficio in via

Taramelli n® 12 Milano, ed email: marco.laveglia@agenziapo.it

Infine, si fa presente che lo scrivente rappresenta il promotore per I'Autorita Espropriante il Demanio

Pubblico dello Stato.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco La Veglia

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

MLV/Sc/Sm

Direzione Territorfale ldrografica Lombardia Occidentale Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 — 20124 Milano
Ufficio Operativo di Milano —La P.O Tecnica Ing. Sabrina Canali Tel, 02/777141 - Fax. 02/77714222
a-mail sabrina.canali@®agenziapo.it Www.agenziapo.it

Referente: Geom Stanislao Moccia ufficio-mi@cert.agenziapo.it




NAIPO

Agenzia Interregionale per il hume Po
Spett. Le VINCENZI GIANFRANCO
Via Monzese 20 — 20054 Segrate (M)
Milano,03/03/2023 Prot.5517

Classifica 7.20.10

Oggetto: MI-E-790 CUP B29H12000290001 CIG 6511171449 Fondi MATTM Regione Lombardia - Lavori di
realizzazione dell'intervento di completamento dell'arginatura del fiume Lambro in Comune di
Cologno Monzese e altri - Comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di
pubblica utilitd, urgenza e indifferibilitd dell'opera (art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i;; L.R.
3/2009; art.7 della Legge 241/90), per area di esondazione fiume Lambro.

In seguito alla redazione del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, classifica interna MI-E-790

dell’Ufficio A.l.Po di Milano in data 22.10.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e art. 16

comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e della L.R. n. 3 del 4 marzo 2009, nonché dell'art. 7 della Legge n.

241/90,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

VISTO il D. Lgs. n. 302/2002 di modifica e integrazione al D.P.R. 08/06/2001 n. 327;
CONSIDERATO che & stato redatto il progetto relativo all’opera in oggetto, |a cui approvazione comportera la
dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita dell’opera, condizione per procedere
successivamente alla espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione della stessa;
RITENUTO di mettere in condizione i soggetti interessati dei beni immobili di cui sopra di proporre
osservazioni all’Agenzia prima che venga approvato il suddetto progetto;
AVVERTE
CHE, nello specifico, & prevista la realizzazione di opere idrauliche a presidio dell’abitato del Comune di
Milano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese;

CHE i suddetti lavori potrebbero interessare i terreni censiti al N.C.T./N.C.E.U. nel Comune di Milano, di
proprietd di codesta ditta in indirizzo, specificamente F°88, mappale 4 (classamento Ente Urbano
con superfice presunta mq 83,00) mappali 6 e 7 (classamento A/73 con superfice presunta mq

99,00) mappale 8 (classamento Ente Urbano con superfice presunta mq 231,00), come risultante

MLV/Sc/Sm. i - ~ . o
Direzione Territonaie Idrografica Lombardia Occidentale Palazzo Sistema Via Taraimetli, 12 - 20124 Milano
Ufficio Operativo di Milano —La P.C Tacnicaing Sabrina Canali Tal 02/777141 - Fax. 02/77714222

-mail sabrina.canali@agenziapo.it www.agenziapo.it

Rm renta: Gegm Stanizlao Moccia ufficio-mi@cert.agenziapo.it




dagli atti catastali consultati;

CHE le aree oggetto del presente procedimento diverranno di proprieta del Demanio Pubblico dello Stato per
mezzo di apposita procedura espropriativa dell’Agenzia Interregionale del fiume Po via Garibaldi n®
75 Parma;

CHE con il presente awviso ha inizio il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed
indifferibilitd dellopera, condizione questa che consentira la successiva espropriazione delle aree
eventualmente interessate dai lavori;

CHE i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono effettuare eventuali osservazioni scritte
inviandole all’Ufficio scrivente entro il termine di 30 (diconsi =trenta=) giorni naturali consecutivi
dalla comunicazione del presente awviso;

CHE gli atti del progetto sono a disposizione per la consultazione presso I'Ufficio A.l.Po di Milano — Via
Taramelli, n. 12 — tel. 02/777141 dove, previo appuntamento telefonico, nei giorni di Martedi
Mercoledi, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (Ing. Marco La Veglia e Geom. Moccia Stanislao), puo
essere richieste eventuali delucidazioni e specifiche informazioni di carattere tecnico ed
amministrativo.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera ed il

Responsabile del Procedimento Espropriativo & il sottoscritto Ing. Marco La Veglia, con ufficio in via

Taramelli n® 12 Milano, ed email: marco.laveglia@agenziapo.it

Infine, si fa presente che lo scrivente rappresenta il promotore per I’Autorita Espropriante il Demanio

Pubblico dello Stato.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco La Veglia

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

MLV/Sc/Sm

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 — 20124 Milano
Ufficio Operativo di Milano —La P.O Tecnica Ing Sabrina Canali Tel. 02/777141 - Fax. 02/77714222

e-mail sabrina.canall@agenziapo.it WWW.3genziapo.it

Referente: Geom Stanislao Moccia ufficlo-mi@cert.agenziapo.it




=A|PO

Agenz:a Interregionale per il fiume Po

Spett. le VINCENZI MARCO
Via Mosé Bianchi 71 — 20149 Milano

Milano,03/03/2023 Prot.5517
Classifica 7.20.10

Oggetto: MI-E-790 CUP B29H12000290001 CIG 6511171449 Fondi MATTM Regione Lombardia - Lavori di
realizzazione dell'intervento di completamento dell'arginatura del fiume Lambro in Comune di
Cologno Monzese e altri - Comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di
pubblica utilita, urgenza e indifferibilitd dell’opera (art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; L.R.
3/2009; art.7 della Legge 241/90), per area di esondazione fiume Lambro.

In seguito alla redazione del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, classifica interna MI-E-790

dell’ Ufficio A.l.Po di Milano in data 22.10.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e art. 16

comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i,, e della L.R. n. 3 del 4 marzo 2009, nonché dell’art. 7 della Legge n.

241/90,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

VISTO il D. Lgs. n. 302/2002 di modifica e integrazione al D.P.R. 08/06/2001 n. 327,
CONSIDERATO che é stato redatto il progetto relativo all’opera in oggetto, la cui approvazione comportera la
dichiarazione di pubblica utilitd, urgenza ed indifferibilita dell’opera, condizione per procedere
successivamente alla espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione della stessa;
RITENUTO di mettere in condizione i soggetti interessati dei beni immobili di cui sopra di proporre
osservazioni all’Agenzia prima che venga approvato il suddetto progetto;
AVVERTE
CHE, nello specifico, & prevista la realizzazione di opere idrauliche a presidio dell’abitato del Comune di
Milano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese;

CHE i suddetti lavori potrebbero interessare i terreni censiti al N.C.T./N.C.E.U. nel Comune di Milano, di
proprieta di codesta ditta in indirizzo, specificamente F°88, mappale 4 (classamento Ente Urbano
con superfice presunta mq 83,00) mappali 6 e 7 (classamento A/73 con superfice presunta mq

99,00) mappale 8 (classamento Ente Urbano con superfice presunta mq 231,00), come risultante

Miv/Scfsm S R B —
Dir = Territoriala idrografica Lombardia Occidentale Palazzo Sistema Via Taramelll, 12 = 20124 Milano
Ufficio Operativo di Milano —La P.O Tecnica Ing. Sabrina Canali Tel 02/777141 - Fax 02/77714222

2-mail sabrina.canali@agenziapo.it www.agenziapo.it

Refarenta: Gearn Stanislao Moccia ufficio-mi@cert.agenziapo.it




Partenza: AOO A, N. Prot. 00005516 del 03/03/2023

Copia di lavoro priva di valore giuridico
con superfice presunta mq.1223,00 pertinenza fabbricati) mappale 338 (classamento da accertare con superfice

presunta mq. 11,00) mappale 108 (classamento A/34 con superfice presunta mq 143,00), come risultante dagli
atti catastali consultati;

CHE le aree oggetto del presente procedimento diverranno di proprieta del Demanio Pubblico dello Stato per
mezzo di apposita procedura espropriativa dell’Agenzia Interregionale del fiume Po via Garibaldi n° 75 Parma;
CHE con il presente avviso ha inizio il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed
indifferibilita dellopera, condizione questa che consentira la successiva espropriazione delle aree
eventualmente interessate dai lavori;

CHE i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono effettuare eventuali osservazioni scritte inviandole
all’Ufficio scrivente entro il termine di 30 {diconsi =trenta=) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione del
presente awviso;

CHE gli atti del progetto sono a disposizione per la consultazione presso I'Ufficio A.l.Po di Milano — Via Taramellj,
n. 12 —tel. 02/777141 dove, previo appuntamento telefonico, nei giorni di Martedi Mercoledi, dalle ore 10,30
alle ore 12,30 (lng. Marco La Veglia e Geom. Moccia Stanislao), puo essere richieste eventuali delucidazioni e

specifiche informazioni di carattere tecnico ed amministrativo.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera ed il
Responsabile del Procedimento Espropriativo & il sottoscritto Ing. Marco La Veglia, con ufficio in via

Taramelli n® 12 Milano ed email: marco.laveglia@agenziapo.it

Infine, si fa presente che lo scrivente rappresenta I'Autorita Espropriante e che il promotore e beneficiario

dell’espropriazione sara il Demanio Pubblico dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

fL DIRIGENTE
Ing. Marco La Veglia

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005S e ss.mm.ii.

MLV/Sc/Sm - .
Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 — 20124 Milano
Ufficio Operativo di Milano —La P.O Tecnica Ing. Sabrina Canali Tel, 02/777141 - Fax. 02/77714222

e-mail sabrina.canali@agenziapo.it wWww.agenziapo.it

Referente: Geom Stanislao Moccia ufficio-mi@cert.agenziapo.it




dagli atti catastali consultati;

CHE le aree oggetto del presente procedimento diverranno di proprieta del Demanio Pubblico dello Stato per
mezzo di apposita procedura espropriativa dell’Agenzia Interregionale del fiume Po via Garibaldi n®
75 Parma;

CHE con il presente avviso ha inizio il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed
indifferibilita dell'opera, condizione questa che consentira la successiva espropriazione delle aree
eventualmente interessate dai lavori;

CHE i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono effettuare eventuali osservazioni scritte
inviandole all’'Ufficio scrivente entro il termine di 30 (diconsi =trenta=) giorni naturali consecutivi
dalla comunicazione del presente awviso;

CHE gli atti del progetto sono a disposizione per la consultazione presso I'Ufficio A.l.Po di Milano — Via
Taramelli, n. 12 — tel. 02/777141 dove, previo appuntamento telefonico, nei giorni di Martedi
Mercoledi, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (Ing. Marco La Veglia e Geom. Moccia Stanislao), puo
essere richieste eventuali delucidazioni e specifiche informazioni di carattere tecnico ed
amministrativo.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera ed il

Responsabile del Procedimento Espropriativo ¢ il sottoscritto Ing. Marco La Veglia, con ufficio in via

Taramelli n® 12 Milano, ed email: marco.laveglia@agenziapo.it

Infine, si fa presente che lo scrivente rappresenta il promotore per I'Autorita Espropriante il Demanio

Pubblico dello Stato.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco La Veglia

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

MLV/Sc/Sm

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 — 20124 Milano
Ufficio Operativo di Milano—La P.O TecnicaIng. Sabrina Canali Tel. 02/777141 - Fax. 02/77714222

e-mail sabrina.canali@agenziapo.it WWW .agenziapo.it

Referente: Geom Stanislao Moccia ufficio-mi@cert.agenziapo.it
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NWAIPO

Agenzz Interregionale per v fume Po

INTERVENTO-DI-COMPLETAMENTO-ARGlNATURA-DEL-FIUME-
LAMBRO-lN-COMUNE-DI-COLOGNO-MONZESE.[MI-E.790]-
OPERE-SUPPLEMENTARI-DI-DEMOLIZIONE-E-ADEGUAMENTO-
DELLE-AREE-FLUVIALI-cup- B29112000290001-GiG:

‘.:"-v"\‘::'-\ SN R T
= e ————————— -
| “ELABORATO RUP PERIZIA ]
i 03 PROGETTO N 897 E
{
Data I
07.09.2023 |







MI-E-790 BIS -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI
COLOGNO MONZESE (M) -ACQUSIZIONI AREE E DEMOLIZIONI Fg. 36 map. 106 —108 - 110 - Fg.88
map.4-6-7-8.

QUADRO ECONOMICO

A1) Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) €418.733,56
A2) incidenza della manodopera(non soggetto a ribasso) €161.347,83
A3) Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) € 23.460,57
Totale A) = Importo a base d'asta € 603.541,96

B) Somme a disposizione della stazione appaltante (compreso I.V.A. ed oneri) per:

B1) Costi acquisizione beni oggetto dell'esproprio €361.000,00
B2) Spese tecniche €22.471,68
B3) Somme a disposizione per rimozione amianto e bonifica € 137,62
B4) Incentivo art.113 Dlgs 50 del 2016 €12.070,84
B5) I.V.A. 22% (A+B2+B3) €132.779,23
Totale B) € 528.459,37

CATEGORIA -0S 23

Totale complessivo interamente finanziato A) + B) €1.132.001,33




NWAIPo

Agenzia Interregionale per il fiume Po

INTERVENTO-DI-COMPLETAMENTO-ARGINATURA:DEL-FIUME-
LAMBRO:IN-COMUNE:DI-COLOGNO-MONZESE.[MI-E.790]-
OPERE:SUPPLEMENTARI-DI:DEMOLIZIONE-E-ADEGUAMENTO-
DELLE-AREE-FLUVIALI-cup- B29H12000290001-G1G:

ELENCO PREZZI, NUOVI PREZZI,
INCIDENZA MANODOPERA
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m ‘ [ Agenzia Interregionale per il fiume Po

INTERVENTO-DI-COMPLETAMENTO-ARGINATURA-DEL-FIUME-
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Num Ord | on e e e w mamwn W pREZZO
FARIFEA DESCRIZIONE DELIVARTICOLO ql UNITARIO
mistira

Nr 1 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
1C.01.020,00 demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti
10b in calcestruzzo. L eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta al prezzo della

demolizione

euro (sedici/62) m3 16,62
Nr. 2 Bonifica di aree con raccolta, cemita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a
1C.02 450.00 discarica, esclusi oneri di smaltimento, Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie dell'area,
20d rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m* ogni 5 m? di superficie

euro (cinque/31) m2 531
Nr.3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione
1C 27.050.01 e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in:
00.d discarica rifasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010: rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER'

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro (tre/47) 100 kg 3,47
Nr. 4 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - 10 KVa
NC.10.250.0 euro (nove/50) ora 9,50
070.a
Nr. 5 Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di fem. ed operatore addetto saltuariamente alla
MN(C.10.250,0 conduzione: - con bocca aspirante d= 100 mm
080.b euro (dieci/34) ora 10,34
Nr. 6 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T. oppure a pali di legno,
NC.10.450.0 con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
040 la segnaletica, lo smontaggio

euro (dieci/14) m2 10,14
Nr. 7 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facitmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
NC.10.500.0 un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
100.a lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia

giomaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi

30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

euro (centosessantaquattro/38) cad 164,38
Nr. & idem ¢ s. . scarichi/mese):~ per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 euro (centotredici/40) cad 11340
100b
Nr. 9 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,:
NC 10.5000 tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori;
200.a interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e

fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40, Compreso trasporto, montaggio € smontaggio :

preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giomi consecutivi o frazione, compreso trasporto’

montaggio e smontaggio '

euro (trecentootantasei/40) cad 386.40
Nr. 10 idem c.s. ... mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giomni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 euro (cento/12) cad 100,12
200b
Nr. 11 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa ¢ la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 superficie finoa 5 dm?* - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500.a euro (sette/37) cad 737
Nr. 12 idem c.s. . .- per ogni successivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
NC.10.500.0 euro (zero/18) cad 0.18
500.b
Nr 13 Campionamento dei materiali eseguito in loco mediante prelievo e formazione di provini, analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei’
NP1 materiali con determinazione dei parametri chimico fisici e e successiva classificazione

euro (quattordicimilaseicento/00) a corpo 14°600,00
Nr. 14 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso;
NP2 il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in ca e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo.

L’eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione. I

prezzo comprende l'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante tutte le fasi di demolizione

euro (duecentoottantatremilacinquecento/00) a corpo 283°500,00
Nr. 15 Onert per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
NP3 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904 ) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,

secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010:

Per Ia stima ¢ stato assunto un valore medio di macerie prodotte da demolizioni pari al 30% circa del volume dell'editicio vuoto per pieno,

in base alla tipologia costruttiva con un peso medio del rifiuto pari a 1,65 tonnellate al metro cubo

L’eventuale smaltimento di materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta con prezzo a parte

euro (duecentosettantaottomiladuecentocinquanta/00) a corpo 278°250,00

COMMITTENTE: A I Po - Ufficio Operativo di Milano
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IDIC CDE] LA >
Num Ord II\DIL./\ZI_()N[_, DEI LAVORI ‘ IMPORTI COSTO e
I'ARIFFA E DELLE Rt Manodopera 4
' SOMMINISTRAZIONI wnitariv | TOTALE hal e ’
RIPORTO '
LAVORI A MISURA
1 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di
NC.10.450.0 :sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in
040 c .. eso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
‘la segnaletica, lo smontaggio
SOMMANO m2 556,00 10,14 5'637,84 3’57495 63410
2 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0 facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
100.a arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giomi conseculivi o frazione, compreso
trasporto montaggio € smontaggio
SOMMANO cad 2,00 164,38 328,76 132,500 40,303
3 :Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0 facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
100.b i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 6,00 113,40 680,40 155,64. 22875
4 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
NC.10.500.0 ‘acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
200.2 . mata di appoggio Nolo mensile:- per i primi 30 giomi consecutivi o frazione,
COmpreso trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 1,00 386,40 386,40 125,88 32,578
5 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
NC .10.500.0 :acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannelio
200.b _one della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 3,00 100,12 300,36 0,00
6 ‘Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30
500 a giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 20,00 737 147,40 113,80 77,205
7 ‘Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 compresa la posa e la rimozione a fine lavori- superficie fino a 5 dm? - per ogn!
500b successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 60,00 0,18 10,80 10,80 100,000
8 .Campionamento dei materiali eseguito in loco mediante prelievo e formazione di provini,
NP1 ‘analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali con determinazione dei
‘parametri chimico fisici e e successiva classificazione
SOMMANO a corpo 1,00 14'600,00 14'600,00 47489,50 30,750
9 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante con mezzi meccanici adeguati
NP2 alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche .
zzo comprende l'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri
durante tutte le fasi di demolizione
SOMMANO a corpo 1,00 283°500,00 283°500,00 143'932.95 50,770
10 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
NP3 pericolosi:
rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e demolizione (CER 170904) presso i ... tuale
smaltimento di materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in
aggiunta con prezzo a parte
SOMMANO a corpo 1,00 278'250,00 278'250,00 0,00
11 Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e |
NP 4 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. |
zzo comprende 1'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri |
durante tutte le fasi di demolizione
SOMMANO a corpo 1,00 19'700,00 19°700,00 8'811.81 44,730
Parziale LAVORI A MISURA euro 603'541,96 161'347,83 26,733
TOTALE euro 603541,96 161'347.83 26,733

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A1 Po - Ufficio Operativo di Milano
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oy INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI CBSTO .
TARIFFA EalR T Manodoper: “
‘ SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera »
RIPORTO
M LAVORI A MISURA euro ‘ 603'541,96 161°347.83: 26,733
]
TOTALE euro 603'541,96 1617347.83. 26,733
Data, 01/09/2023 ‘
1l Tecnico

A R[PORTARE|

COMMITTENTE: A.l.Po - Ufficio Operativo di Milano [LAMBRO DEMOLIZIONILdcf (C:\Users\mocciastanisiao\Desktop\DESKTOP al 29_06_2023\MI-E-790 DE?
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5 £
Nuovo prezzo 1
Campionamento dei materiali eseguito in loco mediante prelievo e formazione di provini, analisi di laboratorio per la
caratterizzazione dei materiali con determinazione dei parametri chimico fisici e e successiva classificazione.
Produzione giornaliera di riferimento
U.M. Quantitd | Prezzo Unitario parziali totali
A) MANODOPERA
1 MA.00.080.0010 [Tecnico abilitato are 15,00 | € 63,33| € 949,950
2 MA.00.080.0020  FAjutante di concetto al tecnico abilitato ore 15,00 | € 33,94| € 509,100
sommano manodopera € 1.459,050
B) FORNITURE
3 1000500020 |Apertura di campione rimaneggiato cad 15,00 | € 2,68 € 40,200
4 1c00050.0040  |Fotografia del campione cad 15,00 | € 3,20| € 48,000
5 1c.00050.0050 |Selezione, etichettatura e sigillatura cad 15,00 | € 535 € 80,250
6 Preparazione provini partendo da materiale rimaneggiato
1€.00.050.0060 .
con correzioni cad 15,00 | € 45,931 € 688,950
7 1cooosocosg  |PEIEMMINAzZione  imite  dr hiquidita e plasticita,
og I — cad | 1500 |€ 69,51 € 1.042,650
8 e Determinazione della degradabilita mediante solfati. La
= prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 1367-| cad 1500 | € 310,72 € 4.660,800
9
.00.065.0010.b i i
1c.00.065.0010b |set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) cad 1500 |€ 6362| € 954,300
10 1€.00.065.0010.c  fidrocarburi leggeri C<12 cad 15,00 | € 33,50 € 502,500
11 | 1cooosso010d |idrocarburi pesanti C>12 cad 15,00 | € 40,63 | € 609,450
12 IR — idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti organo
: At cad | 1500 |€  41,76| € 626,400
13 | 1cooossooiof lidrocarburi policiclici aromatici (IPA) cad 15,00 | € 47,59 € 713,850
14 | 1coooss.0010¢ [policlorobifenili (PCB) cad 15,00 | € 63,16 | € 947,400
15 PES—— alitatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni - VOC
T lenminnsti alifatici clarurati cad 15,00 | € 39,33 € 589,950
| 1coo0ss0010; |amianto (fibre) tecnica FTIR cad | 1500 | € 110,36| € 1.655,400
sommano forniture € 13.160,10
Costo totale A+B € 14.619,150
Costo totale generale £ 14.619,150
prezzi#i00 PR, Prezzo di applicazione a corpo € 14.600,00] %MDO 30,75%
Lombardia 2023 il s e ° el




Numero d'ordine
Articolo elenco
prezzi

Designazione dei lavori e delle somministrazioni

di demolizione

Nuovo prezzo 2

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in
calcestruzzo. L'eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta al prezzo
della demolizione. Il prezzo comprende I'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante tutte le fasi

Produzione giornaliera di riferimento

U.M. Quantita Prezzo Unitario parziale totale
A) NOLI
a NC.10.250.0070.a {Nolo gruppo elettrogeno dato funzionante: - 10 Kva ora 72000 € 950 6.840,000
2 . . &
NC.10.250.0080.b |Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ora 72000 |¢€ 10,34 7.444.800
sommano noli 3 14.284,80
B) FORNITURE
3 | 1c01.0200010b |Demolizione totale o parziale di edifici m3 | 1620200 ¢ 16.62 269.277 240
sommano forniture € 269.277,24
Costo totale A+B € 283.562,04
Costo totale generaie € 283.562,04
Prezzi da OO.PP.
€ 283.500,00 %MDO 50,77%

Lombardia 2023

Prezzo di applicazione a corpo
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Nuovo prezzo 3
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010:
Per la stima & stato assunto un valore medio di macerie prodotte da demolizioni pari al 30% circa del volume dell'edificio
vuoto per pieno, in base alla tipologia costruttiva con un peso medio del rifiuto pari a 1,65 tonnellate al metro cubo.
L’eventuale smaltimento di materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta con prezzo a
parte.
Produzione giornaliera di riferimento
U.M. Quantita Prezzo Unitario parziali totali
1 1c.27.050.0100.d JA) FORNITURE
QOENIDIScalies 100 kg| 80.200,00 | € 3,47| € 278.294,000
sommano forniture € 278.294,00
Costo totale A € 278.294,00
Costo totale generale € 278.294,00
Frezzi ca GO.PF, Prezzo di applicazione a corpo € 278.250,00 %MDO 0,00%
Lombardia 2023 — s . ° L




Numero d'ordine

Articolo elenco
prezzi

Designazione dei lavori e delle somministrazioni

Nuovo prezzo 4

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione
riferita alla superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale
allontanato = 1 m® ogni 5 m? di superficie L'eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara
valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione. Il prezzo comprende I'impiego degli apprestamenti
necessari al contenimento delle polveri durante tutte le fasi di demolizione

Produzione giornaliera di riferimento

Lombardia 2023

U.M. Quantita | Prezzo Unitario parziale totale
A) NOLI
NC.10.250.0070:2 [Nolo gruppo elettrogeno dato funzionante: - 10 Kva ora 6000 | € 950 € 570.000
NC.10.250.0080.b |Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ora 6000 |€ 1034 | € 620,400
sommano noli £ 1.190,40
B) FORNITURE
1C.02.450.0020.d |Bonifica area m2 3.500,00| € 531 | € 18.585,000
sommano forniture € 18.585,00
Costo totale A+B € 19.775,40
Costo totale generale € 19.775,40
Prezzi da OO.PP. . lor
Prezzo di applicazione a corpo| € 19.700,00 %MDO 44,73%
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uma | :
Num Ord e _ - - PREZZO
A . =S C g B =L OO "
FARIEF A DESCRIZTIONE DELLARTICOILC 41 UNITARIO
nsura
Nr. 16 Bonifica di aree con raccolta, cemita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a
NP4 ‘discarica, esclusi oneri di smaltimento, Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc, Valutazione riferita alla superficie dell'area,
rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m* ogni 5 m? di superficie L eventuale
rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione. Tl prezzo
comprende I'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante tutte le fasi di demolizione
euro (diciannovemilasettecento/00) a corpo 19770000

COMMITTENTE: A 1.Po - Ufficio Operativo di Milano [LAMBRO DEMOLIZIONT.dcf (C:\Users\mocciastanislao\Desktop\DESKTOP al 29_06_2023\MI-E-790 DEMOLIZIO
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COMPUTO METRICO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T Quantita [ =
' parug | lung ' larg 1/peso unitario TOTALE
RIPORTO '
| '
LAVORI A MISURA
1 Campionamento dei materiali eseguito in loco mediante prelievo ¢
NP1 formazione di provini, analisi di laboratorio per la caratterizzazione |
dei materiali con determinazione dei parametri chimico fisici € ¢
successiva classificazione |
| 1,00
SOMMANO a corpo; 00 14°600,00 14°600,00
I
|
2 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante con mezzi |
NP2 meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il ‘
carico ed il trasporto alle discariche ... zzo comprende I'impiego degli [
apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante tutte le|
fasi di demolizione | | ‘
| 1,00
[
SOMMANO a corpo, 1,00, 283'500,00 283°500,00
|
3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti |
NP3 urbani e speciali non pericolosi: |
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) |
presso i .. tuale smaltimento di materiali contenenti sostanze
pericolose sara valutata € compensata in aggiunta con prezzo a parte. ‘ |
1,00
SOMMANO a corpo| | | 1,000 278250,00 278°250,00
4 Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di| ‘
NP4 qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a |
discarica, esclusi oneri di smaltimento . ... zzo comprende 'impiego [ |
degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante| r | |
tutte le fasi di demolizione |
| 1,00
SOMMANO a corpo 1_00% 19°700,00 1970000
5 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, |
NC.10.450.0 |ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di |
040 legno, con blocchetti di fondazione inc ... eso il montaggio, lo sftido, |
il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la | |
segnaletica, lo smontaggio | |
278,00| 2,000 ssb‘oui
SOMMANO m2| [ 556_{10! 10,14 5'637,84
.
6 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici ‘ |
NC.10.500.0 |interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed r
100.a un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/ |
mese):- peri primi 30 giomi consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio |
2,00
|
SOMMANO cad | ‘ 2,00 164,38 328,76
‘ |
7 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici | [
NC.10.500.0 |interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed| |
100.b un lavabo, completo di serbatoio di .. i di conferimento a discarica | | —
(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni| |
consecutivi o frazione | . | E—
(parug.=2*3) I 6,00 ‘ | 6.00
SOMMANO cad! | 6,00 113,40 680,40
| |
8 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con '
A RIPORTARE I l l 602°'697,00

COMMITTENTE: A IPo - Ufficio Operativo di Milano
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NDICAZTONE DETTANORI INFPORTI
Num O : : COSNEO el
ARIET A Iy Skl IS Manodoper :
anodopeta “
SOMMINIS | RAZHON] umikr 1OV AL adupe
RIPORTO
| JRecinzione reatizzata con rete metallica in lilo ¢ ferro zincato. ancorata a pali di
NC O 4300 ssostegno in profilati metallici a 1 oppure a pali di legno. con blocchetti di foadazione in
040 © o eso il montaggio. lo strido. 1) noleggio per twitta la dura dei linvori, fa manutenzione.
Jlasegnaletica. fo smontaggio
SOMMANO m2 356.00 1014 SO37T.R4 3 37493 63410
2 Nolo di senvizio igienico dedicato. m materiale plastico. con superficr interne ed esterne;
NC 1O 3000 facilmente lavabili. dotito di un WC alla turea ed un lavabo. completo di serbatoio di
100 a -arca (minimo 4 scarichi‘mese):- per ¢ primi 30 giomi consecutivi v [tazione. compreso
Lrasporta montaggio ¢ smontageio
SONMANO cad 2.00 16438 328.76 132,30 4303
i Nolo di servizio igicnico dedicato. in materiale plastico. con superlicr interne ed esterne’
NC I S00.0 Hacilmente Jasabili. dotato di un WC alla turca ed un lavabo. completo di serbatoio di
100 b frdi conferimento a discarica (mimmo 4 scarichi:mese)- per ogni suceessivo periodo di:
30 giorni consecutivi o frazione
SONNMANO cad! 6.00 1i3 40 680 40 135.6:4| 22873
4 Nolo di box di cantiere ad uso mensasspogliatoio. realizzaio con struttara in profilati dit
NC O S50000  acciaio zincato presso piegati. sollevata da lerra, amponatura ¢ copertura con panaello!
2000 mata di appoggio Nolo mensile- per i primi 30 giorni consecutivi o lrazione.’
COMPreso rasporto Montigaio ¢ smontaggio '
SOMMANO cad; L.on 38640 38640 12588 32378
b Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio. realizato con struttura in profilati dii
NC 103000 accuio zincato presso picgati. sollevata da terra. ampoenatura ¢ copertura con panncllo
200b one della base incls armata di appoggio. Nolo menstie:- per ogni suceessivo periodo di:
30 giorni conseeutivi o frazione
SOMMANO cad 300 110,12 St 36 0,00
|0 Nolo di cartelli in allominio verniciato, tipo menofaceiale per segnaletica di vario tipo,
NC 105000 compresa a posa ¢ ki rimozione a line lavori- superficie fino a 3 dm? - per i primi 30
| 5000 giomi consecitivi o frazione
SONINMANQ cad 20000 7.37 147 40 11380 77.205
|7 Nolo di cartelli in alluminio vermenato. tipo monotaceiale per segnaletica di vario tipiy,
|NC O S00.0 compresa T posa ¢ da dmozione a fine kivor- superficie tino a 3 dm” - per vzni
500 b suceessivo pertodo di 30 giorni consecutivi o fraziooe
SONMANO cad: oD, niy 10,80 1080 1000
i ‘
8 Campionamento dei materiali escenito in loco mediante prelicvo ¢ tormazione di provini. |
NP1 analisi di laboratorio per la caralterizzazione dei materiali con delerminazione dei
parametri chimico lisici ¢ ¢ successiva classilicazione ;
SOMMANO a corpo’ 1.00[ 14°600,000 14 600 4489500 30,730
9 l)unuh/mnc totale o parziale di edificio. anche pericolante con mezzi meccanici adeguati
NP2 la mole delle strutture da demolire. compreso il carico ed il trasporto alle discariche
I |
770 comprende Timpicgo degli apprestamenti necessari al contenimento delle polseri
durante nie le fasi di demotizione
SOMMANO a corpor 1.4 330000 283 300000 1439329 30770
10 Oneri per conlenmeno mimpianti autorizzati dei seeuenn rifiuti uebani ¢ speciali non
NI 3 pericolosi
srifiut st dellattiv ity di costruzione e demolizione {CER F70904) presso § 0 wuale
smitlimento di materiali contenenti sostanze pericolose st valutatit ¢ compensata in
SH2EIUNG CON Prez70 a parte
SOMMANO u corpo L) 278 230,00 278 230,00 n.on
11 ‘Bonifica di aree con raceolta. cernita, carico di terre. macerie di qualsiasi natura ¢
NP 4 trasporto ad impanti di stoccaggio. di recupero. a discarica. esclusi onert di smaltimento, -
770 comprende limpicgo degli apprestamenti necessari al contenimento delle polverit
durante wite le tasi di demolizione
i SOMMANO a corpo’ (1N T 149 70000 SREs 44730
Puarziale LAV ORI A MISt RA euro 603 311,96 161 347 83 26753
TOTALE euro 603 541 9 1617347 83 26.733
A\ RIPORT \RE|
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DIMENSTONI IMPORTI
Num Ord _ e . . =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug lung larg | Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO| ‘ 602°697,00
NC.10.500.0 |struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
200.a terra, tamponatura € copertura con pannelio ... mata di appoggio. |
Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso|
trasporto montaggio e smontaggio |
1,00
SOMMANO cad, 00| 386,40 386,40
|
9 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con |
NC.10.500 0 |struttura in profilati di acctaio zincato presso piegati, sollevata da
200b terra, tamponatura e copertura con pannello .. one della base in cls |
armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 [
giomi consecutivi o frazione |
3,00
[
SOMMANO cad 3,00 100,12 300,36
|
10 Nolo di cartelli in alluminio vemiciato, tipo monofacciale per —_—
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine :
500.a lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o |
frazione |
‘ | 20,00
SOMMANO cad . | | zn.m! 737 14740
11 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per |
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine|
500.b lavori:- superficie fino a 5 dm* - per ogni successivo periodo di 30|
giomi consecutivi o frazione
(par.ug.=20%3) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 0,18 10,80
Parziale LAVORI A MISURA curo 60354196
TOTALE euro| 603°541,96

COMMITTENTE: A.IPo - Ufficio Operativo di Milano
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; INIPCRTI

NG INDICAZTONT DETTAVOR] L 1 l___ S O oy

PARITEA R Aancxloper: ,

) SOMAINIS TR AZHON (OTAL bl '

RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

hY| LAVORID A MISURA curo 603 54196 161 347 RY 26.733

TOTALE curo ot S 90 161317 83 26733
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MI-E-790-M INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA
DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI COLOGNO MONZESE-
OPERE SUPPLEMETARI DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO
DELLE AREE FLUVIALL-PROGETTO

CRONOPROGRAMMA DE! LAVORI DI PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DI PROGETTO

00-50 Giorni 51-100 Giorni 101-150 Giorni

GIORNI LAYORATIVI DA CRONO CANTIERE GIORNI LAVORATIVI DA CRONO CANTIERE GIORNI LAVORATIVI DA CRONO CANTIERE

Definizione dei Sub-Appalti e Noli a Caldo e Nolo a freddo

50(51 100]101

150

Apprestamento del cantiere e pulizia delle area oggetto di
demolizione

Demolizioni edifici civili e commerciali adibiti a stalla

Trasporto a discarica materiali provenienti demolizione

e

f

=

Ripristino finale delle aree oggetto di demolizione

NB- la ditta esecutrice dei lavori presentera alla consegna dei lavori il piano di
gestione delle demolizioni da inoltrare all'ARPA Lombardia
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Comuni di Cologno Monzese,
Milano e Sesto San Giovanni
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del flume Lambro in
Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di demolizione e
adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000250001

Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Milano.

Nodo idraulico F. Lambro, S.S. Giovanni, Cologno Monzese e Milano

Milano, 29.08.2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Dott. Ing. Nicola Cifl (Funzionario A.I.PO Moecia Stanislao)

oer presa visicne

IL COMMITTENTE

(Dirigente Direzione Territoriale Idrografica A.I.PO - La Veglia Ing. Marco)

A.I.Po

Via Taramelli, 12

20124 Milano (Milano)

Tel.; 02-777141 - Fax: 02-77714222
E-Mail: stanislao.moccia@agenziapo.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S p A

(MI-E-790) - intervento dr compietamanto arginatura del flume Lambro in Comune ¢ Cologno Monzese - Opere supplementar: di

demohziore e adeguamente delle aree fluvial - CUP B29H12000290001 - Pag.







LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: (MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in
Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di demolizione e
adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001

Importo presunto dei Lavori: 603°541,96 euro
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 965 uomini/giorno
Durata in giorni (presunta): 150

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Nodo Idraulico fiume Lambro
CAP: 20132
Citta: Cologno Monzese, Milano e Sesto San Giovanni

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura def flume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag.



DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
nella Persona: di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Milano
Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141

Ing. Marco La Veglia

Dirigente Direzione Territoriale Idrografica A.I.PO
Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141 02-77714222

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura de! fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di

demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag.




RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettisti:

Nome e Cognome: Nicola Cifu
Qualifica: Funzionario A.I.PO
Indirizzo: Via Taramelli, 12
CAP: 20124

Citta: Milano (Milano)

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Direttore dei Lavori:

02-777141 02-77714222
nicola.cifu@agenziapo.it

Diego Bianchi

Funzionario A.I.PO

Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141 02-77714222
diego.bianchi@agenziapo.it
Stanislao Moccia
Funzionario A.I.PO

Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141 02-77714222
stanislao.moccia@agenziapo.it

Nome e Cognome:

Responsabile dei Lavori:

DA NOMINARE

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Ing. Marco La Veglia

Dirigiente Direzione Territoriale Idrografica A.I.PO
Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141 02-77714222

marco.laveglia@agenziapo.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Nicola Cifu

Funzionario A.I.PO

Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141 02-77714222
nicola.cifu@agenziapo.it

Stanislao Moccia

Funzionario A.I.PO

Via Taramelli, 12

20124

Milano (Milano)

02-777141 02-77714222
stanislao.moccia@agenziapo.it

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura de! fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementar di

demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag.




Nome e Cognome: ) . DA NOMINARE
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune d Cologno Monzese - Opere supplementan di
demoliziore e adeguamento celle aree fluviah - CUP B29H12000290001 - Pag.




IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DA INDIVIDUARE

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag.



ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE: A.IL.Po - Ufficio Operativo di Milano

PROGETTISTI: Dott. Ing. Diego Bianchi, Dott. Ing. Nicola Cift, Geometra Stanislao
Moccia

DIRETTORE DEI LAVORI: da nominare

IMPRESE: appalto da espletare

RESPONSABILE DEI LAVORI: Dott. Ing. Marco la Veglia

GRUPPO C.S.P.: Dott. Ing. Nicola Cift, Geometra Moccia Stanislao

C.S.E.: da nominare

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementarni di
demolizione e adeguamento delle aree Auviali - CUP B29H12000290001 - Pag.




DOCUMENTAZIONE

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag.




DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di intervento & ubicata tra i Comuni di Cologno Monzese, Sesto san Giovanni e Milano in prossimita della strada
chiusa di via Idro e via Manin di Sesto San Giovanni, I’area a confine con il flume Lambro e risulta collocata in
prossimita del nodo idraulico di Milano tra il flume Lambro e il canale Martesana.

I lotti rappresentano un'area in acquisizione all'interno della quale insistono fabbricati sia di tipo civile sia di tipo
industriale in disuso da diverso tempo ed in avanzato stato di degrado.

Le superficie interessate dall'intervento risulta perimetrata per la quasi totalita dei lati mentre la restante parte risulta
prospiciente l'area spondale dell'asta fluviale.

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag. 8




DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto prevede la totale demolizione delle strutture edilizie presenti all'interno del lotto attraverso la loro
preventiva demolizione e la successiva cernita dei materiali ed il loro allentamento a discarica autorizzata.

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementar di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag. 9




AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementan di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag. 10




CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di intervento & composta da due lotti di terreno pianeggianti all'interno dei quali insistono fabbricati attualmente
in disuso ed in avanzato stato di degrado.

Alberi

All'interno dell'area di cantiere sono presenti alberature ed essenze arboree spontanee di tipo infestante che possono
generare interferenze con le attivita di cantiere.

Al fine di ridurre tali rischi, prima di procedere con le opere di demolizione dei fabbricati, I'impresa dovra provvedere
al preventivo abbattimento della vegetazione ad alto fusto ed al successivo allontanamento in modo tale da rimuovere
ogni possibile ostacolo durante le fasi di spostamento e di manovra dei mezzi all'interno delle aree stesse.

Si prevede anche la completa rimozione della vegetazione spontanea di natura cespugliosa in modo tale da consentire la completa
visibilita all'interno del lotto di intervento, tale da garantire la visibilita di possibili ostacoli occultati dalla presenza di vegetazione
stessa.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)  Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi. ma che non interessano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru. autocarri, ecc), deve essete evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione,
che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Alvei fluviali

[ lotti su cui intervenire sono lambiti in parte dai cigli spondali del filume Lambro ed in parte direttamente dal nodo
idraulico.

In considerazione della vicinanza del lotto di intervento rispetto all'asta fluviale, l'impresa, durante la stesura del proprio
Piano Operativo della Sicurezza, dovra redigere una specifica procedurra di emergenza conseguente il verificarsi di eventi
meteorologici avversi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)  Alvei fluviali: misure organizzative;
Prescriziont Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al
suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede).
Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Condutture sotterranee
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Prima di procedere con le attivita previste in cantiere I'impresa dovra effettuare un'accurata verifica dei sottoservizi presenti
all'interno dell'area di cantiere mettendo a disposizione dei responsabili di cantiere le tavole tecniche dei sottoservizi reperibili
presso le autorita comunali.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso
e la profondita delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione & necessario procedere con cautela
e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione
di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita.
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al tine
di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare & necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per I'esercizio
delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti & necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non piu utilizzate.
Se tali reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre
una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per
la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse). sia per la presenza di
possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:

1) Annegamento;

2) Elettrocuzione;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Seppellimento, sprofondamento;

| Fonti inquinanti

Dalle verifiche effettuate non ¢ emersa la presenza di fonti inquinanti.

L'impresa comunque, durante le fasi di demolizione, dovra provvedere ad una preventiva e specifica verifica a settori
del lotto di intervento al fine di individuare eventuali fonti inquinanti non rilevate e/o rilevabili in fase di progettazione;
al verificarsi di eventuali rinvenimenti l'impresa dovra immediatamente sospendere le lavorazioni provvedendo a
delimitare le aree interessate ed a comunicare immediatamente al committente quanto rinvenuto.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Oraganizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pitl rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivitd edili & sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;
2) Polveri;

|Linee aeree
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Prima di procedere con le lavorazioni I'impresa dovra valutare attentamente l'eventuale interferenza derivante dalia presenza di
linee aeree conformando le proprie attivita programmate in funzione dei vincoli derivanti dalla presenza delle linee sospese attraverso
la redazione di una specifica procedura volta ad evitare i possibili rischi derivanti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi
in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza
inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per
tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti
o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee;
b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; ¢) ripari in materiale
isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

| Manufatti interferenti o sui quali intervenire

I manufatti sui cui intervenire sono composti da edifici in avanzato stato di degrado e per propria natura rappresentano
una fonte di rischio derivante da possibili crolli di porzioni di fabbricato durante [e fasi di demolizione.

L'impresa dovra provvedere uno specifico piano di demolizione contenente specifiche valutazioni circa le modalita di
intervento che si intendono adottare per singolo settore demolito.

Qualora, durante le fasi demolizione e di cernita, dovessero essere rinvenuti materiali potenzialmente inquinati o
inquinanti l'impresa dovra immediatamente sospendere le lavorazioni provvedendo a delimitare le aree interessate ed a
comunicare immediatamente al committente quanto rinvenuto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)  Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione,
che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementar di
demolizione e adeguamento delle aree fluvial - CUP B29H12000290001 - Pag. 13




FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I fattori esterni di rischio per il cantiere sono rappresentati principalmente dai possibili eventi di piena che si possono

generare e dalle possibili esondazioni dell'asta fluviale.
Altro fattore di richio & riconducibile alle interferenze dovute al maggior carico veicolare generato dai mezzi d'opera

onseguente lo smallimento delle risulte rispetto al normale traffico veicolare lungo la viabilita pubblica.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per le aree circostanti sono stati individuati in tre tipologie specifiche:
1) rischi derivanti dall'incremento del transito dei mezzi di approvvigionamento e di allontanamento dei materiali
rispetto alla circolazione veicolare ordinaria su vie pubbliche

2) Trasmissione di polveri derivanti dalle fasi di demolizione dei singoli fabbricati

3) Rinvenimento e/o dispersione di sostanze inquinanti durante le fasi demolizione.

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag.




DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Vietato ai pedoni.

Carichi sospesi.

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Protezione obbligatoria del corpo.

PO POeCO®

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementar di
demolizione e adeguamento delle aree fluvial - CUP B29H12000290001 - Pag.




Protezione obbligatoria del viso.

Mezzi di lavoro in azione
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione e apprestamenti del cantiere

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio del ponteggio metallico fisso

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione della viabilita di cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
li impianti fissi (fase)
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Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per I'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1y

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

| Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviali - CUP B29H12000290001 - Pag. 19




Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni O.rqamzzanve:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Montaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'aito o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
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Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

¢©) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

|Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, intertuttori di protezione, cavi, prese € spine.

Lavoratori impegnati:

1y

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) R.O.A. (operazioni di saldatura);
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni ¢ dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescnzioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) calzature di sicurezza: ¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita di cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)

indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogruy;

3) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Lavorazioni

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Trasporto a recupero di legna e frascame

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici
Taglio di muratura a tutto spessore

Taglio parziale di superfici orizzontali

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

Cernita dei materiali e loro allontanamento

[Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (fase)

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

Macchine utilizzate:
1) Trattore;
2) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere foriti. a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (fase)

Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;
Prescrizion Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

|Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (fase)

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondita massima di sessanta centimetri)
ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri nelle vicinanze).

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Pala meccanica;

Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scotico di terrenc vegetale dall'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)

indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con
mezzi meccanici (fase)

Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa
si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Dumper;

Escavatore con pinza o cesoia idraulica;

Pala meccanica;

Piattaforma sviluppabile.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici;

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementan di
demolizione e adeguamento delle aree fluvial - CUP B29H12000290001 - Pag. 22




Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

g) Motopompa;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi
meccanici (fase)

Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in cemento armato eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Dumper;

Escavatore con martello demolitore;

Pala meccanica;

Piattaforma sviluppabile.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Seppellimento, sprofondamento;

f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

(MI-E-790) - Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese - Opere supplementari di
demolizione e adeguamento delle aree fluviall - CUP B29H12000290001 - Pag. 22




e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

g) Motopompa;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita
CON Mezzi meccanici (fase)

Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e |'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Escavatore con martello demolitore;

4) Pala meccanica;

5) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative;
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Motopompa;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

[Taglio di muratura a tutto spessore (fase)

Taglio di muratura per tutto lo spessore. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

D

Addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere: ) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Taglio parziale di superfici orizzontali (fase)

Taglio parziale di superfici orizzontali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cemnita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1
2)

Autocarro;

Piattaforma sviluppabile.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1y

Addetto al taglio parziale di superfici orizzontali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al taglio parziale di superfici orizzontali;
Prescrizion: Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori: ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere: ¢) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Tagliamuri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello.

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. (fase)

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
['accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;
Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al taglio di travi, setti e pilastri in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Cernita dei materiali e loro allontanamento (fase)

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cemita e 'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4)  Escavatore mini;

5) Escavatore con pinza o cesoia idraulica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla cernita ed allontanamento dei materiali demoliti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla cernita dei materiali in precedenza demoliti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti profettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c¢) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Ponteggio metallico fisso;

g) Ponteggio mobile o trabattello;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

i)  Motopompa;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesolamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione,

|Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione €& suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smobilizzo del cantiere

[Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

|Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Seppellimento, sprofondamento;

10) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescriziont Organizzative:

Requisiti degli addetti. I personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fomnito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Tl personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva. dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoght.
Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione
di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura

eseguita con mezzi meccanici; Cernita dei materiali e loro allontanamento;
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve
essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento
di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere
effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livellio"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento

di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in artivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata
da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Elettrocuzione”
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

cantiere;

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del

Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione

di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demclizione di interi fabbricati con struttura in muratura
eseguita con mezzi meccanici; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio parziale di superfici orizzontali; Taglio di

travi, setti e pilastri in c.a.; Cernita dei materiali e loro allontanamento;
Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie

avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita di cantiere; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Prescrizioni Esecutive;

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la

presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 118.

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Trasporto a recupero di legna e frascame;
Prescrizioni Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire I'ampiezza della zona di abbattimento (cioé la zona di caduta
della pianta /o dei rami) e della zona di pericolo, l'addetto all'abbattimento prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche
costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).

Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con altri sistemi,
in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. La zona di
pericolo e di abbattimento & sorvegliata o segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso;

Realizzazione della viabilita di cantiere; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere; Demolizione di interi fabbricati
con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi
meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici; Cernita dei

materiali e loro allontanamento; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
¢ da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;

Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate [e seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura,
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere
ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono

essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fomiti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specitico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Pala meccanica; Autogru; Escavatore; Escavatore con pinza o
cesoia idraulica; Escavatore mini; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile: b} adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Trasporto
a recupero di legna e frascame; Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzimeccanici,
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura
in muratura eseguita con mezzi meccanici; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio parziale di superfici orizzontali;
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Cernita dei materiali e loro allontanamento;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative!

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
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messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di

utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fomiti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

\
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature ¢ macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. [ luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;

b) ove ciod & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fomiti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici; Demolizione

di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura

eseqguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Successione dei lavori. T lavori di demolizione devono procedere con cautela € con ordine dall'alto verso il basso e devono
essere condotti in maniera da non pregiudicare [a stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti,
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da

demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilita dell'opera durante le lavorazioni.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151,

Riferimenti Normativi:

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Trasporto
a recupero di legna e frascame; Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzimeccanici;
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con struttura
in muratura eseguita con mezzi meccanici; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio parziale di superfici orizzontali;
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Cernita dei materiali e loro allontanamento;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2.5 e 5,0 m/s*"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni. devono essere eliminati alla fonte o ridotti al

minimo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi: b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autogru; Autocarro con cestello;
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s>".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. T rischi, derivanti dall’esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimeo.

Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper; Escavatore con pinza o cesoia idraulica; Escavatore con
martello demolitore; Escavatore mini;

an

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure gemerali. [ rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) Ia durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; ¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Argano a bandiera;

2)  Attrezzi manuali;

3) Awvitatore elettrico;

4) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
5) Centralina idraulica a motore;

6) Cesoie pneumatiche;

7)  Compressore con motore endotermico;
8) Decespugliatore a motore;

9) Martello demolitore pneumatico;
10) Motopompa;

11) Motosega;

12) Ponteggio metallico fisso;

13) Ponteggio mobile o trabattello;
14) Scala doppia;

15) Scala semplice;

16) Sega a parete;

17) Sega circolare;

18) Smerigliatrice angolare (flessibile);
19) Tagliamuri;

20) Trapano elettrico.

Argano a bandiera

L'argano ¢ un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescriziont Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)  Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

1l cannello per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4)  Rumore;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPIL utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Centralina idraulica a motore

La centralina idraulica a motore & una macchina destinata come presa di forza per I'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Scoppio;

4) Ui, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;
Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

Cesoie pneumatiche

Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Ui, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;
Prescnzioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico

Il compressore & una macchina destinata alla produzione di aria compressa per |'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore compressaore con motore endotermico;
Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore
I decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Motopompa

La motopompa & un dispositivo meccanico, alimentato da un motore endotermico, usato per spostare (aspirare o sollevare) liquidi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)  DPI: utilizzatore motopompa;
Prescnizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Motosega

La motosega ¢ una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso
1l ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superioti ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescriziont Orgamizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello
11 ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni € manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dail'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPTI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4) Ui, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi: le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare |'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pitt di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori det due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega a parete
La sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico & utilizzata per il taglio di qualsiasi materiale da costruzione, compreso
acciaio e cemento armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPIL: utilizzatore sega a parete;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;
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5) Scivolamenti, cadute a livello;
6)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescriziont Orqanizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, piti conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI. utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ¢) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Tagliamuri

1l tagliamuri & un'attrezzatura carrellata o meno, adatta per tagliare muri in tufo, mattoni o blocchetti in calcestruzzo, per risanamento
di fabbricati dall'umidita di risalita.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Getti, schizzi;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore tagliamuri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere formiti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Trapano elettrico

II trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescnziont Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autocarro;

2) Autocarro con cestello;

3) Autocarro con gru;

4)  Autogru;

5) Dumper;

6) Escavatore;

7) Escavatore con martello demolitore;
8) Escavatore con pinza o cesoia idraulica;
9) Escavatore mini;

10) Pala meccanica;

11) Piattaforma sviluppabile;

12) Trattore.

Autocarro

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione. materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) [Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescriziont Organizzative;

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); ¢) calzature di sicurezza; d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello): e) indumenti protettivi: f) indumenti ad alta visibilita (all'estemo della cabina).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
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mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina): b) otoprotettori (all'estemo della cabina); ¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
2) DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina): b) otoprotettori (all'esterno della cabina): ¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3)  Getti, schizzi;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore autogru;
Prescriziont Organizzative:

Devono essere forniti; a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); ¢) guanti (all'esterno
della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Dumper

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore dumper;
Prescriziont Orgarizzative:

Devono essere fornili: a) casco (all'esterno della cabina): b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) induraenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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Escavatore

L'escavatore ¢ una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti

Escavatore con martello demolitore
L'escavatore con martello demolitore & una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Escavatore con pinza o cesoia idraulica
L'escavatore con pinza o cesoia idraulica & una macchina operatrice dotata di una pinza o cesoia idraulica alla fine del braccio
meccanico e impiegata in lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore con pinza idraulica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
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antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore escavatore con pinza idraulica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere foriti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (afl'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Escavatore mini
L'escavatore mini & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore mini;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere fomiti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Pala meccanica
La pala meccanica & una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto € scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); ) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi: g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Piattaforma sviluppabile
La Piattaforma sviluppabile, dotata di braccio telescopico multidirezionale, & una macchina operatrice impiegata per lavori in quota
ed ¢ classificata nel gruppo B delle P.L.E. secondo la norma UNT EN 280. Tale piattaforma & usualmente dotata di stabilizzatori ad assi

estensibili (configurazione a "ragno").

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesolamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
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1) DPIL: operatore piattaforma sviluppabile;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Trattore

Il trattore € una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine

fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); ¢) maschera antipolvere (in caso di cabina

aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Martello demolitore pneumatico

Motosega
Sega a parete

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autocarro

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio
eseguita con mezzi meccanici; Demolizione diinteri
fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;
Demolizione di interi fabbricati con struttura in
muratura eseguita con mezzi meccanici; Cernita dei
materiali e loro allontanamento.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Trasporto a recupero di legna e frascame.

Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio di travi,
setti e pilastri in c.a..

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Demolizione di interi
fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi
meccanici; Demolizione di interi fabbricati con
struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
interi fabbricati con struttura in muratura esequita con
mezzi meccanici; Cernita dei materiali e loro
allontanamento; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Montaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione
di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di
impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo
del cantiere.

Lavorazioni

Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gliimpianti
fissi; Trasporto a recupero di legna e frascame.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso;

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

117.0

113.0

124.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0
103.0

Scheda

943-(1EC-84)-RPO-01

918-(IEC-33)-RPO-01
921-(IEC-38)-RPO-01

986-(IEC-80)-RPO-01

908-(1EC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(1EC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
o) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 62° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:

- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

- Cernita dei materiali e loro allontanamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 62° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 31° g al 140° g

per 110 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 62° g al 62° g per 1 giorno lavorativo, dal 68° g al 68°

g per 1 giorno lavorativo, dal 74° g al 74° g per 1 giorno lavorativo, dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo, dal 83° g

al 83° g per 1 giorno lavorativo, dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo, dal 119° g al 120° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo

d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la

formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i

percorsi dei mezzi meccanici.

i) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

j) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei

mezzi d'opera.

k) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da

demolire.

I) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Smontaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Cernita dei materiali e loro allontanamento:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
o) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
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m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
Cernita dei materiali e loro allontanamento:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
I) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
0) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 62° g al 88° g dali'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:

- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 62° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 61° g al 90° g
per 30 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 62° g al 62° g per 1 giorno lavorativo, dal 68° g al 68°
g per 1 giorno lavorativo, dal 74° g al 74° g per 1 giorno lavorativo, dal 79° g al 79° g per 1 giorno lavorativo, dal 83° g
al 83° g per 1 giorno lavorativo, dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare Ia
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
i) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
1) Nelle attivitd di scavo quando la quantitd di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
m) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Smontaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

i) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato,

k) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

1) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

m) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

_ Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
I) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper™ Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 61° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:

- Montaggio del ponteggio metallico fisso

- Cernita dei materiali e loro allontanamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 93° g per 9 giorni lavorativi, e dal 31° g al 140° g

per 110 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo, dal 66° g al 66°

g per 1 giorno lavorativo, dal 73° g al 73° g per 1 giorno lavorativo, dal 77° g al 77° g per 1 giorno lavorativo, dal 82° g

al 82° g per 1 giorno lavorativo, dal 86° g al 86° g per 1 giorno lavorativo, dal 91° g al 93° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo

d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la

formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i

percorsi dei mezzi meccanici.

i) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti supeti i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

j) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei

mezzi d'opera.
k) Nelle attivitd di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da

demolire.
1) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle favorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demoalire.

g) Nelle attivita di demoalizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

j) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

1) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
o) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
¢) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 61° g al 86° g dall'inizic dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:

- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 93° g per 9 giorni lavorativi, e dal 61° g al 90° g per
30 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo, dal 66° g al 66°
g per 1 giorno lavorativo, dal 73° g al 73° g per 1 giorno lavorativo, dal 77° g al 77° g per 1 giorno lavorativo, dal 82° g
al 82° g per 1 giorno lavorativo, dal 86° g al 86° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
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5) Interferenza nel periodo dal 61° g al 111° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:

- Cernita dei materiali e loro allontanamento

- Taglio di muratura a tutto spessore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 31° g al 140° g per 110 giorni lavorativi, e dal 61° g al 111°
g per 9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo, dal 73° g al 73°
g per 1 giorno lavorativo, dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo, dal 96° g al 97° g per 2 giorni lavorativi, dal 102° g
al 103° g per 2 giorni lavorativi, dal 110° g al 111° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il persanale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere esequiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
i) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
1) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Cernita dei materiali e loro allontanamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
o) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
¢) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent, danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 61° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:

- Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

- Taglio di muratura a tutto spessore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 90° g per 30 giorni lavorativi, e dal 61° g al 111° g
per 9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo, dal 73° g al 73°
g per 1 giorno lavorativo, dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
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g) Rumore per "Operaio comune polivalente (democlizioni)" Prob: PROBABILE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE
o) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE
Cernita dei materiali e loro allontanamento:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
1) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
o) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

Ent,
Ent.
Ent.
Ent.
Ent,
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

Ent.
Ent
Ent

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
, danno:
. danno:
. danno:

GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE

GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 61° g al 82° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:

- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Taglio di muratura a tutto spessore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 93° g per 9 giorni lavorativi, e dal 61° g al 111° g

per 9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo, dal 73° g al 73°

g per 1 giorno lavorativo, dal 82° g al 82° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo

d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la

formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE

i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent, danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
q) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
r) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Cernita dei materiali e loro allontanamento:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
o) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 61° g al 90° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici
- Cernita dei materiali e loro allontanamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 90° g per 30 giorni lavorativi, e dal 31° g al 140° g

per 110 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° g al 90° g per 30 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessatio provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

g) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

j) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,

k) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

1) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 8° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere .

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 8° g per 1 giorno lavorativo, e dal 8° g al 8° g per 1
giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 8° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo

d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato,
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

2) Interferenza nel periodo dal 31° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:

- Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici

- Cernita dei materiali e loro allontanamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 31° g al 60° g per 30 giorni lavorativi, e dal 31° g al 140° g
per 110 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31° g al 60° g per 30 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivitd di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

g) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

i) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

i) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

k) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
1) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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MACCHINA

Autogru

Dumper

Escavatore con martello
demolitore

Escavatore con pinza o cesoia
idraulica

Escavatore mini
Escavatore

Pala meccanica

Lavorazioni

Realizzazione della viabilita di cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pergli
impianti fissi; Scotico di terreno vegetale dall'area di
cantiere; Demolizione di interi fabbricati con struttura
in acciaio esequita con mezzi meccanici; Demolizione
di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi
meccanici; Demolizione di interi fabbricati con
struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio parziale di
superfici orizzontali; Taglio di travi, setti e pilastri in
c.a.; Cernita dei materiali e loro allontanamento;
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio
eseqguita con mezzi meccanici; Demolizione diinteri
fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;
Demolizione di interi fabbricati con struttura in
muratura eseguita con mezzi meccanici; Cernita dei
materiali e loro allontanamento.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a.
con mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati
con struttura in muratura eseguita con mezzi
meccanici.

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio
eseguita con mezzi meccanici; Cernita dei materiali e
loro allontanamento.

Cernita dei materiali e loro allontanamento.
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere.

Realizzazione della viabilita di cantiere; Scotico di
terreno vegetale dall'area di cantiere; Demalizione di
interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con
mezzi meccanici; Demolizione di interi fabbricati con
struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
interi fabbricati con struttura in muratura esequita con
mezzi meccanici; Cernita dei materiali e loro
allontanamento.

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

108.0

111.0

101.0
104.0

104.0

Scheda

940-(1EC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

952-(IEC-76)-RPO-01

951-(IEC-73)-RP0O-01
917-(IEC-31)-RPO-01
950-(IEC-16)-RPO-01

936-(IEC-53)-RP0O-01
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q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 66° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:

- Montaggio del ponteggio metallico fisso

- Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 93° g per 9 giorni lavorativi, e dal 66° g al 114° g

per 13 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 66° g per 1 giorno lavorativo, dal 77° g al 77°

g per 1 giorno lavorativo, dal 86° g al 86° g per 1 giorno lavorativo, dal 93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo

d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la

formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:

SIGNIFICATIVO

¢) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

12) Interferenza nel periodo dal 66° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:

- Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

- Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 90° g per 30 giorni lavorativi, e dal 66° g al 114° g
per 13 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 67° g per 2 giorni lavorativi, dal 77° g al 78° g
per 2 giorni lavorativi, dal 86° g al 87° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

g) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

j) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Nelle attivitd di scavo non devono essere esequiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

I) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
¢) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

13) Interferenza nel periodo dal 66° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi.

Fasi:

- Cernita dei materiali e loro allontanamento

- Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

Le lavorazioni su elencate sono esequite rispettivamente dal 31° g al 140° g per 110 giorni lavorativi, e dal 66° g al 114°
g per 13 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 66° g al 67° g per 2 giorni lavorativi, dal 77° g al 78° g
per 2 giorni lavorativi, dal 86° g al 87° g per 2 giorni lavorativi, dal 93° g al 95° g per 3 giorni lavorativi, dal 105° g al 106°
g per 2 giorni lavorativi, dal 113° g al 114° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) II personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

i) Nelle attivita di demolizione fa diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

j) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

1) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Cernita dei materiali e loro allontanamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent, danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
0) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
¢) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

14) Interferenza nel periodo dal 91° g al 118° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Cernita dei materiali e loro allontanamento
- Taglio parziale di superfici orizzontali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 31° g al 140° g per 110 giorni lavorativi, e dal 91° g al 118°
g per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 91° g al 92° g per 2 giorni lavorativi, dal 107° g al 108°

g per 2 giorni lavorativi, dal 117° g al 118° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

i) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

i) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

1) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Cernita dei materiali e loro allontanamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent, danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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o) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio parziale di superfici orizzontali:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

15) Interferenza nel periodo dal 91° g al 118° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici
- Taglio parziale di superfici orizzontali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 91° g al 120° g per 30 giorni lavorativi, e dal 91° g al 118° g

per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 92° g per 2 giorni lavorativi, dal 107° g al 108°

g per 2 giorni lavorativi, dal 117° g al 118° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) 1I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demoalire.

g) Nelle attivita di demalizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivitd di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

j) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

I) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comurie polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
o) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio parziale di superfici orizzontali:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
¢) Rumore per "Operaio comune polivalente {(demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

16) Interferenza nel periodo dal 91° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni lavorativi.
Fasi:

- Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

- Cernita dei materiali e loro allontanamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 91° g al 120° g per 30 giorni lavorativi, e dal 31° g al 140° g

per 110 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 120° g per 30 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibitita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
k) Nelle attivita di scavo non devono essere esequiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
1) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
€) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper"” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent, danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dail'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Cernita dei materiali e loro allontanamento:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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m) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

n) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
o) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

17) Interferenza nel periodo dal 91° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:

- Montaggio del ponteggio metallico fisso

- Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 93° g per 9 giorni lavorativi, e dal 91° g al 120° g
per 30 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 93° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attivitd di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
i) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
I) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
m) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
I} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

18) Interferenza nel periodo dal 91° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:

- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Taglio parziale di superfici orizzontali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 93° g per 9 giorni lavorativi, e dal 91° g al 118° g
per 6 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 92° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e Ia velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i} Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio parziale di superfici orizzontali:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

19) Interferenza nel periodo dal 93° g al 114° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

- Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

Le lavorazioni su elencate sono esequite rispettivamente dal 91° g al 120° g per 30 giorni lavorativi, e dal 66° g al 114° g
per 13 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 93° g al 95° g per 3 giorni lavorativi, dal 105° g al 106°
g per 2 giorni lavorativi, dal 113° g al 114° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle favorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

g) Nelle attivitd di demolizione quando la quantitd di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

j) Nelle attivitd di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Nelle attivita di scavo non devono essere esequiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

I) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
o) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

20) Interferenza nel periodo dal 96° g al 111° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici
- Taglio di muratura a tutto spessore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 91° g al 120° g per 30 giorni lavorativi, e dal 61° g al 111°g
per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 96° g al 97° g per 2 giorni lavorativi, dal 102° g al 103°

g per 2 giorni lavorativi, dal 110° g al 111° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i matetiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

g) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveti e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

k) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

I) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
o) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di muratura a tutto spessore:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

¢) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

21) Interferenza nel periodo dal 119° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.
Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 62° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 91° g al 120° g
per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 119° g al 120° g per 2 giorni lavorativi.

- Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
i) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
k) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
1) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
m) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibiliz

Smontaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
m) Rumore per "Operatore dumper" : Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
n) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
0) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
p) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
q) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
r) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
s) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Durante lo svolgimento delle attivita di cantiere non & previsto l'utilizzo di parti comuni
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
[¥] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
[#] Riunione di coordinamento
[¥] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

[¥#] Riunione di coordinamento tra RLS
[#] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:

[] gestione separata tra le imprese
[¥] gestione comune tra le imprese

L'impresa dovra indicare le figure preposte allo svolgimento delle funzioni incaricate per le emergenze riportando su apposita
cartellonistica il nominativo dei soggetti coinvolti ed i numeri telefonici di riferimento.

L'impresa dovra redigere specifica procedura di emergenza inerente a:

- eventi di piena

- demolizione degli elementi edilizi

- rinvenimento di fonti inquinanti

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di SMANUALS$ tel. SMANUALS$
Pronto Soccotso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di SMANUALS tel. S(MANUALS$
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;
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Art 1.
Art 2,
Art 3.
Art 4.
Art 5.
Art 6.
Art 7.
Art 8.
Art 9.

Art 10.
Art 11.
Art 12,
Art 13.
Art 14,
Art 15.
Art 16.
Art 17.
Art 18.
Art 19,
Art 20.
Art 21.
Art 22,
Art 23.
Art 24,
Art 25.
Art 26.
Art 27.
Art 28.
Art 29.
Art 30.
Art 31.
Art 32.

Art 33.

Art 34.
Art 35.
Art 36.

Oggetto dell’appalto

Ammontare dell’appalto

Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

Categoria dei lavori

Modalita di aggiudicazione dell’appalto

Osservanza del Regolamento LL.PP. e di altre Norme

Documenti facenti parte del contratto

Subappalto

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Revisione prezzi

Pagamento dei lavori

Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
Anticipazione del prezzo

Tracciabilita dei flussi finanziari

Cauzione provvisoria

Cauzione definitiva e garanzie

Norme generali per I'esecuzione dei lavori

Programma esecutivo dei lavori

Oneri generali a carico dell'lmpresa

Danni dipendenti da forza maggiore

Funzioni, compiti e responsabilita dell'appaltatore in materia di sicurezza
Personale dell'appaltatore

Disciplina del cantiere

Funzioni, compiti e responsabilita del direttore tecnico di cantiere e disciplina del cantiere
Funzioni, compiti e responsabilitd dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Rinvenimento di oggetti

Lavoro notturno e festivo

Domicilio legale dell’Impresa - Controversie

Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro
Direzione Lavori

Funzioni, compiti e responsabilita del direttore dei lavori

Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione (art. 100
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Art 37. Impianto del cantiere e programma dei lavori

Art 38. Tempo utile per ultimare i lavori

Art 39. Penali per ritardi {e premio di accelerazione)
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Art 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto in oggetto riguarda il progetto “Intervento di completamento arginatura del fiume Lambro in comune di
Cologno Monzese — Opere supplementari di demolizione e adeguamento delle aree fluviali”.

Le opere che formano l'oggetto del presente appalto sono riportate negli elaborati grafici tecnici e descrittivi di progetto,
ferme restando le speciali disposizioni e le particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori. Le opere sono da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalitd costruttive
riportate nelle suddette tavole di progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché con gli oneri e le norme
contenute nel presente documento allegato al progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori avverra secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le particolarita
tecniche del progetto del quale I'Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza. L'lmpresa & obbligata ad
uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e cid senza che essa possa sollevare eccezioni di sorta, di

pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori eseguiti.

Il progetto si prefigge di acquisire, nella zona in corrispondenza del ponte canale della Martesana {nodo di via Idro), alcune
proprieta (terreni e fabbricati) per ricostruire delle aree di espansione della corrente di piena, e contestuale
raggiungimento di obiettivi di riqualificazione delle zone perifluviali.

Si prevede l'acquisizione del compendio immobiliare al Demanio dello Stato, o attraverso una procedura espropriativa,
ovvero con atti di cessione, per poi procedere alla demolizione delle costruzioni ivi presenti. Il conseguente ributto
dell’argine sinistro di fronte al depuratore di Sesto San Giovanni potrd avvenire una volta individuata la posizione piu
consona con il futuro assetto di progetto della tangenziale.

L'intervento consiste in via prevalente nella demolizione totale o parziale di edifici con mezzi meccanici adeguati alla mole
delle strutture da demolire. Tra le lavorazioni risulta compresa anche la bonifica delle aree con raccolta, cernita, carico di
terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero.

il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in
tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati, ed in modo particolare quelli contenuti nel successivo art. 18).

Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’ Appaltatore gli oneri contenuti nel Capitolato
Generale anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali.

Art 2. Ammontare dell’appalto

L’ammontare complessivo dell’appalto resta stabilito in lordi € 603.541,96 cosi ripartiti:

Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 418.733,56
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta € 161.347,83
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 23.460,57
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 603.541,96

L'oggetto dell’appalto e il corrispondente corrispettivo, oltre a quanto sopra richiamato, comprendono e compensano,
oltre alle spese generali e agli utili di impresa, tutti costi per la sicurezza e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola
d’arte, secondo i contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto e secondo la legislazione vigente, in tutte le sue parti, anche
se non esplicitamente richiamati.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo offerto, tutte le opere ausiliarie relative all’esecuzione
degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati alle reti esercite dalle
Aziende dei Pubblici Servizi nonché I’assistenza, la mano d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto delle aziende
erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per I’esecuzione dei lavori di allacciamento.
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Art 3. Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

L'assunzione dell’appalto oggetto del Capitolato implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le
norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la
natura del suolo e del sottosuolo, |a viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per |'esecuzione dei
lavori, sia che debba essere allontanata), 'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, la necessita di utilizzare diverse e specifiche
macchine operatrici in relazione alla peculiarita delle opere idrauliche e al contesto in cui sono collocate ed in generale di
tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’lmpresa circa la convenienza di assumere
I'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell’offerta I'lmpresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare di
avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato
le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, i vincoli derivanti dal regime idrometrico neli’area, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Nella formulazione dell’offerta I'Impresa dovra tenere conto che nel prezzo delle lavorazioni sono comprensive tutte le
rifiniture e i mezzi necessari al fine della perfetta esecuzione dei lavori, in relazione alle caratteristiche specifiche delle
opere e al contesto in cui sono collocate di cui dichiara la piena conoscenza.

U'impresa non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e dal Codice civile e, comunque, impreviste o imprevedibili.

Art 4. Categoria dei lavori

Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 11.12 del D. Lgs 36/2023 e smi, i lavori afferiscono alla categoria generale 0523 - Demolizione
di opere, classifica Il (fino a 1.033.000,00 euro).

CATEGORIE CONTABILI
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Ineuro in%
Categoria prevalente 0523: Demolizione di opere 580.081,39 100%
TOTALE LAVORI A MISURA 580.081,39 100,00 %
1) | TOTALE LAVORI A MISURA 580.081,39
2) | COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 161.347,83
3) | TOTALE LAVORI A MISURA DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D’ASTA (1-2) 418.733,56
4) | ONER!I SICUREZZA NON SOGGETT! A RIBASSO D’ASTA 23.460,57
TOTALE DA APPALTARE (somma di 2+3+4) 603.541,96

Le quantita della categoria di lavori indicata potra variare in pil 0 in meno per effetto di variazioni o di modifiche dei lavori,
e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune singole
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lavorazioni previste e di esecuzione di altre non previste, senza che I'Impresa possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall’articolo 120 del D. Lgs
36/2023 e smi (di seguito Codice) e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 'ammontare complessivo dei costi per la sicurezza - non soggetto a ribasso -
non pud essere modificato dalle eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'impresa
aggiudicataria sulla base della propria esperienza e organizzazione aziendale.

Art 5. Modalita di aggiudicazione dell’appalto

I lavori saranno affidati tramite “procedura negoziata senza bando di gara”, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell’art. 50 del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il contratto sara stipulato “a misura” in forma di scrittura privata anche con firma digitale.

Art 6. Osservanza del Regolamento LL.PP. e di altre Norme

In tutto cid che non sia espresso nel Capitolato, I’Appalto & soggetto all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni qualora
applicabili e considerate vigenti:

e Codice civile;

e legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto in vigore al momento dell'appalto;
e D.Lgsn. 36 del 31 marzo 2023: Codice dei contratti pubblici;

e DM LLPP 19 aprile 2000 n 145 “Capitolato generale d’Appalto” per quanto in vigore al momento dell'appalto;
e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore al momento dell'appalto;

e il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

e il DPR 13 giugno 2017 n. 120

e tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

e laleggen.120/2020;

e laleggen.108/2021;

e il D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";

e il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011);

e il D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

e il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

¢ norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.l. e testi citati nel Capitolato.
e linee-guida ANAC e decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016

e leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, anche con
riferimento agli enti locali territorialmente competenti;

e disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

e ditutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’ appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali,
comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e
Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto
che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, I'lmpresa
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non potra accampare alcun diritto o ragione contro I’Amministrazione Appaltante, essendosi di cio tenuto conto
nello stabilire i patti ed i prezzi dell’appalto;

o delle “Norme” della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.l) per
quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo.

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'lmpresa - su richiesta
dell’Ufficio di Direzione Lavori - & tenuta all’osservanza delle pill recenti norme che, pur non avendo carattere ufficiale,
fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita
che generica si intende estesa a tutte quelle gia emanate e non richiamate o che potranno essere emanate durante
I’esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art 7. Documenti facenti parte del contratto

1. Formano parte integrante del Contratto:

a) il D.M. n. 145 19/04/2000, “Regolamento recante il capitolato generale d’appaito dei lavori pubblici”, anche se non

materialmente allegato;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dell’elenco descrittivo delle lavorazioni richieste / declaratorie

elenco prezzi;
c) glielaborati progettuali di seguito indicati:
e Relazione generale;
e Elaborati grafico con localizzazione e tipologia degli interventi;
e Elenco Prezzi Unitari, Analisi prezzi, Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
e Quadro diincidenza della manodopera;
e Cronoprogramma delle lavorazioni;
e PSC previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e Schema di Contratto;
e Documentazione Amministrativa
d) [l'offerta dellimpresa;
e) le polizze di garanzia.

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

|’ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorita in caso di discordanza fra gli stessi.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piit aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva o che sia piu
favorevole per la Stazione Appaltante. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali,
cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362

a 1369 del Codice civile.

Art 8. Subappalto

Per i lavori da affidare in subappalto si applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 119 del D.Lgs 36/2023 e
smi.
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Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 il subappalto & il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del
subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed & vietato il frazionamento in piu subcontratti.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono
subappalti, stipulati per |'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto
del subappailto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7
dell’art. 105 del Codice.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

e di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

e se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;

o linserimento delle clausole di cui al successivo Art 14, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi
1e9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

e [lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica
della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

e di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del Codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere fatta da

ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

b) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della

lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

e la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

e una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e

95 80 del D.Lgs 36/2023 e smi;

c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n.

159 del 2011; a tale scopo:

e se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante

acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
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legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo Art 54;
e il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo

n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a
richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola

volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,

I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del

subappalto;

per gli appalti di lavori, non costituiscono comungue subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario dovra comunicare alla
stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati; per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a

100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

c)

d)

ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivitd oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza
e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal PSC di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza
sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della

DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della

presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,

completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
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in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell’ambito del subappalto;

e} le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio

dei lavori in subappalto:

e |a documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed

antinfortunistici;
e copia del proprio POS; le lavorazioni non possono comunque iniziare prima dell’approvazione della variazione

al PSC da parte del CSE.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Se |'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003
(distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diaverein essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti

distaccati;

¢} che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a ricorrere al
distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere
allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui

sopra.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del
2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di

esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione (ove previsto) nelle forme previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi
del comma 4, si applica il successivo art. 10, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non & considerato subappalto I'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
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La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o favori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all’art. 119, c. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Art 9. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime ['appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione

appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’articolo 12, del presente Capitolato

Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro

unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di

riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro

dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed

esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore

di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori

dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi

dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei

cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del

2010

La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che

non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette

sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art 10. Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in legge 28.03.2022 n. 25, fino al 31 dicembre 2023 si applicano le seguenti
condizioni:

a) clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo
comma 1;

b} in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in legge
28.03.2022 n. 25. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il cinque per cento e comungue in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle

risorse di cui al comma 7 dell’art. 29 del D.L. 4/2022.

A partire dall’1.01.2024, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione
della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.
Gli indici di costo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in
conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione
dell'informazione statistica ufficiale.

Art 11. Pagamento dei lavori

La misurazione dei lavori avverrd secondo quanto stabilito dall’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Le lavorazioni sono
annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che & stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
direttore dei lavori, il quale pud controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo
dal quale le aliquote sono state dedotte.

L'importo degli oneri per la sicurezza, non ribassabili, sara quantificato sulla base del computo metrico estimativo allegato
al PSC, sentito il CSE.

Nel caso di variante in corso d'opera il nuovo prezzo a sara formulato con i prezzi dell’elenco prezzi allegati al Progetto
Esecutivo cosi come rideterminati dall’elaborato Lista delle categorie - Modulo offerta Prezzi Unitari - compilato, presentato
e offerto dall'lmpresa appaltatrice in sede di gara che ha determinato il ribasso d'asta. Quando sia necessario eseguire una
specie di lavorazione non prevista dal contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali vengono valutati in base a
quanto stabilito dall’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali prestazioni e le forniture in economia potranno essere solo ed esclusivamente disposte dal Direttore dei
Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo ed esclusivamente per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro
a corpo, secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, nonché secondo quanto previsto
nelle “Specifiche tecniche” del Capitolato Speciale d’Appalto. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere pretesa alcuna verifica sulla lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo in quanto
I'appaltatore e tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
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completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta economica. Nel corrispettivo per I'esecuzione
dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo la regola dell'arte.

| pagamenti in acconto in corso d’opera, saranno effettuati in base a quanto stabilito dal Contratto per gli importi di seguito
indicati, ogniqualvolta 'avanzamento lavori, convenzionalmente valutati nel modo sopra indicato, raggiunga il 25%
dell'importo a base di contratto, ottenuti applicando i prezzi offerti dall’Appaltatore ovvero quelli di elenco al netto del
ribasso d’asta, e applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5%.

Il DL, una volta eseguite le misure dei lavori realmente realizzati, afferenti al relativo stato di avanzamento, effettuati gli
opportuni accertamenti sulla regolare esecuzione degli stessi e redatta la corrispondente contabilita, redige lo stato di
avanzamento e lo trasmette al RUP, il quale emette il certificato di pagamento che sara da egli stesso vidimato e firmato.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comungue entro un termine
non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

Dell’emissione del certificato di pagamento il responsabile del pracedimento provvede ad informare per via telematica gli
enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, tramite il rilascio del Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC).

Prima dell’emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. deve richiedere il rilascio del Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC).

In caso di inadempienze efo ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai sensi dell’art 11 comma 6 del Codice.

Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi di cui all’articolo 117, comma 9 del Codice dei

contratti.

Art 12. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Al presente contratto si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle
transazioni commerciali. Richiamata la facolta di cui all’art. 4 del predetto D. Igs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini
legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il
procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:

e 45 giorni per 'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;

e 30 giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;

e 3 mesi per 'emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall’ultimazione dei lavori o 6 mesi per
I’'emissione del certificato di collaudo, decorrenti dall’ultimazione dei lavori;

e 60 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.
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In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D. Igs. n. 231/2002 e s.mi.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
Femissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine

trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito nel primo comma, per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per
cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione

in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura sopradescritta in caso di ritardo nel
pagamento della rata di acconto.

Art 13. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’articolo 125 del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20%
{venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, |a ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice civile.

L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull’'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori
Vimporto dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L’anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla

Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti richiamati all’0, I’erogazione dell’anticipazione &

subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in
occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo

1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma
3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
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Art 14. Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto di cui
alla Legge 13/08/2010 n. 136.

AlPo procedera con la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile in tutti i casi in cui le
transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A.

Anche nei contratti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, dovra essere prevista a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di
cui alla legge 13/08/2010 n. 136 nonché una clausola risolutiva espressa nei casi in cui le transazioni finanziarie fossero
eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste ltaliane.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e |a Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti.

l'Appaltatore & tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto
dedicato.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto, in forma di atto pubblico
o scrittura privata autenticata, dovra indicare con precisione le generalita del concessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute ed essere trasmesso all’AlPo

In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilitd pud attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a
persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

Art 15. Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria & disciplinata dall’articolo 106 del Codice, come indicato nei documenti di gara.

Art 16. Cauzione definitiva e garanzie

Al sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore costituisce una
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% se il ribasso offerto & superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario
finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita agli allegati A e B
Decreto Mise n. 193 del 16.09.2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 riportato nell’allegato A del
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
civile, in conformita all’articolo 117, commi 7, 8 e 9 del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel fimite massimo del 80% (ottanta
per cento)} dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
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La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso
d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pu® essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68,
comma 9 e 117, comma 13 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 6 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del Codice dei Contratti I’esecutore dei lavori dei lavori & obbligato a stipulare una polizza
di assicurazione per la copertura di danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

Art 17. Norme generali per I'esecuzione dei lavori

A) Norme di esecuzione.

Nell’esecuzione dei lavori, I'ilmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le
norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, nonché le eventuali disposizioni

impartite dal coordinatore per I'esecuzione.

L'lmpresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui sopra.

B) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori.

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente compiuti nel
termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della DL,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

Tuttavia, I'’Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformita delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze
di ordine od interesse pubblico, senza che I'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

C) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa.

Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato I'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del
medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione pil accurata, o di
maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che ’Amministrazione accetti le opere cosi come
eseguite, I'Impresa non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i
vantaggi che possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno

delle dimensioni e qualita previste in progetto.

Art 18. Programma esecutivo dei lavori

Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali I’Appaltatore dovra predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il
programma esecutivo dei lavori, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per

la liquidazione dei certificati di pagamento.

Detto programma, che dovra garantire 'ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale I'Appaltatore dovra
attenersi durante I'esecuzione delle opere, sara sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi
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15 giorni, comunichera all'impresa le proprie determinazioni. Scaduto inutilmente detto termine il programma si intendera
definitivamente approvato.

Art 19. Oneri generali a carico dell'lmpresa

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, al Capitolato generale d’Appalto e dal Regolamento, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi

che seguono.

il

10
11

12

L'allestimento del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e di ogni altra canalizzazione esistente.

Le spese per le vie di accesso al cantiere, I'installazione e 'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere.

Le spese per il passaggio sui terreni di proprieta privata eventualmente necessario, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per frutti pendenti e/o abbattimento di piante, per depositi temporanei od estrazioni di
materiali.

Uinstallazione delle attrezzature e impianti necessari ed atti, in rapporto all'entitd delle opere, ad assicurare la
migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

| tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla
contability dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il
personale e gli strumenti necessari. La consegna all’Ufficio di Direzione Lavori, prima dell’esecuzione delle opere, delle
restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente che su supporto magnetico sotto forma di files in
formato DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranno riferiti a
capisaldi dei rilievi AlPo ove esistenti, o IGM, concordati con I'Ufficio di Direzione Lavori e debitamente monografati.

’approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature,
assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e
ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere
in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli,
camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti o
modificati a causa dell’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e |a custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti
nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa che avute in consegna dalll Amministrazione appaltante), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei
lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere
allAmministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.

Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti.

L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, I'incolumita e
I'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni
dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel
Decreto legislativo n.81 del 2008 e sue modificazioni, le quali saranno anche applicabili per eventuali lavori in
economia, restando sollevati da ogni responsabilita.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le
attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locali
saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la gquale disporra
anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua,
telefono) facendosi carico all'Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
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La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di
software, per |'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di
queste ultime e per quant’altro.

La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilita ed alla
rappresentazione delle opere in esecuzione.

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste

dal capitolato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo
relative ai predetti servizi.

Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di
presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,

attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni etc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli

eventuali danni.

L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche
e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti e delle opere oggetto di appalto.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, in
idonei locali o negli uffici direttivi.

Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del
funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni,
approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati (esclusi i costi di laboratorio), di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante.

Il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi.

Il ricevimento, a richiesta dell’Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell’appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera
con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.

I taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate dalle opere, le

demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, al Amministrazione appaltante nei siti
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i lavori.

La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell’'lmpresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai
lavori scorporati da altri compiuti.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere
provvisionali.

Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela
del Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori. La fornitura di
notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far pervenire alla Direzione Lavori non oltre il
mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo,
di € 25,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:
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e numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore

lavorative;
e genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & Javorato e cause relative.

La fornitura di cartelli indicatori e |a relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici giorni
dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con 'Ufficio di Direzione
Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore, quella dell’Ente Appaltante, la localita di
esecuzione dei lavori, I'oggetto e I'importo degli stessi nonché la denominazione dell’Ente preposto alla Direzione
Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.L.vo 81/2008 e smi, su detto cartello dovra essere indicato, ove
previsto il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di
sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo
stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara
applicata all’Impresa una penale di € 300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della
constatata inadempienza fino a quelio della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo
delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

La completa responsabilita per danni a persona e a cose, di carattere amministrativo, civile e penale. Sono a carico
dell'Impresa anche tutti i ripristini necessari in caso di danni.

La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.

La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro non
utilizzato nelle opere.

Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché
degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo
carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del
contratto. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all’Impresa il
preventivo deposito delle somme all’'uopo occorrenti.

L'Impresa & tenuta all’osservanza ed all’adempimento delle norme previste dal d.lgs 81/2008 s.m.i.., nonché dal D.P.R.
207/2010 e altre norme in materia, mediante 'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione
antinfortunistica e la protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

e lasicurezza, I'igiene e la salute sul luogo di lavoro;

e la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione durante
il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

e I'informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;

e l'inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;

e laresponsabilita nei confronti di terzi.

Tutti gli oneri conseguenti I'integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei cantieri” ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'lmpresa, in qualitd di “datore di lavoro” deve pertanto osservare le “misure generali di tutela”
di D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'Impresa & tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza e pud presentare, al
coordinatore per 'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio
garantire |a sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Qualora I'lmpresa non adempia a tutti questi obblighi, ' Amministrazione sara in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che
questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario,
qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'lmpresa. In caso di rifiuto o di
ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d’Ufficio e I’Amministrazione tratterra pari importo sul
successivo acconto. Sono fatte salve tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa vigente o dal contratto per le
inadempienze dell’Appaltatore.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di
contratto, per cui nessun compenso spetta all’lmpresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di
ultimazione dei lavori.
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Art 20. Danni dipendenti da forza maggiore

I danni provocati da causa di forma maggiore saranno compensati all'lmpresa nei limiti cosi stabiliti.

a)

L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto.

b) Nel caso di danni causati da forza maggiore V'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini stabiliti dai
capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

c) L'esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

d) Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla
presenza dell’esecutore, all'accertamento:

e dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

e delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

e della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

e dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

e alfine di determinare il risarcimento al quale puo® avere diritto I’esecutore stesso.

e) Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di
sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 14 del D.Lgs 36/2023 si applica il comma 3 dell’ art 121 del Codice.

f)  Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone
delle quali esso & tenuto a rispondere.

g) 1danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a
libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione,
I'esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella
testimoniale.

Art 21. Funzioni, compiti e responsabilita dell'appaltatore in materia di sicurezza

L'Appaltatore & colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari;
pertanto, ad esso compete, con le conseguenti responsabilita, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

E fatto obbligo all'Appaltatore:

1. di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che
per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni;

2. dinominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente;

3. di comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se previsto, il nominativo del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione;

4. di predisporre e trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori tutta [a documentazione inerente la
propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui all'art. 90 del d.lgs 81/2008 e s.m.i.;

5. diredigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comungque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo
di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs 81/2008 e
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s.m.i., da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori; il POS dovra essere completo di Piano per la gestione delle emergenze;

6. di redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un Piano di
Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto);

7. di_munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori;

8. Di tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e
degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di

sicurezza;

9. di promuovere le attivita di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in
coerenza a principi e misure predeterminati;

10. di promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

11. di mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere {(uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
12. diassicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la pil idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e

la salute dei lavoratori;

13. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre

imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;

e le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione

collettiva e individuale;

14. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e
dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

15. corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora vengano
affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza;

16. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di
modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai [avoratori autonomi;

17. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

18. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria
documentazione di legge;
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19. fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali
intende affidarsi per |'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale;

20. effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comungue al termine dei lavori, misure fonometriche
volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5
dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate sara a
carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

Art 22, Personale dell'appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai
termini di consegna stabiliti. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in
funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere
dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilitd, sia in via penale che civile, dei danni
che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art 23. Disciplina del cantiere

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 'obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d’'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivitad necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta [a durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che percid spetti alcuna indennita
all’Appaltatore od al suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere &
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
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L’Appaltatore & comungue in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed
operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art 24. Funzioni, compiti e responsabilita del direttore tecnico di cantiere e
disciplina del cantiere

(I Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di
categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e
per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell'organizzazione
dei lavori; pertanto, ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

e gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della
Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal
Coordinatore per |'esecuzione dei lavori;

e allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale
da compromettere |a propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli
di insubordinazione o disonesta;

e vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

Art 25, Funzioni, compiti e responsabilita dei lavoratori autonomi e delle imprese
subappaltatrici
e Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:

e il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell'Appaltatore;

e |'uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente;

s [acollaborazione e |a cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

e non pregiudicare con le proprie lavorazioni |a sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

e informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita

lavorative.

Art 26. Rinvenimento di oggetti

L'Appaltatore & tenuto a denunciare al Committente e al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione
delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle
autorita competenti.

Art 27. Lavoro notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli
accordi locali.

L’Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al D.L. Questi puo vietare I'esercizio di tale facolta
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qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei
termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni
festivi; in tal caso ['Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla

normativa vigente per queste situazioni.

All'infuori dell’orario normale e nei giorni festivi, I'lmpresa non potra eseguire lavori che richiedano la presenza personale
dell’Ufficio di D.L., se non espressamente da questi richiesto e/o autorizzato.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta nella misura dello 0,50%.

Art 28. Domicilio legale dell’'Impresa - Controversie

Ai sensi del Capitolato Generale d’Appalto per le parti ancora in vigore, I'lmpresa deve avere domicilio nel luogo nel quale
ha sede |'Ufficio di Direzione Lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilic presso gli Uffici
Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti dal contratto devono essere effettuate dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile del Procedimento presso il domicilio dell’Appaltatore eletto ai sensi del comma 1 dell’art. 2) del Capitolato
Generale.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e I'lmpresa, & escluso il ricorso all’arbitrato e la
competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto € stato stipulato.

Qualora si rendesse necessario attivare la procedura dell'accordo bonario, a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti
contabili, I'amministrazione procedera ai sensi dell’art. 210 del D.L.vo 36/2023 e valutera l'opportunita di costituire una
apposita commissione.

Ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs 36/2023, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle
dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte pud chiedere la
costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalita di cui all’allegato V.2 del codice. Per i
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la
costituzione del collegio & obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta contraria, adotta determinazioni aventi

natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo
contrattuale, I'attivita di mediazione e conciliazione & comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere

esecuzione dell’opera a regola d’arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico € valutata ai fini della responsabilita del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico & causa di esclusione della responsabilita per danno
erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Art 29. Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro

1. LU'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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e nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

s i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

s & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, [a Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore copia del libro unico del lavoro di
cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, pud altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. 'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che
non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art 30. Direzione Lavori

Ai sensi dell’art. 114 del Codice il RUP istituira un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito dal Direttore dei Lavori, dal o dai Direttori Operativi e

dal o dagli Ispettori di cantiere.

Art 31. Funzioni, compiti e responsabilita del direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle
opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per I'Appaltatore, di interlocutore
esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto cosi come previsto dall’art. 114 comma 3 e
dall’allegato 11.14 del Codice.

L'allegato 11.14 stabilisce le attivitd e | compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori
operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato 1.9.
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Art 32. Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza
per la progettazione (art. 100 d.lgs. 81/08)

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 98
d.lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

e |aredazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell' art. 100 d.lgs. 81/08;
e |a predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovra essere considerato anche all'atto di

eventuali [avori successivi sull'opera.

Art 33. Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza
per I'esecuzione dei lavori (art. 92 del d.lgs. 81/08)

Il Coordinatore della sicurezza per |I'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90
del d.lgs. 81/08), & il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e deve essere in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

1 la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2 laverifica dell'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del
Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

3 l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

4 la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti
per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

5 segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai
lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il
Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL
territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

6 la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli

avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pil imprese, anche non contemporanesa, il coordinatore per I'esecuzione, redige
anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.Igs. 81/08 e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08.

Art 34. Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potra
essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare, I'Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né
autorizzare terzi a farlo, in mancanza del predetto accordo.
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Art 35. Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione della Stazione appaltante devono essere
collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovungue si riconoscano necessari.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale,
da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 {tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono
comungque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte defl’appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per

I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti; se il mancato inizio dei lavori determina
un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, la DL provvede in via d’urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori,
nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di
consegna e ne comunica |’esisto alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell‘area, redigendo un verbale in contraddittorio con I'Appaltatore in
duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile
per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene |'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione
delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla
dichiarazione che I'area oggetto dei lavori & libera da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e

la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei
lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e

proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel caso in cui
Yimporto netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di
aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dell’opera o del lavoro, dispone
che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando 'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore

a trenta giorni, il programma di esecuzione

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita delio stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita tipiche delle riserve.

Secondo quanto previsto dal programma dei lavori ovvero dal progetto esecutivo dell'intervento, se la consegna dei lavori
sara suddivisa in piu consegne parziali, seguiranno altrettanti verbali considerando quale data di consegna, a tutti gli effetti
di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali I'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
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Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e
di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori ['Appaltatore dara inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati
nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al
Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione.

Art 36. Programma esecutivo dei lavori

Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali I’Appaltatore dovra predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il
programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, di cui all’art. 18) dell’allegato 1.7 del D.Lgs.
36/2023, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento.

Detto programma, che dovra garantire |'ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale I'Appaltatore dovra
attenersi durante I'esecuzione delle opere, sara sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi
15 giorni, comunichera all'Impresa le proprie determinazioni.

Scaduto inutilmente detto termine il programma si intendera definitivamente approvato.

Art 37. Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere che dovra essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma
dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione dell'intervento ed allegato
ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il cronoprogramma dei lavori costituisce a tutti gli effetti atto

contrattuale.

Art 38. Tempo utile per ultimare i lavori

1 Il termine per dare compiutamente eseguito a regola d’arte l'intero appalto & fissato in 150 {centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi. Il termine decorre dalla data indicata nel verbale di consegna oppure, in caso di consegna
parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. Nel caso in cui tale durata di tempo venga posta a base di gara, il termine contrattuale vincolante & determinato
applicando la riduzione offerta dall’appaltatore in sede di gara. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dovra essere
automaticamente adeguato di conseguenza sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori.

3. | termini indicati nel comma 1 sono comprensivi del tempo necessario per I'impianto del cantiere, quello dovuto a
sospensioni normalmente prevedibili per inclemenza stagionale del tempo e per il verificarsi di quote idrometriche
tali da non consentire I'esecuzione dei lavori previsti, per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni,
licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei
lavori.

Art 39. Penali per ritardi (e premio di accelerazione)

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, I'lmpresa sara assoggettata alla penale
dell’'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di
Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potra superare complessivamente il 10% del’ammontare netto
contrattuale, da determinarsi in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
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La penale, nella stessa misura di cui sopra, si applica anche in caso di ritardo:

nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata in occasione della consegna degli stessi;

b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’art. 38
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata nel verbale di ripresa;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che modificheranno il tempo stabilito per I'ultimazione
dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 121 del Codice.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare

esecuzione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo
finale.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

Solo se previsto nei documenti di gara il premio di accelerazione & determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il
calcolo della penale ed & corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle
risorse ivi disponibili, sempre che |'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara
iniziali la stazione appaltante si pud riservare la facolta di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei
predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora I'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente

prevista nel contratto.

Art 40. Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per
I’esecuzione delle opere
Il Direttore dei interloquisce in via esclusiva con |'esecutore in merito agli aspetti tecnici, economici e contrattuali.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori cosi come le disposizioni impartite dal Coordinatore,
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, del presente Capitolato e
della legislazione vigente in materia.

U'Impresa non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione di ufficio, con addebito
delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’'ordine
impartitogli trascrivendo sul primo atto contabile utile e ripartandolo sul libretto di contabilita le proprie osservazioni o
contestazioni.

L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell’ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno
indicati, per collaborare alla compilazione della contabilitd degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che
I'Impresa & tenuta a firmare.

Il Coordinatore per la sicurezza per V'esecuzione delle opere, nell’esercizio delle proprie funzioni pud chiedere elementi
inerenti alla sicurezza, proporre al Committente la sospensione di lavorazioni e I'allontanamento dell'impresa nel caso di
gravi inosservanze alle norme di sicurezza, puo altresi sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le attivita in
caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato.
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Art 41. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto
redigendo apposito verbale in contraddittorio con I'Appaltatore (il quale pud apporre le proprie riserve), indicandone le
ragioni e |'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione & inoltre
indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procedera
nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore & comungue tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere
eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I"approvazione dell’atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle
opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la
ripresa dei lavori.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause
dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, I'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di
consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della
definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;

- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e
ricollocamento in opera delle stesse, e cid a scelta del RUP;

- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di
sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilira I'entita della proroga dei

termini di consegna e I'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del
Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Ogni altra sospensione puo essere disposta dal Responsabile del procedimento.

Il RUP pud ordinare |a sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine & trasmesso
contemporaneamente ail’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che
lo hanno indotto ad ordinare la sospensione lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente

all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni in
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autoritd Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) peritempistrettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’Art 43,
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Art 42. Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore comunica mediante PEC alla Direzione Lavori e per conoscenza al RUP, la conclusione dei lavori.

Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione e comunque previo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, il
Direttore dei Lavori redigera il certificato di ultimazione dei lavori.

il conto finale verra redatto dal Direttore dei lavori entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Art 43. Varianti in corso d'opera

1. Le modifiche ai contratti di appalto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall’art. 120 del D.
Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva |a facolta di introdurre
nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con
{'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi
dell’articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti ovvero fino alla concorrenza del quinto dell'importo. Oltre tale
limite I’appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto.

3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione
da parte def RUP;

b. qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per gualsiasi natura o
ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

¢. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su guanto stabilito in contratto, per gualsiasi
nhatura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

5. Fermo restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, lettera b), i contratti possono
essere modificati senza necessita di una nuova procedura se il valore della modifica & inferiore al 15% (quindici per

cento) dell'importo del contratto stipulato.
6. Aisensidell’articolo 120, commi 1, lettera c), 2, 3, 5 e 6 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse

della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa 'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o 'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b. non & alterata la natura generale del contratto;

c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d. non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e. non modificano !'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente |'ambito di applicazione del contratto;

f.  non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art 38.
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7. Nei casi di cui al comma 6 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le
modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti.

9. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di
cui al comma 3. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL e approvate dal RUP, il relativo risparmio di spesa
costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

10. l'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario,
riporta il differimento dei termini per ['ultimazione di cui all’39 del presente CSA, nella misura strettamente
indispensabile.

Art 44. Accertamento e misurazione dei lavori

Per I'accertamento e la misurazione dei lavori in corso d’opera valgono le disposizioni di seguito espresse.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute;
ove Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni le sara assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz’altro addebitati.

In tale caso, inoltre, I'lmpresa non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta ['opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pil completa ed approfondita conoscenza delle
guantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate
a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e
che saranno, comungue, verificati in contraddittorio con ['Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso,
I'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano I'Appalto.

Nella valutazione a corpo i prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e
modi prescritti.

Nell’ambito delle specifiche attivita di controllo tecnico affidate al direttore dei lavori, I'art. 101 comma 3 del Codice
prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche
per le costruzioni vigenti».

In particolare, si richiama I'attenzione sui seguenti principi:
1. i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore

qualita;
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2. il direttore dei lavori puo rifiutare in qualungque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto, con obbligo per 'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo |'accettazione del direttore dei lavori;
accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione pil accurata;

6. riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori Vimpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che I'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo;

7. possibilita per il direttore dei lavori o per 'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore;

8. individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei
conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosita subita dall’esecutore,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento

dell’offerta.

Il direttore dei lavori pud delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.

Art 45. Collaudo provvisorio e definitivo dei lavori

Salvo diversamente disposto sul contratto, I'AlPo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro
30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore o la commissione di
Collaudo con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessitd e importo degli interventi e qualifiche
professionali di legge ai sensi di quanto disposto dall’art. 116 e dalla sezione Ill dell’allegato 11.14 del Codice.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali,
ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed a
quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza
di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensione, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle
prowiste e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e

diligentemente.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione
vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge & obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalita prescritte.

All'organo di collaudo il Committente dovra fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore
documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente documentazione:

s lacopia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali
perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;

e l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente capitolato e dalla normativa
vigente e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, I'L'Ente, attraverso il RUP, trasmette all'organo di collaudo:

e lacopia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
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e copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e
copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei Lavori;

e copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
e verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
e rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;

e verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita.

Esaminati i documenti acquisiti, I'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne
da tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della
contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano

alle visite di collaudo.

Se I'appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla
stazione appaltante e la relativa spesa & posta a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha I'abbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga
necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro.

Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per I'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di
verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone
che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Ferma restando la discrezionalita dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso
d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

e durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in
sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

e neicasidiinterruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo & redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal
collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione ritiene adeguata a un
accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.
| relativi verbali, da trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche

sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti
necessari, senza che cio comporti diminuzione delle responsabilita dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di

rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal RUP e da quanti
altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione o
inadempimenti imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione di completamento o
adempimenti, I'Appaltatore stesso & tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entita e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che I'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le
lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facolta del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che I'Appaltatore vi abbia provveduto, il
Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potra deferire il
giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale, il
Collaudatore determina, nell'emissione del certificato, [a somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi
dal credito dell'appaltatore.

Capitolato speciale d’appaito 35



SAIPO

Agenzia Interregionale per 1l fiume Po

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune
rettifiche nel conto finale, fatta salva la facolta de! Collaudatore, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni di
collaudo.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori,
il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita, formulando le proprie considerazioni in merito,
esprimendosi in merito alla collaudabilita del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e
sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalita di esecuzione
dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in

materia di qualificazione delle imprese).
Qualora I'opera risulti coltaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita ed i termini definiti dalla
normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita
dell'opera da collaudare, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti
giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere ie domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si
rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore dovranno essere prontamente eliminati a cura e
spese dello stesso.

Ai sensi dell’articolo dell’art. 28 della sezione Il dell’aliegato 11.14 del Codice nel caso di lavori di importo pari o inferiore a
un milione di euro, il certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare esecuzione.

il certificato di regolare esecuzione & comungue emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art 46. Collaudo statico

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione {art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo
statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici

competenti.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositera al competente ufficio

la relazione a strutture ultimate e il Committente provvedera alla nomina del Collaudatore, il quaie eseguira le prove di
collaudo ed emettera il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dellesecuzione delle opere I'Appaltatore & pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di
calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio secondo quanto e previsto nel NNC del DM del 17.01

2018.

Il numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione.

Art 47. Orario di lavoro e lavoro straordinario

Lorario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da guello risultante dagli
accordi locali.

L’Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
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Costoro possono vietare |'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.
In ogni caso I’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del
Procedimento ne da ordine scritto all’Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
costo della manodopera previsto dalla normativa vigente per queste situazioni.

Allinfuori dell’'orario normale e nei giorni festivi I'Impresa non potrad eseguire lavori che richiedano la presenza del
personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Art 48. Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se 'Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori la decisione & rimessa al Responsabile del procedimento; qualora
I'Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pu6 ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell’Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con I'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere
di alcun diritto in capo ail’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art 49. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova
applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art 50. Inadempienze gravi dell’appaltatore e Risoluzione del Contratto
AlPo risolvera il contratto:
a) nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, nonché nei casi previsti dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione
prevista dall’art. 108, commi 3 e 4 del D. Igs. n. 50/2016;
c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti dal contratto fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi

del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

d} qualora I'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del contratto;
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e) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da AlPo;

f) in caso di violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’appaltatore, AlPo avra il diritto di incamerare la cauzione
prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nei predetti casi di risoluzione del contratto, AlPo si riserva la facolta di stipulare un altro contratto, per il valore stimato
residuo ed alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia
partecipato alla gara indetta per I'affidamento in oggetto, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di contestazioni tra la stazione appaltante e 'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del
contratto si applica quanto segue:

e in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
& stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

e In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole general, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

e L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

e Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
direte e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

e Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e |'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto
a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

e In caso di difformitd tra il capitolato speciale d’appalto e la disciplina contenuta nel contratto, sara data
preferenza a quest’ultima.

Art 51. Materiali ed apparecchiature a pié d’opera ed esecuzione dei lavori:
condizioni generali di accettazione e prove di controllo

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale ed essere della migliore
qualita.

| materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore def Lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell’art. 29.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. il Direttore dei Lavori pud
rifiutare in qualungue tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
I’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche gualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti
e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
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L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento
dei prezzi e |a contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori e 'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneitd dei materiali o dei componenti, le relative spese sono
poste a carico dell’Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né

all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa
ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessit3 o convenienza.

Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in pili 0 in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si
fa luogo alla determinazione del huovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I’Appaltatore non pud cambiarli senza
I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del Responsabile unico del
procedimento.

Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per I'esecuzione delle opere dovranno essere conferite
dall’Appaltatore. Dovranno essere utilizzati solo mezzi di cantiere omologati almeno Euro 4.

Le macchine dovranno altresi rispondere alle prescrizioni, dove applicabili, della Direttiva macchine 2018.

E fatto assoluto divieto al personale dellAppaltatore di usare attrezzature della Stazione appaltante e ai dipendenti di
quest’ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o a
suoi dipendenti.

Art 52. Costi per la sicurezza

In base al Dlgs 81/2008 e s.m.i.,, i| Committente ovvero il Responsabile dei Lavori nominerd il Coordinatore per la
progettazione al quale & assegnato il compito della valutazione dei costi spese necessari per la riduzione dei rischi insiti
nell’ambito dello specifico cantiere.

Detta somma dovra essere esclusa da eventuali forme di ribassi od offerte in quanto scaturisce da valutazioni per le quali
non sono ammesse deroghe od economie.
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Art 53. Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita dell'ambiente, rispettando Ie
norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, nonché
tutte le disposizioni inerenti all’esecuzione dei lavori disposte dall’Autorita preposta nell’approvazione del progetto.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
e evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
e effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

o segnalare tempestivamente al Committente il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che
possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Prove, verifiche e riserve
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le
condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio,
scaduto il guale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerad tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora 'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di provvedervi
direttamente od a mezzo di terzi.

tnsorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali,
I'Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano
venuti a sua conoscenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Esse devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, inclusi gli ordini di servizio,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. in ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono

abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che 'esecutore,
ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve, il Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni che trasmettera

al RUP per i provvedimenti di sua competenza.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per
tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art 54. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono
essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
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consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 o deve essere accertata 'idonea iscrizione
nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.
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Art 55. Manutenzione alvei

Decespugliamento di scarpate fluviali
Nel prezzo € compreso anche ['abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nelio specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto — Norme tecniche, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi
altresi I'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica, nonché le operazioni di regolarizzazione del
terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori I'Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue
spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'lmpresa anche gli oneri per il recupero
e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate
dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell'lmpresa anche il
corrispettivo per le discariche.

| lavori di decespugliamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

Disboscamento di scarpate fluviali

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi
I'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica, nonché, per i tronchi abbattuti,
I'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza commerciale ed il trasporto nei luoghi indicati dalla
Direzione Lavori. Il prezzo compensa anche la successiva regolarizzazione del terreno. Se durante i lavori I'Impresa dovesse
rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto,

indennita di discarica incluse.

Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché
per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di
materiali. Resta a carico dell'Impresa anche il corrispettiva per le discariche.

| lavori di disboscamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la triturazione del materiale tagliato, le rifiniture a mano, I'impiego di mezzi (quali
trinciatrici radiocomandate) per I'esecuzione di lavorazioni in luoghi di difficile accesso con le normali macchine operatrici,
I'allontanamento del materiale estratto che non & possibile triturare, il relativo smaltimento in discarica, le operazioni di
regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.

Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, I'Appaltatore & tenuto alla sua acquisizione previo il pagamento
del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.

Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro
allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali
aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e
dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell’'Impresa anche il corrispettivo per le discariche.

I lavori di sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato
di superficie sistemata su piani e scarpate arginali di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a macchina o a mano.

Taglio di piante isolate

Il taglio di piante isolate, di scarso valore commerciale, verra eseguito con manodopera specializzata e I'ausilio di idonei
mezzi meccanici. Gli alberi verranno tagliati alla base con taglio orizzontale netto a raso e dove previsto con sradicamento
delle radici, compreso I'onere di fornitura terra per la sistemazione dell’arginatura danneggiata. L'onere per la rimozione e
I'asporto fuori dal cantiere della relativa ceppaia, qualora essa insista entro volumi di cui & prevista I'asportazione o la
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movimentazione, & da ritenersi compreso nel prezzo dello scavo di sbancamento o a sezione obbligata relativo. Le piante
tagliate verranno compensate cadauna in base al loro diametro cosi come differenziato nell’elenco prezzi.

Il prezzo del taglio di alberi ed eventuale estirpazione di ceppaie, include gli oneri di allontanamento dei materiali di risulta,
di scarso valore commerciale, che diventano di proprieta dell’impresa appaltatrice.

Segnalazione tane di animali in fase di taglio vegetazione

Nel corso delle attivita di sfalcio/decespugliamento dei paramenti arginali di cui all’accordo quadro, gli operatori dovranno
prestare particolare attenzione alla presenza di tane di animali o altre criticita (buche, avvallamenti, frane, ecc ) che
dovranno essere successivamente segnalate alla Direzione Lavori entro fine giornata lavorativa. La segnalazione dovra
contenere le coordinate esatte del punto al fine di consentire alla Direzione Lavori le successive attivita di ripristino,
quest’ultime saranno comprese in apposito Ordinativo nell’ambito del relativo Accordo Quadro.

Art 56. Movimenti terra

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere
riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovra essere tale da evidenziare ogni
variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell'Impresa.

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

s |'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti con I'impiego
di pompe;

e ['innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla
Direzione Lavori {rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalita previste nel paragrafo "Formazione di rilevati”
del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche), oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale
di qualsiasi entitad proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree
poste a disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltatore;

e le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore
commerciale e I’Appaltatore intendesse acquisirlo;

e | permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

o l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

e l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono
escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad
infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;

e ['eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e
nelle armature suddette, e cid anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

e i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle
condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

e |'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
e la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento;

e l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture
sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

e | rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con
I"ilmpresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.

Nel caso di appalti a misura i movimenti di terra saranno valutati generalmente a m?.
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Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro ’ambito del cantiere

ll prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione entro
I'area del cantiere.

Lo scavo per ricalibrature d'alveo sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo, computato
con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Scavo di sbhancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori dall’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione nella
discarica.

Lo scavo di sbancamento sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo computato con il
metodo delle sezioni ragguagliate.

Scavo di fondazione a sezione obbligata

Nel caso di appalti a misura lo scavo di fondazione sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate di scavo risultanti
dai disegni di progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che
I’Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.

Art 57. Demolizioni
Il prezzo deve intendersi applicabile per gualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuori terra, in
fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comungque senza l'uso di mine.

In particolare, sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti,
nonché 'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L'!mpresa & obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’ Ufficio di Direzione Lavori, che rimangono proprieta
dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili. Il prezzo & comprensivo anche del
corrispettivo per le discariche.

Negli appalti a misura, le demolizioni sono valutate a m® misurate in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in pietrame a secco o in gabbioni

La demolizione di strutture in pietrame a secco o gabbioni sard compensata, nei lavori a misura, con valutazione a metro
cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in mattoni

La demolizione di strutture in mattoni sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro cubo di materiale
demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in calcestruzzo

La demolizione di strutture in calcestruzzo sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro cubo di
materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.
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Demolizione di strutture in cemento armato

La demolizione di strutture in cemento armato sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro cubo di
materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro. Saranno da considerarsi demolizioni di strutture in
cemento armato quelle relative a conglomerati cementizi con armatura superiore a 30 kg/m3.

Taglio e demolizione di pavimentazione stradale

Il prezzo compensa il taglio, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e di qualunque
spessore, da realizzarsi con adeguati mezzi meccanici, lungo i tracciati preventivamente individuati.

Sono compresi nel prezzo il carico e il trasporto a discarica a qualsiasi distanza del materiale rimosso, nonché i relativi oneri,
canoni o diritti.

Negli appalti a misura la valutazione sara fatta a metro cubo (m?).

Art 58. Formazione di drenaggi

Formazione di drenaggi con materiale arido

Omissis

Filtri drenanti

Omissis

Tubazioni forate in calcestruzzo

Omissis

Tubazioni in PVC

Omissis

Art 59. Formazione di rilevati

Preparazione del piano di posa e del rilevato arginale

Il prezzo compensa la preparazione del piano di posa per nuove arginature o per ringrosso o rialzo di arginature esistenti,
eseguita mediante scavo di cassonetto o di gradonature, secondo le geometrie e le dimensioni previste dagli elaborati
progettuali.

Il prezzo comprende I'onere dell'accumulo a pié d'opera, della separazione del materiale vegetale per |a successiva ripresa
e la posa lungo le scarpate arginali, il riutilizzo del materiale terroso idoneo integrato con altro proveniente dalle cave di
prestito per il reintegro del cassonetto o dei gradoni e la posa a regola d'arte del detto materiale a riempimento del
cassonetto e delle gradonature.

Negli appalti a misura, salvo diversa precisazione nella voce di elenco, la preparazione del piano di posa viene compensato
a mq se di spessore prestabilito, oppure a m* se di spessore variabile in funzione dei l[uoghi.

Formazione o ringrosso di rilevati arginali con materiale proveniente da cave private

I rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con L'lmpresa prima
dell'inizio dei lavori ed al momento della loro contabilizzazione.

Capitolato speciale d’appalto 46




S AIPO

wshs ...

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere
riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni di rilievo sara tale da evidenziare ogni
variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell'Impresa.

| rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni
ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a pié d'opera del materiale, la posa per strati dello spessore indicato nei
disegni di progetto, la compattazione con il macchinario e le modalitd prescritte negli stessi elaborati progettuali e
guant'altro necessario per dare 'opera finita a regola d'arte secondo le modalita e caratteristiche previste nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche, comprese le prove di accettazione e controllo.

il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati esistenti con materiale
proveniente da cave private individuate dall'Impresa Appaltante.

Negli appalti a misura il prezzo & riferito al m® dato in opera finito.

L'area delle sezioni in rilevato verrd computata rispetto al piano campagna, senza tener conto né dello scavo di
scoticamento o di ammorsamento (nel caso di ringrosso o rialzo arginale), né dell’occorrente materiale di riempimento; né
dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della
riduzione di volume che il materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato
sciolto, a seguito del compattamento meccanico.

Qualora I'lmpresa superasse le sagome fissate dall’Ufficio di Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verra contabilizzato e
I'lmpresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimuoverd, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in
pil, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati dall’Ufficio
di Direzione Lavori.

Formazione o ringrosso di rilevati con materiale proveniente da aree demaniali

Nel caso che il materiale provenga da scavi di ricalibratura d'alveo o di sbancamento in aree demaniali, nel prezzo risulta
compensato, oltre a tutto quanto gia descritto alla voce I'onere per lo scavo, il carico del materiale nel luogo di giacenza, il
trasporto e lo scarico a pié d'opera nell'area dei lavori, nonché la sistemazione finale dell'area di prelievo del materiale
secondo le indicazioni progettuali o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Art 60. Opere di protezione spondale

Formazione di protezione spondale in massi naturali

Di norma il peso del materiale deve essere determinato con |'impiego della bilancia a bilico; in casi particolari, riconosciuti
dall'Ufficio di Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, la determinazione del peso dei massi naturali pud essere

effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati.

L'operazione di pesatura verra effettuata in contraddittorio tra dall’Ufficio di Direzione Lavori, o suoi rappresentanti; le
parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del
veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore dimensione, ottenendo cosi
il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.

L'Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve portare il peso lordo, la
targa o il contrassegno dei veicoli o delle casse a cui [a bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale
dell'Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell’ Impresa,
al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell’Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera.

Quando i materiali vengano imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da
una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico
completo, I'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse

figurano.

La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo.
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E ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Lo scarico non pud essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante dell’Ufficio di Direzione Lavori, questi,
prima di autorizzare il versamento, controlla il carico, eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di stazza corrisponde
alla linea di galleggiamento, quindi, completa le bollette apponendovi la propria firma.

Il materiale comungque perduto lungo il trasporto non pud essere contabilizzato.

Oltre a quanto stabilito nel Capitolato, I'Ufficio di Direzione Lavori ha la pill ampia facoltd di aggiungere tutte quelle
condizioni che ritenga piti opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura nonché I'efficienza dei
controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi.

La contabilizzazione del materiale lapideo conferita in cantiere, a mezzo autotreni, avviene a tonnellata. I DDT dovra essere
compilato in ogni sua parte, allegando il “bindello della pesata” in originale. E facolta dell’Ufficio D.L., acquisito in cantiere il
DDT, effettuare verifiche a campione dei dati di pesatura ivi riportati mediante pesata su pesa ubicata presso il Magazzino
AlPo di Pontelagoscuro (FE) o altro sito per la determinazione del peso lordo e successivamente della relativa tara.

Qualora, a seguito di pesata di controllo effettuata in contraddittorio, risultasse una differenza di peso netto in difetto,
rispetto a quanto riportato nel bindello della pesata di origine e in mancanza di quest’ultimo nel DDT, per un valore
superiore alla tolleranza di t 0,8, sara applicata una detrazione percentuale determinata dal rapporto tra la differenza del
peso netto risultante, ridotto della tolleranza di t 0,80, e il peso netto accertato, su tutte le pesate gia precedentemente
contabilizzate e non sottoposte ad accertamento di controllo.

Nel caso la specifica pesata di controllo dovesse rilevare un peso netto superiore a quello riportato nel bindello della pesata
di origine e in mancanza di quest’ultimo nel DDT, il suddetto specifico peso netto rilevato sara considerato utile ai fini

contabili.

Per ciascun controllo (verifica del peso lordo e successiva verifica della relativa tara) effettuato presso la pesa ubicata
presso il Magazzino AlPo di Pontelagoscuro (FE) o altro sito saranno riconosciute all'Impresa le ore di viaggio necessarie per
raggiungere dal cantiere la pesa medesima, in andata e ritorno.

Nessun’altro speciale compenso o indennita pud riconoscersi all'Impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura,
stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni, oltre a quelli previsti dalle specifiche voci di elenco

prezzi.

La quantificazione del pietrame da porre in opera potra avvenire, a discrezione defla D.L., tanto a peso quanto a volume. In
caso di quantificazione a peso, la pesatura dovra essere attestata da pesa pubblica o effettuata alla presenza del personale
incaricato dalla D.L.

Il pietrame compensato a volume, prima di essere posto in opera dovra essere computato con misurazione in
contraddittorio mediante stazzatura su pontone o misurazione del cumulo sullo stesso o a mezzo di cubatura su autocarro.

Nessuno speciale compenso o indennita pud riconoscersi all'lmpresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura,
stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni, oltre a quelli previsti dalle specifiche voci di elenco

prezzi.

Oltre ai metodi di misura sopra elencati, la D.L. ha la facolta, per la fornitura e posa in opera del pietrame, di procedere alla
quantificazione mediante valutazione a volume con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi effettuati al
momento della consegna dei lavori, confrontati con quelli eseguiti a consuntivo al termine degli stessi. Qualora siano
pedissequamente rispettate le sagome di progetto o che la scogliera e/o i manufatti abbiano sezione costante la, D.L. si
riserva altresi |a facolta di quantificare tanto gli scavi quanto il pietrame, sulla base di queste e delle relative estese.

La D.L. potra ordinare un eventuale infittimento delle sezioni di consegna e di riscontro, rispetto a quelle indicate in
progetto, qualora cid fosse ritenuto opportuno per una pil esatta quantificazione dei volumi di scavo effettivamente
compiuto o di pietrame fornito. Il compenso verra corrisposto a metro cubo sulla base del volume valutato come sopra

specificato.

Rimaneggiamento di scogliere e riutilizzo di vecchie difese

Il prezzo compensa il recupero, il deposito e la formazione di cumuli del pietrame oggetto di rimaneggio, nonché la sua
misurazione e la successiva posa in opera. |l pietrame recuperato verrd compensato a volume misurato su cumulo o
mediante stazzatura su pontone galleggiante o, ove sia possibile, mediante misurazione sul sito di prelievo o di posa.
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Sistemazione faccia a vista delle mantellate

Il prezzo compensa la sistemazione faccia a vista a superficie pianeggiante delle mantellate e comprende tutti gli oneri
occorrenti per far assumere al paramento lato fiume I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni
di continuita; il prezzo comprende altresi la fornitura del terreno vegetale, l'intasamento della mantellata e la semina fino

ad attecchimento avvenuto.

Negli appalti a misura la valutazione sara fatta a metro quadrato.

Formazione di protezione spondale in massi artificiali

Il prezzo compensa la realizzazione delle difese di sponda in massi artificiali, compresi tutti gli oneri per la fornitura ed il
trasporto dei componenti del calcestruzzo, per la realizzazione del getto ed in generale per tutto quanto occorrente per la
costruzione dei prismi e per la loro posa in opera secondo le modalita descritte nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto - Norme tecniche e le prescrizioni progettuali. Sono compresi anche gli oneri per il prelievo dei campioni
e per le prove di laboratorio.

Negli appalti a misura, la valutazione sara fatta a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente dalla
misurazione dei singoli prismi da effettuarsi prima della posa in opera.

Formazione di protezione spondale in gabbioni

Il prezzo compensa tutti gli oneri per la confezione del gabbione a seconda della sua altezza, compresi i materiali impiegati,
nonché quelli per la posa in opera.

Nel prezzo sono compresi, ciog, tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole metalliche;
gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti tra le varie scatole e per
i tiranti tra le facce opposte o contigue e tutte le operazioni di cucitura, collegamento e tirantaggio.

Il prezzo comprende, altres], la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni riportate
nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche, nonché I'eventuale posa in opera del gabbione
da realizzarsi successivamente al riempimento dello stesso.

Negli appalti a misura, la valutazione sara effettuata a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente dalla
misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera.

Formazione di protezione spondale in materassi metallici

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole metalliche di
spessore predefinito, gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti
tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura, collegamento e
tirantaggio, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni riportate nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche, nonché la posa in opera del materasso da realizzarsi,
eventualmente, successivamente al riempimento dello stesso.

Negli appalti a misura, la valutazione sara effettuata a metro quadrato riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente
dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera.

Formazione di protezione spondale mediante copertura diffusa con astoni di salice

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione e la predisposizione della sponda, I'approvvigionamento del
materiale vegetale, sia esso proveniente da vivaio o reperibile in loco, il taglio degli astoni, il loro trasporto fino al luogo del
cantiere, il loro eventuale immagazzinamento, il corretto posizionamento delle verghe, l'infissione dei picchetti e
I'ancoraggio tramite filo di ferro zincato, la ricopertura con uno strato di terreno vegetale e quant'altro necessario per
eseguire I'opera con le modalita descritte nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche e
negli elaborati progettuali. Nei prezzi risultano altresi compresi gli oneri per |la garanzia dell’attecchimento, il ripristino delle
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fallanze, nonché l'onere relativo alla realizzazione della protezione al piede eseguita con le dimensioni e le modalita
previste negli elaborati progettuali e nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche.

La copertura diffusa, negli appalti a misura, sara valutata a metro lineare di protezione messa in opera sulla base
dell'altezza della sponda, misurata verticalmente a partire dalla difesa al piede, ovvero a metro quadrato di superficie
spondale insediata, se cosi indicato nella voce di elenco.

Fornitura e posa in opera di lastre in c.a. a protezione del petto arginale

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di lastre in c.a. prefabbricate, con spessore minimo delle nervature di 15
cm e delle dimensioni previste in progetto, realizzate con calcestruzzo avente resistenza caratteristica cubica minima pari a
300 kg/cm? e debitamente armate con una quantita di ferro non inferiore a 80 kg/m?.

Il prezzo comprende anche I'onere per la preparazione del piano di posa, per l'innaffiamento, per la regolarizzazione dei
giunti secondo le modalita ed i tipi di progetto, per I'esecuzione delle prove di accettazione e controllo sui materiali previste
in capitolato e per ogni altra operazione necessaria per dare |'opera finita e regola d'arte.

Negli appalti a misura, |a valutazione verra effettuata a metro quadrato di superficie coperta.

Art 61. Geosintetici e geocompositi
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto fuori acqua

Omissis

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto sotto il pelo dell'acqua

Omissis

Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale antierosione, rinforzata con griglia in poliestere

Omissis

Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile

Omissis

Art 62. Art. 49 Pavimentazioni stradali

Costruzione di cassonetto stradale con regolarizzazione e rullatura del fondo

Il prezzo compensa la realizzazione di cassonetto stradale, comprendente la regolarizzazione e la rullatura con rullo di
adatto peso, statico o vibrante, o con piastra vibrante idonea, del piano di fondo dello scavo di cassonetto, compresi gli
oneri per il funzionamento del rullo o della piastra e per ogni altra operazione necessaria per completare I'opera a regola

d'arte.

Negli appalti a misura, la valutazione verra effettuate a metro quadrato per lo spessore riportato nei disegni di progetto.

Fondazioni stradali in misto granulare

Il prezzo compensa la formazione di fondazioni stradali e di strade sterrate realizzate secondo le modalita riportate nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche.

La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro cubo a compattazione avvenuta.
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Conglomerato bituminoso per strati di base

Il prezzo compensa I'esecuzione di strati di base delio spessore compresso di 6 cm, realizzati secondo le modalita riportate
nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche.

La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro quadro a compattazione avvenuta.

Conglomerato bituminoso per strati di usura

Il prezzo compensa I'esecuzione di strati di usura dello spessore compresso di 3 cm, realizzati secondo le modalita riportate
nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche. ll prezzo comprende anche la provvista e la
stesa di una mano di ancoraggio costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici e stesa con
apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C, in ragione di 1 kg/m?.

La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro quadro a compattazione avvenuta.

Art 63. Pavimentazioni stradali Opere in verde

Fornitura a pie d'opera di terreno agrario

Il prezzo compensa la fornitura a pié d'opera di terreno agrario delle caratteristiche riportate nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche.

La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro cubo a opera eseguita.

La misurazione di detto volume avverra dopo la stesa del terreno sulle superfici da inerbire, misurando, con il metodo della
sezioni ragguagliate, la superficie occupata e moltiplicandola per lo spessore teorico previsto in progetto {verificata la
corrispondenza dello stesso).

Fornitura e posa di talee

Il prezzo compensa la fornitura e la posa di talee di specie arbustive, con diametro minimo 3 cm e lunghezza minima 80 cm,
ad elevata capacita vegetativa, infisse per almeno 60 cm nel terreno oppure negli interstizi delle difese spondali. Sono
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a regola d'arte secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche.

Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a numero.

Fornitura e posa di specie arbustive

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80
cm) a radice nuda e/o con pane di terra. Il prezzo comprende la fornitura delle specie arbustive, |'esecuzione della buca,
I'impianto, il rinterro, la concimazione e la bagnatura dell'impianto, le potature di formazione e tutto quanto necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte con le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto -

Norme tecniche.

Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a numero.

Inerbimento di superfici: semplice o potenziato

| prezzi compensano l'inerbimento di superfici piane o inclinate con un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
mediante tecnica a spaglio o meccanica, realizzato con le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato

Speciale d'Appalto - Norme tecniche.
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| prezzi comprendono anche tutte le operazioni necessarie per la preparazione alla semina del terreno agrario, compresa
quindi la stesa del terreno stesso lungo le superfici da inerbire per lo spessore previsto in progetto. | prezzi comprendono
anche i lavori di vangatura, fresatura ed erpicatura del terreno agrario da eseguirsi prima delle operazioni di semina o di
piantamento, realizzati secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo .

Per quanto concerne I'inerbimento potenziato & previsto altresi la spruzzatura di una emulsione bituminosa non inferiore a
2 kg/ma, lo spargimento di fertilizzanti e concimi con I'innaffiamento sistematico per il tempo occorrente.

Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a metro quadrato.

Art 64. Opere in carpenteria e manufatti idraulici regolatori

Sono incluse in questa categoria quelle opere metalliche di qualsiasi natura che non fanno esplicitamente parte delle opere
elettromeccaniche o di altri dispositivi forniti compiuti in opera.

Le opere di carpenteria metallica vengono distinte in due categorie: grossa carpenteria e piccola carpenteria.

La prima categoria include impalcati, strutture portanti, capriate. Per tali opere 'impresa dovra informare gli organi tecnici
dell’Amministrazione allorché i materiali approvvigionati giungano all’officina affinché, prima che venga iniziata la
lavorazione, gli organi tecnici suddetti possano disporre per un primo esame e verifica di detti materiali e per i prelievi di
campioni per le prescritte prove di resistenza.

Gli organi tecnici dell’Amministrazione hanno |a facolta di far eseguire dette prove nel numero che riterranno opportuno e
di rifiutare, in tutto o in parte, i materiali approvvigionati a seconda dell’esito di dette verifiche, senza che I'lmpresa possa
pretendere indennizzo alcuno o proroga ai termini di consegna.

Accettati regolarmente i materiali, si potrd procedere alla loro lavorazione e quindi, se gli organi tecnici
del’ Amministrazione lo richiederanno, al montaggio provvisorio delle parti in officina. L'impresa dovra successivamente
informare gli organi tecnici dell’ Amministrazione per |e opportune verifiche dei materiali lavorati e per la loro pesatura, che
saranno eseguite anch’esse in officina, il tutto a spese dell’'impresa stessa.

Tutte le prove ed accettazioni provvisorie da parte degli organi tecnici del’ Amministrazione non esonerano I'impresa dalle
sue responsabilitd circa la perfetta riuscita delle opere, né dall’obbligo di sostituire o riparare tutti i materiali che
manifestino difetti o guasti di qualsiasi genere e cid anche dopo il montaggio e sino al collaudo favorevole.

La seconda categoria comprende le opere di minore importanza e di maggiore lavorazione come scale in ferro esterne ed
interne, inferriate, parapetti, impalcati e sopralzi con sovraccarichi inferiori a 500 kg/mq e con altezze dal piano di appoggio
non superiore ai 3 metri; anche tutte le opere di sostegno di scale e pianerottoli, nonché spezzoni di profilati e di tubo di
ferro annegati nei getti di calcestruzzo sono inclusi in questa categoria.

Tutti i metalli dovranno essere lavorati, utilizzando utensili e tecnologie compatibili con le caratteristiche dei metalli stessi
(compresi gli acciai inossidabili), con regolarita di forme e precisione di dimensioni; i fori dovranno essere sempre eseguiti
interamente al trapano; sara tollerato I'impiego del punzone per fori eseguiti con un diametro di almeno 4 mm inferiore al
definitivo ed allargati poi mediante trapano o alesatore.

Le saldature autogene, eseguite in preferenza elettricamente, dovranno corrispondere alle prescrizioni del Registro Navale
ltaliano ed essere accuratamente ripulite e spianate a superficie piana se in vista, specie nelle opere rifinite; saranno
ammesse con cordolo grezzo negli altri casi. Gli acciai inossidabili dovranno essere saldati utilizzando solo attrezzature
idonee al fine di garantire l'inossidabilitd dell’elemento ottenuto dall’'unione saldata.

I tagli potranno eseguirsi normalmente con la cesoia; ma, se in vista, dovranno essere rifiniti nelle opere che lo richiedono,
coh una ripassata alla mola.

Fanno carico all'impresa per la posa in opera, gli oneri del trasporto, scarico, tiro in alto e qualsiasi opera provvisionale
occorrente, ed inoltre gli scalpeltamenti, la muratura di tasselli e grappe e di tutte le ferramenta accessorie a mura quali
nottole, ganci, catenelle, braccialetti, piastrine, la rincocciatura, la ripresa dell’intonaco, la stuccatura e quanto altro occorre
per dare 'opera pronta per I'opera del pittore.

La posa in opera suddetta & compresa e compensata con i prezzi previsti in elenco per le opere in acciaio od altro metallo.

Le varie parti dovranno essere progettate ed eseguite in base alle norme tecniche vigenti:
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D.M. 09.01.96 - Norme tecniche per il calcolo, 'esecuzione ed il collaudo delle strutture di cemento armato, normale e
precompresso, e per le strutture metalliche;

D.M. 16.01.96 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”;

Circ. Min.LL.PP. del 15.10.96 (n. 252 AA.GG/STC) - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo,
I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche”;

Circ. Min. LL.PP. del 04.07.96 (n. 156AA.GG/STC) - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme relative ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16.01.96”;

D.M. 04.05.90 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali;

Circ.LL.PP.-Pres.Cons.Sup.Serv.Tecn.Centr. 25.02.91 (n. 34223) - Legge 02.02.74, n. 64 — Art. 1 D.M. 04.05.90 — Istruzioni
relative alla normativa tecnica dei ponti stradali;

C.N.R. 10011/85 - Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

Tutta la carpenteria metallica sara fornita con trattamento anticorrosivo realizzato in officina mediante zincatura a caldo
secondo norma UNI EN ISO 1461, ad eccezione di quella prevista in progetto in acciaio inox.

Lo zinco da usare nei bagni di zincatura avra qualitd compresa tra quelle dello zinco di prima fusione, con purezza non meno
dello zinco.

La determinazione del peso del rivestimento sara effettuata con le modalita riportate dalla UNI EN 1SO 1460/97.
Il peso dello strato di zinco per mq di superficie zincata non dovra essere inferiore a circa 550 g/cm2.

Sono vietate in cantiere tutte quelle lavorazioni sulle strutture metalliche pronte per il montaggio che possano arrecare
danni ai rivestimenti protettivi eseguiti in stabilimento.

Materiali

Nella costruzione dovranno essere impiegati profilati, tondi e larghi, piatti in Fe 37 B ed Fe 52 B UNI 5334/64, lamiere in Fe
37 C ed Fe 52 C UNI 5335/64 rispettivamente per i tipi 1 e 2 degli acciai al carbonio previsti dalle Norme CNR - UNI 10011
per spessori minori o uguali a 30 mm, laminati o scatolati in acciaio inox per piccola carpenteria del tipo adatto per
immersione in acqua potabile.

Per spessori maggiori di 30 mm le classi degli acciai dovranno essere di tipo C per i profilati e di tipo D per le lamiere.
La bulloneria ed i tirafondi di fondazione come indicato nelle norme CNR - 10011; ma in ogni caso mai inferiori a Fe 42 B.

Nel caso di unioni ad attrito le caratteristiche meccaniche e dimensionati dei bulloni ad alta resistenza dovranno essere
corrispondenti a quelle del progetto 2-11 delle norme CNR-UNI 5744/66.

Lamiere e grigliati zincati

Le lamiere e i grigliati zincati, il cui tipo dovra essere sottoposto alla approvazione della Direzione Lavori, dovrad essere
previsto per sovraccarico di 500 kg/m2, salvo diversa indicazione negli elaborati progettuali.

L'impresa & pienamente responsabile della stabilitad e resistenza sia della struttura portante che dei grigliati, con particolare
riferimento al loro collegamento alle strutture portanti.

Le lamiere ed i grigliati saranno sottoposti a trattamento di protezione mediante zincatura a caldo secondo la norma UNI
EN 1461 solo al termine delle lavorazioni meccaniche necessarie per la realizzazione dei pezzi finiti.
Coperture di botole e pozzetti

Le lamiere striate per la copertura di pozzetti, botole, specchiature attraversate da tubazioni, ecc. avranno spessore minimo
di 6 mm, sotto stria. Ove la luce degli appoggi lo richieda, la lamiera sara opportunamente rinforzata con intelaiatura di
angolari e piatti in modo da resistere al carico di 500 kg/m2.
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Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati a Z opportunamente zancati ai bordi delle
aperture.

Le lamiere ed i telai saranno sottoposti a trattamento di protezione mediante zincatura a caldo secondo la norma UNI EN
1461 solo al termine delle lavorazioni meccaniche necessarie per la realizzazione dei pezzi finiti.

Parapetti metallici

| parapetti, interamente in acciaio, sono costituiti da barriere a telai prefabbricati con montanti saldati ad una piastra da
fissare alle strutture civili mediante tirafondi costituiti da profilati tipo IPE 100 h=1000 mm, a testa arrotondata e posti ad
interasse di 2 metri, telaio con profili orizzontali ad U da 50x30x4 con interposti piatti verticali saldati da 40x5 mm (luce
netta tra gli stessi piatti non superiore a 100 (cento) millimetri, UNI 10809) e corrimano superiore in tubolare & 48 mm
completo di spinotti.

Ogni parapetto sara dato in opera completo delle necessarie zanche e piatti per il fissaggio al calcestruzzo o alle opere
metalliche, in modo che non abbiano a verificarsi vibrazioni di sorta e saranno conformi alle norme vigenti; il campione
dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Il materiale di fornitura e in acciaio S235JR(Fe360) canforme alle norme UNI EN 10025 con trattamento protettivo
mediante verniciatura [sabbiatura SA 2,5; applicazione di fondo con stesa di una mano di zincante inorganico (spess. 70
micron); applicazione di due mani {spess. 125 micron per ogni mano) di vernice epossipoliammidica ], la bulloneria alle
norme UNI 3740.

il parapetto dovra essere verniciato con tonalitd di colore tale da renderlo cromaticamente integrato nel contesto della
zona di installazione

Il parapetto sara fornito completo di pezzi speciali quali gruppi terminali e sagome particolari.

Paratoia in acciaio

Le parti in acciaio inox verranno accuratamente trattate dopo i vari procedimenti di saldatura, necessari per la loro
costruzione, attraverso un procedimento chimico di decapaggio e passivazione.

Il fornitore dovra fornire tutta la certificazione attestante la qualita dei prodotti forniti e la loro corretta applicazione.

Durante il carico, il trasporto e lo scarico a pié d’opera dei componenti assemblati, dovra essere portata la massima cura
per evitare che le membrature vengano deformate e sovraccaricate.

Le parti costituenti le strutture della paratoia potranno essere, a richiesta della D.L., precedute prima della spedizione da un
montaggio preventivo in officina con la massima estensione possibile e prima delle operazioni di trattamento superficiale.

Le parti a contatto con funi ed altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette mediante elementi di legno o
idonei materiali plastici.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione di progetto.

La posizione esatta delle membrature sara controllata ripetutamente in corso di montaggio e |a stabilita delle strutture sara
assicurata durante tutte le operazioni di maneggio ed erezione.

La scelta della procedura di montaggio sara oggetto d’ accurata analisi da parte del fornitore.

L'impresa dovra evitare che il posizionamento delle strutture (guide e gargamature) che sono state posate subiscano
spostamenti o deformazioni.

Non sono ammessi in alcun modo spostamenti o deformazioni di alcun genere delle gargamature, tenendo conto che tali
spostamenti possono risultare non compatibili con la piena funzionalita della paratoia. Se necessario, le gargamature
deformate o spostate dovranno essere rimosse e trasportate a discarica a cura e spesa dell'Impresa Appaltatrice che dovra
pure fornire le nuove gargamature necessarie.

A montaggio ultimato si procedera ad un collaudo idraulico di tenuta del carico idraulico equilibrato, la paratoia sara
sottoposta a manovre di sollevamento e abbassamento per I'intera corsa. Saranno controllati in questa fase:

tempi di salita e discesa;
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deformazioni della traversa di sostegno della paratoia;

Si riterra positivo il collaudo se in seguito a cinque manovre consecutive non si evidenzieranno inconvenienti di sorta.

Rimozione materiali vari presso le chiaviche

Rimozione del materiale solido galleggiante depositato presso I'alveo, le aree di invaso e nei pressi delle opere idrauliche di
regolazione comprensive degli elementi elettromeccanici e degli elementi di protezione. Compreso la separazione del
materiale da conferire in discariche autorizzate, fresatura/cippatura sul posto della frazione legnosa, trasporto alle
discariche autorizzate e gli oneri di conferimento, compreso il trasporto e la movimentazione del materiale necessario
all'esecuzione sul luogo di intervento ed ogni altro eventuale magistero relativo per dare il lavoro a perfetta regola d’arte
ancorché non specificato ma richiesto dalla Direzione Lavori. Compreso il trasporto a discarica del materiale.

Art 65. Opere in conglomerato cementizio

| getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi
approvati dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento,
sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondita, nonché la vibratura dei getti,
con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari a giudizio
della Direzione Lavori.

Sono pure compensati: I'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la
stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto.

Si intende compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale corrispondente ai
gradi F1 e F2.

Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verra valutato a metro cubo in opera.

Calcestruzzo per opere di sottofondazione non armata

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo per opere di sottofondazione non
armate, confezionato con due o pil pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati a parte.

Il Calcestruzzo deve appartenere alla classe C16/20 di cui al DM 14 gennaio 2008 Salva diversa indicazione nella voce di
elenco il calcestruzzo sia sulla classe di appartenenza.

Negli appalti a misura, verra valutato a metro cubo in opera.

Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera appartenente a classe di resistenza superiore a
C25/30, salva diversa indicazione nella voce di elenco prezzi, per strutture in cemento armato in genere, confezionato
secondo le norme di cui al DM 14 gennaio 2008, con granulometria degli inerti tale da ottenere una distribuzione
granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.

Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verra valutato a metro cubo in opera.

Calcestruzzo per strutture in calcestruzzo semplice o armato

Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio delle casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali od
inclinati a qualsiasi profondita ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia, banchinaggi,
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puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni altro onere, secondo le specifiche di cui
sopra.

Negli appalti a misura, le casseforme verranno misurate a metro quadro in base alla effettiva superficie bagnata dal getto.
Negli appalti a misura, i casseri saranno compensati a metro quadrato in base alla superficie delle facce della struttura da
casserare, senza tenere conto di altro.

Casserature per getti di calcestruzzo faccia a vista

Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio, con gli oneri previsti per la voce precedente nonché quelli per la
lavorazione necessaria a conseguire la faccia a vista dei getti di calcestruzzo.

Ferro per c.a. in barre

il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e I'immagazzinamento,
le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sara contabilizzato, di barre ad aderenza migliorata
del tipo Fe b 44 k controllate in stabilimento.

Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri
tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione Lavori.

Il ferro di armatura, negli appalti a misura, verra valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro in base
ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni
costruttivi approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Art 66. Fondazioni speciali

Palancole metalliche

La palancolata metallica s'intende costituita con palancole in acciaio tipo Larssen di lunghezza non inferiore a 4 m con profili
da 100 + 120 kg per m2. Saranno infisse od estratte con apparecchiature idonee quali la centralina, il vibratore, il mezzo di
sollevamento, ecc., in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza d'acqua. S'intende compresa tutta la mano d'opera
occorrente, i trasporti, il consumo d'energia o del carburante, | ponteggi, le sbadacchiature e quanto altro necessario per la
formazione della palancolata di qualunque sagomatura e qualunque sia la soggezione del lavoro.

La lunghezza e lo spessore della palancola da utilizzare devono essere idonei al tipo d'impiego e alle indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali. Le palancolate, infisse secondo le indicazioni progettuali, saranno valutate in base alla lunghezza
necessaria. Nel prezzo di elenco s'intende compensato ogni fornitura ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per
I'apprestamento e per il collocamento in opera, la manutenzione e conservazione in efficienza per tutta la durata del lavoro
e lo sgombero di ogni cosa a lavori ultimati.

Art 67. Servizio di piena

Le attivita di servizio di piena verranno computate sulla base delle ore effettive di lavoro, del numero di uomini impegnati
per le attivita e della tipologia di mezzi d’opera che dovessero rendersi necessari durante I'espletamento del servizio.
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Art 68. Norme generali per I’esecuzione dei lavori

Generalita

Ulmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato e di quanto altro prescritto nei
documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme
antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’'epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei
piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o
dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All’atto della consegna dei lavori I'Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori al tracciamento
con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere
d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione
Lavori.

Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pill opportuno per darli perfettamente compiuti nel
termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

Tuttavia, 'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad
esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

UImpresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio,
o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano
prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa

UAppaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Preparazione dell’area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'Impresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno
svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di
quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli
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oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi
necessari per |'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere [a continuita delle
comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e deposito
temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di

risulta.

Art 69. Manutenzione alvei

Generalita

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e
comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date
di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L'Impresa dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde
o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

Decespugliamento di scarpate fluviali

Modalita esecutive

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di
braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge, 'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro
inferiore a 6 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza
di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavaoro e bruciata o portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

Disboscamento di scarpate fluviali

Modalita esecutive

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco compreso
tra 6 e 20 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati
dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. | materiali
non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'ilmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le
persone e per le cose; I'lmpresa & comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di
rimozione. L'impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti,
specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Modalita esecutive

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno essere eseguite
nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o ggpmmato, dotato di braccio adeguato alle
lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge,
I'intervento sara completato a mano.
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Qualora le aree siano difficilmente accessibili dalle normali macchine operatrici, dovranno essere impiegate trinciatrici
robotizzate o eseguite finiture a mano.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. L'Impresa
dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento.

Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno
andra opportunamente regolarizzato.

Art 70. Movimenti terra

Generalita

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono individuate nel seguito.

Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti,
per la regolarizzazione dei versanti in frana, per I'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione
aperta in vasta superficie che permetta |'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'lmpresa. Saranno
pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi
stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei
rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dall’ Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora
dall Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell'Impresa provvedere a rendere
il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per ['utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d'alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua
secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole
progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato
dall’ Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione
Lavori, per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso, sara onere dell'lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da

qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo previsto.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di
sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese
spondali in massi.

Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Modalita esecutive

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di
materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e
profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall’Ufficio di
Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed
al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. I'lmpresa prendera
inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di
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eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e
sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara |'unica
responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sara
a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che
potra essere effettuato solo dopo |'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalita da questa
eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere portate a rifiuto;
tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero sfogo e
corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in
questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.

Se 'lmpresa non potesse far defluire ['acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di ordinare, se lo riterra
opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

Art 71. Demolizioni

Generalita

Ove sia necessario, I'lmpresa & obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere
demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche
costruttive.

I'lmpresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 all'art.76 del D.P.R. gennaio 1956
n.164 con mezzi che credera pil opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'Impresa esonera nel modo pit ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale, conseguente e
dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione,

assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni unitamente a quelle
contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per I'esecuzione
materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone
dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c) i materiali ed ogni aitro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita delle
strutture non lo consentisse;

d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.

Modalita esecutive
La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno essere

collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua, gas, ecc.
esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpresa dovra prendere direttamente accordi con le rispettive Societa ed Enti

eroganti.
E vietato nel modo pil assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; ogni
tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente
rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con
particolare cura.
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L'lmpresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano I'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo,
guando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento
dovra essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o
di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovra
essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’ Impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.

Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura superiore a 300
N/m?3 (30 kgf/m3).

Art 72. Formazione di drenaggi

Generalita

Omissis

Drenaggi in generale
Caratteristiche dei materiali
Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo

Omissis

Filtri drenanti al piede dei rilevati
Caratteristiche dei materiali

Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo
Omissis

Tubazioni di raccolta e allontanamento acque drenate
Generalita

Omissis

Caratteristiche dei materiali

Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo

Omissis
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Art 73. Formazione di rilevati

Generalita

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia a lavori di ringrosso
e/o rialzo di argini esistenti.

Caratteristiche dei materiali

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006 (2002), le terre preferibilmente da utilizzare
saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7), con:

e perimateriali di tipo A-6 e A-7 un contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticita inferiore a 25;
e perimateriali di tipo A-4 un contenuto massima di sabbia del 50%.

In casi di accertata impossibilita di ottenere una delle classi di rilevato sopramenzionate, & facolta dell’Ufficio di Direzione
Lavori di accettare il materiale posto in opera con caratteristiche diverse da quanto sopra riportato. Non si dovranno
utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di
prelievo di materiale di caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di volume secco
ottenuto nella prova di compattazione dello Standard Proctor modificato AASHTO {CNR B.U. 69/78) con tolleranza di +/-
1%.

La corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella suddetta prova di

compattazione. In corso d’opera il peso di volume secco ottenuto dalla sopramenzionata prova Proctor (Maximum Proctor)
dovra essere relativo al materiale posto in opera e prelevato nello stesso punto in cui verra realizzata la prova di densita.

Qualora il materiale messo in opera, nei punti di esecuzione delle densita in sito, presenti caratteristiche omogenee &
facolta dell’ ufficio Direzione Lavori assumere come riferimento una determinata prova Proctor.

Non potranno essere accettati, quali valori di riferimento per le densita in sito, pesi di volume secco riferiti a prove
eventualmente realizzate in precedenza sui materiali di cava.

Modalita esecutive

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo all'asportazione
del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio
trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni

di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia per quanto
riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, che dovra
essere dell’ordine dei 30 cm, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da utilizzare per la
realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.

E facolta della D.L. eseguire opportuni controlli in fase di realizzazione.

Prove di accettazione e controllo

In corso d’opera prima e/o durante |a stesa del materiale, a seconda dei casi, dovranno essere condotte le seguenti prove,
con le frequenze indicative minime che vengono nel seguito indicate, sempre a discrezione della D.L.
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Tabella A

Tipo di Prova

Frequenza indicativa niinima

Classificazione secondo norme CNR-UNI 10006
e/o USCS (USBR). compresa determinazione
Limiti di consistenza (Atterberg) LL e LP

1/25.000 n?’ di materiale (¢ comunque non
minore di 1.1.000 ml di lavorazione)

Determinazione della densita in sito mediante
volumometro a sabbia (CNR B.U. 22/72) e
determinazione del contenuto namrale d’acqua

L/strato di lavorazione a campione (es. 17, 3
27.4.)/1000 mi

Prova {Proctor) AASHTO Standard (CNR B.U.
69/78)

A discrezione e comunque per un max di
1/Determinazione di densita in sito

Prova di carico su piastra (CNR B.U. 146/92)

A discrezione

Prova di permeabilita in pozzetto superficiale

A discrezione

i risultati delle prove dovranno essere valutati nel loro insieme con criterio statistico, e sara esclusiva facolta della Direzione
Lavori o dell’organo di collaudo I'accettazione dell’opera, ovvero la sua dequalificazione o demolizione e ricostruzione.

Spese a carico dell’A.l.Po:

- Le spese relative alle prove sopraindicate (Tabella A) sono poste a carico dell’A.l.Po, ai sensi dell’art. 15, comma 7
del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 45, e sono state accantonate a tale fine nel
quadro economico di progetto tra le somme a disposizione.

Spese a carico dell'Impresa:

- [ fatta salva la facolta della Direzione Lavori o dell’organo di collaudo, ai sensi dell’art. 15, comma 8 del capitolato
generale d’appalto, di eseguire ulteriori prove tra quelle indicate in tabella A, o anche di diverso tipo, sia prima
dell’inizio dei lavori, a livello di qualificazione preliminare dei materiali, sia nelle fasi di lavorazione o a lavori
ultimati, fino ad una frequenza ottimale massima indicata in tabella B, imputando la spesa a carico
dell’appaltatore. In questo caso, I'Impresa dovra provvedere a far effettuare le prove di laboratorio di che trattasi
presso un laboratorio indicato dalla D.L. o dall’organo di collaudo
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Tabella B

Tipo di Prova Frequenza indicativa ottimale

Classificazione secondo norme CNR-UNI 10006  1/5.000 m3 di materiale (e comunque non minore d
e/o USCS (USBR). compresa determinazione  1/300 ml di lavorazione)
Limiti di consistenza (Atterberg) LL e LP

Determinazione della densita in sito mediante  1/strato di lavorazione a campione (es. 1°. 3°.. 27

volumometro a sabbia (CNR B.U. 22/72) e  4°.)/300 ml
determinazione del contenuto naturale d'acqua

Prova (Proctor) AASHTO Standard (CNR B.U 1/Determinazione di densita in sito

69/78)
Prova di carico su piastra (CNR B.U. 146/92) A discrezione
Prova di permeabilita in pozzetto superficiale A discrezione

In ogni caso 'appaltatore dovra garantire il supporto logistico all’esecuzione delle prove, mettendo a disposizione i propri
mezzi ed eventualmente il proprio personale presente sul cantiere.

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori, in accordo con il progettista, I'lmpresa dovra provvedere alla posa in opera
di una opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte le fasi
di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di piezometri e di inclinometri sara
inoltre possibile controllare il grado di assestamento, I'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da
eventuali strati argillosi, I'andamento del moto di filtrazione.

Nel caso di rilevati costruiti ex novo I'lmpresa dovra provvedere alla posa della strumentazione completa per una sezione
significativa a scelta dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi, comunque, i controlli generali sulla
gualita delle terre.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, L'Impresa & tenuta a
ripetere la compattazione del rilevato stesso sino ad ottenere il risultato prescritto.

L'lmpresa & obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno
avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, |'lmpresa dovra provvedere a sistemarlo regolarmente in modo
da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi
tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle gia posate.

Art 74. Opere di protezione spondale

Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali

Generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una mantellata di
rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in maniera differente a seconda che il corso d'acqua presenti livelli
d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista, intasata con

terreno vegetale e opportunamente seminata.
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Caratteristiche dei materiali

| massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa UNI EN
13383 aggregati per opere di protezione (Armourstone):

Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento d’acqua UNI EN 13383-2 p. 8;
Determinazione della resistenza all’'usura micro-Deval UNI EN 1097-1;

Determinazione della resistenza al gelo e disgelo UNI EN 13383-2 p. 9;

Prova al solfato di magnesio UNI EN 1367-2;

Determinazione della resistenza a compressione uniassiale di Armourstone UNIEN 1926 All. A.

Il pietrame di riempimento dovra avere ottimi requisiti come la compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre
essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

massa volumica > 24 kN/m3

e assorbimento d’acqua <5%

e  usura micro - Deval: <20%

o percentuale di massa dopo i cicli di gelo-disgelo < 1% e in nessuno dei campioni di prova si devono riscontrare
fessurazioni aperte e disintegrazioni di rilievo

e percentuale della perdita di massa del valore del solfato di magnesio < 25%

e resistenza a compressione uniassiale > 80 Mpa

| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno presentare
notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.

| massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o parallelepipedi, realizzati con
calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck = 30 N/mm? (300 kgf/cm?), dovranno rispondere ai requisiti di cui
alle norme UNI 9858 e UNI 8981, tenendo conto in particolar modo delle prescrizioni per la durabilita riferite alle classi di
esposizione in funzione delle condizioni ambientali. Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere di
robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere dimensioni interne tali che i
massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle casseforme dovranno essere preventivamente trattate
con opportuni preparati (disarmanti), al fine di evitare distacchi al momento del disarmo. L'Impresa dovra predisporre
casseforme in numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura dei massi.

| prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e saranno costruiti in file regolari, rettilinee e
parallele fra loro, in modo da costituire una scacchiera, cosi da renderne facile la numerazione.

Il getto andra effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; il calcestruzzo dovra essere versato nelle casseforme in
strati non superiori a 20 ¢m di altezza ed ogni strato verra accuratamente compresso con appositi pestelli ed

opportunamente vibrato.
| massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un conveniente indurimento del
calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non potrd comunque avvenire prima che siano trascorse 12 ore

dall'ultimazione del getto. La movimentazione e la messa in opera dei prismi non potra avvenire prima che siano trascorsi
28 giorni dalla data della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte nel seguito e le

operazioni di contabilizzazione.

Modalita esecutive

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del
materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il materiale dovra essere
accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: & tassativamente vietato il
rotolamento dei massi lungo le sponde.
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Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra, con livelli
d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sara realizzata entro uno scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la
tenuta della berma nella posizione pil lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo di fondazione delle
dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'Ilmpresa avra cura di assicurare un adeguato concatenamento fra i vari
elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli elementi che si dovessero rompere durante le
operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a cura e spese dell'Impresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso |'alto. Le scarpate dovranno essere previamente
sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a

rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla
posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale
e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o
frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati, al fine di ottenere una
esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da fargli assumere
I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino ad attecchimento
della coltre erbosa.

Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dall’Ufficio di Direzione Lavori che
provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni duemila metri cubi di materiale lapideo da utilizzare:
l'esito di tale controllo sara vincolante per 'accettazione della partita relativa al suddetto tratto di opera.

L'Impresa dovra inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le caratteristiche del
materiale. Tali certificati potranno altresi valere come attestazioni temporanee sostitutive nelle more dell’esecuzione delle
prove di durata sui campioni prelevati.

Il controllo consistera nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di almeno
dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per
I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in

opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali saranno effettuate, a carico della
Stazione Appaltante, seguendo quanto disposto dalla vigente normativa UNI di seguito riportata:

e Determinazione della massa volumica UNI EN 13383-2 (p.8)

e Determinazione della resistenza a compressione uniassiale UNI EN 1926
s Determinazione della resistenza all’'usura micro-Deval UNI EN 1097-1

e Determinazione dell’assorbimento d’acqua UNI EN 13383-2 {p.8)

e Determinazione della resistenza al gelo e disgelo UNI EN 13383-2 (p.9).

Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantita sotto
controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'lmpresa; & a discrezione della Direzione Lavori accettare
eventualmente il materiale qualora sforasse qualche parametro tra quelli posti sotto controllo con I'applicazione di
opportune detrazioni di prezzo commisurate allo sforamento.
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Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico della Stazione Appaltante.

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle modalita contenute nell'aliegato 2
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09 gennaio 1996.

In particolare, le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A".

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati allUfficio di Direzione Lavori prima della messa in opera dei
massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, I'intera partita controllata sara scartata con totale onere a carico
dell'lmpresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel presente paragrafo risulterd vincolante ai fini della

collaudabilita dell'opera.
Opere di protezione spondale in gabbioni e materassi metallici

Generalita

Il gabbione a scatola & un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un‘armatura di rete metallica
fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo
principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata da notevole
ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da formare una struttura cellulare diaframmata.

Caratteristiche dei materiali
| gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI EN 10218.

Il filo costituente ta rete metallica dovra essere sottoposto a zincatura forte (Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP., il
parere 69 dell’adunanza 2 luglio 2013) oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m3).

La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avra anche un rivestimento plastico in PVC o PE.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10¥12 cm, dovra essere esente
da strappi e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa, inserito
nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia

di robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a 0,50%1,00 m
oppure a 1,00%¥1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e
pill precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza paria 3 m e 3
diaframmi per scatole di lunghezza paria 4 m.

| materassi metallici, realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per i gabbioni, dovranno avere

larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm e lunghezze di 4, 5 0 6 m; il numero di tasche dovra essere pari ai
metri di lunghezza. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sara pari 2,2 mm e la dimensione delle maglie,
sempre a doppia torsione, pari a 6*8 cm.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma
parallelepipeda e squadrata, cos! da risuftare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti.
Il nucleo interno potra eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere inferiori, in
nessuna direzione, a 10 cm.

Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita e durabilitd; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i
seguenti limiti:

- massa volumica: > 24 kN/m? (2400 kgf/m?)
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- resistenza alla compressione: >80 Mpa (800 kgf/cm?)
- coefficiente di usura: <1,5mm
- coefficiente di imbibizione: <5%

- gelivita: il materiale deve risuitare non gelivo

Modalita esecutive

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se
possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli
verticali, con I'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo
in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono

a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella sua forma di scatola, si porra
in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento,
collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la
formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra provvedere a che
questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in

elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in modo da
ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovra in ogni caso
porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti aventi la funzione
di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante
la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di
ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura metallica con una legatura
abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, 0
ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m® di gabbionata se
gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m? di gabbionata se gli elementi sono alti 0,5 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il coperchio ed
effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per I'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in
opera dei gabbioni o dei materassi gid predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, I'lmpresa dovra sottoporre
all'accettazione dall'Ufficio di Direzione Lavori le modalitd esecutive di posa che intendera adottare, con l'indicazione dei
macchinari e del numero di agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al collegamento con gli elementi gia in opera.

Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP., il
parere 69 dell’adunanza 2 luglio 2013.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'lmpresa dovra presentare all’Ufficio di
Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma
della circolare sopra citata, e corredato dalla certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in vigore, ISO-EN

9002.

L'Ufficio di Direzione Lavori dovra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano sempre a
carico dell'Impresa.

Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco non
presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il grattamento: se l'inconveniente si ripetera per il
10% dei casi esaminati la partita sara da scartare.
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L'Ufficio di Direzione Lavori accerterd altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura a
discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera

inferiore, la partita sara scartata.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso specifico, del
coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell'Impresa, seguendo quanto riportato al Capo i

delle "Norme per |'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove
di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo lli della

stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
I'Impresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.

Resta comunque confermata la facolta dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di prove sopraindicate a
propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’'opera.

Opere di protezione spondale realizzate mediante copertura diffusa con astoni di salice

Generalita

La copertura diffusa con astoni di salice & costituita da uno strato di astoni disposti trasversalmente alla direzione della
corrente e fissati tramite dei "correnti" di filo di ferro zincato ancorati a paletti di castagno infissi nel terreno.

La presente specifica riguarda la realizzazione del rivestimento vegetale, ad esclusione quindi delle necessarie opere di
fissaggio al piede della protezione che potranno essere realizzate secondo diverse tipologie costruttive cosi come indicato

nei disegni di progetto.

Caratteristiche dei materiali

Gli astoni di salice dovranno avere lunghezza superiore ai 2,50 m e diametro non inferiore a 3 cm; dovranno essere di fresco
taglio ed avere buona capacita vegetativa (presenza di gemme).

Saranno utilizzate specie di salice arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
di Direzione Lavori che, potra disporre I'utilizzo alternativo di altre specie vegetali ritenute adatte allo scopo purché
rinvenibili localmente {ciog, in un raggio di 15 km).

Il taglio degli astoni dovrd avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel periodo
primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine
dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessita di cantiere, il deposito dovesse continuare anche
durante il periodo vegetativo, gli astoni dovranno essere conservati in locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (<15°C) e
corrente. Le talee preparate durante |la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana
dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul
cantiere tramite I'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8+10 cm, le talee andranno tagliate a
livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie possibile, andra escluso il taglio con

l'accetta.
Il filo di ferro dovra essere del tipo a zincatura forte {diametro superiore a 2 mm.

| paletti di ancoraggio dovranno essere di legno di castagno, di larice o di altra essenza di legno duro purché ben stagionati
con lunghezza superiore a 1.00 m e diametro non inferiore a 5 cm.

Modalita esecutive

La sponda del corso d'acqua verrad preventivamente regolarizzata tramite escavatore od a mano al fine di rendere
sufficientemente uniforme la superficie di posa.
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Dopo aver eseguito le opere preparatorie relative al fissaggio al piede, verranno infissi i paletti di ancoraggio per una
profondita pari all'80+90% della loro lunghezza ed in ragione di 1 paletto per metro quadro; verranno successivamente
posizionati gli astoni in senso trasversale alla corrente in modo da realizzare una copertura vegetale continua; |'estremita
pil grossa delle verghe sara posta verso il piede della scarpata; qualora gli astoni fossero di lunghezza inferiore alla
lunghezza della sponda da proteggere, dovranno essere formati pil strati orizzontali con una sovrapposizione minima di 30
cm.

La parte inferiore del rivestimento dovra essere posizionata alla quota di fondo alveo e predisposta per la successiva fase di
costruzione della protezione definitiva al piede in pietrame e/o gabbioni.

Una volta posizionati gli astoni su tutta la superficie di intervento, verra effettuato il fissaggio stendendo dei correnti in filo
di ferro, opportunamente tesati tra gli ancoraggi; verra quindi completata l'infissione dei pali di ancoraggio. Come ultima
operazione si procedera allo spargimento di uno strato di terreno di spessore non superiore a 3 cm su tutta la superficie
trattata.

Prove di accettazione e di controllo

L'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di scartare tutti gli astoni e/o le talee in fase, anche iniziale e parziale, di
disseccamento.

La verifica dell'attecchimento degli astoni e/o delle talee sara eseguita soltanto dopo il primo periodo vegetativo seguente
al momento della realizzazione dell'opera; qualora I'attecchimento non risultera soddisfacente, sard eseguito un nuovo
controllo prima del successivo periodo di riposo vegetativo; quando, dopo questo secondo controllo, I'attecchimento
interessera meno del 50% della superficie coperta dal rivestimento, I'lmpresa dovra procedere ad una sua reintegrazione
anche mediante il semplice impianto di talee.

Per quanto riguarda le prove di accettazione e controllo del filo di ferro a forte zincatura si rimanda a quanto riportato in
merito nel capitolo relativo alle protezioni di sponda in gabbioni e materassi metallici.

| pali di fissaggio dovranno essere preventivamente accatastati in cantiere al fine di consentire all’Ufficio di Direzione Lavori
di verificarne le caratteristiche prima dell’infissione.

Burghe contenenti pietrame o ciottolo

Generalita — caratteristiche dei materiali

Le burghe che I'Appaltatore dovra costruire a pié d'opera, su apposito piazzale all'uopo attrezzato, consisteranno in
elementi cilindrici aventi diametro di cm 63 e lunghezza non minore di m 2,00, realizzati con un involucro di rete metallica a
doppia torsione in filo conforme alle “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti
in rete metallica a doppia torsione”, di cui alla direttiva della Presidenza del Cons. Sup. LL.PP. settembre 2013, parere n. 69
del 2/10/2013 nonché alle norme UNI EN ivi richiamate.

Il filo costituente la rete metallica dovra essere sottoposto a rivestimento con leghe di Zinco-Alluminio Zn95AI5 oppure
Zn90AI10 ed il successivo ulteriore rivestimento in materiali polimerici, il tutto conformemente alle sopra citate “Linee
Guida” e norme UNI EN.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni 8x10 diametro nominale D = 80 mm, filo
diametro 2,70/3,70 mm, dovra essere esente da strappi e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore
rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da
impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Le caratteristiche prestazionali dei singoli elementi sono definiti dalle sopra citate normative, trattandosi di opere di
sostegno e difesa idraulica la resistenza caratteristica a trazione della rete metallica a doppia torsione dovra risultare
superiore a 50 kN/m.

La rete metallica occorrente per ogni burga sara di m 2,00 * m 3,00.

Tali elementi cilindrici saranno completamente riempiti da ciottolo di fiume o da pietrame con pezzatura variabile dakg 5 a
kg 15 purché accettato dall'Ufficio di Direzione Lavori.
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Il volume di ogni burga dovra risultare non inferiore a m* 0,60.

Il materiale di riempimento dovra provenire dai fiumi appenninici od alpini, oppure da cave trachitiche o calcaree, e dovra
essere di opportuna durezza, scevro da materie eterogenee e comungue non proveniente da cappellaccio di cava.

La burga dovra essere tenuta assieme da una legatura, ben tesa per tutta la sua lunghezza, e da altre due, in testata, per
evitare la fuoriuscita del materiale contenuto che verra impedita anche con l'attorcigliamento della rete alle due estremita.

Modalita esecutive

Le burghe saranno poste in opera prevalentemente in acqua a mezzo di adeguata attrezzatura di trasporto, carico e varo.

Tutte le prestazioni inerenti la costruzione, trasporto e posa in opera nella precisa posizione indicata dall’Ufficio di
Direzione Lavori, qualora non meglio specificato da una voce di elenco prezzi, sono di responsabilita e onere
dell’Appaltatore, al quale viene riconosciuto |'importo delle burghe gia poste in opera a perfetta regola d'arte, a qualsiasi
guota e con qualsiasi mezzo d'opera.

Prove di accettazione e controllo

Le burghe che risultassero per cattiva confezione sconnesse o ridotte di volume potranno essere rifiutate, a giudizio
insindacabile dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Burgoni in ciottolo o pietrame

Generalita — caratteristiche dei materiali

| burgoni saranno costituiti da un involucro di rete metallica riempito ciottolo o pietrame; una volta messo in opera,
sott’acqua, il burgone avra sezione a forma ellittica, di altezza pari a 1,70+2,50 m circa.

Linvolucro di rete sara costituito da rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle “Linee Guida per la certificazione

di idoneita tecnica alimpiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”, di cui alla direttiva della
Presidenza del Cons. Sup. LL.PP. settembre 2013, parere n. 69 del 2/10/2013 nonché alle norme UNI EN ivi richiamate.

Il filo costituente la rete metallica dovra essere sottoposto a rivestimento con leghe di Zinco-Alluminio Zn95AI5 oppure
Zn90AI10 ed il successivo ulteriore rivestimento in materiali polimerici, il tutto conformemente alle sopra citate “Linee
Guida” e norme UNI EN.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni 8x10 diametro nominale D = 80 mm, filo
diametro 2,70/3,70 mm, dovra essere esente da strappi e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore
rispetto a quello della rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da
impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Le caratteristiche prestazionali dei singoli elementi sono definite dalle sopra citate normative, trattandosi di opere di
sostegno e difesa idraulica la resistenza caratteristica a trazione della rete metallica a doppia torsione dovra risuitare
superiore a 50 kN/m.

Per tutta la lunghezza il burgone dovra essere tirantato orizzontalmente a meta da una fascia di rete, dello stesso tipo usato
per l'involucro esterno, della larghezza di circa 2,5 m, o comunque tale da garantire che |a sezione ellittica trasversale non
risulti di altezza inferiore a 1,70 m.

Uinvolucro esterno sara confezionato e legato con filo di ferro zincato in modo da assicurare l'integrita nonostante la
deformazione.

Il materiale di riempimento potra essere costituito da ciottolo o da pietrame purché accettato dall’Ufficio di Direzione
Lavori, la pezzatura dell'inerte dovra essere tale da non fuoriuscire attraverso le maglie dell'involucro.
Modalita esecutive

| burgoni saranno confezionati entro un cassone avente il volume stabilito, e varati in opera; dovranno essere adottati
adeguati sistemi e dispositivi per garantire il posizionamento in opera del burgone secondo il progetto.
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Nel caso di utilizzo per la formazione di linee di contenimento del dragato dovranno essere posti in opera a non meno di 1
m sotto il livello dell'acqua. Per contenere il dragato entro le linee formate con i burgoni, sara impiegato un tappeto
filtrante costituito da un non-tessuto da 300+400 g/m?, inserito all'interno di ciascun burgone in aderenza all'involucro sul
solo lato di contenimento del dragato. Ii geotessile sara reso aderente alla rete-involucro del burgone mediante una serie di

cuciture orizzontali.
La valutazione comprende qualsiasi altro onere ed & relativa ad ogni burgone.

Con il prezzo di elenco si intendono compensati tutti i materiali occorrenti per la costruzione dei burgoni compreso anche
ogni onere richiesto per il posizionamento esclusa l'eventuale fornitura e la posa in opera all'interno dei medesimi del
geotessuto per il contenimento del dragato che sara compensata con prezzo a parte.

Prove di accettazione e controllo

I burgoni che risultassero per cattiva confezione sconnessi o ridotti di volume potranno essere rifiutati, a giudizio
insindacabile dall’Ufficio di Direzione Lavori anche se gia posti in acqua.

Materassi bituminosi filtranti tipo “fixtone”

Generalita — caratteristiche dei materiali

La protezione del corpo arginale sara ottenuta con un rivestimento costituito da un tessuto in polipropilene del peso di
circa 300 g/m? stabilizzato all’U.V. e da un conglomerato bituminoso tipo “Fixtone" steso a caldo sul tessuto in ragione di

200+250 kg/m? {2+2,5 kN/m?) e per uno spessore non inferiore a 12 cm.

Il conglomerato tipo "Fixtone" & costituito da una miscela, realizzata in due fasi, di mastice bituminoso e di pietrisco 20+40
mm nelle seguenti proporzioni:

- mastice bituminoso 20+30%

- pietrisco 80+70%

Il materiale cosi ottenuto viene steso a caldo sul supporto in tessuto e con il contributo della temperatura di circa 150°C si
ha I'adesione fra i due elementi.

Il materiale bituminoso mantiene una percentuale di vuoti residui attorno al 20%, la superficie resta scabra e granulare e
consente successivamente nel tempo una saturazione naturale con limi e sabbie fini apportate dal fiume fino ad una
completa integrazione con I'ambiente.

La coesione fra gli elementi lapidei grossi & data dalla componente di mastice che avvolgendo l'inerte pill grosso, gli
conferisce la capacita di restare unito alla massa.

La capacita filtrante di questa difesa & comunque affidata al tessuto di supporto che deve avere le caratteristiche richieste
in funzione della granulometria della sabbia locale, inoltre, essendo la struttura cosi ottenuta, articolata, ha la capacita di
assestarsi e di adattarsi ad una modificazione del corpo arginale senza che avvenga la separazione fra i componenti della
difesa stessa.

La difesa sara eseguita in opera previa stesa del tessuto con relative sovrapposizioni e giunzioni a caldo e con la messa in
opera della miscela di conglomerato caldo a mezzo escavatore e sara valutata a metro quadrato.

Le caratteristiche delle componenti saranno le seguenti:

- pietrisco: pezzatura compresa frai 20 e 40 mm
- mastice bituminoso: sabbia 0+5 71+66%
cemento 14+-16%

bitume 15+18%
- tessuto:

- grammatura:  300+350 g/m?
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- resistenza a trazione: longitudinale 50 kN/m

trasversale 55 kN/m

- allungamento a rottura: lunghezza 30%

larghezza 15%

- permeabilita all'acqua con battente idraulico di 100 mm: 27 1/m?s
- dimensionamento dei fori: inf.a0,30 mm 98%

inf.a0,24mm 90%

Sacconi riempiti in sabbia

Generalita — caratteristiche dei materiali

| sacchi in sabbia demaniale che I’Appaltatore dovra confezionare a pié d'opera, su apposito piazzale all'uopo attrezzato o
direttamente a bordo del pontone per il successivo annegamento, saranno realizzati con sacchi in fibre sintetiche aventi le
specifiche caratteristiche indicate qui di seguito, forniti dallimpresa e riempiti con sabbia demaniale proveniente da siti
all’'uopo indicati dalla D.L.

Caratteristiche dei materiali

Geotessuto costituito da trama ed ordito e realizzato con monafilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi UV,
avente funzione di separazione fra terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della
capacita portante del terreno e filtrazione delle acque.

PROPRIETA’ DEL GEOTESSUTO

Tipo di polimero:

-Trama Nastro piatto polipropilene

- Ordito Nastro piatto polipropilene
Tipo di produzione Tessitura trama-ordito
Peso unitario (DIN EN 965)) >250 g/mq

Resistenza a trazione longitudinale {DIN 10319) >50 kN/m

Resistenza a trazione traversale (DIN 10319) >50 kN/m

Allungamento a rottura longitudinale (EN 1SO 12236) <20%
Allungamento a rottura traversale (EN 1SO 12236)  <15%
Permeabilita all'acqua (UNI EN 11058) 10+301/m3s

Tuttii dati sopra menzionati corrispondono a valori medi (tolleranza +/- 10%)

Il volume di riempimento del singolo sacco non dovra in alcun caso essere inferiore a m® 25,00 per il taglio maggiore
previsto dal progetto e a m® 2,00 per quello minore. A seguito del riempimento, si procedera alla sigillatura del sacco
mediante cuciture con macchina sopragitto a punto variabile a tre fili da 5000 denari in Polipropilene trattato U.V. piatto
ritorto avente resistenza 7.5 gr.denari allungamento 16/18%.

Modalita esecutive
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I sacchi in sabbia demaniale saranno posti in opera in acqua a mezzo di adeguata attrezzatura di confezionamento, carico,
trasporto, scarico e varo secondo le indicazioni progettuali e/o le indicazioni fornite dalla D.L. Per |a tipologia da 25 m* di
utilizzera per 'annegamento idoneo pontone natante cosi come, se necessario, per quelli di taglio da 2 m3,

Tutte le prestazioni inerenti la formazione, il trasporto, la sigillatura e la posa in opera dei sacchi nella precisa posizione
indicata dagli elaborati grafici e/o dall’ Ufficio di Direzione Lavori, sono poste a carico dell’ Appaltatore. Il pagamento del
saccone avverra solo in seguito alla sua corretta posa in opera.

Prove di accettazione e controllo

Il materiale dovra appartenere ai gruppi A-1, A-3, A-2-4 della classificazione CNR UNI 10006, reperito in idonea cava, anche

in alveo.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di procedere a verifiche a campione per le quali I'impresa & tenuta a fornire, oltre
che tutta I'assistenza necessaria, anche il cassone tarato di riscontro volumetrico.

I sacconi che risultassero non perfettamente confezionati, sconnessi o di volume ridotto rispetto a quello previsto potranno
essere rifiutati o pagati a prezzo ridotto a giudizio insindacabile dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Le procedure di riempimento e di varo dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Tappeti filtranti zavorrati

Generalita — caratteristiche dei materiali

Sono costituiti da un telo di geotessuto zavorrato con blocchi di calcestruzzo, in modo che il peso complessivo sia
dell’'ordine di 1,8+2,8 kN/m? secondo quanto previsto nel progetto, con la funzione di stabilizzazione e protezione dalla
erosione dovuta alle correnti fluviali e ai moti ondosi delle scarpate e delle sponde di alvei fluviali e costieri.

Il telo di geotessuto dovra essere costituito da polipropilene di alta densita, con le caratteristiche a seguito indicate, per le
due tipologie piu comunemente usate, di altezza H pari a 15 cm e a 20 cm rispettivamente:

CARATTERISTICA TIPO H15 TiPO H20

-grammatura 2600 g/m? >900 g/m?

- resistenza alla trazione longitudinale > 230 kN/m > 280 kN/m
- allungamento longitudinale <20% <25%

- resistenza alla trazione trasversale > 40 kN/m >50kN/m
- allungamento longitudinale <20% <25%

- permeabilita all'acqua (UNI EN 11058) 10+301/m3s 10+30[/m3s
- percentuale massima fori di diametro <0,3 mm 90% 90%
- percentuale massima fori di diametro £ 0,5 mm 80% 80%

| dispositivi di ancoraggio dei cubetti di calcestruzzo cementizio al geotessuto dovranno essere costituiti da speciali chiodi di
fibra sintetica altamente resistente (poliossimetilene) della lunghezza di 10+15 cm circa e di diametro in testa di 3 cm, con
le seguenti caratteristiche meccaniche:

TIPO H15 TIPO H20
- resistenza a trazione >1,8 kN >2,5+-3 kN

- resistenza al taglio >21,9kN>2,5+3 kN
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Prove di accettazione e controllo

Ciascun blocco dovra essere ancorato al tessuto per mezzo di due o pili chiodi a seconda delle necessita e delle previsioni di
progetto. | blocchi di zavorra dovranno essere costituiti da CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20 (conforme alle
Norme Tecnhiche 2018) gettato entro apposito cassero direttamente sul geotessuto gia munito di chiodi di ancoraggio.

Il calcestruzzo potra essere fornito preconfezionato e non sara armato; i chiodi di ancoraggio saranno collocati in modo da
tenere conto dell'allungamento del geotessuto.

La stabilizzazione della sponda con tappeto filtrante zavorrato dovra essere ottenuta mediante la posa in acqua e fuori
acqua di unitd di fabbricazione di lunghezza variabile e larghezza pari a ~2,5+3 m; il telo di geotessuto dovra avere
lunghezza maggiore rispetto a quella nominale dell'unita.

Le singole unita dovranno essere coliocate in opera parallele le une alle altre, sovrapponendo la parte zavorrata sul lembo
di geotessuto sporgente per almeno 20 cm sulla unita precedentemente posata. Dovranno essere adottati adeguati sistemi
e dispositivi per garantire il posizionamento in opera del tappeto secondo il progetto.

Teli ripartitori di carichi

Generalita — caratteristiche dei materiali

I teli ripartitori di carico da stendere sulla sponda interna esistente, fuori acqua ed in alveo, atti a ricevere il materiale di
costituzione della difesa (pietrame), dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnico-fisici:

- essere costituiti da nappa in poliesteri tipo tessuto non tessuto, formata da fibre aggrovigliate multidirezionali e del peso
specifico di circa kg 0,350 per metro quadrato;

- isotropia del materiale, ciog, avente resistenza analoga in tutte le direzioni;
- elevata resistenza allo strappo;

-il materiale di costituzione dovra essere permeabile, imputrescibile ed insensibile a tutti gli agenti chimici concentrati nelle
acque del fiume.

I teli ripartitori verranno forniti in rotolo della maggiore larghezza e lunghezza commerciale al fine di evitare al massimo il
legamento fra teli, questo da effettuarsi con sovrapposizioni e cuciture in nylon o filo di ferro o saldature.

La posa dei teli avverra con spostamento dall'argine verso I'alveo, sulla arginatura i bordi dei teli saranno fissati solidamente
al piano d'imposta della banchina ed i teli stessi verranno arrotolati a mano verso fiume e stesi con natante, al largo, fino al

punto di varo.

L'estremita dei teli verra quindi prowvista di pesante zavorra onde permettere, dopo il varo, ['adesione degli stessi alla
sagoma della sponda da sistemare.

Art 75. Geosintetici e geocompositi

Geotessili in tessuto non tessuto
Generalita

Omissis

Caratteristiche dei materiali

Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo

Omissis
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i materiali

Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo

Omissis

Geogriglia tridimensionale antiscivolamento
Generalita

Omissis

Caratteristiche dei materiali

Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo

Omissis

Geomembrane impermeabili
Generalita

Omissis

Caratteristiche dei materiali
Omissis

Modalita esecutive

Omissis

Prove di accettazione e controllo
Omissis

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
I'Impresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.

Art 76. Opere in verde

Generalita

Generalita

Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, I'lmpresa dovra eseguire, con terreno agrario, le eventuali riprese
di erosioni che si fossero allo stesso tempo verificate; le riprese saranno profilate con l'inclinazione fissata dalle modine
delle scarpate.

L'Impresa non potra modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento del manto vegetale,

dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo a sua cura e spese, durante
I'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle scarpate, una perfetta sistemazione.
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In particolare, si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, I'lmpresa debba procedere in modo da non
danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando qualsiasi alterazione,
anche prodotta dal pedonamento degli operai.

Accantonamento degli strati fertili di suolo e del materiale di scavo

Nel caso in cui il progetto preveda dei movimenti di terra, I’Appaltatore & tenuto a rimuovere preventivamente i materiali
estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc.) e la vegetazione esistente (manto erboso,
foglie, ecc....) per uno spessore di 3-5 cm.

| materiali di risulta e 'eccedenza di terreno che non vengono reimpiegati in cantiere, dovranno essere allontanati e portati
alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate.

La rimozione del suolo dovra avvenire quando quest’ultimo si trova “in tempera” onde evitare costipamenti dello stesso,
inoltre si dovra aver cura di eliminare i materiali inerti, i rifiuti affioranti, o il terreno agronomicamente inadatto a giudizio
della Direzione Lavori, emerso con i movimenti di terra. La terra di coltivo dovra essere accatastata in cantiere o in aree
limitrofe autorizzate, previo accordo con la Direzione Lavori, dovra essere ammucchiata in cumuli separati a seconda delle
caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno dovra essere accatastato in mucchi non costipati, per evitare di danneggiare |a
struttura e dovra avere una larghezza di base di 3 m con una altezza non superiore ad 1,5 m, in modo da permettere il

deflusso delle acque.

I cumuli non devono essere di intralcio e non devono essere posti ad una distanza dagli alberi inferiore alla proiezione della
loro chioma integra aumentata di 1 m e a non meno di 1,5 m dagli arbusti

Difesa della parte epigea degli alberi e arbusti esistenti

Le superfici vegetali da conservare devono essere recintate, onde impedire danni provocati durante i lavori (rottura del
manto erboso, escoriazioni del tronco, rottura di rami, ecc...), con una rete da cantiere in plastica o altra recinzione
invalicabile alta almeno 150 cm, che circondi su tutti i lati la vegetazione, da porre oltre la proiezione della chioma integra
degli alberi pili esterni aumentata di 1 m, ridotta a 3 m dal fusto se la Direzione Lavori lo ritenga indispensabile, e ad
almeno 1,5 m dalla proiezione della chioma integra degli arbusti, ridotta ad 1 m dal fusto o ceppaia degli arbusti, se la
Direzione Lavori lo ritiene indispensabile.

Nel caso di alberi isolati questi andranno recintati su tutti i lati come precedentemente indicato. Nel caso in cui la Direzione
Lavori, ritenga che non vi sia spazio sufficiente per la recinzione, it tronco degli alberi dovra essere protetto mediante una
incamiciatura di tavole di legno di almeno 3 m di altezza, su tutti i lati, con spessore di almeno 3-5 cm, saldamente unite fra
loro e al fusto a cui sono avvicinate con interposizione di materiale cuscinetto (gomma), facendo attenzione a non
appoggiare le tavole direttamente sulle radici.

I rami o le branche pil piccole, che interferiscono con i lavori, dovranno essere sollevati o piegati fino a quanto consenta la
flessibilita del legno senza provocarne lo schianto alla creazione di crepe.

Le parti della pianta piegate andranno fissate con funi di diametro adeguato al peso della chioma da sostenere, avendo cura
di interporre del materiale cuscinetto nei punti di legatura. Appena sono terminati i lavori, o nel caso di lunghe sospensioni,
le legature andranno rimosse e portate in pubblica discarica. Alla ripresa dei lavori, le [egature dovranno essere ripristinate
nuovamente.

E’ fatto divieto I'inserimento nel tronco o nei rami di chiodi, arpioni o altro; come anche la legatura con corde o cavi di varia
natura senza apposita protezione con materiale cuscinetto.

Nel caso in cui uno o pit alberi si vengano a trovare isolati o ai margini di un gruppo, a seguito di un disboscamento, esposti
improvvisamente alle radiazioni solari, devono essere protetti tramite fasciatura del tronco e dei rami principali con juta o
lino.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 10 m dalla proiezione della
chioma integra degli alberi e arbusti piu esterni.

Difesa della parte ipogea degli alberi esistenti

a) Difesa degli alberi dal transito di veicoli da cantiere

Nel caso in cui sia indispensabile, a giudizio della Direzione Lavori, transitare con dei veicoli ad una distanza inferiore alla
proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, e non vi siano strade pavimentate, il terreno deve essere ricoperto
uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno spessore minimo di 20 c¢cm, sul quale
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andranno fissate tavole in legno. Al termine del transito dei veicoli si deve rimuovere al pili presto tutto il materiale
protettivo e deve essere eseguita un leggera scarificatura manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.

b) Difesa degli alberi dai ricarichi di terreno

Nel caso il progetto preveda attorno agli alberi dei ricarichi di terra superiore agli 8 — 10 cm, questi verranno eseguiti
rispettando un sufficiente scambio gassoso delle radici. A tal fine si realizza un settore uniforme di aerazione (ad esempio
con pietrisco, ghiaia grossa, ecc.) su tutta la superficie interessata dalla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m;
tranne la zona di 80 cm prospiciente il tronco dove andra posizionata argilla espansa (LECA diametro 2-3 cm), in mezzo a
questo orizzonte dovranno essere posti a raggiera dei tubi di drenaggio che si collegheranno, ancora protetti da uno strato
di ciottoli, con I'orizzonte definitivo del terreno. In alternativa si potra posare sullo strato di ghiaia un telo di tessuto non
tessuto di almeno 250 gr/m2. Successivamente si dovra realizzare il riempimento usando terreno estremamente poroso.
Prima della ricarica del suolo, devono essere asportati eventuali tappeti erbosi, foglie o altro materiale organico, per
evitarne la fermentazione. Al temine di questo lavoro si dovra recintare temporaneamente I'area come sopra indicato per
evitare il costipamento del riporto.

c) Difesa degli alberi da abbassamenti di terreno

Nel caso il progetto preveda un abbassamento del terreno, il livello deve essere lasciato costante per un intorno di almeno
1 m oltre la proiezione della chioma dell’albero integro, per salvaguardare le radici.

d) Difesa degli alberi da scavi

Gli scavi saranno eseguiti ad una distanza pari alla proiezione della chioma dell’albero integro aumentata di 1 m, in casi
particolari in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si possono eseguire scavi a distanze inferiori, ma comunque a non
meno di 3 m dal tronco, eseguendo gli scavi a mano ed avendo cura di non danneggiare le radici piti grosse (oltre i 5 cm di
diametro).

Le radici rotte devono essere immediatamente recise con un taglio netto, eseguito con utensili affilati e disinfettati
(soluzione con sali di ammonio quaternari o simili). Le radici non devono restare esposte all'atmosfera per piu di 48 ore,
nella fase vegetativa e una settimana nel periodo di riposo vegetativo. Per tempi di esposizione piu lunghi occorre
proteggere le rizosfere esposte tramite teli di juta grossa o con doppio strato di cartoni da mantenere entrambi sempre
umidi.

Per gli scavi di lunga durata, |a stagione vegetativa precedente I'inizio dei lavori, si deve realizzare una cortina protettiva
delle radici, nel caso in cui lo scavo non vada oltre la proiezione della chioma dell’albero integro aumentata di 1 m. Tale
cortina verra scavata a mano a partire dalla parete della futura fossa per uno spessore di 50 cm, che comunque non incida
in un intorno minimo di 3 m dal tronco dell’albero. Tale trincea dovra avere una profondita di 30 cm sotto il fondo della
futura fossa ma non superare comungque i 2,5 m.

Nel lato della cortina verso il tronco le radici devono essere rifilate come esposto in precedenza, nel lato opposto si deve
realizzare una solida armatura, composta da pali di legno su cui si fissa una rete metallica alla quale viene assicurata una
tela di sacco.

Infine, lo scavo dovra essere riempito con una miscela di compost, sabbia e torba. Fino all’apertura del cantiere e durante
tutti i lavori questa cortina deve essere mantenuta costantemente umida. Nel caso in cui la Direzione Lavori lo ritenga
necessario si procedera all’ancoraggio dell’albero prima dell’inizio degli scavi per la cortina.

e) Difesa degli alberi da manufatti

Nel caso il progetto preveda la costruzione di un manufatto, muro o altra struttura ad una distanza inferiore alla proiezione
della chioma integra aumentata di 1 m, ma comunque a non meno di 3 m dal tronco, si dovranno realizzare fondamenta
discontinue su plinti distanti tra loro non meno di 2 m, adeguandosi per evitare le radici piu grosse. Durante i lavori
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate precedentemente.

f) Difesa degli alberi da abbassamento della falda freatica

Nel caso in cui i lavori di cantiere provochino un abbassamento della falda freatica, che si prolunghi per piu di 2 settimane,
tranne il periodo invernale, gli alberi dovranno essere irrigati con almeno 200 | d’acqua l'uno ad intervalli settimanali,
tenendo conto anche delle precipitazioni naturali.
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Preparazione del terreno

Caratteristiche dei materiali

La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovra essere terreno agrario, vegetale, proveniente da
scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita massima di 1 metro. Dovra essere a reazione neutra,
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una
coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

| concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale,
avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.

Modalita esecutive

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, 'lmpresa dovra effettuare una accurata lavorazione e preparazione
agraria del terreno.

Sulle scarpate di rilevato la lavorazione del terreno dovra avere il carattere di vera e propria erpicatura, eseguita perd non
in profondita, in modo da non compromettere la stabilita delle scarpate.

In pratica I'lmpresa avra cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere solcature, anche con I'eventuale
riporto di terra vegetale, si da rendere le superfici di impianto perfettamente profilate.

L'epoca di esecuzione dell'operazione & in relazione all'andamento climatico ed alla natura del terreno; tuttavia, subito
dopo completata la profilatura delle scarpate, I'impresa procedera senza indugio all'operazione di erpicatura, non appena
I'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera (40+-50% della capacita totale per l'acqua).

Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'Impresa dovra provvedere anche alla esecuzione di tutte le opere
che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, come canalette in zolle, incigliature, od
altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo smottamento e la solcatura di esse.

Durante i lavori di preparazione del terreno, I'lmpresa avrd cura di eliminare, dalle aree destinate agli impianti, tutti i
ciottoli ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie.

Per le scarpate in scavo, la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suoli potra limitarsi alla creazione di

buchette per la messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o gradoncini, che consentano
la messa a dimora di piante o la semina di miscugli.

Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sara eseguita in modo tale da non compromettere la stabilita delle scarpate e la loro
regolare profilatura.

In occasione del lavoro di erpicatura, e prima dell'impianto delle talee o delle piantine, I'lmpresa dovra effettuare a sua
cura e spese le analisi chimiche dei terreni in base alle quali eseguira la concimazione di fondo, che sara realizzata con la
somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi:

° concimi fosfatici: titolo medio 18% - 0,8 N/m2 (8 g per ettaro);
] concimi azotati: titolo medio 16%-0,4 N/m2 (4 q per ettaro);
® concimi potassici: titolo medio 40% - 0,3 N/m2 (3 g per ettaro).

La somministrazione dei concimi minerali sar3 effettuata in occasione della lavorazione di preparazione del terreno, di cui si
& detto poco sopra.

Quando F'Ufficio di Direzione Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari esigenze delle singole
specie di piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, 'Impresa sara obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, senza che cid costituisca titolo per indennizzi o compensi particolari.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali potra essere sostituita
da terricciati, o da letame ben maturo, da spandersi in mado uniforme sul terreno, previa rastrellatura di amminutamento
e di miscelamento del letame stesso con [a terra.

Ogni eventuale sostituzione dovra essere autorizzata per iscritto dall’Ufficio di Direzione Lavori ed il relativo onere deve
intendersi compreso nei prezzi unitari d'Elenco.
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L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi sara consentito in terreni a reazione anomala, e cio in
relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.

Oltre alla concimazione di fondo, I'lmpresa dovra effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando
concimi complessi e tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto di copertura dovra
risultare, alla ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densita uniforme, senza spazi vuoti o radure.

Le modalita delle concimazioni di copertura non vengono precisate lasciandone l'iniziativa all'Impresa, la quale € anche
interessata all'ottenimento della completa copertura del terreno nel pil breve tempo possibile e al conseguente risparmio
dei lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero piu onerosi in
presenza di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere il pil uniforme e regolare sviluppo delle piante a portamento
arbustivo.

| concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in copertura, dovranno venire trasportati in
cantiere nella confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito e, in caso di concimi complessi,
a rapporto azoto-fosforo-potassio precisato.

Da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato all'Impresa un ordine di servizio nel quale saranno indicate le
composizioni delle concimazioni di fondo, in rapporto al pH dei terreni, da impiegare nei vari settori costituenti 'appalto.

Prima della esecuzione delle concimazioni di fondo, 'Impresa & tenuta a darne tempestivo avviso all’Ufficio di Direzione
Lavori, onde questa possa disporre per eventuali controlli d'impiego delle qualita e dei modi di lavoro.

Lo spandimento dei concimi dovra essere effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di mano d'opera pratica e
capace, in maniera da assicurare la maggiore uniformita nella distribuzione.

Per le scarpate in scavo sistemate con piantagioni, la concimazione potra essere localizzata.

Nella eventualita che lo spessore della terra vegetale e la sua natura non dessero garanzia di buon attecchimento e
successivo sviluppo delle piantagioni, I'Impresa & tenuta ad effettuare la sostituzione del materiale stesso con altro piu
adatto alle esigenze dei singoli impianti.

Resta d'altronde stabilito che di tale eventuale onere I'lmpresa ha tenuto debito conto nella offerta di ribasso.

Messa a dimora di talee e piantine

Caratteristiche dei materiali

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, purché I'lmpresa dichiari la provenienza e questa venga accettata
dall’Ufficio di Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e le talee dovranno essere immuni da
qualsiasi malattia parassitaria. Le talee dovranno risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il
ripollonamento, con diametro minimo di 3 cm. Il taglio delle talee dovra avvenire esclusivamente nel periodo del riposo
vegetativo autunnale, oppure nel periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale
potranno essere conservate fino alla fine dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessita di
cantiere, il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in locali
frigoriferi od immerse in acqua fredda {<15°C) e corrente.

L'acqua da utilizzare per I'annafiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i
limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

Devono essere individuate le fonti di approvigionamento e stabiliti gli oneri relativi.

Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal taglio
e, in ogni caso, protette accuratamente contro I'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere tramite
I'utilizzo di teloni e/o I'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8+10 cm, le talee andranno tagliate a
livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie possibile, andra escluso il taglio con

l'accetta.
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Modalita esecutive

Per la piantagione delle talee, o delle piantine, I'lmpresa eseguirad i lavori nel periodo di riposo vegetativo, che va,
indicativamente, dal tardo autunno all'inizio della primavera; il periodo delle lavorazioni potra variare a seconda delle
situazioni climatiche stazionali. Resta comunque a carico dell’Impresa |a sostituzione delle fallanze o delle piantine che per
gualsiasi ragione non avessero attecchito.

Prima dell'inizio dei lavori d'impianto, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato all’lmpresa un ordine di
servizio nel quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori di impianto.

Quando venga ordinata dall’Ufficio di Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze diverse da quelle
fissate in progetto, si terrd conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco, della maggiore o minore guantita di
piante adoperate, restando escluso ogni altro compenso all'Impresa.

In particolare, sulle scarpate degli scavi, il piantamento potra essere effettuato, secondo le prescrizioni dell’Ufficio di
Direzione Lavori, anche solo limitatamente allo strato di terreno superiore, compreso tra il margine del piano di campagna
ed una profondita variabile intorno a circa 80 cm, in modo che lo sviluppo completo delle piantine a portamento strisciante,
con la deflessione dei rami in basso, possa ricoprire la superficie sottostante delle scarpate ove il terreno risulta sterile.

L'impianto delle erbacee potra essere fatto con I'impiego di qualsiasi macchina oppure anche con il semplice piolo.

Per I'impianto delle specie a portamento arbustivo, I'Impresa avrad invece cura di effettuare |'impianto in buche
preventivamente preparate con le dimensioni pil ampie possibili, tali da poter garantire, oltre ad un pilt certo
attecchimento, anche un successivo sviluppo regolare e pit rapido.

Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, I'lmpresa avra cura di regolare |'apparato radicale, rinfrescando il
taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite od eccessivamente sviluppate,
impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sara inoitre cura dellimpresa di adottare la pratica “dell'imbozzinatura”
dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e letame bovino debitamente diluito in acqua.

L'operazione di riempimento della buca dovra essere fatta in modo tale da non danneggiare le giovani piantine e, ad
operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovra mai formare cumulo; si effettuera invece una specie di svaso
allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle acque di pioggia.

L'Impresa avra cura di approntare a pié d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da evitare
fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte negli imballaggi, qualunque essi
siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc., dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalita
necessarie al buon attecchimento; quindi, dovranno risultare bene avvolte e protette da muschio, o da altro materiale, che
consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e compresse.

Nell'eventualita che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a pié d'opera, non potessero
essere poste a dimora in breve tempo, I'lmpresa avra cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in opportune
tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti, evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle talee o

piantine.
in tale eventualita le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal piantamento.

Nella esecuzione delle piantagioni, le distanze fra le varie piante o talee, indicate precedentemente, dovranno essere
rigorosamente osservate.

Prove di accettazione e controllo

L'Impresa secondo la sua piena responsabilita potrd utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore
estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dall’Ufficio di Direzione Lavori.

In particolare, I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora
non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Prima dell’esecuzione dei lavori dall’Ufficio di Direzione Lavori controllera la corrispondenza dei materiali a quanto
prescritto in precedenza mediante prelievo di campioni. Durante |'esecuzione dei lavori controllera altresi la correttezza dei

metodi di lavoro.

U'Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni, il completo
attecchimento delle piantine, delle talee, o delle coltri erbose. Qualora cid non dovesse verificarsi, I'Impresa, a sua cura e
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spese, € obbligata a ripetere a tutte le operazioni necessarie perché avvenga I'attecchimento.

Semine

Caratteristiche dei materiali

Per il seme l'impresa e libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovra perd dichiarare il valore
effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germinativo.

L'Impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste, sempre nelle
confezioni originali sigillate e munite di certificato di identitd ed autenticita con I'indicazione del grado di purezza e di
germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti sulla certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Elette)

Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, I'lmpresa sara
tenuta ad aumentare proporzionalmente la quantita di seme da impiegare per unita di superficie.

L'Ufficio di Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potra rifiutare partite di seme con valore reale inferiore al 20%
rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna "buona semente" e 'Impresa dovra sostituirle con
altre che rispondano ai requisiti voluti.

Nel caso di semina potenziata vale quanto riportato al Capo ll-punto 12.4

Modalita esecutive

A parziale modifica di quanto prescritto in precedenza per le concimazioni, all'atto della semina I'Impresa dovra effettuare
la somministrazione dei concimi fosfatici o potassici, nei quantitativi sopra indicati.

I concimi azotati invece dovranno venire somministrati a germinazione gia avvenuta.

Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il terreno dovra venire erpicato con rastrello a mano per favorire
l'interramento del concime.

Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie di scarpate & prescritto in 0,12 N (120 kgf). | miscugli di
sementi, da impiegarsi nei vari tratti da inerbire, risultano dalla tabella alla pagina seguente.

In particolare, dei vari miscugli riportati nella tabella sard impiegato il 3° miscuglio la cui composizione & di seguito
caratterizzata.

Tipo di miscuglio
Specie 1° 2° 3° 4° 5°
(N/m?)

Lolium italicum

o Lolium perenne- 0,023 0,014 0,030 -
Arrhenatherum elatius 0,030 - - - 0,020
Dactylis glomerata 0,003 0,025 0,014 0,012 -
Trisetum flavescens 0,007 0,005 0,003 - -
Festuca pratensis - - 0,028 0,020 -

Festuca rubra 0,010 0,007 0,009 0,006 -

Festuca Ovina - - = - 0,006

Festuca heterophilla - - - - 0,009
Phleum pratense - 0,007 0,007 0,012 -
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Alopecurus pratensis - 0,012 0,011 0,016 -
Cynosurus cristanus - - - - 0,003

Poa pratensis 0,003 0,023 0,018 0,004 0,002

Agrostis alba - 0,006 0,004 0,004 -
Anthoxanthum odoratum - - - - 1,000
Bromus erectus - - - - 0,015

Bromus inermis 0,040 - - - 0,012
Trifolium pratense 0,008 0,005 0,006 0,004 -
Trifolium repens - 0,007 0,004 - -

Trifolium hybridum - - - 0,006 -
Medicago lupolina 0,003 - - - 0,006
Onobrychis sativa - - - - 0,010
Anthyllis vulneraria 0,010 - - - 0,003
Lotus corniculatus 0006 - 0,002 0,006 0,003
Sommano: (N) 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120

Tipo di miscuglio

Specie 1° 2° 38 4° 5°

(kgf/ha)

Lolium italicum

o Lolium perenne- 23 14 30 -
Arrhenatherum elatius 30 - - - 20
Dactylis glomerata 3 25 14 12 -
Trisetum flavescens 7 5 3 - -
Festuca pratensis - - 28 20 -
Festucarubra 10 7 9 6 -

Festuca Ovina - - - - 6

Festuca heterophilla - - - . 9
Phleum pratense - 7 7 12 -

Alopecurus pratensis - 12 11 16 -
Cynosurus cristanus - - = - 3

Poa pratensis 3 23 18 4 2

Agrostis alba - 6 4 4 -
Anthoxanthum odoratum - B - - 1
Bromus erectus - - - - 15

Bromus inermis 40 - - - 12

Trifolium pratense 8 5 6 4 -
Trifolium repens - 7 4 E -
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Trifolium hybridum - - - 6 -
Medicago lupolina 3 - - - 6
Onobrychis sativa = - - - 10
Anthyllis vulneraria 10 - - - 3
Lotus corniculatus 6 - 2 6 3

Sommano: (kgf) 120 120 120 120 120

Prima dell'esecuzione dei lavori di inerbimento, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato all'lmpresa un
ordine di servizio, nel quale sara indicato il tipo di miscuglio da impiegarsi nei singoli tratti da inerbire.

Ogni variazione nella composizione dei miscugli dovra essere ordinata per iscritto dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Prima dello spandimento del seme, I'Impresa & tenuta a darne tempestivo avviso all’Ufficio di Direzione Lavori, affinché
questa possa effettuare I'eventuale prelevamento di campioni e possa controllare la quantita e i metodi di lavoro.

LImpresa e libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico le eventuali operazioni di
risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. La semina dovra venire effettuata a
spaglio a pil passate per gruppi di semi di volume e peso quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovra risultare
il pili possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovra effettuarsi sempre in giornate senza vento.

La ricopertura del seme dovra essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco. Dopo la semina il terreno dovra
venire battuto col rovescio della pala, in sostituzione della normale operazione di rullatura. Analoga operazione sara
effettuata a germinazione avvenuta.

Le scarpate in rilievo o in scavo potranno venire sistemate mediante una semina eseguita con particolare attrezzatura a
spruzzo, secondo le prescrizioni dell’Ufficio di Direzione Lavori e dove questa, a suo giudizio insindacabile, lo riterra
opportuno. La miscela da irrorare mediante seminatrici con sistemi a pressione sara composta da un miscuglio di sementi,
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno. Saranno impiegati gli stessi quantitativi di sementi e di
concime sopra riportati, mentre i collanti dovranno essere in quantita sufficiente per ottenere I'aderenza dei semi e del

concime alle pendici delle scarpate.

Dopo eseguito |'impianto, e fino ad intervenuto favorevole collaudo definitivo delle opere, L'Impresa & tenuta ad effettuare
tutte le cure colturali che di volta in volta si renderanno necessarie, come sostituzione di fallanze, potature, diserbi,
sarchiature, concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti antiparassitari, ecc., hel numero e con le modalita richiesti per
ottenere le scarpate completamente rivestite dal manto vegetale.

Dal momento della consegna I'Impresa dovra effettuare gli sfalci periodici dell'erba esistente sulle aree da impiantare e
sulle aree rivestite con zolle di prato. L'operazione dovra essere fatta ogni qual volta I'erba stessa abbia raggiunto un'altezza
media di cm 35.

L'erba sfalciata dovra venire prontamente raccolta da parte dell'Impresa e allontanata entro 24 ore dallo sfalcio, con divieto

di formazione di cumuli da caricare.

La raccolta ed il trasporto dell'erba e del fieno dovranno essere eseguiti con la massima cura, evitando la dispersione e
pertanto ogni automezzo dovra avere il carico ben sistemato e dovra essere munito di reti di protezione del carico stesso.

E compreso nelle cure colturali anche I'eventuale annacquamento di soccorso delle piantine in fase di attecchimento, e
pertanto nessun compenso speciale, anche per provvista e trasporto di acqua, potra per tale operazione essere richiesto
dall'lmpresa, oltre quanto previsto nei prezzi di Elenco.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori controllera la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto
in precedenza mediante prelievo di campioni. Durante I'esecuzione dei lavori controllera altresi |a correttezza dei metodi di
lavoro.

L'Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni, il completo
attecchimento delle coltri erbose, che dovranno risultare prive di alcun tipo di vegetazione infestante o comunque diverso
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da quanto seminato. Qualora, in sede di collaudo, tali condizioni non dovesse verificarsi, I'lmpresa, a sua cura e spese, &
obbligata a ripetere tutte le operazioni necessarie per ottenere le prescrizioni di cui sopra.

Formazione di prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla
piantagione e alle irrigazioni.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante {in particolar modo di quelle arboree ed
arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici e delle eventuali opere murarie.

Terminate le operazioni di semina o di piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi
non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti

all'assestamento del terreno o ad altre cause.

Dopo la preparazione del terreno, l'area sara, su indicazioni della Direzione Lavori, seminata con uniformita e rullata
convenientemente ove la messa a dimora di piante lo permetta.

Le superfici da rivestire mediante semina, secondo le previsioni di progetto, dovranno essere preparate come descritto al
precedente punto; la concimazione dovra essere effettuata in due tempi: all'atto della semina dovranno essere
somministrati i concimi fosfatici e potassici; i concimi azotati dovranno essere somministrati a germinazione avvenuta.

Si procedera quindi alla semina di un miscuglio di erbe da prato perenni con I'impiego di 300 kg di seme per ettaro di
superficie. Il miscuglio, sia di prato fiorito che di prato normale dovra essere stato composto secondo le percentuali
precisate in progetto e dovra essere stato accettato dalla Direzione Lavori.

Il Contraente Generale dovra comunicare alia Direzione Lavori la data della semina, affinché possano essere fatti i prelievi
dei campioni di seme da sottoporre a prova e per il controllo delle lavarazioni.

Il Contraente Generale & libero di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico le eventuali
operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. La semina dovra essere
effettuata a spaglio a pilt passate per gruppi di semi di volumi e peso quasi uguali, mescolati fra loro e ciascun miscuglio
dovra risultare il pit possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovra effettuarsi sempre in giornate senza vento. Dopo la semina si deve provvedere alla
compattazione del terreno per favorire I'adesione del seme al terreno. La ricopertura del seme dovra essere fatta mediante
rastrelli a mano con erpice a sacco nelle aree particolarmente intercluse. Dopo la semina il terreno dovra essere rullato e
I'operazione dovra essere ripetuta a germinazione avvenuta.

Dopo che le superfici da idroseminare saranno state preparate, il Contraente Generale procedera all'inerbimento mediante
idrosemina impiegando una speciale attrezzatura in grado di aspergere e distribuire a pressione di una miscela eterogenea
a veicolo acquoso di seme, fertilizzante, collante ed acqua.

Tale attrezzatura, composta essenzialmente da un gruppo meccanico erogante, da un miscelatore-agitatore, da pompe,

raccordi, manichette, lance, ecc., dovra essere in grado di effettuare I'idrosemina in modo uniforme su tutte le superfici da
idroseminare, qualunque sia I'altezza delle scarpate.

[ materiali da impiegare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Lavori che disporra le
prove ed i controlli ritenuti opportuni.
I miscugli di seme da spandere, aventi le caratteristiche previste dal progetto esecutivo, saranno impiegati nei quantitativi

di minimo 400 kg/ha. Tale quantita potra essere incrementata in relazione alle prescrizioni che |a Direzione Lavori impartira
tratto per tratto, riservandosi inoltre di variare la composizione del miscuglio stesso, fermo restando il quantitativo totale di

seme.
Dovra essere impiegato fertilizzante ternario (PKN) a pronta, media e lenta cessione in ragione di 700 kg/ha.

Per il fissaggio della soluzione al terreno e per la protezione del seme, dovranno essere impiegati in alternativa 1200 kg/ha
di fibre di cellulosa, oppure 150 kg/ha di collante sintetico, oppure altri materiali variamente composti che proposti dal
Contraente Generale, dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.

Si effettuera I'eventuale aggiunta di essenze forestali alle miscele di sementi, quando previsto in progetto.
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Anche per l'idrosemina il Contraente Generale & libero di effettuare il lavoro in qualsiasi stagione, restando a suo carico le
eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenga in modo regolare ed uniforme.

Messa a dimora di alberi e arbusti

1. MATERIALE AGRARIO

a) Terreno di coltivo di riporto

Il terreno di coltivo di riporto proposto dall’Appaltatore dovra sempre essere approvato dalla Direzione Lavori, a tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di dichiarare alla Direzione Lavori il luogo di provenienza del terreno e di fornire un campione
rappresentativo dello stesso. La Direzione Lavori ha facolta di visitare preventivamente il sito di prelievo e di richiedere
all’Appaltatore I'analisi del terreno, che dovra essere eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di
analisi pubblicati dalla Societa ltaliana della Scienza del Suolo - 5.1.5.5. Le spese dell’analisi sono a carico dell’appaltatore e
quindi tali oneri s’intendono compresi nel prezzo di fornitura. Il terreno di coltivo di riporto dovra provenire dagli strati
superficiali del suolo, prelevato non oltre i primi 50-70 cm di profondita, dovra essere privo di cotico e, se non
diversamente specificato negli elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori, dovra avere una tessitura definita come
“medio impasto” o “sabbioso-limoso”.

Per buon terreno agrario devesi intendere quello a:

scheletro (particelle > 2 mm.) < 5%;

limo < 40%

Rapporto argilla/sabbia 1:2,5-3

PH compreso fra 5.5-7;

rapporto C/N compreso fra 3 - 15;

sostanza organica (peso secco) > 1.5%.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.
b) Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in
proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente favorevole allo sviluppo degli apparati radicali, in
particolare la presenza di adeguate concentrazioni di ossigeno nel suolo.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportate quantita, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, L'IMPRESA dovra fornire,
oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Societa Italiana
della Scienza del Suolo — S.1.S.S. per i parametri indicati dal Comune.

| substrati, una voita pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti
all'interno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri
componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati.
c) Acqua per l'irrigazione

L'acqua da impiegare per l'irrigazione non dovra contenere sostanze inguinanti o nocive, dovra presentare valori di salinita
contenuta (EC < 0,75 dS/m a 25°C) e pH compreso tra 6 e 7,8. Le acque con un elevato quantitativo di sostanze in
sospensione dovranno essere filtrate opportunamente, per evitare l'intasamento e l'usura degli impianti irrigui.

d) Fertilizzanti, Concimi, Ammendanti, Correttivi, Compost

Questi materiali dovranno essere forniti negli involucri originali dotati delle etichette previste indicanti, tra l'altro, il
produttore, il paese di provenienza e la composizione chimica secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: D.Lgs.
29/04/2006, nr. 217 e s.m.i. In ogni caso tutti i prodotti sopra riportati dovranno riportare in etichetta il loro utilizzo per le

Capitolato speciale d’appalto 87




S AIPO

m ‘ & Agenza intarregionall per | hume Po

piante ornamentali e i tappeti erbosi. Le diverse e pil comuni tipologie di prodotto sono: - Concimi: concimi semplici,
concimi complessi a lenta cessione o a cessione programmata. In casi particolari possono essere utili concimi specifici con
microelementi (Ferro, Manganese, ecc.) in forma chelata. Quando possibili sono da preferire i concimi organici o misto
organici. - Ammendanti derivanti da deizioni animali devono derivare unicamente da letami umificati con lettiera di bovino
o equino. - Ammendanti di altro tipo: ad es. derivanti da scarti di animali idrolizzati, ricco di proteine, amminoacidi, acidi
umici e fulvici e fosforo. - Torbe Pub essere utilizzato anche il compost, il cui uso pero deve essere concordato ed approvato
dalla Direzione Lavori. In ogni caso il compost deve essere munito di analisi chimico-fisiche che ne attestino la conformita a
quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all’assenza di sostanze inquinanti e/o tossiche

e) Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e
sigillati dalla fabbrica, con I'indicazione della composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

f) Pali di sostegno, ancoraggi e legature

| pali di sostegno (tutori) devono essere adeguati per, diametro ed altezza, alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da
ancorare. Dovranno essere di legno di conifera impregnato in autoclave con sostanze imputrescibili, torniti e appuntiti ad
una estremita.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale bloccaggio a terra dei
tutori ed ogni legname da usarsi nelle lavorazioni

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare {mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di
sostegno, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo per il fissaggio della zolla radicale.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale
assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate di adatto materiale (corde
intrecciate in fibra di juta, cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) mai filo di ferro o altro materiale inestensibile.

g) Pacciamatura

La pacciamatura pud essere costituita da teli pacciamanti e/o da materiale pacciamante sfuso. | Teli pacciamanti possono
essere costituiti da materiali sintetici, naturali o da biofilm, questi ultimi solo per forestazione. Dopo la posa, secondo i casi,
i teli pacciamanti possono richiedere la copertura con materiale pacciamante sfuso (corteccia, lapillo). Nel caso d'impiego di
teli pacciamanti sintetici permeabili, la permeabilitd perpendicolare al’acqua deve essere uguale o superiore a 70 mm/s
(UNIEN ISO 11058). La posa dei teli pacciamanti deve sempre essere eseguita in modo da garantire |a perfetta aderenza dei
bordi al suolo e utilizzando adeguati accessori per 'ancoraggio. Il materiale pacciamante sfuso dovra essere distribuito con
uno spessore tale da garantire il controllo delle malerbe e, se non previsto dagli elaborati di progetto, dovra essere
concordato con la Direzione Lavori. La copertura del suolo ai raggi solari deve essere del 100% per impedire il
germogliamento delle infestanti. | teli dovranno essere integri e privi di rotture che ne possano alterare la funzione.

2 - MATERIALE VIVAISTICO

Caratteristiche dei materiali

a) Generalita

Per materiale vivaistico si intende tutto il materiale vegetale (alberi, piante arbustive, piante erbacce, ecc.) occorrente per
I'esecuzione delle opere a verde.

Detto materiale deve provenire da produttori autorizzati ai sensi delle leggi 18.06.31 n.987 e 22.05.73 n.269 e successive
modifiche e integrazioni. Le caratteristiche richieste per tale materiale tengono conto anche di quanto definito dallo
standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia. Il Direttore Lavori si riserva la facofta di effettuare,
contestualmente all’Impresa, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di
scartare quelle non rispondenti ai requisiti che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comungue
adatte alla sistemazione da realizzare. L'impresa dovra far pervenire al D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione
scritta della data nella quale le piante verranno consegnate sul cantiere.

Autenticita della varieta: le piante devono essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei a garanzia della
rispondenza genetica e varietale. Le etichette devono riportare il nome della specie e della cultivar, nome del produttore,
classe di circonferenza del tronco.
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Stato di sanita: le piante devono essere sane, immuni da attacchi, in corso o pregressi, di malattie crittogamiche, di insetti
e malattie da virus, senza sintomi di danni da urti, scortecciamenti, legature, ustioni da sole. Il fogliame deve essere integro
privo di lesioni, macchie o alterazioni del colore naturale.

Norme colturali d’allevamento: la fornitura deve essere accompagnata da nome e ragione sociale del produttore,
attestazione delle condizioni di allevamento e delle lavorazioni colturali (numero dei trapianti, data ultimo trapianto,

spaziatura dei soggetti in vivaio, data di espianto).

Prima della messa a dimora tutte le piante potranno essere visionate dal D.L. per accertare la rispondenza ai requisiti
indicati. Le ispezioni riguardano nel dettaglio ai seguenti aspetti:

- zolla e apparato radicale

- morfologia e proporzioni della chioma

- difetti strutturali

- lesioni e/o alterazioni di natura parassitaria

- rispondenza ai requisiti tecnico-progettuali (rispondenza varietale, diametro del tronco, altezza dell’impalcatura,
ecc.).

b) Requisiti di qualita

Apparato radicale: deve presentarsi ben ramificato e accestito, composto di radici primarie, secondarie e di un abbondante
capillizio assorbente. Deve avere subito almeno 3 trapianti, 'ultimo da non pil di 3 anni. Deve inoltre essere:

-privo di radici spiralizzate
-privo di radici recise di diametro superiore a cm 1,5

2Zolla: deve essere proporzionata alle dimensioni della pianta, di una larghezza non inferiore a 2.5 - 3 volte la circonferenza
del tronco misurata a un metro da terra, profonda almeno 2/3 della larghezza. Deve essere ben radicata, tenuta compatta e
salda dalle radici stesse. Il substrato del pane di terra deve presentare una tessitura equilibrata, tendenzialmente sciolta.

Il confezionamento della zolla (in juta e rete metallica o altro) deve essere facilmente asportabile per agevolare le
operazioni di ispezione. Al momento della messa a dimora deve essere completamente rimosso in ogni sua parte.

Fusto: deve essere diritto dalla base all’apice privo di deformazioni, callosita e capitozzature. Altezza e portamento devono
essere coerenti alla specie ed alla funzione d’uso (requisiti progettuali). Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

-assenza di riprese vegetative “a pipa” che ne discostino la linea da quella dell’asse centrale
-assenza di lesioni o ferite di lavorazione, trasporto, imballaggio

-integrita del colletto basale

-assenza di ampie cicatrizzazioni per tagli tardivi di formazione della chioma

Chioma: deve essere ben conformata ed avere il portamento tipico della specie.

La parte ramificata del fusto deve essere proporzionata alle dimensioni del tronco e conforme ai requisiti progettuali. Deve
presentare un unico asse d’accrescimento o “leader” (dominanza apicale).

Le ramificazioni primarie devono essere sane e forti, devono avere una buona densitad e una distribuzione omogenea sul
tronco, sia verticale che nei 360°dello sviluppo orizzontale della chioma. Devono essere assenti rami sottili e deboli. Ogni
singola branca deve presentare una regolare disposizione e dimensione dei rami che la compongono (non sono gradite

U

“forcelle”, “mazzetti” e “succhioni”).

L'apice {“leader”) non deve manifestare dominanza sproporzionata rispetto alle ramificazioni laterali. Devono inoltre essere
assenti punti deboli, come rami co-dominanti o corteccia inclusa.

Le piante innestate non devono presentare ricacci dal portinnesto.
Non sono ammessi i seguenti difetti:

- alberifilati (rapporto scorretto tra altezza della pianta e diametro del tronco)

- chioma eccessivamente rada
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- sviluppo asimmetrico

- presenza di vuoti laterali per ombreggiamento o fittezza di coltivazione

- ricacci “a pipa” (evidente ripresa laterale del fusto)

- fusto storto

- rami co-dominanti (presenza di due o pil assi di accrescimento, corteccia inclusa)
- astoni filati (eccessiva dominanza della freccia)

- doppia punta (vetta del fusto a forcella)

- prevalenze laterali (sviluppo eccessivo dei rami laterali)

- succhioni {sviluppo eccessivo dei rami dell’anno)

- mazzetti (ricacci abbondanti da tagli di spuntatura)

- capitozzature, deformazioni, lesioni o ferite, cicatrizzazioni eccessive per tagli tardivi
- zolla incoerente e/o di dimensioni insufficienti

¢) Requisiti progettuali

Le piante devono essere omogenee per caratteri genetici e morfologici; devono essere conformi alle esigenze del progetto
secondo quanto specificato nel disciplinare e per quanto riguarda le seguenti caratteristiche

Alberi
SPECIE E RISPONDENZA GENETICA: genere, specie, cultivar ecc.

FORMA D’ALLEVAMENTO (Norme DIN 18 916): ad alto fusto, a mezzo fusto, a fusto ramificato fin dalla base, a cespuglio, a
ceppaia multifusto, ad alberello innestato, ad alberello non innestato ecc.

CIRCONFERENZA DEL FUSTO: misurata a un metro dal colletto (non sono ammesse sottomisure, salvo accettazione della
D.LL.)

ALTEZZA DELL'IMPALCATURA: distanza tra il colletto e il punto d’inserzione al fusto della branca principale pil vicina
ALTEZZA DELL’ALBERO: dal colletto al punto piu alto della chioma

DIAMETRO DELLA CHIOMA: rilevato a 2/3 dell’altezza complessiva

INNESTO: tipo di portinnesto e altezza del punto d’'innesto

PREPARAZIONE: in zolla; in vaso

Piante a portamento cespuglioso

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca, sempreverdi, piante da siepe) non
devono mai avere portamento “filato”, I'altezza della chioma deve essere proporzionata al suo diametro e a quello del
fusto. Per quanto riguarda {'apparato radicale, valgono le prescrizioni specificate a proposito degli Alberi.

SPECIE E RISPONDENZA GENETICA: genere, specie, cultivar ecc.

FORMA D’ALLEVAMENTO: a cespuglio, piramide, alberello, palloncino ecc.

ALTEZZA SOPRA ILTERRENO

NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI: densamente ramificate sino dalla base, a 2-4 fusti ramificati sino dalla base, ecc.
PREPARAZIONE: a radice nuda, in zolla, in vaso.

Le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti oltre alle caratteristiche sopra descritte dovranno essere sempre fornite in
contenitore o in zolla e presentare getti ben sviluppati e vigorosi di lunghezza pari a quanto indicato nel progetto (dal
colletto all’apice vegetativo pil lungo).

3 - TRASPORTO E DEPOSITO DELLE PIANTE
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L'Impresa dovra adottare tutte le precauzioni necessarie affinché le piante arrivino sul luogo di piantagione nelle migliori
condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico e scarico atti a
preservarle da danni ai rami e corteccia o dal disseccamento. Durante il trasporto le zolle non devono frantumarsi né

essiccarsi.
Giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno. L'Impresa curera che le

zolle delle piante che non possono essere messe a dimora immediatamente non subiscano surriscaldamento o
disidratazione. Le piante saranno pertanto sistemate in un luogo all’lombra e le zolle saranno tenute costantemente al

giusto tenore di umidita.

Nel caso in cui le piante non possano venire impiegate per un periodo piuttosto lungo, saranno sistemate in posizione
obliqua in fosse o trincee predisposte allo scopo e ricoperte con terra sciolta o sabbia.

4 - EPOCA DI MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

Le piante in zolla vanno messe a dimora nel periodo di riposo vegetativo, quindi dalla completa caduta
foglie fino al pregermogliamento.

Le piante in vaso o contenitore possono essere messe a dimora durante tutto 'anno, anche se sono da
evitare i periodi di gran caldo {luglio-agosto) o di gelo.

Le piante sempreverdi, le conifere e le piante spoglianti pill sensibili (Fagus, Quercus, Oleandro, Olivo, Leccio ecc.) fornite in
zolla vanno piantate alla fine del periodo invernale, prima della ripresa vegetativa.

La piantagione non si effettua con terreno gelato o con temperature <0°C, né con forti venti, né con terreni

allagati.

L'eventuale potatura di riduzione della chioma per le piante caducifoglie deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e
dovra rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche della specie.

5 - MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI

a) Preparazione delle buche

Le buche devono essere preparate in modo che larghezza e profondita siano almeno una volta e mezzo le dimensioni della
zolla. La profondita verra successivamente regolata, mediante I'aggiunta di terreno sciolto sul fondo, in modo che il colletto
della pianta, una volta assestatosi il terreno, si trovi perfettamente a livello della superficie del terreno, ne sotto ne sopra.

Usando trivelle & opportuno evitare il compattamento delle pareti delle buche. Per evitare I'impermeabilizzazione delle
buche le operazioni di scavo dovranno essere sempre eseguite con terreno asciutto.

In presenza di condizioni che inducano ristagno d’acqua si deve predisporre un idoneo sistema di drenaggio per evitare la
permanenza dell’acqua all’interno della buca.

Il drenaggio sara ottenuto rompendo gli strati impermeabili e sistemando sul fondo della buca uno strato sufficiente di
materiale inerte quale ghiaia o argilla espansa ricoperto con geotessile filtrante.

b) Modalita di trapianto

Prima di posizionare la pianta nella buca e assolutamente necessario rimuovere dalla zolla ogni involucro protettivo di
confezionamento (juta, rete metallica, filo cotto film plastici, legature d’ogni tipo).

L'operazione di riempimento deve essere eseguita con gradualita in modo da non lasciare sacche d'aria. La superficie del
terreno attorno alla pianta deve essere modellata a conca per favorire la ritenzione dell’acqua d’irrigazione.

Al termine delle operazioni di piantagione & necessario irrigare le piante con una quantita sufficiente d’acqua (da 30 a 50
litri a pianta).

Dopo |'assestamento della prima irrigazione, verra formata o ricomposta in maniera definitiva la zanella o conca d’invaso
per un diametro interno pari ad almeno 1.5 volte diametro della zolla con ‘arginelli’ di altezza adeguata a garantire

abbondanti irrigazioni (almeno 50-60 litri) e comunque non inferiore a 15 cm rispetto al colletto della pianta. Nei casi in cui
non sia previsto uno specifico sistema di irrigazione localizzato, le conche d’invaso dovranno essere mantenute in efficienza
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per tutte le successive irrigazioni fino al collaudo e comunque per almeno 2 anni dall'impianto. La conca d’invaso & ritenuta
fondamentale per il buon attecchimento nonostante si presenti esteticamente non di pregio. Infatti, tale metodo
d’irrigazione permette |'adacquamento forzato della zolla della pianta messa a dimora. Se risultera impossibile la creazione
della zanella, durante il riempimento delle buche d’impianto dovra essere messo a dimora tubo dispersore-dreno (60 — 70
mm diametro) per I'adacquamento profondo. Il suo posizionamento dovra essere distanziato di almeno 10 cm dalla zolla e
seguire un andamento spiralato interessando la parte superiore dei 2/3 dell’altezza della zolla. La frequenza, le dosi e le
modalitd d’irrigazione post-impianto dovranno avvenire in maniera adeguata in relazione alle condizioni climatiche, alle
condizioni agronomiche ed alle esigenze delle piante al fine di favorire lo sviluppo vegetativo della pianta.

Dove fosse ritenuto necessario, e se previsto negli elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori, dopo le prime abbondanti
irrigazioni ed agli assestamenti e ricomposizione della zanella si dovra intervenire con la pacciamatura dell’invaso con
almeno 10 cm di pacciamatura di sfibrato di corteccia di resinose o con appositi dischi di fibra di cocco

All'atto della piantagione le piante non devono essere potate salvo I'eliminazione di eventuali parti danneggiate nelle
operazioni di piantagione.

c) Ancoraggio

Le piante ad alto fusto vanno ancorate in modo stabile con pali tondi in legno di conifera impregnato in autoclave. In
funzione delle dimensioni delle piante da ancorare, vanno piantati verticalmente nel terreno dai 2 ai 4 pali per pianta,
disposti perimetralmente alla zolla ed equidistanti tra loro. | tutori devono essere posizionati senza danneggiare la zolla. Se i
pali sono in numero superiore a 2 per pianta, devono essere incastellati tra loro da traversi fissati alla sommita. Le legature,
in corda di fibra naturale (fibra di juta) o in altro materiale indicato dal Comune vanno fissate al tronco lasciando i 2/3
superiori della chioma liberi di piegarsi sotto la spinta del vento. Le legature devono prevedere un idoneo sistema di
protezione (guaina) del fusto da abrasioni o strangolamento della corteccia. In situazioni particolari (mancanza di spazio,
esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, potranno essere sostituiti con il fissaggio della zolla radicale mediante corde in

acciaio.

L'Impresa dovra inoltre eseguire le necessarie verifiche degli ancoraggi, aggiustare e rinnovare le legature almeno due volte
entro il periodo di garanzia e, se necessario, ripristinare la verticalita delle alberature.

d) Substrato e concimazione d’impianto

Durante la posa a dimora delle piante non deve essere eseguita alcuna concimazione, operazione da rinviare alle successive
cure colturali di manutenzione. Al terreno di riempimento della buca deve invece essere aggiunto e miscelato, in
proporzione det 10% circa, materiale costituito da lapillo vulcanico (tipo Lavalit o Lavater).

6 - GARANZIE DELLE OPERE DI PIANTAGIONE

a) di attecchimento

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 180 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione
successiva alla messa a dimora, le piante si presentino in buone condizioni vegetative, sane, senza sintomi di deperimento o
di avvizzimento.

Per le piante messe a dimora durante il periodo vegetativo la durata della garanzia & di 2 anni.

L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori e Impresa alla scadenza del
periodo sopra definito. Le piante non attecchite devono essere sostituite a carico dell’lmpresa, senza nessun onere per

I’'Ente committente.

b) dello stato di sanita

Tutto il materiale vivaistico fornito deve essere garantito esente da qualsiasi alterazione di natura parassitaria pregressa o
in corso. Tale garanzia ha durata di 2 anni durante i quali le piante non dovranno manifestare presenza di insetti xilofagi,
sintomi di cancri corticali, carie del legno o altre parassitosi anche se apparentemente contratte successivamente all’

impianto.
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Art 77. Pavimentazioni stradali

Generalita

Le pavimentazioni stradali saranno realizzate solamente quando il terreno di imposta sara completamente assestato e la
superficie esterna non presentera pil cedimenti.

In caso di ripristini a seguito di scavi lungo strade esistenti, i sottofondi e le pavimentazioni stradali saranno estesi per circa
30 cm oltre il bordo degli scavi.

Il fondo dello scavo di cassonetto dovra essere rullato e regolarizzato prima dell'esecuzione delle pavimentazioni.

Le pendenze trasversali dei tratti di piste oggetto di interventi dovranno essere tali da permettere il deflusso delle acque
piovane, raccordarsi con quelle dei tratti non interessati dai lavori e comunque secondo quanto impartito dall’Ufficio di

Direzione Lavori.
I materiali dovranno rispondere ai requisiti sottoindicati, oltre a quanto riportato nei singoli paragrafi.

Il pietrame da utilizzare per massicciate, pavimentazioni, cordoli stradali ecc. dovra essere conforme a quanto specificato
nelle norme UNI EN.

I materiali per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati obbligatoriamente di marcatura CE.

Fondazioni in misto granulare

Generalita

La fondazione é realizzata con misto granulare corretto granulometricamente, ovvero con misto granulare {miscela di varie
pezzature di aggregato, reperibile in natura e di provenienza diversa), corretto con I'aggiunta o la sottrazione di
determinate frazioni granulometriche al fine di migliorarne le proprieta fisico-meccaniche. La correzione pud avvenire
mediante materiale naturale o proveniente da frantumazione.

La frazione grossa di tali miscele (inerte con dimensioni superiori a 2 mm) potra essere costituita da ghiaie, frantumati,
detriti di cava, scorie o altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materiale di apporto idoneo, oppure da correggersi con adeguata attrezzatura, in
impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione Lavori.

La stesa del materiale avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm
20 e non inferiore a cm 10.

Caratteristiche dei materiali

Il rispetto dei requisiti di accettazione da parte degli inerti impiegati negli strati fondazione dovra rispondere a quanto
previsto dalla marcatura ed etichettatura CE dei prodotti secondo quanto previsto all’'appendice ZA della norma UNI EN
13043:2004 e verificato sulla base delle prescrizioni contenute nella suddetta norma.

In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti dalla normativa vigente.

Il materiale in opera, dopo I’eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

L'aggregato deve avere dimensioni tali da risultare completamente passante al setaccio da 63 mm; non deve essere
costituito da granuli di forma appiattita, allungata o lenticolare.

Il rapporto tra il passante al setaccio 0,063 mm ed il passante al setaccio 0,50 mm deve essere inferiore a 2/3.

La granulometria determinata secondo la norma italiana UNI EN 933 -1 deve essere compresa nel seguente fuso e deve
avere andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
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Setacci UNI EN 13043 Passante in peso

(serie base + set 2) (%)
Setaccio 63 100
Setaccio 40 88-100
Setaccio 20 62 -90
Setaccio 8 35-69
Setaccio 4 23-53
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,5 8-24
Setaccio 0, 063 12-10

La perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, secondo la norma UNI EN 1097-2:1995 “Prove
per determinare le proprietd meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla
frammentazione”, non deve essere superiore al 30%.

L’equivalente in sabbia, secondo la norma UN!I EN 933-8:2000 “Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli
aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia”, determinato sull’aggregato della miscela da utilizzare,
deve essere compreso fra 40 e 65%. | limiti superiore e inferiore dell’equivalente in sabbia potranno essere variati dalla
Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del materiale utilizzato. In particolare, per tutti i
materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 40%, se ritenuti idonei, la Direzione Lavori richiedera, in ogni caso,
la verifica dell’'indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6). | suddetti controlli dovranno essere ripetuti sul
materiale prelevato dopo costipamento in situ.

L'indice di portanza californiano CBR, secondo la normativa UNI EN 13286-47:2006 “Miscele non legate e legate con leganti
idraulici: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del
rigonfiamento”, determinato dopo aver sottoposto il campione a quattro giorni di imbibizione in acqua, deve risultare non
inferiore al 30%. L'indice C.B.R., inoltre, non dovra scendere al di sotto del valore anzidetto per variazioni dell’umidita
ottima di costipamento di +2%.

Qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, I'aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm), deve avere
una sensibilita al gelo, determinata secondo la Norma UNI EN 1367-1:2007 “Prove per determinare le proprieta termiche e
la degradabilita degli aggregati: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo”, non superiore al 20%.

L’aggregato fino {frazione di dimensioni minori di 2 mm) deve avere un Limite Liquido, ai sensi della Norma UNI CEN ISO/TS
17892-12:2005 “Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di
Atterberg”, non superiore al 25%;il Limite Plastico deve essere non determinabile {e cosi I'Indice di Plasticita).

Il modulo di deformazione Md dello strato deve essere quello inserito nel progetto della pavimentazione e viene
determinato impiegando la metodologia indicata nella Norma Svizzera SNV 670 317a.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle
sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1 - 5, (eventualmente 7) e 8, salvo nel caso citato al comma 5) in cui la
miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 40 %.
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Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da
materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovra presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione delle densita, & da effettuarsi mediante
dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
{pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di
umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dall'Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.

Il costipamento dello strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita
massima fornita dalla prova di costipamento, eseguita secondo la Norma UNI EN 13286-2:2005 “Miscele non legate e legate
con leganti idraulici: Metodi di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di
laboratorio - Costipamento Proctor” con il procedimento AASHTO modificato.

Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la
densita ottenuta verra corretta in base alla formula:

_di*Pc*(100-x)
"100* po—x*d;
in cui:

dr = densita della miscela priva degli elementi di dimensione superiore a 25 mm;

dr = densita della miscela “tal quale” (comprensiva, ciog, dell’inerte con dimensioni superiori a 25 mm);

P. = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.

La suddetta formula di trasformazione potra essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso
di elementi di dimensione superiore a 25 mm, compresa tra il 25 e il 40%. In tal caso, nella stessa formula, al termine x
dovra essere sempre dato il valore 25 {indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso del trattenuto al crivello UNI

25 mm).

Lo spessore dello strato dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pili o in meno del 5%, purché questa differenza
si presenti solo saltuariamente.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra presentare all’Ufficio di Direzione Lavori certificati di prova preliminari effettuati
su campioni di materiale che I'lmpresa intende impiegare in cantiere che dimostrino la rispondenza del materiale alle
caratteristiche del presente Capitolato. Contemporaneamente !'Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di
approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che
verra impiegata.

L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell'lmpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei
materiali posti in opera.

In corso d'opera I'Ufficio di Direzione Lavori preleverd il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo che sia stato

effettuato il costipamento; sui suddetti campioni potranno essere, a giudizio della D.L., effettuate le prove di laboratorio
onde verificarne la corrispondenza alle caratteristiche di Capitolato.
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il rispetto dei requisiti di accettazione sara accertato dalla Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando in cantiere il
materiale gia miscelato, sia all’atto della stesa che dopo il costipamento.

Nel cantiere di stesa dovranno essere effettuati i seguenti controlli:
a) verifica dell'idoneita delle attrezzature di stesa e rullatura;

b) verifica della composizione e delle caratteristiche intrinseche del misto stabilizzato, secondo i requisiti di cui
all’art. “Caratteristiche dei materiali”;

c) verifica delle caratteristiche fisico-meccaniche del materiale costipato e, in particolare, di:

¢.1) peso specifico in situ in relazione alla densitd massima determinata in laboratorio con metodi di prova
Costipamento Proctor UNI EN 13286-2;

c.2) regolaritd dello strato: la superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm,
controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

d) verifica dello spessore dello strato finito: saranno previste tolleranze, in pill o in meno, fino al 5% dello spessore
totale, a condizione che il massimo scostamento si presenti solo saltuariamente.

Strati di base

Generalita

Lo strato di base in conglomerato bituminoso & costituito da un misto granulare, prevalentemente di frantumazione,
composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler (secondo le definizioni riportate nella Norma UNI EN 13043:2004
“Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”),
impastato a caldo con bitume semisolido per uso stradale (con definizione e requisiti di cui alla Norma Norme UNI EN
12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali”), previo preriscaldamento degli
aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti ggmmati e metallici.

Il conglomerato bituminoso, una volta messo in opera, dovrd conferire una resistenza meccanica allo strato di
pavimentazione di cui fa parte tale da garantire la capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli e una sufficiente flessibilita nell’adattamento ad eventuali assestamenti del sottofondo,

anche a medio-lungo termine.

Lo spessore dello strato di base & prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche dei materiali

Inerti

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali
estranei secondo le norme UN! EN 13043:2013.

La miscela degli inerti & costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed eventuali additivi (filler)
secondo la definizione delle norme UNI EN 13108-1:2006.

Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dovra essere eseguito
secondo la Norma UNI EN 932-1:1998, |a riduzione dei campioni in laboratorio dovra essere eseguita in accordo alla Norma

UNI EN 932-2:2000.

Il rispetto dei requisiti di accettazione da parte degli inerti impiegati nel conglomerato bituminoso per strati di base dovra
rispondere a quanto previsto dalla marcatura ed etichettatura CE dei prodotti secondo quanto previsto all'appendice ZA
della norma UNI EN 13043:2004 e verificato sulla base delle prescrizioni contenute nella suddetta norma.

’analisi granulometrica sugli inerti dovra essere condotta secondo la Norma UNI EN 933 -1.

In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti dalla normativa vigente

L'aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm) dovra essere costituito almeno per il 70% da materiale
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frantumato secondo la Norma UNI EN 933-5 e dovra rispondere ai seguenti requisiti:

1) perditain peso alla prova Los Angeles, secondo la Norma UNI EN 1097-2:2010, non superiore al 25% (LAzs);

2) resistenza al gelo — disgelo (F), determinata secondo la Norma UNI EN 1367-1:2007, non superiore al 1%.

In ogni caso, V'aggregato grosso dovra essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti
da polvere e da materiali estranei o inquinanti. | grani di aggregato non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o
lenticolare.

L’aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) dovra essere costituito da sabbie di frantumazione e naturali (la
percentuale di queste ultime non dovra essere mai superiore al 30% in peso della miscela delle sabbie) e dovra rispondere
ai seguenti requisiti:

1) Limite Liquido, ai sensi della Norma UNI CEN ISO/TS 1789-12, non superiore al 25%; il Limite Plastico deve essere non
determinabile (e cosi I'Indice di Plasticitd);

2) equivalente in sabbia, determinato secondo la Norma UNI EN 933-8, non inferiore al 50 %.

Gli eventuali additivi (filler), provenienti dalla macinazione di rocce calcaree o costituiti da cemento, calce idraulica,
dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

— essere completamente passanti al setaccio 0,25 mm della serie UNI EN 13043:2004;
— avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,125 mm della serie UNI EN 13043:2004 non inferiore a 90.
— avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,063 mm della serie UNI EN 13043:2004 non inferiore a 85.

L'analisi granulometrica sull’additivo dovra essere eseguita secondo la Norma UNI EN 933-10.

Bitume

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi
per applicazioni stradali”, per i bitumi semisolidi B 50-70 o 70-100.

| bitumi di base per uso stradale sono quelli di normale produzione con le caratteristiche indicate nella tabella che segue,
impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi confezionati a caldo.

Le tabelle che seguono si riferiscono al prodotto di base cosi come viene prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi

Il bitume dovra essere del tipo a Penetrazione a 25 ° della classe 6.

i : classe
DETERMINAZIONE UI:"ta N
misura 6 7

Penetrazione a 25°C d [mm] 50-70 70-100
Punto di rammollimento {palla- anello) °C 46-54 43-51
Punto di rottura Fraass,massimo iE -8 -10

- viscosita a 60° C Pa.s 145 90
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min. % 50 46
P i imento dopo R.T.F.O.T.

Lfnto di rammollimento dopo R.T.F.O.T,, oc 48 45

min.
Solubilita in solv. organici, minima % 99 99
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Per la valutazione delle caratteristiche di accettazione si fara riferimento alle seguenti Normative Europee:
UNI EN 1426:2002 “Determinazione della penetrazione con ago”;

UNI EN 1427:2002 “Determinazione del punto di rammollimento - metodo biglia ed anello”;

UNI EN 12593:2001 “Determinazione del punto di rottura secondo il metodo Fraass”;

UNI EN 13702-2:2002 “Determinazione della viscositd dinamica di un bitume modificato — Parte 2: metodo dei cilindri
coassiali”

UNI EN 12607-1:2002 “Determinazione della resistenza al’indurimento per effetto del calore e dell’aria — Metodo RTFOT”.

UNI EN 12592:2002 “Determinazione della solubilita”;

Miscela

La miscela degli aggregati dovra avere una composizione granulometrica determinata in conformita con la Norma UNI EN
12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi di seguito indicato:

Setacci UNI EN 13043
Passante in peso (%)

(serie base + set 2)

Setaccio 32 100
Setaccio 20 73 -100
Setaccio 16 60-94
Setaccio 12.5 49-87
Setaccio 8 38-73
Setaccio 4 27-56
Setaccio 2 17-40
Setaccio 1 12-31
Setaccio 0, 5 7-22
Setaccio 0, 25 5-16
Setaccio 0, 063 3-8

Il tenore di bitume della classe 6 {pen. 50/70) dovra essere compreso tra il 3.5% - 4.5% in peso, riferito al peso totale degli
aggregati; il tenore in bitume sara determinato secondo il metodo UNI EN 12697-1:2002 “Contenuto in bitume”.

La percentuale ottimale di bitume dovra essere determinata attraverso studio della miscela con il metodo Marshall.

Il conglomerato dovra rispondere ai seguenti requisiti:

METODO MARSHALL (Norma UNI EN 12697-30:2000)
Condizioni di prova Valore richiesto

Costipamento 75 colpi per faccia

Capitolato speciale d’appalto 98




SAIPO

Agunna interregionaln par il Fbme Po

Parametri

Stabilita (UNI EN 12697-34) "8+ 12 kN
Rigidezza [ Stab./Scorr. (mm)] 2,5+ 4 kN/mm
Vuoti residui (UNI EN 12697-8) 3+6

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o
presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra perd superare quest'ultima
di oltre 10°C.

Modalita esecutive
Formazione e confezione della miscela di conglomerato bituminoso

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati di tipo discontinuo, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti ed efficienti in ogni loro parte. Gli impianti dovranno comunque garantire
uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso, mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza
dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre, i cumuli
delle diverse classi di inerte dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei predosatori
dovra eseguirsi con la massima cura. Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente

alle classi impiegate.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto essiccamento
dell’aggregato; una perfetta vagliatura dovra assicurare una idonea riclassificazione delle singole classi di inerte; dovra
essere garantito |'uniforme riscaldamento della miscela.

Resta pertanto escluso l'uso di impianto a scarico diretto.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell’effettiva temperatura
raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il
legante; comungue esso non dovra mai scendere al di sotto dei 25-30 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 160 e 180 °C, quella del legante tra
150 e 180° C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

Posa in opera della miscela

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza prescritti sempre dalla Direzione Lavori.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura, per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovra
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provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a
protezione del misto cementato stesso.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di auto-livellamento. Le vibrofinitrici dovranno
comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti
a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, e se richiesto dalla direzione lavori per
quei tratti stradali ove sia possibile mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di 2
finitrici. Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa
per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al
taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Procedendo alla stesa in piu strati, questi dovranno essere sovrapposti nel pil breve tempo possibile. Tra di essi dovra
essere interposta una mano di ancoraggio di emulsione bituminosa, spruzzata in ragione di almeno 500 g/m?.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali potranno pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovrd iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di
continuitd. La compattazione sara realizzata a mezzo dei rulli gommati o vibranti gommati con |'ausilio di rulli a ruote
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare
il raggiungimento delle massime densitad ottenibili. Si avra cura, inoltre, che la compattazione sia condotta con la
metodologia pili adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso.

La superficie degli strati, a seguito di costipamento, dovra presentarsi priva di irregolarita, ondulazioni e segregazione degli
elementi di maggiori dimensioni.

Prove di accettazione e controllo
Controllo dei requisiti di accettazione dei materiali

L'Impresa & tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la
composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in labaoratorio, attraverso i quali I'Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di richiedere nuove proposte. L'approvazione non
ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi
rigorosamente alla stessa comprovandone I'osservanza con esami giornalieri.

Non sard ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +5,0% e di sabbia superiore a £3,0% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di £1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di £0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote
prelevate in sito.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni I'Ufficio di Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche,
prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
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Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al
95% di quella Marshall; inoltre dovra essere verificato il contenuto di vuoti residui in opera (secondo Norma UNI EN 12697-
8:2003), che dovra risultare compreso fra 4 e 7%. La valutazione del peso di volume sara eseguita secondo la Norma UNI EN
12697-6:2003, su carote di 10 cm di diametro, prelevate in numero significativo per la caratterizzazione dei materiali messi
in opera. il valore risultera dalla media di due prove.

La superficie dello strato in conglomerato bituminoso (o di ogni singolo strato, qualora la base sia ottenuta per
sovrapposizione di strati distinti, comunque secondo le modalita di cui al medesimo articolo), a seguito di costipamento,
dovra presentarsi priva di irregolarita, ondulazioni e segregazione degli elementi di diverse dimensioni.

La regolarita superficiale sara verificata con un’asta rettilinea lunga 4 m che, posta in qualunque direzione sulla superficie
finita di ciascun strato, dovra aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti occasionali e contenuti nel limite di 10
mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Non saranno consentiti scostamenti per lo spessore dello strato finito: @ prevista la tolleranza, in meno, fino al 5,0% dello
spessore totale, a condizione che lo scostamento si presenti solo saltuariamente (ovvero in una percentuale massima pari al
15,0% dei campioni esaminati).

Strati di collegamento e di usura

Generalita

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di
usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.

Il conglomerato utilizzato per la realizzazione degli strati superficiali (binder ed usura) & costituito da una miscela di
aggregati, esclusivamente di frantumazione, e additivo (in accordo a quanto previsto nella Norma UN! EN 13043 “Aggregati
per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico”). Tale miscela verra
impastata a caldo con bitume semisolido per uso stradale (con definizione e requisiti di cui alla Norma UNI EN 12591
“Specifiche per i bitumi per usi stradali”), previo preriscaldamento degli aggregati, sara stesa in opera mediante macchina
vibrofinitrice e costipata con rulli gommati e metallici lisci.

Caratteristiche dei materiali

Inerti

Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dovra essere eseguito
secondo la Norma UNI EN 932-1:1998, la riduzione dei campioni in laboratorio dovra essere eseguita in accordo alla Norma
UNI EN 932-2:2000.

Il rispetto dei requisiti di accettazione da parte degli inerti impiegati nel conglomerato bituminoso per strati di

collegamento ed usura dovra rispondere a quanto previsto dalla marcatura ed etichettatura CE dei prodotti secondo
guanto previsto all'appendice ZA della norma UNI EN 13043:2004 e verificato sulla base delle prescrizioni contenute nella

suddetta norma.

In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti dalla normativa vigente

L'aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm) dovra essere costituito da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
Potra, inoltre, essere costituito da elementi lapidei di provenienza o natura petrografica diversificata, purché le prove di
caratterizzazione ed accettazione, eseguite sulle frazioni di aggregato che si intende impiegare, attestino il rispetto dei
seguenti requisiti:
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- per strati di collegamento (binder):
1) il 100% del materiale deve provenire da frantumazione;

2) la perdita in peso alla prova Los Angeles, secondo la Norma UNI EN 1097-2 “Metodi di prova per la determinazione
della resistenza alla frammentazione”, deve essere inferiore al 25%;

3) resistenza al gelo e disgelo (F), determinata secondo la Norma UN!I EN 1367-1:2007, non dovra essere superiore a 1 %;

4) contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della Norma UNI EN 933-2:1997, inferiore
all'1%,;

5) lindice di forma, secondo la Norma UNI EN 933-4:2001, deve essere inferiore a 20 (categoria Slzo);

6) lindice di appiattimento, secondo la UNI EN 933-3:2004, deve essere inferiore al 17 (categoria Flao);

Potra essere usato conglomerato bituminoso proveniente dalla frantumazione o fresatura a freddo (fresato), previa sua
riduzione a pezzature compatibili con la lavorazione in essere.

La percentuale in peso di materiale fresato riferite al totale della miscela di inerti non potra superare il 15% e sara
dipendente dalle caratteristiche dell’impianto e dalla capacita dell'Impresa di gestire il processo.

La percentuale di conglomerato fresato da impiegare e le caratteristiche dell'impianto di produzione andranno
obbligatoriamente dichiarati nello studio preliminare della miscela che I'ilmpresa é tenuta a presentare alla Direzione Lavori
prima dell’inizio dei lavori per definire i parametri di riferimento.

- per strati di usura:
7) i1 100% del materiale deve provenire da frantumazione;

8) la perdita in peso alla prova Los Angeles, UNI EN 1097-2 “Metodi di prova per la determinazione della resistenza alla
frammentazione”, deve essere inferiore al 18% (LAzs);

9) resistenza al gelo e disgelo (F), determinata secondo la Norma UNI EN 1367-1:2007, non dovra essere superiore a 1 %;

10) contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi detla Norma UNI EN 933-2:1997, inferiore
all’1%;

11) lindice di forma, secondo la Norma UNI EN 933-3:2004, deve essere inferiore a 15 (Slis);

12) I'indice di appiattimento, secondo la Norma UNI EN 933-3:2004, deve essere inferiore a 12% (Flis);

13) il coefficiente di levigabilitd accelerata (CLA) delle graniglie, secondo la Norma UNI EN 1097-8, deve essere non
inferiore a 45 (PSVas);

Non & ammessa I’aggiunta di conglomerato fresato indipendentemente dalla qualita dei materiali rimossi.

L’aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) per tutte le miscele sara costituito esclusivamente da sabbie di
frantumazione. Dovra inaltre rispondere ai seguenti requisiti:

1) ['equivalente in sabbia, determinato secondo la Norma UNI EN 933-8:2000, dovra essere non inferiore al 60% per
lo strato di collegamento ed all’'80% per lo strato di usura;

Gli additivi (filler), provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree ovvero costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

— essere completamente passanti al setaccio 2 mm della serie UNI EN 13043:2004;
— avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,125 mm della serie UNI EN 13043:2004 non inferiore a 90.
— avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,063 mm della serie UNI EN 13043:2004 non inferiore a 85.

— essere costituiti da materiale non plastico (Limite Plastico e Indice di Plasticita non determinabili).
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Legante

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per i
bitumi per applicazioni stradali”, per i bitumi semisolidi B 50-70 o 70-100 salvo diverso avviso dell’Ufficio di Direzione
Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati nel paragrafo relativo agli
strati di base. Per la valutazione delle caratteristiche di accettazione si fara riferimento alle normative UNI EN gia previste

per la verifica del legante utilizzato nello strato bituminoso di base

Adesivanti

Nella confezione dei conglomerati bituminosi per strati di collegamento e di usura potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti I'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesivita). Esse dovranno avere i requisiti gia previsti
in caso di impiego nei conglomerati bituminosi per strato di base.

Miscele

Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati dovra avere una composizione granulometrica determinata in conformita con la Norma UNI EN
12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi di seguito indicato:

Setacci UNI EN 13043
Passante in peso

(serie base + set 2)

Setaccio 25 100
Setaccio 20 88-100
Setaccio 16 75-92
Setaccio 12.5 48-71
Setaccio 8 33-58
Setaccio 4 32-56
Setaccio 2 20-45
Setaccio 1 14-35
Setaccio 0, 5 9-27
Setaccio 0, 25 6-19
Setaccio 0, 063 4-8

Il tenore di bitume [preferibilmente della classe 6 (pen. 50/70)] dovra essere compreso tra il 4.5% - 5.5% in peso, riferito al
peso totale degli aggregati; il tenore in bitume sara determinato secondo il metodo UNI EN 12697-1:2002 “Contenuto in

bitume”.

La percentuale ottimale di bitume dovra essere determinata attraverso studio della miscela con il metodo Marshall.

Per gli strati di minor spessore finito dovranno essere adottate composizioni granulometriche prossime alla curva limite
superiore.

It conglomerato dovra rispondere ai seguenti requisiti:
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METODO MARSHALL (Norma UNI EN 12697-30:2000)

' Condizioni di prova . Valore richiesto
Costipamento 75 colpi per faccia
Parametri

" Stabilita (UNI EN 12697-34) 10+ 16 kN
Rigidezza { Stab./ Scorr. (mm)] '3+ 5kN/mm
Vuoti residui (UNI EN 12697-8) 3+6

Strato di usura.

La miscela degli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformita con la Norma UNI
EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi di seguito indicato:

Setacci UNI EN 13043 Passante in

| (serie base + set 2) peso
Setaccio 12.5 100
Setaccio 8 74 -100

' Setaccio 4 43-68

| Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0, 5 14-25
Setaccio 0, 25 10-19
Setaccio 0, 063 5-11

Il tenore di bitume della classe 6 {pen. 50/70) dovra essere compreso tra il 5.2% - 5.8% in peso, riferito al peso totale degli
aggregati; il tenore in bitume sara determinato secondo il metodo UNI EN 12697-1:2002 “Contenuto in bitume”.

La percentuale ottimale di bitume dovra essere determinata attraverso studio della miscela con il metodo Marshall.

Per gli strati di minor spessore finito dovranno essere adottate composizioni granulometriche prossime alla curva limite
superiore.

li conglomerato dovra rispondere ai seguenti requisiti:

METODO MARSHALL (Norma UNI EN 12697-30:2000)

: Condizioni di prova Valore richiesto
Costipamento 75 colpi per faccia
Parametri
Stabilita (UNI EN 12697-34) 12 + 16 kN
Rigidezza [ Stab./ Scorr. (mm}] 3 +5kN/mm
Vuoti residui (UNI EN 12697-8) 3+6
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Resistenza a trazione indiretta a 25° C (UNI EN >0,6 N/mm2
12697-23)

Modalita esecutive
Formazione e confezione della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva che, con
i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

Posa in opera della miscela
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

e |e miscele saranno stese dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio {ed eventuale lavaggio) e la
successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 55%, scelta in funzione
delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 500 gr/m2. La stesa della miscela non potra avvenire prima della
completa rottura dell'emulsione bituminosa;

e |a stesa sara sempre effettuata in singolo strato; pertanto, I'applicazione di una mano di ancoraggio in emulsione
bituminosa dovra essere prevista sia prima della stesa del binder, come anche prima della stesa dello strato di
usura;

La superficie dello strato di usura, a seguito di costipamento, dovra presentarsi priva di irregolarita, ondulazioni e
segregazione degli elementi di dimensioni diversificate.

Prove di accettazione e controllo
Controllo dei requisiti di accettazione dei materiali

Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.

Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni

Al termine della compattazione lo strato di collegamento dovra avere una densita, uniforme in tutto lo spessore, non
inferiore al 97% di quella Marshall, rilevata all'impianto o alla stesa, inoltre dovra essere verificato il contenuto di vuoti
residui in opera (secondo Norma UNI EN 12697-8:2003), che dovra risultare compreso fra 4 e 7%. La valutazione del peso di
volume sara eseguita secondo la Norma UNI EN 12697-6:2003, su carote di 10 cm di diametro, prelevate in numero
significativo per la caratterizzazione dei materiali messi in opera. Particolare cura dovra essere nel riempimento delle cavita
rimaste negli strati superficiali dopo il prelievo delle carote.

Per lo strato di usura dovranno essere verificate le seguenti prescrizioni:

1) dovra avere una densita, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall rilevata all'impianto o
alla stesa

2) |l contenuto di vuoti residui, in opera (secondo Norma UNI EN 12697-8:2003), deve essere compreso fra 2 e 5%.

La superficie degli strati di collegamento e di usura in conglomerato bituminoso, a seguito di costipamento, dovra
presentarsi priva di irregolarita, ondulazioni e segregazione degli elementi di diverse dimensioni.

La regolaritd superficiale sard anche verificata con un’asta rettilinea lunga 4 m. che, posta in qualunque direzione sulla
superficie finita di ciascuno strato, dovra aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti occasionali e contenuti nel
limite di 4 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Per gli strati di collegamento e di usura non saranno consentiti scostamenti per lo spessore dello strato finito: & prevista la
tolleranza, in meno, fino al 5,0% dello spessore totale, a condizione che lo scostamento si presenti solo saltuariamente
(ovvero in una percentuale massima pari al 15,0% dei campioni esaminati).
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Penalita e limiti di accettazione

Eventuali deficienze riscontrate nelle caratteristiche dei materiali impiegati, potranno essere considerate, a giudizio della
Direzione Lavori, accettabili sotto penale entro determinati limiti, ovvero non accettabili.

| materiali non accettabili sulla base dei controlli in corso d’opera, anche se definitivamente posti in opera, dovranno essere
completamente rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a totale onere dell'Impresa.

|'accettazione penalizzata potra comunque essere applicata esclusivamente nei casi e nei limiti sotto specificati.

Tutte |le detrazioni definite di seguito sono cumulabili.

Nel caso in cui 'ammontare complessivo delle detrazioni eguagli o superi il 50% del relativo prezzo di elenco, & facolta
dell’Amministrazione appaltante ordinare la rimozione o i} rifacimento delle opere realizzate, a totale cura e spese
dell'lImpresa e fatta salva I’eventuale richiesta di risarcimento per danni.

Spessore degli strati

La media dei soli scostamenti negativi sul set dei controlli effettuati dovra dare uno spessore non inferiore al 97,5% del
teorico.

Qualora si riscontri una percentuale inferiore, essa verra integralmente applicata al prezzo unitario quale penale.

Se lo spessore medio sopra definito risulta inferiore al 75% del teorico, I'impresa dovra immediatamente provvedere al
rifacimento della tratta interessata.

Dosaggio di Bitume
La quantita di bitume contenuta nell'impasto, risultante quale media di un insieme di determinazioni effettuate, non dovra
scostarsi piti di 0,25 in pitl 0 in meno rispetto alla % ottima prevista dall'lmpresa e approvata dalla Direzione Lavori.

Qualora lo scostamento sia maggiore e sino al 10% in pill 0 in meno rispetto alla percentuale ottima, verra applicata, a
titolo di penale, la riduzione al prezzo unitario della fornitura e posa della miscela di conglomerato bituminoso pari alla
percentuale di eccedenza rispetto al limite del 10%.

L'applicazione di questa clausola non esclude quelle previste in altri articoli.

Se il dosaggio medio del bitume si scosta oltre il 10% in pil o in meno rispetto alla percentuale ottima, I'lmpresa dovra
procedere al rifacimento del lavoro a propria cura e spesa.

Aggregati

Alla curva granulometrica delle singole percentuali; non saranno ammesse variazioni del contenuto di aggregato grosso di
+/- 5 %; non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia {per sabbia si intende il passante al setaccio UN! 2 mmj di
+/-2 %; per il passante al setaccio UNI 0,075 mm di +/- 1,5%; superati tali limiti I'lmpresa dovra procedere al rifacimento del

lavoro a propria cura e spesa.

E comunque esclusiva discrezione della Direzione Lavori, se le variazioni non dovessero rientrare nei limiti dei fusi di
progetto, 'accettazione del materiale con applicazione a titolo di penale di una riduzione del 2 % al prezzo unitario della
fornitura e posa della miscela di conglomerato bituminoso previsto nel prezziario, per ogni classe di aggregati errati (filler,
aggregato fino e aggregato grosso).

Per le caratteristiche di resistenza meccanica degli aggregati grossi potra essere accettata una variazione fino al 10% in piu
del valore di accettazione del coefficiente Los Angeles.

Per valori eccedenti il campo di accettazione, la relativa penalizzazione consistera nella detrazione, per impiego di materiali
di categoria inferiore, che verra determinata con la seguente relazione:

D, = (P.E)-10-(L.A%— B%)
dove:

D1 = detrazione in euro;
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P.E. = prezzo di elenco;

L.A.% = coefficiente Los Angeles determinato in laboratorio e i cui limiti di accettazione sono indicati nella tabella seguente:

Strato di Base 44 %
Strato di collegamento 44 %
Strato di Usura 36 %

| materiali che sulla base dei controlli in corso d’opera superino i limiti indicati nella tabella precedente, anche se
definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a

totale onere dell'Impresa.

B% = coefficiente che assume i seguenti valori:

Strato di Base 35%
Strato di collegamento 135%
Strato di Usura 28%

Conglomerato bituminoso

Per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza meccanica dei conglomerati, verra presa in considerazione soprattutto la
stabilita Marshall ricavata dalle prove di controllo effettuate; per tali valori di stabilita, potra essere accettata una
variazione in meno fino al 10% dei rispettivi valori di accettazione.

Per valori eccedenti il campo di accettazione, la relativa penalizzazione consistera nella detrazione, per minore durata della
pavimentazione, che verra determinata con la seguente relazione:

Dy = (P.E.)* (C — Styarsnau) /5
dove:

D: = detrazione in euro;

P.E. = prezzo di elenco;

C = coefficiente che assume i seguenti valori:

Strato di Base 7,2 KN
Strato di collegamento 9,0 KN
Strato di Usura - 9,0 KN

St.marshall = valore della stabilita Marshall determinata in laboratorio e i cui limiti minimi di accettazione sono indicati nella
tabella seguente:

Strato di Base 6,80 KN
Strato di collegamento | 8,60 KN
Strato di Usura 8,70 KN

I materiali che sulla base dei controlli in corso d’opera superino i limiti indicati nella tabella precedente, anche se
definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a

totale onere dell'Impresa.
5 = coefficiente correttivo espresso in KN.
Per quanto riguarda i vuoti residui Marshall non potra essere accettata una variazione ai limiti di progetto.

E comunque esclusiva discrezione della Direzione Lavori I'accettazione, con applicazione a titolo di penale di una riduzione
del 10% al prezzo unitario della fornitura e posa della miscela di conglomerato bituminoso previsto nel prezziario, del
materiale con vuoti residui superiori a quanto previsto.
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Per le caratteristiche di compattezza degli strati finiti, potrd essere tollerata una eccedenza del volume percentuale dei
vuoti residui fino al 20% dei rispettivi valori massimi di accettazione.

Per valori eccedenti il campo di accettazione, la relativa penalizzazione consistera nella detrazione, per minore quantita di
materiale posto in opera, se non compensata, a discrezione della D.L., da un maggior spessore rispetto a quello previsto
nella relativa voce di elenco prezzi, determinata dalla seguente relazione:

D;=(P.E)5-(V%—-D%)
dove:

D3 = detrazione in euro;
P.E. = prezzo di elenco;

5 = coefficiente correttivo;

V% = volume dei vuoti determinato in laboratorio; esso, a seconda dello strato considerato, assume i seguenti valori
massimi di riferimento:

Strato di Base 11%
Strato di collegamento 11%
Strato di Usura 10%

| materiali che sulla base dei controlli in corso d’opera superino i limiti indicati nella tabella precedente, anche se
definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a

totale onere dell’'Impresa.

D = coefficiente che assume i seguenti valori:

Strato di Base 8,4 %

Strato di collegamento 8,4%

Strato di Usura 6,0 %
Art 78. Palancole metalliche

Le palancole dovranno essere poste in opera con precisione lungo le linee indicate in progetto ed alle quote prefissate;
I’Appaltatore dovra provvedere a predisporre le dime, le guide o i riscontri necessari per la perfetta esecuzione dell’'opera.

L'apparecchiatura di infissione delle palancole dovra essere tale da garantire, durante la battitura, la verticalita e I'accurato
allineamento delle stesse.

Per una buona esecuzione della palancolata metallica & condizione necessaria che la scelta del metodo d’infissione e della
tecnica di battitura siano adatti al particolare lavoro da eseguire.

L'Appaltatore prima di dare inizio ai lavori dovra:

- effettuare la scelta del numero e dell’ubicazione delle prove d’infissione al fine di determinare i punti di presumibile
difficolta;

- riconoscere la stratigrafia dei terreni interessati correlando le indicazioni geotecniche fornite con i dati reali di prova
d’infissione;

- effettuare un piano di infissione con lindicazione di tutti i punti particolari e del metodo previsto d'infissione (a
palancola singola o doppia, oppure “autoguidata”, a pannelli continui o alternati ecc.) per i diversi tratti di terreno

interessati;
- effettuare la scelta della tecnica d’infissione e di conseguenza il tipo o i tipi di martelli o vibratori per le varie tratte ed i

relativi caschi di battitura;
- prevedere, nel caso se ne ravvisi la possibilitd d'intervento, I'approntamento dell’apparecchiatura per la “lancia ad
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acqua”, in unione agli altri mezzi di infissione;
- effettuare prove di estrazione delle palancole infisse nel terreno alle quote di progetto.

Tutte le scelte di cui sopra dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate frequenti verifiche del posizionamento planoaltimetrico della
palancolata; le palancole che manifestino deviazioni eccessive rispetto alla linea teorica di infissione dovranno essere
estratte e reinfisse oppure sostituite nel caso presentino danneggiamenti.

Per correggere difetti di verticalita non possono essere usate palancole rastremate senza la preventiva approvazione
dell’Ufficio di Direzione Lavori.

1 profili che raggiungono il rifiuto ad una quota inferiore a quella di progetto non possono essere tagliati senza il benestare
dell’Ufficio di Direzione Lavori che decide inoltre I'inserimento di eventuali tiranti.

Le palancole tagliate devono essere registrate indicando la lunghezza della parte asportata.

Paratie di palancole tipo Larssen

Le palancole metalliche impiegate con funzione strutturale per opere definitive dovranno avere le caratteristiche di
resistenza, peso, dimensioni e lunghezza specificate negli elaborati di progetto o comunque sufficienti a garantire
I'adeguata stabilita dal punto di vista statico.

I materiali dovranno essere corrispondenti a quelli previsti in progetto.

I profili delle palancole dovranno avere caratteristiche di resistenza compatibili con quelle previste nei disegni di progetto.
Poiché nei calcoli di stabilita si & tenuto conto dell’intero palancolato come un unico elemento che lavora in serie, le
gargamature dovranno essere in grado di trasferire gli sforzi di taglio richiesti per assicurare gquesto comportamento

globale.

L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso. Le palancole potranno essere fornite e infisse
singole, a coppie, a terne, purché siano rispettate le caratteristiche geometriche del diaframma finale e la possibilita di
trasmettere taglio lungo i gargami, allo scopo sopra citato.

La sequenza di infissione dovrd essere indicata dallimpresa, dietro consiglio della casa fornitrice, ed approvata
preventivamente dalla Direzione Lavori.

Nel caso di battitura, i magli dovranno essere di peso idoneo secondo le tipologie ed i pesi indicati dalla casa costruttrice e
comunque di peso non inferiore al peso delle palancole piu cuffia. Dovranno essere adottate speciali cautele affinché
durante l'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla
successiva palancola; a tale proposito dovra essere consultata la casa fornitrice per regolare la potenza di infissione, ed
eventualmente per prevedere la spalmatura degli incastri di grasso, prima dell'infissione. Durante l'infissione si dovra
procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o

fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, I'infissione, oltre che con la battitura,
potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della
palancola, o con vibratore.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione
Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata, a totale spesa
dell'lmpresa.

L'impresa deve presentare la documentazione tecnica ed i calcoli relativi alla scelta delle palancole alla D.L. per
approvazione.

Si prevedono i prelievi di due saggi per ciascuna diversa colata per ['accertamento delle caratteristiche meccaniche, e si
prevede che la posizione nel petto da cui essi saggi devono essere prelevati e la preparazione delle provette e le modalita di
prova siano rispondenti alle prescrizioni delle norme UNI EU 18 (dicembre 1980), UNI 552 (ottobre 1986), EN 10002/1a
(marzo 1990), EN 10025 {(marzo 1990). In casi controversi si fara riferimento al D.M. del 14 febbraio 1994.

Tolleranze nella battitura delle palancole
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Disassamento angolare

Il disassamento angolare massimo rispetto alla verticale ammesso & dell'1,5% (15 cm su 10 m) nel piano parallelo alla
poligonale del marginamento e dell'1% (10 ¢cm su 10 m) nel piano ad essa normale.

Quando sia superato nel corso di successive battiture il limite ammesso, dovranno essere posti in opera pezzi speciali al fine
di ristabilire la direzione corretta.

Distanza tra le palancole

La distanza massima indicata tra due palancole adiacenti, misurata tra i lembi piU esterni teoricamente previsti in contatto,
&di 1,5 cm; il disallineamento massimo, sempre valutato tra due palancole adiacenti & di 0,5 cm.

Nei casi questi limiti fossero superati, si dovra provvedere all'estrazione ed alla reinfissione delle palancole.

Per questa operazione non sara riconosciuto all'lmpresa alcun onere aggiuntivo.

Quote

Le quote finali dopo I'infissione delle palancole dovranno essere precise a meno di = 3 cm.

Art 79. Opere in carpenteria metallica

Generalita

Sono incluse in questa categoria tutte quelle opere metalliche di qualsiasi natura che non fanno esplicitamente parte degli
apparecchi o attrezzature.

Le opere di carpenteria metallica vengono distinte in due categorie: grossa carpenteria e piccola carpenteria.

La prima categoria include impalcati, strutture portanti, capriate.

La seconda categoria comprende le opere di minore mole e di maggiore lavorazione come scale in ferro esterne ed interne,
inferriate, impalcati e sopralzi con sovraccarichi inferiori a 500 kg/mq e con altezze dal piano di appoggio non superiore ai 3
metri; anche tutte le opere di sostegno di scale e pianerottoli nonché spezzoni di profilati e di tubo di ferro annegati nei

getti di calcestruzzo sono inclusi in questa categoria.
Le varie parti dovranno essere progettate ed eseguite in base alle norme tecniche vigenti (NTC 2018).

Tutta la carpenteria metallica sara fornita gia dipinta con una mano di vernice antiruggine data in officina o zincata a caldo,
ad eccezione di quella in acciaio inox.

Le lavorazioni in carpenteria metallica comprendono tutti gli oneri per la lavorazione, le saldature, le squadrette, le piastre,
i bulloni sia per attacchi al calcestruzzo che per giunzioni in opera, per il carico, il trasporto, lo scarico, I'avvicinamento, il
sollevamento ed il montaggio dei materiali, inclusi gli oneri per le opere provvisionali necessarie alla posa in opera. Sono
compresi altresi gli oneri per le opere da specialisti e di assistenza e per le opere murarie.

E a carico dell'lmpresa la produzione dei disegni costruttivi d'officina, completi di calcoli e verifiche strutturali di tutte le
tipologie di unioni, di verifiche di imbozzamento dei pannelli d’anima degli elementi pressoinflessi e di verifiche degli
elementi strutturali durante la fase di montaggio, nonché del progetto esecutivo, completo di calcoli, delle opere
provvisionali occorrenti per I'assemblaggio e il montaggio in opera delle strutture: tale documentazione dovra essere
presentata alla Direzione Lavori prima di procedere con le lavorazioni, per la dovuta approvazione. Sono inoltre compresi
tutti gli oneri relativi agli esami delle saldature di classe | e classe [l

Normativa di riferimento

Nell'esecuzione delle opere in acciaio I'Appaltatore & tenuto al pieno rispetto delle norme contenute nelle leggi,
regolamenti e circolari ministeriali in vigore o che venissero emanati durante I'esecuzione dei lavori, nonché a farsi carico di
tutti gli oneri inerenti il rispetto delle leggi, regolamenti, decreti, circolari, norme e disposizioni in vigore al momento della
gara. In ogni caso si fara riferimento alle seguenti norme:

— LEGGE n° 1086 del 5 novembre 1971 "Norme per |'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso
per le strutture metalliche".
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— LEGGE n° 64 del 2 febbraio 1974 "Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

— D.M. 17 gennaio 2018 Norme tecniche per le costruzioni

— D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia — Parte i
Normativa Tecnica per I'Edilizia.

— LEGGE 17 luglio 2004 n°® 186 Conversione del D. L. 28 maggio 2004 n° 136.

Materiali
-~ UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali — condizioni tecniche di fornitura (Parti 1, 2).
—UNI EN 10210 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali

— UNI EN 10219-1 Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali di acciai non legati e a grano fine - Parte 1:
Condizioni tecniche di fornitura

—UNI EN 10293 Getti di acciaio - Getti di acciaio per impieghi tecnici generali
—UNI EN 1090 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio (Parti 1, 2)
—UNI EN ISO 4016 Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato - Categoria C

— UNI EN ISO 898-1 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio - Parte 1: Viti e viti prigioniere con
classi di resistenza specificate - Filettature a passo grosso e a passo fine

—UNI EN ISO 898-2 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio al carbonio e acciaio legato - Parte
2: Dadi con classi di resistenza specificate - Filettatura a passo grosso e filettatura a passo fine

— UNI EN ISO 10083-2 Acciai da bonifica - Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura per acciai non legati

— UNI EN 1SO 14399 Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico—Parti 1, 2,3, 4,5, 6

—UNI EN 10263 Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo — Parti 1, 2,3, 4, 5
— UNI EN 15048 Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali

— UNI EN 10204 Prodotti metallici — Tipi di documenti di controllo

— UNI EN 10149 Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo — Parti 1, 2, 3

Saldature
—UNI EN ISO 4063 Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura dei processi e relativa codificazione numerica
— UNI EN ISO 3834 Requisiti di qualita del Costruttore per la saldatura per fusione dei materiali metallici

—UNI EN ISO 15614 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di
qualificazione della procedura di saldatura

— UNI EN 1011:2005 Saldature: raccomandazioni per "esecuzione delle saldature: Parti 1 2 per acciai ferritici; parte 3 per
acciaio inox.

—UNI EN 9692-1: 2013 Saldatura e procedimenti connessi - Tipologie di preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale
ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura TIG
e saldatura mediante fascio degli acciai

—UNIEN 17635 Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici
—~UNI EN ISO 9606-1 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Acciai {Patentini)

— UNI EN 1SO 5817 Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di
energia) - Livelli di qualita delle imperfezioni (Accettabilita controlli non distruttivi)

~ UNI EN ISO 14732 Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldatura a fusione e
dei preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici

Capitolato speciale d’appalto 111



Agenni Intenegonale pet | fivne Pe

SYAIPO

—UNI EN ISO 14555 Saldatura - Saldatura ad arco dei prigionieri di materiali metallici

—UNI EN ISO 14731 Coordinamento delle attivita di saldatura - Compiti e responsabilita

Zincatura

— UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio -
Specificazioni e metodi di prova

— UNIEN ISO 14713 Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la corrosione di strutture
di acciaio e di materiali ferrosi - Parte 1: Principi generali di progettazione e di resistenza alla corrosione

— UNI EN ISO 9223 Corrosione dei metalli e loro leghe - Corrosivita di atmosfere - Classificazione, determinazione e
valutazione

— UNI EN 10346 Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo per formatura a freddo - Condizioni
tecniche di fornitura

Controlli

— EC 1-2015 UNI EN 1SO 377:2013 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei campioni e dei provini per prove
meccaniche

—UNI EN ISO 6892-1:2009 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura ambiente
—UNI EN ISO 148-1:2011 Materiali metallici - Prova di resilienza su provetta Charpy - Parte 1: Metodo di prova

—~ UN! EN ISO 9712:2012Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non
distruttive

— UNI EN 17635 Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici.

Caratteristiche dei materiali

Certificazioni

Ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato in modo permanente nelie opere di ingegneria civile si definisce
materiale da costruzione e viene denominato prodotto.

| prodotti metallici possono essere immessi sul mercato solo se dotati di caratteristiche tali da rendere le opere su cui sono
istallati conformi ai loro requisiti essenziali di resistenza, stabilita e di sicurezza.

Tutti gli acciai per impiego strutturale devono essere identificati a cura del produttore, qualificati sotto la responsabilita del
produttore secondo le procedure, accettati dalla Direzione Lavori mediante la verifica della documentazione di
qualificazione e le prove di accettazione.

Identificazione e qualificazione

Per quanto concerne I'identificazione e qualificazione, possono aversi prodotti in possesso della Marcatura CE prevista dal
Regolamento UE 305/2011 e dal DPR 21/04/1993, n. 246 (cosi come modificato dal DPR 10/12/1997 n. 499) oppure
prodotti per i quali & prevista la qualificazione con le modalita e le procedure indicate nel D.M. 17/01/2018.

Per i prodotti recanti la Marcatura CE il Direttore Lavori in fase di accettazione richiedera la Dichiarazione di Prestazione ai
sensi del Regolamento Europeo 305/2011.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE il Direttore Lavori dovra accertarsi del possesso e validita dell’Attestato di

Qualificazione del produttore presso il STC (Servizio Tecnico Centrale, Ministero LL.PP.) (CASO B cap. 11 par. 11.1) o del
possesso del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego (CASO C cap. 11 par. 11.1) rilasciato dal STC.
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Il prodotto fornito dall'Appaltatore dovra essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e
riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile, depositata presso il Servizio Tecnico Centrale
del ministero dei LL.PP., dalla quale risulti in modo inequivocabile il riferimento:

1) all'azienda produttrice

2) allo stabilimento di produzione

3) al tipo di acciaio

4) alla sua eventuale saldabilita

La mancata marchiatura o la sua illeggibilita anche parziale, comportera il rifiuto della fornitura.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, I'unita marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per
cui una parte, o il tutto, perda I'originale marchiatura del prodotto & responsabilita sia degli utilizzatori sia dei commercianti
documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del
marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla
sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai
documenti di accompagnamento del materiale.

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilita dei prodotti,
il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o
etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

Tutto il materiale fornito dall’Appaltatore dovra provenire da stabilimenti dotati di un sistema permanente di controllo
interno della produzione in stabilimento FPC (Controllo di produzione in fabbrica), che deve assicurare il mantenimento
dello stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito rispetto al prototipo, indipendentemente dal processo
di produzione, cosi come previsto al sistema di gestione della qualita del prodotto che sovraintende al processo di
fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la NORMA EN ISO 9001 (fatto salvo quanto disposto dalle norme
europee armonizzate, ove applicabili) e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza
ed organizzazione, che opera in coerenza con le UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Tutte le procedure e disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate ed essere a disposizione della
Direzione Lavori. Tutte le forniture di acciai laminati a caldo sotto forma di profilati, barre, piatti, e lamiere per le quali non
sussista 'obbligo della Marcatura CE dovranno essere accompagnate:

1) dall’Attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici secondo le procedure di cui al. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul

2) Documento di Trasporto, con |a data di spedizione, il riferimento alla qualit, al tipo dell’acciaio, al destinatario.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al Documento di Trasporto del commerciante o del

trasformatore intermedio.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati in un Centro di trasformazione (secondo la
definizione di cui al paragrafo 11.3.1.7 del D.M. 17/01/2018) dovra inoltre essere accompagnata:

1) dall’attestazione o, qualora richiesto dalla D.L., dai certificati delle prove fatte eseguire dal Direttare Tecnico del Centro
di trasformazione, con indicazione dei giorni in cui la fornitura & stata lavorata. | risultati delle prove di controllo andranno
registrate su apposito registro a disposizione della DL.

2) copia della Dichiarazione, presentata dall’Officina di Trasformazione al Servizio Tecnico Centrale contenente indicazioni
su: I'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi, copia del Certificato FPC (sistema
di gestione della qualita), il logo del Centro di Trasformazione, I'impegno ad usare materiali qualificati all’origine, I'incarico
al Direttore Tecnico e la sua conferma annuale al STC.

Il Centro di trasformazione potra ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, i quali dovranno essere

accompagnati dai certificati delle analisi chimiche e delle prove meccaniche rilasciati dalle aziende produttrici, nonché dalla
documentazione prevista al paragrafo 11.3.1.5 del D.M. 17/01/2018. In ogni caso, i materiali lavorati dovranno essere nuovi

ed esenti da difetti palesi od occulti.
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La suddetta documentazione sara consegnata alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra fornire a D.L. i certificati relativi alle prove di qualificazione ed alle prove periodiche di verifica della
qualitd eseguite dai Laboratori Ufficiale o Laboratori Autorizzati, incaricati dei controlli.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo UN! EN ISO 15614-1 ed eseguiti da personale
qualificato da parte di Ente Terzo secondo la norma UNI EN 9606-1. Da tabella 11.3.XI del DM 17/01/2018, il personale di
coordinamento della saldatura dovra avere un livello C {Completo) di conoscenza secondo la norma UNI EN ISO 14731.

In relazione alla tipologia di manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovra essere certificato secondo
la norma UNI ISO EN 3834 Parti 2 e 4.

Dai certificati dovra risultare chiaramente:

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione;
-'indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilita;

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale;

- gli estremi dell'attestato di qualificazione nonché I'ultimo attestato di conferma (per le sole verifiche periodiche della
qualita);

- la data del prelievo, il luoge di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato {non anteriore a tre mesi
dalla data di spedizione in cantiere);

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto;
- i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale;

- I'analisi chimica, che per prodotti saldabili, dovra soddisfare i limiti di composizione raccomandati dalle Norme UNI EN
10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1;

- le elaborazioni statistiche di cui ai paragrafi 11.3.2.11, 11.3.2.12, 11.3.3.5 e 11.3.4.10 del D.M. 17/01/2018;

- la rispondenza dei materiali, dei processi di produzione e delle lavorazioni alle previsioni di progetto e alle prescrizioni del
D.M. 17/01/2018 paragrafo 11.3.4 Acciai per strutture metalliche e per strutture composte, con particolare riferimento ai

sottoparagrafi:

11.3.4.1 Generalita

11.3.4.2 Acciai laminati

11.3.4.3 Acciaio per getti

11.3.4.4 Acciaio per strutture saldate
11.3.4.5 Processi di saldatura
11.3.4.6 Bulloni e chiodi

11.3.4.7 Connettori a piolo

11.3.4.8 Acciai inossidabili

11.3.4.9 Specifiche per acciai da carpenteria in zona sismica
11.3.4.10 Centri di Trasformazione

11.3.4.11 Procedure di controllo su acciai da carpenteria

Campioni, prove e controlli

Le norme, par. 11.3.1 del DM 17/01/2018 prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento, sui lotti di produzione

- nei centri di trasformazione, sulle forniture

- di accettazione in cantiere, sui lotti di spedizione
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Controlli in stabilimento

I controlli in stabilimento sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del produttore. Il laboratorio incaricato dal
Servizio Tecnico Centrale in sede di qualifica dei prodotti verifica periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la
qualita della produzione. Le modalita di svolgimento dei controlli in stabilimento sono regolate dal paragrafo 11.3.4.11.1
del DM 17/01/2018.

Controlli nei centri di trasformazione

I controlli presso i centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del Direttore Tecnico
dell’officina, con le modalita indicate al paragrafo 11.3.4.11.2 del DM 17/01/2018.

Per ogni fornitura dovra essere effettuato un minimo di tre prove, di cui almeno una sullo spessore minimo ed una sullo
spessore massimo. A tal fine I'Appaltatore avvisera tempestivamente D.L. dell'arrivo dei materiali.

| campioni, prelevati e preparati secondo le norme UNI EN ISO 377, dovranno essere sottoposti almeno alle seguenti prove,
da effettuarsi presso un Laboratorio Ufficiale o Laboratorio Autorizzato ai sensi della normativa vigente:

- prova di trazione con determinazione del carico di rottura di snervamento e dell'allungamento (secondo norma UNI EN
ISO 6892-1);

- prova di piegamento;
- prova di resilienza (secondo norma UNI EN I1SO 148-1);
- analisi chimica con determinazione dei principali componenti: C, Mn, Si, S, P.

| dati sperimentali dovranno soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee armonizzate
della serie UNI EN10025 ovvero delle tabelle di cui al paragrafo 11.3.4.1 del DM 17/01/2018 per i profilati cavi per quanto
concerne I'allungamento e la resilienza, nonché delie norme europee armonizzate della serie UNI EN10025, UNI EN 10210-1

e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche.

Dovra inoltre essere contrallato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nelle norme europee applicabili
sopra richiamate e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In mancanza dovra essere verificata
la sicurezza con riferimento alla nuova geometria.

Accettazione

I controlli di accettazione in cantiere ai sensi del DM 17/01/2018 par. 11.3.4.11.3, demandati alla DL, sono obbligatori e
vanno eseguiti secondo le indicazioni di cui al par. 11.3.3.5.3, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di
spedizione di massimo 30 ton.

Qualora la fornitura provenga da un Centro di Trasformazione, il D.L. dopo essersi accertato preliminarmente che il
suddetto Centro di Trasformazione abbia tutti i requisiti di cui al par.11.3.1.7 del DM 17/01/2018, puo recarsi presso il
Centro di Trasformazione ad effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra; in tal caso, il prelievo dei campioni sara
effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo
dovra assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato
siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Tutte le analisi devono essere effettuate da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Nel caso di prove di tipo non
distruttivo, il personale addetto alle prove dovra essere in possesso di adeguato livello di certificazione 1ISO 9712.

Collaudi

A fine lavori si procedera al collaudo delle opere eseguite, con le modalita previste dai documenti contrattuali e, dove non
definite, secondo le indicazioni del Collaudatore.
Ai fini dell'accettazione finale delle opere, queste saranno sottoposte al Collaudo Ufficiale, eseguito ai sensi dell’Art. 7,

Legge 5.11.1971 n.1086, da parte di un Collaudatore che sara nominato dalla Committente. Le opere eseguite si
intenderanno accettate solo se rispondenti a quanto prescritto nei documenti di progetto (disegni, specifiche, ecc.) ed alla
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normativa vigente.

La rispondenza delle opere a quanto richiesto nei disegni esecutivi dovra essere verificata sia per quanto riguarda le
sagome, sia per |'esattezza delle misure richieste, nel rispetto delle tolleranze.

Tutte le strutture dovranno essere eseguite in modo da risultare perfettamente omogenee, ben collegate ed allineate nei
piani orizzontali e verticali.

Sard facoltd del D.L. esigere prove e verifiche in qualunque momento durante il corso dei lavori, sia sui materiali, sia sulle
opere eseguite o in corso di esecuzione in officina.

Tutte le prove e controlli non distruttivi dovranno essere numerati e riportati su apposito registro.

Nel caso che le opere non rispettino le caratteristiche richieste, sard cura dell’Appaltatore apportare le riparazioni e le
correzioni necessarie all'eliminazione dei difetti riscontrati.

L’Appaltatore dovra consentire a D.L. e Collaudatore il libero accesso in qualsiasi luogo delle officine che abbiano attinenza
con la fornitura e dovra fornire loro tutta I'assistenza richiesta.

Se richiesto da D.L., oltre che mediante prove di rottura dei campioni, la valutazione delle caratteristiche dei materiali potra
essere eseguita anche con metodi non distruttivi (ultrasuoni, radiografie), sia in corso d'opera sia in fase di collaudo finale.

Nelle prove di carico, se richiesto dalla D.L. e/o dal Collaudatore, dovranno essere impiegate apparecchiature per il rilievo,
oltre che degli spostamenti, anche delle deformazioni (estensimetri elettrici o meccanici ed elettromeccanici).

Le prove saranno integrate con un programma specifico di controllo delle saldature da attuare con metodi correnti quali
ultrasuoni, radiografie, liquidi penetranti.

Prima di dare inizio alla produzione di porzioni di struttura contenenti giunzioni saldate, I’ Appaltatore dovra presentare una
Specifica (WPAR, WPS) che descriva compiutamente i procedimenti di saldatura adottati e che dovra essere approvata dalla

D.L. e dall’lstituto Italiano della Saldatura.

Porzioni di struttura realizzate prima della presentazione e dell'approvazione della suddetta specifica verranno
automaticamente ritenute non idonee e pertanto scartate. Eventuali oneri relativi a prove o altre indagini necessarie per
accertare I'idoneita di tali manufatti sono comunque da intendersi a totale carico dell’Appaltatore.

Modalita esecutive
Strutture

PRESCRIZIONI DI VALIDITA’ GENERALE

L'Appaltatore fornira tutte le prestazioni elencate nelle Condizioni Generali di Appalto per dare le opere compiute come
precisato nella presente specifica e negli allegati, in particolare quanto segue:

— Relazione finale del Direttore dei montaggi.

— Il progetto strutturale esecutivo di officina (shop drawings) completo di ogni dettaglio, redatto sotto la direzione di un
tecnico abilitato e firmato dallo stesso. || committente, mediante il proprio progettista, esegue il dimensionamento degli
elementi strutturali (travi e colonne), mentre I'Appaltatore esegue il calcolo delle connessioni ed il loro sviluppo, sulla base

delle azioni sulle connessioni fornite dal progettista

— | disegni di officina dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte della D.L. e dei progettisti; la produzione in
officina potra iniziare solo dopo I'ottenimento di detta approvazione.

— Il progetto esecutivo delle metodologie di montaggio con la verifica delle strutture in relazione alle diverse situazioni di
carico e di vincolo durante le differenti fasi di montaggio, redatto sotto la direzione di un tecnico abilitato e firmato dallo

stesso;
— Le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati da D.L.

— Le piastre di base complete di tirafondi o altro sistema di connessione alle strutture in calcestruzzo armato.

— Tutta la bulloneria necessaria per il montaggio e 'assemblaggio delle strutture.
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— La predisposizione di asole, fori e vani nelle strutture per dare luogo e passaggio di tubazioni e condotte degli impianti
tecnologici, nonché la predisposizione dei collegamenti alle strutture degli eventuali elementi costruttivi, anche se non
elaborati, determinabili nel progetto.

— Calcoli giustificativi di eventuali giunzioni o nodi resisi necessari per 'adeguamento ad eventuali particolari tecnologie di
esecuzione proprie dell’officina.

- Gli elettrodi.

— Il montaggio delle strutture sopra richiamate.

— Quanto serve per dare I'opera completa e funzionante.
L’'Appaltatore curera inoltre

— L'esecuzione delle prove di carico richieste.

-l trasporto dai luoghi di installazione e l'accatastamento nell'ambito del cantiere, in zona recintata, preventivamente
indicata da D.L., dei materiali di risulta e di rifiuto. Il trasporto degli stessi al luogo di smaltimento.

— La pulizia delle aree utilizzate per I'accatastamento dei materiali e dei rifiuti.

E infine fatto obbligo all'Appaltatore indicare alla D.L., prima dell’inizio delle lavorazioni, il nome del direttore dei lavori in
officina, del Coordinatore delle attivita di saldatura e del D.L.

per il montaggio. Fermi restando gli impegni a fronte di quanto sopra, da espletare nei termini richiesti dal programma
generale delle consegne, all'Appaltatore viene richiesto di sottoporre a D.L. per approvazione i disegni e i calcoli dallo
stesso eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale
riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le
strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto. In particolare, per
quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori
e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di
cantiere sulla sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione
dei Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa & tenuta a rispettare le norme, |le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo la zona interessata ed in
particolare:

e per I'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
» per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramvie, ecc.;

* per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Sistema Qualita

Il Costruttore ai sensi UNI EN ISO 3834, deve eseguire:
» una adeguata pianificazione della produzione

» sequenza di fabbricazione

» specifiche di saldatura

* sequenza di esecuzione delle saldature
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» ordine e tempi in cui i singoli processi devono essere effettuati

= specificazione delle ispezioni e controlli incluso eventuale intervento di organismo ispettivo indipendente
e condizioni ambientali

» identificazione per lotti, gruppi, parti a seconda dei casi.

» impiego di personale qualificato

* Eventuali prove di produzione

e Prove e ispezioni applicabili negli stadi appropriati del processo di fabbricazione secondo una frequenza e una ubicazione
che dipende dal contratto, dalla norma, dal procedimento di saldatura.

Identificazione e Rintracciabilita

La identificazione e la rintracciabilita, ai sensi UNI EN ISO 3834, devono essere mantenute attraverso tutto il processo di
fabbricazione. I sistemi di identificazione devono comprendere:

» identificazione dei piani di produzione

« identificazione schede lavoro

s identificazione posizione saldature

» identificazione procedure controllo ND e del personale addetto
= identificazione del materiale di apporto di saldatura

e identificazione e rintracciabilita materiale di base

» identificazione posizione delle riparazioni

* identificazione attacchi provvisori

e rintracciabilita apparecchiature di saldatura

e rintracciabilita saldatori

e rintracciabilita di specifiche di procedure di saldatura

Materiali

E previsto I'impiego dei seguenti tipi di acciaio:

—lamiere S 275 J UNI-EN 10025

- profilati laminati a caldo (tipo tubi quadri, UPN, IPE, HE) S 275 JO UNI-EN 10025
- tubi quadri S355 JO UNI-EN 10025

—perni $ 355 J UNI-EN 10025

- bulloni classe 10.9 UNI-EN 1SO 898-1:2013

—dadi classe 10 e 12 UNI-EN 20898-2:2012

— piastrine e rosette acciaio C50 UNI EN 10083-2:2006

Le caratteristiche dei materiali metallici impiegati per le costruzioni di acciaio dovranno corrispondere a quanto prescritto
dal DM 17/01/2018, al paragrafo 11.3.4, che fissa le caratteristiche qualitative e le prove di accettazione dei materiali e

delle lavorazioni.

Il materiale impiegato per la realizzazione delle opere dovra essere nuovo ed esente da difetti palesi od occulti, con
particolare riferimento a:

- Marcatura per identificazione del prodotto qualificato

- Documentazione di accompagnamento delle forniture
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- Controlli in officina e/o in cantiere su prodotti

Esecuzione delle opere

L'Appaltatore dovra fornire tutte le travi realizzate con profilati laminati a caldo in un solo pezzo senza giunti (ove non
previsti), sulla massima lunghezza commerciale del pezzo.

L'esecuzione di eventuali giunti saldati dovra essere eseguita esclusivamente in officina e tali giunti dovranno essere
controllati secondo le indicazioni dell’lstituto Italiano della Saldatura.

Tutte le unioni {unioni bullonate, ad attrito; saldate) dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni fornite dalle
Normative Vigenti.

Lavorazioni in officina

Le lavorazioni di officina dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al par. 11 del DM 17/01/2018
(NTC 2018) con particolare riferimento a quanto indicato al punto 11.3.4.

Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con I'uso di macchine ed attrezzature idonee, sotto il
costante controllo del Direttore dei Lavori in officina e dei tecnici dell’Istituto Italiano della Saldatura.

L'Appaltatore & tenuto ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati, & pienamente responsabile della
buona esecuzione del lavoro e non potra invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad
imperizia o mancato rispetto di prescrizioni stabilite dalle norme ufficiali e dagli elaborati progettuali.

in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le operazioni elementari di produzione ossia:
- raddrizzamento;

- lavorazioni di macchina (raddrizzamento, tagli e finitura, foratura, etc.);

- saldatura;

- tecniche esecutive di saldatura;

- ispezioni e collaudi;

- marcatura e spedizione dei pezzi;

Tagli e finiture

Le superfici dei tagli potranno restare grezze purché non presentino strappi, riprese, mancanze di materiale o sbavature.
E' ammesso il taglio a ossigeno, purché eseguito con cura ed eventualmente regolarizzato.

| tagli irregolari devono essere regolarizzati con idonea attrezzatura.

Forature

| fori per chiodi e bulloni devono essere preferibilmente eseguiti con trapano od anche con punzone, purché
successivamente alesati.

E' vietato 'uso della fiamma per I'esecuzione di fori per chiodi e per bulloni.

| pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera, devono essere marcati in officina in modo da poter riprodurre nel
montaggio definitivo le posizioni definite all'atto dell'alesatura dei fori.

Saldature
Le saldature dovranno essere eseguite in conformita alle vigenti disposizioni di legge.

L'esecuzione sara conforme alle specifiche appositamente redatte dall’Appaltatore ed approvate formalmente dall'lstituto
Italiano della Saldatura, cui sara demandato il controllo di qualita.

In particolare le saldature a piena penetrazione delle giunzioni testa testa o a croce, dovranno essere effettuate con
procedimenti di saldatura qualificati dall'lstituto Italiano della Saldatura e la loro esecuzione sottoposta al controllo € alla
accettazione da parte dell'lstituto stesso con i mezzi di indagine ritenuti pil idonei.
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In ogni caso dovra essere richiesta sia per il posizionamento dei giunti che per i procedimenti di saldatura, I'approvazione di
D.L..

Le caratteristiche dimensionali e costruttive delle saldature dovranno corrispondere ai disegni di officina approvati dalla
D.L..
Si sottolinea inoltre che:

— il Costruttore delle strutture metalliche saldate dovra avere una organizzazione tale da soddisfare i requisiti stabiliti dalla
Normativa Vigente.

— in relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato
secondo la Norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle
operazioni di saldatura dovra corrispondere ai requisiti contenuti nella Tabella 11.3.XI riportata nel par. 11 del DM
17/01/2018 (NTC 2018).

- La certificazione dell’azienda e del personale dovra essere operata da ente terzo.

In particolare:

s |'officina dovra essere diretta da un Direttore Tecnico che assume la le responsabilita affidate, per Norma, al Direttore dei
Lavori;

e le saldature dovranno essere eseguite secondo linee guida stabilite nella Norma EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai
ferritici e parte 3 per acciai inox;

e i saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere certificati, da un Ente terzo, secondo UNI EN
9606-1:2013 per i procedimenti e le posizioni di lavoro previste; i saldatori che eseguiranno prevalentemente cordoni
d’angolo dovranno superare le prove previste dalla normativa suddetta perigiuntiaT;

» gli operatori dei procedimenti automatici dovranno essere certificati da un Ente terzo, secondo UNI EN 14732:2013;
s i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005;

» it materiale base dovra essere fornito nella qualita e grado indicati sui disegni di progetto ed accompagnato dall’Attestato
di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale;

s il Costruttore dovra preparare le specifiche di saldatura di produzione (WPS), da sottoporre all’approvazione dell'lstituto
ltaliano della Saldatura;

¢ |le lamiere dovranno essere controllate con ultrasuoni nelle zone che si trovano in corrispondenza di giunti in crocecaTa
piena penetrazione {100 mm a cavallo dell’asse del giunto);

e tutte le saldature dovranno essere esaminate con i metodi non distruttivi e le percentuali di seguito descritti:

- esame visivo (secondo UNI EN 17637:2011): 100%;

- esame magnetoscopico (secondo UNI EN I1SO 11666:2011 - 17640:2011): 20% giunti principali

- esame ultrasonoro (secondo UNI EN 1712:2005-1714:2005): 100% dei giunti a piena penetrazione;

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si fara riferimento alla prescrizioni defla Norma UNI EN
17635:2010;

» giunti testa a testa non previsti a disegno dovranno essere preventivamente sottoposti alla

s approvazione del Progettista, realizzati a piena penetrazione, controllati al 100% visivamente, con magnetoscopia e
ultrasuoni (radiografia per spessori inferiori a 10 mm), riportati sui disegni costruttivi;

» nel caso di presenza di difetti al di fuori dei criteri di accettabilita stabiliti, le saldature dovranno essere riparate secondo
le procedure previste da una specifica di riparazione preparata dal Costruttore ed approvata dall’lstituto Italiano della

Saldatura.

e (e riparazioni saranno controllate al 100% con i metodi non distruttivi piu adeguati; inoltre i controlli non distruttivi
saranno estesi per 50 cm da ogni parte del tratto che contiene il difetto oppure a due giunti analoghi nel caso di saldature
di lunghezza inferiore a 50 cm {le estensioni non verranno computate nella percentuale inizialmente prevista). Nel caso di
ulteriori difetti, I'estensione dei controlli passera al 100% del giunto (o dei giunti analoghi nel caso di giunti corti). In
presenza di cricche o incollature, I'estensione dei controlli passera subito al 100%.
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e La supervisione alla costruzione delle strutture saldate ed i controlli non distruttivi dovranno essere eseguiti da personale
delV’istituto Italiano della Saldatura certificato come European Welding Inspector secondo le linee guida dell’EWF
(European Welding Federation).

Assemblaggio tramite saldatura in officina

Tutti gli assemblaggi tramite saldatura eseguita esclusivamente in officina, saranno obbligatoriamente effettuati secondo i
seguenti procedimenti:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco sommerso;

- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas di protezione CO2 o sue miscele;

- altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente efficiente deve essere
preventivamente verificata mediante prove indicate dalla D.L.

Il materiale depositato dovra rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalla UNI EN 1SO 2560:2010 per quanto
attiene il procedimento manuale. Gli elettrodi impiegati dovranno essere sempre del tipo omologato secondo la norma UNI
citata.

Raddrizzamento

Il raddrizzamento, lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi agenti per
pressione.

Controfrecce

Le travi dovranno essere tutte predisposte con opportune controfrecce secondo le indicazioni di progetto. | procedimenti
per imporre le monte alle travi dovranno essere oggetto, all'atto esecutivo, di un approfondito esame, affinché I'elemento
strutturale non subisca danni irreversibili, cid con particolare riferimento ai procedimenti a freddo.

Particolari accorgimenti dovranno essere adottati per realizzare la controfreccia sulle travi principali. | conci dovranno
essere sagomati secondo archi di cerchio di raggio adeguato a garantire la controfreccia di progetto.

L’'assemblaggio dei conci tramite saldatura dovra essere eseguito in modo da evitare deformazioni di entita e caratteristiche
tali da alterare il comportamento statico.

Le procedure da seguire dovranno essere formalizzate attraverso relazioni o elaborati grafici e dovranno essere approvati
dalla D.L, sentito il parere dei Progettisti.

Montaggio

Il montaggio delle strutture sara effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'appaltatore e verra condotto
sotto la direzione di un tecnico abilitato con funzione di “Direttore del montaggio”, secondo la progressione temporale
prevista in programma.

Prima dell’inizio delle operazioni di montaggio I'Appaltatore dovra procedere alla stesura di un progetto esecutivo di
montaggio delle strutture firmato da un tecnico abilitato, con indicazione delle fasi e delle modalita di intervento, con
individuazione di eventuali strutture provvisionali e dei mezzi che si intende impiegare.

Prima dell’inizio del montaggio il progetto di montaggio dovra essere approvato dalla D.L., sentiti i Progettisti.

Eventuali strutture di controvento provvisionali non dovranno determinare variazioni nello schema statico tali da indurre
sollecitazioni non compatibili con le caratteristiche delle strutture. Dette eventuali strutture provvisionali dovranno essere
completamente rimosse a fine montaggio a cura e spese dell’Appaltatore.
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Il personale responsabile del cantiere dovra possedere la preparazione professionale necessaria a garantire un lavoro
ineccepibile sotto il profilo tecnico.

Il montaggio in opera deve essere affidato ad operai abilitati ad eseguire tali lavori ed in numero sufficiente perché il lavoro
proceda con la dovuta sicurezza, con perfezione e celerita.

| mezzi di sollevamento o di lavoro dovranno garantire |'effettuazione dei montaggi nei tempi previsti e la sicurezza dei
montaggi.

Particolare cura dovra essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e il tiro in alto dei
materiali. Durante queste operazioni si dovranno scrupolosamente osservare le norme di sicurezza e le prescrizioni
specifiche previste nel piano della sicurezza.

Tutte le misure per i tracciamenti dovranno avere origine da un unico caposaldo su cui saranno indicate le coordinate di
base ed il riferimento per il piano di imposta.

Il montaggio deve essere eseguito con |'ausilio di bulloni provvisori, che non potranno essere riutilizzati per il montaggio
definitivo.

Qualora fosse necessario |'utilizzo di martinetti per il posizionamento degli appoggi, andra controllato che i tronchetti
predisposti sugli elaborati in corrispondenza degli appoggi siano coerenti per le attrezzature previste dall’Appaltatore.

L' Appaltatore se necessario apporra le necessarie modifiche ai tronchetti di sollevamento, previa approvazione dei relativi
elaborati grafici e di calcolo da parte dei Progettisti e del DL. Tali modifiche se necessarie, saranno eseguite a cura

dell’Appaltatore senza nulla pretendere.

In particolare le operazioni di bullonatura e saldatura dovranno essere effettuate nel rispetto rigoroso delle norme e
prescrizioni vigenti in materia e delle prescrizioni di progetto.

Per le saldature manuali dovranno essere impiegati elettrodi basici e saldatrici in corrente continua e gli elettrodi dovranne
essere essiccati in apposita stufa alla temperatura di 420° C due ore prima dell'uso.

Ogni saldatura eseguita dovra essere registrata su apposito giornale di cantiere con accanto il nome del saldatore ed il tipo
di elettrodo usato.

Le saldature in opera saranno rispondenti alle norme di corretta esecuzione; dovranno presentare caratteristiche
meccaniche di resistenza non inferiori a quelle eseguite in officina; le operazioni dovranno essere conformi a quanto
previsto al punto 11.3.4.5 del DM 17/01/2018.

Ogni saldatore dovra essere munito di patentino rilasciato da Ente autorizzato che ne attesti la qualifica e dovra essere
dotato di punzone personale per la marcatura delle saldature dallo stesso eseguite.

D.L. si riserva la facoltd di procedere a controlli delle strutture montate per i quali I'Appaltatore mettera a disposizione
guanto serve per rendere possibili i controlli stessi.

Non potranno essere montati elementi con parti danneggiate. La D.L. ha la facolta di ordinare la rimozione di tali elementi
anche se gia in opera senza che per questo ne derivi alcun maggior onere.

Tutti gli assemblaggi e le giunzioni in cantiere dovranno essere effettuati nel rispetto rigoroso delle norme vigenti e saranno
eseguiti:
= con bulloni di Classe non inferiore a 4.6 per bulloni non precaricati (conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI

EN 1SO 15048-1e UNI EN ISO 898-1) e dadi di classe non inferiore a 4 (conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI
EN 4032 e UNI EN 4034; UNI EN 20898-2), rondelle e rosette in acciaio C50 UNI EN 7091 temperato e rinvenuto HCR 32+40.

* con bulloni ad alta resistenza di classe non inferiore a 8.8, elle giunzioni ad attrito (conformi alla norma UNI EN 14399-1 e
UNI EN ISO 838-1). Viti e dadi devono essere associate come prescritto nella tabella 11.3.Xll.a contenuta nel DM
17/01/2018; le modalit ed il valore della coppia di serraggio dei bulloni nei collegamenti ad attrito e la preparazione della
superficie di contatto delle piastre dovranno essere conformi a quanto previsto ai punti 4.2.8.1.1 e 11.3.4.6.2 del DM

17/01/2018.

Controlli sulle saldature

Tutti gli oneri inerenti a ulteriori controlli sulle saldature, qualora richiesti dalla DL, oltre a quelli gia previsti in computo,
saranno a carico della ditta appaltatrice;
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L'estensione, il tipo ed il numero dei controlli sara stabilita dalla D.L. in accordo con I'Istituto ltaliano delle Saldature, al
quale, come gia detto dovra essere affidato, a totale carico dell’Appaltatore, if controllo della qualita. Le caratteristiche dei
controlli verranno definite in relazione all'importanza delle giunzioni ed alle precauzioni prese durante I'esecuzione, alla
posizione di esecuzione delle saldature, a seconda che siano state eseguite in officina od al montaggio.

Tolleranze

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

Lunghezza di ogni elemento strutturale

- Verticale dell'1%o. (uno per mille)

- Orizzontale dell'1%o. {uno per mille)

- Altezza delle colonne e dei montanti : min {0.0035 x h}

dove h = altezza dei montanti

E da notare che gli scarti tollerati, tra elementi contigui, non si devono sommare.

Tolleranze dimensionali particolari potranno essere richieste dal D.L. o sottoposte dall'Appaltatore a D.L. per approvazione.

Trattamento superficiale-Zincatura a caldo
La zincatura a caldo & prevista secondo quanto riportato dalle norme:

- UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio -
Specificazioni e metodi di prova

- UNI EN ISO 14713 Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la corrosione di strutture
di acciaio e di materiali ferrosi - Parte 1: Principi generali di progettazione e di resistenza alla corrosione

- UNI EN ISO 9223 Corrosione dei metalli e loro leghe - Corrosivitd di atmosfere - Determinazione della velocita di
corrosione di provini normalizzati per la valutazione della corrosivita

Prima di eseguire la zincatura va eseguita accurata pulizia mediante sabbiatura di classe Sa2,5.

E’' previsto uno spessore minimo del ricoprimento di 85 micron, per Categorie ambientali C4.(Strutture esterne in aree
industriali entroterra) con un rischio di corrosione molto alto e una velocita di corrosione da 2 a 4 um/anno ,ai sensi UNI
ENISO 1461:2009 parte 1.

Sulle strutture andranno previsti idonei fori di sfiato e drenaggio secondo quanto prescritto, sugli elaborati grafici. Le
forature ed eventuali modifiche di posizionamento e dimensione andranno concordate tra il progettista e il Centro di

Zincatura, che dovra predisporre un elaborato di foratura per I’'esecuzione dei fori di zincatura. Tubolari chiusi sono vietati e
idonei fori contrapposti di sfiato e dreno vanno previsti e approvati dal Centro di Zincatura.

Il diametro minimo dei fori di drenaggio deve essere di 25 mm e 12 mm per i fori di sfiato, ma possono servire dimensioni
maggiori.

| fori di sfiato e dreno, gia preventivamente dimensionati dal centro di Zincatura, se nascosti per la loro posizione e quindi
non visibili {in fondo ai tubi sui correnti a questi connessi, e quindi non visibili dall’esterno), dovranno essere fotografati e
identificati numericamente per poterli esibire al Centro di Zincatura.

Le estremita dei tubolari da saldare per assemblare la struttura successivamente al bagno di zincatura, vanno protette con
vernici e prodotti che inibiscano la zincatura e successivamente pulite prima di procedere alla saldatura. La molatura e
limatura vanno escluse per il possibile rilascio di residui.

Il controllo delle parti sui nodi di assemblaggio, da giuntare a pulizia eseguita, dovra essere eseguito e ispezionato da Ente
terzo prima di procedere alla saldatura.

La saldatura sui nodi di assemblaggio andra protetta con metallizzazione a spruzzo di zinco secondo le UNI EN ISO
14919:2001, su superfici esenti da residui di qualsiasi genere e senza alcuna traccia di ossidazione. Per tale motivo andra
fatta immediatamente dopo la pulizia.

Capitolato speciale d’appalto 123




SYAIPO

M it ...

nterregionals per il fume Po

Prescrizioni particolari
Disegni d'officina

| disegni del progetto esecutiva di officina (Shop-drawings), completi di ogni dettaglio, dovranno essere redatti sotto la
direzione di un tecnico abilitato, firmati dallo stesso, in conformita a quanto previsto nelle Condizioni Generali d'Appalto.

Sui disegni dei particolari costruttivi dovranno essere indicati gli elementi appresso elencati:

—la lunghezza di taglio di travi, montanti ed elementi di collegamento verticali ed orizzontalj;

— le caratteristiche delle giunzioni, siano esse da effettuare in officina o in cantiere;

—la disposizione, il diametro dei fori, le dimensioni e i tipi dei bulloni da impiegare;

- le dimensioni dei cordoni di saldatura, i procedimenti di saldatura, la qualita degli elettrodi da impiegare;

— le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;

—gli spessori delle flange, delle piastre di base, degli irrigidimenti, ed ogni altro elemento impiegato nelle connessioni.

Le varie parti delle strutture da montare dovranno essere marcate con marchi bulinati in posti determinati e visibili, incluse
le lamiere striate e i grigliati.

Le stesse marcature dovranno essere riportate sui disegni di officina.

L'Appaltatore, oltre ai disegni di officina, dovra fornire uno schema di montaggio dal quale risultino chiaramente le
reciproche posizioni degli elementi componenti la struttura e la sequenza di montaggio nei nodi a 2,4,5 vie, e le relative
preparazioni delle estremita dei tubi che ne conseguono.

Nessun lavorazione pud essere ammessa senza |'approvazione preventiva degli elaborati di montaggio e di officina.

Istruzioni di montaggio

Il montaggio delle strutture metalliche deve rispettare sequenze prestabilite onde garantire la necessaria stabilita di ogni
parte montata in ogni fase di costruzione dell'opera.

Approvazione elaborati di progetto

All'appaltatore viene richiesto di sottoporre ad approvazione da parte del D.L. tutti gli elaborati di progetto necessari per la
completa definizione delle opere fornite. La D.L. rilascera detta approvazione sentito il parere dei Progettisti.

La D.L. provvedera alla restituzione di una copia con approvazione "senza commenti”, per conformita al progetto oppure
con approvazione “con prescrizioni”. In caso di mancata approvazione, dovuta a inadempienze dell'appaltatore, questi &
tenuto a sottoporre nuovamente la documentazione corretta, fino ad approvazione ottenuta.

L'Appaltatore non potra intraprendere lavori, acquisti di materiali o altre operazioni, prima di aver ottenuto tale
approvazione,

Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato alla costruzione di travi e di apparecchi di appoggio perverranno
agli stabilimenti per la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per
ciascuna colata, |a distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati dei

collaudi interni.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni
volta che lo ritenga opportuno.

Le prove e le modalita di esecuzione saranno quelle prescritte dal D.M. 17 gennaio 2018.
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Collaudo dimensionale e di lavorazione

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale delle strutture, secondo
modalita da concordare di volta in volta con I'impresa.

Per i manufatti per i quali & prevista una fornitura di oltre 10 esemplari da realizzare in serie, deve prevedersi all'atto del
collaudo in officina, il premontaggio totale o parziale, da convenirsi secondo i criteri di cui sopra, di un solo prototipo per
ogni tipo.

In tale occasione la Direzione dei Lavori procedera all’accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati.

Per le travate, I'lmpresa provvedera ad informare la Direzione dei Lavori ogni volta che si rendera pronta una travata per il
collaudo, indicandone tipo e destinazione.

Entro 8 giorni la Direzione dei Lavori dara risposta fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la
spedizione della travata stessa in cantiere.

Nel caso del collaudo in contraddittorio, gli incaricati della Direzione dei Lavori verificheranno sia per ogni una delle parti
componenti le opere appaltate, quanto per l'insieme di esse, la esatta e perfetta lavorazione a regola d'arte ed in
osservanza ai patti contrattuali.

| pezzi presentati all'accettazione provvisoria devono essere scevri da qualsiasi verniciatura, fatta eccezione per le superfici
di contatto dei pezzi uniti definitivamente fra loro, che debbono essere verniciati in conformita alle prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

Prove di carico e collaudo statico delle strutture in acciaio

Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che siano
applicate le ultime mani di vernice, verra eseguita da parte della Direzione dei Lavori un'accurata visita preliminare di tutte
le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone
regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procederad quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture, operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nel DM e 17 gennaio 2018.

Art 80. Opere in conglomerato cementizio

Le strutture in cemento armato da realizzare in opera previste in progetto risultano dagli specifici elaborati grafici e
sinteticamente comprendono, fondazioni con travi rovesce e platee, pilastri isolati, travi di sostengo dei solai di interpiano e

di copertura, setti.
Il calcestruzzo da impiegare nella realizzazione delle strutture dovra avere le caratteristiche minime richieste e specificate

nelle tavole esecutive.

La normativa di riferimento per la preparazione, trasporto , materiali e messa in opera sono

- NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI di cui al D.M. 14/01/2008 — G.U. n. 29 del 04/02/2008 S.0. n. 30.

- LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUP. LL.PP. SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE-PRECONFEZIONATO-ALTA RESISTENZA

- Norma Europea UNI EN 206-1 {Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformita)

- Norma Tecnica UNI 11104 del 2004 (Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformita — Istruzioni
complementari per I'applicazione della EN 206)
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Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e
11.2 della norma UN!-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2
A4) Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali,
artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli
aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UN! EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformita di tali
aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 & indicato nella Tabella

Specifica Tecnica Europea Armonizzata di riferimento Uso Previsto Sistema di Attestazione della Conformita

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1

Calcestruzzo strutturale 2+

E consentito 'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di al paragrafo 11.2.9 dal D.M. 14/01/2008 a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e
documentata attraverso idonee prove di laboratorio.

Gli aggregati riciclati dovranno comunque rispettare le norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i
requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali.

| limiti di accettabilita delle caratteristiche tecniche degli aggregati sono quelli previste dalle norme UN! 8520-1:2005 e UNI
8520-2:2005.

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: ............... (come da relazione di calcolo).....

B3) Rapporto a/c max: ...............{come da relazione di calcolo)......

B4) Classe di resistenza a compressione minima............. (come da relazione di calcolo).....

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: ...............(come da relazione di calcolo)......

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm)
B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: €l 0.4

B10) Classe di consistenza al getto $4/S5 o slump di riferimento 230 + 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI1 7122): < 0.1%

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 35 mm {45 per opere in c.a.p) ( o come da relazione di calcolo opera valutata su carote h/d=1):
C{x/y)opera > 0,85 C(x/y) = 34 N/mm2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non
casserata con geotessile bagnato

ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 7 giorni

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/01/2008:

Proprieta Requisito

Limite di snervamento fy > 450 MPa

Limite di rottura ft 2 540 MPa

Allungamento totale al carico massimo Agt >7.5%

Rapporto ft/fy 1,15 < Rm/Re £ 1,35

Rapporto fy misurato/ fy nom < 1,25

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli

Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5+4 %)

Idoneita al raddrizzamento dopo piega* Mantenimento delle proprieta meccaniche
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Controllo radiometrico** superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 - D. Lgs. 241/2000
* = prove periodiche annuali
** = controllo per colata

Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e
tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere.

Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione

Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un
fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN I1SO 9001:2000.

Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo

industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione {estremi FPC in bolla di consegna).

Documento di consegna del calcestruzzo preconfezionato deve cantenere:

- nome dell’impianto di preconfezionamento

- Numero progressivo del documento

- Giorno e ora del carico, ovvero ora del primo contatto tra acqua e cemento

- Numero dell’autobetoniera o identificativo del veicolo di trasporto

- Nome dell’acquirente

- Nome e ubicazione del cantiere

- Quantita di calcestruzzo in metro cubo

- Dichiarazione di conformita alle specifiche e alla EN 206-1

- Nome o marchio dell’Ente di certificazione (FPC) con relativi estremi della certificazione ***

- Ora di arrivo in cantiere

- Ora di inizio scarico

- Ora di fine scarico

Calcestruzzo a prestazione garantita:

- Classe di resistenza

- classe di esposizione ambientale

- classe di contenuto in cloruri

- classe di consistenza o valore di riferimento

- valori limite di composizione del cls (se oggetto di specifica)

- tipo di additivo e aggiunte, se oggetto di specifica

- proprieta speciali, se richieste

- dimensione mox nominale aggregato

- massa volumica {in caso di cls leggero o pesante)

Calcestruzzo a composizione richiesta:

- Dettagli sulla composizione (es. contenuto di cemento e/o tipo di additivo)

- secondo la specifica, rapporto a/c o consistenza, espressa come classe o valore di riferimento

- dimensione max nominale aggregato

Il Direttore dei Lavori, che e tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi.

Calcestruzzo prodotto in cantiere

Nel caso in cui 'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, il
sistema di gestione della qualita del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UN! EN ISO 9001:2000, certificato da
un organismo accreditato, deve comprendere I'esistenza e I'applicazione di un sistema di controllo della produzione
dell'impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato
elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il Direttore dei Lavori rifiutera eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; effettuera le prove di accettazione
previste al paragrafo 11.2.5 del citato D.M., e |'Appaltatore dovra fargli pervenire prima dell’inizio della fornitura, copia
della certificazione del controllo di processo produttivo.
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Inoltre, I'Appaltatore dovra fornire al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri
e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di
conglomerato, cosi come indicato al paragrafo 11.2.3 del decreto.

Fornitura di acciaio

Le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’ “Attestato di Qualificazione” nel quale deve essere riportato il
riferimento alla bolla di consegna; |'attestato € valido per 5 anni.

Prove di accettazione sui materiali

Calcestruzzo

Secondo quanto disposti dalle “Nuove Norme tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14.01.2008) (p.11.2.5) sara eseguita dalla
D.L. un controllo di accettazione del calcestruzzo in relazione alla resistenza caratteristica a compressione prescritta.
Qualora i valori di resistenza a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione
della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, o qualora sorgano dubbi sulla qualita del calcestruzzo, &
facolta del Direttore dei Lavori richiedere I'effettuazione di prove direttamente sulle strutture. In questi casi si dovra tenere
nel debito conto gli effetti che sui prelievi in opera hanno avuto la posa in opera e la stagionatura del calcestruzzo, per tale
ragione |a verifica od il prelievo del calcestruzzo indurito non pud essere sostitutivo dei controlli d’accettazione da eseguirsi
su provini prelevati e stagionati in conformita alle relative norme UNI.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei lavori o di un tecnico
dell” ufficio di direzione lavori che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo in contraddittorio con I'impresa
appaltatrice, di cui si da atto con relativo verbale.

Il D.L. dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili etc; la certificazione effettuata dal
Laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla
posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono far parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione
della resistenza caratteristica del materiale.

Nel caso di prove CONTROLLO DELLA RESISTENZA IN OPERA si fara riferimento alle Norme per la determinazione delle
prove distruttive e non distruttive:

UNI EN 12504-1: carotaggi

UNI EN 12504-2: battute sclerometriche

UNI EN 12504-3: forza di estrazione (pull out)

UNI EN 12504-4: determinazione della velocita di propagazione degli impulsi ultrasonici

I calcolo della resistenza in opera dovrebbe essere effettuato secondo le indicazioni della prEN 13791: Assessement of in
situ compressive strength in structures and precast concrete components.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell’AlPo
mentre I'impresa dovra prestarsi all’assistenza per la fornitura dei provini.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori risulti
essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto mi la D.L. potra, a suo insindacabile giudizio,
ordinare la sospensione dei getti o dei lavori in attesa dei risultati delle ulteriore prove richieste.

Tale sospensione non dara corso ad alcuno riconoscimento di indennizzo o danno all'impresa.

Qualora anche le prove successivamente effettuate presso laboratori Ufficiali risultasse la Rk risultasse ancora inferiore ai
valori di progetto indicati nei calcoli statici e /o nei disegni si procedera , a cura e spese dellimpresa , ad un controllo
teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base delle ipotesi
progettuali di appalto e della nuova resistenza ridotta cosi come determinata dalle prove.

Tali verifiche e controlli formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale risulti dimostrata che la nuova
resistenza , fermo restando le ipotesi di calcolo e di vincolo progettuali, sia conforme ai disposti di cui al D.M. 14/01/2008.
Se la relazione verrd approvata dalla D.L., il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica
determinata.

Se i lavori sono pagati a corpo , verra dedotto , sul prezzo a corpo, un importo pari alla differenza di prezzo in base alla
resistenza dei calcestruzzi, riferita la prezziario applicato, per la quantita di calcestruzzo messo in opera.

Nel caso in cui la relazione non viene approvata dalla D.L., 'impresa sara tenuta a sua cura e spese a procedere alla
demolizione e al rifacimento dell’opera , oppure all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa impresa ed
approvati dalla D.L., permettono di verificare la struttura.

In questo caso non sara dovuto alcun indennizzo maggiore di quello previsto contrattualmente.

Controlli sull’acciaio
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Se lo stabilimento di provenienza & unico si devono prelevare 3 spezzoni di uno stesso @ da sottoporre a prove di resistenza
e duttilita (lotto di consegna non superiore a 30 t} controllo entro 30 giorni dalla fornitura; in ogni caso prima della posa in
opera delle armature .

Se i precedenti criteri non sono soddisfatti si pud eseguire un prelievo di 10 provini da prodotti diversi del lotto di
spedizione {lotti dimax30t).

Il criterio di accettazione & che la media dei risultati sui 10 provini sia > del valore caratteristico ed i singoli valori sono
compresi tra i valori minimi e massimi. Il prelievo deve essere effettuato dal D.L. che deve rendere identificabili i campioni
con sigle o etichette Il D.L. deve firmare la richiesta di esecuzione prove affinché |a certificazione sia valida ai sensi del DM

I controlli in cantiere sono obbligatori.

I controlli sono facoltativi se il prodotto proviene da un centro di trasformazione o lavorazione delle barre, nel quale sono
stati effettuati i relativi controlli; il materiale deve essere accompagnato da apposita certificazione.

Il D.L. puo, a sua discrezione, chiedere anche controlli sull’indice di aderenza, la saldabilita, ecc.

Le prove sui materiali saranno eseguite da laboratori abilitati secondo le disposizione di legge.

Messa in opera del Calcestruzzo

Verifiche ed operazioni preliminari alla messa in opera del calcestruzzo
Prima di iniziare la messa in opera del calcestruzzo € necessario compiere le operazioni e verifiche riguardanti almeno: le

casseforme, le strutture di supporto e le armature metalliche.

Casseforme

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere progettate e realizzate in modo da sopportare le azioni alle
quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo e da essere abbastanza rigide per garantire il rispetto
delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste.

Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere praticamente indeformabili
qguando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione del calcestruzzo ed alla vibrazione.

Nel caso di superfici a vista queste saranno realizzate secondo le specifiche progettuali.

Generalmente una cassaforma & ottenuta mediante Faccostamento di pannelli, se tale operazione non e eseguita
correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce provocando
difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneita nella tessitura e nelia colorazione, nonché nidi di ghiaia.

La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con superfici di calcestruzzo a vista, pud
essere migliorata utilizzando giunti preformati riutilizzabili o con mastice e con guarnizioni monouso.

Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell’opera finita), prima della messa in
opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto) disarmante.

| prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del

calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni quali: la protezione della superficie delle casseforme metalliche
dall’'ossidazione e della corrosione, I'impermeabilizzazione dei pannelli di legno, il miglioramento della qualita della
superficie del calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualita delle superfici del
calcestruzzo, in particolare: 'omogeneita di colore e I'assenza di bolle.

Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche.

Nel caso in cui i ferri d’armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello spessore del
copriferro, si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano I'effetto della pressione esercitata dal
calcestruzzo.

Nel quadro sottostante sono indicati i principali difetti delle casseforme, le conseguenze e

le possibili precauzioni per evitare, o almeno contenere i difetti stessi.

Barre d'armatura

L'acciaio da calcestruzzo armato deve essere qualificato secondo le procedure riportate nelle “Norme tecniche per il
calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche”.

L'acciaio per calcestruzzo armato normalmente & fornito sotto forma di:

- barre

- rotoli

- reti e tralicci elettrosaldati.
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Tutti gli acciai devono essere ad aderenza migliorata, e tutte le forniture devono essere accompagnate dalla “dichiarazione
di conformita” qualora sussista 'obbligo della Marcatura CE ai sensi del DPR 21/04/1993 n. 246; laddove tale obbligo non
sussista, le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

| dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La superficie delle armature deve essere
esente da ruggine e da sostanze che possono deteriorare |e proprieta dell'acciaio o del calcestruzzo o I'aderenza fra loro.
Per evitare i possibili danni indotti dall’ossidazione dei ferri ordinari d’armatura possono essere utilizzate barre d’armatura
in acciaio inossidabile, barre protette con zincatura {galvanizzate) o ricoperte con uno strato di vernice protettiva.

E’ opportuno che i trattamenti di zincatura, la dove richiesti, e protezione mediante verniciatura siano applicati sulle barre
(ed eventuali inserti) gia piegate e preferibiimente assemblate. La movimentazione delle armature trattate richiede
particolare cura poiché eventuali scalfitture del trattamento comprometterebbero I'effetto protettivo.

Il taglio e la curvatura dei ferri d’armatura devono essere effettuati secondo le prescrizioni riportate nella documentazione
progettuale. E' sempre comungque opportuno che:

- la curvatura sia effettuata con progressione regolare;

- la curvatura a temperatura inferiore a 5°C sia autorizzata dalla Direzione Lavori, che fissera le eventuali precauzioni;

- a meno di una specifica indicazione riportata nella documentazione progettuale, sia evitato il riscaldamento delle barre
per facilitarne la curvatura.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al diametro, i diametri dei
mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d’armatura, e non devono essere inferiori ai valori indicati dalla

normativa di settore.

Reti elettrosaldate

Gli acciai delle reti elettrosaldate devono essere saldabili.

L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con fa norma UNI EN ISO 15630-2:2004
pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di
snervamento pari a 450 N/mm2. Tale esistenza al distacco della saldatura del nodo, va controllata e certificata dal
produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate.

In ogni elemento di rete le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche.

La produzione di reti elettrosaldate puo essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello stesso stabilimento
di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.

Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del
traliccio stesso.

La marchiatura di identificazione pud essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con indicati tutti i
dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la
marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello la marchiatura dovra essere comungque apposta su
ogni pacco di reti un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e
del produttore Il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere verifichera la presenza della
predetta etichettatura.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a gquanto depositato o la sua illeggibilita, anche parziale, rendono il
prodotto non impiegabile.

Assemblaggio e messa in opera delle armature

Le armature devono essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e |e indicazioni dei disegni e dei documenti
progettuali. In tal senso & opportuno che il progetto contenga un apposito elaborato riportante la distinta dei ferri di
armatura.

Devono inoltre essere rispettate:

- le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale

- lo spessore del copriferro specificato.

Allo scopo, come gia accennato, & opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori. | distanziali in acciaio, a contatto con la
superficie esterna, del calcestruzzo sono ammessi solamente in classe di esposizione XO (UNI EN 206-1), (ambiente secco e
riparato). Tale restrizione non si applica ai distanziali in acciaio inossidabile idoneo alle specifiche condizioni di esposizione.
Il copriferro & la distanza tra le superfici dell’armatura metallica pil esterna comprensiva di legature e |a superficie esterna
pitl prossima del calcestruzzo. il copriferro nominale specificato nei disegni, tener conto della tolleranza. Se in superficie &
inserita una speciale armatura di rinforzo, anche questa deve soddisfare i requisiti dello spessore minimo.
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Giunzioni

Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, devono essere indicate con precisione nel progetto e devono essere eseguite
nel massimo rispetto delie stesse prescrizioni progettuali. In fase esecutiva & sempre comungue opportuno rammentare
che le giunzioni possono essere effettuate mediante:

- saldature eseguite in conformita alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilita dell’acciaio in uso e della sua
compatibilita con il metallo d’apporto, nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo

- manicotto filettato

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il
diametro.

Nelle unioni di sovrapposizione, se necessario, si devono valutare gli sforzi trasversali che si generano nel calcestruzzo
circostante, che va protetto con specifiche armature addizionali, trasversali o di cerchiatura.

Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimita di una curva dell’armatura. La saldatura per
punti € ammessa solo per |'assemblaggio delle armature.

Non deve essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di diverse specifiche prescrizioni, che
indichino il procedimento da seguire per il ripristino della protezione.

Trasporto, messa in opera e compattazione del calcestruzzo

Dopo la miscelazione il calcestruzzo & trasportato a pié d’opera, gettato nelle casseforme, compattato e sottoposto a
finitura. La facilita con cui si possono eseguire queste operazioni dipende dalla lavorabilita dell’impasto. Il termine
“lavorabilita” & indicativo di molte proprieta che, per semplicita, sono generalmente riconducibili a consistenza e coesione.
La consistenza € un indice della facilita con cui il calcestruzzo pud essere fatto scorrere, mentre la coesione &
rappresentativa della stabilita dell’impasto nei riguardi della segregazione e dell’essudamento. La consistenza dell'impasto
deve essere tale da permettere il trasporto e la messa in opera del calcestruzzo con sufficiente facilita, senza che si
verifichino fenomeni di segregazione.

La classe di consistenza ottimale dipende dal tipo di getto e dai mezzi disponibili per la

compattazione e si valuta seguendo le procedure descritte nelle seguenti norme:

- Prove sul calcestruzzo fresco - cedimento al cono (UN! EN 12350-2)

- Prove sul calcestruzzo fresco - spandimento (UNI EN 12350-3)

- Prove sul calcestruzzo fresco - compattabilita (UNI EN 12350-4)

- Prove sul calcestruzzo fresco - tempo d’assestamento (UNI EN 12350-5).

Trasporto del calcestruzzo fresco

Il trasporto del calcestruzzo, dal sito di confezione al luogo d'impiego, deve essere effettuato con mezzi adeguati ad evitare
la segregazione o il danneggiamento del conglomerato.

| sistemi pil utilizzati per il trasporto del calcestruzzo sono: |'autobetoniera, la benna, I'autocarro cassonato e il nastro
trasportatore.

L'autobetoniera e idonea a trasportare quasi tutti i tipi di calcestruzzo e permette di mantenere per un periodo abbastanza
lungo (2-3 ore) il calcestruzzo miscelato e non segregato, a condizione che I'impasto sia mantenuto in continua agitazione.
Per maggiori dettagli circa la confezione, il trasporto e la consegna del calcestruzzo, sia esso preconfezionato o prodotto in
cantiere, si puo fare riferimento alle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo

preconfezionato”.

Calcestruzzo fresco a pié d’opera

Al ricevimento del calcestruzzo a pié d’opera & opportuno verificare:

- che nel corso del trasporto siano state applicate le precauzioni atte a ridurre la perdita di lavorabilita e ad evitare [a
segregazione

- la corrispondenza tra i requisiti ed i dati riportati nei documenti d’accompagnamento

- 'aspetto del conglomerato fresco.
Nel caso di dubbio sulla conformita & opportuno effettuare i necessari controlli. Possono essere rilevate direttamente (a pie

d’opera) alcune difformita legate all’aspetto del calcestruzzo quali: colore, composizione degli aggregati, diametro massimo
dell’aggregato. Tali differenze devono essere segnalate al alla D.L. e, se del caso, danno origine al rifiuto.

In conformita alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco devono essere effettuati con
prelievi a pie d’opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i controlli devono essere eseguiti al momento delio
scarico in contraddittorio tra le parti interessate.
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Movimentazione del calcestruzzo

La movimentazione del calcestruzzo dal mezzo di trasporto al punto di messa in opera puo0 essere effettuata mediante uno
dei seguenti dispositivi: canaletta, benna, nastro trasportatore, pompa. Il mezzo deve essere scelto tenendo in
considerazione le caratteristiche del calcestruzzo allo stato fresco, la distanza tra il punto d’arrivo del mezzo e quello di
getto, le condizioni climatiche, la conformazione delle casseforme e del cantiere, le attrezzature di compattazione
disponibili e la velocita d’avanzamento prevista.

Movimentazione mediante canaletta

Al fine di ottenere una corretta messa in opera, la canaletta deve avere pendenza e lunghezza compatibili con la classe di
consistenza del calcestruzzo. Generalmente le autobetoniere sono attrezzate con canalette che consentono la distribuzione
diretta del calcestruzzo entro il raggio d’alcuni metri. E’ opportuno che, per proteggere il calcestruzzo dal rapido
essiccamento, la canaletta sia protetta dal vento e dal sole. Per evitare la segregazione del calcestruzzo, all'atto dello
scarico e nell’eventuale passaggio da una canaletta all’altra, si predispone una tramoggia che accompagna la discesa del
calcestruzzo in direzione verticale. La segregazione & infatti provocata non tanto dalla lunghezza della canaletta quanto
dalla caduta libera del calcestruzzo alla sua estremita.

La canaletta deve essere accuratamente ripulita al termine di ogni operazione di scarico.

Per motivi di sicurezza, le canalette delle autobetoniere devono essere opportunamente vincolate in modo da evitare gli
spostamenti laterali, i sostegni della canaletta di cantiere devono essere idonee a sopportare il carico statico e dinamico del

calcestruzzo.

Movimentazione con benna

La benna permette di movimentare quantita ridotte di calcestruzzo in punti dislocati in modo disperso nella struttura in
costruzione. Questa soluzione & preferibile nei casi in cui si operi a quote elevate rispetto al piano di consegna del
calcestruzzo e sia installata una gru.

Le specifiche del calcestruzzo idoneo ad essere movimentato mediante benna riguardano solo la consistenza, che deve
essere tale da far defluire il calcestruzzo dalla bocca senza segregare.

Per accompagnare il calcestruzzo entro le casseforme delle strutture verticali, evitando la caduta libera che provoca la
segregazione, & consigliabile I'impiego di un tubo getto che, immerso nella superficie del calcestruzzo fresco, ne permetta
Iimmissione dal basso o, in alternativa, I'applicazione aila bocca di scarico della benna di un tubo di gomma flessibile,
avente diametro di 15 — 20 cm e lunghezza tale da ridurre la caduta libera del calcestruzzo a meno di 50 cm. Tale
accorgimento & particolarmente importante per i calcestruzzi fluidi e per quelli autocompattanti.

Movimentazione mediante pompanti

Le pompe per calcestruzzo, in base alle loro caratteristiche, possono essere cosi classificate:

- pompe su autocarro, od autocarrate. Rappresentano il tipo di pompa pitt comune, sono usate nei cantieri in cui il braccio
idraulico ha sufficiente spazio per muoversi ed il punto di posa del calcestruzzo dista 30-40 metri dalla pompa;

- pompe su autobetoniera, o auto-beton-pompe hanno capacita ridotta sia in termini di portata sia di distanza di trasporto,
il loro impiego & dedicato ai cantieri di medio impegno. Spesso pompano il solo calcestruzzo trasportato dalla betoniera
stessa, ma il loro impiego non comporta I'impegno di una macchina dedicata;

- pompe carrellate. Sono usate in postazioni fisse, in grossi cantieri che richiedono frequenti pompaggi di consistenti
guantitativi di calcestruzzo. Alla pompa sono collegati elementi di tubazione fissi ed, in alcuni casi (grattacieli, alte pile di
ponti, ...), alla loro estremita & collegato un braccio idraulico di distribuzione. Le pompe carrellate trovano impiego anche
nei piccoli cantieri ove non c’& spazio sufficiente {es.: nei centri storici) per posizionare una pompa autocarrata € la benna
della gru non & in grado di raggiungere i punti di getto.

Allestremita della tubazione metallica di pompaggio generalmente & inserito un tubo flessibile che facilita la distribuzione
del calcestruzzo entro le casseforme, ma che, di contro, induce una maggiore perdita di carico rispetto a quello metallico.
Per motivi di sicurezza si deve evitare di sottoporre la tubazione flessibile a curve strette, ponendo attenzione ai possibili
repentini scuotimenti dovuti ad aumenti della pressione di pompaggio.

Le tubazioni fisse devono essere disposte secondo un tracciato il pili lineare possibile, evitando la formazione di curve
strette. Per evitare pericolose espulsioni di calcestruzzo dovute a cedimenti delle tubazioni in pressione, & necessario
verificare sistematicamente lo stato delle tubazioni e, in modo particolare, il loro stato di usura, nonché il corretto fissaggio
degli elementi di congiunzione.

Nella stagione estiva & bene proteggere le tubazioni dall’esposizione diretta ai raggi solari in modo da limitarne il
riscaldamento.
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Affinché I'operazione di pompaggio possa procedere in modo soddisfacente, & necessario che l'impasto sia alimentato in
modo continuo, risulti uniforme, di buona qualita, omogeneamente mescolato e correttamente dosato, con aggregati di
adeguato assortimento granulometrico. E’ buona norma prevedere un diametro massimo dell’aggregato non eccedente un
quarto del diametro della tubazione e non maggiore di 32 mm. Il calcestruzzo, spinto dal movimento alterno dei pistoni,
deve poter fluire nelle tubazioni senza contraccolpi, in modo continuo. Nel caso in cui, a seguito delle esigenze di posa in
opera, sia necessario interrompere il pompaggio, per impedirne I'intasamento, I'operatore della pompa opera brevi ed
alterni movimenti di spinta ed aspirazione del calcestruzzo. Dopo 10/20 minuti d’interruzione in relazione alla temperatura
dell'ambiente, & necessario effettuare la pulizia del sistema.

La consistenza ideale del calcestruzzo pompabile &€ compresa tra S3 - S5.

Operazioni di getto

Considerata I'importanza delle operazioni di getto, che riguardano la posa in opera del calcestruzzo e tutte le fasi relative, &
necessario stabilire un programma di verifiche comprendenti:

- il coordinamento con la Direzione Lavori, con il progettista, con i laboratori esterni per ispezioni, verifiche, prelievi di
campioni e prove a pié d'opera;

- I'istruzione/coordinamento con i fornitori e subappaltatori, per la consegna del calcestruzzo delle caratteristiche
prescritte;

- Nel caso di calcestruzzo preconfezionato, le istruzioni/ordini circa le prestazioni, il programma della fornitura, I’eventuale
necessita della pompa con relative caratteristiche;

- I'istruzione agli operatori per organizzare la messa in opera, compattazione e stagionatura del calcestruzzo, in funzione dei
volumi, delle sequenze e degli spessori dei getti, della movimentazione e vibrazione del materiale, della protezione e
stagionatura della struttura, delle condizioni climatiche, nonché delle eventuali superfici di contatto.

L'impresa esecutrice é tenuta a comunicare con dovuto anticipo al Direttore dei Lavori il programma dei getti indicando:

- il luogo di getto

- la struttura interessata dal getto

- la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.

| getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori ha verificato:

- la preparazione e rettifica dei piani di posa

- la pulizia delle casseforme

- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro

- la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione

- la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.)

- 'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.

Nel caso di getti contro terra & bene controllare che siano eseguite, in conformita

alle disposizioni di progetto, le seguenti operazioni:

- la pulizia del sottofondo

- la posizione di eventuali drenaggi

- la stesa di materiale isolante e/o di collegamento.

Scarico del calcestruzzo ordinario

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la segregazione dei vari componenti.

E opportuno che 'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e
getto, non ecceda 50-80 cm e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia
maggiore di 30 cm.

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con l'impiego dei vibratori, in quanto
questo procedimento puo provocare I'affioramento della pasta cementizia e la segregazione. Per limitare I'altezza di caduta
libera del calcestruzzo, & opportuno utilizzare un tubo di getto che consenta al calcestruzzo di fluire all’interno di quello

precedentemente messo in opera.

Riprese di getto

Per quanto possibile, i getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuita, in modo da evitare le riprese e conseguire
la necessaria continuita strutturale. Per ottenere cid & opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati
successivi, in modo che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticita del calcestruzzo. Qualora siano inevitabili le riprese
di getto, & necessario che la superficie del getto su cui si prevede la ripresa, sia lasciata quanto pill possibile corrugata,
alternativamente la superficie deve essere scalfita (e pulita dai detriti), in modo da migliorare I'adesione con il getto
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successivo. L’adesione pud essere migliorata con specifici adesivi per ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che
prevedono I'utilizzo d’additivi ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie.
Anche se le soluzioni sopraindicate mirano ad ottenere il monolitismo tra i getti successivi, per assicurare la continuita
strutturale, le riprese di getto devono essere orientate su piani quanto pil possibili ortogonali alla direzione dei flussi di
compressione che si destano poi

nella struttura in servizio, in modo da garantire un’imposta efficace per tali compressioni.

Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuita o le differenze d’aspetto e colore.

Compattazione del calcestruzzo

Quando il calcestruzzo fresco & versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d’aria racchiusa tra gli aggregati
grossolani rivestiti parzialmente da malta. Il volume di tale aria, che si aggira tra il 5 ed 20 %, dipende dalla consistenza del
calcestruzzo, dalla dimensione della cassaforma, dalla distribuzione e dal’addensamento delle barre d’armatura e dal modo
con cui il calcestruzzo & stato versato nella cassaforma (figura 5)

Se il calcestruzzo indurisse in questa condizione risulterebbe disomogeneo, poroso, poco resistente e scarsamente
aderente alle barre d’armatura.

Per raggiungere le proprieta desiderate, il calcestruzzo deve essere compattato.

Tale processo puo essere effettuato mediante: vibrazione, centrifugazione, battitura, assestamento.

| calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente rigidi, richiedono una compattazione
pil energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi consistenza plastica o plastica fluida.

La lavorabilita di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua, non pud essere migliorata aggiungendo acqua.
Quando necessario possono essere utilizzati degli additivi fluidificanti o, talvolta, super fluidificanti.

Nel predisporre il sistema di compattazione si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del calcestruzzo al
momento della messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di trasporto, pud essere inferiore a quella
rilevata al termine dell'impasto.

Opere in fondazione

I manufatti saranno di norma costruiti mettendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto.

Quindi in presenza d'acqua si provvedera all'abbassamento del livello dell'acqua almeno fino a 20 cm sotto il predetto
piano di fondazione.

Le norme che regolano la costruzione delle opere di fondazione all'asciutto, continue o discontinue, in conglomerato
cementizio semplice o in cemento armato, sono le stesse che riguardano le analoghe opere in soprelevazione. Nel caso
particolare, di getti per le opere di fondazione da eseguirsi in acqua o in presenza d'acqua, si useranno apposite tramogge o
altri specifici mezzi per condurre il calcestruzzo direttamente nel sito a cui & destinato in modo da evitare al massimo i
dilavamenti. Ovviamente, data una classe di resistenza del calcestruzzo o una sua particolare dosatura, prescritte dalle voci
d'elenco dei prezzi contrattuali, 'appaltatore dovra provvedere al maggior dosaggio di cemento sia per compensare quello
dilavato dall'acqua durante le operazioni di getto, sia per compensare quello necessario alla presa e indurimento del
calcestruzzo in eccesso d'acqua. Comunque, per tutte le opere di fondazione qui descritte, sia superficiali che profonde,
valgono le norme di cui alla legge 2.2.1974, n. 64 sulla stabilita dei terreni, sulle opere di sostegno delle terre e sulle opere
di fondazione, qualora non in contrasto con le norme che seguono.

Resta comunque stabilito che in caso di pompaggio dovranno essere installate anche pompe di riserva per garantire un
funzionamento continuo del sistema prosciugante. |l prosciugamento dovra comungue essere protratto solo per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di scavo e di costruzione dei manufatti.

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture in cemento armato, dopo la loro ultimazione in opera, verra eseguito da parte del
Collaudatore un’accurata visita preliminare di tutte le parti per constatare che le strutture siano state eseguite in
conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;

operazioni che verranno condotte secondo le prescrizioni contenute nelle norme specifiche, in

particolare nel D.M. 14/01/2008, art. 9.

Art 81. Servizio di piena

Per servizio di piena si intendono le attivita di presidio e vigilanza delle opere idrauliche in caso di eventi di piena da
attivarsi in autonomia e/o su indicazione della DL a seguito dell’emissione di allerta da parte dei competenti uffici di
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protezione civile per gli scenari idraulico, idrogeologico e temporali forti, compreso il servizio di reperibilita 24/7 per
garantire le attivita di presidio e vigilanza anche per eventi idraulici imprevisti da attivarsi in autonomia, compresa la messa
a disposizione di materiali, mezzi e mano d’opera per garantire la piena funzionalita delle opere idrauliche in caso di
malfunzionamento delle stesse.
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Art 82. Elenco Prezzi Unitari

Il presente capitolo richiama e descrive analiticamente le voci di esecuzione di ogni lavorazione concorrente all’esecuzione
dell’opera e indica il relativo prezzo.

Nella determinazione dei vari prezzi presenti nel computo si & tenuto conto di tutti gli oneri relativi al’appalto. Detti prezzi
sono quelli relativi al seguente Prezzario Ufficiale:

»  “Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia” aggiornamento anno 2023”;

» “Prezzario AIPO” aggiornamento anno 2023”

Ai sensi dell’art. 42 del D.M. 29.05.85, le relative analisi possono essere omesse.
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NumOrd o I | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLOQ d UNITARIO
misura
Nr. 1 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
1C.01.020.00 demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti
10b in calcestruzzo L’eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata ¢ compensata in aggiunta al prezzo della’
demolizione ‘
euro (sedici/62) . m3 16,62
Nr 2 Bonifica di aree con raccolta, cemita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a;
1C.02.450,00 discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie dell'area,
20d rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = [ m® ogni 5 m? di superficie
euro (cinque/31) m2 5.31
Nr. 3 ‘Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione
1C.27.050.01 ‘e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in
00 d !discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010: rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
euro (tre/47) 100 kg 3,47
Nr. 4 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - 10 KVa
NC.10.250.0 euro (nove/50) ora 9.50
070.a
Nr.5 Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori. compreso consumo di fem. ed operatore addetto saltuariamente alla
NC.10.250.0 conduzione: - con bocca aspirante d= 100 mm
080.b euro (dieci/34) ora 10,34
Nr. 6 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno,
NC.10.4500 con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
040 la segnaletica, lo smontaggio
euro (dieci/14) m2 10,14
Nr. 7 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
NC.10.500.0 :un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il |
100.a ‘lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.i I
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione Compreso altresi servizio di adeguata pulizia; [
;giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi|
{30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio i
i euro (centosessantaquattro/38) | cad 164,38
Nr. 8 ‘idem ¢ s, ...scarichi/mese):- per ogni successivo periedo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 :euro (centotredici/40) cad 113,40
100.b
Nr. 9 ‘Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
NC.10.500.0 jtamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
200.a ‘interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pve, completo di impianti elettrico, idrico e
‘fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2.40 x 6,40, Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
:preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giomi consecutivi o frazione, compreso trasporto
;montaggio e smontaggio
euro (trecentoottantasei/40) cad 386,40
Nr. 10 idem c.s. .. mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
NC.10.500.0 'euro (cento/12) cad 100,12
200.b
Nr, 1 ‘Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 superficie finoa 5 dm?*- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500.a euro (sette/37) cad 737
Nr. 12 idem cs. .- per ogni successivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
NC.10.500 0 euro (zero/18) cad 0,18
500.b
Nr. 13 Campionamento dei materiali eseguito in loco mediante prelievo e formazione di provini, analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei
NP1 materiali con determinazione dei parametri chimico fisici e e successiva classificazione
euro (quattordicimilaseicento/00) a corpo 14°600,00
Nr. 14 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso)
NP2 il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in ca. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo. |
L’eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione. 1]
prezzo comprende I'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante tutte le fasi di demolizione
euro (duecentoottantatremilacinquecento/00) acorpo | 283°500,00
Nr. 15 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
NP3 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904 ) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, [
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del DM, 27/09/2010:
Per la stima ¢é stato assunto un valore medio di macerie prodotte da demolizioni pari al 30% circa del volume dell'edificio vuoto per pieno,
in base alla tipologia costruttiva con un peso medio del rifiuto pari a 1,65 tonnellate al metro cubo
L’eventuale smaltimento di materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta con prezzo a parte,
a corpo 278°250,00

euro (duecentosettantaottomiladuecentocinquanta/00)
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Nr 16 Bonifica di aree con raccolta, cemita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a
NP 4 discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc, Valutazione riferita alla superficie dell'area,
rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m? ogni 5 m? di superficie L eventuale
rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sara valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione. 1i prezzo
comprende |'impiego degli apprestamenti necessari al contenimento delle polveri durante tutte le fasi di demolizione
a corpo 19°700.00
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MI-E-790 — INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI
COLOGNO MONZESE-OPERE SUPPLEMETAR! DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO DELLE AREE FLUVIALI.

Importo a base d’asta: € 603.541,96
Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 580.081,39

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 23.460,57

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA

L’anno 2023 (duemilaventitre), addi............, del mese di............, nell’Ufficio di Milano dell’Agenzia,

si sono costituiti:

da_una parte: FAGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (codice fiscale n. 92116650349),
legalmente rappresentata dal Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda Dott. Ing. Marco La
Veglia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’ Amministrazione che rappresenta;

dall’altra parte: Il Sig. ............ , Nato @ ....ueeeee il e, residente in via .......... - R , nella sua
qualita di Legale Rappresentante dell'lmpresa ............ , con sede in via ...ueeer, @ ceeveeee , (Codice
Fiscale/Partita L.V.A. ............).

PREMESSO

» che con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda Dott. Ing. Marco La
Veglia n. ............ del ............, esecutiva a norma di Legge, é stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori in oggetto redatto ai sensi della vigente normativa, comportante una spesa
complessiva di € 603.541,96 di cui € 580.081,39 per lavori a base d’appalto ed € 23.460,57 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

» che con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda Dott. Ing. Marco La
Veglia n. ............ del ............, & stato disposto di appaltare i lavori tramite “procedura negoziata
senza bando di gara”, ai sensi dell’art. 50 del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

» che con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda Dott. Ing. Marco La
Veglia n. ............ del ............ , esecutiva a norma di Legge, sono stati approvati i verbali di gara e
conseguentemente I'appalto dei lavori in oggetto e stato affidato all'Impresa ............,, con sede




iN Vigd w3 v , al prezzo offerto netto di € ........., oltre agli oneri inerenti alla
sicurezza, oltre I.V.A., con un ribasso del ...........% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;

> che il finanziamento dell'importo anzidetto & stato assicurato mediante fondi propri dell’Ente
impegnati con la determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda Dott. Ing.
Marco La Veglia n. ............ del ............,, esecutiva a norma di Legge;

» che la Ditta appaltatrice cosi come meglio specificato nell’articolo 15 del Capitolato Speciale
d’Appalto deve costituire una garanzia definitiva a favore della stazione appaltante pari al 10%
dell’importo complessivo del contratto pari a € ............ (fatto salvo I'eventuale incremento di cui
all’art. 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Tutto cid premesso, tra le parti sopra costituite,

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente contratto.

2. In esecuzione del verbale di affidamento mediante “procedura negoziata senza bando di gara”
in data .......... e della successiva determinazione di approvazione del Dirigente Coordinatore
dell’Area Lombarda Dott. Ing. Marco La Veglia n. ............ del ............, esecutiva a norma di Legge,
la stazione appaltante come sopra costituita e rappresentata nel presente contratto concede in
appalto alla Impresa ............ con sede in via ........, @ ..., Che accetta a mezzo del suo
legale rappresentante Sig. .........., I'esecuzione dei lavori in oggetto e di cui al Progetto
Esecutivo ed al Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatti ai sensi della normativa vigente,
approvati con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda Dott. Ing. Marco
La Veglia n. ........... del ............ , esecutiva a norma di Legge, che qui si intendono integralmente
riportati, anche se non materialmente allegati al presente contratto.

3. Durante I'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Ditta
appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti nonché quelle contenute negli accordi integrativi
dello stesso in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori. | suddetti obblighi
vincolano la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta appaltatrice stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti, la Ditta appaltatrice non puod opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha
titolo a risarcimento dei danni.

4. |l corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per il pieno e perfetto adempimento del
presente contratto & fissato in netti € .......... + LV.A. (€ ........... ), oltre ad € .......... + LV.A. (€
weeeenne) PEF ONeri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

5. Tale somma viene sin d’ora dichiarata soggetta a liquidazione finale che sara fatta dal Direttore
dei Lavori e/o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o modificazioni
tutte che eventualmente saranno apportate all’originario progetto del presente contratto. A
norma dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto i lavori dovranno essere ultimati nel
termine di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale
di consegna. Per ogni giorno naturale di ritardo, imputabile all’appaltatore, verra applicata una




penale pari all’uno per mille del’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente
non superiore al 10% dell’lammontare netto contrattuale. La Direzione Lavori potra concedere
proroghe sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

in corso di esecuzione dei lavori saranno corrisposti alla Impresa appaltatrice, sulla base dei
documenti emessi dalla Direzione Lavori, pagamenti in conto del corrispettivo nei termini e
negli importi fissati dall’articolo 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.

| pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria della stazione appaltante a mezzo mandato
di pagamento. L'impresa appaltatrice dichiara che il Signor .........., nato a .......... [ | T
nella sua qualita di .......... della ditta appaltatrice, & autorizzato a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto ed a saldo del corrispettivo, anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

6. Ai soli fini fiscali le parti si danno reciproco atto che il valore del contratto ammonta a
complessivi € ............ + LV.A, (€ ............).

7. U'Impresa appaltatrice versa garanzia definitiva di € ............, pari al 10% dell'importo netto dei
lavori (fatto salvo I'eventuale incremento di cui all’art. 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii.), a norma dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, mediante polizza fidejussoria
N. e, €messa in data ............ dalla Assicurazione ............ (oppure mediante fidejussione
bancaria rilasciata dalla Banca............).

8. Per quanto non diversamente disciplinato dalle pattuizioni del presente atto, |'appalto in
oggetto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
norme, condizioni e modalita risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, costituenti parte integrante del progetto esecutivo citato in
epigrafe, nonché dalle clausole di cui alla lettera di invito, che qui si intendono integralmente
riportati, anche se non materialmente allegati al presente contratto.

9. Per la consegna dei lavori e per la relativa ultimazione si fara riferimento alle disposizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti tecnici della Direzione Lavori.

10. Limpresa esecutrice dichiara di aver preso visione e di ben conoscere il piano della
sicurezza e di evacuazione in possesso della Stazione appaltante D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
11. E vietata la cessione del presente contratto. Il subappalto & ammesso nei limiti indicati nel

Capitolato Speciale d’Appalto. Esso & consentito esclusivamente dietro autorizzazione scritta
della stazione appaltante stessa. Tale autorizzazione potra essere rilasciata solo dopo che siano
stati accertati i requisiti di idoneita tecnica del subappaltatore nonché il possesso da parte di
guest’ultimo dei requisiti soggettivi.

12. La Stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere in danno il contratto mediante
semplice denuncia, per inadempimento della Ditta appaltatrice ai sensi della vigente normativa
e, secondo quanto indicato nell’art. ............ del Capitolato Speciale d’Appalto.

13. Allo scopo di dare attuazione al Protocollo di legalita stipulato da questa stazione
appaltante con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito
www.agenziapo.it, sezione “Amministrazione Trasparente” — sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, si precisa che:

e [|'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta
appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla




prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione
appaltante della notizia dell'inadempimento della propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima
dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione
risolutiva e che la stazione appaltante procedera alla revoca della concessione ed allo
scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazione interdittive;
I'appaltatore & obbligato a comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attivita di cui agli artt. 2 e 3
del suddetto Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta
per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell’art. 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo
specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella white list;

I'appaltatore dovra inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il
caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale
clausola dovra essere espressamente accettata dall’'Impresa aggiudicataria. Si rinvia in
proposito a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 richiamato dal comma 3 dell’art. 3 del suddetto Protocollo;

la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell’iscrizione nella
c.d. white list, per i settori di interesse, in virtu dell’equiparazione richiamata al comma
3 dell’art. 2 del suddetto Protocollo;

tutti gli operatori e imprese della filiera dell’appaltatore avranno I'obbligo di assumere
ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e
stipulati dalla stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di
sicurezza, nonché di repressione della criminalita, finalizzati alfa verifica preventiva del
programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi
di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la
realizzeranno nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;

I'appaltatore sara tenuto a far rispettare il summenzionato Protocollo ai propri
subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a
quelle di cui al presente articolo;

I’appaltatore ha I'obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti
una clausola che subordini sospensivamente Paccettazione e, quindi, I'efficacia della
cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati da quelli
indicati nell’art. 120, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,, alla preventiva
acquisizione, da parte della stazione appaltante, con le modalita di cui agli artt. 2 e 3 del
suddetto Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 a carico del cessionario e a riservarsi la facolta di rifiutare le
cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell’Interno
fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D. Lgs.
159/2011. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi
titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
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e [l'appaltatore & obbligato a procedere al distacco della manodopera, cosi come
disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della stazione
appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione é
subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della stazione
appaltante medesima, delle informazioni antimafia, di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs.
159/2011 sull'lmpresa distaccante. Analoga disciplina dev’'essere prevista per tutti quei
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della
facolta di distacco della manodopera;

e ['appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di
cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e s.m.i. e dal "Codice di Comportamento Aziendale",
disponibile sul sito web di AlPo, per quanto compatibili. La violazione dei predetti
obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta I'automatica
risoluzione del contratto;

e |a Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

14. Le parti danno atto che ogni controversia derivante dal presente contratto & devoluta alla
giurisdizione ordinaria del Tribunale di Milano. E esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

15. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 122 e 123 del D. Lgs.
36/2023 e s.m.i. nonché le specifiche norme di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

16. Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione
dell’'l.V.A., sono a carico dell'lImpresa appaltatrice.

17.  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito
dell'attivita, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di
riservatezza cui & ispirata I'attivita di AlPo, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra
citata legge. Il trattamento dei dati personali avverra solo per finalita connesse.

18. Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni del D.
Lgs. 36/2023 e s.m.i,, il Capitolato Generale d’appalto del Ministero LL.PP. di cui al Decreto 19
aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente.




Il presente contratto sara soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
n. 634/72, integrato dall’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di operazione soggetta

ad LLV.A.
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Per la stazione appaltante

Per I'lmpresa appaltatrice
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Agenzia interregionale per il fiume Po

MI-E-790-M INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI COLOGNO
MONZESE-OPERE SUPPLEMETARI DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO DELLE AREE FLUVIALI.

Importo a base d’asta €.603.541,96;
Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 580.081,40;

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 23.460,56.

ORDINE DI SERVIZIO PER LA NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco La Veglia,
> vistoil D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
> visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
» visto I'Ordine di Servizio in data 06/02/2023 di nomina a Responsabile del Procedimento;
>

considerato che si deve procedere alla nomina del Gruppo di Lavoro per i lavori in oggetto;
DISPONE

che a fare data dal presente Ordine di Servizio il Gruppo di Lavoro sia cosi composto:

- programmazione della spesa per investimenti: Dott. Ing. Marco La Veglia, Dott. Angelo Marzo;

- progettazione: Dott. Ing. Nicola Cifu, Geometra Moccia Stanislao;

- valutazione preventiva dei progetti: Dott. Ing. Marco La Veglia, Dott. Angelo Marzo;

- predisposizione e controllo delle procedure di gara: Dott. Ing. Marco La Veglia, Dott. Angelo Marzo;

Dott.ssa Luisa Castione;

- predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione: Dott. Ing. Marco La Veglia, Dott. Angelo

Marzo;

- direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione: (direzione lavori), Ing. Nicola Cifu, Ing. Diego

Bianchi, Geometra Moccia Stanislao;

- CRE, collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformita: Geometra Moccia Stanislao,

Dott. Angelo Marzo;

- collaudo statico: non previsto.
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Agenzia Interregionale per il fiume Po

Si riporta di seguito il cronoprogramma delle fasi realizzative:

Fasi Tempo stimato
Programmazione della spesa per investimenti entro dicembre 2023
Valutazione preventiva dei progetti entro dicembre 2023
Predisposizione e controllo delle procedure di entro dicembre 2023
gara
Predisposizione e controllo delle procedure di fino all’approvazione del conto finale
esecuzione
RUP fino all’approvazione del conto finale
Direzione dei lavori ovvero direzione entro dicembre 2024
dell’esecuzione
Collaudo tecnico amministrativo ovvero entro dicembre 2024
verifica di conformita
Collaudo statico non previsto

Milano, 02/05/2023

Il Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda
Responsabile del Pr}ocedimento
Dott. Ing. Marco la Vegli
g o glia

o
P T

Il presente Ordine di Servizio e relativo cronoprogramma delle fasi realizzative e firmato dai componenti del

Gruppo di Lavoro per presa visione ed accettazione dell’incarico.




Attestazione stato luoghi
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Agenzia Interregionale per il fiume Po

MI-E-790-M INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI
COLOGNO MONZESE-OPERE SUPPLEMETARI DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO DELLE AREE FLUVIALI.
Importo a base d’asta €.603.541,96;

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 580.081,40;

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 23.460,56.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
(Art. 4 D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

Il sottoscritto dott.ssa ing. Marco La Veglia, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori indicati in

oggetto, con la presente attesta:
» l'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali lungo i tratti di fiume Lambro;
> l'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo, salvo necessita di richiesta occupazioni

temporanee o permessi di accesso.

Milano fi 07/09/2023

Il Respensabile Wnico del Procedimento
" Dott.s®» Ing. Marcq La Véglia







Validazione progetto

NAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

MI-E-790-M INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE Di COLOGNO
MONZESE-OPERE SUPPLEMETARI DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO DELLE AREE FLUVIALI.

Importo a base d’asta €.603.541,96;

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 580.081,40;

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 23.460,56.

VALIDAZIONE PROGETTO
(Art. 42 D. Lgs. 36/2023)

II sottoscritto Dott. Ing. Marco La Veglia, Responsabile del Procedimento per i lavori indicati in oggetto,

valutati:

La perizia n. 897/MI-E-790-M INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ARGINATURA DEL FIUME LAMBRO
IN COMUNE DI COLOGNO MONZESE-OPERE SUPPLEMETAR! DI DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO
DELLE AREE FLUVIALI;

che per il progetto in oggetto non & necessario convocare apposita Conferenza dei Servizi tra gli Enti
territorialmente competenti;

I'esito positivo delle verifiche come riportato nel rapporto conclusivo di cui all’articolo 42 del D. Lgs.
36/2023;

che il quadro economico allegato al progetto esecutivo ammonta ad un totale di € 1.132.001,33;

che tale somma trova copertura nel Programma Triennale dell’Agenzia 2023-2025, annualita 2023 -
codice MI-2023-007 approvato con Delibera n. 59 del 19/12/2022;

che la categoria prevalente del lavoro & 023, classifica Il;

valida il progetto esecutivo di cui in oggetto e lo trasmette agli uffici amministrativi per il proseguo dell’iter

di competenza.

Milano, 1i 12/09/2023

abile del mtedlmento
Dott Mafco L






