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REALIZZAZIONE DI OPERE DI LAMINAZIONE NELL'ALTO SEVESO
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OPERE PROG LAVORAZIONI
1 Apprestamento di cantiere (baracca, uffici, servizi, aree deposito, sistemi di soprveglianza)
2 Taglio boschi
3 Asportazione e stoccaggio scotico
4 Allestimento sub-cantiere
5 Scavo di sbancamento
6 Scavo per fondazioni
7 Consolidamento mediante jet grouting
8 Formazione di platea fondazioni
9 Formazione elementi verticali

10 Rivestimento elementi verticali
11 Formazione impalcato ponte
12 Completamento argini
13 Stesa terreno di coltivo su argini
14 Formazione rampe di accesso
15 Posa parapetti, piccola/grande carpenteria
16 Corazzamento interno e scogliere di protezione
17 Allestimento sub-cantiere
18 Scavo di sbancamento
19 Scavo per fondazioni
20 Consolidamento mediante jet grouting
21 Formazione di platea fondazioni
22 Formazione elementi verticali
23 Rivestimento elementi verticali
24 Formazione impalcato ponte
25 Completamento argini
26 Stesa terreno di coltivo su argini
27 Formazione rampe di accesso
28 Posa parapetti, piccola/grande carpenteria
29 Corazzamento interno e scogliere di protezione
30 Allestimento sub-cantiere
31 Scavo area pertinente 
32 Formazione tratto in restringimento e sfioro
33 Formazione canale di alimentazione 
34 Completamento argini
35 Stesa terreno di coltivo su argini
36 Formazione rampe di accesso
37 Corazzamento interno e scogliere di protezione
38 Allestimento sub-cantiere
39 Scavo area pertinente 
40 Formazione canale di alimentazione 
41 Completamento argini
42 Stesa terreno di coltivo su argini
43 Formazione rampe di accesso
44 Corazzamento interno e scogliere di protezione
45 Scavo area pertinente 
46 Posa tubazione in C.A. con bauletto in CLS
47 Posa paratoie
48 Formazione manufatti regolazione e restituzione in C.A. 
49 Pulizia e risagomatura fosso di guardia
50 Completamento argini
51 Stesa terreno di coltivo su argini
52 Formazione rampe di accesso
53 Posa parapetti, piccola/grande carpenteria
54 Corazzamento interno e scogliere di protezione
55 Scavo VASCA NORD (escluse aree di pertinenza dei manufatti e aree di stoccaggio)
56 Riporto VASCA NORD per formazione argine
57 Stesa terreno di coltivo su argini VASCA NORD
58 Rimodellamento fondo VASCA NORD
59 Stesa terreno di coltivo fondo VASCA NORD
60 Scavo VASCA SUD (escluse aree di perinenza dei manufatti e aree di stoccaggio)
61 Riporto VASCA SUD per formazione argine
62 Stesa terreno di coltivo su argini VASCA SUD
63 Rimodellamento fondo VASCA SUD
64 Stesa terreno di coltivo fondo VASCA SUD
65 Sistemazione e riqualificazione sponde Seveso
66 Scavo VASCA CENTRO (escluse aree di pertinenza dei manufatti
67 Riporto VASCA CENTRO per formazione arginale
68 Stesa terreno di coltivo su argini VASCA CENTRO
69 Sistemazione e riqualificazione sponda destra Lusert
70 Formazione percorso VASCA NORD
71 Formazione percorso VASCA CENTRO
72 Formazione percorso VASCA SUD
73 Formazione arginello sponda sx Lusert
74 Formazione arginello sponda sinistra Seveso

CANTIERE 75 Opere accessorie, rifiniture e chiusura cantiere

Milano, marzo 2022
Il progettista incaricato
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

Ha collaborato
Dott. Ing. Greta Donghi

SETTIMANE
GIORNI LAVORATIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

CANTIERE

VASCA NORD
manufatto di derivazione

VASCA NORD
opera di regolazione

VASCA CENTRO
manufatto di scarico, 

regolazione e restituzione

VASCA SUD
opera di restituzione

VASCA NORD
opera di restituzione

OPERE DI 
COMPLETAMENTO

VASCA NORD

VASCA SUD

VASCA CENTRO

FORMAZIONE 
PERCORSI
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