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ID WBS Nome attività Durata Predecessori
1 1 CICLABILE  VENTO - TRATTA E1 490 g
2 0 FASE 0 - Fase di progettazione 60 g
3 3 FASE 1 - Fase di affidamento 60 g 2
4 2 FASE A - Fase iniziale cantierizzazione 25 g 3
5 2.1 consegna lavori 5 g 3
6 2.2 richieste, autorizzazioni, piano del traffico 10 g 5
7 2.3 predisposizione aree di cantiere e viabilità e segnaletica 20 g 5
8 3 FASE B - Lavori 345 g 7
9 3.1 CAORSO - intervento 8,5 km - ampliamento strada esistente 5 km 240 g 7
10 3.1.1 bonifica bellica 10 g 7
11 3.1.2 fresature 30 g 10
12 3.1.3 movimenti terra (scavi e riporti) 60 g 11
13 3.1.4 sottofondi con inerti 60 g 12
14 3.1.5 asfaltature 40 g 13
15 3.1.6 opere complementari, finiture e ripristini 40 g 14
16 3.2 MONTICELLI D'ONGINA - intervento 8,5 km - ampliamento 

strada esistente 8 km 
275 g 10

17 3.2.1 bonifica bellica 15 g 10
18 3.2.2 fresature 30 g 17
19 3.2.3 movimenti terra (scavi e riporti) 80 g 18
20 3.2.4 sottofondi con inerti 90 g 19
21 3.2.5 asfaltature 40 g 20
22 3.2.6 opere complementari, finiture e ripristini 20 g 21
23 3.3 CASTELVETRO PIACENTINO - intervento ampliamento strada 

esistente 2 km 
95 g 17

24 3.3.1 bonifica bellica 5 g 17
25 3.3.2 fresature 10 g 24
26 3.3.3 movimenti terra (scavi e riporti) 20 g 21;25
27 3.3.4 sottofondi con inerti 20 g 26
28 3.3.5 asfaltature 10 g 27
29 3.3.6 opere complementari, finiture e ripristini 10 g 28
30 4 fine lavori e smobilizzo cantieri e riordino 20 g 29
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