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PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M. Lavori di manutenzione
straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in
Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Primo Mese Secondo Mese Terzo Mese Quarto Mese Quinto Mese Sesto Mese
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APPRESTAMENTO DEL CANTIERE: baraccamento,
chimico, box di cantiere, posa segnaletica varia ecc.

bagno

DEMOLIZIONE DI CANCELLATA: smontaggio di opera metallica,
sverniciatura, soffiatura, pulizia ecc.

RIFINITURE OPERE IN FERRO: ripristino soglie di battuta dei
panconi mediante rifacimento il cls ecc.

TURA: formazione di tura provvisoria mediante formazione di
rilevato ecc.

QUADRI! ELETTRICI: per manovra e protezione dei motori a
cassetti estraibili ecc.

SOSTITUZIONE CAVI: sfilaggio di derivazioni di impianti di
energia in qualsiasi ecc.

SBARACCAMENTO: smontaggio e sistemazione area di cantiere
ecc.
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