
MESE 5
1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 112-120

Deradicamento e ricollocazione/smaltimento delle ceppaie 
secondo le indicazioni della DL
Scavo per realizzazione del canale di magra per la deviazione 
delle acque
Scavo barra di sedimentazione e imbottimento della sponda dx

Rimozione del cantiere, pulizia e ripristino delle aree

Realizzazione berma di protezione al piede in massi

Completamento difesa spondale in massi

OPERE DI CONTENIMENTO DEI PROCESSI EROSIVI ATTIVI SULLA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA DEL FIUME TARO E RICADENTI ALL’INTERNO DEI CONFINI DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO “AREA 
VASTA DI VIAROLO” IN COMUNE DI PARMA E SISSA – TRECASALI – INTERVENTO N.2 “PODERE LA SPERANZA” SITO IN LOCALITÀ EIA - COMUNE DI PARMA

LAVORI MESE 4

Cantierizzazione

Disboscamento e Taglio raso di vegetazione

DURATA DEI LAVORI = 120 GIORNI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESE 1 MESE 2 MESE 3


