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1
Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, impianto di 

dewatering, ecc.

2 Formazione I settore d'invaso

3 Formazione II settore d'invaso - porzione posta al di sopra del livello di falda

4 Formazione II settore d'invaso - porzione posta al di sotto del livello di falda

5 Formazione III settore d'invaso - porzione posta al di sopra del livello di falda

6 Formazione III settore d'invaso - porzione posta al di sotto del livello di falda

7 Realizzazione dell'opera di presa dal CSNO e risoluzione interferenza collettore consortile

8 Realizzazione dell'opera di presa dal T. Garbogera e risoluzione interferenza con reticolo irriguo

9 Realizzazione dell'opera di presa dal T. Pudiga

10
Realizzazione del canale di alimentazione degli invasi e risoluzione interferenza con collettore 

consortile 

11 Realizzazione del manufatto di collegamento tra gli invasi e stazione di sollevamento (pozzo)

12 Realizzazione dei condotti di collegamento tra il II e III settore d'invaso con in pozzo

13 Realizzazione manufatti di sfioro di emergenza dal II e III settore e sfioro tra I e II settore

14 Realizzazione del canale di scarico 

15
Realizzazione opere civili (cabina di consegna enel e cabina di trasformazione, locale quadri, 

torretta, ecc.)

16
Installazione apparecchiature elettriche e opere elettormeccaniche (pompe, paratoie, idrometri, 

ecc.)

18
Formazione opere di inserimento paesaggistico (semina, piantumazione, formazione piste di 

servizio, ecc.)

19 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere

ATTIVITA'

Giorni

Vasca di laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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