
Sodano Engineering Srl CRONOPROGRAMMA LAVORI
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Installazione cantiere 1

Demolizione ponte esistente in dissesto 2

Scavi per opere di fondazione 3

Realizzazione pali di fondazione 4

Casseratura, armatura e getto fondazioni 5

Montaggio struttura di sostegno casseratura 

travi e impalcato ponte
6

Posa armatura travi e impalcato ponte 7

Getto travi e impalcato ponte 8

Maturazione getto 9

Posa parapetto in acciaio zincato 10

Pavimentazione in calcestruzzo architettonico 11

Disarmo travi e impalcato e smontaggio 

struttura di sostegno casseratura
12

Posa di segnapassi fotovoltaici a led, posa 

parapetto in acciaio, posa pozzetti e 

collegamento elettrico sotto impalcato

14

Formazione drenaggio a monte spalle e reinterri 15

Ripristino difese spondali 16

Pulizia e sgombero cantiere 17

DURATA TOTALE ESECUZIONE DEI LAVORI GIORNI 180 

DESCRIZIONE OPERE
GIORNI

A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po

PR-E-382-M - "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'attraversamento della via alziaia su canale Fossetta e rirpistino della curva di regolazione alveo di magra n. 28 in destra di Po in località Sacca in comune di Colorno (PR).
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