


◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►
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[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante realizzazione di pennelli in sponda destra a valle della 

briglia selettiva in Comune di San Cesario s/P (MO). CUP B48H23013390006
1 60 60 44 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Allestimento cantiere e opere provvisionali 1 2 2 2 g 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sfalci, decespugliamenti, disboscamenti e taglio piante 3 3 5 3 g 0 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formazione di fondazione teste e corpo pennelli 8 33 40 25 g 0 0 0 0 0 0 0 8 9 10 11 12 0 0 15 16 17 18 19 0 0 22 23 24 25 26 0 0 29 30 31 32 33 0 0 36 37 38 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formazione corpo pennelli 15 30 44 22 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 17 18 19 0 0 22 23 24 25 26 0 0 29 30 31 32 33 0 0 36 37 38 39 40 0 0 43 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imbottimento con materiale in alveo 36 23 58 17 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 37 38 39 40 0 0 43 44 45 46 47 0 0 50 51 52 53 54 0 0 57 58 0 0

Oneri della sicurezza 1 60 60 44 g 1 2 3 4 5 0 0 8 9 10 11 12 0 0 15 16 17 18 19 0 0 22 23 24 25 26 0 0 29 30 31 32 33 0 0 36 37 38 39 40 0 0 43 44 45 46 47 0 0 50 51 52 53 54 0 0 57 58 59 60

Ultimazione di tutti i lavori e chiusura cantiere 59 2 60 2 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 60

60 g
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