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DURATA
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1 Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 30 giorni

2 Formazione invaso di laminazione (scotico, scavo, posa telo impermeabilizzante, ricoprimento telo) 400 giorni

3 Realizzazione dell'opera di presa dal T. Seveso e sfioratore di emergenza 150 giorni

4 Realizzazione del canale di alimentazione all'invaso 150 giorni

5 Realizzazione stazione di sollevamento 200 giorni

6 Realizzazione del condotto di collegamento tra invaso e stazione di sollevamento 60 giorni

7 Realizzazione del condotto di scarico 60 giorni

8 Realizzazione opere civili (cabina di consegna enel e cabina di trasformazione, locale quadri, ecc.) 150 giorni

9 Installazione apparecchiature elettriche e opere elettormeccaniche (pompe, paratoie, idrometri, ecc.) 60 giorni

10 Formazione opere di inserimento paesaggistico (semina, piantumazione, formazione piste di servizio, ecc.) 100 giorni

11 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 20 giorni

12 Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni

13 Formazione invaso di laminazione (scotico, scavo) 100 giorni

14 Formazione argine spondale 50 giorni

15 Realizzazione dell'opera di presa dal T. Seveso e manufatto di scarico 50 giorni

16 Formazione opere di inserimento paesaggistico (semina, piantumazione, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni

17 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

Milano , gennaio 2016

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l.

Dott. Img. Giovanni Battista Peduzzi
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Area di laminazione del fiume Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Giorni
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