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LE TAVOLE GRAFICHE 2020-815-CR-SPS4.1, 4.2 ILLUSTRANO LA MODALITA' DI ALLESTIMENTO DELLE OPERE/RILEVATI
PROVVISIONALI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE DIAFRAMMATURE, QUINDI ALLA SUCCESSIVA APERTURA
DELLO SCAVO IN ALVEO E FORMAZIONE DEI SETTI DI ELEVAIONE DELLA CHIAVICA

IL PIANO DI LAVORO SU RILEVATO PROSSIONALE, FISSATO A CIRCA 36.30m.s.l.m., CONSENTIRA' DI OTTIMIZZARE IL
MATERIALE DI APPORTO DISPONENDOLO GIA" NELLA CONFIGURAZIONE DI AMPLIAMENTO ARGINALE PREVISTA A
PROGETTO.

IN RAGIONE DI TALE QUOTA PROVVISIONALE DI FORMAZIONE DELLE DIAFRAMMATURE (SU CUI VERRANNO
REALIZZATI | CORDOLI GUIDA) E' POSSIBILE VALUTARE L'INCIDENZA DELLO SCAVO A VUOTI DA PREVEDERE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE DIAFRAMMATURE STESSE OLTRE CHE ALLA QUOTA PARTE DI GETTO DI COMPLETAMENTO
DELLA ELEVAZIONE DEI PANNELLI DI DIAFRAMMATURE.

A DIAFRAMMI REALIZZATI IL RILEVATO PROVVISIONALE, NELLA PARTE IN ALVEO, VERRA' PARZIALMENTE
SMOBILITATO PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI PLATEA E LA FORMAZIONE DELLA ELEVAZIONE DEI SETTI.

LE DIAFRAMMATURE DI SPONDA SONO STATE DIMENSIONATE PER CONSENTIRE LA LORO OPERATIVITA' "A PARATIA"
DURANTE LA FASE TRANSITORIA DI APERTURA DELLO SCAVO (si veda per dettagli elaborato 2020-815-CR-ST6)

LA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL NODO VERRA' GARANTITA NELLE FASI PROVVISIONALI DALLA INSTALLAZIONE DI
N°2 TUBAZIONI FINSIDER DI SEZIONE TALE DA GARANTIRE IL REGOLARE RECAPITO DEL CAVO.

IN SEDE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA SI PROCEDERA' A SVILUPPARE NEL DETTAGLIO LE FASI COSTRUTTIVE
DELL'OPERA INDICANDO | RELATIVI APPRESTAMENTI PROVVISIONALI.

IN QUESTA SEDE, NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI LAVORI, SI E' TENUTO CONTO:
*  DEI COSTI DI FORMAZIONE E RIMOZIONE DEI RILEVATI PROVVISIONALI
*  DELLA INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI METALLICHE A PERDERE PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DEL CAVO
*  DELLO SCAVO A VUOTO DELLE DIAFRAMMATURE

TALI VALUTAZIONI HANNO IPOTIZZATO LA SEGUENTE SEQUENZA COSTRUTTIVA:

1. La prima parte dei lavori prevede realizzazione di un rilevato provvisionale di attraversamento del cavo Fossadone in adiacenza al ponte in
muratura esistente, con quota sommitale pari al piano campagna di monte, funzionale alla realizzazione delle diaframmature strutturali di
contenimento e sostegno del nuovo impianto. Durante la stessa fase di procedera alla realizzazione del manufatto di recapito in c.a. di valle
in sinistra Fossadone;

2. Seconda fase di realizzazione delle strutture di fondazione ed elevazione in c.a. sino a quota arginale. La costruzione delle parti strutturali
verra gestita mediante formazione di ture prowvisionali di deviazione della portata del Fossadone. La progressiva smobilitazione del rilevato
prowvisionale di attraversamento del cavo Fossadone servira alla formazione del rilevato di ringrosso e rialzo arginale lungo il tratto del
nuovo impianto;

3. Completato il solettone pieno di impalcato a quota arginale, si procedera con la realizzazione delle strutture di elevazione dei due fabbricati
di alloggiamento ed anche alla realizzazione del muro di sponda sinistra Fossadone a monte delle diaframmature di sponda di pertinenza
del sistema di sollevamento di progetto;

4. Ad ultimazione delle opere strutturali di procedera con le opere edili ed allestimenti impiantistici di pertinenza dei due fabbricati come pure
con il completamento del rilevato arginale di rialzo e ringrosso per la formazione di un piano arginale adeguato alla successiva realizzazione
del fabbricato di alloggiamento del Gruppo Elettrogeno;

5. L'allestimento impiantistico del sistema di sollevamento, ed in particolare delle tubazioni di mandata, comportera la realizzazione del
manufatto di attraversamento lungo il tratto di arginatura esistente. Parimenti, il completamento del rilevato arginale consentira la
costruzione del fabbricato di alloggiamento del gruppo elettrogeno;

6. Si procedera quindi con il completamento delle opere elettromeccaniche e con l'allestimento del fabbricato di alloggiamento del sistema di
alimentazione;

7. Da ultimo si procedera con gli interventi complementari di rivestimento e di difesa, adeguamento della viabilita arginale, la predisposizione
del nuovo sistema di alimentazione delle pompe esistenti nonché la messa a punto e le prove funzionali delle apparecchiature
elettroidrauliche in genere.

PLANIMETRIA PROGETTO RINGROSSO E RIALZO

ARGINALE DI PROGETTO

ARGINALE DI PROGETTO

AN

RINGROSSO E RIALZO
ARGINALE DI PROGETTO

Committente: Agenzia Interregionale per il fiume Po Strada Giuseppe Garibaldi 75 43121 Parma

Commessa:

CR-E-815 Rifacimento chiavica del Fossadone sull'Argine Maestro sinistro del fiume Po

in Comune di Stagno Lombardo (CR) - cod operA 936 - cuP B53H19000290002 - CIG 82186558A7

Progetto

Via Martiri della Liberazione 36 43126 Parma tel. 0521
941229 info@isiingegneriaeambiente.it
www.isiingegneriaeambiente. it

Ing. Gian Lorenzo Bernini
Ing. Rosaria Ragazzini

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE PROVVISIONALI

Fasi costruttive

e modalita di sostegno degli scavi -1 di 2 2020-815-CR-SPS4.1

REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
02 28.08.2020 Aut. Paesaggistica MF RR FA
03 23.12.2020 Progetto Definitivo MF RR FA

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato & vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione



	Fogli e viste
	SPS.4.1


