W AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

OPERE IDRAULICHE DI 2" CATEGORIA

OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI PAVIA

torrente Curone in comune di Corana (PV).

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO

PV-E-1120 - Adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimita della confluenza del

. . . . v ALV
Societa Unipersonale Capitale sociale € 50.00 &\.\ . g\
Sede operativa:

Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)
Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it
Sito web: www.ebnersas.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Gaetano La Montagna
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UNI EN ISO 9001-2015
SGQ Certificato n.C2019-02916
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VISTO APPROVAZIONE:
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Preparazione delle aree di cantiere 205¢g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 159
Realizzazione della viabilita di cantiere 5g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 5g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29
Realizzazione di impianti di cantiere 2g

Rialzo e ringrosso del rilevato arginale 290 g
Scotico di terreno vegetale e realizzazione gradonature 2259
Asportazione pavimentazione stradale esistente 220 g
Posa di terreno e compattazione 2359
Posa terreno vegetale ed inerbimento 230 g
Realizzazione nuova strada di sommita arginale 210g
Risoluzione interferenze 159

Muri di sostegno in c.a. 125¢g
Scavo di sbancamento 8g
Realizzazione di micropali 79
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 18¢
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 179
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 109
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 5g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 6g

Smobilizzo del cantiere 59
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