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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

COD. OPERA 936

PROGRAMMA DEI LAVORI
Doc. 2020-815-CR-RG05

1° MESE 2° MESE 3° MESE | 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE | 9° MESE 10° MESE | 11° MESE | 12° MESE | 13° MESE | 14° MESE
LAVORAZIONI Durata
CORPI D'OPERA FASI ESECUTIVE clafefs]e|e|~|e[o]e|= |22z |e(S]2|2|R|a (R |I|&[&|N ||| |s[3[s]s|5|8[3]2|F|d[e[I]|e|¢|5[2]|2|8|m[8]|3|3|8[8]5]|8|3|8
Importi lavori da esequire per annualita € 1.495.000
1 C1 Accantieramento e Bonifica del terreni in sito| 14
c1 Formazione di tombinatura e di rilevato provvisionale sul 5
OPERE PROVVISIONALI - Fossadone +34,50
SCAVI E DIAFRAMMI . . .
C1 Formazione delle diaframmature strutturali| 21
C1 Formazione di rilevato provvisionale sul Fossadone +36,30 5
2 (03] FASE 3 Completamento delle diaframmature strutturali| 10
Realizzazione del manufatto in c.a. di attraversamento delle 10
tubazioni di mandata
FONDAZIONI (03] Opere provvisionali di deviazione del Fossadone in sp. Sx 5
Platea di elevazione sp. Sx| 15
FASE 4 Setti di elevazione sp.Sx| 20
Travi di connessione sp.sx| 20
Solaio in c.a. a quota 36.55 sp.sx| 10
Opere provvisionali di deviazione del Fossadone in sp. Dx 5
3B Platea di elevazione sp. Dx| 15
Setti di elevazione sp.Dx| 20
STRUTTURE IN C.A. - - .
FABBRICATI Travi di connessione sp.Dx| 20
Solaio in c.a. a quota 39.15] 30
FASE 5
Formazione del rilevato arginale di ringrosso| 20
C3B Strutture di elevazione dei due fabbricati| 30
OPERE EDILI — - - - . - -
c1 Opere provvisionali funzionali alla realizzazione del muro di monte 5
sp. Sx
5 Muro di sponda sx a monte delle diaframmature di sponda - 5
Fondazione
Muro di sponda sx a monte delle diaframmature di sponda - 10
OPERE ELETTRO Elevazione
MECCANICHE Opere provvisionali funzionali alla realizzazione del manufatto di 5
valle
Realizzazione del manufatto di recapito di valle] 20
Opere edili di pertinenza dei due fabbricati] 30
RINGROSSO, RIALZO E FASE 6 Allesti ti impiantisticil 20
VIABILITA' ARGINALE estiment! impiantisticl
Completamento del rilevato arginale] 20
Allestimento impiantistico del sistema di compartimenzione 10
Adeguamento della viabilita arginale| 20
DIFESE SPONDALI -
MANUFATTI DI RECAPITO FASE 7 Interventi complementari di rivestimento e difesa| 20
ED ATTRAVERSAMENTO
PROVE FUNZIONALI E COLLAUDI 15

Nota : le durate temporali indicate tengono conto della incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole






