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OGGETTO: (M2C4 1.3.3) SCHEDA 25 LINEA R DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI
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VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e Art. 44, comma 1 dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

PREMESSO, che il RUP ha:

- affidato il Contratto per I'appalto dei servizi di ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilita
Tecnico ed Economica delle 56 schede intervento previsti dal programma di attuazione del PNRR M2C4
- investimento 3.3 “Rinaturazione dell’'area del Po”, finanziato dall’'unione europea -
NEXTGENERATIONEU, alla R.T.l. 3Tl Progetti Italia Ingegneria Integrata S.P.A. - In.Ge.Na. - Hydro Nova
S.R.L. - Hydro Ingenieure Umwelttechnik Gmbh - Tecnovia S.R.L. - Studio Zanzucchi Associati - Engeo S.R.L.
— Land Italia S.R.L., di seguito nominata come R.T.l. Rep. n. 4519 del 14.09.2023;

- anticipato la redazione del PFTE di un primo Stralcio prioritario dell’intero PdA, composto da n. 5 schede,
cosi da consentire il raggiungimento dell’obiettivo M2C4-22;

- disposto la redazione del PFTE di un Secondo Stralcio 2A dell’'intero PdA, composto da n. 25 schede, cosi
da consentire proseguire la progettazione delle Schede del PdA, dopo la realizzazione del Primo Stralcio;

- affidato, con determina dirigenziale n. 1328 del 29.10.2024, I'incarico del servizio supplementare per la
progettazione esecutiva per la prima parte del secondo stralcio 2A, relativa a n. 7 Schede, ovvero delle
Schede n. 22, 23, 25, 26, 34, 35 parte dx e 37, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/20186,
alla RTI 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.- INGENA -HYDRO NOVA S.R.L. - HYDRO
INGENIEURE - TECNOVIA S.R.L - STUDIO ZANZUCCHI ASSOCIATI - ENGEO SRL - LAND ITALIA SRL, per
consentire il raggiungimento dell’obiettivo PNRR M2C4-23;

- affidato, con determina dirigenziale n. 1717 del 20.12.2024, il servizio di verifica della progettazione a
livello di esecutivo degli interventi della prima parte del secondo stralcio 2A, nell'ambito
dell'lnvestimento PNRR M2C4 | 3.3 “Rinaturazione dell'Area del Po”. Finanziato dall’Unione Europea

NEXTGENERATIONEU all’operatore economico CONTECO CHECK s.r.l. — via Sansovino, 4 - 20133 Milano;
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CONSIDERATO che AlPo ha:

- indetto, in data 28.08.2024 la Conferenza di Servizi decisoria riguardante il progetto PFTE del secondo
stralcio 2A, da effettuarsi in forma semplificata e modalita asincrona;

- concluso positivamente la conferenza dei servizi, con DD n. 1329 del 29 ottobre 2024, e con DD n. 1513
del 28 novembre 2024, motivate di conclusione della conferenza dei servizi;

- awviato il Servizio di verifica sul Progetto esecutivo delle n. 7 Schede della prima parte del secondo
stralcio 2A, in data 22.01.2025, specificando che:

= gli interventi previsti nel progetto mirano a riattivare i processi naturali ed a favorire il recupero
della biodiversita, riducendo I'artificialita dell’alveo attraverso il recupero morfologico della fascia
di mobilita del corso d’acqua e favorendo un uso piu sostenibile della risorsa idrica. In particolare,
ciascuna scheda d’intervento si compone nel suo complesso, di:

1. Linea d’azione M: finalizzata al riequilibrio morfologico, attraverso la modifica delle opere di
difesa e/o regimazione idraulica;

2. Linea d’azione R: finalizzata alla riforestazione ed al contenimento delle specie alloctone, con
I'intento di aumentare e favorire la biodiversita, la ricreazione di ambienti di pregio ecologici ed
ambientali e ricostruire dei corridoi ecologici lungo il corso d’acqua.

*  ciascuna scheda intervento rappresenta un lotto funzionale, la cui progettazione e realizzazione &
tale da assicurarne funzionalita, fruibilita e fattibilita indipendentemente dalla realizzazione delle
altre schede progetto;

*=  ciascun lotto funzionale (Scheda intervento) e suddiviso in due lotti prestazionali, con specifico
oggetto di appalto da aggiudicare con separata e autonoma procedura, sulla base qualitativa

dell’intervento, in particolare linea M (categoria OG 8) e linea R (categoria 0G13).

Pertanto, il presente atto di validazione é relativo al progetto della SCHEDA 25 LINEA R, composto dai seguenti

elaborati:
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ATTO DI VALIDAZIONE SCHEDA 25 LINEA R
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DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE
PRO O O
ONDO A A
ELABORATI GENERALIDIINQUADRAMENTO
1 PE.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1.B Elenco degli elaborati - Secondo stralcio 2A - Aprile 2025
2 PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.1.B Relazione generale di inquadramento - Secondo stralcio 2A - Aprile 2025
3 PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.2.B Relazione idraulica generale - Aprile 2025
4 PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.3.B Relazione generale di adattamento ai cambiamenti climatici - Aprile 2025
5 PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.1.A Inquadramento generale 1:200.000 Dicembre 2024
6 PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.2.A Inquadramento generale - Ambito Medio Po 1:50.000 Dicembre 2024
7 PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.3.B Relazione di ottemperanza alla Conferenza dei Servizi - Aprile 2025
ELABORATI GENERALI
8 PE.0.2.5.GEN.GE.E.E.0.0.1.B Elenco elaborati Scheda 25 - Aprile 2025
9 PE.0.2.5.GEN.GE.R.T.0.0.1.B Relazione tecnica - Aprile 2025
10 PE.0.2.5.GEN.GE.K.R.0.0.1.B Cronoprogramma delle attivita - Aprile 2025
11 PE.0.2.5.SIC.GE.R.T.0.0.1.B Piano di sicurezza e di coordinamento - Aprile 2025
12 PE.0.2.5.SIC.GE.R.T.0.0.2.B Fascicolo dell'opera - Aprile 2025
13.R |PE.0.2.5.SIC.GE.C.M.0.0.2.B Stima dei costi della sicurezza - Linea R - Aprile 2025
14 PE.0.2.5.SIC.GE.A.P.0.0.1.B Analisi prezzi sicurezza - Aprile 2025
15 PE.0.2.5.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Dicembre 2024
STUDI SPECIALISTICI
18 |PE.0.2.5.BOB.BB.R.T.0.0.1 A |Relazione bonifica ordigni bellici - | Dicembre 2024
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
19 |PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.1.A Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) - Giugno 2024
20 PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale (screening) ER - Giugno 2024
21 PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale (screening) L Giugno 2024
22 PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.3.A Studio di impatto ambientale (screening) - Giugno 2024
23 PE.0.2.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Relazione gestione materie - Dicembre 2024
24 [PE.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.04.A Relazione di sostenibilita dell'opera - Dicembre 2024
25 PE.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.5.A Relazione CAM - Dicembre 2024
ELABORATI DI INQUADRAMENTO
26 [PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Corografia generale 1:10.000 Dicembre 2024
27 PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. 1:5.000 Dicembre 2024
28 PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.3.B Tavola dei vincoli ambientali VARIE Aprile 2025
29 PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.4.A Fasce di mobilita fluviale VARIE Dicembre 2024
STATO DIFATTO
30 [PE.0.2.5.RIL.GE.R..0.0.1.A [Documentazione fotografica - [ Dicembre 2024
33 |PF.0.2.5.RIL.GE.P.L.0.0.2.A |Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti 1:10000 | Dicembre 2024
PROGETTO
35 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria viabilita, piste e aree di cantiere 1:10000 Aprile 2025
39 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.4.B LINEA R - Planimetria con interventi di rinaturalizzazione 1:5000 Aprile 2025
74 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.4.A LINEAR - Rilievo delle aree di intervento 1:3500 Aprile 2025
40 [PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.5.A LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi di esbosco e controllo alloctone 1:1000 Dicembre 2024
42 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.7.B LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi di riforestazione naturalistica 1:1000 Aprile 2025
44 PE.0.2.5.PRG.GE.R.T.0.0.1.B Relazione di cantierizzazione - Aprile 2025
46 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.0.B Planimetria di cantierizzazione Linea R 1:3000 Aprile 2025
47 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.1.A Planimetria sterri e riporti 1:3500 Dicembre 2024
49 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.3.A Monitoraggio argini 1:3500 Dicembre 2024
TIPOLOGICI
52 |PE.0.2.5.TIP.GE.T.P.0.0.1.B |LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione naturalistica diffusa Varie | Aprile 2025
53 |PE.0.2.5.TIP.GE.R.I.0.0.1 B |LINEA R - Quaderno degli interventi tipologici - Aprile 2025
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
55 PE.0.2.5.ECO.GE.C.T.0.0.2.B Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme Generali - Linea R - Aprile 2025
56 PE.0.2.5.ECO.GE.C.T.0.0.3.B Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme tecniche - Linea MR - Aprile 2025
61 PE.0.2.5.ECO.GE.C.M.0.0.2.B Computo estimativo dell'opera - Linea R - Aprile 2025
62 [PE.0.2.5.ECO.GE.E.P.0.0.2.B Elenco prezzi - Linea R - Aprile 2025
63 |PE.0.2.5.ECO.GE.A.P.0.0.2.B Analisi prezzi - Linea R - Aprile 2025
64 [PE.0.2.5.ECO.GE.Q..0.0.2.B Quadro di incidenza della manodopera - Linea R - Aprile 2025
65 [PE.0.2.5.ECO.GE.S.C.0.0.1.A Schema di contratto - Dicembre 2024
67 [PE.0.2.5.ECO.GE.Q.E.0.0.2.B Quadro economico di progetto - Linea R - Aprile 2025
68 |PF.0.2.5.ECO.GE.C.B.0.0.2.B Relazione specialistica sulla modellazione informativa - Aprile 2025
|ESPROPRI
69 [PE.0.2.5.ESP.GE.R.T.0.0.1.B Relazione giustificativa e definizione indennita di esproprio - Aprile 2025
70 PE.0.2.5.ESP.GE.P.Z0.0.1.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Quadro generale pubblico-privato - Dicembre 2024
7 PE.0.2.5.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - Dicembre 2024
72 [PE.0.2.5.ESP.GE.E.C.0.0.1.A Elenco concessioni - Dicembre 2024
73 PE.0.2.5.ESP.GE.P.Z0.0.2.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Confronto PFTE-PE - Dicembre 2024
MODELLIINFORMATIVI IFC/GPKG
MODELLI INFORMATIVI - LINEAR
[25_interventi linea R - [ Aprile 2025
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VISTO il progetto esecutivo (M2C4 1.3.3) SCHEDA 25 LINEA R - DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO.
FINANZIATO DALL’'UNIONE EUROPEA — NEXTGENERATIONEU redatto dall’R.T.I. 3Tl Progetti Italia Ingegneria
Integrata S.P.A.- In.Ge.Na. - Hydro Nova S.R.L.- Hydro Ingenieure Umwelttechnik Gmbh - Tecnovia S.R.L. -
Studio Zanzucchi Associati - Engeo S.R.L. - Land Italia S.R.L., di seguito nominata come R.T.l. Rep. n. 4519 del
14.09.2023.

RICHIAMATO il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo con esito favorevole, caricato dalla
CONTECO Check S.r.l. sulla piattaforma BIM dedicata al Progetto, in data 19 maggio 2025 relativo agli
elaborati della Scheda 25, nel quale si esprime parere favorevole in merito all’esito della verifica del progetto

esecutivo in oggetto (Allegato 1 del presente verbale di validazione).

VERIFICATA inoltre:

- la conformita del progetto esecutivo al Progetto di fattibilita Tecnica ed economica (PFTE), approvato
con DD n. 1329 del 29 ottobre 2024, e con DD n. 1513 del 28 novembre 2024, motivate di conclusione
della conferenza dei servizi;

- la conformita del progetto esecutivo alla normativa vigente;

- la completezza della progettazione;

- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei
documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita;

- lavalidita della soluzione progettuale prescelta ai fini dell’appaltabilita;

- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;

- i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

- I'esistenza, ove necessario, delle indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di intervento
e la congruenza delle risultanze di tali indagini con le scelte progettuali;

- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico -
economici;

- l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneita dei criteri
adottati;

- l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,

descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
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- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- l'effettuazione della valutazione ambientale preliminare, nell’ambito delle procedure di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

- l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comungue applicabili al progetto;

- I'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata
prosecuzione dell’iter per la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo;

- la documentazione relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

CONSIDERATO, infine, che il Responsabile Unico di Progetto puo dichiarare la disponibilita delle aree
occupabili ed espropriabili individuate nel piano particellare oggetto di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilita conseguenti all’approvazione del progetto di fattibilita

tecnica ed economica in ragione dell’emissione dei seguenti atti:

] determina dirigenziale n. 1329 del 29 ottobre 2024, Motivata di conclusione della conferenza dei
servizi” con cui & stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica relativo ai lavori in
oggetto ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio con contestuale dichiarazione di pubblica utilita
dell’opera. Tale atto e stato trasmesso a tutti gli Enti interessati dalla succitata conferenza dei servizi,

assolvendo nei loro confronti gli obblighi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 327/2001;

] determina dirigenziale n. 1513 del 28 novembre 2024, “Motivata di conclusione della conferenza dei
servizi” con cui é stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica relativo ai lavori di 6
Schede che erano state sospese nella precedente D.D. n. 1329 del 29 ottobre 2024. Tale atto e stato
trasmesso a tutti gli Enti interessati dalla succitata conferenza dei servizi, assolvendo nei loro confronti

gli obblighi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 327/2001.

Sono infine in itinere le procedure finalizzate all’emissione del decreto di occupazione di urgenza con

conseguente immissione in possesso e finalizzate alle occorrenti revoche delle concessioni di aree demaniali.

Per tutto quanto sopra espresso, sulla base delle verifiche effettuate e delle risultanze del rapporto finale
redatto dal soggetto preposto alla verifica della progettazione esecutiva, Allegato 1 al presente Verbale di cui

costituisce parte integrante.
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La sottoscritta Dott. Ing. Mirella Vergnani, in qualita di Responsabile Unico di Progetto per i lavori indicati

in oggetto, giusta nomina direttoriale del 20.12.2022:

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell’Art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Art. 44, comma 1 dell’Allegato 1.7 al
D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori (M2C4 1.3.3) PRIMA PARTE DEL SECONDO STRALCIO 2A -
SCHEDA 25 LINEA R — DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR M2C4
INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU composto dai seguenti elaborati ed archiviato nella piattaforma BIM
https://cloud.usbim.com/home/workspaces?workspace id=1052329&folder id=6821041:



https://cloud.usbim.com/home/workspaces?workspace_id=1052329&folder_id=6821041
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DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE
PRO O O
ONDO A A
ELABORATI GENERALIDIINQUADRAMENTO
1 PE.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1.B Elenco degli elaborati - Secondo stralcio 2A - Aprile 2025
2 PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.1.B Relazione generale di inquadramento - Secondo stralcio 2A - Aprile 2025
3 PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.2.B Relazione idraulica generale - Aprile 2025
4 PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.3.B Relazione generale di adattamento ai cambiamenti climatici - Aprile 2025
5 PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.1.A Inquadramento generale 1:200.000 Dicembre 2024
6 PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.2.A Inquadramento generale - Ambito Medio Po 1:50.000 Dicembre 2024
7 PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.3.B Relazione di ottemperanza alla Conferenza dei Servizi - Aprile 2025
ELABORATI GENERALI
8 PE.0.2.5.GEN.GE.E.E.0.0.1.B Elenco elaborati Scheda 25 - Aprile 2025
9 PE.0.2.5.GEN.GE.R.T.0.0.1.B Relazione tecnica - Aprile 2025
10 PE.0.2.5.GEN.GE.K.R.0.0.1.B Cronoprogramma delle attivita - Aprile 2025
11 PE.0.2.5.SIC.GE.R.T.0.0.1.B Piano di sicurezza e di coordinamento - Aprile 2025
12 PE.0.2.5.SIC.GE.R.T.0.0.2.B Fascicolo dell'opera - Aprile 2025
13.R |PE.0.2.5.SIC.GE.C.M.0.0.2.B Stima dei costi della sicurezza - Linea R - Aprile 2025
14 PE.0.2.5.SIC.GE.A.P.0.0.1.B Analisi prezzi sicurezza - Aprile 2025
15 PE.0.2.5.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Dicembre 2024
STUDI SPECIALISTICI
18 |PE.0.2.5.BOB.BB.R.T.0.0.1 A |Relazione bonifica ordigni bellici - | Dicembre 2024
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
19 |PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.1.A Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) - Giugno 2024
20 PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale (screening) ER - Giugno 2024
21 PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale (screening) L Giugno 2024
22 PF.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.3.A Studio di impatto ambientale (screening) - Giugno 2024
23 PE.0.2.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Relazione gestione materie - Dicembre 2024
24 [PE.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.04.A Relazione di sostenibilita dell'opera - Dicembre 2024
25 PE.0.2.5.AMB.GE.R.T.0.0.5.A Relazione CAM - Dicembre 2024
ELABORATI DI INQUADRAMENTO
26 [PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Corografia generale 1:10.000 Dicembre 2024
27 PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. 1:5.000 Dicembre 2024
28 PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.3.B Tavola dei vincoli ambientali VARIE Aprile 2025
29 PE.0.2.5.GEN.GE.P.L.0.0.4.A Fasce di mobilita fluviale VARIE Dicembre 2024
STATO DIFATTO
30 [PE.0.2.5.RIL.GE.R..0.0.1.A [Documentazione fotografica - [ Dicembre 2024
33 |PF.0.2.5.RIL.GE.P.L.0.0.2.A |Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti 1:10000 | Dicembre 2024
PROGETTO
35 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria viabilita, piste e aree di cantiere 1:10000 Aprile 2025
39 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.4.B LINEA R - Planimetria con interventi di rinaturalizzazione 1:5000 Aprile 2025
74 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.4.A LINEAR - Rilievo delle aree di intervento 1:3500 Aprile 2025
40 [PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.5.A LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi di esbosco e controllo alloctone 1:1000 Dicembre 2024
42 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.0.7.B LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi di riforestazione naturalistica 1:1000 Aprile 2025
44 PE.0.2.5.PRG.GE.R.T.0.0.1.B Relazione di cantierizzazione - Aprile 2025
46 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.0.B Planimetria di cantierizzazione Linea R 1:3000 Aprile 2025
47 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.1.A Planimetria sterri e riporti 1:3500 Dicembre 2024
49 PE.0.2.5.PRG.GE.P.L.0.1.3.A Monitoraggio argini 1:3500 Dicembre 2024
TIPOLOGICI
52 |PE.0.2.5.TIP.GE.T.P.0.0.1.B |LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione naturalistica diffusa Varie | Aprile 2025
53 |PE.0.2.5.TIP.GE.R.I.0.0.1 B |LINEA R - Quaderno degli interventi tipologici - Aprile 2025
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
55 PE.0.2.5.ECO.GE.C.T.0.0.2.B Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme Generali - Linea R - Aprile 2025
56 PE.0.2.5.ECO.GE.C.T.0.0.3.B Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme tecniche - Linea MR - Aprile 2025
61 PE.0.2.5.ECO.GE.C.M.0.0.2.B Computo estimativo dell'opera - Linea R - Aprile 2025
62 [PE.0.2.5.ECO.GE.E.P.0.0.2.B Elenco prezzi - Linea R - Aprile 2025
63 |PE.0.2.5.ECO.GE.A.P.0.0.2.B Analisi prezzi - Linea R - Aprile 2025
64 [PE.0.2.5.ECO.GE.Q..0.0.2.B Quadro di incidenza della manodopera - Linea R - Aprile 2025
65 [PE.0.2.5.ECO.GE.S.C.0.0.1.A Schema di contratto - Dicembre 2024
67 [PE.0.2.5.ECO.GE.Q.E.0.0.2.B Quadro economico di progetto - Linea R - Aprile 2025
68 |PF.0.2.5.ECO.GE.C.B.0.0.2.B Relazione specialistica sulla modellazione informativa - Aprile 2025
|ESPROPRI
69 [PE.0.2.5.ESP.GE.R.T.0.0.1.B Relazione giustificativa e definizione indennita di esproprio - Aprile 2025
70 PE.0.2.5.ESP.GE.P.Z0.0.1.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Quadro generale pubblico-privato - Dicembre 2024
7 PE.0.2.5.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - Dicembre 2024
72 [PE.0.2.5.ESP.GE.E.C.0.0.1.A Elenco concessioni - Dicembre 2024
73 PE.0.2.5.ESP.GE.P.Z0.0.2.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Confronto PFTE-PE - Dicembre 2024
MODELLIINFORMATIVI IFC/GPKG
MODELLI INFORMATIVI - LINEAR
[25_interventi linea R - [ Aprile 2025
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