


Allegato C - Programma lavori
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 TRIVELLAZIONI VERTICALI SUI MANUFATTI A VALLE

3 POSA CASSERI A PERDERE CON GARGAME A VALLE

4 POSA ARMATURA CON TUBO VERTICALE

5 RIEMPIMENTO CASSERI CON CALCESTRUZZO

6 POSA CENTINA TEMPORANEA VOLTINI

7 POSA PANCONI E PROSCIUGAMENTO

8 FINITURA ROSTRI

9 LIEVO PARATOIE E DEMOLIZIONE CASTELLI

10 POSA NUOVI GARGAMI

11 SOSTITUZIONE PARATOIE

12 IDROPULITURA A BASSA PRESSIONE

13 SABBIATURA E VERNICIATURA PARTI METALLICHE

14 OPERE DI CUCI E SCUCI

15 RISARCITURA CORSI DI MALTA

16 MANUTENZIONE C.A. ESISTENTE

17 POSA PROTETTIVO TRASPARENTE

18 RICOSTRUZIONE VOLTE CANNE SECONDARIE

19 LIEVO CENTINA TEMPORANEA VOLTINI

20 LIEVO PANCONI

21 CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DI MONTE

22 CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DI VALLE

23 SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI MONTE

24 SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI VALLE

25 MONTAGGIO PONTEGGIO

26 RINFORZO SOLAIO DI CALPESTIO EDIFICIO PARATOIA PRINCIPALE

27 RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO

28 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI DI MURATURE

29 POSA INTONACI

30 POSA CARPENTERIE METALLICHE

31 SOSTITUZIONE SERRAMENTI

32 TINTEGGIATURE

33 SMONTAGGIO PONTEGGIO

34 SMOBILIZZO CANTIERE

Attività che prevedono la chiusura del canale di scarico in Dx idraulica Attività che prevedono la chiusura del canale di scarico centrale Attività che prevedono la chiusura del canale di scarico in Sx idraulica

OTTOBREDESCRIZIONE SETTEMBRE OTTOBRE

2020
FEBBRAIO MARZO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTOGENNAIO

Lotto "A"

2019
GENNAIO FEBBRAIO

N
. F

A
SE

APRILE MAGGIO AGOSTOLUGLIOGIUGNOMARZO NOVEMBRE DICEMBRE

Lotto "B"
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