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ALLESTIMENTO CANTIERE

TRIVELLAZIONI VERTICALI SUI MANUFATTI A VALLE

POSA CASSERI A PERDERE CON GARGAME A VALLE

POSA ARMATURA CON TUBO VERTICALE

RIEMPIMENTO CASSERI CON CALCESTRUZZO

POSA CENTINA TEMPORANEA VOLTINI

POSA PANCONI E PROSCIUGAMENTO

FINITURA ROSTRI

LIEVO PARATOIE E DEMOLIZIONE CASTELLI

10

POSA NUOVI GARGAMI

11

SOSTITUZIONE PARATOIE

12

IDROPULITURA A BASSA PRESSIONE

13

SABBIATURA E VERNICIATURA PARTI METALLICHE

14

OPERE DI CUCI E SCUCI

15

RISARCITURA CORSI DI MALTA

16

MANUTENZIONE C.A. ESISTENTE

17

POSA PROTETTIVO TRASPARENTE

18

RICOSTRUZIONE VOLTE CANNE SECONDARIE

19

LIEVO CENTINA TEMPORANEA VOLTINI

20

LIEVO PANCONI

21

CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DI MONTE

22

CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DI VALLE

23

SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI MONTE

24

SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI VALLE

25

MONTAGGIO PONTEGGIO

26

RINFORZO SOLAIO DI CALPESTIO EDIFICIO PARATOIA PRINCIPALE

27

RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO

28

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI DI MURATURE

29

POSA INTONACI

30

POSA CARPENTERIE METALLICHE

31

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

32

TINTEGGIATURE

33

SMONTAGGIO PONTEGGIO

34

SMOBILIZZO CANTIERE

Lotto "A"

Attivita che prevedono la chiusura del canale di scarico in Dx idraulica

Lotto "B"

Attivita che prevedono la chiusura del canale di scarico centrale

Attivita che prevedono la chiusura del canale di scarico in Sx idraulica

Fiume Mincio
Opere idrauliche di Il categoria

SAIPO

MN-E-394-M

CUP: B64H15000070002 ” ‘ 1 Agenzia Interregionale per il fiume Po

CIG: ’ ’ "
Regione
Lombardia

Definitivo / Esecutivo

Lotto A

ELABORATO
Cronoprogramma dei lavori
UBICAZIONE OPERE DATA: Agosto 2018 SCALA:

Comune di Mantova
Localitd Ponte dei Mulini

AGG. - -

COMMITTENTE

AIPO - Ufficio operativo di Mantova
Vicolo Canove, 26 - 46100 Mantova
tel.  + 390376320461

fax.  + 39 0376320464

e-mail: ufficio-mn@agenziapo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. lvano Galvani

Raggruppamento temporaneo d'impresa

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO

RS
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ENGEO S.r.l. %Neiog

HYDRODATA S.p.a. Il Coordinatore alla Progettazione

Ing. Marcello Moretti

Assistente
Dott. Paolo Michelini

SAP S.r.l. CAP
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