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FASI CANTIERIZZAZIONE

Impianto area baraccamenti cantiere in sponda sx sul terrazzo superiore

Sistemazione tratto terminale strada vicinale esistente a ridosso della sponda

Realizzazione rampa di discesa in alveo in sponda sx

Realizzazione pista temporanea di cantiere in sponda sx

Ricalibratura isolone centrale di fronte zona di erosione

Realizzazione guado zona di monte

Realizzazione coronella zona di monte

Realizzazione rampa di accesso in sponda dx

Tracciamento savanella con decespugliamento tratti vegetati, inizio scavo procedendo da valle verso monte
Tombamento zone di erosione

Realizzazione difesa spondale in massi di cava sciolti

Rimozione opere provvisionali in alveo,con sistemazione del materiale a tombamento del piede della difesa
realizzata e/o a tombamento di buche o bassure nella zona di intervento

Rimozione pista temporanea di cantiere in sponda sx e rampa di accesso in alveo con ripristino stato dei luoghi
Smobilizzo area baraccamenti e ripristino stato dei luoghi

LEGENDA

PISTA TEMPORANEA DI CANTIERE

PISTA IN RILEVATO PER GUADO

FORMAZIONE DI CORONELLA

FORMAZIONE DI SAVANELLA

RAMPA DI ACCESSO IN SPONDA DESTRA

SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI IN PROGETTO

AREE SCAVO DI SBANCAMENTO

S AIPO

Agerzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
OPERE IDRAULICHE DI 3 CATEGORIA
- TORRENTE ORBA
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ESECUTIVO

(AL-E-1779) - REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE DELL'OPERA ARGINALE
IN SPONDA DX DEL TORRENTE ORBA IN COMUNE DI BOSCO MARENGO (AL) - 1" LOTTO
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