



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**  
**AIPO**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

**PROGETTO**

**Importo €. 300.000,00**

**RE-E-1001 LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA  
DEL TORRENTE CROSTOLO A VALLE DEL PONTE DI VIA MAGENTA  
IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE).**

**ALLEGATO**

**CRONOPROGRAMMA**

**9**

**Gruppo di Progettazione :**

Geom. Cristiano Caltabellotta

Geom. Francesco Bassi

Arch. Lucia Fiorella Spriano

Visto : **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N° 1931

DATA: 12 LUG. 2022

PROT. N°

**AGGIORNAMENTI**

DATA:

CRONOPROGRAMMA																
Lavorazioni		Tempi: 75 giorni														
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
1	Preparazione cantiere															
2	Disboscamento e taglio piante															
3	Scavo di sbancamento e gradonatura															
4	Scavo a sez. obbligata e realizzazione berma di fondazione															
5	Ricostruzione paramento di sponda mediante imbottimento di materiale presente e da cava															
6	Semina e posa biorete															
7	Smantellamento del cantiere e rilievi finali															