

**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA – FIUME PO**  
**(R.D. 29/08/1875 n° 2686)**

**(RO-E-1442)**

**Lavori di ripristino delle opere di difesa in tratti saltuari, nel tratto compreso tra gli stanti 566 e 588, in sinistra del Po di Venezia nel Comune di Porto Viro - 1° Stralcio**  
**Importo complessivo € 200.000,00**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

**Allegato**  
**8**

**I PROGETTISTI:**  
**ISTRUTTORE IDRAULICO**  
(geom. Paolo Bellegrino)

**FUNZIONARIO TECNICO**  
(dott. geom. Pierpaolo Erbacci)

**ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE**  
(geom. Samuele Bergamaschi)

**ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE**  
(dott. forestale Alberto Gobbi)

**IL C.S.P.**  
**ISTRUTTORE TECNICO**  
(geom. Riccardo Bauce)

Visto:

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(dott.ssa ing. Elena Munerati)

**PROGETTO N° 1608**

**IN DATA**  
**12.02.2024**

**OGGETTO: (RO-E-1442)** Lavori di ripristino delle opere di difesa in tratti saltuari, nel tratto compreso tra gli stanti 566 e 588, in sinistra del Po di Venezia nel Comune di Porto Viro - 1° Stralcio

## Cronoprogramma

LAVORAZIONI	GIORNI CONTRATTO						Importi per lavorazioni	% Parziale per lavorazioni	% Progressiva per lavorazioni
	10 (1^)	20 (2^)	30 (3^)	40 (4^)	50 (5^)	60 (6^)			
Impianto del cantiere							0,00 €	0,00%	0,00%
Decespugliamento e taglio piante	1.902,30 €						1.902,30 €	1,20%	1,20%
Scavo di sbancamento	2.750,32 €						2.750,32 €	1,74%	2,94%
Fornitura e posa in opera pietrame		34.498,48 €	34.498,48 €	34.498,48 €	34.498,48 €		137.993,92 €	87,09%	90,03%
Lavori in economia	2.838,53 €				2.838,53 €	2.838,53 €	8.515,60 €	5,37%	95,40%
Smobilizzo cantiere							0,00 €	0,00%	95,40%
Oneri di sicurezza	1.214,07 €	1.214,07 €	1.214,07 €	1.214,07 €	1.214,07 €	1.214,07 €	7.284,44 €	4,60%	100,00%
Importi per periodo	8.705,23 €	35.712,55 €	35.712,55 €	35.712,55 €	38.551,09 €	4.052,61 €	158.446,58 €		
% Parziale per periodo	5,49%	22,54%	22,54%	22,54%	24,33%	2,56%			
% Progressiva per periodo	5,49%	28,03%	50,57%	73,11%	97,44%	100,00%			