

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	05/2024	CONSEGNA			



**OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME OLONA DA REALIZZARE NEI COMUNI DI CANEGRATE (MI), LEGNANO (MI), PARABIAGO (MI), E S. VITTORE OLONA (MI)**

**OPERE COMPENSATIVE  
Discontinuità 1 - 4 - Isolino**

**PROGETTO ESECUTIVO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Marco Laveglia

**PROGETTAZIONE**



Consorzio Fiume Olona

Blu Progetti S.r.l.



**ELABORAZIONE:**

Blu Progetti S.r.l.



**TITOLO ELABORATO:**

Cronoprogramma

SCALA:

--

REV.

0

N° ELABORATO:

11

DATA:

Maggio 2024

	GIORNI 120 NATURALI E CONSECUTIVI																			
	SETTIMANE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Isolino																				
Predisposizone del cantiere																				
Ripuliture																				
Opere ramo 1																				
Opere ramo 2																				
Opere ramo 3 Molinara																				
Sistemazioni finali																				
Discontinuità 1																				
Predisposizone del cantiere																				
Realizzaione rampa																				
Sistemazioni finali																				
Discontinuità 4																				
Predisposizone del cantiere																				
Realizzaione rampa																				
Sistemazioni finali																				