

OPERE IDRAULICHE DI 3<sup>a</sup> CATEGORIA

PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI MILANO

**MI-E-814 Manutenzione straordinaria del Canale Scolmatore di Nord Ovest e sue pertinenze e accessori**



**ELABORATO:**

**04-Cronoprogramma**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

**Progettisti**

Ing. Nicola Cifù



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Sabrina Canali



**N. Perizia 905**

**DATA:**

**AGGIORNAMENTO:**

**VISTO APPROVAZIONE:**

MI-E-814 Manutenzione straordinaria del Canale Scolmatore di Nord Ovest e sue pertinenze e accessori	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI												
	1 Anno												
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese12	
	GIORNI LAVORATIVI												
	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	365
Apprestamento e smontaggio cantiere													
Manutenzione straordinaria Femmina Morta													
Manutenzione straordinaria Fontaninetto													
Manutenzione straordinaria Scamozza													
Manutenzione straordinaria Olona 1													
Manutenzione straordinaria Olona 2													
Manutenzione straordinaria Nodo Lura													

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Sabrina Canali

