

OPERE IDRAULICHE DI 3<sup>a</sup> CATEGORIA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 – PTI DI MILANO

**MI-E-817** – “Manutenzione straordinaria Opere di laminazione a difesa idraulica della città di Milano e corsi d’acqua afferenti”



**ELABORATO:**

**4**

**CRONOPROGRAMMA**


Progettista:

Dott. Ing. Andrea Graziotto



Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Nicola Cifù



DATA:

26/11/2024

AGGIORNAMENTO:

VISTO APPROVAZIONE:

MI-E-817 “Manutenzione straordinaria Opere di laminazione a difesa idraulica della città di Milano e corsi d’acqua afferenti”.	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI											
	120 giorni											
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	mese 1			mese 2			mese 3			mese 4		
	GIORNI LAVORATIVI											
	0	30			60			90			120	
Intervento A - Ponte Gurone - rimozione materiale												
Intervento A - Ponte Gurone - riasfaltatura												
Intervento B - Vasca di Varese - rimozione materiale												
Intervento C - Vasca di Cesate - rimozione materiale												
Intervento C - Vasca di Cesate - sistemazione paratoie												
Intervento D - Vasca di Nerviano - rimozione materiale												
Intervento D - Vasca di Nerviano - edifici paratoie												
Intervento D - Vasca di Nerviano - sistemazione fessurazioni												
Intervento D - Vasca di Nerviano - sistemazione rampa di accesso e sostituzione cancello di accesso												
Intervento E - sfalcio, disboscamento e taglio piante - Deviatore Olona - località Svincolo “Novara Gallarate”												
Intervento F - sfalcio, disboscamento e taglio piante - Deviatore Olona - località Buccinasco												
Intervento F - sfalcio, disboscamento e taglio piante - Deviatore Olona - località "Bosco delle Rane"												
Interventi a discrezione della DL												

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Nicola Cifù

