



PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO
TRATTA E3 - LOTTO DA FERRARA AL PONTE DI
RO-POLESELLA ESCLUSO



CUP: B81B22001390007 CIG: 9787082B8E

COMMITTENTE



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Ferrara
Viale Cavour 77, 44121 Ferrara FE
R.U.P. Dott. Ing. Massimo Valente

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA:

DATA:

20/06/25

R00	20/06/25	Prima emissione	Ing. Antonio Cristaldi	Ing. Pierpaolo Boselli	Arch. Irene Ferroni
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROGETTISTI:

ARCHLIVING
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Corso della Giovecca, 3 - 44121 - Ferrara
Tel. 0532 733683 - Fax. 0532 622608
info@lvng.site - posta@pec.archliving.it
www.lvng.site

Direttore Tecnico: Arch. Irene Ferroni

Progettisti: Ing. Pierpaolo Boselli - Ing. Antonio Cristaldi

Geol. Mariantonietta Sileo

TITOLO:

Cronoprogramma delle fasi attuative

TAVOLA N°:

GN15a

Codice Elaborato: P23-041_ES_GN15a_Cronoprogramma delle fasi attuative_R00

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ARCHLIVING SRL

Cronoprogramma tecnico - finanziario

Titolo intervento:

FE-E-12-MD - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C2 I.4.1
Lotto Funzionale della Ciclovia Turistica Nazionale VENTO da Ferrara al
ponte Ro-Polesella escluso – Proseguimento della Tratta E3 CUP:
B81B22001390007

Ente richiedente:

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.Po

Fase attuativa	data
Avvio Progettazione esecutivo con BIM	31/03/2025
Approvazione progetto esecutivo	30/06/2025
Pubblicazione bando di gara	30/07/2025
Aggiudicazione lavori	30/09/2025
Consegna lavori	10/10/2025
Ultimazione lavori	12/04/2026
Collaudo e rendicontazione	30/06/2026

