



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

2° PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO

Fiume Panaro - Canale Naviglio - Cavi Argine e Minutara

MO-E-1403 - Lavori di Lavori urgenti per la ripresa dissesto petto a fiume con interessamento scarpata arginale in sinistra idraulica stante 131 - 132.
Fiume Panaro in comune di Camposanto (MO)

CUP: B88H23000830001

Importo complessivo: € 600.000,00

Quadro Economico

Allegato n.:

2

Progettisti:

Istr. Tecnico
Ing. Marcello Mantovani

Istr. Tecnico
Geom. Clemente Bottone

Visto:

Il Responsabile del Progetto
Dott. Geol. Stefano Parodi

Data: 25/10/2024

Perizia n. 446

Collaboratori:

| Revisione | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | Data |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 01 | Prima emissione | M.Mantovani | C.Bottone | S.Parodi | 25/10/2024 |
| 02 | Adeguamento a prezzario AIPO 2025 | M.Mantovani | C.Bottone | S.Parodi | 30/06/2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUADRO ECONOMICO

MO-E-1403 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto petto a fiume con interessamento scarpata arginale in sinistra idraulica stante 131 - 132. Fiume Panaro in comune di Camposanto (MO)

CUP: B88H23000830001

Importo complessivo: € 600.000,00

A) SOMME a BASE D'APPALTO

| | |
|---|---------------------|
| 1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA MANODOPERA soggetto a ribasso | € 404.257,79 |
| 2 COSTO DELLA MANODOPERA non soggetta a ribasso | € 58.219,25 |
| 3 ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso | € 1.671,61 |
| TOTALE PER LAVORI (A) | € 464.148,65 |

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|---------------------|
| 1 IVA (22%) | € 102.112,70 |
| 2 Incentivo Art.45 del D.Lgs 36/2023 | € 7.426,38 |
| 3 Assicurazione progettisti | € 278,49 |
| 4 Contributo autorità vigilanza | € 250,00 |
| 5 Compenso CSP/CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) | € 8.837,58 |
| 6 Revisione prezzi (art.60 del D.Lgs 36/2023) | € 2.137,64 |
| 7 Imprevisti e arrotondamenti | € 14.253,96 |
| 8 Economie da ribasso gara coordinatore | € 554,60 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 135.851,35 |

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) € 600.000,00

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Geol. Stefano Parodi

