

Ufficio Operativo di Mantova

Fiume Chiese

Opere Idrauliche di 3^a Categoria (R.D. 3/12/1908 n° 854) (R.D. 26/06/1934 n. 1653)

BS-E-599 - Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa smottamento arginale da eseguirsi in sponda dx del fiume Chiese nel Comune di Montichiari (BS)

PERIZIA

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO:

5

PROGETTISTA

I.I. geom. Cesare Zane



**RESPONSABILE SICUREZZA
DA NOMINARE**

TECNICO COLLABORATORE

I.I. rag. Claudio Brangi



**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(Dr. Ing. Gaetano La
Montagna)



Perizia n° **5532**

Data **18 SET 2025**

Prot. n° 

Aggiornamenti

Cronoprogramma (BS-E-599)

PERIODO LAVORI	1° MESE			2° MESE			3° MESE					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
DECESPUGLIAMENTO di vegetazione	2.380,00											
TAGLIO alla base di piante anche se ...	7.159,60											
Fornitura di pietrame non gelivo compatto...			102.814,80									
IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESE ...			22.068,94									
IMBOTTIMENTO a tergo di difese (alveo)...					6.120,00							
SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE A ...								15.840,00				
Oneri per la sicurezza						1.666,25						

AVANZAMENTO LAVORI	1° MESE	2° MESE	15 GG
PARZIALE	63.690,70	68.777,81	25.581,08
PROGRESSIVO	63.690,70	132.468,51	158.049,59

Redatto da:
 Geom. Cesare Zane
