

OPERE IDRAULICHE DI 3^a CATEGORIA

PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI MILANO

**MI-E-142-M ACCORDO QUADRO GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA NODO IDRAULICO
MILANESE A.D.P. SALVAGUARDIA IDRAULICA**



ELABORATO:

04-CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Progettisti

Ing. Nicola Cifù

Ing. Andrea Graziotto



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabrina Canali



PROGETTO MI-E-142-M

DATA:

AGGIORNAMENTO:

VISTO APPROVAZIONE:

MI-E-142 M - Accordo Quadro "Gestione e manutenzione ordinaria nodo idraulico milanese - AdP salvaguardia Idraulica"	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI												
	1° Anno												
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese12	
	GIORNI LAVORATIVI												
	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
Apprestamento e smontaggio cantiere													
Taglio Piante													
Sfalcio vegetazione													
Manutenzione opere idrauliche													
Manutenzione pertinenze CSNO e DEV-Olona													
Pulizia Nodi Idraulici													
Presidio e Vigilanza delle opere idrauliche													

Il responsabile del Procedimento

Ing. Sabrina Canali



MI-E-142 M - Accordo Quadro "Gestione e manutenzione ordinaria nodo idraulico milanese - AdP salvaguardia Idraulica"	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI												
	2° Anno												
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese12	
	GIORNI LAVORATIVI												
	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
Apprestamento e smontaggio cantiere													
Taglio Piante													
Sfalcio vegetazione													
Manutenzione opere idrauliche													
Manutenzione pertinenze CSNO e DEV-Olona													
Pulizia Nodi Idraulici													
Presidio e Vigilanza delle opere idrauliche													

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sabrina Canali

