

PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI CREMONA



PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIAVIGA DEL COLATORE MORBASCO IN PO, IN COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI (CR).

CUP: B48H23001040002

5

CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:


ARCH. GIULIANO BERNI

ARCH. LUIGI CALIGIURI

ING. FRANCESCO ZERBINI

GEOM. LUIGI BENVENUTI

SIG. STEFANO BUGNOLI



DATA:

6.12.2024

VERS:

1.0

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

DOTT. ING. GAETANO LA MONTAGNA

PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M. Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Primo Mese				Secondo Mese				Terzo Mese				Quarto Mese				Quinto Mese				Sesto Mese			
	GIORNI LAVORATIVI				GIORNI LAVORATIVI				GIORNI LAVORATIVI				GIORNI LAVORATIVI				GIORNI LAVORATIVI				GIORNI LAVORATIVI			
	0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30
APPRESTAMENTO DEL CANTIERE: baraccamento, bagno chimico, box di cantiere, posa segnaletica varia ecc.																								
DEMOLIZIONE DI CANCELLATA: smontaggio di opera metallica, sverniciatura, soffiatura, pulizia ecc.																								
RIFINITURE OPERE IN FERRO: ripristino soglie di battuta dei panconi mediante rifacimento il cls ecc.																								
TURA: formazione di tura provvisoria mediante formazione di rilevato ecc.																								
QUADRI ELETTRICI: per manovra e protezione dei motori a cassette estraibili ecc.																								
SOSTITUZIONE CAVI: sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi ecc.																								
SBARACCAMENTO: smontaggio e sistemazione area di cantiere ecc.																								