



**MI-E-815 – DGR 1013/2023 “ OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAMBRO MERIDIONALE TRATTI VARI TRA I COMUNI DI MILANO, VILLANTERIO, LANDRIANO E SANT'ANGELO LODIGIANO - (CM DI MILANO, PV, LO)”.**

**CUP: B18H23001100002**

Importo a base d'asta **€ 228.470,29**

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso 149.406,43

Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta € 73.063,86

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 6.000,00

#### **ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI**

**(Art. 4 D.M. 7 marzo 2018 n. 49)**

Il sottoscritto F.T. geom. Mauro Marcone, in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, con la presente attesta:

- l'accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali lungo i tratti del fiume Lambro Meridionale.
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo, salvo necessità di richiesta occupazioni temporanee o permessi di accesso.

Milano lì 25/11/2025

Il Direttore dei Lavori  
F.T. geom. Mauro Marcone