



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

PROGETTO

Importo €. 1.000.000,00

RE-E-1020 - LAVORI URGENTI DI RIPRESA EROSIONE ARGINALE, DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ SOMMITALE E DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE CROSTOLO NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE BASTIGLIA E LA CONFLUENZA IN PO

CUP B78H25000700001

ALLEGATO

CRONOPROGRAMMA

10

Gruppo di Progettazione :

Ing. Chiara Quintavalla

Ing. Andrea Reverberi

Visto : IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N ° 1300

DATA: 27/07/2026

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Totale: 185 giorni naturali e consecutivi

	mese	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				mese 6				mese 7			
	settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ID	Attività																												
1	Allstimento cantiere																												
2	Sezione DE03																												
3	Sezione DE05																												
4	Sezione DE06b-0																												
5	Sezione SE14																												
6	Sezione SE09																												
23	Chiusura cantiere																												

Sottoprogramma per ogni sezione

ID	Nome attività	Mese 1				Mese 2				Mese 3			
		1° sett	2° sett	3° sett	1° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett
1	Allestimento cantiere	X											
2	Scavo di sbancamento	X	X										
3	Infissione di pali		X	X									
4	Scavo a sezione obbligata			X	X								
5	Formazione di berma			X	X								
6	Posa di geotessile non tessuto			X	X								
7	Formazione di rilevato			X	X	X							
8	Formazione di scogliera				X	X	X						
9	Semina						X						
10	Dismissione e pulizia cantiere						X						
11	Spostamento a cantiere successivo						X						