

**(PR-E-448-M) DIGA DI PARMA – STRUMENTAZIONE E CONTROLLO -
SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA DI VALLE DELLA CASSA CON PROTEZIONE IN
PIETrame**

(FSC 2014-2020 Delibera CIPE n.54/2016)

Importo complessivo dell'intervento € 400.000,00

CIG

CUP B99H18000320002

7. CRONOPROGRAMMA

PERIZIA N° 1165

DATA 18 GIU. 2018

PROT N°

RUP: Ing. Mirella Vergnani

Progettista: Geol. Annamaria Belardi

Collaboratore: I.I. Giovanni Bellini

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(PR-E-448-M) - DIGA DI PARMA - STRUMENTAZIONE E CONTROLLO - **SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA DI VALLE DELLA CASSA CON PROTEZIONE IN PIETrame** -
(FSC 2014-2020 Delibera CIPE n.54/2016)

ATTIVITA'	MESE 1				MESE 2				MESE 3			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
RIEMPIMENTO BUCO IN SX A VALLE DELLA BRIGLIA MEDIANTE:												
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME CALCAREO DI CAVA ELEMENTI DI PESO DA 51 A 1000 kg												
CONSOLIDAMENTO SOGLIA DI DISSIPAZIONE A VALLE DELLA BRIGLIA MEDIANTE:												
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME CALCAREO DI CAVA ELEMENTI DI PESO DA 1000 A 3000 kg												
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIAVARDE												
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI COLLEGAMENTO MASSI												
FORNITURA E POSA DI MORSETTI COMPLETI DI BULLONI PER SERRAGGIO FUNE												
DURATA DEI LAVORI = 90 GIORNI												