

Oggetto: (RE-E-988) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA IN PO.

**VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - 1° Lotto funzionale tra
Sorbolo e Coenzo**

1 ELEMENTI PRINCIPALI DEL PRESENTE VERBALE

Il presente documento tiene conto della verifica del progetto esecutivo del 1° Lotto funzionale degli:
(RE-E-988) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA IN PO effettuata in data 26/07/2018.

Visto l'art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii l'AIPO provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso il RUP ed il progettista;

Sono presenti alla verifica:

RUP Responsabile del Procedimento: Ing. Mirella Vergnani

Progettisti: Geom. Luca Zilli ed Ing. Monica La Rocca

2 DOCUMENTAZIONE

I presenti prendono atto della seguente documentazione:

- Documentazione del Progetto Esecutivo

I presenti accertano che sono stati presentati gli elaborati di progetto esecutivo, come di seguito elencati ed esaminati, accertano che gli elaborati sono firmati e timbrati.

3 VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO



La verifica viene condotta sulla base dei criteri generali indicati dall'art.26 del D.Lgs 50/2016.

Il RUP conferma che i livelli di progettazione individuati sono: progetto esecutivo.

I presenti analizzano i documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010, alla luce di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs 207/2010 e concordano sulla rispondenza degli elaborati progettuali in merito a quanto espresso dalla norma, in particolare con riferimento a:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenzione delle opere, ove richiesta;

Il presente verbale viene sottoscritto dai presenti:

RUP Responsabile del Procedimento: Ing. Mirella Vergnani

Progettisti: Geom. Luca Zilli ed Ing. Monica La Rocca

4 RAPPORTO CONCLUSIVO (ART.26, C.8 D.Lgs 50/2016)

Le attività di verifica del progetto si sono svolte in parte in via informale, in occasione di incontri con il progettista durante i quali sono state date indicazioni di vario tipo, ed in parte in via formale in occasione della redazione del verbale di verifica sopra riportato.

Dato atto di quanto sopra, il sottoscritto verificatore conclude la verifica con esito positivo e ritiene il progetto validabile.

I Progettisti
Geom. Luca Zilli Ing. Monica La Rocca
 

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mirella Vergnani


VALIDAZIONE DEL PROGETTO (ART.26, C.6 e C.8 G.Lgs 50/2016)

Sulla base di quanto sopra esposto la sottoscritta Ing. Mirella Vergnani, Responsabile del Procedimento

- vista la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed alla parte II, titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010 (in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento)
- vista la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- visto il rapporto conclusivo della verifica sopra riportato;

dà atto che è stata accertata la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente e

VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO

Composto dai seguenti elaborati (da depositare agli atti del fascicolo)

- 1 Relazione
- 2 Computo metrico
- 3 Elenco prezzi
- 4 Analisi prezzi
- 5 Quadro economico
- 6 Capitolato Speciale d'appalto
- 7 Schema di contratto
- 8 Elaborati grafici
- 9 Cronoprogramma
- 10 Piano di sicurezza e coordinamento
- 11 Relazione forestale

Data 26/07/2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mirella Vergnani


