

Ufficio Operativo di Parma

Opere Idrauliche di 2^a Categoria -R.D. 11.02.1867 n°3598

(PR-E-1057) TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO N.

5

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Valentino Lori

Data:

Perizia n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Revisione del:



Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo €. 150.000,00

(PR-E-1057) TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).

CRONOPROGRAMMA

LAVORI	MESE 1				MESE 2			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Disboscamento								
Operazioni di scavo								
Formazione palificata								
Formazione di rilevato e posa rete metallica								
Posa biostuoia e idrosemina								
Posa misto granulare								
DURATA DEI LAVORI = 60 GIORNI								