

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO****UFFICIO OPERATIVO DI CREMONA**

area Po Lombardo - sub area Lombardia orientale

**Lavori per la riduzione del rischio residuo e miglioramento del sistema difensivo del torrente Cherio tra il ponte su via Don Faustino Narcisi e la confluenza in fiume Oglio, in comune di Palosco (BG)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

		n. perizia
		prot.n.
elaborato	titolo elaborato	data
<b>05</b>	<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	scala elaborato
		---

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
A		
B		
C		
D		

**IL PROGETTISTA:**

Ing. Andrea CORONA

**SEVA**

C.so Sempione 33 - 20145 Milano

P.I. e C.F. 00196480073

Tel. 02 34938076

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Dott. Ing. Marco LA VEGLIA

DIAGRAMMA DI GANT INTERVENTO

FASI LAVORATIVE		GIORNI DI LAVORAZIONE																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
1	IMPIANTO CANTIERE - RILIEVI/TRACCIAMENTI - FORMAZIONE PISTE																		
2	PULIZIA DALLA VEGETAZIONE																		
	Argine destro:																		
3	SCOTICO TERRENO																		
4	RISOLUZIONE INTERFERENZE ELETTRICHE (SPOSTAMENTO LINEA MT)																		
5	REALIZZAZIONE MURO ARGINALE IN C.A. GETTATO IN OPERA																		
6	FORMAZIONE DI RILEVATO PER COSTRUZIONE ARGINE DESTRO																		
7	FORMAZIONE DIFESA PIETRAMA A RIVESTIMENTO ARGINE DESTRO																		
8	FORMAZIONE CASSONETTO STRADALE ARGINE DESTRO																		
9	POSA DI GEOTESSILE PER SOTTOFONDO MASSICCIATA ARGINE DESTRO																		
10	POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO PER RILEVATI STRADALI ARGINE DESTRO																		
11	IDROSEMINA E RINVERDIMENTI																		
	Argine sinistro:																		
12	SCOTICO TERRENO																		
13	REALIZZAZIONE MURO ARGINALE IN C.A. GETTATO IN OPERA																		
14	FORMAZIONE DI RILEVATO PER COSTRUZIONE ARGINE SINISTRO																		
15	IDROSEMINA E RINVERDIMENTI																		
16	SISTEMAZIONI FINALI - SMANTELLAMENTO CANTIERE																		