

Cronoprogramma

PERIODO LAVORI	1° MESE				2° MESE				3° MESE			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
Taglio delle superfici erbose ...	25 600,00											
Decespugliamento di area boscata...	25 650,00											
Abbattimento di pianta < 15 cm.	5 016,00											
Abbattimento di pianta>15<25 cm.	6 467,40											
Abbattimento di pianta>25<50 cm.	8 538,80											
Abbattimento di pianta >50cm.	6 762,00											
Oneri per la sicurezza	1 102,40											
AVANZAMENTO LAVORI PARZIALE	1° MESE				2° MESE				3° MESE			
	79 136,60											
PROGRESSIVO	79 136,60											

Il Tecnico
L. geom. Cesare Zanle

