



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO
INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558
del 15 novembre 2018, L. 145/2018, art. 1, comma 1028, DPCM 27 febbraio 2019)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 8 del 16 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

AIPO

(RO-E-1433) Intervento di ripristino della funzionalità dei moli frangiflutti posti a difesa
dell'argine della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO).

XII - XIII Tronchi di Custodia - 1° Stralcio - CUP: B83H19000300002

importo: € 900.000,00

PROGETTISTI

e

COLLABORATORI

Funzionario Tecnico
(geom. Andrea Dorizza)



Istruttore Idraulico
(dott. Fabio Da Re)

Istruttore Idraulico
(geom. Enrico Freguglia)

Istruttore Tecnico
(geom. Ottavio Borsetto)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
(dott. Pierpaolo Erbacci)



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

perizia n.
1554

data
20.06.2019

scala

elaborato

10

CRONOPROGRAMMA

PROGRAMMA DEI LAVORI
 (art. 23 D.Lgs 50/2016)

(RO-E-14339 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MOLII FRANGIFLUTTI POSTI A DIFESA DELL'ARGINE PERIMETRALE DELLA SACCA DEGLI SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO). XII-XIII Tronco di Custodia – I STRALCIO

Anno 20__

MESI	01	02	03	04	05	06
GIORNI APPALTO	30	60	90	120	150	180

LAVORI / PERIODI	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
Impianto Cantiere:																		
Fornitura e posa pesa con piattaforma																		
Fornitura e posa pietrame																		
Chiusura Cantiere:																		
STATI DI AVANZAMENTO																		

LEGENDA

FASE DI LAVORO	
----------------	--