

## CRONOPROGRAMMA

(RO-E-451) Lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino della pista di servizio posta in sommità', in destra idraulica del Po di Gnocca, in tratte saltuarie, nel territorio comunale di Ariano Polesine e Taglio di Po (RO).

importo: € 71.360,15

### PROGETTISTI

e




### COLLABORATORI

Istruttore Idraulico  
(dott. Fabio Da Re)

Collaboratore Idraulico  
(dott. Andra Spinardi)


Funzionario Tecnico  
(geom. Eugenio Padricelli)

Istruttore Tecnico  
(sign. Davide Bonafè)



Visto il: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico  
(dott.ssa Elena Munerati)



**UFFICIO PERIFERICO DI ROVIGO**  
**PROGRAMMA DEI LAVORI**  
(art.40 DPR 207/2010)

(RO-E-451) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA PISTA DI SERVIZIO POSTA IN SOMMITA' ARGINALE, IN DESTRA IDRAULICA DEL PO DI GNOCCA, IN TRATTE SALTUARIE, NEL COMUNE DI ARIANO POLESINE E TAGLIO DI PO (RO).

ANNO _____	LAVORAZIONI											
------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MESI	01						02					
GIORNI APPALTO	10		20		30		40		50		60	
<b>LAVORI / PERIODI</b>	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
<b>Impianto Cantiere:</b>												
Rasatura strada												
Pavimentazione stradale												
Stabilizzato per ripresa banchine												
<b>Chiusura Cantiere:</b>												
<b>STATI DI AVANZAMENTO</b>												<b>1</b>

**LEGENDA**

FASI DI LAVORO	
----------------	--