

## ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

## DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	127.266.142,06	82.546.688,61	52.679.044,26	262.491.874,93
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	13.302.794,49	18.407.000,00	10.770.000,00	42.479.794,49
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili				
altra tipologia	8.956.151,24	3.420.086,68	2.000.000,00	14.376.237,92
<b>totale</b>	<b>149.525.087,79</b>	<b>104.373.775,29</b>	<b>65.449.044,26</b>	<b>319.347.907,34</b>

Il referente del programma  
Ing. Luigi Mille

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione dell'Opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	valore	si/no

Il referente del programma  
Ing. Luigi Mille

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex ar. 21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art. 3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	si/no	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore	somma

Il referente del programma  
Ing. Luigi Mille



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO D

Codice Unico Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento data (anno)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Importo	Tipologia				
																							ereditato da scheda C	data		
numero intervento CUI	testo	codice	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	NOTE		
NO	CA-2020-006		2021	CONSORZIO EST SESIA	no	no	001	103	035		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Convenzione con l'Associazione Irrigua <b>Ovest Sesia</b> per il supporto al Servizio di Piena e la verifica, la manutenzione ordinaria e la manovra degli organi di regolazione delle chiaviche sull'arginatura sinistra del Fiume Sesia	1. priorità massima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00								
L9211665034920190004	CA-2021-001	B14G20000110001	2021	ZANICHELLI	no	no	001	006	039		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Accordo Quadro per la manutenzione nel triennio 2021-2023 delle opere idrauliche del reticolo di competenza del Presidio Idraulico di 1° Livello di Casale M.to (PTI_CM), asta del F. Po ed affluenti nelle provincie di Torino, Vercelli, Alessandria - LOTTO I	1. priorità massima	440.000,00	440.000,00	200.000,00	1.080.000,00								
L9211665034920190005	CA-2021-002	B24G20000130001	2021	ZANICHELLI	no	no	001	002	158		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Accordo Quadro per la manutenzione nel triennio 2021-2023 delle opere idrauliche del reticolo di competenza del Presidio Idraulico di 1° Livello di Casale M.to (PTI_CM), asta del F. Sesia ed affluenti nelle provincie di Vercelli, Alessandria, Novara, Pavia - LOTTO II	1. priorità massima	550.000,00	550.000,00	300.000,00	1.400.000,00								
L92116650349202100082	CA-2021-003	B37H21000550001	2021	ANTONIO ARENA	si	no	001	006	037		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	1. priorità massima	120.000,00	180.000,00		300.000,00					1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO-Autorità di Bacino-CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO, LA REGIONE PIEMONTE E L'ENTE ATTUATORE AIPO PER GLI INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA STRALCIO (ANNUALITÀ 2019) RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO APPROVATO DALLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE CON DELIBERAZIONE 1/2019		
L92116650349202100083	CA-2021-004	B67H21000600001	2021	ANTONIO ARENA	si	no	001	006	037		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO DEL FIUME SESIA NEL CONCENTRICO DI VERCELLI	1. priorità massima	40.000,00	60.000,00		100.000,00					1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO-Autorità di Bacino-CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO, LA REGIONE PIEMONTE E L'ENTE ATTUATORE AIPO PER GLI INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA STRALCIO (ANNUALITÀ 2019) RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO APPROVATO DALLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE CON DELIBERAZIONE 1/2019		
	AL-2021-011		2021	ZANICHELLI	no	no	001	006	003		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Intervento di messa in sicurezza del ponte Aipo sul T. Belbo ad Oviglio (eseguito da Magisipo a seguito dei tagli di meandro degli anni '60) e realizzazione di viabilità alternativa per i fondi interclusi	1. priorità massima	50.000,00			50.000,00					2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021		
NO	CA-2022-001		2022	COMUNE DI BALZOLA	no	no	001	103	035		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Convenzione con il comune di Balzola (triennio 2022-2024) per la manutenzione e la manovra degli organi di regolazione del canale scolmatore della Roggia Stura	1. priorità massima		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00							
L92116650349201800021	TO-2012-020	B79H08000280002	2021	ZANICHELLI	no	no	001	001	044		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione concentrico in comune di Bussoleno - 1° lotto	1. priorità massima	450.303,08			516.000,00								
L92116650349201800022	TO-2012-021	B79H10000280001	2021	ZANICHELLI	no	no	001	001	044		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Completamento opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione dell'abitato di Bussoleno	1. priorità massima	1.400.000,00	651.486,90		2.200.000,00					2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	AUMENTATO IMPORTO di € 200.000,00 per verifica progetto esecutivo con APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021		
L92116650349201800023	TO-2012-022	B13812000060002	2021	ZANICHELLI	no	no	001	001	008		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Progettazione della Cassa di Espansione della Dora Riparia a monte di Torino	1. priorità massima	223.814,84			400.000,00								
L92116650349201800024	TO-2012-023	B49H07000400002	2021	PAPA	no	no	001	001	032		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Completamento argine sx t.te Dora Riparia in Borgone Susa	1. priorità massima	467.290,96			510.000,00					2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	AUMENTATO IMPORTO di € 110.000,00 utilizzando APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021		
L92116650349201800025	TO-2012-024	B49H10000040002	2021	BOTTA	no	no	001	004	034		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Maira in tratto tra il comune di Busca e comune di Cavallermaggiore	1. priorità massima	200.299,55	443.527,86		700.299,55								
L92116650349201800026	TO-2012-029	B17B16000000002	2021	BOTTA	no	no	001	001	111		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del T. Pellice in comuni vari il "stralcio -a valle del ponte della ex S.S. 589 del Colle di Tenda in Garzigliana	1. priorità massima	744.441,66			804.315,85								
L92116650349201800027	TO-2012-030	B49H10000060002	2021	BOTTA	si	no	001	001	293		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Sistemazione e rinforzo argini demaniali F. Po in sponda sx - Verolengo	1. priorità massima	1.573.590,76			1.749.758,02								
L92116650349201800028	TO-2012-031	B49H10000070002	2021	PAPA	no	no	001	001	099		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	LAVORI DI DIFESA SPONDALE DEL T.TE CERONDA E STURA DI LANZO NEI COMUNI DI DRUENTO VENARIA E BORGARO T.SE	1. priorità massima	610.897,00			650.000,00								
L92116650349201800029	TO-2012-032	B79H12000040002	2021	BOTTA	no	no	001	004	033		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Varaita nel tratto tra il comune di Brossasco e Polonghera	1. priorità massima	1.035.811,85			1.200.000,00								
L92116650349201800030	TO-2012-033	B89H10000220002	2021	BOTTA	no	no	001	004	246		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Completamento argine nel comune di Villanova Solaro	2. priorità media	674.905,60			780.000,00								
L92116650349201800031	TO-2012-040	B49H10000630002	2021	BOTTA	no	no	001	001	106		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Lavori di difese spondali, ricalibratura e manutenzione torrente Orco nei comuni di Foglizzo, Montanaro e Chivasso (TO)	1. priorità massima	1.390.914,77			1.549.000,00								
L92116650349201800032	TO-2012-042	B39H08000130002	2021	BOTTA	no	no	001	001	164		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI T.TE SANGONE NEI COMUNI DI NICHELINO E MONCALIERI (EX AL-2012-029)	1. priorità massima	1.754.133,81			2.650.000,00								
L92116650349201800033	TO-2013-011	B19G03000160001	2021	PAPA	si	no	001	001	315		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Lavori di realizzazione di un invaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena sul t.te Chisola alla confluenza con Rio Torto	1. priorità massima	650.000,00	1.540.676,00		2.500.000,00								
L92116650349202100001 ex L921166503492018 0038	TO-2018-007	B62H18000320002	2021	ZANICHELLI	no	no	001			ITC11	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	A02 05	INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PROPEDEUTICHE A INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE DURANTE L'EVENTO DI PIENA DI NOV. 2016	1. priorità massima	300.000,00			300.000,00								
L92116650349201800039	TO-2018-008	B25B19000080004	2021	ZANICHELLI	no	no	001	001	156		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO TO-E-1272 NUOVO ARGINE IN DX PO A VALLE SVINCOLO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI MONCALIERI PER COMPLETAMENTO LIMITE B DI PROGETTO PAI - LOC. MOLINELLO	1. priorità massima	393.656,00			400.000,00								
L92116650349201800040	TO-2018-009		2022	ZANICHELLI	no	no	001	001	008		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	(ex TO-E-1280) CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME DORA RIPARIA PROTEZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO ED OPERE 1°LOTTO	1. priorità massima	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	10.038.900,00	13.538.900,00							
L92116650349201800041	TO-2018-010	B13B18000120002	2021	ZANICHELLI	no	no	001	001	300		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdGPO sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino (Codice ReNDIS 01R068/G3 Codice PGRA ITN008-PI-057 Codice PdGPO KTM06-PI-A023).	1. priorità massima	1.700.000,00	2.126.332,30		4.080.000,00								
L9211665034920200003	TO-2019-001	CUP ENTE ATTUATORE COMUNE	2021	CONVENZIONE	no	no	001	001	125		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Sfalcio rilevati arginali e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e supporto al Servizio di Piena Fiume Dora Baltea, Torrente Chiusella e Rio Ribes del nodo idraulico di Ivrea nei comuni di Salerano, Pavone, Ivrea e Montalto Dora (CONVENZIONE)	1. priorità massima	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00								













ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO D

Codice Unico Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento data (anno)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo			Tipologia	
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore			Tabella D.4	
L9211665034920200063	MO-2022-002		2022	Federica Pellegrini	no	no	008	036	023		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di competenza AIPO - bacino fiume Panaro (da Spilamberto MO al confine ferrarese) e Naviglio (comuni di Modena, Bastiglia e Bomporto - MO) - TRIENNIO 2022-2024	1. priorità massima		648.000,00	405.000,00	891.000,00	1.944.000,00							
L92116650349202000133	MO-2022-003		2022	Federica Pellegrini	no	si	08	036	002		58 AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	02.05	MO-E-1372 Opere di messa in sicurezza del nodo idraulico Canale Naviglio - Fiume Panaro per il completamento della sistemazione dell'area di laminazione in località Prati di San Clemente, finalizzato al contenimento della criticità	1. priorità massima	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	19.000.000,00								
L92116650349202100056	MO-2023-001		2023	Federica Pellegrini	no	no	008	036	023		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	ACCORDO QUADRO relativo ai lavori di manutenzione opere elettromeccaniche ed impianti nel circondario idraulico di Modena, TRIENNIO 2023-2025	1. priorità massima			70.000,00	350.000,00	420.000,00							
	PC-2021-001		2021	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no					99 ALTRO	02.05.051	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC)	1. priorità massima	150.000,00			150.000,00						2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
	PC-2021-002		2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	033	032		99 ALTRO	02.05.051	ADEGUAMENTO PISTE DI SERVIZIO Lavori di rialzo dell'argine maestro in destra del Fiume Po nel II° Circondario idraulico di Piacenza per l'adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e Rottofreno	1. priorità massima	300.000,00			300.000,00						2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
	PC-2021-003		2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	033	032		99 ALTRO	02.05.051	ADEGUAMENTO PISTE DI SERVIZIO Lavori di adeguamento PIANO SIMPO della sagoma argine maestro Fiume Po nel tratto compreso tra il Torrente Arda e la zona di rigurgito del Torrente Oneina	1. priorità massima	400.000,00			400.000,00						2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
L9211665034920200064	PC-2022-001		2022	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	008	033	032		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL PTI_PC	1. priorità massima		440.000,00	246.400,00	246.400,00	932.800,00							
L92116650349201800082	PR-2018-005	B89H10000290002	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	no	si	008	034	027		01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	(PR-E-1047) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CITTÀ DI PARMA E DEL NODO IDRAULICO DI COLORNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA	1. priorità massima	19.645.042,30	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	66.151.457,38						4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)	Aumentato importo complessivo a seguito del computo nel finanziamento del materiale litode oggetto di compensazione e del finanziamento Alpo.
L92116650349201800084	PR-2018-007	B89H18000250002	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	no	si	008	035	033		58 AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	02.05.051	(RE-E-230-M) INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE ED IDRAULICA DELLA TRAVERSA CROSTOLO	1. priorità massima	1.887.826,32	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.350.000,00							
L92116650349201900094	PR-2019-009	B88G11000720001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	si	008	034	010		58 AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	02.05.051	(PR-E-1051) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA IDRAULICA NEI COMUNI DI SISSA-TRECCASALI, COLORNO E MEZZANI (PR)	1. priorità massima	1.970.569,22			2.050.000,00								
L92116650349202000118	PR-2020-014	B13H20000380001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	08	034	010		07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.051	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL F. PO ALL'INTERSEZIONE CON LA LINEA FERROVIARIA PARMA - BRESCIA MEDIANTE CHIUSURA DELLA CORDAMOLLA PRESENTE IN LOCALITA' MEZZANO RONDANI IN COMUNE DI COLORNO	1. priorità massima	190.000,00			190.000,00								
L92116650349202000130	PR-2020-019	B14H20000180002	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	027		99 ALTRO	02.05.051	Interventi di compensazione ambientale dei lavori realizzati sul Canale Lorno	1. priorità massima	300.000,00			300.000,00						2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
L92116650349202000036	PR-2021-001-RE	CONVENZIONE	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	008	035	032		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	Convenzione con Consorzio Emilia Centrale 2021-2023	1. priorità massima	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00								
L92116650349202100057	PR-2021-002	B65H20000260001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	08	034	010		07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.051	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO DEL CANALE LORNO NEI COMUNI DI COLORNO E TORRILE (PR)	1. priorità massima	0,00			0,00							ALTRO	Era programmato per € 123.679,38. Eliminato dal programma perché realizzato all'interno di altro finanziamento
L92116650349202100058	PR-2021-003	B92E20000060001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	si	008	034	010		58 AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	02.05.051	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA NEL TRATTO ARGINATO DEL FIUME PO	1. priorità massima	1.500.000,00			1.500.000,00								
NO	PR-2021-004		2021	DOTT.SSA BELARDI	no	no	008	035	033		06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	INDAGINI GEOLOGICHE GEOTECNICHE SULLE OPERE DELLA DTI EMILIA OCCIDENTALE	1. priorità massima	10.000,00			10.000,00								
L92116650349202100092	PR-2021-005	B55H21000210001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	014		99 ALTRO	02.05.051	LAVORI PER RIPRISTINO EROSIONI SPONDALE IN TRATTI SALTUARI DEL TORRENTE STIRONE NEI COMUNI DI FIDENZA E SORAGNA(PR)	1. priorità massima	450.000,00			450.000,00						1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI DECRETO Num. 18 del 24/02/2021 REGIONE EMILIA-APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".	

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO D

Codice Unico Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (anno)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE				
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo			Tipologia			
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore			Tabella D.4			
L92116650349202100093	PR-2021-006	B45H21000190001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	049	99 ALTRO	02.05.051	LAVORI PER RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL F. TARO IN LOCALITA' RONCO CAMPO CANNETO	1. priorità massima	500.000,00										1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI DECRETO Num. 18 del 24/02/2021 REGIONE EMILIA-APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".			
L92116650349202100094	PR-2021-007	B65H21000220001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	036	99 ALTRO	02.05.051	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL T. ROVACCHIA IN TRATTI SALTUARI DEI COMUNI DI SORAGNA E S.SECONDO P.SE (PR)	1. priorità massima	300.000,00											1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI DECRETO Num. 18 del 24/02/2021 REGIONE EMILIA-APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".		
L92116650349202100095	PR-2021-008	B65H21000180001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	037	99 ALTRO	02.05.051	LAVORI URGENTI PER RIPRESA FRANA SPONDALE IN SINISTRA IDRAULICA DEL T. ENZA IN COMUNE DI SORBOLLO MEZZANI (PR) LOCALITA' ENZANO	1. priorità massima	440.000,00											1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI DECRETO Num. 18 del 24/02/2021 REGIONE EMILIA-APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".		
L92116650349202100096	PR-2021-009	B65H21000230001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	010	99 ALTRO	02.05.051	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO DEL NODO IDRAULICO DI COLORNO SUI CANALI LORNO, GALASSO E TORRENTE PARMA	1. priorità massima	230.000,00											1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI DECRETO Num. 18 del 24/02/2021 REGIONE EMILIA-APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".		
L92116650349202100097	PR-2021-010	B25H21000120001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	035	038	99 ALTRO	02.05.051	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL TRATTO DEL FIUME ENZA TRA IL PONTE DI SAN POLO E LA VIA EMILIA	1. priorità massima	1.300.000,00												1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI DECRETO Num. 18 del 24/02/2021 REGIONE EMILIA-APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".	
L92116650349202100098	PR-2021-011	B15H21000210001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	035	008	99 ALTRO	02.05.051	LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONI SPONDALE E RIPROFILATURA DI TRATTI SALTUARI IN DESTRA IDRAULICA DEL CANALAZZO TASSONE TRA IL PONTE FORCA E CHIAVICA LA BOTTE IN COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE)	1. priorità massima	150.000,00												1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI OCDPC 732/2020 I FASE (decreto n. 17 del 18/02/2021) REGIONE EMILIA	
L92116650349202100099	PR-2021-012	B75H21000140001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	035	023	99 ALTRO	02.05.051	LAVORI DI RIPRESA EROSIONALE DEL CORPO ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE BACCANELLI E SANTA VITTORIA, IN COMUNE DI GUALTIERI (RE)	1. priorità massima	250.000,00												1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI OCDPC 732/2020 I FASE (decreto n. 17 del 18/02/2021) REGIONE EMILIA	
L92116650349202100103	PR-2021-013	B97H21001080001	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	027	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.051	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL T. PARMA NEL TRATTO TRA IL PONTE NORD E IL PONTE DELLA TANGENZIALE IN COMUNE DI PARMA	1. priorità massima	110.000,00												2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE	
	PR-2021-014		2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	027	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ORGANI DI MANOVRA E SULLO SCUDO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANUFATTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PARMA	1. priorità massima	250.000,00												2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
	PR-2021-015		2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	035	033	99 ALTRO	02.05.051	INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA	1. priorità massima	350.000,00												2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
	PR-2021-015	B17H21001900002	2021	ING. MIRELLA VERGNANI	si	no	08	034	017	99 ALTRO	02.05.051	(PR-E-1084) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME TARO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI VIA SOLFERINO E IL PONTE RFI CON MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEI COMUNI DI FORNOVO TARO E MEDESANO	1. priorità massima	643.299,36												1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO Delibera di Giunta RER n. 999 del 28/06/2021	
L92116650349202000065	PR-2022-001		2022	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	008	034	033	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL PT1_PR_1	1. priorità massima		400.000,00	224.000,00	224.000,00	848.000,00										
L92116650349202000066	PR-2022-002		2022	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	008	034	021	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL PT1_PR_2	1. priorità massima		675.000,00	375.200,00	375.200,00	1.425.400,00										
L92116650349202000067	PR-2022-003-RE		2022	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	008	035	033	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL PT1_PR_3	1. priorità massima		700.000,00	337.400,00	337.400,00	1.374.800,00										
L92116650349202100059	PR-2023-001		2023	ING. MIRELLA VERGNANI	no	no	008	034	021	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2023-2025 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE, MECCANISMI DI MANOVRA, STRUMENTAZIONI ED OPERE CIVILI DELLE CASSE D'ESPANSIONE DEI TORRENTI PARMA, ENZA E CROSTOLO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI PD	1. priorità massima			112.000,00	224.000,00	336.000,00										
L92116650349201900102	RO-2020-023	B42G20000000002	2021	Zorzan	no	no	005	029	037	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 1^LOTTO - PT1	1. priorità massima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00											
L92116650349201900103	RO-2020-024	B32G20000010002	2021	Munerati	no	no	005	029	052	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 2^LOTTO - PT2	1. priorità massima	168.000,00	168.000,00	168.000,00	504.000,00											
L92116650349202000017	RO-2020-028	B82G20000060003	2021	Zorzan	No	No	005	029	046	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 3^LOTTO - PT3	1. priorità massima	162.000,00	162.000,00	162.000,00	486.000,00											
L92116650349202000018	RO-2020-029	B82G20000070002	2021	Erbacci	No	No	005	029	039	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	02.05.051	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 4^LOTTO - PT4	1. priorità massima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00											
L92116650349202000020	RO-2020-031	B33H20000010002	2022	Zorzan	No	No	005	029	052	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.051	Lavori per la ripresa di erosioni della difesa di sponda in sinistra del Po di Venezia fra stanti 582-585 in località Ca'cappellino in comune di Porto Viro (RO). lo Stralcio	2. priorità media		250.000,00			250.000,00										
L92116650349202000103	RO-2020-038	B76B20000870002	2021	Valente	no	no	005	029	002	01 NUOVA REALIZZAZIONE	02.05.051	Lavori di ripristino funzionalità idraulica dell'argine Sinistro del Po di Goro mediante adeguamento della sagoma arginale in tratti saltuari in Comune di Ariano Polesine	1. priorità massima	370.000,00				370.000,00								ALTRO	INTERVENTO PROGRAMMATO NEL 2020 MA NON APPALTATO - RIPOPOSTO UTILIZZANDO FPV	
L92116650349202000131	RO-2020-041	B64H20000180002	2021	Alberani	no	si	05	029	037	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.051	Lavori di stabilizzazione della scarpata a Fiume dell'argine in frodo a fronte dell'abitato del Comune di Polesella nel Circondario Idralico della Provincia di Rovigo.	1. priorità massima	868.438,60				900.000,00								ALTRO	DIMINUITO IMPORTO IN QUANTO GIA' IMPEGNATI € 31.561,40 - FPV II APPLICAZIONE 2020	



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO D

Codice Unico Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento data (anno)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	NOTE		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia				
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore	Tabella D.4				
NO	DTC-2021-001		2021	Rosso Alessandro	no	no	005	029	001		99 ALTRO	02.05.051	Indagini geognostiche ed installazione rete di monitoraggio piezometrico in comuni vari	2. priorità media	60.000,00												
L92116650349202100074	DTC-2021-002	B27J20000020001	2021	Agnetti Alberto	no	no				ITH5	99 ALTRO	02.05.051	Rilievo topografico delle sezioni e delle arginature a scala di asta fluviale	2. priorità media	260.000,00										2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	AUMENTATO IMPORTO DI € 60.000,00 CON APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021	
L92116650349202000025	PATR-2020-022	B13H20000050002	2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di adeguamento ed ammodernamento dei locali della palazzina da adibire a Centro Unificato di Pretezione Civile San Rocco al Porto (LO)	1. priorità massima	250.000,00												
L92116650349202100075	PATR-2021-015	B72E20000170001	2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no	008			ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Ristrutturazione del Polo Scientifico Strada per Poviglio n.88 - 42022 Boretto (RE) per trasferimento del Settore Navigazione Interna (ex ARNI) da Via Argini Cisa n.11 - 42022 Boretto (RE).	1. priorità massima	290.000,00												
NO	PATR-2021-016		2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no	003			ITC4	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Riattamento Casello Idraulico Via Cavo n. 4 - 26843 di Maccastorna (LO)	1. priorità massima	100.000,00												
NO	PATR-2021-017		2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no	003			ITC4	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Ripristino e allestimento del Casello Idraulico di Cisliano (MI) (sul canale Scolmatore di Nord Ovest) e del relativo magazzino.	1. priorità massima	10.000,00									ALTRO	RIDOTTO IMPORTO DA € 100.000,00 AD € 90.000,00 PER FINANZIARE PATR-2021-021		
L92116650349202100076	PATR-2021-018	B65H20000310001	2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no	005			ITH3	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Nuovo U.O. - DELTA-VENETO-ADRIA	1. priorità massima	300.000,00									2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	AUMENTATO IMPORTO DI € 60.000,00 CON APPLICAZIONE AVANZO ASSESTAMENTO LUGLIO 2021		
L92116650349202100077	PATR-2021-019	B85H20000330001	2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no	001			ITC1	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Nuovo U.O. - MONFERRATO-LANGHE-ALBA	1. priorità massima	130.000,00												
	PATR-2021-020	B97H21000340001	2021	Ing. Enrico Guarneri	no	no	008			ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di manutenzione straordinaria per la compartimentazione antincendio delle scale a servizio del Palazzo di Strada Garibaldi n.75 (PR)	1. priorità massima	89.300,00									2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO VARIAZIONE BILANCIO FEBBRAIO 2021 DIETRO RICHIESTA UFFICIO PATRIMONIO		
	PATR-2021-021	B17H21001030001	2021	Ing. Enrico Guarneri	NO	NO	003			ITC4	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di manutenzione straordinaria riattamento immobili AIPO per uso abitativo, con annessi uffici e magazzini idraulici, siti in via S. Rocco, 18 (CR) e via Roma, 107 Località Spinadesco (CR)	1. priorità massima	90.000,00									2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)	NUOVO INTERVENTO A SEGUITO VARIAZIONE BILANCIO FEBBRAIO 2021 DIETRO RICHIESTA UFFICIO PATRIMONIO-DIMINUIZIONE INTERVENTO PATR-2021-017		
NO	PATR-2022-001		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no	008			ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Emilia	1. priorità massima		40.000,00											
NO	PATR-2022-002		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no	003			ITC4	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Lombardia	1. priorità massima		40.000,00											
NO	PATR-2022-003		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no	001			ITC1	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Piemonte	1. priorità massima		40.000,00											
NO	PATR-2022-004		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no	005			ITH3	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Veneto	1. priorità massima		40.000,00											
L92116650349202000074	PATR-2022-005		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per l'acquisto e riattamento immobili ai fini funzionali ed istituzionali dell'Ente - Patrimonio	2. priorità media		540.000,00											
L92116650349202000075	PATR-2022-006		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di ottimizzazione delle strutture e della gestione manutentiva degli immobili AIPO con sistema di monitoraggio permanente	2. priorità media		200.000,00											
NO	PATR-2022-007		2022	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde delle strutture A.I.P.o"	2. priorità media		100.000,00											
NO	PATR-2023-001		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no	008			ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Emilia	1. priorità massima		40.000,00											
NO	PATR-2023-002		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no	003			ITC4	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Lombardia	1. priorità massima		40.000,00											
NO	PATR-2023-003		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no	001			ITC1	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Piemonte	1. priorità massima		40.000,00											
NO	PATR-2023-004		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no	005			ITH3	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per riattamento immobili ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro - Veneto	1. priorità massima		40.000,00											
L92116650349202100078	PATR-2023-005		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Spese per l'acquisto e riattamento immobili ai fini funzionali ed istituzionali dell'Ente - Patrimonio	2. priorità media		540.000,00											
L92116650349202100079	PATR-2023-006		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di ottimizzazione delle strutture e della gestione manutentiva degli immobili AIPO con sistema di monitoraggio permanente	2. priorità media		200.000,00											
NO	PATR-2023-007		2023	Ing. Enrico Guarneri	no	no				ITC1-ITC4-ITH3-ITH5	07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02.05.999	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde delle strutture A.I.P.o"	2. priorità media		100.000,00											
														149.525.087,79	104.373.775,29	65.449.044,26											

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349201800001	B44B13000360002	Predisposizione assetto finale del sistema difensivo in sx del T. Toce in Comune di Mergozzo											ALTR0-POSTICIPATO AL 2022
L92116650349201800008	B31E16000310002	Interventi di completamento ed adeguamento del sistema difensivo esistente nel tratto di fiume Tanaro a monte dell'ex cittadella in corrispondenza della città di Alessandria											ALTR0-POSTICIPATO AL 2022
L92116650349202000123	B34H20000210002	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ALESSANDRIA	PAOLA PRUZZI	465.000,00	465.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
L92116650349201900001	B24G20000120001	Accordo Quadro Triennio 2021-23 per lavori di manutenzione opere idrauliche relative al reticolo: Fiume Tanaro da Ceva ad Alessandria e affluenti	ZANICHELLI	550.000,00	1.400.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900002	B94G20000220001	Accordo Quadro Triennio 2021-23 per lavori di manutenzione opere idrauliche relative al reticolo: Fiume Tanaro da Alessandria alla confluenza Po e affluenti; Fiume Po da Valenza alla confluenza Scrivia	ZANICHELLI	500.000,00	1.340.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900003	B34G20000220001	Accordo Quadro Triennio 2021-2023 per lavori di manutenzione e gestione opere elettromeccaniche, impianti, strumentazioni e opere civili relativi alla stazione di sollevamento del Rio Loreto in comune di Alessandria	ZANICHELLI	110.000,00	330.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100002	B21B20001130002	Lotto funzionale prioritario da Chivasso a Trino Vercellese della Ciclovia Turistica Nazionale VENTO											ALTR0-POSTICIPATO AL 2022
L92116650349202100003	B45H20000120001	Belbo 1, Sistemazione Idraulica corso d'acqua-Belbo 1, Sistemazione Idraulica corso d'acqua-Lavori di ripristino officiosità della sezione di deflusso del Torrente Belbo mediante taglio di vegetazione e movimentazione di materiale d'alveo nel tratto scorrente nei comuni di Santo Stefano Belbo (CN), Canelli (AT), Calamandrana (AT), Nizza Monferrato (AT), Incisa Scapaccino (AT); Castelnuovo Belbo (AT), Bruno (AT), Carentino (AL) e Oviglio (AL)	ZANICHELLI	600.000,00	600.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO	CONVENZIONE	Convenzione con il comune di Crescentino per il supporto al Servizio di Piena e la manovra degli organi di regolazione delle chiaviche e delle idrovore mobili a servizio dell'arginatura sinistra del Fiume Po	COMUNE DI CRESCENTINO	5.000,00	15.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no				
NO	CONVENZIONE	Convenzione con l'Associazione Irrigua Est Sesia per il supporto al Servizio di Piena e la verifica, la manutenzione ordinaria e la manovra degli organi di regolazione delle chiaviche sull'arginatura sinistra del Fiume Sesia	CONSORZIO EST SESIA	20.000,00	60.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no				
NO	CONVENZIONE	Convenzione con l'Associazione Irrigua OVEST Sesia per il supporto al Servizio di Piena e la verifica, la manutenzione ordinaria e la manovra degli organi di regolazione delle chiaviche sull'arginatura sinistra del Fiume Sesia	CONSORZIO OVEST SESIA	20.000,00	60.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no				
L92116650349202000108	B32G20001510002	RIMANEGGIAMENTO SOGLIA IN CORRISPONDENZA TRAVERSA LANZA- CASALE M.O (01R994/G1)	ANTONIO ARENA	800.000,00	800.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201900004	B14G20000110001	Accordo Quadro per la manutenzione nel triennio 2021-2023 delle opere idrauliche del reticolo di competenza del Presidio Idraulico di 1° Livello di Casale M.to (PTI_CM), asta del F. Po ed affluenti nelle provincie di Torino, Vercelli, Alessandria - LOTTO I	ZANICHELLI	440.000,00	1.080.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900005	B24G20000130001	Accordo Quadro per la manutenzione nel triennio 2021-2023 delle opere idrauliche del reticolo di competenza del Presidio Idraulico di 1° Livello di Casale M.to (PTI_CM), asta del F. Sesia ed affluenti nelle provincie di Vercelli, Alessandria, Novara, Pavia - LOTTO II	ZANICHELLI	550.000,00	1.400.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTR0
L92116650349202100082	B37H21000550001	LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	ANTONIO ARENA	120.000,00	300.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100083	B67H21000600001	LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO DEL FIUME SESIA NEL CONCENTRICO DI VERCELLI	ANTONIO ARENA	40.000,00	100.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349201800021	B79H08000280002	Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione concentrico in comune di Bussoleno - 1° lotto	ZANICHELLI	450.303,08	516.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201800022	B79H10000280001	Completamento opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione dell'abitato di Bussoleno	ZANICHELLI	1.400.000,00	2.200.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349201800023	B13B12000060002	Progettazione della Cassa di Espansione della Dora Riparia a monte di Torino	ZANICHELLI	223.814,84	400.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201800024	B49H07000400002	Completamento argine sx t.te Dora Riparia in Borgone Susa	PAPA	467.290,96	510.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349201800026	B17B16000000002	Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del T. Pellice in comuni vari II^stralcio -a valle del ponte della ex S.S. 589 del Colle di Tenda in Garzigliana	BOTTA	744.441,66	804.315,85	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201800027	B49H10000060002	Sistemazione e rinforzo argini demaniali f. Po in sponda sx - Verolengo	BOTTA	1.573.590,76	1.749.758,02	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201800029	B79H12000040002	Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Varaita nel tratto tra il comune di Brossasco e Polonghera	BOTTA	1.035.811,85	1.200.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201800031	B49H10000630002	Lavori di difese spondali, ricalibratura e manutenzione torrente Orco nei comuni di Foglizzo, Montanaro e Chivasso (TO)	BOTTA	1.390.914,77	1.549.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	4. progetto esecutivo			
L92116650349201800039	B25B19000080004	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO TO-E-1272 NUOVO ARGINE IN DX PO A VALLE SVINCOLO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI MONCALIERI PER COMPLETAMENTO LIMITE B DI PROGETTO PAI - LOC. MOLINELLO	ZANICHELLI	393.656,00	400.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349202000003	CUP ENTE ATTUATORE COMUNE	Sfalcio rilevati arginali e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e supporto al Servizio di Piena Fiume Dora Baltea, Torrente Chiusella e Rio Ribes del nodo idraulico di Ivrea nei comuni di Salerano, Pavone, Ivrea e Montalto Dora (CONVENZIONE)	ZANICHELLI	95.000,00	285.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	4. progetto esecutivo			
L92116650349201900006	B25B19000090004	Interventi sul T. Chisola per la mitigazione del rischio in corrispondenza dell'abitato di Moncalieri - 1° lotto	ZANICHELLI	976.393,02	976.393,02	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900009	B25B19000110004	Lavori di difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal comune di Paesana al comune di Moncalieri II^stralcio II lotto - Rilevato di sicurezza golendale in sinistra idrografica Po in comune di Moncalieri, località Vallere	ZANICHELLI	376.679,00	376.679,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349201900008	B46B19000120002	Completamento sistemazione e rinforzo argini demaniali f. Po in sponda sx in comune di Verolengo per materializzazione B di progetto	BOTTA	1.578.635,65	1.655.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349202000109	B15J20000220002	DORA RIPARIA: INTERVENTO STRUTTURALE DR-IS-14 IN COMUNE DI TORINO	ZANICHELLI	750.000,00	750.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	4. progetto esecutivo			
L92116650349201800025	B49H10000040002	Interventi di ripristino difese spondali e pulizia idraulica del T. Maira nel tratto tra il comune di Busca e comune di Cavallermaggiore	BOTTA	200.299,55	700.299,55	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201800028	B49H10000070002	LAVORI DI DIFESA SPONDALE DEL T.TE CERONDA E STURA DI LANZO NEI COMUNI DI DRUENTO VENARIA E BORGARO T.SE	PAPA	610.897,00	650.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201800030	B89H10000220002	Completamento argine nel comune di Villanova Solaro	BOTTA	674.905,60	780.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201800032	B39H08000130002	LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI T.TE SANGONE NEI COMUNI DI NICHELINO E MONCALIERI (EX AL-2012-029)	BOTTA	1.754.133,81	2.650.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349201800033	B19G03000160001	Lavori di realizzazione di un invaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena sul t.te Chisola alla confluenza con Rio Torto	PAPA	650.000,00	2.500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100001 ex L921166503492018 0038	B62H18000320002	INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PROPEDEUTICHE A INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE DURANTE L'EVENTO DI PIENA DI NOV. 2016	ZANICHELLI	300.000,00	300.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201800041	B13B18000120002	Progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdGPO sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino (Codice ReNDIS 01R068/G3 Codice PGRA ITN008-PI-057 Codice PdGPO KTM06-PI-A023).	ZANICHELLI	1.700.000,00	4.080.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201900010	B14G20000130001	Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di manutenzione da realizzarsi nell'Area Po Piemonte Occidentale nel Triennio 2021-2023 Manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua afferenti alla DTI Piemonte Occidentale - Ufficio di Torino - Lotto 1	ZANICHELLI	727.500,00	1.955.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	4. progetto esecutivo			
L92116650349201900011	B14G20000140001	Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di manutenzione da realizzarsi nell'Area Po Piemonte Occidentale nel Triennio 2021-2023 -Manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua afferenti alla DTI Piemonte Occidentale - Ufficio di Torino - Lotto 2	ZANICHELLI	707.500,00	1.930.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	4. progetto esecutivo			



ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

ALLEGATO D

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349201800003	B15B18010240001	Lavori di adeguamento dei rilevati arginali in corrispondenza del nodo idraulico Bormida - Orba dal ponte autostradale A26 a ponte ferroviario sul Fiume Bormida e sino all'abitato di Casalcermelli nel tratto di monte - 2° Lotto											ALTRO-POSTICIPATO AL 2022
L92116650349201800005	B17B15000000001	Adeguamento sistema arginale T. Orba nel tratto da Casal Cermelli alla confluenza costituito da realizzazione argini in arretramento in sx ed adeguamento e realizzazione di argine in dx 1° LOTTO	ZANICHELLI	2.260.595,43	2.340.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			ALTRO
L92116650349201800006	B15B18010150001	Adeguamento sistema arginale Torrente Orba nel tratto di valle da Casalcermelli alla confluenza nel Fiume Bormida, costituito da realizzazione argini in arretramento in sx ed adeguamento e realizzazione di argine in dx - 2° Lotto											ALTRO-POSTICIPATO AL 2022
L9211665034920100080	B31B21001270001	LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO DEL TORRENTE BELBO DAL COMUNE DI S.STEFANO BELBO (CN) AL COMUNE DI OVIGLIO (AL), DEL FIUME TANARO IN CORRISPONDENZA DEI NODI IDRAULICI DI ALBA E ASTI, DEL FIUME BORMIDA DALLA CONFLUENZA ORBA AL PONTE FERROVIARIO IN COMUNE DI ALESSANDRIA, DEL TORRENTE ORBA E DEL TORRENTE SCRIVIA IN CORRISPONDENZA DEI CONCENTRICI	VATTIMO	196.000,00	490.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L9211665034920100081	B81B21000720001	LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIFESE SPONDALI STRATEGICHE ESISTENTI LUNGO LE SPONDE DEL FIUME TANARO IN LOCALITA' VARIE NEI COMUNI DI FARIGLIANO (CN), LEQUIO TANARO (CN), ALBA (CN) E BASSIGNANA (AL)	PAOLA PRUZZI	160.000,00	400.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
		Lavori di manutenzione e ripristino delle difese spondali in prossimità degli attraversamenti SNAM nei comuni di Serravalle Sesia e Romagnano Sesia (NO)	ZANICHELLI	350.000,00	350.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		Intervento di messa in sicurezza del ponte Aipo sul T. Belbo ad Oviglio (eseguito da Magispa a seguito dei tagli di meandro degli anni '60) e realizzazione di viabilità alternativa per i fondi interclusi	ZANICHELLI	50.000,00	50.000,00	URB - Qualità urbana	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349201800007	B84H15000010002	Completamento sistema arginale Castellazzo Bormida - chiusura varco Borgoratto - chiusura varco in Comune di Frascaro posa in opera organi idraulici di chiusura sul reticolo idraulico + opere meccaniche Chiavica n.2 Fosso Bedale	PAOLA PRUZZI	477.232,50	520.000,00	COP - Completamento Opera Incompiuta	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349202000001	CONVENZIONE	Convenzione comune di Nizza per gestione Cassa	COMUNE NIZZA (AT)	35.000,00	105.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no				
L92116650349202100006	B34H16000050002	Lavori di adeguamento della chiavica di foce Riglio nei Comuni di Cremona e Spinadesco II e III Lotto	Alessio Filippo Picarelli	1.620.000,00	1.620.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349202000126	B13H19000480002	OPERE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME ADDA IN COMUNE DI LODI (LO) - 1 LOTTO FUNZIONALE	Alessio Filippo Picarelli	2.041.098,34	5.500.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100007	B53H19000290002	Rifacimento chiavica del Fossadone sull'argine maestro sinistro del fiume Po in Comune di Stagno Lombardo (CR)	Alessio Filippo Picarelli	2.335.175,78	2.421.850,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202000026	B55H20000190001	Lavori di riprese erosione spondale e ripristino opere idrauliche esistenti sul fiume Adda del Comune di Formigara e Pizzighettone (CR)	Fernando Altobello	150.000,00	150.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
	B17H21001210001	Opere di adeguamento funzionale della struttura arginale destra del fiume Adda relative alla gestione dei dispositivi mobili integrativi per il contenimento idrico in sponda destra del fiume Adda a difesa della Città di Lodi	Fernando Altobello	50.000,00	50.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	3. progetto definitivo			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349202000027	B35H20000230001	Lavori di ricarica al piede della difesa radente esistente sul fiume Adda posta a protezione del centro abitato di Crotta d'Adda (CR)	Fernando Altobello	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201800047	B29H18000120002	Opere di manutenzione straordinaria alle apparecchiature elettromeccaniche della Diga "di Salionze" in Comune di Ponti sul Mincio (MN)	Alessio Filippo Picarelli	666.760,00	1.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	3. progetto definitivo			
L92116650349201900023	B42H18000420002	MN-E-418-M Sistema funzionale del nodo di foce Oglio in loc. Torre d'Oglio nei Comuni di Viadana e Marcaria											ALTRO-POSTICIPATO AL 2022
L92116650349201900178	B83H19000570002	Lavori per la creazione di una pista di servizio nel fiume Mella nel tratto compreso tra il ponte stradale di Via Volturmo ed il ponte di Via Milano, ripresa corrosione al muro arginale sinistro e ripristino funzionalità traversa idraulica e recupero ambientale mediante l'esportazione della vegetazione nel tratto a valle compreso tra il ponte Crotte ed il ponte di Via Volturmo (BS)	Alessio Filippo Picarelli	497.846,75	520.800,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201900179	B83H19000580002	Interventi di recupero ambientale mediante l'asportazione della vegetazione in tratti saltuari e diffusi del Vaso Gandovere ed altri afferenti il nodo idraulico di Brescia nel territorio della provincia di Brescia	Alessio Filippo Picarelli	226.290,00	229.200,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201900031	B72H18000710002	Adeguamento in quota e della sagoma dell'arginatura maestra del fiume Po nei Comuni di Serravalle Po ed Ostiglia (MN)	Alessio Filippo Picarelli	362.101,92	4.750.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349201900033	B42H18000620002	Adeguamento in quota e della sagoma dell'arginatura maestra del fiume Po nei Comuni di Borgo Mantovano, Carbonara e Sermide (MN)	Alessio Filippo Picarelli	262.766,72	7.150.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201900180	B23H19000630002	Lavori di manutenzione straordinaria alle paratoie e meccanismi di movimentazione della diga di Ponti sul Mincio	Alessio Filippo Picarelli	407.674,27	1.500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	3. progetto definitivo			
L92116650349202000031		Interventi di manutenzione chiaviche e chiusura tane animali fiume Chiese, comuni vari	Marcello Moretti	69.000,00	69.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
NO		Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa corrosione e ripristino officiosità traversa della centrale idroelettrica sul fiume Mella in Comune di Manerbio (BS)	Marcello Moretti	150.000,00	150.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349202000007	CONVENZIONE	Convenzione con Comune Trescore Balneario (capofila) per attività di manutenzione T. CHERIO	Marcello Moretti	50.000,00	150.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
NO	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO PLURIMO DELL'OPERA DI PRESA DI CUI AL NODO IDRAULICO 1 DEL CANALE COLATORE DI GRONDA SUD IN DESTRA CHIESE - CALVISANO (BS)	Marcello Moretti	10.000,00	10.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100012	B15H20000260001	Opere di ripresa erosione in frodo di Po in comune di Sermide e Felonica (MN)	Marcello Moretti	235.500,00	235.500,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100013	B75H20000280001	Lavori di rifacimento di tratti di sommità arginale del Fiume Oglio in terra in comune di Ostiano, Volongo e Casalmoro e di sistemazione di tratti saltuari di sommità arginale gravemente ammalorati in comune di Ostiano, Volongo, Isola Dovarese, Pessina Cremonese e Gabbioneta Binanuova ed esecuzione di difesa spondale in sinistra Fiume Oglio in Località Sollevamento in comune di Seniga (BS)											ALTRO-ELIMINATO
L92116650349202100014	B95H20000270001	Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa corrosione, decespugliamento, disboscamento e taglio piante arginature fiume Secchia in Comuni vari.	Marcello Moretti	180.000,00	180.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100015	B15H20000150002	Opere di adeguamento e razionalizzazione del sistema di difesa idraulico sul fiume Cherio in comune di Gorlago	Alessio Filippo Picarelli	375.000,00	1.250.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100016	B15H20000160002	Manutenzione diffusa bacino del fiume Oglio Sottolacuale in comuni vari	Alessio Filippo Picarelli	300.000,00	900.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100017	B15H20000170002	Manutenzione diffusa bacino del fiume Chiese in comuni vari	Marcello Moretti	150.000,00	500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100018	B15H20000180002	Lavori di adeguamento dei manufatti del Nodo idraulico di Pozzolo sul fiume Mincio "partitore di Pozzolo" e "sostegno Marenghello" in comuni vari	Marcello Moretti	154.500,00	515.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100013	B65H20000130002	Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del canale Acque Alte in comune di San Giorgio a Bigarello (MN)	Marcello Moretti	100.000,00	100.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
L92116650349202100019	B15H20000190002	Ripristino funzionalità degli scarichi di fondo del canale Diversivo di Mincio per alimentare il canale navigabile Fissero tartaro Canbalbianco, manutenzione ordinaria e straordinaria del canale Diversivo di Mincio, adeguamento strutturale delle sponde in comuni vari	Alessio Filippo Picarelli	300.000,00	900.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100100	B55H20000150002	Sistemazione spondali fiume Oglio in comune di Orzinuovi (BS)	Marcello Moretti	153.000,00	153.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
L92116650349202100020	B15H20000280001	Sistemazioni fluviali, rizezionamenti, pulizia, ripristino opere idrauliche lungo il fiume Cherio	Marcello Moretti	220.000,00	700.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no		1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
		Protocollo d'intesa tra AIPO ed il Comune di Limone sul Garda (BS) per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Pura, quale ultimo lotto funzionale, parte B, prospiciente il Lago di Garda	Marcello Moretti	120.000,00	120.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	no	no				2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349201800061	B57B15000390003	MB-E-3 Lavori di realizzazione di un'area di laminazione del torrente Seveso nei Comuni di Varedo (MB) e Paderno Dugnano (MI)	Marco La Veglia	41.625.000,00	44.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349201800062	B82H19000000002	Programma di Cooperazione INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014-2020 - Progettazione di interventi di stabilizzazione della sezione d'alveo del fiume Tresa nel tratto tra i Comuni di Lavena Ponte Tresa e Cremonaga (VA)	Gaetano la Montagna	766.350,84	866.350,84	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349201900159	B23H19000240002	Manutenzione straordinaria del Torrente Seveso e del Terrò Certesa, in comune di Meda (MB)	Remo Passoni	650.000,00	700.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	3. progetto definitivo			
L92116650349202000112	B82E04000020002	Opere di laminazione delle piene del fiume Olona da realizzare nei Comuni di Canegrate (MI), Legnano (MI), Parabiago (MI) e San Vittore Olona (MI) - I Lotto Funzionale	Marco La Veglia	8.092.128,68	18.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			ALTRO
L92116650349201900051	B44G20000120001	Gestione del nodo idraulico milanese - Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica dell'area metropolitana milanese 2009 comprensiva della CONVENZIONE ETV (€ 110.000,00 annuali)	Canali Sabrina	650.000,00	650.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201900054	B24G20000140001	Lavori di manutenzione alla Diga di Ponte Gurone nel Comune di Malnate (VA)	Remo Passoni	220.000,00	220.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201900055	B34G20000230001	Lavori di manutenzione ai bacini di laminazione dei torrenti Arno, Rile e Tenore nella Provincia di Varese	Remo Passoni	150.000,00	150.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100027	B14G20000120001	Lavori di manutenzione alle sponde del fiume Olona in località Cerchiate nel Comune di Pero (MI)	Remo Passoni	150.000,00	150.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	no	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100028	B54G20000140001	Lavori di manutenzione ai bacini di laminazione e disperdimento del torrente Arno nel Comune di Lonate Pozzolo (VA)	Remo Passoni	400.000,00	400.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
NO		Progettazione intervento di demolizione e rifacimento ponte n. 3 sul Canale Gandiolo nel Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)											ALTRO
L92116650349202100029	B45H20000370001	Sistemazioni fluviali, rizezionamenti, pulizia, ripristino opere idrauliche nel bacino del Lambro Meridionale	Remo Passoni	400.000,00	1.000.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100030	B14G20000090002	Manutenzione urgente del colatore Gandiolo in prossimità delle infrastrutture in comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	Remo Passoni	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349202100031	B88B20000340002	Realizzazione manufatto sgrigliatore del Canale Scolmatore di Nord Ovest in comune di Cislano (MI)	Sabrina Canali	500.000,00	4.500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100032	B55H20000220002	Manutenzione diffusa bacini del fiume Seveso e dei torrenti Terrò e Certesa in comuni vari	Remo Passoni	150.000,00	1.000.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100102	B41B20000850002	Pista ciclabile lungo il CSNO (Canale Scolmatore Nord ovest) Ramo Seveso e Ramo Olona	Canali Sabrina	600.000,00	2.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative"			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202000013	B14G20000050001	Lavori di sistemazione idraulica della sezione di deflusso del fiume Ticino e ripresa di erosioni spondali nel tratto compreso in territorio dei Comuni di Zerbolò e Carbonara al Ticino, fraz. Canarazzo (PV)	Gaetano la Montagna	300.000,00	300.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202000076	B53H20000270002	Lavori di ripristino delle difese spondali del torrente Curone in Comune di Casei Gerola (PV)	Gaetano la Montagna	147.748,78	147.748,78	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	no	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202100040	B52E20000040002	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle sommità arginali di II cat. appartenenti al reticolo di competenza del PTI-Pavia	Gaetano La Montagna	195.500,00	195.500,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	NO	NO	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione di deflusso del torrente Staffora nel tratto compreso tra gli abitati di Oriolo e Cervesima (PV)	Luigi Caligiuri	100.000,00	100.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	NO	SI	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti e agli organi elettromeccanici delle chiaviche di pertinenza delle arginature maestre di Po e tratti di rigurgito degli affluenti in tutto il reticolo di competenza del PTI-Pavia	Gaetano La Montagna	70.000,00	70.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	NO	NO	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349202100041	B83H19000340002	Adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimità della confluenza del torrente Curone in Comune di Corana (PV)	Marco La Veglia	2.500.000,00	2.500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	NO	NO	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100042	B52E2000040002	Revisione dell'assetto idraulico del torrente Curone e realizzazione di interventi urgenti di protezione idraulica in comune di Casei Gerola (PV)	Gaetano La Montagna	400.000,00	1.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	NO	SI	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100043	B45H20000340002	Adeguamento in sagoma del rilevato argine maestro in sponda destra fiume Po in comune di Bressana Bottarone (PV)	Gaetano La Montagna	100.000,00	350.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	NO	SI	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900077	B15H20000300001	Lavori di adeguamento e sistemazione delle difese spondali in dx Po a monte dello st. 80, località Froidi Uniti - PTI_FE_1 - Comune di Ro (FE)-SECONDO STRALCIO	Tommaso Settin	170.000,00	420.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202000035	B15H20000310001	Lavori per la realizzazione di un'opera di difesa a protezione del petto arginale antistante il diaframma realizzato in prossimità dell'abitato di Guarda Ferrarese, tra gli stanti 84 e 86 - PTI_FE_1 - Comune di Riva del Po (FE). LOTTO 2	Tommaso Settin	250.000,00	250.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100053	B25H20000300001	Lavori urgenti per il contenimento delle filtrazioni attraverso il corpo arginale e messa in sicurezza delle abitazioni in località Gamberone - comune di Bondeno (FE)	Tommaso Settin	276.000,00	276.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO	CONVENZIONE	Convenzione per il controllo specie nutria - Enti vari (triennio 2021-2023)	Tommaso Settin	4.000,00	12.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si				
L92116650349202100084	B25H21000130001	Lavori di ripristino di difesa spondale in corrispondenza dello st. 2 in destra Panaro - PTI_FE_1. Comune di Bondeno (FE). Cod. int. 17055	Tommaso Settin	150.000,00	150.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100085	B25H21000140001	Lavori di ricostruzione di difesa spondale oggetto di franamento a valle dello st. 12 in destra Panaro - PTI_FE_1. Comune di Bondeno (FE). Cod. int. 17056	Tommaso Settin	150.000,00	150.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100086	B25H21000150001	Lavori di ripresa di cedimenti della difesa spondale a valle dello st. 4 in sinistra Panaro - PTI_FE_1. Comune di Bondeno (FE). Cod. int. 17057	Tommaso Settin	180.000,00	180.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349201800077	B92E20000050001	Lavori di adeguamento arginale del fiume Secchia per il contenimento dei fontanazzi mediante la realizzazione di diaframmi e banche a campagna in tratti saltuari - PTI_MO_1 - Comuni di S. Prospero, S. Possidonio, Carpi e Novi di Modena.	Federica Pellegrini	1.340.463,96	1.340.463,96	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		INTERVENTI DI COSTRUZIONE DELLA PISTA DI ACCESSO ALLE LUCI DI SCARICO DEL MANUFATTO REGOLATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME PANARO E LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VASCA DI DISSIPAZIONE	Federica Pellegrini	59.000,00	59.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
L92116650349201800074	B94H16000690002	MO-E-1357 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA (PROVINCIA DI MODENA)	Federica Pellegrini	500.000,00	16.872.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201900152	B99E19000090002	Adeguamento del sistema difensivo immediatamente a valle della cassa: il canale Canalazzo	Federica Pellegrini	500.000,00	850.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900085	B98G11000320001	MO-E-1273 Ampliamento ed adeguamento della Cassa di espansione del fiume Secchia (MO-RE)	Federica Pellegrini	-	5.810.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349202000128	B24H19000070002	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA DI ESPANSIONE DEL CANALE NAVIGLIO IN LOC. PRATI SAN CLEMENTE NEI COMUNI DI MODENA, BASTIGLIA E BOMPORTO - SECONDA FASE - II LOTTO	Federica Pellegrini	220.000,00	220.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
NO	CONVENZIONE	Convenzione per il controllo specie nutria - Enti vari (triennio 2021-2023)	Federica Pellegrini	5.000,00	15.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si				
NO	CONVENZIONE	Convenzione con il comune di Modena - Lavori di taglio alghe sul canale Naviglio in comune di Modena (triennio 2021-2023)	Federica Pellegrini	49.000,00	118.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si				
L92116650349202100087	B95H21000110001	Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 13 e 14 . Comune di Modena (MO). Cod. int. 17060	Massimo Valente	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

ALLEGATO D

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349202100088	B65H21000240001	Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 97 e 98 . Comune di Bomporto (MO). Cod. int. 17058	Massimo Valente	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100089	B25H21000160001	Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in destra del fiume Panaro stanti 85-86 . Comune di Ravarino (MO). Cod. int. 17061	Massimo Valente	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100090	B35H21000160001	Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in destra del fiume Panaro tra gli stanti 148 e 149 . Comune di Crevalcore (BO). Cod. int. 17054	Massimo Valente	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100091	B45H21000180001	Completamento lavori di ripresa erosioni spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro - Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Cod int 16859	Massimo Valente	300.000,00	300.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1.priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
		Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell'art. 14 del DPR 1363/59, in comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)	Massimo Valente	250.000,00	250.000,00	ADN - Adeguamento normativo	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		Lavori di manutenzione straordinaria delle opere elettromeccaniche della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell'art. 14 del DPR 1363/59, in comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)	Massimo Valente	500.000,00	500.000,00	ADN - Adeguamento normativo	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC)	ING. MIRELLA VERGNANI	150.000,00	150.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		ADEGUAMENTO PISTE DI SERVIZIO Lavori di rialzo dell'argine maestro in destra del Fiume Po nel II° Circondario Idraulico di Piacenza per l'adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Caldasco e Rottofreno	ING. MIRELLA VERGNANI	300.000,00	300.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		ADEGUAMENTO PISTE DI SERVIZIO Lavori di adeguamento PIANO SIMPO della sagoma argine maestro Fiume Po nel tratto compreso tra il Torrente Arda e la zona di rigurgito del Torrente Ongina	ING. MIRELLA VERGNANI	400.000,00	400.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349201800082	B89H10000290002	(PR-E-1047) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CITTÀ DI PARMA E DEL NODO IDRAULICO DI COLORNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA	ING. MIRELLA VERGNANI	19.645.042,30	66.151.457,38	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
L92116650349201800084	B89H18000250002	(RE-E-230-M) INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE ED IDRAULICA DELLA TRAVERSA CROSTOLO	ING. MIRELLA VERGNANI	1.887.826,32	6.350.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349201900094	B88G11000720001	(PR-E-1051) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA IDRAULICA NEI COMUNI DI SISSA-TRE CASALI, COLORNO E MEZZANI (PR)	ING. MIRELLA VERGNANI	1.970.569,22	2.050.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202000118	B13H20000380001	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL F. PO ALL'INTERSEZIONE CON LA LINEA FERROVIARIA PARMA - BRESCIA MEDIANTE CHIUSURA DELLA CORDAMOLLA PRESENTE IN LOCALITÀ MEZZANO RONDANI IN COMUNE DI COLORNO	ING. MIRELLA VERGNANI	190.000,00	190.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto definitivo			
L92116650349202000130	B14H20000180002	Interventi di compensazione ambientale dei lavori realizzati sul Canale Lorno	ING. MIRELLA VERGNANI	300.000,00	300.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349202000036	CONVENZIONE	Convenzione con Consorzio Emilia Centrale 2021-2023	ING. MIRELLA VERGNANI	55.000,00	165.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	4. progetto esecutivo			
L92116650349202100057	B65H20000260001	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO DEL CANALE LORNO NEI COMUNI DI COLORNO E TORRILE (PR)											
L92116650349202100058	B92E20000060001	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA NEL TRATTO ARGINATO DEL FIUME PO	ING. MIRELLA VERGNANI	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		INDAGINI GEOLOGICHE GEOTECNICHE SULLE OPERE DELLA DTI EMILIA OCCIDENTALE	DOTT.SSA BELARDI	10.000,00	10.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349202100092	B55H21000210001	LAVORI PER RIPRISTINO EROSIONI SPONDALI IN TRATTI SALTUARI DEL TORRENTE STIRONE NEI COMUNI DI FIDENZA E SORAGNA(PR)	ING. MIRELLA VERGNANI	450.000,00	450.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100093	B45H21000190001	LAVORI PER RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL F. TARO IN LOCALITA' RONCO CAMPO CANNETO	ING. MIRELLA VERGNANI	500.000,00	500.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100094	B65H21000220001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL T. ROVACCHIA IN TRATTI SALTUARI DEI COMUNI DI SORAGNA E S.SECONDO P.SE (PR)	ING. MIRELLA VERGNANI	300.000,00	300.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100095	B65H21000180001	LAVORI URGENTI PER RIPRESA FRANA SPONDALE IN SINISTRA IDRAULICA DEL T. ENZA IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) LOCALITA' ENZANO	ING. MIRELLA VERGNANI	440.000,00	440.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100096	B65H21000230001	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO DEL NODO IDRAULICO DI COLORNO SUI CANALI LORNO, GALASSO E TORRENTE PARMA	ING. MIRELLA VERGNANI	230.000,00	230.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100097	B25H21000120001	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL TRATTO DEL FIUME ENZA TRA IL PONTE DI SAN POLO E LA VIA EMILIA	ING. MIRELLA VERGNANI	1.300.000,00	1.300.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100098	B15H21000210001	LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI E RIPROFILATURA DI TRATTI SALTUARI IN DESTRA IDRAULICA DEL CANALAZZO TASSONE TRA IL PONTE FORCA E CHIAVICA LA BOTTE IN COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE).	ING. MIRELLA VERGNANI	150.000,00	150.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100099	B75H21000140001	LAVORI DI RIPRESA EROSIONALE DEL CORPO ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE BACCANELLI E SANTA VITTORIA, IN COMUNE DI GUALTIERI (RE)	ING. MIRELLA VERGNANI	250.000,00	250.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349202100103	B97H21001080001	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL T. PARMA NEL TRATTO TRA IL PONTE NORD E IL PONTE DELLA TANGENZIALE IN COMUNE DI PARMA	ING. MIRELLA VERGNANI	110.000,00	110.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ORGANI DI MANOVRA E SULLO SCUDO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANUFATTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PARMA	ING. MIRELLA VERGNANI	250.000,00	250.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA	ING. MIRELLA VERGNANI	350.000,00	350.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
		(PR-E-1084) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME TARO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI VIA SOLFERINO E IL PONTE RFI CON MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEI COMUNI DI FORNOVO TARO E MEDESANO	ING. MIRELLA VERGNANI	643.299,36	643.299,36	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349201900102	B42G20000000002	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 1^LOTTO - PT1	Zorzan	220.000,00	660.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900103	B32G20000010002	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 2^LOTTO - PT12	Munerati	168.000,00	504.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202000017	B82G20000060003	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 3^LOTTO - PT13	Zorzan	162.000,00	486.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349202000018	B82G20000070002	AQ 2021-2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA AIPO - AREA PO VENETO - 4^LOTTO - PT14	Erbacci	110.000,00	330.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202000103	B76B20000870002	Lavori di ripristino funzionalità idraulica dell'argine Sinistro del Po di Goro mediante adeguamento della sagoma arginale in tratti saltuari in Comune di Ariano Polesine	Valente	370.000,00	370.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO
L92116650349202100060	B75H20000300001	Lavori di sistemazione della piarda in sinistra Po di Goro tra gli st. 1-5, in località Santa Maria in Punta in comune di Ariano Polesine (RO)											ALTRO-ELIMINATO
L92116650349202000131	B64H20000180002	Lavori di stabilizzazione della scarpata a Fiume dell'argine in froldo a fronte dell'abitato del Comune di Polesella nel Circondario Idralico della Provincia di Rovigo.	Alberani	868.438,60	900.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO-VARIATO RUP
L92116650349202100061	B35H20000320001	Lavori per la manutenzione della difesa di sponda in sinistra del Po di Maistra fra gli stanti 665-667 in località Scaranello in comune di Porto Viro (RO)	Zorzan	260.000,00	260.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO-VARIATO RUP
L92116650349202100062	B65H20000270001	Lavori di manutenzione della difesa in froldo in destra del Po di Venezia, fra gli st. 94-95 nel comune di Taglio di Po (RO)	Zorzan	250.000,00	250.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO-VARIATO RUP
L92116650349202000038	B85H20000290001	Lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra del Po di Pila, fra gli st.57-59 nel comune di Porto Tolle (RO). Io Stralcio	Munerati	230.000,00	230.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO-VARIATO RUP
L92116650349201900116	B85H20000300001	Lavori di manutenzione della difesa a mare dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari tra gli st.108-109 in comune di Porto Tolle XII TC											ALTRO-ELIMINATO
NO		Indagini geologiche e geotecniche per la definizione degli interventi di messa in sicurezza dell'argine sinistro del Po di Venezia in loc. Cà Cornera in Comune di Porto Viro (RO)	Munerati	60.000,00	60.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
		Lavori urgenti di sistemazione della frana spondale ubicata in sinistra del fiume Po tra gli stanti 352-353 in località Guarda Veneta (RO) - IV T.C.	Erbacci	100.000,00	100.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO
		Lavori di manutenzione delle opere idrauliche nel tratto di valle della doppia ansa del Po di Venezia nei Comuni di Corbola e Adria (RO) - T.C. V e VIII	Alberani	450.000,00	450.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO
		Lavori di manutenzione dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari tra gli stanti 36e 40 in Comune di Porto Tolle	Alberani	214.195,00	214.195,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
L92116650349201800097	I81E06000010002	FE-E-7-NI Adeguamento alle condizioni di navigabilità dell'alveo di magra del fiume Po per navi di classe V Revere - Ferrara	ALBERANI ETTORE	1.039.899,77	15.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	3. progetto definitivo			
L92116650349201900118	B92H18000520002	Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in comune di Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in comune di Suzzara (MN) (Foce Oglio) II LOTTO	ALBERANI ETTORE	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349201900122	B45B18013040002	Realizzazione della conca di navigazione di Porto della Torre nel comune di Varallo Pombia (NO)	ALBERANI ETTORE	960.015,70	13.532.059,66	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".			
L92116650349202000105	B63H20000260002	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI CONSOLIDAMENTO RIGUARDANTI I PONTI STRADALI LUNGO IL CANALE NAVIGABILE CREMONA - PIZZIGHETTONE	ALBERANI ETTORE	2.840.000,00	2.840.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L92116650349202100069	B14G20000150001	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzionee meccanica ed oleodinamica delle conche di navigazione ed impianti dell'area cremonese, mantovana e piacentina	GEREVINI GIANLIBERO	90.000,00	180.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100070	B14G20000160001	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione elettrica delle conche di navigazione ed impianti dell'area cremonese, mantovana e piacentina	GIANLIBERO GEREVINI	90.000,00	180.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100071	B65H20000280002	Manutenzione dragaggio via navigabile foce Mincio - Fissero Tartaro (Valdaro - Trevenzuolo)	MICHELINI PAOLO	200.000,00	200.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100072	B65H20000290002	Manutenzione straordinaria delle porte vinciane della conca di Valdaro	MICHELINI PAOLO	150.000,00	150.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100073	B65H20000300002	Manutenzione straordinaria conche area mantovana	MICHELINI PAOLO	244.000,00	244.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	no	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		Indagini geognostiche ed installazione rete di monitoraggio piezometrico in comuni vari	Rosso Alessandro	60.000,00	60.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202100074	B27J2000020001	Rilievo topografico delle sezioni e delle arginature a scala di asta fluviale	Agnetti Alberto	260.000,00	260.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2. priorità media	si	si	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349202100075		Trasloco dagli Uffici dal Settore Navigazione Interna (ex ARNI)di Via Argini Cisa n.11 - 42022 Boretto (RE) al Polo Scientifico Strada per Poviglio n.88 - 42022 Boretto (RE)	ENRICO GUARNERI	290.000,00	290.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
L92116650349202000025	B13H20000050002	Lavori di adeguamento ed ammodernamento dei locali della palazzina da adibire a Centro Unificato di Pretezione Civile San Rocco al Porto (LO)	ENRICO GUARNERI	250.000,00	250.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		Riattamento Casello Idraulico Via Cavo n. 4 - 26843 di Maccastorna (LO)	ENRICO GUARNERI	100.000,00	100.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
NO		Ripristino e allestimento del Casello Idraulico di Cisliano (MI) (sul canale Scolmatore di Nord Ovest) e del relativo magazzino .	ENRICO GUARNERI	10.000,00	10.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			ALTRO
L92116650349202100076	B65H20000310001	Nuovo U.O. - DELTA-VENETO-ADRIA	ENRICO GUARNERI	300.000,00	300.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
L92116650349202100077	B85H20000330001	Nuovo U.O.- MONFERRATO-LANGHE-ALBA	ENRICO GUARNERI	130.000,00	130.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".			
	B97H21000340001	Lavori di manutenzione straordinaria per la compartimentazione antincendio delle scale a servizio del Palazzo di Strada Garibaldi n.75 (PR)	ENRICO GUARNERI	89.300,00	89.300,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
	B17H21001030001	Lavori di manutenzione straordinaria riattamento immobili AIPo per uso abitativo, con annessi uffici e magazzini idraulici, siti in via S. Rocco, 18 (CR) e via Roma, 107 Località Spinadesco (CR)	ENRICO GUARNERI	90.000,00	90.000,00	ADN - Adeguamento Normativo	1. priorità massima	si	no	1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)



**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

ALLEGATO D

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

0

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

Il referente del programma  
Ing. Luigi Mille

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023  
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>ORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo
L92116650349202000107	B33H20000600002	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ASTI	1.500.000,00	1. priorità massima	Intervento finanziato dall'applicazione dell'avanzo rinviato per la necessità di destinare la quota di avanzo disponibile al fine di incrementare lo stanziamento dei capitoli 201330 "Pronto intervento strategico - Piemonte" (vedasi dd 1431/2020 XIII^ V.D.B.)
L92116650349201900151	B91G18000280002	Lavori di sistemazione e ripristino sponde presso Edificio Regolatore del Lago di Garda in località Ponti sul Mincio e riposizionamento idrometro in sinistra Mincio sito in Peschiera del Garda in prossimità del ponte di Via Venezia.	7.479,00	1. priorità massima	Incluso nel finanziamento del Ministero delle Infrastrutture - Piano invasi
MN-2020-019		Convenzione per attività di esercitazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria nel reticolo principale Lombardo del Bacino del fiume Po	20.000,00	1. priorità massima	Mancata stipula Convenzione
PV-2020-013		Convenzione Consorzio Est Sesia (AIES), Comune di Vigevano e Parco Lombardo del Ticino per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale e funzionale delle aree in loc. Grillo Verde nel Comune di Vigevano (PV)	60.000,00	1. priorità massima	Non è mai parvenuto il progetto da parte del Consorzio Est Sesia
PV-2020-016		Lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionalità della chiavica argine maestro fiume Po nel Comune di Suardi (PV)	100.000,00	1. priorità massima	Intervento eseguito in urgenza all'interno della perizia PV-E-146-PI
L92116650349201800098	B14H17000890002	CR-E-23-NI Intervento sul reticolo idraulico di alimentazione del canale navigabile Cremona -Pizzighettone	600.000,00	1. priorità massima	riprogrammazione dell'intervento delibera 352/2018
L92116650349202100013	B75H20000280001	Lavori di rifacimento di tratti di sommità arginale del Fiume Oglio in terra in comune di Ostiano, Volongo e Casalmoro e di sistemazione di tratti saltuari di sommità arginale gravemente ammalorati in comune di Ostiano, Volongo, Isola Dovarese, Pessina Cremonese e Gabbioneta Binanuova ed esecuzione di difesa spondale in sinistra Fiume Oglio in Località Sollevamento in comune di Seniga (BS)	19.000,00	1. priorità massima	sopraggiunte differenti priorità. Le risorse saranno pertanto impegnate per altro intervento
L92116650349201900116	B85H20000300001	Lavori di manutenzione della difesa a mare dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari tra gli st.108-109 in comune di Porto Tolle XII TC	200.000,00	1. priorità massima	PER SOPRAVVENUTE NECESSITA' NON PIU' PRIORITARIO

L92116650349202100060	B75H20000300001	Lavori di sistemazione della piarda in sinistra Po di Goro tra gli st. 1-5, in località Santa Maria in Punta in comune di Ariano Polesine (RO)	350.000,00	1. priorità massima	PER SOPRAVVENUTE NECESSITA' NON PIU' PRIORITARIO

Il referente del programma  
Ing. Luigi Mille