

Alessandria,.....**31 MAR. 2023**

Rif.Doqui: A, 7.20.30, AL-E-316-M/A, 6, 6, 3-6

Spett.AIPo Parma
Alla cortese attenzione del Dirigente Ufficio Bilancio
Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò

E p.c. Alla cortese attenzione del Responsabile Unico del Procedimento
dei lavori di Accordo Quadro AL-E-320-M
Ing.Luigi Vattimo -Sede

E p.c. Alla cortese attenzione dell'Incaricata di Posizione Organizzativa
Amministrativa DTI Piemonte Orientale - Sede
Dott.ssa Emanuela Dellabianca

OGGETTO: Relazione per riconoscimento del debito relativo all'impegno di spesa per la perizia del terzo intervento, annualità 2022, nell'ambito dell'Accordo Quadro biennale per lavori di manutenzione e gestione opere elettromeccaniche, impianti, strumentazioni e opere civili relativi alla stazione di sollevamento del Rio Loreto in comune di Alessandria (AL-E-316-M CUP B31G18000550002 - CODICE OPERA 830)

Facendo seguito alla trasmissione della precedente relazione, inerente al riconoscimento del debito in oggetto, ed in sostituzione della stessa si rappresenta quanto segue.

Premesse:

Il debito di cui si relaziona è relativo al mancato impegno della perizia relativa al terzo e ultimo intervento dell'annualità 2022 dell'Accordo Quadro Biennale per lavori di manutenzione e gestione opere elettromeccaniche, impianti, strumentazioni e opere civili relativi alla stazione di sollevamento del Rio Loreto in comune di Alessandria, dell'importo netto di € 118.249,48 oltre a IVA al 22% per un importo complessivo di € 144.264,37.

Descrizione dell'opera idraulica oggetto di manutenzione con l'Accordo Quadro

La stazione di sollevamento del Rio Loreto, costruita a ridosso della confluenza del Rio stesso in sponda sinistra del Fiume Tanaro di fronte alla località Orti del comune di Alessandria, realizzata da AIPO, è un'opera idraulica strategica per il contenimento dei livelli di piena di rigurgito del Fiume Tanaro, a difesa della località Osterietta della città, in quanto, con l'entrata in funzione dell'impianto di pompaggio costituito da sei pompe idrovore, a determinati livelli idrometrici del Fiume Tanaro prestabiliti con la chiusura delle due paratoie esistenti, viene consentito lo smaltimento della portata in arrivo dal Rio Loreto e impedito il rigurgito delle acque di piena del Fiume stesso. Per tale struttura sono state pianificate e programmate, nel piano di manutenzione dell'opera, le attività necessarie al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, e l'efficienza di tutte le opere elettromeccaniche elettriche, strumentazioni e opere civili che caratterizzano i manufatti.

Finanziamento dei lavori di manutenzione in Accordo Quadro

Considerata l'importanza di tale presidio, per il nodo idraulico di Alessandria, in sede di programmazione degli interventi di manutenzione era stato espressamente previsto di procedere con un distinto e specifico Accordo Quadro biennale di lavori ed a tal fine, nell'ambito del Programma Triennale approvato con Deliberazione n.22/2019, era stato inserito al codice AL-2018-006, l'importo complessivo di € 355.000,00 con copertura finanziaria suddivisa su due annualità, dell'importo ciascuna di € 177.500,00.

Contratto Accordo Quadro

In seguito a procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 14/05/2021 è stata stipulata, con numero di repertorio 417, la Scrittura privata tra AIPo e l'Impresa Trombi Costruzioni s.r.l. avente sede in Langhirano (PR), relativa all' "Accordo Quadro biennale per i lavori di manutenzione e gestione opere elettromeccaniche, impianti, strumentazioni e opere civili relativi alla stazione di sollevamento del Rio Loreto in comune di Alessandria ", dell'importo contrattuale netto, previsto all'articolo 2 della stessa scrittura privata, pari a € 236.500,00 di valore massimo stimato di lavori affidabili, per le due annualità 2021 e 2022. La durata dell'Accordo Quadro era stabilita con decorrenza dalla data di stipula della Scrittura Privata, al 31/12/2022, con possibilità di proroga fino a un massimo di mesi sei.

Perizie interventi Accordo Quadro

Perizia intervento n. 1 - annualità 2021

Con Ordine di Servizio del 27/05/2021 è stata disposta la consegna dei lavori relativi alla perizia del primo intervento (annualità 2021), facente parte integrante dell'Ordine di Servizio stesso, dell'importo netto complessivo di € 88.392,37, oltre a IVA al 22% per complessivi € 107.838,69, impegnati con Determina Dirigenziale n.795 del 16/06/2021. L'intervento è stato consegnato con verbale in data 09/06/2021 con scadenza del tempo utile di ultimazione al 31/12/2021. In seguito alla concessione di due proroghe richieste dall'impresa per le difficoltà organizzative delle maestranze a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e di approvvigionamento delle forniture, e per la difficoltà nel reperimento del materiale, la nuova scadenza del tempo utile per la realizzazione del primo intervento diveniva il 30/06/2022. Il certificato di ultimazione del primo intervento veniva sottoscritto in data 30/06/2022.

Perizia intervento n. 2 - annualità 2021

Con Ordine di Servizio del 25/11/2021 è stata disposta la consegna dei lavori relativi alla perizia del secondo intervento (annualità 2021), facente parte integrante dell'Ordine di Servizio stesso, dell'importo netto complessivo di € 29.857,63, oltre a IVA al 22% per complessivi € 36.426,31, impegnati con Determina Dirigenziale n.1691 del 27/12/2021. L'intervento è stato consegnato con verbale in data 28/12/2021 con scadenza del tempo utile di ultimazione al 30/06/2022. In seguito alla concessione di due proroghe richieste dall'impresa, sempre per la difficoltà nel reperimento del materiale, la nuova scadenza del tempo utile per la realizzazione del secondo intervento diveniva il 30/06/2023.

Perizia intervento n. 3 - annualità 2022

Con Ordine di Servizio dell'8/09/2022 è stata disposta la consegna dei lavori relativi alla perizia del terzo intervento (annualità 2022), facente parte integrante dell'Ordine di Servizio stesso, dell'importo netto complessivo di € 118.249,48 oltre a IVA al 22% per complessivi € 118.249,48 oltre a IVA al 22% per un importo complessivo di € 144.264,37. Tale importo residuo trovava capienza all'interno del budget di manutenzione ordinaria stanziata per l'annualità 2022. L'intervento è stato consegnato con verbale in data 22/09/2022 con scadenza del tempo utile di ultimazione al 31/12/2022 e, per difficoltà di reperimento materiali e di modalità costruttive delle varie strutture metalliche previste in perizia, prorogato al 30/06/2023 e allo stato attuale sono tuttora in corso le attività di manutenzione programmate e non procrastinabili.

Diversamente dalle prime due perizie, per un mero disguido interno, quella relativa al terzo e ultimo intervento, non è stata inviata all'Ufficio Amministrativo della sede AIPo di Alessandria per i successivi

adempimenti legati al relativo impegno di spesa. Le relative somme dedicate e non impegnate, pari ad € 144.891,99 sono confluite nell'avanzo libero di AIPo per l'annualità 2023.

Creditore

Il creditore si individua nell'Impresa Trombi Costruzioni s.r.l. avente sede in Langhirano (PR), che ha tuttora in corso le attività di manutenzione programmate e non procrastinabili, in forza degli interventi di Accordo Quadro consegnati sulla base della Scrittura Privata Rep.417 del 14/05/2021.

Utilità di AIPo

Il vantaggio di AIPo è riconducibile al mantenimento in efficienza e funzionalità della stazione di sollevamento del Rio Loreto, attraverso l'espletamento delle attività necessarie pianificate e programmate al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, e l'efficienza di tutte le opere elettromeccaniche elettriche, strumentazioni e opere civili che caratterizzano i manufatti, configurandosi la stazione di sollevamento quale opera idraulica strategica di protezione civile per il contenimento dei livelli di piena del Fiume Tanaro nel nodo idraulico di Alessandria, ricadente all'interno della APSFR Distrettuale "Fiume Tanaro ad Alessandria" (Area a potenziale rischio significativo di alluvione), così come definita nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), redatto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE, ed adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Risorse a disposizione per assunzione impegno

La somma da impegnare, dell'importo netto di € 118.249,48 oltre a IVA al 22% per un importo complessivo di € 144.264,37, sentito per le vie brevi il RUP Ing. Luigi Vattimo e acquisito il suo preliminare parere favorevole, troverebbe completa copertura nell'ambito delle risorse previste per il 2023 per i lavori "AL-E-320-M - Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di AIPo – Piemonte Orientale Triennio 2021/2023 - 1° Lotto (Fiume Tanaro e affluenti da Ceva (CN) ad Alessandria)" pari a € 300.000,00 (Capitolo 107003-2), e pertanto si proporrebbe di finanziarlo con le risorse medesime.

Il Responsabile del Procedimento

[Redacted signature]

Il Dirigente DTI Piemonte Orientale

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

[Redacted signature]

