

A.I.P.O.
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO OPERATIVO DI CASALE M.TO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Antonio Arena)



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
piazza Turati n.4 - 15121 Alessandria

INTERVENTO DI RICALIBRATURA ALVEO FIUME PO NEL CONCENTRICO DI CASALE MONFERRATO (AL)

ai sensi delle D.G.R. Regione Piemonte n.44-5084 del 14.01.2002 e n.20-6961 del 01.06.2018
(Classifica A.I.Po: E-SPEC-871)

PROGETTAZIONE :

Dott. Ing. Chiara MAFFEI
Via Spagna n.102 - 13100 VERCELLI
tel. 329 3542169
e_mail: maffei.chiara@gmail.com
pec: chiara.maffei@ingpec.eu



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA

08.10.2019

SCALA

-

VERSIONE	DISEGN.	VISTO	APPROVATO	ELABORATO
0	EMMISSIONE	C.M.	C.M.	

5



Ufficio Operativo di Alessandria

INTERVENTO DI RICALIBRATURA ALVEO FIUME PO
 NEL CONCENTRICO DI CASALE MONFERRATO (AL)
 ai sensi delle D.G.R. Regione Piemonte n.44-5084 del 14.01.2002 e n.20-6961 del 01.06.2018
 (Classifica A.I.Po: E-SPEC-871)

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI CANTIERE

TEMPO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana
LAVORI																
AVVIO CANTIERE																
OPERE PROVVISORIALI																
DECESPUGLIAMENTO SPONDA PER ACCESSO IN ALVEO																
REALIZZAZIONE GUADI PROVVISORI																
INTERVENTO IN ALVEO																
ASPORTAZIONE VEGETAZIONE AREA DISALVEO																
SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE																
RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI																

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 120 giorni naturali consecutivi