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CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
(PR-E-1047)

1.

PREMESSA

La presente relazione illustra le attivita di indagine strumentale indiretta, per la integrazione della valutazione del rischio

bellico residuo, da realizzarsi nel’ambito denominato PR-E-1047 — Cassa di espansione del torrente Baganza nei

comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma.

L'area di intervento & collocata a valle della zona industriale di Sala Baganza (PR) ed interessa una porzione di

territorio ricadente in destra idraulica del torrente Baganza. Tale area € attualmente soggetta ad attivita agricole ed

estrattive.

11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il programma di indagini preventive per la ricerca di ordigni bellici inesplosi & stato redatto in ottemperanza alle

Normative vigenti e con riferimento al Disciplinare Tecnico emesso dal Ministero della Difesa.

12

L. 1° ottobre 2012, n. 177 — “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — “Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i.”;

“Disciplinare Tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” - Ministero della
Difesa - Edizione 2015;

D. I. 11 maggio 2015, n° 82 — “Regolamento per la definizione dei criteri per I'accertamento dell'idoneita delle
imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati
bellici”.

C.M.l. — “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI” — ed.
Luglio 2018

DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati i documenti riportati di seguito

REO1

REO2

REO3

REO4

REO5

REO6

REO7

CO01

PLO1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ELENCO PREZZI UNITARI

ANALISI NUOVI PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COROGRAFIA

PLANIMETRIA AREA DI INDAGINE
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CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
(PR-E-1047)

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE NEL PROGETTO ESECUTIVO

Lo schema progettuale della cassa di espansione sul torrente Baganza € costituito da un primo invaso (comparto 1)

in “linea” ed un secondo invaso (comparto 2) posto in cascata rispetto al primo.

Il collegamento tra il comparto 1 di laminazione e I'alveo del torrente di monte e ottenuto mediante la realizzazione di

una sola briglia.
Sono previsti tre manufatti di regolazione e di controllo.

Il manufatto A, in linea al corso d’acqua, € costituito da una struttura tracimabile in calcestruzzo massiccio ed € dotato

di luci di scarico presidiate da paratoie a settore.

Il manufatto B, di collegamento tra il comparto 1 e il comparto 2, € costituito da una struttura tracimabile in calcestruzzo

massiccio.

Il manufatto C costituisce I'opera di svuotamento e lo scarico di emergenza del comparto 2; esso € costituito da uno

sfioratore in calcestruzzo e da due scarichi di fondo composti da tombini a sezione quadrata.

1.4 GEOLOGIA DELL’AREA DI INTERVENTO

L'analisi delle aree di escavazione € stata effettuata mediante la esecuzione di numerosi sondaggi esplorativi che

hanno permesso di individuare le seguenti tessiture principali:

STRATO G1 — GHIAIE ALVEO ATTIVO BAGANZA (ghiaie e ciottoli in scarsa matrice)
STRATO G2 — GHIAIE RECENTI (ghiaie e ciottoli in abbondante matrice)

STRATO L — LIMI (limi sabbiosi, limi argillosi e argille limose)

STRATO R — MATERIALE DI RIPORTO (presenza di laterizi, asfalto e calcestruzzo)

STRATO B — MATERIALE DI RIPORTO (conforme col.b)

15 RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE FASE PROGETTUALE

Tra le valutazioni preliminari delle misure preventive e protettive effettuate durante la stesura del Progetto Definitivo e
contenute nel documento aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza era
stata prevista la bonifica preventiva da ordigni bellici (BOB). In quella fase era pertanto stata prevista la messa in

sicurezza convenzionale preventiva, mediante bonifica precauzionale e sistematica, dell’area di intervento.

Nelllambito della presente fase progettuale Esecutiva si € deciso, in accordo con il RUP, di effettuare una prima
indagine strumentale indiretta dell'area di intervento, finalizzata alla valutazione concreta del rischio bellico residuo,

anche con la finalita di ridurre le eventuali aree su cui concentrare | successiva fase di bonifica preventiva.

1.6 RICERCA STORIOGRAFICA

Attraverso le indagini storiografiche svolte nell'ambito di precedenti incarichi, & stato possibile riscontrare come alcuni

luoghi prossimi al sito di intervento sono stati interessati da bombardamenti aerei.
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CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
(PR-E-1047)

In particolare, nel mese di luglio del 1944 furono bombardati i Comuni di Sala Baganza e di Collecchio. Quest'ultimo

fu colpito successivamente nel novembre del 1944 e nell’aprile del 1945 (in particolare polveriera di Ponte Scodogna).

Figura 1 — Bombardamento su Collecchio del 7 luglio 1944 - [Immagine di archivio].
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Figura 2 — Bombardamento su Collecchio del 23 settembre 1944 - [Immagine di archivio].

Si segnala inoltre come nel periodo tra il 1998 ed il 2002 siano stati rinvenuti i seguenti ordigni:

- 19/06/01 — Collecchio — Chiesa di San Sepolcro — 1 bomba da mortaio
- 11/07/01 — Collecchio — Chiesa di S. Prospero — 1 bomba da mortaio

- 20/08/02 — Collecchio — San Martino Sinzano — 1 bomba a mano

1.7 INDICAZIONE DELLA NECESSITA’ DI INDAGINE PRELIMINARE

Sulla scorta dell’analisi storiografica acquista per il territorio parmense e risalente alla Seconda Guerra Mondiale si &

potuto riscontrare che diversi siti prossimi all’area di intervento sono stati interessati da attivita aerea intensa.

In ragione dei dati emersi in sede di analisi storica-documentale, si & ritenuto necessario completare la valutazione del

rischio bellico residuo attraverso I'analisi strumentale delle aree oggetto di intervento.
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COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
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1.8 COSTI DELLA SICUREZZA

La attivita non richiede predisposizione piano sicurezza in ragione della tipologia delle attivita e per la presenza di una

sola Ditta. Inoltre, per tali tipologie di attivita, non € ammesso il subappalto.

In ogni caso sono stati quantificati i costi della sicurezza necessari per gli apprestamenti richiesti per lo svolgimento in

sicurezza della attivita in Appalto.
2. LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INDAGINE

Nellambito della valutazione del rischio bellico residuo sono state individuate le aree di intervento in cui si ritiene

possibile il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi.

La definizione di tali aree € stata eseguita attraverso una ricerca fotografica del sito relativa agli ultimi 30 anni (1988-
2018).

Per le aree suindicate si € pertanto deciso di procedere, in una prima fase, alla indagine magnetometrica
superficiale da eseguire prima dell’avvio lavori e indirizzata a fornire elementi di valutazione concreti in merito
all'opportunita di procedere con I'esecuzione di una bonifica preventiva da ordigni bellici approfondita fino alle quote

di progetto.

Si evidenzia che sono state escluse delle attivita di indagine preventiva le aree di intervento che ricadono all'interno
di siti gia oggetto di precedenti movimenti di materiale (scavo e/o riporto) per attivita antropiche o naturali, ed in

particolare:
- Cave, esaurite e in fase di coltivazione;
- Alveo attivo del torrente Baganza.
La superficie complessiva dell’area da indagare & pari a circa 421.024 m?.

All'interno o in posizione limitrofa all'area di indagine si segnala la presenza di:

- linea elettrica aerea 380 kV La Spezia-Parma (gestore Terna);
- linea metanodotto BT derivazione Langhirano (gestore SNAM);
- Oleodotto militare (gestore IGO&M).
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DI INDAGINE

Nel presente Appalto € prevista esclusivamente la indagine magnetometrica di superficie delle aree di intervento

ritenute a rischio.

Sono previste le seguenti attivita:

e predisposizione di impianto di cantiere per indagine ferromagnetica, compreso la rimozione dell'impianto al
termine della attivita di indagine;

e sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea ed arbustiva;

e rilievo celerimetrico o con metodologia GPS delle aree da indagare;

e esecuzione di indagine strumentale magnetometrica superficiale, con apparati di ricerca rispondenti alle

caratteristiche tecniche definite dal Ministero della Difesa.

L'indagine magnetometrica di superficie consiste nella ricerca, localizzazione e segnalazione in campo, con picchetti

e segnali colorati, di tutte le masse ferrose e di tutte le anomalie assimilabili a residuati bellici inesplosi.

Le modalita operative prevedono che le aree da indagare
debbano essere suddivise in campi e successivamente in
strisce; tali aree devono essere esplorate con appositi apparati

rilevatori di profondita (metaldetector).

Figura 3 - Sopra esempio di metaldetector; sotto: impiego del metaldetector sul piano di campagna
[figure tratte da cataloghi di aziende specializzate].
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COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA
(PR-E-1047)

4. INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La incidenza della manodopera é stata valutata sulla base dei prezzi unitari indicati nel’lELENCO REGIONALE DEI
PREZZ| DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -
ANNUALITA' 2019, ottenendo una percentuale pari al 47.138%, come da prospetto allegato.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
F01.022.045.
a

2
F01.022.045.
b

3
F01.025.040

4
F01.028.010.

g

5
F01.097.005.
b

6
F01.097.015

LAVORI A MISURA

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire | ... , pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento
certificato  dei  liguami.  Noleggio
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire | ... a, espurgo
settimanale e smaltimento certificato
dei liquami. Noleggio mensile: per ogni
30 giorni lavorativi aggiuntivi
SOMMANO cad

Delimitazione e confinamento di aree di
lavoro eseguita con paletti metallici
infissi nel terreno, nastro bicolore in
plastica e cartello indicatore. Costo per
I'intera durata dei lavori

SOMMANO m

Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
500 x 330 mm

SOMMANO cad

Cassetta in ABS completa di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM  15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utlizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni
44,5 x32x15cm

SOMMANO cad

Integrazione al contenuto della cassetta
di pronto soccorso consistente in set
completo per l'asportazione di zecche e
altri insetti dalla cute, consistente in:
pinzetta, piccola | ... sterile, quest'ultimo
da utilizzarsi per rimuovere il rostro
(apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

SOMMANO cad

1,00

1,00

4'500,00

270,00

18,00

6,00

160,00 160,00

110,00 110,00

1,60

7°200,00

0,42 113,40

3,39

61,02

15,90 95,40

70,40

53,90

2°880,00

0,00

0,00

0,00

44,000

49,000

40,000

A RIPORTARE

7°739,82

3°004,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

7°739,82

3°004,30

7
F01.097.020

NP-01

NP-02

10
NP-03

11
NP-04

Integrazione al contenuto della cassetta
di pronto soccorso consistente in
confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in
aree fortemente infestate

SOMMANO cad

Compenso fisso ed a corpo per la
esecuzione  dellimpianto e  del
successivo espianto del cantiere al
termine della attivita di indagine
ferromagnetica, comprensivo  degli
oneri per | ... trie, in scale adeguate, con
la collocazione delle aree relative ad
anomalie assimilabili a residuati bellici
inesplosi.

SOMMANO a corpo

Esecuzione di indagine strumentale
magnetometrica supercficiale finalizzata
alla verifica, attraverso le risultanze
elettromagnetiche, della  eventuale
presenza di masse metalliche ... ote di
progetto, compresa la delimitazione
delle suddette aree con picchetti in
legno e nastro segnaletico bianco/
rosso.

SOMMANO mq

Attivita topografica di campo finalizzata
alla perimetrazione, mediante
strumemtazione GPS, delle aree
oggetto di indagine sulla base dei
caposaldi forniti dal Committente, e
succe ... nza di ordigni bellici inesplosi,
in  precedenza delimitati a cura
dellImpresa secondo quanto descritto
alla voce NP02.

SOMMANO a corpo

Compenso a corpo per la esecuzione
delle attivita di sfalcio e taglio
meccanico della vegetazione erbacea,
arbustiva ed arborea di qualsiasi entita
interferente con le attivitd di ... area di
indagine, su superfici anche inclinate,
compreso l'onere dell'allontanamento a
rifiuto dei materiali di risulta.
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

6,00

1,00

421°024,00

1,00

1,00

9,40 56,40

4°600,00 4°600,00

0,60 252°614,40

21°840,00 21°840,00

237556,00 237556,00

0,00

2'201,56

113'878,57

157938,83

117295,10

3107406,62

146°318,36

3107406,62

146°318,36

47,860

45,080

72,980

47,950

47,138

47,138

A RIPORTARE

3107406,62

146°318,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 310°406,62 146°318,36| 47,138
M:001 Indagine magnetometrica preventiva finalizzata alla
valutazione del rischio idraulico residuale euro 310°406,62 146°318,36| 47,138
M:001.001 --- 01 - INDAGINE MAGNETOMETRICA euro 302°610,40 143°314,06| 47,359
M:001.002 --- 02 - COSTI DELLA SICUREZZA euro 7°796,22 3°004,30| 38,535
M:001.002.001 overflow euro 7°796,22 3°004,30| 38,535
TOTALE euro 310°406,62 146°318,36| 47,138

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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