
FIUME PO

REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA
DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE
NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA

Ing. Alessio PicarelliResp. del procedimento (R.U.P.):

C O M P L E T A M E N T O  I N T E R V E N T O  T R A  R E V E R E  E  F E R R A R A  -  P A R T E  I

CUP: B49J21028320001

IMPORTO FINANZIAMENTO: 24.166.666,67 Euro

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Il presente documento è riservato. E' vietata la riproduzione non autorizzata.

00 Emissione
01 Revisione
02 Revisione

Oggetto:

Capogruppo mandataria:

Progetto R.T.I.:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4
42121 Reggio Emilia

tel +39.0522.580.578
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352

Mandanti:

Rif. Progetto Definitivo:

D.17
OGGETTO DI FINANZIAMENTO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MARZO 2023



CRONOPROGRAMMA 
GENERALE
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 fase di progettazione e autorizzativa 
15

 fase di gara 6

 fase di esecuzione 36

CRONOPROGRAMMA DI 
DETTAGLIO

Durata ATTIVITA'

ATTIVITÀ

G
io

rn
i

M
ES

I

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

Redazione disciplinare, capitolato e 
bando di gara  Aggiornamento Prog. 
Definitivo - redazione Prog. Esecutivo, 
Indagini Geologiche - Geotecniche e 
Indagini topografiche - batimetriche 90 3
Espletamento procedure di affidamento 
Aggiornamento Prog. Definitivo - redazione 
Prog. Esecutivo, Indagini Geologiche - 
Geotecniche e Indagini topografiche - 
batimetriche 180 6
Aggiudicazione affidamento 
Aggiornamento Prog. Definitivo - redazione 
Prog. Esecutivo, Indagini Geologiche - 
Geotecniche e Indagini topografiche - 
batimetriche 30 1
Consegna Elaborati per l'integrazione della 
progettazione definitiva ed  esecutiva dalla 
data di comunicazione formale del 
RUP/Direzione di Progetto di avvio 
dell’esecuzione del servizio. 90 3
Redazione disciplinare, capitolato e bando 
di gara attività di verifica della 
progettazione 60 2
Espletamento gara attività di verifica della 
progettazione
Aggiudicazione attività di verifica della 
progettazione 30 1

Procedura di verifica preventiva progetto  
esecutivo - Progetto Definitivo già Validato 30 1
Approvazione Progetto Esecutivo - 
Deterimina a Contrarre 30 1
Redazione disciplinare,capitolato e bando 
di gara DL e CSE - Collaudo 30 1
Espletamento procedure di affidament DL e 
CSE - Collaudo 180 6
Aggiudicazione procedure di affidament DL 
e CSE - Collaudo 30 1
Espletamento procedure di gara 
esecuzione lavori 180 6
Stipula Contratto 60 2
Consegna Lavori ed Esecuzione Lavori 870 28
Collaudo 180 6

“Regimazione a Corrente Libera dell’alveo di magra del Po per le navi di classe Va CEMT da Foce Mincio fino a valle di Ferrara. Completamento intervento tra Revere e Ferrara/parte1” assegnato alla Regione Emilia-Romagna con codice Cup 
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