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PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

L'oggetto dell'appalto (C.P.V. 45252124-3 - Lavori di dragaggio e di pompaggio e 45112000-5 Lavori di
scavo e movimento terra) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
di risezionamento della cunetta navigabile del Fissero Tartaro Canal Bianco al fine della rimozione degli
ostacoli alla navigazione per imbarcazioni di V classe CEMT.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'art.
1374 del Codice civile.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3,
sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:

a. Codice identificativo della gara (CIG):  xxxxx
b. Codice Unico di Progetto (CUP): B38H23001830001

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

b. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

C. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di
cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
alla lettera g) dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici;

d. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di
tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza
personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

Appaltatore: Operatore economico che si & aggiudicato il contratto.
RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici;
g. DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il

direttore dei lavori;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli art.11 del Dlgs 36/2023;

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
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classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;
j.
PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008;

k. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli art. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del D. Lgs. 81/2008;

l. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e
degli utili d'impresa;

m.  Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4
dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

n. Relazione CAM: Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM di cui al Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica n® 256 del 23 giugno 2022, in cui il progettista indica, per
ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalita di applicazione, integrazione di materiali,
componenti e tecnologie adottati, I'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo,
elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti
risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri ambientali minimi
e indica i mezzi di prova che I'esecutore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)
1 | Lavori (L) A misura 699.072,33
di cui Costi della manodopera- 227°754,35 €
Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (SS)
2 | Costi della sicurezza (CS) 8.870,00 8.870,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) €707 942,33

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto dello scorporo della
manodopera non soggetto a ribasso d’asta e del successivo ribasso offerto dall'appaltatore in sede
di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», non soggetto a
ribasso d’asta.

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti a NON soggetti a
ribasso ~ ribasso
1  Lavori a misura compresa e manodopera (MO) €471 317,98 227.754,35
2 Costidella sicurezza {CS) - 8.870,00
TOTALE €471 317,98 € 236 624,35
{

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 100 del Codice
dei contratti pubblici, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo "T— IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE".
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Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “A misura e corpo”.

2. LUimporto del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara, ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 31 dell’allegato 1.7
del Codice dei contratti pubblici, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara,
con gli stessi criteri di cui all'articolo art. 2 del presente Capitolato speciale.

. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2.

6. La stipula del contratto e effettuata ai sensi dell'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, in particolare, il
contratto & stipulato, a pena di nullita, in forma scritta, ai sensi dell’allegato 1.1, art. 3, comma 1, lettera b),
in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della
stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di
procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo ['uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo,

richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
7. Ai sensi all’articolo 50, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, (convertito dalla Legge 29

Luglio 2021, n. 108) il contratto diviene efficace con la stipulazione.

Art. 4 - Categorie dei lavori
1.Ai sensi dell’Art.100 comma 4 e allegato Il. 12 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori sono classificati
nelle seguenti categoriae di opere generali e/o speciali:

. Indicazioni speciali ai fini
Qualificazione ’
Importo della gara Avvalimento
Lavorazione | Categoria | Classifica | obbligatoria ( % (si/no)
€) Prevalent 'si/no
(si/no} b e.o Subappaitabile
scorporabile

Opere

fluviali, di

difesa, di

. ! . 0G8 1 Sl 674.942,03 | 95% prevalente 50% St
sistemazione
idraulica e di

bonifica
Rilevamenti
topografici

P _g_ ) 0S20/A [ no 33.000,30 | 5% scorporabile 100%

=rilievi
batimetrici

Totale | 707.942,33| 100%

2.Le categorie di cui alla tabella del comma 1 sono costituite da lavorazioni omogenee.

Pagina 6 di 40




Capitolato speciale d'Appalto

3.Le quantita della categoria di lavori indicata potra variare in piu o in meno per effetto di variazioni o di
modifiche dei lavori, e ci tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa
di soppressioni di alcune singole lavorazioni previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
I'tTmpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato.

4 Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall’Art. 120
del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. {di seguito Codice) e successive modificazioni.

5.Ai sensi dell’Art. 100 del D.Igs n. 81/08 e ss.mm.ii., 'ammontare complessivo dei costi per la sicurezza -
non soggetto a ribasso - non pu essere modificato dalle eventuali integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento proposte dall'Impresa aggiudicataria sulla base della propria esperienza e organizzazione
aziendale.

Art.

1.

Art.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle finalita per le quali

il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali
e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, nonché, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,

¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi

ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA,

contenuta perd nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comungque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

6 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;

e) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo art. 3 comma 3;

f) il Cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'allegato 1.7 del Codice dei contratti pubblici;
g) le polizze di garanzia di cui agli artt. 29 e 30 del presente capitolato speciale;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

b) il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
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Art.

1.

Art.

Art.

Art.

7 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Il Piano per i controlli di cantiere & parte integrante del presente capitolato speciale. Il suo fine & quello di

verificare la corretta realizzazione delle opere durante I'esecuzione dei lavori. L'osservanza dello stesso
non esime in alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilita assunte con I'appalto.

8 - Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del
Codice dei contratti pubblici, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice dei contratti pubblici.

. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione

straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante pud
recedere dal contratto

9 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non

abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone

autorizzate a riscuotere.

. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi

dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire e
facolta necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo
richiesta motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di
appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate

alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

10 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali
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1.

Art.

Art.

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore
qualita. Gli stessi possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione degli stessi da parte del
direttore dei lavori, conformemente all’art. 4 dell’allegato 11.14 del Codice dei contratti pubblici.

. | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,

completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

. Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente

capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute
necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le

modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.

. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei

lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
gualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto. In tal caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
{'"Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale
resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

11 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi

. Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MITE del 23 giugno 2022, lo stesso prevede

come ambito di applicazione gli interventi edilizi e, pertanto, risulta non applicabile.

CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

12 - Consegna e inizio dei lavori

. I Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni

dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica, con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e
il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 dell'Allegato
I1.14 al Codice dei contratti pubblici. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla
consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per

la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento  dell'istanza  di  recesso, I'esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati al comma 12 deil'art. 3 dell'Allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici. Ove
l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14
del suddetto articolo.

. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza

maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 12 del presente Capitolato.

. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede

alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
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I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

6. Essendo previsti lavori di scavo, I'Appaltatore fara riferimento alle disposizioni previste dal Piano di
Sicurezza e coordinamento per quanto attiene alla Bonifica da Ordigni Bellici per dare avvio alle operazioni
oppure all'eventuale attestazione circa I'esecuzione delle operazioni di bonifica preventivamente eseguite.

Art. 13 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il termine per 'ultimazione dei lavori & pari a 75 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale
di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e
giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. L'appaltatore & obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'allegato 1.7 del Codice dei contratti pubblici, allegato al progetto
esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore & obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo
pud chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rlspetto alla
scadenza del termine di cui all'articolo art. 13 del presente Capitolato.

2. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Quando ricorrono circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, il
quale & inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a
regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti,
si applica I'art. 216, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2 del presente articolo, la sospensione & disposta per il tempo
strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione & disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse oppure quando
ricorrono le circostanze speciali di cui al comma 1 dell'art. 121 del Codice dei contratti pubblici.

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della
durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

3. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore prosegue le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 6 del
presente Capitolato, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
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salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata. In tal caso, &
sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 'eventuale imputabilita
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni
dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

6. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 5 dell’art. 16 del presente Capitolato, I'esecutore ultima i
lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in
caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1 e 3 del presente Capitolato, I'esecutore pud chiedere, previa iscrizione, a pena di
decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 4, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato 11.14. del
Codice dei contratti pubblici.

Art. 17 - Penale per ritardi

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali
calcolate in misura pari allo 0,5 per mille del’lammontare netto contrattuale, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Le penali di cui al comma 1 del presente Capitolato saranno applicate anche per i seguenti, eventuali,
ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art art. 13;
b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e. per ritardi dei termini di esecuzione delle lavorazioni individuate nel cronoprogramma di progetto
all'interno del periodo di fuori servizio conca - sospensione della navigazione, per ogni giorno che
determini un ritardo nella riattivazione del servizio conca, trascorsi i 60 giorni previsti da
cronoprogramma.

(]

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2 del presente Capitolato, valgono le seguenti disposizioni: la
penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se I'appaltatore rispetta la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 19 ; la penale di cui al
comma 2, lettera b) e lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 2, lettera d) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Per la lettera e) la penale & applicata all'intero importo dei
lavori.

4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente.

Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
regolare esecuzione.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
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1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 9, dell'allegato 1.7 al Codice dei contratti pubblici , I'appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Il cronoprogramma di dettaglio non dovra comportare alcuna estensione del
periodo di fuori servizio conca - sospensione della navigazione rispetto a quanto indicato dal
cronoprogramma di progetto.

2. La Stazione appaltante pud modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'appaltatore,
mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

a.
b.

per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

. per l'intervento o it coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

. per l'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,

prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

. se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92,

comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso, il programma di esecuzione dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la
Stazione appaltante ha predisposto e pud modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

4. Secondo quanto disposto dall’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore & obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere un Piano di qualita di costruzione e di installazione, da sottoporre
all'approvazione del direttore dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze,
modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il
piano deve, inoltre, definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e
risoluzione delle non conformita.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

a.

= 0

ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi

di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

. esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

. tempo necessario per |'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

. tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

. tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaitatore comunque previsti

dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;
. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
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Art.

sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. n 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

. Se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di

ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o
differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 15,

di sospensione dei lavori di cui all’art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato.

20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, il direttore dei lavori assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

. | danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali

maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122

nonché dell’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice dei contratti pubblici.

CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

21 - Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso si
ricorre alle dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se non espressamente autorizzati dalla direzione
lavori.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3

. In particolare, la contabilizzazione & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale;

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
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unitari dell’elenco prezzi allegato al contratto

21 - Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il
prezzo offerto per il lavoro a corpo rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo
la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare
alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Il compenso per I'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera

compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto,
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di

avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la
guota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che & stata eseguita, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett.b) dell'allegato 11.14 al Codice dei
contratti pubblici. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie
di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale pud
controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le
aliquote sono state dedotte.

. La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1 del

presente Capitolato, & effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione
di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

22 - Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, all'appaltatore & concessa

un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

. La garanzia & rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, con le

modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, che verra in misura proporzionale all'importo di ogni
Stato d’avanzamento dei Lavori da parte delle stazioni appaltanti.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione della prestazione non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

23 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non

inferiore al 40,00% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori disciplinati dall'art. 12, comma 1 dell'allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici.
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2.

3.

4.

5.

6.

La somma del pagamento in acconto & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1 del presente Capitolato:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'art. 2, comma
3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo art. 5;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo
stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il __ » con l'indicazione della
data di chiusura.
I RUP, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
In deroga al comma 1 del presente Capitolato, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non pud essere
emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell'art. 25. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1.

4,

[5,]

o

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone ['importo della
rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente Capitolato.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 giorni; se |'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
All'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore, ai sensi deli'art. 125, comma 7 del Codice dei contratti pubblici. La rata di saldo,
comprensiva delle ritenute di cui all'art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, salvo cause ostative, & pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ma solo della parte pagata.
Il pagamento della rata di saldo & disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
Fatto salvo l'art. 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza, nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.
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Art.

1.

Art.

Art.

25 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55 e secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo
2008.

. Ogni pagamento &, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC definito all'articolo art. 47 del presente Capitolato speciale d'appaito;

b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo art. 56 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e. ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante,
che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione
appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per
territorio.

. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto e, in ogni caso, I'appaltatore ad
adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine, senza esito e senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente, come stabilito dall’art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

. Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 143 del 25.06.2021, la congruita dell'incidenza della manodopera sull’'opera

complessiva edile (DURC di congruita) é richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione
della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere
al saldo finale dei lavori.

26 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30
giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore
gli interessi di mora.

. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. Ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile, I'appaltatore pud, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,

oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore puo, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

27 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo
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1.

2.

Art.

Art.

1.

Art.

Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite
in conformita all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni
da eseguire in maniera prevalente.

. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione

elaborati dall'ISTAT che sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale del medesimo istituto.

28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto & vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 comma 12, dell'art. 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei

contratti pubblici e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione.

CAPO 6
GARANZIE

29 - Garanzie per la partecipazione

Non Prevista.

30 - Garanzie definitive

1. Per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore costituisce anche una garanzia, denominata "garanzia

definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo art.
106 del Codice dei contratti pubblici, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo & indicato
negli atti e documenti di gara.

. La garanzia & prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle
somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8 dell'art. 117
del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano
le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

. Negli appalti di lavori 'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la

garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per
cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione dell’anticipazione e
la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del Codice
dei contratti pubblici. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a
specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla
sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del
certificato di regolare esecuzione o comungue non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
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4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresi incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. (Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria).

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, comma 3,
con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma del Codice dei contratti pubblici. La
garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 del presente Capitolato & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e
servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto
di regresso verso la stazione appaltante per |'eventuale indebito arricchimento e possono essere
rilasciate congiuntamente da pil garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i
rapporti con la stazione appaltante.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra
le imprese.

Art. 31 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Secondo quanto richiesto dall'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, I'esecutore dei lavori costituisce e
consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma
assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla
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data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. Le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra
le imprese.

4. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni
che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione I'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati,
I'esonero dalla prestazione della garanzia & possibile previa adeguata motivazione ed & subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

CAPO 7
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 32 - Variazione dei lavori e modifica contratti

1. | contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle
ipotesi previste dalle lettere a) e c) del presente Capitolato, nonostante le modifiche, la struttura del
contratto e I'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai
documenti di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale
ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1)risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali
circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche
successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non
eludono I'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

3. |l contratto pud parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita di
una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e I'operazione
economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici;

b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di pit modifiche successive, il valore &

accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una
clausola di indicizzazione, il valore di riferimento € il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali cosi definite ai
sensi del comma 7 dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

6. |l contratto & modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle
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clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la
richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione
dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un
termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine
ragionevole, la parte svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere 'adeguamento del contratto
all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

7. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di
affidamento del contratto, & consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura, prorogare il contratto con I'Appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni
possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica,
oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario &
tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante.

9. Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera
q) e 5, comma 9, dell'allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la
stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette
a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120
del Codice dei contratti pubblici, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di
lavori.

11. L'Appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel Contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

12. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all'art. 38 del presente Capitolato, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo art. 39, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all'articolo art. 40.

13. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante ne pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste se stabilito nei documenti di gara
iniziali. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

14. Essendo prevista nel bando e nei documenti di gara iniziali I'opzione di proroga, il contraente originario
& tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se
previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove pili favorevoli per la stazione appaltante.

15. Variazione dei lavori: il progetto prevede la possibilita in corso d’opera di modifiche, cosi come
stabilito dall’art. 120, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, descritte negli elaborati di
progetto, a discrezione della stazione appaltante.

Art. 33 - Variazioni progettuali
1. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 dell’art. 120 del Codice dei contratti pubblici

devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’art.
120 comma 13 e dall’allegato 11.14 al Codice medesimo.
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2.

Art.

Art.

2.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice dei contratti pubblici, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto dall’appaltatore per i lavori oggetto
d’appalto.

. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 de! presente Capitolato risultino maggiori spese rispetto

alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori
sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi
cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

35 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. L'appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione

appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita [VA, numero REA;

d. il DURC, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, comma 2;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, di tale Decreto, |la valutazione dei rischi & effettuata secondo
le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'art. 14 del D.Lgs 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui al suddetto art. 38, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'art. 39;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell'art. 40
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Art.

1.

2.

Art.

Art.

di tale Decreto.
36 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

L'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all'allegato
XlIl allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e

igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle

disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVil, XVIII, XIX, XX, XXII, XXV,

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso Decreto;

. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

(@]

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. 36,

commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 38, Art. 39, Art. 40 o Art. 41 del presente Capitolato.

37 - Piano Operativo di Sicurezza

. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve predisporre

e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza, nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1,
lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto, si riferisce allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione

appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

. L'appaltatore é tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i

POS redatti, al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, tale obbligo incombe al consorzio.

. Il POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori che

effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’art. 26 del suddetto Decreto n. 81.

. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato | al

Decreto Interministeriale 9 settembre del 2014 (pubblicato sufla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014)

38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso Decreto.

. | piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore

letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e, quindi,

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
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dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. |l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

1. [ soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture compresi nel contratto.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, la cessione
del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
indicata all'art. 4 del presente Capitolato e dei contratti ad alta intensitd di manodopera. E ammesso il
subappalto secondo le disposizioni del presente articolo del Codice medesimo.

2. Il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del
subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore
con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.

3. Ai sensi del comma 2, dell’art. 119 del Codice dei contratti pubblici, si precisa che i documenti di gara non
prevedono indicazioni circa le lavorazioni oggetto del contratto, che dovranno essere eseguite
obbligatoriamente dall'aggiudicatario. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo.

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
subcontratto, I'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire
autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione & sanzionato dall'art. 21 della Legge 13
settembre 1982, n. 646 - n.d.r..

5. | soggetti affidatari dei contratti, di cui al Codice dei contratti pubblici, possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al LIBRO I, Parte V, Titolo IV, Capo Il del
Codice dei contratti pubblici;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante |'affidatario trasmette, altresi, la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei
requisiti speciali di cui agli artt. 100 e 103 del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante verifica
la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’art. 23 del Codice dei contratti pubblici. Il contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.

7. Ai sensi del comma 17, dell’art. 119 del Codice dei contratti pubblici, si precisa che nei documenti di

Pagina 23 di 40




Capitolato speciale d'Appalto

gara non sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto.

8. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'art. 68, comma 15,
del Codice dei contratti pubblici, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando I'associante
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

9. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

10. Se I'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del
2003 (distacco di manodopera), dovra trasmettere, almeno 5 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a.di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b.di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c.che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al
distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

12. In caso di fornitura in opera o noli a caldo che non possono essere considerati subappalti,
I'Appaltatore dovra comunque comunicare la/le impresa/imprese affidataria/affidatarie delle
attivita ed inviare la relativa documentazione, ivi compresa I'esibizione del certificato camerale
con I'apposita dicitura antimafia. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni
supplementari atipiche — di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 06/09/1982 n. 629, convertito
nella Legge 12/10/1982 n. 726, e s.m.i. — ai fini del gradimento dell’'Impresa sub affidataria per gli
effetti di cui all’art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'art. 115, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018), le
contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se I'esecutore firma con riserva e
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
di aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore & sempre tenuto ad
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uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme
che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

2. L'esecutore, all’atto della firma del conto finale di cui all'articolo art. 25 del presente Capitolato, da
apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere
domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e ha 'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo e, per
guanto non specificato, dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 41 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puod essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

3. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici. Prima dell'approvazione
del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

4, |l direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo
nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al
comma 1 medesimo.

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 4, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP pud richiedere
alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito
della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. in caso di
mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione
della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con dall’allegato V.1 del Codice dei contratti pubblici. La proposta € formulata
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la
proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione, anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, verificata la disponibilita di idonee
risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che & trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, |'accordo bonario & concluso ed é redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
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dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione
dell'accordo stesso, da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo,
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte
mediante transazione, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Essendo il valore dell'importo superiore
a 200.000 euro, & acquisito parere dagli organi di cui all'art. 212, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici.

8. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 42 - Controversie e arbitrato

1. Qualora non si stipuli I'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei contratti pubblici, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ demandata al giudice ordinario presso il
luogo ove il contratto e stipulato.

2. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche se non é aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita.

2. In ogni momento, il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico.

3. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

4. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo
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Art.

Art.

periodo, della Legge n. 136 del 2010.

. In caso di violazione dei commi 2 e 3, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente con il

pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

44 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, |'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

. I DURC ¢ acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
. Il DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la

stipula del contratto, esso é richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a
tale termine e nel periodo di validita puo essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e
per il certificato di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante:

a. Trattiene dal certificato di pagamento di cui agli artt. 24 e 25 del presente Capitolato Speciale
d'appalto, I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

b. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo del
comma 4, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro tale termine, la stazione appaltante paga anche in corso d’'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto.

. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione

appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

45 - Risoluzione del contratto e recesso

. Ai sensi dall'art. 122, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un

contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120
del Codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal Codice dei contratti pubblici di cui all’art. 120, comma
1, lettere b) e ¢), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo e, con riferimento
alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120,
comma 3, lettere a) e b);

c. I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
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10.

11.

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro | del Codice dei contratti pubblici.

. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali

da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori
quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con
I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’Allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con
atto scritto comunicato all’appaltatore.

. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 del presente Capitolato, I'esecuzione delle prestazioni

sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli
assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5

del presente Capitolato sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e
in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a
carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 124, comma 2,
primo periodo del Codice dei contratti pubblici.

. l'allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e

all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 30 del presente Capitolato, pari all’l per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4-ter e dall'art. 92, comma 4, del Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante
pud recedere dal contratto in qualunqgue momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il
pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato
secondo quanto previsto dall’Allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici.

L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo
definitivo.

L'allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante e gli
obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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Art. 46 - Gestione dei sinistri

1. Al direttore dei lavori & attribuito il computo di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui
nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta e redigere
processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di
determinare I'’eventuale indennizzo al quale puo avere diritto quest’ultimo.

2. Aisensi dell'art. 9 dell'Allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici, restano a carico dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b. 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore
ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato speciale o, in difetto, entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare
I'eventuale indennizzo al quale puo avere diritto I'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere
processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

¢. 'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;

d. 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e. 'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

4. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

CAPO 11
ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Come stabilito dall'art. 121, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, I'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né
ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

2. Al direttore dei lavori & attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con I'esecutore, alla
constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da
trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per
I'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per I’assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti
sull’'uso e la funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni.

3. Il periodo di cui al comma 2 del presente Capitolato decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori
e cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante,

da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 51.
Art. 49 - Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.
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2. Si applica la disciplina di cui Allegato 11.14 del codice dei contratti pubblici, in particolare I'art. 28.

3. La Stazione appaltante, durante |'esecuzione dei lavori, puo effettuare operazioni di verifica o di collaudo
parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, dell'Allegato 11.14 al Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante
delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del
certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In
caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di
accordo bonario, la Stazione Appaltante o I'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni,
dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'esecutore.

5. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione Appaltante ha facolta di procedere a un nuovo
collaudo.

Art. 49.1 - Presa in consegna anticipata

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni previste
dall'art. 24 dell'Allegato It. 14 al Codice dei contratti pubblici:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di idoneita statica del ponte e le
certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appaito;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro

. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, 'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle

condizioni di cui al comma 1 del presente Capitolato, nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che I'occupazione e I'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un
verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.

CAPO 12
NORME FINALI

Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, I'appaltatore non deve dare corso
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all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'art. 1659 del Codice civile;
. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorpora-te o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;
. I'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore
dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti sud-detti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
mate-riali di rifiuto lasciati da altre ditte;
. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;’
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
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divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

g. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

r. I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adotta-to ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora-menti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s. I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo all'art. 4 della Legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione), interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore é anche obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 2 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:

a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL;

¢. secondo le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

7. L'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della emissione del certificato di
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Art.

1.

2.

3.

Art.

1.

regolare esecuzione, i disegni “as built” con rilievi batimetrici con tecnologia MBES nel tratto del Canale
dalla Conca di Valdaro el confine regionale tra Lombardia e Veneto, per un totale di circa 30 km. Tale
documentazione sara redatta dall’Appaltatore a sua cura e spese.

51 - Conformita agli standard sociali

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in

conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed &
allegata al presente Capitolato.

. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali, ['appaltatore &

tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 del presente Capitolato, pud
chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato Il al
Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

55 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica I'art. 121 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'art. 122 dell'allegato 1 al D.Lgs.
104/2010.

In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124
dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

56 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, gli operatori economici titolari

dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via
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esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle sopra menzionate comunicazioni, la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli
interessi legali, degli interessi di mora, nonché per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 27, comma 4, del
presente Capitolato.

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136 del
2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all'articolo art. 1, comma 5 del presente Capitolato.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge 136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

8. Per lI'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente
accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di
Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della Legge 190/2012,
sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

Art. 57 - Accordi multilaterali
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1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si & impegnato ad accettare e a
rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:

a) protocollo di legalitd, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) protocollo di legalita stipulato dall’AlPo con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 58 - Incompatibilita di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per I'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si € impegnato, infine, a
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 58 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e. il rimborso, entro il termine di 60 {sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi 0 bandi, ai sensi
dell’art. 225 del Codice dei contratti pubblici.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 59 - Privacy

1. Nello spirito della normativa di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati
personali, ferma restando I'autonoma gestione del trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore
(Titolare del trattamento) nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori (Interessati), anche al fine di
consentire all’Appaltatore la comunicazione a questi ultimi delle modalita con le quali la Stazione Appaltante
potra e/o dovra, gia in fase di bando di gara nonché durante I'effettiva realizzazione dell’'opera in oggetto,
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raccogliere immagini o altri loro dati personali, in veste di Stazione Appaltante, comunica quanto segue.

2. | dati personali dei dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore, gia acquisiti dalla Stazione Appaltante in
occasione della presentazione dell’offerta di gara o che verranno forniti dall’Appaltatore, potranno essere
utilizzati dalla Stazione Appaltante ogniqualvolta ciod si renda necessario ai fini della realizzazione dell’opera
appaltata. Detti dati potranno altresi essere comunicati a quei terzi coinvolti nello svolgimento di attivita
strettamente connesse ai lavori in appalto (Direttore lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, Commissione di collaudo, etc.).

3. Conoscere e trattare taluni dati personali dei dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore costituisce per la
Stazione Appaltante necessita inderogabile poiché questa, diversamente, non potrebbe adempiere agli
obblighi su di essa gravanti e previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero da disposizioni
impartite da Autorita a cio legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il mancato conferimento
da parte dell’Appaltatore dei dati personali dei propri lavoratori, necessari per consentire alla Stazione
Appaltante di adempiere agli obblighi di cui sopra, comportera Fimpossibilita di instaurare e/o proseguire i
rapporti contrattuali.

4. Tutto cid considerato, la Stazione Appaltante, per adempiere agli anzidetti obblighi, & autorizzata
dall’Appaltatore (e dai Sub-Appaltatori) ad effettuare in qualsiasi momento registrazioni video e immagini per
la gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

5. Il trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante verra effettuato nel rispetto degli
obblighi normativi, contrattuali e regolamentari ed avverra mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche di minimizzazione strettamente correlate alle finalita stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. | dati verranno trattati e conservati per tutta la durata dei
rapporti contrattuali ed anche successivamente per I'espletamento di obblighi di legge e delle finalita sopra
richiamate, nonché per finalita di archiviazione della documentazione inerente e rapporti contrattuali,
prequalifiche e gare d’appalto. | dati personali dei lavoratori dell’Appaltatore, raccolti e trattati dalla Stazione
Appaltante, non saranno soggetti a diffusione né ne verra in alcun modo consentita la conoscenza a soggetti
indeterminati. | dati potranno essere conosciuti e trattati unicamente dalla Stazione Appaltante per il tramite
di soggetti specificamente autorizzati a trattarli (“Incaricati del trattamento”) o svolgenti trattamenti per conto
della Stazione Appaltante (“Responsabili del trattamento”). Detti dati potranno altresi essere comunicati a
quei terzi coinvolti nello svolgimento di attivita strettamente connesse ai lavori in appalto (Direttore lavori,
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Commissione di collaudo, etc.).

6. L’Appaltatore, sotto sua totale responsabilita, assicura di aver fornito ai propri lavoratori idonea informativa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, comunicando agli stessi la possibilita che di taluni loro dati
personali venga a conoscenza anche la Stazione Appaltante.

PARTE Il - Norme tecniche
CAPITOLO 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 39 Generalita

1. LUlImpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto

altro prescritto nei documenti di progetto. Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare

ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti,

nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza.

2. Llmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante

dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

3. All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione

Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi

e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che
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verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 40 Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

1. LUlmpresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell’Amministrazione.

2. Tuttavia, 'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori
entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente
in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare
pretese di particolari compensi.

3. LUimpresa dovra provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle
condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Art. 41 Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa

1. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

2. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo
in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni

definitive dell’organo di collaudo.

Art.42 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

1. Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'Impresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione
Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le
opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per 'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e
delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

2. Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di
fornitura e dei materiali di risulta.

Art.43 Movimenti terra e scavi

Scavi per ricalibrature d’alveo

Per scavo di ricalibratura dell’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del
corso d’acqua secondo il progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d’alveo
indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito in presenza di acqua e i materiali scavati dovranno
essere gestiti secondo la disciplina delle Terre e Rocce da Scavo.

Il risezionamento principale in un canale navigabile artificiale, quale il Fissero Tartaro Canalbianco, consiste
principalmente nell’escavazione della cunetta di fondo alveo in modo da garantire un tirante d’acqua minimo
di 3.50 m., rispetto alla quota di navigazione, compatibile con gli standard previsti per la navigazione di V.a
classe. Anche in corrispondenza delle conche e dei porti interni si rendono oltremodo necessari interventi
straordinari di risezionamento per ripristinare le sconnessioni sul fondo che possono arrecare problemi al
movimento delle eliche delle navi.

Modalita esecutive
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L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, sia a terra
che su pontone qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all’asciutto che in presenza d’acqua. Gli
scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato dal progetto e richiesto
dalla Direzione Lavori. Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. All'inizio dei
lavori, I'Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed
al loro trasporto a rifiuto. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il
materiale d’imposta.

L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I'Impresa sara I'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra 'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo I'autorizzazione della Direzione Lavori e con le
modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere applicate le disposizioni del successivo paragrafo Gestione
Terre e Rocce da scavo.

Gestione Terre e Rocce da scavo

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (in esclusione dal regime giuridico dei rifiuti) in un sito diverso da quello
di produzione, ovvero in un processo produttivo in sostituzione dei materiali da cava € ammesso dalla
normativa vigente sulla base di alcuni adempimenti che si differenziano in base alla tipologia di procedimento
di autorizzazione dell’opera (opera sottoposta a un procedimento di cui alla Parte Il del D. Lgs. 152/2006 o
meno), alla quantita di materiale scavato e alla circostanza che il progetto preveda che le terre e rocce, per
essere riutilizzate, debbano essere sottoposte a un trattamento di normale pratica industriale.

A tale scopo € stata eseguita la caratterizzazione delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, che si
allega alla documentazione progettuale.

L'impresa esecutrice dovra predisporre e presentare, alle autorita competenti, il Piano di Utilizzo delle Terre di
cui all’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017 e dichiarazione di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 120/2017, nonché documento
di trasporto ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto.

Art. 45 Rilievi batimetrici di “as built”

Al termine delle attivita di risezionamento dovranno essere eseguiti, nel tratto di competenza della scrivente
Agenzia € di circa 30 km, compreso tra la conca di Valdaro (MN) e fino al confine regionale tra Lombardia e
Veneto, i rilievi batimetrici con tecnoligia MBES con le seguenti caratteristiche:

L'incarico dovra essere espletato da un soggetto professionale dotato di adeguata esperienza e competenza,
nonché dotato di imbarcazione idrografica equipaggiata con strumentazione professionale dotata di:
- Sistema di acquisizione dati idrografici
- Sistema di posizionamento satellitre DGPS/RTK centimetrico
- Sistema di compensazione pitch, roll, yaw
- Software di acquisizione ed elaborazione dei dati
- Sistema di distribuzione delle alimentazioni
Il rilievo dovra essere preceduto da fase di calibrazione al fine di accertare efficienza della strumentazione
impiegata. | dati dovranno essere validare ed elaborati da personale tecnico specializzato e restituiti in
formato digitale con sistema di riferimento in coordinate WGS84 (World Geodetic System):
- Rappresentazione modello DTM su google earth e su file QGIS;
- Piano quotato su ctr formato cad;
- File .xyz in quota 00.00 s...m.m determinato da caposaldi IGM e rete di raffittimento Aipo.
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Art. 46 Prescrizioni Ambientali

Per le attivita oggetto dei Contratti Attuativi, I'Appaltatore deve assicurare il rispetto della normativa vigente
in materia ambientale, con particolare attenzione al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e alla piena
ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante e dagli enti di controllo.

| vincoli, i monitoraggi e le prescrizioni ulteriori eventualmente imposti in fase di autorizzazione del progetto
costituiscono obbligo cogente per I’Appaltatore, come pure le indicazioni di carattere ambientale fornite dalla
D.L. o dalle Autorita preposte in fase di esecuzione dei lavori. | maggiori oneri derivanti da vincoli, monitoraggi
e prescrizioni ambientali si intendono compensati con i prezzi di appalto.

Durante le attivita svolte nei siti interessati, la Stazione Appaltante e gli enti di controllo e/o i loro
rappresentanti potranno eseguire verifiche e/o controlli ambientali per i quali I'Appaltatore s'impegna a
fornire la necessaria assistenza qualificata nonché a mettere a disposizione o a predisporre gli accessi e gli
spazi necessari per consentire lI'allestimento della strumentazione e l'effettuazione delle verifiche o dei
controlli.

Nel caso di mancata risoluzione della problematica ambientale eventualmente riscontrata, |’Appaltatore
restera responsabile di ogni negativa conseguenza nello sviluppo delle attivita oggetto del contratto attuativo
e sara a suo carico ogni sanzione irrogata dalle autorita competenti.

L’Appaltatore & altresi tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni situazione che
possa comportare impatti significativi sull’ambiente.

Rumore

L'Appaltatore deve definire le modalita di controlio operativo dell’aspetto ambientale relativo alle immissioni
di rumore nell’ambiente. Deve predisporre, prima della consegna dei lavori e secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni (D.P.C.M. 01.03.91 e Legge Quadro 447/95) gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale e alle attrezzature utilizzate all'interno del cantiere.

Qualora le attivita di cantiere comportino I'impiego di macchinari e impianti rumorosi, deve essere effettuata
dall’Appaltatore richiesta per l'autorizzazione anche in deroga ai limiti di immissioni al Comune per la zona
acustica in cui viene a posizionarsi il cantiere. Lo stesso, infine, deve trasmettere copia della suddetta
documentazione anche alla Stazione Appaltante.

Carburanti

Al fine di evitare le immissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dai gas di scarico prodotti dei mezzi
terrestri che usano nafta con alte concentrazioni di zolfo, si dovranno utilizzare preferibilmente eco-carburanti
che limitano tale rischio.

Sversamenti Accidentali

Al fine di tutelare acque sotterranee, suolo e sottosuolo da sversamenti accidentali di sostanze pericolose per
I’'ambiente, (gasolio, olio e altri prodotti chimici) i cantieri devono essere dotati di opportuni mezzi di
contenimento, di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure di intervento immediatamente operative
al verificarsi dell’emergenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dispersione di olio e/o gasolio
durante le operazioni di cantiere; sversamento di prodotti chimici utilizzati nell’ambito delle attivita di
cantiere; dispersione di altri prodotti durante le operazioni di approvvigionamento o durante le attivita
operative. L’Appaltatore deve dare evidenza alla Stazione Appaltante della presenza di tali sistemi e procedure
(elenco delle attrezzature/sostanze di contenimento presenti in cantiere) mediante apposita documentazione.

Emergenze Ambientali

L’Appaltatore deve definire le modalita per affrontare una situazione di emergenza derivante dal verificarsi di
un incendio all'interno o nelle aree esterne ai cantieri mobili, al fine di prevenire e minimizzare i potenziali
impatti ambientali che possano conseguirne.

Rifiuti
| rifiuti prodotti nell’'ambito dei lavori, ivi compresi i fanghi di dragaggio classificati come rifiuti, sono gestiti
dall’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto.
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E’ a carico dell'Appaltatore la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito dei lavori ed in particolare:

- eliminare immediatamente rifiuti e/o altro materiale di qualsivoglia natura accidentalmente sparsi e/o
derivanti da perdite. Resta inteso che tutte le autorizzazioni e le spese in materia di smaltimento dei rifiuti
sono di competenza e completamente a carico dell’Appaltatore;

- trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei Formulari Identificativi dei Rifiuti (o documentazione
equivalente secondo quanto prescritto dalla normativa vigente) eventualmente prodotti nell’esercizio dei
lavori a comprova dell’avvenuto trasporto fuori dal luogo di stoccaggio in cantiere e conferimento in discarica
e/o presso altro impianto autorizzato;

- applicare correttamente la normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei rifiuti; la Stazione
Appaltante non si assume alcuna responsabilita per eventuali inottemperanze, da parte dell’Appaltatore, ad
obblighi di legge in materia di autorizzazioni efo di iscrizioni (es. Albo Nazionale Gestori Ambientali) nonché
qualsiasi altra normativa di legge vigente in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti, in quanto
compatibili ed applicabili a quanto forma oggetto dell’appalto. A tale specifico riguardo, si precisa che la
Stazione Appaltante & da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilita circa le irregolarita che venissero
accertate dagli Organi preposti al controllo dei Formulari di Identificazione Rifiuti o dei documenti di trasporto;
&, pertanto, a carico dell’Appaltatore ogni onere per sanzioni, ricorsi, responsabilita ai sensi delle norme
vigenti in materia.
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