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MO-E-1404 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra gli stanti 114-115. Fiume Panaro - Comune di Ravarino
” (MO)
skh CUP: B28H23001110001

. . T Importo complessivo: € 200.000,00
Agenzia Interregionale per il fiume Po

CRONOPROGRAM

08/07/2025 22/07/2025 05/08/2025 19/08/2025 ~ 02/09/2025 16/09/2025 30/09/2025

Cantierizzazione l
Sfalcio e Pulizia Aree di intervento I

Scavo di Sbancamento I

Realizzazione Berma I B
Realizzazione sistema di drenaggio .
Rivestimento Scarpate con Pietrame I

Posa Biorete I
Ripristino Aree e Finiture I
Semina l
Smobilizzo Cantiere l

IL PROGETTISTA

Istruttore Tecnico

14/10/2025




