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Premessa 

Le presenti Linee Guida descrivono le attività, i progetti e le lavorazioni che vengono usualmente eseguiti 
 Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio di Rovigo con sede in Corso del Popolo, 129 in 

 da effettuarsi sugli argini fluviali di Po, rami 
deltizi e di prima e seconda difesa a mare, in Provincia di Rovigo. 
La prima versione delle Linee Guida 
programma pluriennale (2015-2019) sono state adottate con Decreto n.151 del 14-06-2017. Il presente 

applicazione sul campo nel corso del periodo 2017-2021 e delle nuove conoscenze acquisite. Le presenti 
Linee Guida non hanno una durata temporale specifica, ma rimarranno valide fino a quando non vi sarà un  
significativo cambiamento delle modalità operative (tale da comportare un significativo cambiamento dei 
fattori di pressione) o una modifica delle aree di competenza/intervento. 
La presente versione delle Linee Guida è stata aggiornata nel Novembre 2023 alla luce delle prescrizioni 

Studio di incidenza (DECRETO numero 57 del 
06/09/2023). 

 

1 Inquadramento storico e normativo 

1.1 Cenni storici degli argini di competenza: argini fluviali ed argini a mare 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della Legge 59/97 e del successivo D.Lgs 
112/98. Dal 01/01/2003 è organo strumentale delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 
per la gestione della difesa del territorio interregionale dalle alluvioni del Po. 

- Ufficio Operativo di Rovigo - esercita la propria competenza sulle arginature del fiume Po classificate 

sinistra idrografica dal confine mantovano al Delta del Po, la sinistra e destra dei rami del Delta costituiti da: 
Po di Maistra, Po di Tolle, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca e sinistra idraulica del Po di Goro 
unitamente ad argini di collegamento di difesa dal mare quali: Po di Maistra  
(argine di seconda linea), Po della Pila - 
Po delle Tolle  Po di Gnocca in isola della Donzella (argine perimetrale della Sacca degli Scardovari di prima 
linea) e Po Goro  Po Gnocca in Isola di Ariano (argine di prima difesa a mare). 

 

arginale a carattere continuo su entrambe le sponde. In prossimità della foce, gli argini fluviali si raccordano 
senza soluzione di continuità con le opere di difesa a mare. In alcuni tratti costieri, queste ultime risultano in 
arretramento rispetto a più  avanzate linee difensive regionali (argini di prima linea), consorziali o private. 
Le arginature insistono su un territorio che è stato soggetto, in particolare dal 1952, a subsidenza. Il 
bradisismo si manifestò con abbassamenti non lineari che nel Basso Polesine si attestarono sui 3,50 m  4,00 
m circa sotto il livello medio mare. 

i franchi delle arginature fluviali e a mare. A mare si distrussero le zone arenose esistenti con un aumento 
 ondoso. 

novembre 1951, si erano evidenziate la fragilità e la vulnerabilità del territorio polesano. 
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Successivamente, si registrarono altre rotture arginali sul Po di Goro nel giugno 1957 e nel novembre 1960 le 
cui cause, considerate le non eccezionali portate di piena, sono da imputare anche alla subsidenza dei suoli 

 

 
 

1.1.1 Argini fluviali 

Le arginature esistenti, in particolare quelle fluviali di Po, sono state costruite, nella maggior parte della loro 
lunghezza, a partire , con i mezzi e le tecniche che i tempi rendevano disponibili, a pochi metri 
dal piano campagna e via via rialzate e ringrossate nel tempo con giustapposizione di terre diverse per 
contenuto argilloso, limoso e sabbioso, non sempre fra loro ben legate e diversamente costipate. 
A seguito dei suddetti eventi alluvionali vennero avviati lavori di ringrosso e rialzo delle arginature fluviali in 

dimensioni di base della sagoma arginale (più che triplicate). 

normative di riferimento per la progettazione sono la Circolare Ministeriale LLPP del 12/02/1873 e la Circolare 
 luglio 1952. 

Dette normative individuarono dei criteri tecnici e dimensionali con riguardo ad alcuni parametri quali: 

uperiori a quelle fissate dal RD n. 523 del 1904. Nessuna indicazione 
veniva invece fornita riguardo alle caratteristiche dei materiali da costruzione. 
 

 
Figura 1. Gli argini maestri dei grandi corsi d'acqua presentano una sezione più complessa di quella trapezia 
ordinaria, così come illustrato in figura. 

A titolo informativo si riportano, nello specifico, gli elementi più significativi della Circolare del 1873 che 
stabilivano: 

 lungo il Po di Goro, 60 cm lungo 
i rimanenti rami del Delta; 
 Pendenza scarpata: per il paramento a fiume 3 su 2 fuori acqua e 2 su 1 in acqua, per il paramento a 

campagna: 2 su 1; 
  5%; 

la Circolare del 1952 fissava altresì che: 



7  

 La sagoma arginale deve essere definita con riferimento alla linea piezometrica teorica avente 
pendenza 1 su 6; 
 Nei centri abitati il franco dovrà essere maggiore di quello ordinario di cui sopra di almeno 20 cm. 
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principale del Po  S.I.M.P.O.  
A seguito di delibera n. 9 in data 10 maggio 1995 sono state riviste le norme tecniche che, fino a quel 
momento, avevano fatto da supporto alla progettazione e/o ristrutturazione degli argini maestri. 

1994 e quella del 1951. 
La piena così determinata risulterebbe molto prossima a quella conseguente ad un evento di piena a tempo 
di ritorno di 200 anni. Il franco resta fissato in 1 metro per tutte le strutture arginali. 
Oltre ai lavori di rialzo e ringrosso arginale, 
diaframmature arginali in corrispondenza delle tratte caratterizzate da maggiori criticità nonché alla 

 piena quali ricalibrature 
(Po di Venezia), taglio ansa (Volta Vaccari) ecc.
idraulica del Delta verificato con prove su modello fisico effettuate tra il 1960 e il 1965 a Voltabarozzo (Pd). 

Figura 2. Argini di competenza AIPo  Ufficio di Rovigo  Argini fluviali ed argini a mare (I e II linea) 
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1.1.2 Argini a mare 

Nella prima metà del secolo scorso (sino al 1952) la protezione dalle incursioni del mare era assolta da 
arginelli di modesta entità, in termini di quota e consistenza, ricadenti nella proprietà privata e costruiti 
dalla stessa. La proprietà privata aveva badato, a più riprese e con enormi sforzi, a consolidare queste 

ra giunta a un 

privato. Pertanto, intorno 
 m delle arginature a mare, 

i difesa e le principali 
caratteristiche dimensionali dei rilevati arginali furono fissati dal Consiglio Superiore dei LL.PP con voto n. 
432 del 13 Marzo del 1959. 
I lavori di primo consolidamento e rialzo delle arginature furono eseguiti negli anni 1958/62; la loro 
efficacia, tuttavia, fu compromessa dal permanere e accentuarsi del fenomeno di anormale subsidenza 
citato in precedenza. 
A seguito del provvedimento di chiusura dei pozzi metaniferi nel territorio deltizio il fenomeno di 
abbassamento incominciò a denunciare una 
Padano ritenne opportuno sottoporre nuovamente il problema della difesa dal mare del territorio deltizio 
al Consiglio Superiore dei LL.PP, al fine di individuare i provvedimenti di carattere definitivo atti ad 
assicurare la difesa del territorio retrostante. I tracciati e le caratteristiche dimensionali fissati nel 
precedente voto furono confermati. 

rafforzata. 
Il Consiglio Superiore dei LL.PP., con il voto n. 754 del 20.04.67, formulò alcune direttive di ordine generale 
circa le caratteristiche da assegnare alle opere di difesa proponendo sostanzialmente le stesse già fissate 
dal Consiglio con il voto n. 1362 del 13.09.62 e le seguenti opere di completamento del sistema difensivo: 

 costruzione di strada di servizio alle reni degli argini; 

 realizzazione per i settori a Nord del Po di una seconda linea di difesa ad ovest delle valli da pesca, 
al fine di separarla dai terreni bonificati; 

 costruzione di un muro a rostro, alto cm. 50, ove necessario, al fine di raggiungere la quota + 4,00 
s.l.m. m; 

 appesantimento della banca alle reni e della berma del rivestimento verso mare; 

 protezione di mastice bituminoso là dove nei precedenti interventi non fosse stata eseguita. 
Alla luce di dette prescrizioni, le arginature di 1° difesa a mare assunsero la seguente sagoma: 

 corpo arginale: quota della sommità su piano viabile a +3,50 m s.l.m. m; 
- larghezza della sommità m 5,00; 
- larghezza della banca a campagna m 8,00 a quota +1,50 s.l.m. m; 
- scarpata interna pendenza del 2/1. 

 scarpata a mare: originariamente realizzata con pendenza del 3/2 e dotata di paramento trachitico, 
raddolcita fino a raggiungere la pendenza del 3/1 con apporto di tout-venant soprastante 
paramento in massi naturali. 

 
Per le arginature di 2° difesa a mare: 

 corpo arginale: quota della sommità su piano viabile a +3,00 s.l.m. m; larghezza della sommità m
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3,00; banca a campagna di m. 6,00 a quota +1,00 s.l.m.m; 
 scarpata a mare: realizzata con pendenza variabile da m 3/2 con mantellata in pietrame intasata 

con mastice bituminoso. 
 

Il Consiglio Superiore dei LL.PP stabilì inoltre che le arginature di prima difesa fossero protette da barriere 

 



11 
 

 
Figura 3. Argini di Prima e Seconda difesa a mare (non tutte di competenza AIPO) 
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1.2 Aree di competenza 
1.2.1 Localizzazione 

Le presenti Linee guida riguardano le arginature di seguito descritte, nonché aree di cava. 
 

Tronchi Descrizione tratto Località 
1 Argine sinistro del Po, da stante n. 0 a stante n. 112 Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, 

Castelmassa, Calto, Ceneselli 

2 Argine sinistro del Po, da stante n. 112 a stante n. 224 Calto, Ceneselli, Salara, Ficarolo, Gaiba, 
Stienta. Occhiobello 

3 Argine sinistro del Po, da stante n. 224 a stante n. 336 Occhiobello, Santa Maria Maddalena, 
Polesella 

4 Argine sinistro del Po, da stante n. 336 a stante n. 446 Polesella, Guarda Veneta, Crespino, 
Villanova Marchesana, Papozze 

5 Argine sinistro del Po di Venezia, da stante n. 446 a stante n. 
555 

Papozze, Bottrighe, Mazzorno sx, 
Cavanella Po, Porto Viro 

6 Argine sinistro del Po di Venezia, da stante n. 555 a stante n. 
617; Argine sinistro del Po di Maistra, da stante n. 617 a stante 
n. 652/A 

Porto Viro 

7 Argine sinistro del Po di Pila, da stante n. 0 a stante n. 69 Ca' Venier, Ca' Zuliani, Pila 

8 Argine destro del Po di Venezia, da stante n. 0 a stante n. 138 Santa Maria in Punta, Corbola, Taglio di 
Po 

9 Argine sinistro del Po di Goro, da stante n. 0 a stante n. 122 Santa Maria in Punta, Ariano nel Polesine, 
San Basilio, Rivà 

10 Argine sinistro del Po di Goro, da stante n. 122 a stante n. 225 Ca' Vendramin, Goro Veneto, Gorino 
Veneto 

11 Argine destro del Po di Gnocca, da stante n. 0 a stante n. 97 Polesinella, Oca Marina, Gorino Sullam

12 Argine sinistro del Po di Gnocca, da stante n. 0 a stante n. 112; 
Argine della Sacca di Scardovari, da stante n. 57 a stante n. 113 

Donzella, Gnocca, Santa Giulia, Bonello 

13 Argine destro del Po delle Tolle, da stante n. 0 a stante n. 117; 
Argine della Sacca di Scardovari, da stante n. 0 a stante n. 57 

Ca' Tiepolo, Tolle, Scardovari, Bonelli 

14 Argine destro del Po di Maistra, da stante n. 0 a stante n. 80; 
Argine di seconda linea a mare, da state n. 0 a stante n. 33 

Ca' Venier, Boccasette, Ca' Zuliani 

15 Argine destro del Po della Pila, da stante n. 0 a stante n. 29, 
Argine sinistro del Po delle Tolle, da stante n. 0 a stante n. 48; 
Argine di seconda linea a mare, da stante n. 0 a stante n. 32; 
Argine di chiusura vecchio ramo del Po di Pila 

Polesine Camerini 
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Di seguito una rappresentazione schematica delle aree di competenza. 

 
Figura 4. Aree di competenza nel Polesine Occidentale 

 
Figura 5. Aree di competenza nel Polesine centrale e Delta occidentale 
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Figura 6. Aree di competenza nel Delta del Po. 



15 
 

1.2.2 Rappresentazione cartografica  

Le aree di competenza del presente Disciplinare sono state digitalizzate con metodica in GIS, al fine di 
renderne precisa e inequivocabile la localizzazione (documento allegato). Sono stati acquisiti i seguenti 
oggetti di base ed e stata mappata la massima estensione delle competenze, che tiene in considerazione tutti 
i possibili interventi atti a garantire la sicurezza degli argini. 

 Sfalci e decespugliamenti - elemento areale - Rappresenta le aree soggette a controllo periodico della 

(sfalci e decespugliamenti.shp) 
 Ripresa erosioni, frane e cedimenti  elemento areale  Rappresenta le zone che possono essere 

(ripresa erosioni frane e cedimenti.shp) 
 Rialzo e ringrosso arginature  elemento areale  Rappresenta gli interventi di rinforzo e ringrosso 

lato fiume (rialzo e ringrosso arginature.shp) 
 Prelievo in golena  elemento areale  Rappresenta le aree soggette a prelievo al fine di reperire il 

argini (prelievo in golena.shp) 
 Dragaggio  elemento areale  

(dragaggio.shp)
 Manutenzioni delle piste di servizio argini  elemento areale  

interventi finalizzati alla manutenzione delle piste di servizio sugli argini fluviali e corrisponde 
to fiume (manutenzione piste di servizio argini.shp)

 Ripristino delle chiaviche a mare  elemento areale  Rappresenta le aree in cui sono possibili 
interventi atti alla manutenzione statica e funzionale delle chiaviche a mare e corrispondono alle 
strutture stesse (chiaviche) e ad una fascia di 50 metri tutt
agricole o alveo fluviale che risultassero comprese nel buffer (ripristino chiaviche a mare.shp) 

 Filtrazioni diaframmi e drenaggi  elemento areale  Rappresenta le aree su cui possono essere 

corrisponde agli argini più una fascia buffer di 15 metri sia dal lato campagna che dal lato fiume, ad 
esclusione di eventuali aree di alveo fluviale comprese nel buffer (filtrazioni diaframmi 
drenaggi.shp) 
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1.2 Gestione delle competenze e condizioni delle OO.II in argomento 
Tutti gli enti coinvolti nel governo delle strutture costruite (Genio Civile  Magistrato per il Po per le 
arginature fluviali - Ente Padano, poi ESAV quindi i Consorzi di Bonifica Padana Polesana e Delta Po Adige 
per gli argini a mare) continuarono a perseguire nel tempo gli obiettivi di sicurezza fissati dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP, in funzione delle priorità e dei finanziamenti stanziati. 
Allo stato attuale le difese arginali dal fiume e dal mare, che nel Delta sono ancora soggette ad una 
residuale subsidenza artificiale, si trovano generalmente in un sufficiente/discreto stato di manutenzione. 
Le arginature fluviali si trovano generalmente in un sufficiente/discreto stato di manutenzione, salvo alcuni 
tratti fluviali in precarie condizioni in quanto potenzialmente sormontabili/fallabili in concomitanza di 
determinate condizioni idrometriche (massimi livelli di piena) e per tempi prolungati. 
Trattandosi di opere la cui risposta di difesa cambia in funzione delle sollecitazioni cui sono sottoposte, si 
può asserire che le stesse, anche quelle in condizioni apparentemente migliori, possono cambiare il grado 
di sicurezza idraulica in modo repentino e negativo, a seguito del manifestarsi di eventi particolarmente 
avversi. La formazione di dissesti, scoscendimenti, movimenti franosi e qualsiasi altro fenomeno che mini 

 pubblica incolumità e gli 
equilibri ambientali circostanti. 

 
1.3 Criteri di convivenza e di difesa adottati 

tecnologie. 

ento e la salvaguardia nel nostro territorio di habitat, specie 
ed habitat di specie riconosciuti a livello regionale, nazionale e comunitario. 

potuta diventare di bellezza singolare ed essere riconosciuta come tale dalle istituzioni nazionali e 
comunitarie, prima ancora che fossero promulgate norme e leggi mirate a tutelare, in forte dettaglio, le 

que

altre forme di vita e non il contrario. 
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2 Le tipologie di intervento che si rendono necessarie sugli argini 

2.1 Introduzione 
Mantenere il territorio polesano sicuro, sotto il profilo idraulico, significa, in primis, garantire la pubblica 

e vegetali esistenti. Permettere che si formino le condizioni contrarie, significa mettere in discussione la 
pubblica incolu
possibile le situazioni degenerative idrauliche. 

 Ufficio di Rovigo - gestisce gli argini fluviali di Po ricadenti nel 
territorio provinciale e le difese a mare di competenza sopra indicate, ripristinando i luoghi e i manufatti 
connessi che hanno perso/ridotto la loro integrità e il loro grado di sicurezza idraulica. Le attività che svolge 

i diversamente dalla casistica 
catalogata, però contengono azioni trattate nei diversi raggruppamenti. In tutti i casi tutti i lavori sono volti 
a riportare la sagoma arginale alle caratteristiche previste nelle predette circolari, realizzati con materiali e 
modalità appropriate, e in rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di Polizia Idraulica n. 523 del 
25/7/1904. 
La nomenclatura utilizzata per le tipologie d'intervento riprende, quando possibile, quella utilizzata 
nell'Atlante delle opere per la sistemazione fluviale prodotto da APAT (ora ISPRA) 
di sistemazione fluviale: 
 

01 SFALCI ORDINARI: attività di controllo della vegetazione per permettere il monitoraggio delle 
arginature, dei froldi e della fascia di rispetto; 

02 DECESPUGLIAMENTI: attività di controllo della vegetazione per permettere il monitoraggio delle 
arginature, dei froldi, della fascia di rispetto; 

03 RIPRESA EROSIONI, FRANE E CEDIMENTI E FENOMENI SIMILARI formatisi lato fiume - lato mare e/o 
lato valle della struttura arginale (Atlante APAT:  

04 RIALZO E RINGROSSO DELLE ARGINATURE FLUVIALI E DI QUELLE A MARE DI PRIMA E SECONDA 
DIFESA con reperimento del materiale terroso proveniente da area golenale o da dragaggio (Atlante 
APAT: ); 

05 PRELIEVO DI TERRA IN AREE GOLENALI 
06 DRAGAGGIO 
07 MANUTENZIONE DELLE PISTE DI SERVIZIO ARGINI FLUVIALI, di prima e seconda difesa a mare 

(Atlante APAT: Opere viabili al fine di consentire il monitoraggio degli argini ed il raggiungimento  di 
ogni punto  pesanti); 

08 RIPRISTINO DELLE CHIAVICHE A MARE (Atlante APAT: Opera di regolazione delle portate  Opere di 
prosciugamento); 

09 OPERE PER INTERCETTAZIONE DELLE FILTRAZIONI TRAMITE DIAFRAMMI di diverso tipo e rinforzo, 
con il terreno proveniente dallo scavo del diaframma, di parti di pertinenza idraulica lato fiume o lato 
campagna (Atlante APAT: Opera di riduzione della filtrazione attraverso il corpo arginale ed i terreni 
di fondazione). 

10 OPERE PER INTERCETTAZIONE DELLE FILTRAZIONI TRAMITE DRENAGGI con tubi drenanti e rinforzo 
con il terreno proveniente dallo scavo di parti di pertinenza idraulica lato campagna (Atlante APAT: 
Opera di riduzione della filtrazione attraverso il corpo arginale ed i terreni di Fondazione). 
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Ai fini della sicurezza idraulica del territorio e della prevenzione del rischio inondazioni dal fiume Po, non 
sono soggetti a vincoli temporali e spaziali di cui al presente disciplinare gli interventi finalizzati alla 
prevenzione del rischio di inondazio

tuttavia, sono assimilabili a quelli descritti per tipologia e mezzi impiegati. 
 

2.2 Indicazioni/limitazioni di carattere generale trasversali a tutte le tipologie di 
intervento 

2.2.1 Aggiornamento quadro informativo 

L'area del Delta del Po e del suo corso presentano una biocenosi tipicamente dinamica. Questo fa si che 
specie sia animali che vegetali possano comparire o scomparire da un sito con il passare degli anni. Questo 
vale, soprattutto, per le colonie di avifauna acquatica, sia durante le nidificazione che il periodo 
strettamente invernale, nonché per alcune formazioni vegetali di pregio. 
Al fine di non danneggiare le componenti della Rete Natura 2000, si rende necessario, con particolare 
riferimento alle aree di cantiere, un aggiornamento annuale della precisa ubicazione degli elementi da 
tutelare, con riferimento alla banca dati regionale aggiornata, e in particolare in riferimento all'ubicazione 
delle seguenti componenti biotiche: 

1. colonie di nidificazione di caradriformi; 
2. garzaie; 
3. aree di svernamento prioritarie dell'avifauna acquatica; 
4. stazioni erpetofaunistiche; 
5. stazioni floristiche di specie rilevanti; 
6. formazioni alofile; 
7. prati di pregio1 e specie vegetazionali di pregio; 
8. habitat prioritari e di interesse comunitario  

Gli shapefile relativi ai dati più aggiornati disponibili rispetto a tali componenti vengono allegati al report. 

v1, v2, v3, quale riferimento per la progettazione degli 
 

I dati vettoriali aggiornati andranno trasmessi entro il 31/12 di ogni annualità. 

 

2.2.2 Indicazioni in presenza di Habitat di Interesse Comunitario 

1. tutti gli habitat di interesse comunitario 
habitat disponibile nel portale regionale, o secondo gli aggiornamenti che andranno effettuati in sede 
di sopralluogo (a tal proposito si confronti anche la proposta di modifica di cartografia habitat allegata 
allo studio di incidenza ambientale relativo alle precedenti Linee Guida 2016), non dovranno essere 
coinvolti dalle attività previste dalle Linee guida. La sola eccezione riguarda  per 
le attività di dragaggio. In via preliminare, prima di effettuare questo intervento, andrà verificata 

1130 coinvolto, di significativi popolamenti di piante acquatiche. 

 
1 Definiti come aree prative con presenza di specie rare  orchidee in particolare  caratterizzati da vegetazione in 
equilibrio compositivo e strutturale, ricchi di specie e assenza o limitata presenza di specie alloctone invasive. 
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Sempre per le attività di dragaggio, in situazioni di continuità tra le attività di scavo e la presenza di 
porzioni di habitat, e quindi in mancanza di elementi morfologici di separazione (argini, scogliere, ecc.) 
andrà rispettata una distanza di non intervento pari a 10 metri attorno agli habitat (eccezion fatta per 

 
2. relativamente alla presenza di habitat di interesse comunitario si adotterà la misura precauzionale 

generale di conterminare le porzioni di tali habitat adiacenti ai cantieri in maniera da evitare 
interferenza con le lavorazioni in tutti i casi in cui non esista una separazione netta fra le aree ad 
habitat e le zone di cantiere. 

 

2.2.3 Indicazioni in presenza di flora di interesse comunitario  

Salicornia veneta e Lindernia 
procumbens e per altre eventuali identificate durante i sopralluoghi, gli interventi non dovranno coinvolgere 

 
 

2.2.4 Inerbimenti (valido per tutte misure ad esclusione di 06-Dragaggi) 

utilizzando un miscuglio di semi ottenuto con raccolta della semente (fiorume) in loco all'interno del 
medesimo prato, o in prati limitrofi aventi le medesime caratteristiche botaniche; in alternativa è possibile 
la semina con miscuglio di origine veneta certificata con specie coerenti con l'area. Nei casi in cui non sia 
possibile utilizzare fiorume adeguatamente raccolto e preparato con idonee modalità (e.g. Scotton et al., 

 (si veda anche il paragrafo 
relativo nelle modalità operative). Questa soluzione si intende temporanea fino a quando non sia possibile 
individuare dei soggetti sul mercato in grado di fornire miscugli di provenienza locale. 
 

2.2.5 Indicazioni in presenza di interventi di natura selvicolturale 

Per gli interventi di natura selvicolturale, andrà effettuata la pratica secondo le modalità previste dalla 
normativa di settore (vedasi in particolare il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - 
DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 05 gennaio 
2018). 
 

2.2.6  

Guida, 

corrispondenza, comprensiva del cronoprogramma (con gli eventuali periodi di sospensione) e delle 
limitazioni trasversali e precauzioni specifiche attivabili, e la data di avvio e di conclusione dei lavori. Inoltre, 
entro il 31/12 di ogni annualità, andrà trasmesso il rapporto complessivo sulle risultane delle limitazioni e 
precauzioni attivate per ciascuna istanza. Qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia 
evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio 
delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate 
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2.3 01 SFALCI ORDINARI  

2.3.1 Descrizione 

Attività di controllo della vegetazione effettuato ad almeno 5 cm dal suolo, per permettere il monitoraggio 
delle arginature, dei froldi e della fascia di rispetto.  

MANUTENZIONE ORDINARIA, in quanto interventi periodici finalizzati a 
 

 

Figura 7. Sezioni tipo zone soggette a sfalci ordinari in argini fluviali (sopra) e difese a mare (sotto) 

Figura 8. Sfalcio arginale lato campagna 
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2.3.2 Obiettivi  

Lo sfalcio della vegetazione erbacea ed eventualmente arbustiva di modesta entità (trattasi di taglio di 
localizzati cespugli all'interno di un  area a prevalente vegetazione erbacea), eseguiti sul corpo arginale, è 

si sul corpo arginale degli argini fluviali di Po e di quelli di prima e seconda 

assicurare al corpo arginale una condizione ideale per essere ispezionato in tutte le 
gestore. In particolare il R.D. 25.07.1904 

piantagioni, 
pertinenze. Inoltre, vieta qualunque fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

arginali a fiume e a campagna, chiaviche, piazzole di guardia, idrometri). 

è finalizzata a bloccare, nel suo nascere, qualsiasi fenomeno di deterioramento della struttura arginale 
(filtrazioni, frane, smottamenti, ecc.). 

), né tantomeno garantire la sicurezza idraulica. Accade spesso 
che uno sfalcio non effettuato in determinati tempi comporti 

problema dando in concessione questi tratti di argine perché possano, appunto, essere sfalciati da terzi in 
modo sistematico e non si possano creare, quindi, situazioni di pericolo a causa della loro non 
ispezionabilità. Tuttavia anche questa modalità di intervento è poco appetibile per terzi, in quanto 

 trova ad affrontare direttamente il lavoro e quindi la spesa, 
almeno annualmente, con forti difficoltà a riuscirci. 

2.3.3 Ambito di intervento 

Argini fluviali ed argini a mare di competenza AIPO. 

2.3.4 Tempistiche 

Lo sfalcio e il modesto taglio di vegetazione arbustiva saranno eseguiti in modo continuativo. Trattasi di 
attività ciclica, da ripetersi annualmente mediante, di norma, due tagli ogni annualità, rispettivamente il 
primo taglio nel periodo tardo primaverile-estivo ed il secondo taglio nel periodo autunnale. Ogni taglio è 

 diurno. 

2.3.5 Mezzi utilizzabili 

Trattore con barra falciante, motosega, decespugliatore meccanico e a spalla che si adopererà solo per 
piccole rifiniture. 

2.3.6 Precauzioni e limitazioni 

aree nei seguenti periodi: 
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ELEMENTI BIOTICI O 
AMBITI COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

V1. PRATI DI PREGIO 

DIVIETO: per il periodo 1 marzo  15 giugno, esclusivamente per i prati di 
pregio mappati, 
delle componenti biotiche (si veda allegato shapefile); in caso di necessità 
(previsione di piene, eccessivo sviluppo della vegetazione, mancato 

, può essere previsto il taglio anticipato, 
provvedendo a tagliare il 75% della superficie del tratto individuato o della 
sola componente arbustiva in crescita. 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 mt dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI 
SVERNAMENTO AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Utilizzo solo del trattore con barra falciante, il 
quale dovrà percorrere il tratto senza sostare, con velocità bassa e costante  
per il periodo 15 agosto  15 febbraio. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: utilizzo solo del trattore con barra falciante, il quale dovrà 
percorrere il tratto senza sostare, con velocità bassa e costante per il 
periodo 15 aprile  30 luglio. 
parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 
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2.4 02 DECESPUGLIAMENTI

2.4.1 Descrizione 

Trattasi di attività di controllo della vegetazione per permettere il monitoraggio delle arginature, dei froldi, della 
fascia di rispetto.  consiste nel decespugliare il corpo arginale e, localmente, la fascia di  rispetto (m 
4) con presenza di cespugliame infestante e di elementi arbustivi/arborei (si fa presente che, data la natura dei 
luoghi e la ciclicità delle azioni di decespugliamento, non sono qui presenti esemplari arborei vetusti). Il 
decespugliamento sarà operato ad almeno 5 cm dal suolo, nei tratti non soggetti ad alcun intervento successivo. 
Il taglio/estirpamento degli elementi arborei sarà effettuato sugli esemplari che creano problemi di sicurezza 
idraulica e pericolosi per la pubblica incolumità; trattasi solitamente di esemplari isolati e non già di formazioni 

alberi secchi, saranno lasciate nel suolo ad altezza fuori terra di circa 30-40 cm.  

MANUTENZIONE ORDINARIA, in quanto interventi periodici finalizzati a garantire 
 

 

 

Figura 9. Sezioni tipo zone soggette a decespugliamento in argini fluviali (sopra) e difese a mare (sotto) 
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Figura 10. Decespugliamenti su Amorpha fruticosa in corpo arginale in froldo lato fiume. 

 

2.4.2  

interessano annualmente la sagoma arginale nei tratti di competenza di AIPo. In accoppiamento ad altre 
tipologie di lavorazioni, successivamente dettagliate, detto intervento, si presenta necessario in tratti di argine 
di lunghezza limitati, poiché è preliminare ad una serie di altre operazioni di rinforzo della struttura che mirano 
a far raggiungere al sistema difensivo un grado di sicurezza idraulica già previsto da studi specifici. 
necessaria da effettuare sul corpo arginale degli argini fluviali di Po e di quelli di prima e seconda difesa a mare 

distanz
 

2.4.3 Ambito di intervento 

Argini fluviali ed argini a mare di competenza AIPO. 

2.4.4 Tempistiche 

Di norma, due tagli ogni annualità, rispettivamente il primo taglio nel periodo tardo primaverile-estivo ed il 
secondo taglio nel periodo autunnale. 
diurno. 

2.4.5 Mezzi utilizzabili 

Trattore con barra falciante, motosega, decespugliatore meccanico e a spalla che si adopererà solo per piccole 
rifiniture. 
 

2.4.6 Precauzioni e limitazioni 

il 
decespugliamento
seguenti periodi: 
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ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI PRECAUZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE

V1. PRATI DI PREGIO 

DIVIETO: per il periodo 1 marzo  15 giugno, esclusivamente per i prati di 

delle componenti biotiche (si veda allegato shapefile); in caso di necessità 
(previsione di piene, eccessivo sviluppo della vegetazione, mancato taglio 

provvedendo a tagliare il 75% della superficie del tratto individuato o della 
sola componente arbustiva in crescita. 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 mt dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Utilizzo solo del trattore con barra falciante, 
il quale dovrà percorrere il tratto senza sostare, con velocità bassa e 
costante per il periodo 15 agosto  15 febbraio. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400m: utilizzo solo del trattore con barra falciante, il quale dovrà 
percorrere il tratto senza sostare, con velocità bassa e costante per il 
periodo 15 aprile  30 luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 
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2.5 03 RIPRESA EROSIONI, FRANE E CEDIMENTI E FENOMENI SIMILARI 
- APAT  Atlante delle opere per la sistemazione fluviale 

 

 
2.5.1 Descrizione 

La ripresa dei dissesti e degli altri fenomeni formatisi lato fiume - lato mare e/o lato valle della struttura arginale, 

potrà essere effettuata applicando tecnologie e soluzioni diverse in funzione del luogo in cui si è originato, dalle 
cause che ha provocato il dissesto, dal grado  
 

MANUTENZIONE ORDINARIA, nel caso in cui si intervenga su difese già esistenti 
ai fini di rinforzarle o risistemarle, si tratta invece di un INTERVENTO NON ORDINARIO nel caso di realizzazione 
di nuove difese o di ampliamento di difese esistenti. 

In genere, la problematica si presenta in tratti di argine di lunghezza, comunque, limitati rispetto alla estensione 
delle difese a fiume-mare. Di conseguenza si effettueranno sul corpo arginale, in modo sostanzialmente 
conseguenziale, le seguenti operazioni: 

a) eventuale pulizia dei siti da materiale depositato/abbandonato sulle strutture arginali oggetto di 
intervento; 

b) eventuale taglio della vegetazione erbaceo/arbustiva in un ambito strettamente necessario alle 
esigenze di cantiere: posa della baracca di cantiere, manovre delle macchine operatrici, deposito dei 
materiali da impiegare in cantiere. Si opererà secondo le modalità e precauzioni dettagliate in 

01 - 02 - . Si vedano anche di seguito le 
limitazioni da adottare in caso di presenza di piante di pregio e di fasce o quinte arboree. 

c) movimento terra e recupero del materiale; il materiale terroso rimaneggiato è di norma riutilizzato 

successivamente in altro intervento (la gestione dei materiali di scavo è comunque effettuata nel 
rispetto della vigente normativa in materia di Terre e Rocce da scavo); 

d) eventuale rimaneggio della difesa dissestata allo scopo di impostare la sagoma definitiva di sicurezza; 

e) formazione della berma (piattaforma realizzata alla base di terrapieni e argini per preservarli da 

(con fornitura e posa di terreno); 

f) eventuale posa di un filtro di drenaggio (in teli in fibra in poliestere/ polipropilene o tout venant) e 
sigillatura della scarpata con pietrame di pezzatura più piccola rispetto quella usata per la berma; 

g) in alternativa o aggiunta alle lavorazioni sopradescritte può essere valutata la necessità di rafforzare la 
piantando pali in legno, 

riempiti di sabbia; 

h) in funzione della tipologia dei terreni a disposizione e del luogo, si potrà valutare la necessità di stendere 
e posare stuoie, o prodotti analoghi, in grado di consolidare il rilevato costruito in tempi veloci e favorire 

 
i) non è prevista l'idrosemina; nel caso di inerbimento delle porzioni dell'argine oggetto della posatura del 

dreno si utilizzerà un miscuglio di semi ottenuto con raccolta della semente (fiorume) in loco all'interno 
del medesimo prato, o in prati limitrofi aventi le medesime caratteristiche botaniche; in alternativa si 
utilizzerà la semina con miscuglio di origine veneta certificata con specie coerenti con l'area. Nei casi in 
cui non sia possibile utilizzare fiorume adeguatamente raccolto e preparato con idonee modalità (e.g. 
Scotton et al., 2012) verrà utilizzato il miscuglio nr. 3 tra quelli inseriti nel capitolato di AIPO inerente "le 
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caratteristiche e le modalità esecutive per la semina del nuovo rilevato arginale". Questa soluzione si 
intende temporanea fino a quando non sia possibile individuare dei soggetti sul mercato in grado di 
fornire miscugli di provenienza locale. 
 

 

 
Figura 11. Esempio 1: sezione tipo difesa spondale di Po in erosione 

 

 
 

Figura 12. Esempio 2: sezione tipo difesa spondale Po. 

 

 

SEZIONE TIPO ARGINE FLUVIALE RIPRESA 

EROSIONI, FRANE E CEDIMENTI 
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Figura 13. Esempio 3: sezione tipo difesa spondale Po. 

 
 

 
Figura 14. Esempio 4: sezione tipo difesa spondale Po. 
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Figura 15. Esempio 5: esempio realizzativo. 

 

 
Figura 16. Esempio 6: sezione tipo argine a mare 

 

2.5.2  

Garantire la funzionalità idraulica delle opere di difesa spondale. 

2.5.3 Ambito di intervento 

Sponde fluviali o prospicenti ad aree lagunari, inclusi argini in froldo, di competenza AIPO. 

2.5.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque periodo 
Precauzioni e limitazioni . Interventi realizzati in caso di somma 

urgenza seguono un iter specifico.  
 

2.5.5 Mezzi utilizzabili 

Grader/pala/terna, camion, escavatore cingolato/gommato e/o a corde e con possibilità di dotarlo di battipalo 
o vibroinfissore, pontone semovente. 
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2.5.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

V1. PRATI DI PREGIO 

Si prevede lo scotico di alcune ecocelle (1,5 mt x 1,5 mt, 0,5 mt di spessore). 
Tali ecocelle (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in lavorazione, o in 
numero maggiore se necessario) andranno accantonate in loco, e 
riposizionate e fine lavori. Vanno scelte in modo da includere tutta la 

e altre sulla porzione superiore. Il prelievo e successiva ricollocazione di 
ecocelle andrà previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo 
scotico, laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, 
in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1 marzo  30 luglio per un buffer di 300 mt dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 

V2. FORMAZIONI ALOFILE 

scotico e ricollocamento in ambiente idoneo di almeno 
l'80% di dette formazioni, oppure il reimpianto con esemplari di vivaio di 
origine locale; in caso di lavorazione invernale (con assenza di piante 
visibili), scotico di zolle di fango (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in
lavorazione) e successivo ricollocamento. 

V3. SPECIE FLORISTICHE DI 
PREGIO 

Asportare e ricollocare le specie di pregio (rare a livello locale, 
appartenenti alla lista rossa italiana, provinciale o regionale, al formulario 
standard  - - ecc.) è 
richiesto che le celle scoticate includano una frazione significativa della 
popolazione delle specie in oggetto, aumentando il numero fino a 
comprendere tutti gli esemplari presenti (se sono in numero molto 

. Analoghe considerazioni valgono per 
le tipologie di intervento che coinvolgono le pietraie arginali, ricollocando 
i SINGOLI ESEMPLARI eventualmente presenti. 
Per situazioni particolari (specie annuali, specie di lista rossa ma molto 
diffuse nel territorio, alberi, arbusti, specie acquatiche, ecc.) le tecniche di 
ricollocazione potranno variare secondo le indicazioni risultanti da specifica 
perizia botanica. Il prelievo e successiva ricollocazione di ecocelle andrà 
previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo scotico, 
laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in 
particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

V4. FRASSINI E ONTANI 

Vanno salvaguardati tutti gli esemplari delle seguenti specie: Alnus 
glutinosa, Fraxinus sp.; gli individui appartenenti a dette specie vanno 
espiantati, accantonati in maniera corretta e reimpiantati in sedi 
compatibili da un punto di vista idraulico a fine lavori. 
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specifica perizia botanica (piante di grosse dimensioni, piante in cui non sia 

esemplari, in sedi compatibili da un punto di vista idraulico, utilizzando 
materiale vivaistico veneto certificato. In questo caso dovrà essere prevista 
una fase gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza 
di specie vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion
eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V5. FASCE O QUINTE 
ARBOREE a Salix e Populus 

Tale 
esemplare può essere eventualmente espiantato e reimpiantato a fine 
lavori, o nella medesima posizione o in posizione più arretrata e congrua da 
un punto di vista di sicurezza idraulica. 
dal punto di vista tecnico, secondo specifica perizia botanica (piante di 

procedere con la piantumazione di nuovi esemplari, in sedi compatibili da 
un punto di vista idraulico, utilizzando materiale vivaistico veneto 
certificato. In questo caso dovrà essere prevista una fase gestionale post-
intervento volto al contenimento della presenza di specie vegetali invasive 

fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto planiziale igrofilo della 
vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, 
Alnion incanae). 

V6. REIMPIANTO ESSENZE 
ARBOREO-ARBUSTIVE 

In caso di necessità di reimpianto di essenze arboreo-arbustive, verranno 
utilizzate solo specie autoctone e coerenti con le vegetazioni della 
provincia di Rovigo (sono da escludersi, ad esempio, specie quali noccioli, 
pini, tigli, ecc...); sono da privilegiare specie di origine veneta certificata, e 
in particolare Alnus glutinosa, Fraxinus sp.; ove possibile, è da privilegiare
il reimpianto di alberi e arbusti del medesimo sito, preventivamente 
espiantati e accantonati. In questo caso dovrà essere prevista una fase 
gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza di specie 
vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

meto 
planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V7. SCOTICO SUPERFICIALE 

accantonamento del terreno vegetale per la sua successiva e distribuzione 

interessassero fossati o canali di scolo colonizzati da comunità di interesse 
vegetazionale (esempio popolamenti di vegetazione acquatica, elofite, 
ecc.), andrà accantonato almeno parzialmente, il terreno presente sul 
fondo del canale e contenete semi e rizomi e ridistribuito sul fondo una 
volta terminati i lavori. 

E1. RETTILI E ANFIBI DI 
INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO 

Allontanamento dai siti interessati dai lavori degli esemplari riscontrati 
con sopralluogo apposito preventivo (documentato tramite apposito 
verbale di sopralluogo e constatazione) da effettuarsi nel caso di cantieri 
dove siano previsti movimenti di terra in loco; eventuale successivo 

. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale.  
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P1. ACQUE LAGUNARI E 
VALLIVE NON FLUVIALI 

Nel caso sia accertata la presenza degli habitat 1140-1310-1320-1410-
1420-3150 o di Salicornia veneta o bassi fondali costituenti aree 
riproduttive di specie ittiche di interesse comunitario, nel medesimo 

continuità senza elementi divisori, come argini, barriere ecc.) va previsto 
il posizionamento di presidi o opere di contenimento della dispersione di 
sedimenti (p.es. panne con grembiule). Nel caso dei dragaggi la stessa 
precauzione a
monitoraggi effettuati hanno evidenziato che gli effetti sulla torbidità 
naturale si propagano solamente nelle aree prossime al punto di 
scavo/refluimento e rientrano entro la variabilità naturale del sistema. Le 
attività di monitoraggio e i risultati conseguiti indicando che le distanze 
entro le quali gli effetti riconducibili alla torbidità si smorzano sono 

 

PRESCRIZIONE DI CARATTERE 
GENERALE PER QUESTA LINEA 

 

direzione lavori con personale qualificato con esperienza specifica e 
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di 
verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle 
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a 
tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente 
interessati. 
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2.6 04 RIALZO E RINGROSSO DELLE ARGINATURE FLUVIALI E DI QUELLE A MARE 
DI PRIMA E SECONDA DIFESA 

- APAT  Atlante delle opere per la sistemazione fluviale 

 

 
2.6.1 Descrizione 

Il

subsidenza residuale (e costante) e ad una continua sollecitazione idraulica che intacca la loro integrità in 
particolare, nella parte più esposta a tali insidie. In genere si evidenzia un danno diffuso su lunghi tratti di 
arginatura.  
finanziamenti a disposizione. Si preferisce intervenire, comunque, a ragion veduta, sui tratti di argine di prima 
difesa a mare più danneggiati. 

Si tratta generalmente di INTERVENTI NON ORDINARI in quanto prevedono la modifica delle arginature 
esistenti. In caso di interventi che non prevedono la sostanziale modifica delle sezioni arginali si tratta di 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 

Per i motivi sopraesposti i tratti di argine interessati contemporaneamente dai lavori non sono mai superiori 
al 10% della lunghezza complessiva delle opere di difesa idraulica. Si interviene normalmente sul rilevato 
arginale, in particolare sul paramento a fiume-mare oppure lato campagna con eventuale interessamento 
delle aree ubicate al piede degli argini (allargamento arginale lato campagna o lato fiume) effettuando, dopo 
avere impostato gli accorgimenti di sicurezza previsti nel piano di sicurezza, le seguenti operazioni: 

a) eventuale pulizia dei siti da materiale depositato/abbandonato sulle strutture arginali oggetto di 
intervento; 

b) eventuale taglio della vegetazione libero nascente in un ambito strettamente necessario alle esigenze 
di cantiere: posa della baracca di cantiere, manovre delle macchine operatrici, deposito dei materiali da 
impiegare in cantiere. Si opererà secondo le modalità e precauzioni dettagliate in precedenza nelle 

01 - 02 - 
caso di presenza di piante di pregio e di fasce o quinte arboree. 

c) scotico delle superfici, ove si intende consolidare la sezione; 

d) movimento terra e recupero del materiale; il materiale terroso rimaneggiato è di norma riutilizzato 

essere stoccato temporaneamente 
successivamente in altro intervento (la gestione dei materiali di scavo è comunque effettuata nel 
rispetto della vigente normativa in materia di Terre e Rocce da scavo); 

e) eventuale rimaneggio della difesa dissestata allo scopo di impostare la sagoma definitiva di sicurezza; 

f) formazione della berma (piattaforma realizzata alla base di terrapieni e argini per preservarli da 

(con fornitura e posa di terreno); 

g) eventuale posa di un filtro di drenaggio (in teli in fibra in poliestere/ polipropilene o tout venant) e 
sigillatura della scarpata con pietrame di pezzatura più piccola rispetto quella usata per la berma; 

h) in alternativa o aggiunta alle lavorazioni sopradescritte può essere valutata la necessità di rafforzare la 
piantando pali in legno, 

riempiti di sabbia; 
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i) in funzione della tipologia dei terreni a disposizione e il luogo, si potrà valutare la necessità di stendere 
e posare stuoie, o prodotti analoghi, in grado di consolidare il rilevato costruito in tempi veloci e favorire 

 
j) non è prevista l'idrosemina; nel caso di inerbimento delle porzioni dell'argine oggetto della posatura del 

dreno si utilizzerà un miscuglio di semi ottenuto con raccolta della semente (fiorume) in loco all'interno 
del medesimo prato, o in prati limitrofi aventi le medesime caratteristiche botaniche; in alternativa si 
utilizzerà la semina con miscuglio di origine veneta certificata con specie coerenti con l'area. Nei casi in 
cui non sia possibile utilizzare fiorume adeguatamente raccolto e preparato con idonee modalità (e.g. 
Scotton et al., 2012) verrà utilizzato il miscuglio nr. 3 tra quelli inseriti nel capitolato di AIPO inerente "le 
caratteristiche e le modalità esecutive per la semina del nuovo rilevato arginale". Questa soluzione si 
intende temporanea fino a quando non sia possibile individuare dei soggetti sul mercato in grado di 
fornire miscugli di provenienza locale. 

 
Figura 17. Sezione tipo argine fluviale, esempio 1. Ringrossi senza nuova occupazione arginale 

 

 
 

Figura 18. Sezione tipo argine fluviale, esempio 2. Ringrosso con nuova occupazione arginale a campagna 
(bancone di appesantimento). 
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Figura 19. Sezione tipo argine fluviale, esempio 3. Ringrosso con nuova occupazione arginale a campagna 
(riprofilatura con allargamento delle banche arginali). 

 

Figura 20. Sezione tipo argine fluviale, esempio 4. Ringrosso con nuova occupazione arginale a fiume. 

 
 

2.6.2  

Garantire la funzionalità idraulica delle opere di difesa spondale. 

2.6.3 Ambito di intervento 

Argini fluviali ed argini a mare di competenza AIPO. 
 

2.6.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque periodo 

urgenza seguono un iter specifico.  
 

2.6.5 Mezzi utilizzabili 

Trattore con barra falciante, decespugliatore meccanico e a spalla che si adopererà solo per piccole rifiniture, 
grader/pala/terna, camion, escavatore cingolato/gommato e/o a corde, autobotte, rullo compattatore. 
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2.6.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

V1. PRATI DI PREGIO 

Si prevede lo scotico di alcune ecocelle (1,5 m x 1,5 m, 0,5 m di spessore). 
Tali ecocelle (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in lavorazione, o in 
numero maggiore se necessario) andranno accantonate 
in loco, e riposizionate e fine lavori. Vanno scelte in modo da includere tutta 

e altre sulla porzione superiore. Il prelievo e successiva ricollocazione di 
ecocelle andrà previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo 
scotico, laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, 
in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 m dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 

V2. FORMAZIONI ALOFILE 

scotico e ricollocamento in ambiente idoneo di almeno 
l'80% di dette formazioni, oppure il reimpianto con esemplari di vivaio di 
origine locale; in caso di lavorazione invernale (con assenza di piante 
visibili), scotico di zolle di fango (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in
lavorazione) e successivo ricollocamento. 

V3. SPECIE FLORISTICHE DI 
PREGIO 

Asportare e ricollocare le specie di pregio (rare a livello locale, 
appartenenti alla lista rossa italiana, provinciale o regionale, al formulario 
standard  - - ecc.) è 
richiesto che le celle scoticate includano una frazione significativa della 
popolazione delle specie in oggetto, aumentando il numero fino a 
comprendere tutti gli esemplari presenti (se sono in numero molto 

. Analoghe considerazioni valgono per 
le tipologie di intervento che coinvolgono le pietraie arginali, ricollocando 
i SINGOLI ESEMPLARI eventualmente presenti. 
Per situazioni particolari (specie annuali, specie di lista rossa ma molto 
diffuse nel territorio, alberi, arbusti, specie acquatiche, ecc.) le tecniche di 
ricollocazione potranno variare secondo le indicazioni risultanti da specifica 
perizia botanica. Il prelievo e successiva ricollocazione di ecocelle andrà 
previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo scotico, 
laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in 
particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

V4. FRASSINI E ONTANI 

Vanno salvaguardati tutti gli esemplari delle seguenti specie: Alnus 
glutinosa, Fraxinus sp.; gli individui appartenenti a dette specie vanno 
espiantati, accantonati in maniera corretta e reimpiantati in sedi 
compatibili da un punto di vista idraulico a fine lavori. 
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specifica perizia botanica (piante di grosse dimensioni, piante in cui non sia 

esemplari, in sedi compatibili da un punto di vista idraulico, utilizzando 
materiale vivaistico veneto certificato. In questo caso dovrà essere prevista 
una fase gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza 
di specie vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

te con il geosigmeto 
planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion 
eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V5. FASCE O QUINTE 
ARBOREE a Salix e Populus 

Tale 
esemplare può essere eventualmente espiantato e reimpiantato a fine 
lavori, o nella medesima posizione o in posizione più arretrata e congrua da 

dal punto di vista tecnico, secondo specifica perizia botanica (piante di 

procedere con la piantumazione di nuovi esemplari, in sedi compatibili da 
un punto di vista idraulico, utilizzando materiale vivaistico veneto 
certificato. In questo caso dovrà essere prevista una fase gestionale post-
intervento volto al contenimento della presenza di specie vegetali invasive 

fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto planiziale igrofilo della 
vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, 
Alnion incanae). 

V6. REIMPIANTO ESSENZE 
ARBOREO-ARBUSTIVE 

In caso di necessità di reimpianto di essenze arboreo-arbustive, verranno 
utilizzate solo specie autoctone e coerenti con le vegetazioni della 
provincia di Rovigo (sono da escludersi, ad esempio, specie quali noccioli, 
pini, tigli, ecc...); sono da privilegiare specie di origine veneta certificata, e 
in particolare Alnus glutinosa, Fraxinus sp.; ove possibile, è da privilegiare
il reimpianto di alberi e arbusti del medesimo sito, preventivamente 
espiantati e accantonati. In questo caso dovrà essere prevista una fase 
gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza di specie 
vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

colazione fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto 
planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V7. SCOTICO SUPERFICIALE 

Nella fase di esecuzione dei 
accantonamento del terreno vegetale per la sua successiva e distribuzione 

interessassero fossati o canali di scolo colonizzati da comunità di interesse 
vegetazionale (esempio popolamenti di vegetazione acquatica, elofite, 
ecc.), andrà accantonato almeno parzialmente, il terreno presente sul 
fondo del canale e contenete semi e rizomi e ridistribuito sul fondo una 
volta terminati i lavori. 

E1. RETTILI E ANFIBI DI 
INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO 

Allontanamento dai siti interessati dai lavori degli esemplari riscontrati 
con sopralluogo apposito preventivo (documentato tramite apposito 
verbale di sopralluogo e constatazione) da effettuarsi nel caso di cantieri 
dove siano previsti movimenti di terra in loco; eventuale successivo 

. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 
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P1. ACQUE LAGUNARI E 
VALLIVE NON FLUVIALI 

Nel caso sia accertata la presenza degli habitat 1140-1310-1320-1410-
1420-3150 o di Salicornia veneta o bassi fondali costituenti aree 
riproduttive di specie ittiche di interesse comunitario, nel medesimo 

continuità senza elementi divisori, come argini, barriere ecc.) va previsto 
il posizionamento di presidi o opere di contenimento della dispersione di 
sedimenti (p.es. panne con grembiule). Nel caso dei dragaggi la stessa 
precauzione a
monitoraggi effettuati hanno evidenziato che gli effetti sulla torbidità 
naturale si propagano solamente nelle aree prossime al punto di 
scavo/refluimento e rientrano entro la variabilità naturale del sistema. Le 
attività di monitoraggio e i risultati conseguiti indicando che le distanze 
entro le quali gli effetti riconducibili alla torbidità si smorzano sono 

 

PRESCRIZIONE DI CARATTERE 
GENERALE PER QUESTA 

 

direzione lavori con personale qualificato con esperienza specifica e 
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di 
verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle 
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a 
tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente 
interessati. 
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2.7 05 PRELIEVO DI TERRA IN AREE GOLENALI  

Al fine di reperire il  (con 
 si prevede di interessare alcune aree di 

prelievo ubicate in golena. 

2.7.1 Descrizione 

Le lavorazioni previste sono le seguenti: 

a) 
conclusione dei lavori. Valgono tutte le mitigazioni/limitazioni previste per quanto riguarda prati stabili, 
essenze di pregio, fasce arboreo-arbustive, stazioni floristiche; lo stesso dicasi per la gestione 

. 

b) scavo a cielo aperto del materiale terroso secondo sezione di progetto a costituire apposita vasca 
(bacino). 

c) carico su camion per trasporto del materiale terroso -alveo; 

d) sistemazione finale dello scavo per ricostituzione di una morfologia ad andamento irregolare, allo scopo 
di ricucire meglio  

Si tratta generalmente di INTERVENTI NON ORDINARI in quanto prevedono la modifica della golena. 

 
Figura 21. Sezione tipo e zona soggetta a prelievo nella golena di Corbola. 
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2.7.2 Obiettivi 

R ringrosso/rialzo arginale 

2.7.3 Ambito di intervento 

18 aree golenali ritenute idonee come da shape file allegato. 

2.7.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque periodo 
Precauzioni e limitazioni  

 

2.7.5 Mezzi utilizzabili 

Escavatore idraulico cingolato o gommato  camion 

2.7.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 m dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 

V1. PRATI DI PREGIO 

Si prevede lo scotico di alcune ecocelle (1,5 m x 1,5 m, 0,5 m di spessore). 
Tali ecocelle (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in lavorazione, o in 
numero maggiore se necessario) andranno accantonate 
in loco, e riposizionate e fine lavori. Vanno scelte in modo da includere 

inclinata e altre sulla porzione superiore. Il prelievo e successiva 
ricollocazione di ecocelle andrà previsto per almeno il 70% della superficie 
interessata dallo scotico, laddove sia pressoché trascurabile la presenza di 
specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al 
D.lgs. n.230/2017. 

V2. FORMAZIONI ALOFILE 

scotico e ricollocamento in ambiente idoneo di almeno 
l'80% di dette formazioni, oppure il reimpianto con esemplari di vivaio di 
origine locale; in caso di lavorazione invernale (con assenza di piante 
visibili), scotico di zolle di fango (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in
lavorazione) e successivo ricollocamento. 

V3. SPECIE FLORISTICHE DI 
PREGIO 

Asportare e ricollocare le specie di pregio (rare a livello locale, 
appartenenti alla lista rossa italiana, provinciale o regionale, al formulario 
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standard  - - ecc.) è 
richiesto che le celle scoticate includano una frazione significativa della 
popolazione delle specie in oggetto, aumentando il numero fino a 
comprendere tutti gli esemplari presenti (se sono in numero molto 

. Analoghe considerazioni valgono per 
le tipologie di intervento che coinvolgono le pietraie arginali, ricollocando 
i SINGOLI ESEMPLARI eventualmente presenti. 
Per situazioni particolari (specie annuali, specie di lista rossa ma molto 
diffuse nel territorio, alberi, arbusti, specie acquatiche, ecc.) le tecniche di 
ricollocazione potranno variare secondo le indicazioni risultanti da specifica 
perizia botanica. Il prelievo e successiva ricollocazione di ecocelle andrà 
previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo scotico, 
laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in 
particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

V4. FRASSINI E ONTANI 

Vanno salvaguardati tutti gli esemplari delle seguenti specie: Alnus 
glutinosa, Fraxinus sp.; gli individui appartenenti a dette specie vanno 
espiantati, accantonati in maniera corretta e reimpiantati in sedi 
compatibili da un punto di vista idraulico a fine lavori. 

specifica perizia botanica (piante di grosse dimensioni, piante in cui non sia 

esemplari, in sedi compatibili da un punto di vista idraulico, utilizzando 
materiale vivaistico veneto certificato. In questo caso dovrà essere prevista 
una fase gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza 
di specie vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion 
eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V5. FASCE O QUINTE 
ARBOREE a Salix e Populus 

Tale 
esemplare può essere eventualmente espiantato e reimpiantato a fine 
lavori, o nella medesima posizione o in posizione più arretrata e congrua da 

dal punto di vista tecnico, secondo specifica perizia botanica (piante di 

procedere con la piantumazione di nuovi esemplari, in sedi compatibili da 
un punto di vista idraulico, utilizzando materiale vivaistico veneto 
certificato. In questo caso dovrà essere prevista una fase gestionale post-
intervento volto al contenimento della presenza di specie vegetali invasive 

fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto planiziale igrofilo della 
vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, 
Alnion incanae). 

V6. REIMPIANTO ESSENZE 
ARBOREO-ARBUSTIVE 

In caso di necessità di reimpianto di essenze arboreo-arbustive, verranno 
utilizzate solo specie autoctone e coerenti con le vegetazioni della 
provincia di Rovigo (sono da escludersi, ad esempio, specie quali noccioli, 
pini, tigli, ecc...); sono da privilegiare specie di origine veneta certificata, e 
in particolare Alnus glutinosa, Fraxinus sp.; ove possibile, è da privilegiare
il reimpianto di alberi e arbusti del medesimo sito, preventivamente 
espiantati e accantonati. In questo caso dovrà essere prevista una fase 
gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza di specie 
vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

meto 
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planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V7. SCOTICO SUPERFICIALE 

Nella fase di esecuzione dei movimenti terra, andrà 
accantonamento del terreno vegetale per la sua successiva e distribuzione 

interessassero fossati o canali di scolo colonizzati da comunità di interesse 
vegetazionale (esempio popolamenti di vegetazione acquatica, elofite, 
ecc.), andrà accantonato almeno parzialmente, il terreno presente sul 
fondo del canale e contenete semi e rizomi e ridistribuito sul fondo una 
volta terminati i lavori. 

E1. RETTILI E ANFIBI DI 
INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO 

Allontanamento dai siti interessati dai lavori degli esemplari riscontrati 
con sopralluogo apposito preventivo (documentato tramite apposito 
verbale di sopralluogo e constatazione) da effettuarsi nel caso di cantieri 
dove siano previsti movimenti di terra in loco; eventuale successivo 

. In 
presenza di ovature e forme larvali delle specie tutelate, devono essere 
escluse dalle lavorazioni le pozze 8anche temporanee) ed i fossati con 

specialisti andranno definiti rispetto alle 

competente Autorità regionale.  

PRESCRIZIONE DI CARATTERE 
GENERALE PER QUESTA 

 

Nel caso di interventi non ordinari, andrà 
direzione lavori con personale qualificato con esperienza specifica e 
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di 
verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle 
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura 
a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente 
interessati. 
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2.8 06 DRAGAGGIO  

Al fine di reperire il materiale terroso demaniale necessario 

prelievo ubicate in golena. 

2.8.1 Descrizione 

Le lavorazioni previste sono le seguenti: 

Asporto del materiale litoide 

a) Considerato che i lavori prevedono di asportare il sedimento terroso dall'alveo del fiume Po in 
continua presenza d'acqua, per una corretta ed efficace realizzazione si propone l'utilizzo di "draga 
aspirante-refluente" allestita su natante. 

b) Tale mezzo galleggiante consente di incamerare, tramite aspirazione, il materiale direttamente 
dall'alveo per poi essere refluito sull'argine con le modalità di seguito descritte. 

c) Il metodo impiegato da una draga "Trailing suction hopper dredger" consiste nel passare 
ripetutamente nella zona prescelta per il prelievo abbassando l'elinda fino a permettere che questa 
sia in contatto con il fondo. 

d) Le passate devono essere rettilinee ed una volta superata la zona prescelta, l'elinda viene sollevata dal 
fondo per permettere l'evoluzione della draga per prepararsi ad una nuova passata. 

e) Lo scavo del materiale è previsto come da indicazioni grafiche sotto riportate dove è individuata l'area 
di escavazione. 

Deposito del materiale scavato 

f) Il materiale aspirato dalla draga verrà refluito tramite apposite tubazioni, sia galleggianti (fino a 
distanze di 500 m) che posate a terra, verso una predeterminata colmata (o area di sversamento). 

g) Il deposito del materiale litoide scavato è previsto in corrispondenza delle arginature da ringrossare 
(area di sversamento). 

h) I tratti arginali da ringrossare dovranno essere opportunamente preparati per accogliere il materiale 
litoide di dragaggio (misto ad acqua). 

i) Dopo un preventivo scotico delle banche e delle scarpate arginali dovrà essere realizzato, in 
corrispondenza della parte di argine da rinforzare lato campagna, uno scavo di imbasamento in grado 
di accogliere la miscela terra-acqua refluita dalla draga. 

j) Una volta in cassa di colmata il materiale grossolano sedimenta e si separa dall'acqua, mentre 
quest'ultima e la parte fine dei sedimenti refluiscono attraverso l'apposito scolmatore. 

k) Il materiale asciutto verrà quindi steso, compattato e sagomato lungo il corpo arginale. 

l) Valgono tutte le azioni descritte sopra per quanto riguarda prati stabili, essenze di pregio, fasce 
arboreo-arbustive, stazioni floristiche; lo stesso dicasi per la gestione dell'Erpetofauna e inerbimento

Si tratta generalmente di INTERVENTI NON ORDINARI. 
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Figura 22. Sezione tipo e foto operazioni di dragaggio e realizzazione di un saccone di sabbia destinato al 
ringrosso arginale lato fiume. 

 

2.8.2 Obiettivi 

R ringrosso/rialzo arginale 

2.8.3 Ambito di intervento 

Alveo Po e rami deltizi. 
vegetazione acquatica, preservando gli spazi acquei esterni di cui al tronco 8 (settore antistante loc. Cà 
Cappellino), al tronco 9 (lanca di Po di Goro), al tronco 10 (settore antistante loc. Goro e loc. Gorino), al tronco 
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2.8.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque fase 
Precauzioni e limitazioni . 

 

2.8.5 Mezzi utilizzabili 

Draga aspirante-refluente allestita su natante. 

2.8.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 m dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 luglio. I 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 

P1. ACQUE LAGUNARI E 
VALLIVE NON FLUVIALI 

Nel caso sia accertata la presenza degli habitat 1140-1310-1320-1410-
1420-3150 o di Salicornia veneta o bassi fondali costituenti aree 
riproduttive di specie ittiche di interesse comunitario, nel medesimo 

continuità senza elementi divisori, come argini, barriere ecc.) va previsto 
il posizionamento di presidi o opere di contenimento della dispersione di 
sedimenti (p.es. panne con grembiule). Nel caso dei dragaggi la stessa 
precauzione a
monitoraggi effettuati hanno evidenziato che gli effetti sulla torbidità 
naturale si propagano solamente nelle aree prossime al punto di 
scavo/refluimento e rientrano entro la variabilità naturale del sistema. Le 
attività di monitoraggio e i risultati conseguiti indicando che le distanze 
entro le quali gli effetti riconducibili alla torbidità si smorzano sono 

 

P2. SPECIE EURIALINE 
STOP delle attività di dragaggio per il periodo 1 aprile  30 giugno per il 
corso del Po nel solo tratto posto ad ovest della biforcazione Po di Venezia 

 Po di Goro. 
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2.9 07 MANUTENZIONI DELLE PISTE DI SERVIZIO ARGINI FLUVIALI, DI PRIMA E 
SECONDA DIFESA A MARE 

(Opere viabili al fine di consentire il monitoraggio degli argini ed il raggiungimento di ogni punto 
 

 

Successivamente alla realizzazione dei lavori di rialzo e ringrosso degli argini del fiume Po, intrapresi per 

piste necessarie  
Le piste di servizio in sommità arginale, 
polizia idraulica e di vigilanza, sono adibite a pubblico transito ed affidate in regime di concessione alle 

pertanto di estrema importanza da un punto di vista della sicurezza della popolazione residente essendo, in 
caso di calamità, le più sicure vie di fuga. 
Per tale motivo le piste di servizio arginali sono sottoposte a continue sollecitazioni da parte dei veicoli in 
transito, anche pesanti, a causa delle quali si verificano cedimenti, pericolose buche e/o fessurazioni 
longitudinali. Ad oggi non vi è la necessità di realizzare nuove piste di servizio arginali ma esclusivamente 
quella di manutenere quelle esistenti. 

secondo le caratteristiche previste dipende, però, dai finanziamenti a disposizione. 

2.9.1 Descrizione 

Per i motivi sopraesposti i tratti di pista di servizio interessati contemporaneamente dai lavori non sono mai 
superiori al 10% della lunghezza complessiva delle arginature. La pista di servizio è posta di norma in sommità 
oppure corre lungo la banca arginale. 
I lavori previsti consistono essenzialmente in: 

a) Scarifica di pavimentazione bituminosa con eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta o 
riutilizzo in sito; 

b) Stabilizzazione eventuale della fondazione con trattamento a calce o a cemento; 
c) Cigliatura delle banchine laterali alla pista di servizio; 
d) Ricarica con materiale stabilizzato sia sulla sede stradale che su banchine laterali; 
e) Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con spessore non inferiore a cm.6; 
f)  

 
Si tratta generalmente di INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA in quanto non prevedono la modifica 
delle strutture esistenti. 

 
Figura 23. Sezione tipo manutenzione asfaltatura piste servizio arginali 
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Figura 24. Particolare pista di servizio 

 

 
Figura 25. Fasi di realizzazione 

2.9.2 Obiettivi 

Garantire la costante manutenzione e funzionalità delle piste, sia 
idraulica e di vigilanza, sia per favorire il pubblico transito. 

2.9.3 Ambito di intervento 

Tutta la viabilità su argini fluviali, di prima e seconda difesa a mare di competenza AIPO Rovigo. 
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2.9.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque periodo 
Precauzioni e limitazioni . 

 

2.9.5 Mezzi utilizzabili 

Grader/pala/mini-escavatore, camion, vibrofinitrice. 

2.9.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 mt dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 Luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 
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2.10 08 RIPRISTINO DELLE CHIAVICHE A MARE 
(Opera di regolazione delle portate  Opere di prosciugamento: APAT  Atlante delle opere per la 
sistemazione fluviale) 

 

mare, nel tratto Boccasette  
soggiacenti. Sono manufatti costruiti negli anni sessanta 
da allora solo su alcuni di essi è stata fatta una manutenzione radicale. 

2.10.1 Descrizione 

Attualmente è necessario intervenire sulle opere civili e sulle paratoie di chiusura/apertura (in legno e/o in 
metallo), in modo più o meno importante, allo scopo di renderle più efficienti e sicure sotto il profilo statico 
ed idraulico. I lavori di ripristino comprendono anche, nella maggior parte dei casi, la sistemazione delle 
difese arginali contigue. 

S'inizia a lavorare sulle chiaviche dopo avere impostato gli accorgimenti di sicurezza previsti nel piano di 
sicurezza, poi si procede con le seguenti attività: 

a) eventuale pulizia dei siti da materiale depositato/abbandonato sulle strutture arginali limitrofe e 
prospicienti alla chiavica oggetto dei lavori; 

b) eventuale taglio della vegetazione erbaceo-arbustivannelle aree limitrofe; 

c) allo scotico delle superfici, ove s'intende consolidare la sezione arginale; 

d) all'infissione, se necessario, di palancole lato valle della struttura, oppure costruzione di ture in terra, 
sasso e telo in nylon, allo scopo di mettere in asciutto la chiavica; 

e) all'attivazione di aggottamenti con idonee pompe allo scopo di perfezionare le condizioni di lavoro 
all'interno delle canne della chiavica; 

f) allo scavo (di pulizia) del materiale depositato sulla soletta della chiavica allo scopo di verificare le 
condizioni della platea e relativo allontanamento dello stesso in discariche autorizzate o deposito 
nella prospiciente, all'interno del cantiere; 

g) alla pulizia di tutte le pareti interne ed esterne della struttura allo scopo di evidenziare tutti i punti 
deboli (ferri esposti, fessure, ecc.); 

h) al prelievo della carpenteria metallica o di legno esistente; 

i) alla demolizione e asportazione dei calcestruzzi deteriorati; 

j) alla ricostruzione volumetrica dei calcestruzzi effettuata con altrettanti spessori di calcestruzzo, di 
adeguate caratteristiche, e/o con malte speciali fino al raggiungimento della consistenza mancante 
alla completezza dell'opera; 

k) all'eventuale messa in funzione di pompa/e per permettere lo scarico e l'adduzione dell'acqua da valle 
a mare e viceversa; 

l) all'inghisaggio dei profili in metallo sulle pareti in c.a., adeguatamente predisposte e ripristinate, 
tramite bulloni di acciaio e sigillatura con getti di seconda fase; 

m) alla fornitura e posa della carpenteria metallica (paratoie e relativi congegni di manovra), comprese 
tutte le opere realizzate per accedere in sicurezza alla struttura e manovrare le paratoie; 

n) al prelievo delle palancole o ture e sistemazione delle arginature a mare poste ai lati, portandole alle 
caratteristiche di sicurezza previste fissate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. 

 

Si tratta generalmente di INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA in quanto prevedono interventi 
di ripristino del manufatto. 
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Figura 26. Sezione tipo chiavica 

 

 
Figura 27. Fase di sostituzione di una chiavica 

2.10.2 Obiettivi 

Garantire la costante manutenzione e funzionalità delle chiaviche e dei canali connessi allo scopo di renderle 
più efficienti e sicure sotto il profilo statico ed idraulico. 

2.10.3 Ambito di intervento 

Solo chiaviche gestite da Aipo (n.1 allo stato attuale): trattasi di 
difesa a mare, nel tratto Boccasette   

2.10.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque periodo 
 

 

2.10.5 Mezzi utilizzabili 

Trattore con barra falciante, decespugliatore meccanico e a spalla che si adopererà solo per piccole rifiniture, 
grader/pala/terna, camion, escavatore cingolato/gommato e/o a corde, pontone munito di escavatore, 
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martello demolitore, compressore completo di lancia idro sabbiatrice, autobotte, betoniera, motopompa, 
flessibile, trapano camion-gru. 
 

2.10.6 Precauzioni e limitazioni 

 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 m dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

specialisti andranno 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 Luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

stagionale e altresì preventivamente 
concordati con la competente Autorità regionale. 

V2. FORMAZIONI ALOFILE 

scotico e ricollocamento in ambiente idoneo di almeno 
l'80% di dette formazioni, oppure il reimpianto con esemplari di vivaio di 
origine locale; in caso di lavorazione invernale (con assenza di piante 
visibili), scotico di zolle di fango (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in
lavorazione) e successivo ricollocamento. 

V3. SPECIE FLORISTICHE DI 
PREGIO 

Asportare e ricollocare le specie di pregio (rare a livello locale, 
appartenenti alla lista rossa italiana, provinciale o regionale, al formulario 
standard  - - ecc.) è 
richiesto che le celle scoticate includano una frazione significativa della 
popolazione delle specie in oggetto, aumentando il numero fino a 
comprendere tutti gli esemplari presenti (se sono in numero molto 

. Analoghe considerazioni valgono per 
le tipologie di intervento che coinvolgono le pietraie arginali, ricollocando 
i SINGOLI ESEMPLARI eventualmente presenti. 
Per situazioni particolari (specie annuali, specie di lista rossa ma molto 
diffuse nel territorio, alberi, arbusti, specie acquatiche, ecc.) le tecniche di 
ricollocazione potranno variare secondo le indicazioni risultanti da specifica 
perizia botanica. Il prelievo e successiva ricollocazione di ecocelle andrà 
previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo scotico, 
laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in 
particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

V4. FRASSINI E ONTANI 

Vanno salvaguardati tutti gli esemplari delle seguenti specie: Alnus 
glutinosa, Fraxinus sp.; gli individui appartenenti a dette specie vanno 
espiantati, accantonati in maniera corretta e reimpiantati in sedi 
compatibili da un punto di vista idraulico a fine lavori. 

secondo 
specifica perizia botanica (piante di grosse dimensioni, piante in cui non sia 

esemplari, in sedi compatibili da un punto di vista idraulico, utilizzando 
materiale vivaistico veneto certificato. In questo caso dovrà essere prevista 
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una fase gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza 
di specie vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion 
eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V5. FASCE O QUINTE 
ARBOREE a Salix e Populus 

Tale 
esemplare può essere eventualmente espiantato e reimpiantato a fine 
lavori, o nella medesima posizione o in posizione più arretrata e congrua da 

dal punto di vista tecnico, secondo specifica perizia botanica (piante di 

procedere con la piantumazione di nuovi esemplari, in sedi compatibili da 
un punto di vista idraulico, utilizzando materiale vivaistico veneto 
certificato. In questo caso dovrà essere prevista una fase gestionale post-
intervento volto al contenimento della presenza di specie vegetali invasive 

fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto planiziale igrofilo della 
vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, 
Alnion incanae). 

V6. REIMPIANTO ESSENZE 
ARBOREO-ARBUSTIVE 

In caso di necessità di reimpianto di essenze arboreo-arbustive, verranno 
utilizzate solo specie autoctone e coerenti con le vegetazioni della 
provincia di Rovigo (sono da escludersi, ad esempio, specie quali noccioli, 
pini, tigli, ecc...); sono da privilegiare specie di origine veneta certificata, e 
in particolare Alnus glutinosa, Fraxinus sp.; ove possibile, è da privilegiare
il reimpianto di alberi e arbusti del medesimo sito, preventivamente 
espiantati e accantonati. In questo caso dovrà essere prevista una fase 
gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza di specie 
vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

meto 
planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V7. SCOTICO SUPERFICIALE 

accantonamento del terreno vegetale per la sua successiva e distribuzione 
 Nel caso in cui i movimenti terra 

interessassero fossati o canali di scolo colonizzati da comunità di interesse 
vegetazionale (esempio popolamenti di vegetazione acquatica, elofite, 
ecc.), andrà accantonato almeno parzialmente, il terreno presente sul 
fondo del canale e contenete semi e rizomi e ridistribuito sul fondo una 
volta terminati i lavori. 

E1. RETTILI E ANFIBI DI 
INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO 

Allontanamento dai siti interessati dai lavori degli esemplari riscontrati 
con sopralluogo apposito preventivo (documentato tramite apposito 
verbale di sopralluogo e constatazione) da effettuarsi nel caso di cantieri 
dove siano previsti movimenti di terra in loco; eventuale successivo 

. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

P3. RECUPERO SPECIE 
ITTICHE, ANFIBI E RETTILI IN 
CASO DI MESSA IN SECCA 
DEL CANALE 

Nel caso sia previsto la completa messa in secca del canale afferente alla 
chiavica, e sia preclusa la possibilità di spostamento, si dovrà procedere al 
recupero e successivo rilascio delle specie ittiche autoctone e di anfibi e 
rettili di interesse conservazionistico. 
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2.11 09 OPERE PER INTERCETTAZIONE DELLE FILTRAZIONI TRAMITE DIAFRAMMI 
(Opera di riduzione della filtrazione attraverso il corpo arginale ed i terreni di fondazione  opera per 

- APAT  Atlante delle opere per la sistemazione fluviale) 

 

 

con i mezzi e le tecniche che i tempi rendevano disponibili, a pochi metri dal piano campagna e via via rialzate 
e ringrossate nel tempo con giustapposizione di terre diverse per contenuto argilloso, limoso e sabbioso, non 

materiali disponibili di qualità perfettamente consona di 
terreno necessaria, comprensibilmente immediatamente non disponibile. Spesso, per la realizzazione del 
rilevato arginale venivano scavate le aree fluviali limitrofe indipendentemente dalle caratteristiche tecniche 
delle terre. Pertanto, anche per questi motivi capita, ai giorni attuali, di riscontrare delle filtrazioni che 
interessano il corpo arginale. Il fenomeno, come sappiamo, deve essere costantemente monitorato, in 
particolare quando il trafilam

inizia a ridursi. E questo deve essere impedito. 

 

2.11.1 Descrizione 

Se il fenomeno di filtrazione è importante e di una certa gravità, l'Ente gestore, sulla scorta degli esiti delle 
indagini geotecniche, può decidere di intervenire realizzando diaframmi a parete continua (acqua, cemento e 
bentonite) o in calcestruzzo, su una parte del corpo arginale. L'ideale sarebbe costruire il diaframma lungo la 
sommità dell'argine più esposta verso il fiume-mare, in modo da inibire, nel suo nascere, il processo di 
filtrazione e mantenere integra, anche di fronte ad accadimenti estremi, la maggior parte della struttura 
arginale. La profondità dei diaframmi dipende dalla quota nel sottosuolo in cui si è riscontrata la presenza di 
un banco di argilla a ridotta permeabilità, su cui è buona tecnica intestare, appunto, il diaframma stesso. 

In mancanza di un banco d'argilla, il diaframma dovrà essere sviluppato a profondità tale da ridurre il gradiente 
idraulico locale a valori di sicurezza. 

L'esecuzione dei lavori comprende le seguenti attività: 

a) eventuale taglio della vegetazione arboreo-arbustiva sull'area interessata dai lavori secondo le 
modalità ed accorgimenti specificati nelle sezioni "sfalci" e "decespugliamenti"; 

b) scavo, a profondità prevista nel progetto, a setti non continui; 

c) contemporanea immissione nelle zone scavate di armature e di calcestruzzo/ oppure di acqua, 
cemento e bentonite/ oppure di strutture prefabbricate in acciaio o in calcestruzzo precompresso; 

d) allontanamento del materiale di scavo nelle pertinenze limitrofe (sul locale rilevato arginale o al piede 
del rilevato arginale a fiume o a campagna o fuori cantiere) e profilatura definitiva dei siti oggetto dei 
lavori (nel rispetto della vigente normativa in materia di Terre e Rocce da scavo. 

Si tratta generalmente di INTERVENTI NON ORDINARI in quanto prevedono la modifica delle strutture 
esistenti con la creazione del diaframma. 
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Figura 28. Sezione tipo: scavo di diaframma 

 
 

Figura 29. Sistemazione della terra di 
campagna a seconda delle necessità funzionali. 

 

 
Figura 30. Esempio di diaframma realizzato 
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2.11.2 Obiettivi 

Garantire la funzionalità  filtrazioni che interessano il corpo arginale. 

2.11.3 Ambito di intervento 

Argini fluviali gestiti da AIPO 

2.11.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque periodo 
 

 

2.11.5 Mezzi utilizzabili 

Trattore con barra falciante, decespugliatore meccanico e a spalla che si adopererà solo per piccole rifiniture, 
grader/pala/terna, camion, escavatore cingolato/gommato, macchina operatrice con kelly, fresa, 
autobetoniera, impianto di miscelazione. 
 

2.11.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 m dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 Luglio. 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 

V2. FORMAZIONI ALOFILE 

scotico e ricollocamento in ambiente idoneo di almeno 
l'80% di dette formazioni, oppure il reimpianto con esemplari di vivaio di 
origine locale; in caso di lavorazione invernale (con assenza di piante 
visibili), scotico di zolle di fango (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in
lavorazione) e successivo ricollocamento. 

V3. SPECIE FLORISTICHE DI 
PREGIO 

Asportare e ricollocare le specie di pregio (rare a livello locale, 
appartenenti alla lista rossa italiana, provinciale o regionale, al formulario 
standard  - - ecc.) è 
richiesto che le celle scoticate includano una frazione significativa della 
popolazione delle specie in oggetto, aumentando il numero fino a 
comprendere tutti gli esemplari presenti (se sono in numero molto 

. Analoghe considerazioni valgono per 
le tipologie di intervento che coinvolgono le pietraie arginali, ricollocando 
i SINGOLI ESEMPLARI eventualmente presenti. 
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Per situazioni particolari (specie annuali, specie di lista rossa ma molto 
diffuse nel territorio, alberi, arbusti, specie acquatiche, ecc.) le tecniche di 
ricollocazione potranno variare secondo le indicazioni risultanti da specifica 
perizia botanica. Il prelievo e successiva ricollocazione di ecocelle andrà 
previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo scotico, 
laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in 
particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

V4. FRASSINI E ONTANI 

Vanno salvaguardati tutti gli esemplari delle seguenti specie: Alnus 
glutinosa, Fraxinus sp.; gli individui appartenenti a dette specie vanno 
espiantati, accantonati in maniera corretta e reimpiantati in sedi 
compatibili da un punto di vista idraulico a fine lavori. 

specifica perizia botanica (piante di grosse dimensioni, piante in cui non sia 

esemplari, in sedi compatibili da un punto di vista idraulico, utilizzando 
materiale vivaistico veneto certificato. In questo caso dovrà essere prevista 
una fase gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza 
di specie vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion 
eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V5. FASCE O QUINTE 
ARBOREE a Salix e Populus 

Tale 
esemplare può essere eventualmente espiantato e reimpiantato a fine 
lavori, o nella medesima posizione o in posizione più arretrata e congrua da 

dal punto di vista tecnico, secondo specifica perizia botanica (piante di 

procedere con la piantumazione di nuovi esemplari, in sedi compatibili da 
un punto di vista idraulico, utilizzando materiale vivaistico veneto 
certificato. In questo caso dovrà essere prevista una fase gestionale post-
intervento volto al contenimento della presenza di specie vegetali invasive 

fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto planiziale igrofilo della 
vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, 
Alnion incanae). 

V6. REIMPIANTO ESSENZE 
ARBOREO-ARBUSTIVE 

In caso di necessità di reimpianto di essenze arboreo-arbustive, verranno 
utilizzate solo specie autoctone e coerenti con le vegetazioni della 
provincia di Rovigo (sono da escludersi, ad esempio, specie quali noccioli, 
pini, tigli, ecc...); sono da privilegiare specie di origine veneta certificata, e 
in particolare Alnus glutinosa, Fraxinus sp.; ove possibile, è da privilegiare
il reimpianto di alberi e arbusti del medesimo sito, preventivamente 
espiantati e accantonati. In questo caso dovrà essere prevista una fase 
gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza di specie 
vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

meto 
planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V7. SCOTICO SUPERFICIALE 

accantonamento del terreno vegetale per la sua successiva e distribuzione 

interessassero fossati o canali di scolo colonizzati da comunità di interesse 
vegetazionale (esempio popolamenti di vegetazione acquatica, elofite, 
ecc.), andrà accantonato almeno parzialmente, il terreno presente sul 
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fondo del canale e contenete semi e rizomi e ridistribuito sul fondo una 
volta terminati i lavori. 

E1. RETTILI E ANFIBI DI 
INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO 

Allontanamento dai siti interessati dai lavori degli esemplari riscontrati 
con sopralluogo apposito preventivo (documentato tramite apposito 
verbale di sopralluogo e constatazione) da effettuarsi nel caso di cantieri 
dove siano previsti movimenti di terra in loco; eventuale successivo 

. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

PRESCRIZIONE DI CARATTERE 
GENERALE PER QUESTA 

 

direzione lavori con personale qualificato con esperienza specifica e 
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di 
verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle 
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a 
tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente 
interessati. 
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2.12 10 OPERE PER INTERCETTAZIONE DELLE FILTRAZIONI TRAMITE DRENAGGI 
(Opera di riduzione della filtrazione attraverso il corpo arginale ed I terreni di fondazione) 

 

con i mezzi e le tecniche che i tempi rendevano disponibili, a pochi metri dal piano campagna e via via rialzate e 
ringrossate nel tempo con giustapposizione di terre diverse per contenuto argilloso, limoso e sabbioso, non 
sempre fra loro ben legate e diversamente costipate. 

terreno necessaria, comprensibilmente immediatamente non disponibile. Spesso, per la realizzazione del 
rilevato arginale venivano scavate le aree fluviali limitrofe, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche 
delle terre.  Pertanto anche per questi motivi capita, ai giorni attuali, di riscontrare delle filtrazioni che 
interessano il corpo arginale. Il fenomeno, come sappiamo, deve essere costantemente monitorato, in 

 si trasforma anche in un trasporto di materiale (formazione di 

inizia a ridursi. E questo deve essere impedito. 

2.12.1 Descrizione 

filtrazioni, esegue 
fenomeno. In funzione degli esiti, imposta la soluzione adottabile. Prima di passare a qualsiasi intervento 
aggiuntivo sul corpo arginale, adegua lo stesso, se possibile, con le caratteristiche dimensionali previste dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP (vedere schede precedenti). Se il fenomeno di filtrazione è limitato nello spazio e 

dal corpo arginale, 
sicurezza previsti nel piano di sicurezza: 

a. eventuale taglio della vegetazione arboreo-arbustiva nella zona interessata dai lavori, secondo le 
 

b. scavo, a sezione ristretta, di una scolina realizzata ad una profondità tale da intercettare le filtrazioni 
 stessa); 

c. scavo, a sezione ristretta, di fosso collegante le scoline di intercettazione delle filtrazioni con corpi 
ricettori esistenti; 

d. posizionamento nelle aree di scavo di tubi drenanti, di tessuti con funzioni drenanti, di materiale 
 

e. rinterro degli scavi con gli stessi materiali scavati nelle pertinenze limitrofe lato campagna. 

Si tratta generalmente di INTERVENTI NON ORDINARI in quanto prevedono la modifica delle strutture 
esistenti con la creazione del drenaggio. 
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Figura 31. Sezione tipo: scavo di drenaggio 

 

Figura 32. Fasi di installazione di un drenaggio (lato campagna) 
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2.12.2 Obiettivi 

 filtrazioni che interessano il corpo arginale. 

2.12.3 Ambito di intervento 

Argini fluviali gestiti da AIPO 

2.12.4 Tempistiche 

Una tantum. Gli interventi seguono la programmazione di AIPO e possono essere realizzati in qualunque fase 
Precauzioni e limitazioni . 

 

2.12.5 Mezzi utilizzabili 

Trattore con barra falciante, decespugliatore meccanico e a spalla che si adopererà solo per piccole rifiniture, 
grader/pala/terna, camion, escavatore cingolato/gommato. 

2.12.6 Precauzioni e limitazioni 

ELEMENTI BIOTICI O AMBITI 
COINVOLTI MITIGAZIONI/LIMITAZIONI PREVISTE 

U1. GARZAIE 
DIVIETO: periodo 1marzo  30 luglio per un buffer di 300 m dai siti delle 
garzaie. Il buffer va delimitato a partire da un elemento puntuale o areale 
nel caso di garzaie di significativa estensione. 

U2. AREE DI SVERNAMENTO 
AVIFAUNA 

Tratto arginale prospicente. Tratto prospicente: necessità affiancamento 
ornitologo se lavori realizzati nel periodo 15 agosto  15 febbraio. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

U3. SITI NIDIFICAZIONE DI 
CARADRIFORMI 

Buffer 400 m: necessità affiancamento ornitologo se lavori realizzati nel 
periodo 15 Aprile  30 Luglio. I 
da parte di specialisti andranno definiti rispetto alle caratteristiche 

concordati con la competente Autorità regionale. 

V2. FORMAZIONI ALOFILE 

scotico e ricollocamento in ambiente idoneo di almeno 
l'80% di dette formazioni, oppure il reimpianto con esemplari di vivaio di 
origine locale; in caso di lavorazione invernale (con assenza di piante 
visibili), scotico di zolle di fango (in numero di 1 ogni 75 metri di argine in
lavorazione) e successivo ricollocamento. 

V3. SPECIE FLORISTICHE DI 
PREGIO 

Asportare e ricollocare le specie di pregio (rare a livello locale, 
appartenenti alla lista rossa italiana, provinciale o regionale, al formulario 
standard - - ecc.) è 
richiesto che le celle scoticate includano una frazione significativa della 
popolazione delle specie in oggetto, aumentando il numero fino a 
comprendere tutti gli esemplari presenti (se sono in numero molto 

. Analoghe considerazioni valgono per 
le tipologie di intervento che coinvolgono le pietraie arginali, ricollocando 
i SINGOLI ESEMPLARI eventualmente presenti. 
Per situazioni particolari (specie annuali, specie di lista rossa ma molto 
diffuse nel territorio, alberi, arbusti, specie acquatiche, ecc.) le tecniche di 
ricollocazione potranno variare secondo le indicazioni risultanti da specifica 
perizia botanica. Il prelievo e successiva ricollocazione di ecocelle andrà 
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previsto per almeno il 70% della superficie interessata dallo scotico, 
laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in 
particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n.230/2017. 

V4. FRASSINI E ONTANI 

Vanno salvaguardati tutti gli esemplari delle seguenti specie: Alnus 
glutinosa, Fraxinus sp.; gli individui appartenenti a dette specie vanno 
espiantati, accantonati in maniera corretta e reimpiantati in sedi 
compatibili da un punto di vista idraulico a fine lavori. 

specifica perizia botanica (piante di grosse dimensioni, piante in cui non sia 

esemplari, in sedi compatibili da un punto di vista idraulico, utilizzando 
materiale vivaistico veneto certificato. In questo caso dovrà essere prevista 
una fase gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza 
di specie vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion 
eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V5. FASCE O QUINTE 
ARBOREE a Salix e Populus 

Tale 
esemplare può essere eventualmente espiantato e reimpiantato a fine 
lavori, o nella medesima posizione o in posizione più arretrata e congrua da 

dal punto di vista tecnico, secondo specifica perizia botanica (piante di 
) si potrà 

procedere con la piantumazione di nuovi esemplari, in sedi compatibili da 
un punto di vista idraulico, utilizzando materiale vivaistico veneto 
certificato. In questo caso dovrà essere prevista una fase gestionale post-
intervento volto al contenimento della presenza di specie vegetali invasive 

fisionomica e strutturale coerente con il geosigmeto planiziale igrofilo della 
vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, 
Alnion incanae). 

V6. REIMPIANTO ESSENZE 
ARBOREO-ARBUSTIVE 

In caso di necessità di reimpianto di essenze arboreo-arbustive, verranno 
utilizzate solo specie autoctone e coerenti con le vegetazioni della 
provincia di Rovigo (sono da escludersi, ad esempio, specie quali noccioli, 
pini, tigli, ecc...); sono da privilegiare specie di origine veneta certificata, e 
in particolare Alnus glutinosa, Fraxinus sp.; ove possibile, è da privilegiare
il reimpianto di alberi e arbusti del medesimo sito, preventivamente 
espiantati e accantonati. In questo caso dovrà essere prevista una fase 
gestionale post-intervento volto al contenimento della presenza di specie 
vegetali invasive ed alloctone da protrarsi fino alla ricostituzione 

meto 
planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura 
(Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). 

V7. SCOTICO SUPERFICIALE 

Nella fase di esecuzione dei 
accantonamento del terreno vegetale per la sua successiva e distribuzione 

interessassero fossati o canali di scolo colonizzati da comunità di interesse 
vegetazionale (esempio popolamenti di vegetazione acquatica, elofite, 
ecc.), andrà accantonato almeno parzialmente, il terreno presente sul 
fondo del canale e contenete semi e rizomi e ridistribuito sul fondo una 
volta terminati i lavori. 



63  

E1. RETTILI E ANFIBI DI 
INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO 

Allontanamento dai siti interessati dai lavori degli esemplari riscontrati 
con sopralluogo apposito preventivo (documentato tramite apposito 
verbale di sopralluogo e constatazione) da effettuarsi nel caso di cantieri 
dove siano previsti movimenti di terra in loco; eventuale successivo 

. I 

stagionale e altresì preventivamente concordati con la competente 
Autorità regionale. 

PRESCRIZIONE DI CARATTERE 
GENERALE PER QUESTA 

 

direzione lavori con personale qualificato con esperienza specifica e 
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di 
verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle 
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a 
tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente 
interessati. 

 
  



64  

3 Modalità operative 

3.1 Parte cantieristica 
3.1.1 Aree di cantiere 

01 SFALCI ORDINARI e 02 DECESPUGLIAMENTI comportano 
cantieri stradali mobili lungo le piste di servizio arginali adibite ad uso pubblico transito da parte delle 
Amministrazioni comunali concessionarie delle piste di servizio stesse. 
In tali casi  del cantiere prevede, di norma, solamente la posa di segnaletica stradale lungo la 
viabilità esistente, mentre non sono previste occupazioni di aree per servizi logistici, attività di produzione o di 
deposito materiali. 
 

 delle tipologie di lavorazione di seguito indicate: 
 
03 RIPRESA EROSIONI, FRANE E CEDIMENTI E FENOMENI SIMILARI formatisi lato fiume - lato mare e/o lato 

 
04 RIALZO E RINGROSSO DELLE ARGINATURE FLUVIALI E DI QUELLE A MARE DI PRIMA E SECONDA DIFESA 
con reperimento del materiale terroso proveniente da area golenale o da dragaggio (Atlante APAT: Opera per 

 
05 PRELIEVO DI TERRA IN AREE GOLENALI 
07 MANUTENZIONE DELLE PISTE DI SERVIZIO ARGINI FLUVIALI, di prima e seconda difesa a mare (Atlante 
APAT: Opere viabili al fine di consentire il monitoraggio degli argini ed il raggiungimento  di ogni punto 

 
08 RIPRISTINO DELLE CHIAVICHE A MARE (Atlante APAT: Opera di regolazione delle portate  Opere di 
prosciugamento); 
09 OPERE PER INTERCETTAZIONE DELLE FILTRAZIONI TRAMITE DIAFRAMMI di diverso tipo e rinforzo,  con 
il terreno proveniente dallo scavo del diaframma, di parti di pertinenza idraulica lato fiume o lato campagna 
(Atlante APAT: Opera di riduzione della filtrazione attraverso il corpo arginale ed i terreni di fondazione). 
10 OPERE PER INTERCETTAZIONE DELLE FILTRAZIONI TRAMITE DRENAGGI con tubi drenanti e rinforzo con 
il terreno proveniente dallo scavo di parti di pertinenza idraulica lato campagna (Atlante APAT: Opera di 
riduzione della filtrazione attraverso il corpo arginale ed i terreni di Fondazione). 
 
occorre provvedere in via preliminare alla posa di una recinzione di cantiere con conseguente individuazione 
e segnalazione degli accesi; la recinzione di cantiere non risponde esclusivamente alla necessità di 

 l'ingresso ai non addetti ai lavori, ma essa stessa è una misura 
di prevenzione-protezione- 

  attrezzature, 
- servizio. 

Il cantiere comprende al suo interno le seguenti aree: 

 AREA OPERATIVA: sede effettiva  di realizzazione, manutenzione, demolizione-
rimaneggiamento dell'opera (area a terra su sponda fluviale-scarpata arginale o in acqua con ausilio di 
natante); 

 AREA DI SUPPORTO: zone dove vengono dislocati tutti gli apprestamenti e gli  impianti a servizio
dell'intervento. 
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 previste; se in un 
cantiere è prevista la fornitura di materiale da utilizzare tal quale (da posare direttamente in opera), non è
necessaria  di aree adibite alla produzione di manufatti-elementi (per es. aree per la produzione
di burghe, tappeti zavorrati, ecc.). 
 
Le AREE DI SUPPORTO si dividono in: 
 

 Servizi logistici: trattasi di aree adibite al personale di cantiere dove vengono ubicate le baracche di 
cantiere, amovibili, di tipo prefabbricato a servizio  D.L., delle maestranze, adibite a servizi
igienici (per es. wc chimici, presidi sanitari); 

 Viabilità di cantiere: l'organizzazione della viabilità provvisoria interna di cantiere è necessaria affinché
i mezzi d'opera non interferiscano con il passaggio dei lavoratori mettendo in pericolo la loro
incolumità; tale attività si sostanzia con la posa di adeguata segnaletica di sicurezza (transenne, paletti,
catenelle, segnalazioni di pericolo, etc.); 

 Zone di carico-scarico: trattasi di aree con presenza di mezzi di trasporto e sollevamento dei materiali 
 norma camion con cassone ribaltabile,

escavatori a corde, gru); 
 Zone di deposito e stoccaggio: area per gli stoccaggi (depositi) temporanei di materiale di nuova 

forniture o di materiale recuperato in sito (per es. terra, sabbia, pietrame, ciottoli); includono anche le 
aree per il deposito temporaneo di eventuali materiali di rifiuto; 

 Aree di produzione: area a terra o in acqua (su natante) per il confezionamento o produzione, a seconda 
 

burgoni, teli zavorrati e sacconi in polipropilene riempiti di sabbia, infissione di pali in legno, ecc.; nei
cantieri più complessi (realizzazione di diaframmi) è previsto  di impianti di miscelazione
(costituiti principalmente da turbomiscelatori, silos) per la preparazione delle miscele necessarie. 

Tutti gli approntamenti necessari al cantiere sono temporanei ed amovibili per essere rimossi al termine delle
lavorazioni riportando le aree in ripristino stato. 
 

3.1.2 Indicazione operative inerenti la realizzazione degli interventi 

In aggiunta a quanto specificato nel capitolo 2 si riportano le seguenti indicazioni operative per specifici 
interventi: 
 
3.1.2.1 Sfalci ordinari 

Attività di controllo della vegetazione per permettere il monitoraggio delle arginature, dei froldi, della fascia di 
 falciante, eventualmente integrando 

 
piccole rifiniture. Lo sfalcio e il modesto taglio di vegetazione arbustiva sono eseguiti in modo continuativo sulle 
superfici arginali operando ad almeno 5 cm dal suolo. 

3.1.2.2 Decespugliamenti 

Attività di controllo della vegetazione per permettere il monitoraggio delle arginature, dei froldi, della fascia di 
 falciante, eventualmente integrando 

 decespugliatore meccanico e a spalla  di
piccole rifiniture. 

 consiste nel decespugliare il corpo arginale e, localmente, la fascia di rispetto (m 4) con presenza 
di cespugliame infestante e di elementi arbustivi/arborei. 
 
3.1.2.3 Realizzazione di difesa di sponda o di scarpata arginale con scogliera di pietrame 

 prelevato con 
di benna a cucchiaio per essere posato in opera a formazione della scogliera di protezione della sponda; la 
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formazione della scogliera a protezione della bassa sponda può prevedere il caricamento del pietrame sul 
pontone per il trasporto sino 
corde opportunamente dotato di benna a polipo che provvederà al graduale rilascio dei massi. 
 
3.1.2.4 Posa di burghe-burgoni 

Le burghe, gabbie di rete metallica a forma cilindrica, riempite di ciottoli o pietrame, possono essere 
confezionate in cantiere o fuori cantiere; vengono quindi accatastate in cantiere, prelevate con un escavatore
munito di benna adeguata per essere posate direttamente in opera o caricate sul pontone per il trasporto sino 
al luogo di impiego; ivi le dotato di apposita
benna che provvederà al loro graduale rilascio. 
I burgoni, costituiti come le burghe da un involucro di rete metallica riempito da ciottoli o pietrame (ma di 
maggiori dimensioni), sono confezionati direttamente all'interno di cassoni realizzati su natante e vengono 
posati in opera mediante l'apertura del fondo delle casse stesse. I riferimenti in superficie per il posizionamento 
del natante di varo garantiscono la loro corretta collocazione in opera. 
 
3.1.2.5 Realizzazione di gabbionata 

La realizzazione delle gabbionate a protezione delle scarpate arginali prevede le seguenti fasi: 
1. preparazione del piano di posa con mezzo meccanico (miniescavatore - escavatore idraulico- terna); 
2. assemblaggio manuale dei teli di rete metallica a formare una scatola aperta tramite piegature e

legature manuali o meccanica con ausilio di graffatrice; 
3. posa in opera degli elementi nel sito indicato da progetto; gli elementi vengono dislocati uno a fianco

 e legati tra loro prima di procedere al loro riempimento; 
4. Riempimento del gabbione con inerte utilizzando una pala meccanica gommata o analogo mezzo

meccanico, quindi chiusura e legatura del coperchio. 
 
3.1.2.6  

Idem c.s. 
 
3.1.2.7 Posa di sacchi-sacconi riempiti di sabbia 

La realizzazione dei sacchi e sacconi in tessuto non tessuto in fibra sintetica, prevede il preliminare prelievo 

la sabbia, prelevata tramite escavatore a corde dotato di benna a cucchiaio installato su pontone, viene quindi 
caricata su natante per essere nuovamente trasferita nel luogo di confezionamento e varo dei sacchi. 
Il confezionamento dei sacchi avviene tramite il riempimento con sabbia di cassoni realizzati su natante, 
opportunamente rivestimento con il geotessuto di contenimento della sabbia; segue la cucitura del bordo dei 

 mediante l'apertura del fondo delle casse stesse. 
 
3.1.2.8 Posa di teli zavorrati (tappeti filtranti zavorrati) 

In relazione ai diversi contesti e a seconda delle specifiche di progetto, i tappeti filtranti zavorrati possono essere 
 proteggere. 

Possono essere confezionati sia fuori cantiere che in cantiere (se disponibile una piarda sufficientemente 
ampia). 
I tappeti zavorrati, una volta assemblati, vengono caricati su pontone attrezzato con dispositivi di varo (semplice 
escavatore a corde oppure innovativi sistemi d'immersione) che provvede a posare i teli sul fondo con
notevole precisione. Su tale fondazione verrà  poi posato il pietrame per la stabilizzazione dei fondali. 
 
3.1.2.9 Posa di geotessile non tessuto 

sponda avviene, per la parte a terra, 
  eventualmente sommersa. 
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3.1.2.10 Infissione di pali in legno 

Il palo di fondazione è un tipo di fondazione profonda o fondazione indiretta che presenta la peculiarità di 
ridurre i cedimenti a lungo termine potendo sfruttare la resistenza (sia per attrito che in appoggio) di strati di 
terreno profondi e adeguatamente portanti (superando in profondità eventuali terreni soffici e inadatti, falde o 
cavità). 
I pali vengono infissi, senza asportazione di terreno, e quindi senza preventiva perforazione e asportazione del 
terreno, mediante battitura, applicazione di pressione statica o per vibrazione alla punta. I pali vengono infissi 
nel terreno mediante ausilio di escavatore idraulico al quale viene applicato un dispositivo battipalo o 
vibroinfissore, in caso di necessità tale operazione può essere eseguita anche da pontone. 
 
3.1.2.11 Rialzo e ringrosso delle arginature 

La realizzazione di un rilevato arginale avviene attraverso la fornitura e posa di terreno per il consolidamento 
del rilevato arginale. Il materiale terroso viene reperito prevalentemente mediante prelievo in area golenale 
ovvero attraverso dragaggio. In assenza di aree idonee di prelievo, ne può essere prevista la fornitura a carico

 appaltatrice. Nel caso di solo ringrosso arginale, si procede preventivamente allo scotico delle 
superfici oggetto di ringrosso; 
vegetale (circa 30 cm) ed accantonamento per successivo riutilizzo a fine lavori per il rivestimento superficiale

 oggetto di ringrosso. Le operazioni di ringrosso consistono poi nello stendimento e compattazione
del terreno in strati omogenei di circa 
idraulici cingolati e/o gommati, ruspe, camion per la fornitura del materiale, grader per la finitura superficiale 
dei rilevati, autobotte per la bagnatura del terreno (ove necessario) e compattazione mediante rullo. 
Al fine di reperire il materiale terroso demaniale necessario  degli interventi di cui sopra si
prevede di interessare alcune aree di prelievo ubicate in golena prevedendo: 

 scotico ed accantonamento del terreno vegetale per essere reso disponibile per la realizzazione del
ripristino ambientale, effettuato mediante  di escavatore; 

 scavo a cielo aperto del materiale terroso secondo sezione di progetto a costituire  apposita vasca
(bacino); 

 carico su camion per trasporto della terra sino al sito  extra-alveo; il rialzo - ringrosso 

arginature, per cui anche tali aree potranno essere interessate da scotico, gradonatura con eventuale 
spostamento, tombamento o riprofilatura del fosso di guardia laddove presente;  

 sistemazione finale dello scavo per ricostituzione di una morfologia ad andamento irregolare, allo 
morfologia del contesto. 

Nel caso di prelievo di materiale terroso mediante dragaggio,  aspirante-
allestita su natante. Tale mezzo galleggiante consente di incamerare, tramite aspirazione, il materiale 

t  con le modalità di seguito descritte. 
 ripetutamente nella

zona prescelta per il prelievo abbassando  fino a permettere che questa sia in contatto con il fondo.
Le passate devono essere rettilinee ed una volta  sollevata dal fondo 

 passata. Il materiale aspirato dalla draga 
verrà refluito tramite apposite tubazioni, sia galleggianti (fino a distanze di 500 m) che posate a terra, verso una 
predeterminata colmata (o area di sversamento). Il deposito del materiale litoide scavato è previsto in 
corrispondenza delle arginature da ringrossare (area di sversamento). I tratti arginali da ringrossare dovranno 
essere opportunamente preparati per accogliere il materiale litoide di dragaggio (misto ad acqua). 
Dopo un preventivo scotico delle banche e delle scarpate arginali dovrà essere realizzato, in corrispondenza 
della parte di argine da rinforzare lato campagna, uno scavo di imbasamento in grado di accogliere la miscela
terra-acqua refluita dalla draga. Una volta in cassa di colmata il materiale grossolano sedimenta e si separa 

 mentre  e la parte fine dei sedimenti refluiscono attraverso  scolmatore. 
Il materiale asciutto verrà quindi steso, compattato e sagomato lungo il corpo arginale. 
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3.1.2.12 Realizzazione di terra rinforzata 

 mediante le usuali 
macchine movimento terra (escavatore cingolato o gommato). Nei sistemi assemblati in opera si poseranno in 
successione: cassero a perdere o a recuperare, rinforzi e geosintetico antierosivo. Nei sistemi prefabbricati 
tutti gli elementi sono preassemblati ed in cantiere vengono posati in  soluzione. Segue il 
riempimento del cassero con terra-inerte e successiva compattazione con rullo vibrante, per strati di circa 30 
cm, a formazione del rilevato strutturale. Il materiale di riempimento viene lavorato a strati successivi e ogni 
strato viene ben compattato. L'inserimento di una stuoia a tergo del cassero in rete metallica garantisce il 
trattenimento del materiale più fine, pur con il mantenimento dell'effetto drenante della struttura. Per terre
rinforzate spondali la biostuoia verrà sostituita con una stuoia sintetica tridimensionale. Il riempimento della 
parte frontale del cassero è realizzata con terreno vegetale per uno spessore minimo di 50 cm. I moduli 
superiori e laterali vengono assicurati tra loro con punti metallici o cuciture adeguati. Al termine della 
realizzazione della struttura viene eseguita una semina, molto ricca di concime in fibra di legno o paglia e di 
torba. 
 
3.1.2.13 Cigliatura stradale 

Lavorazione normalmente eseguita mediante grader e consistente nella pulizia dalle componenti terrose e 
vegetali dei cigli stradali al fine di preparare il piano di posa del conglomerato bituminoso a formazione del 
manto stradale. 
 
3.1.2.14 Scarifica di pavimentazione bituminosa 

Per scarifica intendiamo un'azione combinata di fresatura e bocciardatura, eseguita con macchine scarificatrici
con sistema d'aspirazione delle polveri in sospensione. 
Un tamburo multialberi a rotazione sull'asse orizzontale, utilizzando la forza centrifuga, martella con utensili di 
varie natura e tipo, la superficie da trattare. Con l'impiego di motorizzazioni e peso contenuti, permette di
asportare e di effettuare risanamenti in profondità. Queste attrezzature, dotate di sistemi per la regolazione di 
altezza del tamburo consentono di effettuare sia interventi di semplice abrasione che di asportazione di spessori
di altezza variabile a seconda della durezza del supporto da incidere. 
 
3.1.2.15 Stabilizzazione a calce e/o cemento 

La stabilizzazione consiste nella miscelazione del materiale in sito con calce e/o cemento a seconda del tipo di 
terreno. 
Dopo aver determinato l'umidità del terreno su cui effettuare l'intervento, si procede alla stesura del legante 
nelle quantità previste da capitolato. L'operazione viene eseguita a mezzo di apposito spandi legante a dosaggio 
elettronico in grado di assicurare, nella fase di stesura, l'omogeneità e la distribuzione ottimale in funzione del 
variare della consistenza e della conformazione del terreno. Successivamente si procederà alla miscelazione ed 
alla frantumazione del materiale misto con legante per mezzo di macchina stabilizzatrice tipo Pulvimixer. A 
seconda del tipo di terreno, dell'umidità dello stesso e del legante utilizzato, si procederà alla compattazione
che avverrà con rullo vibrante ferro/gomma o con rullo piede di montone. Nella fase successiva sarà effettuata 
la livellatura del terreno con apposito grader dotato di laser rispettando le quote di progetto ed infine si
procederà alla compattazione del sottofondo con un rullo gommato o con un rullo statico ferro/gomma. 
 
3.1.2.16 Ricarica con materiale stabilizzato 

Tale lavorazione consiste nella stesa di materiali granulari misto stabilizzato forniti in cantiere mediante camion. 
I materiali vengono distribuiti mediante escavatore, ruspa e grader sulla superficie da trattare (sottofondo 
stradale) procedendo ad una successiva bagnatura mediante autobotte (qualora necessaria) ed alla
compattazione mediante rullo. 
 
3.1.2.17 Asfaltatura (strati di collegamento  binder ed usura) 

Consiste nella stesa di conglomerati bituminosi a formare strati compatti, omogenei ad alta densità e resistenza 
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in grado di sopportare i carichi stradali. Tale operazione è eseguita mediante la stesa con vibrofinitrice del
conglomerato bituminoso approvvigionato in cantiere mediante camion. La stesa del materiale è
immediatamente seguita dalla compattazione mediante rullo vibrante 
 
3.1.2.18 Ripristino delle chiaviche a mare 

Consiste in interventi sulle opere civili e sulle paratoie di chiusura/apertura (in legno e/o in metallo), allo scopo
di renderle più efficienti e sicure sotto il profilo statico ed idraulico. 
Sono previste le seguenti attività: 

 infissione, se necessario, di palancole lato valle della struttura, oppure costruzione di ture in terra, sasso
e telo in nylon, allo scopo di mettere in asciutto la chiavica; 

 attivazione di aggottamenti con idonee pompe allo scopo di perfezionare le condizioni di lavoro
 delle canne della chiavica; 

 scavo (di pulizia) del materiale depositato sulla soletta della chiavica allo scopo di verificare le condizioni 
della platea e relativo allontanamento dello stesso in discariche autorizzate o deposito nella prospiciente,

 cantiere; 
 pulizia di tutte le pareti interne ed esterne della struttura allo scopo di evidenziare tutti i punti deboli 

(ferri esposti, fessure, ecc.); 
 lievo della carpenteria metallica o di legno esistente; 
 demolizione e asportazione dei calcestruzzi deteriorati; 
 ricostruzione volumetrica dei calcestruzzi effettuata con altrettanti spessori di calcestruzzo, di adeguate

caratteristiche, e/o con malte speciali fino al raggiungimento della consistenza mancante alla 
 

   valle a
mare e viceversa; 

 inghisaggio dei profili in metallo sulle pareti in c.a., adeguatamente predisposte e ripristinate, tramite
bulloni di acciaio e sigillatura con getti di seconda fase; 

 fornitura e posa della carpenteria metallica (paratoie e relativi congegni di manovra), comprese tutte le
opere realizzate per accedere in sicurezza alla struttura e manovrare le paratoie; 

 lievo delle palancole o ture e sistemazione delle arginature a mare poste ai lati, portandole alle 
caratteristiche di sicurezza previste fissate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Mezzi utilizzabili: 
Grader/pala/terna, camion, escavatore cingolato/gommato e/o a corde, pontone munito di escavatore, 
martello demolitore, compressore completo di lancia idro sabbiatrice, autobotte, betoniera, motopompa,
flessibile, trapano camion-gru. 
 
3.1.2.19 Diaframma impermeabile a parete continua 

 alla profondità
prevista di progetto tramite escavatore a corde munito di benna di dimensioni adeguate o tramite macchina 
operatrice dotata di braccio telescopico (kelly); 
zone scavate di miscela di sostegno dello scavo cui segue la posa delle armature e del calcestruzzo fornito
in cantiere tramite autobetoniere (nel caso di diaframmi in cls armato); nel caso di realizzazione di diaframmi 

 una miscela definitiva costituita di acqua, 
cemento e bentonite, prodotta in cantiere tramite impianto di stoccaggio e miscelazione dei diversi componenti. 
Infine vi è la sistemazione della terra di scavo nelle pertinenze idrauliche limitrofe o fuori cantiere e profilatura
definitiva dei siti oggetto dei lavori tramite grader/pala/terna. 
 
3.1.2.20 Drenaggi 

La realizzazione di drenaggio idraulico (argine lato campagna) prevede lo scavo di trincea mediante utilizzo di
escavatore idraulico. Al suo interno viene posto un geotessuto funzionale alla formazione di filtro contro

 di componenti fini di terreno,  viene successivamente posato ciottolo di fiume lavato
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e tubo fessurato per  
geotessuto nella parte sommitale a costituire elemento completamente chiuso e successivo ricoprimento

  così
costruita risulta completamente interrata. 
Il materiale terroso proveniente dallo scavo viene poi riutilizzato in posto a tombamento di eventuali bassure o 
a rinforzo del locale corpo arginale. 
 
3.2 Precauzioni operative ambientali 
3.2.1 Scotico di ecocelle, zolle e specie erbacee notevoli 

 conservarne la
composizione floristica e la struttura. Tale trattamento favorirà, nel tempo, la diffusione delle specie dalla 
zolla/ecocella alle aree arginali adiacenti, ricostituendo anche qui una copertura vegetale simile a quella 

 andando a rimuovere con modalità conservative ecocelle e/o zolle di 
cotico erboso e/o esemplari di specie notevoli. Le ecocelle da rimuovere avranno dimensioni medie di 1,5 mtx
1,5 mt e 0,5 mt di spessore e andranno spostate con la massima attenzione, mantenendole integre. Verranno 
numerate e accantonate in loco, isolandole con materiali quali geotessuto in grado di permettere la
traspirazione e proteggerle dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui il tempo intercorrente tra la rimozione e la 
posa definitiva superasse i dieci giorni (o un intervallo anche inferiore in periodo estivo), i materiali
prelevati andranno mantenuti in condizioni di temperatura e umidità adatte alla sopravvivenza delle specie
presenti (es. annaffiatura). Appena possibile andranno riposizionate sulle sezioni arginali (a fine lavori, quindi),
ponendo attenzione che la riallocazione avvenga nella stessa porzione arginale da cui erano state asportate 
(falda  andranno 
asportati, idoneamente conservati e rimessi a dimora a fine lavori, avendo cura di non compromettere gli 
apparati radicali durante il prelievo e cercando di ricreare le condizioni stazionali originarie. 
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3.2.2 Conservazione di esemplari di specie arboreo-arbustive 

Nel caso di traslocazione di arbusti e alberi dalle aree di intervento va previsto il trapianto e la successiva
messa a dimora in loco o, nel caso di impossibilità per motivazioni idrauliche, in aree individuate ad hoc ma
comunque vicine al punto di espianto. Le operazioni di trapianto vanno eseguite nel periodo tardo autunnale-
invernale (dopo la 
dimensioni) o, nel caso di piante di più grandi dimensioni, salvaguardando la maggior quantità possibile di radici.
Nel caso di necessità di espianto fuori stagione (vanno comunque esclusi periodi estivi di forte 
riscaldamento/aridità e periodo di gelo invernale), vanno adottate misure compensative quali forti potature 
della parte aerea e/o irrigazioni frequenti post trapianto.  di impianto va predisposta prima

 con una buca di dimensioni proporzionali (minimo 5 m di diametro per grandi alberi); le radici 
vanno potate a taglio netto che va sigillato con prodotto cicatrizzante, il riempimento va effettuato con suolo 
organico, arricchito con ammendanti, fertilizzanti e ormoni specifici per talee legnose. La parte aerea va
eventualmente potata in maniera più o meno drastica a seconda delle dimensioni della pianta, della
stagione, delle condizioni in genere  
Nel caso della non contemporaneità dall'espianto con la rimessa a dimora, le piante andranno mantenute in 
condizioni di temperatura e umidità adatte alla loro sopravvivenza (es. annaffiatura, contenimento
dell'apparato radicale in geotessuto, ecc...). 
Nel caso di esemplari provenienti da vivaio, la messa a dimora avviene in buche appositamente predisposte, di 
dimensioni opportune ad accogliere l'intera zolla o tutto il volume radicale della pianta. 
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3.2.3 Semina di prati

Nel caso di inerbimento delle porzioni delle aree oggetto di intervento, 
utilizzando un miscuglio di semi ottenuto con raccolta della semente (fiorume) in loco all'interno del medesimo 
prato, o in prati limitrofi aventi le medesime caratteristiche botaniche; in alternativa è possibile la semina con 
miscuglio di origine veneta certificata con specie coerenti con l'area. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare 
fiorume adeguatamente raccolto e preparato con idonee modalità (e.g. Scotton et al., 2012) si suggerisce 

e modalità 
esecutive per la semina del nuovo 
non sia possibile individuare dei soggetti sul mercato in grado di fornire miscugli di provenienza locale. 
 

 
 
3.2.4 Salvaguardia dell'erpetofauna 

Nel caso di cantieri dove siano previsti movimenti di terra in loco, un sopralluogo preventivo (documentato 
tramite apposito verbale di sopralluogo e constatazione) andrà a verificare l'effettiva presenza di esemplari di 

vazionistico. Tale sopralluogo andrà effettuato nei periodi di attività delle 
specie, ovvero dal tardo inverno (già da febbraio in alcuni casi) a tutto ottobre, a seconda dei vari gruppi di 
specie potenzialmente presenti (rane rosse / tritoni / lacertidi ecc...). 
La metodologia generalmente utilizzata è stata quella del Censimento a vista (Visual Encounter Survey, VES) su 
transetti (sentieri o percorsi lineari avvistando gli animali davanti a sé e lateralmente) o Plot (indagini estensive 

- per esempio zone umide e zone terrestri circostanti). 

 

Ricerca attiva sotto potenziali rifugi (active searching under shelters) - pietraie, cataste di legna o rami, parti 
di tronco o cortecce appoggiati sul terreno, massi, fieno, lettiera, lamiere, inerti.  

Rilevamento al canto (call survey)  per il rilevamento dei maschi di anfibi anuri; i richiami sono specie-specifici 
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e limitati al periodo riproduttivo (ad eccezione di raganella).

Sessioni di pescate con retini (dip netting)  per il rilevamento di adulti e stadi larvali anfibi, ma anche rettili 
acquatici (Natrix sp.). Non limitata al periodo riproduttivo (fino a 2-3 mesi) 

Ricerca ovature (clutch searching)  per il rilevamento di anfibi ovipari 

Una volta individuati gli esemplari, questi andranno catturati e allontanati dai siti interessati dai lavori. 
 

3.2.5 Censimento dell vifauna acquatica 

Il monitoraggio degli Uccelli acquatici prevede il conteggio diretto a distanza secondo le metodiche 
Individual  e delle coppie nidificanti  Colonial  (Bibby et al., 2000). 

 punti prestabiliti, che
possano offrire una panoramica sufficientemente ampia, sia percorrendo a piedi ampi tratti delle aree oggetto 
di censimento.  natante. Ogni squadra è solitamente composta da due 
censitori di comprovata esperienza. 
evitare sovrastime 
strumentazione ottica di precisione. Si utilizzano in particolare binocoli 10 x 50, cannocchiali 10-60 x 75 e 
macchine fotografiche con ottica zoom 35-1200. Le osservazioni si protraggono generalmente per 20-30 minuti, 
tra le 8 e le 18 e con condizioni di buona visibilità. I rilievi in aree tidali vanno condotti, di norma, in condizioni 
di alta o media marea, al fine di minimizzare il conteggio di individui giunti nel sito per motivi trofici da aree 
vicine (es: limicoli e laridi).  
Per le colonie di Caradriformi nidificanti particolarmente numerose, così come per gli assembramenti di Anatidi, 
si procede con stime numeriche. 
Gli Ardeidi nidificanti nelle garzaie, in particolare, vengono censiti stazionando in punti idonei per almeno ½ h 
di osservazione ciascuno, sia con conteggio diretto dei nidi attivi sia con conteggio degli adulti in arrivo o in 
partenza dalla colonia (in particolare per l'Airone rosso). 

3.2.6 avifauna acquatica 

eventuale adozione di apposite e immediate limitazioni ai cantieri. 
In caso di evidente interferenza delle attività di cantiere con la riproduzione degli uccelli, si provvederà a 
sospendere i lavori sino al termine della riproduzione; a tal riguardo, il direttore dei lavori dovrà essere in 

 
 

In caso di evidente interferenza delle attività di cantiere con lo svernamento degli Anatidi si provvederà a 
sospendere i lavori sino al ripristino della consistenza numerica dei branchi, in omogeneità con il periodo 

stabile di almeno 1/3 dei contingenti presenti; va fatta particolare attenzione se il disturbo 
agli Anseriformi sia causato da altri fattori di disturbo, non collegati alle attività previste nelle Linee Guida. 
Al fine di ridurre ulteriormente il disturbo generato dal traffico collegato presso tutti i cantieri, la Direzione 
lavori può prevedere la limitazione a 20 km/h per i mezzi in transito nelle zone prospicienti le colonie di 
nidificazione. 

3.2.7 Limitazione della torbidità 
Nei casi in cui le lavorazioni dovessero entrare in contatto con le acque lagunari o vallive (non fluviali) e risultare 
potenzialmente impattanti per alcuni elementi di pregio, si prevede la realizzazione di accorgimenti atti ad 
evitare la propagazione della torbidità indotta. 
In particolare, nel caso sia accertata la presenza degli habitat 1140-1310-1320-1410-1420-3150 o di Salicornia 
veneta o bassi fondali costituenti aree riproduttive di specie ittiche di interesse comunitario, nel medesimo 

come argini, barriere ecc.) va previsto il posizionamento di presidi o opere di contenimento della dispersione 
di sedimenti (p.es. panne con grembiule). Trattasi di barriere galleggianti modulari che possono essere unite 
tra loro in modo da creare barriere di differenti misure e coprire aree di dimensioni diverse. Possono essere 
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dotate di lunghi grembiuli immersi anti torbidità.
Nel caso dei dragaggi la stessa precauzione andrà attuata anche nei confronti . I monitoraggi 
effettuati hanno evidenziato che gli effetti sulla torbidità naturale si propagano solamente nelle aree prossime 
al punto di scavo/refluimento e rientrano entro la variabilità naturale del sistema. Le attività di monitoraggio e 
i risultati conseguiti indicando che le distanze entro le quali gli effetti riconducibili alla torbidità si smorzano 
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