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Il RUP Ing. Fabio Sai

Terzo Mese Quarto mese

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

80

Giorni naturali e consecutivi 

6030 90

Ripristino area di cantiere e strade d'accesso

SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio … su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza
e dei corsi d'acqua

SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio …su superfici orizzontali delle arginature e dei
corsi d'acqua 

Apprestamento cantiere

705040

Secondo Mese 

PV-E-342-M - Accordo quadro 2026-2028 per la manutenzione delle opere
idrauliche comprese nel territorio di competenza dell'Ufficio Operativo di Pavia.
Lotto 1 - sinistra PO.                                                                                          CUP: 
B57G26000070001 –  CUI: L92116650349202400034

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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Primo Mese 

20


