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LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Entita presunta del lavoro:

Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante realizzazione di pennelli in
sponda destra a valle della briglia selettiva. Comune di San Cesario s/P (MO).
CUP: B48H23013390006

270°000,00 euro
3 (previsto)
171 vomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 60

Dati del CANTIERE:

CAP: 41018

Cittar: San Cesario sul Panaro (Modena)

DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Nome e Cognome:

Progettista:

Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio di Modena

RESPONSABILI

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:

Direttore dei Lavori:

Linda Ferrari
ing.

str. Attiraglio
41122
Modena (MO)
92116650349
02297750347

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:

Responsabile dei Lavori:

Linda Ferrari
ing.

str. Attiraglio
41122
Modena (MO)
92116650349
02297750347

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:

Stefano Parodi
Dott. Geol.

str. Attiraglio
41122
Modena (MO)
92116650349
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Partita IVA: 02297750347

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Denis Zanetti
Qualifica: Ing.

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Denis Zanetti
Qualifica: ing.

IMPRESE

Da definirsi in sede di gara.
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DOCUMENTAZIONE

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata allimpresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere in posizione ben visibile - art. 99 D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.);

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e verbali di sopralluogo che risulteranno parte
integrante del PSC che in tale modo sard un documento in continua evoluzione assieme al
cantiere;

3. Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'impresa principale e delle eventuali altre imprese in

subappalto comprensivo di tutta la documentazione richiesta secondo DL 81/2008;

4.  Contratti di appalto /0 sub-appalto;

Sono inoltre necessari, per qualsiasi appaltatore e sub appaltatore a qualsiasi titolo presente in cantiere:

1.  Certificazione attestante la regolarita contributiva -I.N.P.S., .N.A.I.L., Cassa Edile (DURC)

2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (visura camerale);

3. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile;

4. Copia di eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro;

5.  Copia del registro degli infortuni;

6.  Copia del libro unico del lavoro (ex libro matricola) dei dipendenti;

7. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione dei lavoratori;

8.  Nomina del medico competente e relativa accettazione (art. 18 del Dlgs 81/08, comma 1, lettera
a);

0. Nominativo dei RSPP, Al, Addetto primo soccorso e RLS con le relative atftestazioni dei corsi effettuati.

10. Patente a crediti

Per quanto concerne le attrezzature, i materiali e gli impianti impiegati sard necessario che in cantiere
siano presenti:

e Dichiarazione di conformitd delle macchine CE;

e Libretti di manutenzione ed uso delle macchine utilizzate completi degli eventuali aggiornamenti (art.
71, comma 4, leftere a2) e b) completi, laddove richiesto dei verbali di verifica periodica annuale;

e Schede dei prodotti chimici impiegati;

e dichiarazione di conformita dellimpianto eleftrico alla regola d'arte, completo della relazione
contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalita
dellimpianto e la tipologia dei materiali impiegati;

e dichiarazione di conformita rilasciata dall’installatore relativa alla verifica dell’impianto di terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
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Complessivamente, il tratto soggetto ad erosione si estende per circa 450 m e comprende |'intera
sponda destra in corrispondenza della naturale curvatura del corso d’acqua. In corrispondenza di tale
zona, sono presenti i resti di una vecchia difesa, costituita da un muro in calcestruzzo dalle caratteristiche
di resistenza molto scarse, che & stato progressivamente eroso dall’azione della corrente e, nei punti in
cui non risulta crollato, & da considerarsi instabile.

Inoltre, la presenza di questa opera, rafforza I'ipotesi che il fiume abbia una tendenza naturale ad
espandere ed incidere nel tratto in oggetto, tanto da presupporre che la sua antica funzione fosse
proprio quella di difesa dagli eventi di piena.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il presente progetto comprende tutte le opere necessarie per |'adeguamento strutturale della sponda
destra presente in llI° Categoria, a valle della briglia selettiva, nel Comune di San Cesario s/P (MO).
La lunghezza complessiva del tratto oggetto di intervento & pari a circa 450 m.

L'infervento in progetto consiste essenzialmente nell’aggiunta di n.3 pennelli, in aggiunta ai 3 gid
presenti, nella sistemazione del primo pennello esistente di monte mediante la ricarica di pietrame e
nell’asportazione di una porzione di materiale depositatosi in sinistra idraulica per eseguire un
imbottimento della sponda destra.
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AREA DEL CANTIERE

L'area di cantiere corrisponde all'area interessata dai lavori di realizzazione dei pennelli nellimmagine
sotto.

Trattasi della sponda destra del fiume Panaro, i cui punti di accesso sono individuati nella planimetria di
cantiere "SICO1". Il tratto & di terza categoria, quindi non & presente argine.

L'accesso all'area di cantiere avviene da via Barca, una strada a fondo chiuso a cui si accede dalla
SP14.

In fondo a questa via & presente una sbarra dopo la quale si accede a una strada sterrata alla quale
hanno accesso anche i veicoli pesanti della cava nei pressi del tratto interessato da lavori.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

Alvei fluviali

Come sopra detto l'area di cantiere si sviluppa sulla sponda arginale lato fiume e alcune lavorazioni si
estenderanno fino al ciglio dell'alveo.

Pertanto vi & il rischio di annegamento dovuto sia all'eventuale caduta in acqua, sia a repentini
innalzamenti del tirante idrico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Alvei fluviali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

L'lmpresa dovra approntare un programma di pronto intervento per il salvataggio degli operatori e dei mezzi in
caso di caduta o piena.

Tutti gli operai che eseguiranno le lavorazioni in cantiere dovranno essere formati e informati sul comportamento e
sulle procedure da tenere in caso di emergenza in funzione dei propri ruoli e/o compiti.

Dovranno essere valutati quotidianamenti gli eventi meteorologici o geofisici che potrebbero portare a piene del
fiume al fine di pianificare o eventualmente sospendere le lavorazioni, previa comunicazione e approvazione da
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parte del CSE e della S.A.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Dovra essere sempre presente in prossimitd delle zone di lavoro un salvagente opportunamente ancorato a
supporti adeguati e tutti gli operatori che dovranno operare a piedi o su automezzi in prossimita dell'alveo
dovranno essere dotati di giubbotto insommergibile.

Il supporto del salvagente dovra essere riposizionato man mano che il cantiere procede lungo la sponda in modo
che la zona dei lavori si trovi sempre entro il raggio di portata della cima galleggiante.

RISCHI SPECIFICI:

1) Annegamento;
Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'acqua, o per venute d'acqua durante scavi all'aperto o in
sotterraneo.

SEGNALETICA:

Salvagente con
cima - E041
[ISO 7010]

Il tratto interessato dai lavori ha una profondita ridotta quindi si prevede lo scarico del materiale sulla
strada a lato del fiume e la discesa degli automezzi in alveo per la stesura del materiale.

Per consentire la discesa e la manovra degli autoveicoli & prevista la realizzazione di rampe per la
discesa verso l'alveo fluviale nonché il ricarico nell'alveo stesso con inerti di medio/piccolo diametro per
consentirne la percorrenza.

Si rawvisa pertanto il pericolo di caduta dall'alto o di ribaltamento e sprofondamento dovuto ad eventuali
?g_e’dimen’ri del ciglio della scarpata.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Scarpate: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimitd di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere
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evitato con la segnalazione del ciglio con nastro bianco/rosso.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

| mezzi d’opera dovranno posizionarsi ad una distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata di circa 1,00 m e
qualora l'automezzo si trovi ad operare in prossimitd dello stesso dovrd essere sempre posto in posizine orfogonale
al ciglio.

Inoltre non dovra essere presente personale a terra nelle zone a valle delle aree di lavoro o di deposito durante le
operazioni di carico/scarico materiale.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilitd dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate
misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

2) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
3) Seppellimento, sprofondamento;

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi
all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia allinterno di silos, serbatoi o depositi, di
disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

Gli accessi individuati alla zona di cantiere avvengono da via pubblica, gid brevemente descritta all'inizio
di questo capitolo.
Trattasi di una strada provinciale che quindi potrebbe presentare particolare affollamento.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimitd di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalitd di delimitazione
del cantiere, della segnaletica piv opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
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PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

L'Impresa dovrd porre in essere tutta la cartellonistica, le recinzioni con cancelli e i dispositivi luminosi indicati nella
planimetria allegata per segnalare la possibilitd di ingresso e uscita di veicoli pesanti sia ai pedoni che agli altri
automezzi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

SEGNALETICA:
|

| [

P ",
y b 5 VIETATO
{ § t L'ACCESSO
| b J Al NON ADDETTI
% &£ Al LAVORI
S i ‘Mf

Dispositivo Dispositivo Lavori Limite massimo Via libera Vietato accesso
luminoso a luce  luminoso a luce di velocita
gialla rossa
Altri cantieri

La Stazione Appaltante rende noto che durante l'esecuzione dei lavori avra luogo la realizzazione di una
pista ciclopedonale.

Le altre lavorazioni interesseranno un'area distinta da quella oggetto dei lavori trattati nel presente piano
ma potrebbero verificarsi interferenze nelle fasi di accesso lungo la strada sterrata che dalla sbarra porta
al cantiere.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attivitd: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Cooperazione e coordinamento delle attivitd. Prima dellinizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione pud riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i
lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento
agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita,
nell'uso comune di attrezzature e servizi.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

| guidatori degli automezzi qualora incrocino altri veicoli del cantiere limitrofo dovranno osservare particolare
attenzione nelle fasi di manovra e transito oltre a mantenere una velocitd moderata come prescritto nel paragrafo
precedente e, se necessario, arrestare la marcia fino a che la carreggiata non sia compeltamente sgombra.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Non si ritiene sensibile il rischio per l'area circostante dovuto alla produzione di rumore e polveri vista la
distanza dell'area di cantiere da abitazioni civili (370m circa come da immagine sotto).
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ACCANTIERAMENTO

L’area di accantieramento & individuata indicativamente nella allegata planimetria cosi
come le area destinate ai servizi di cantiere, le baracche nonché la loro perimetrazione e
zone di accesso.

LEGENDA

PENNELLT (5) SERVIZI DI CANTIERE,

PUNTO DI RACCOLTA CASSETTA ED ESTINTORE
VIABILITA' AUTOMEZZI FRANTOIO
(5] SALVAGENTE CON FUNE

PCEN  CIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE
RECINZIONE CON CANCELLD @ NON AUTORIZZATO

AREE DI DEPOSITO MATERIALE

om—
>—c
Pt~ VIABILITA' AUTOMEZZI CANTIERE
_—

2z

SHEEA pAMPA DISCESA + PISTA PER
CIRCOLAZIONE MEZZT IN ALVEQ

IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE ED AFFINI

Vista la natura delle lavorazioni non & prevista l'installlazione di un impianto elettrico di
cantiere e del relativo quadro.

DELIMITAZIONI, ACCESSI E VIABILITA'
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La ditta esecutrice dei lavori qualora ritenga necessario modificare il layout di cantiere
previsto dovra definire la dimensione e lo schema distributivo, mediante elaborati grafici
contenuti nel piano operativo della sicurezza (POS).

In linea di massima |'area di accantieramento & stata individuata secondo quanto
evidenziato nella planimetria allegata al presente PSC.

L'area di accantieramento dei mezzi e dei materiali dovra essere definita assieme alla
committenza, DL e CSE.

Tutte le aree che sono confinanti con le aree oggetto di intervento in atto dovranno
essere verificate e transennate adeguatamente; dovranno essere protette contro la
caduta di materiali, la movimentazione di mezzi e materiali ecc...

L'impresa esecutrice, nel piano operativo di sicurezza, dovra fornire le indicazioni
particolareggiate di come andra di fatto a realizzare le recinzioni e le delimitazioni nel
rispetto, comunque, dei principi di seguito evidenziati per quanto logisticamente
applicabili.

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:

- i posti di lavoro e le zone in fase di lavorazione siano protette e che siano minimizzati
sia i rischi propri che i rischi interferenti con altre lavorazioni in essere
contemporaneamente;

- le zone di passaggio siano opportunamente protette, con mezzi tecnici o con misure
cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in
dipendenza dell'attivita lavorativa svolta;

- gli autisti dei mezzi pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di ingresso,
retromarcia e movimentazione sul tratto terminale della pubblica via; durante tali fasi gli
autisti siano assistiti da personale a terra.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere
definiti con il coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne
l'attuazione.

Alla fine della via di accesso (via Barca) & presente una sbarra con lucchetto le cui chiavi
verranno consegnate alllmpresa allinizio dei lavori e che dovra essere tenuta chiusa
durante le fasi di inattivitd del cantiere.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Prima dell’inizio del cantiere si dovra concordare con la committenza la posizione
ipotizzata del bagno di cantiere.

STOCCAGGIO PROWISORIO DEI MATERIALI DA RIUTILIZZARE E CONFERIMENTO A
DISCARICA DEGLI SCARTI NON RIUTILIZZABILI

Non sono previste lavorazioni di demolizione o di produzione di materiale da conferire a
discarica. Tuttavia per quanto riguarda la normativa di riferimento in materia di
smaltimento di rifiuti, si citano in particolare gli aggiornamenti introdotti con il D.M.
5.9.1994 "Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto legge 8 luglio 1994, n.438,
recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia
di smaltimento dei rifiuti" e con il Decreto Legge 10.5.1995, n.162 che ha per oggetto il
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medesimo argomento.

Le aree in cui verranno stoccati i materiali da utilizzare per le lavorazioni sono
individuate nella planimetria allegata ma eventuali modifiche per questioni organizzative
e logistiche dovranno essere concordate con il C.S.E. e il D.L.

PREVENZIONE INCENDI

SOSTANZE INFIAMMABILI

Non & previsto l'utilizzo di sostanze infiammabili

ESTINTORI

In ciascun mezzo di trasporto dovrd trovare posto in cabina un piccolo estintore a
polvere per le piccole emergenza durante gli spostamenti.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere
concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederd a controllarne
l'attuazione.

In caso di emergenza e di necessita di evacuazione delle aree di cantiere dovranno
essere avvisati dal preposto eventuali estranei presenti in area di cantiere.

| lavoratori dovranno ritrovarsi in apposito punto individuato all’interno delle tavole
allegate al presente PSC ed il responsabile alla sicurezza avra il compito di effettuare il
controllo della presenza di tutti.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto piU possibile mezzi
ausiliari atti a ridurre gli sforzi fisici delle persone. Per le operazioni di sollevamento
manuale dovranno essere adottate idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio
dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi. Ad esempio: carichi
individuali inferiori a 30 kg, carichi di limitato ingombro, ecc...

| lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato,
dovranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare
l'insorgenza di patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi.

D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali)

L'impresa dovra adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei mezzi necessari di
protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, cinture di sicurezza, scarpe con soletta e
puntali in acciaio, tappi antirumore, ecc. che dovra usare a seconda dei casi e
comunque secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione ad ogni fase
di lavoro. Le fasi di lavoro che comportano maggiori rischi sono quelle che devono
eseguirsi in alveo, tenuto conto della possibilita di piene improwise o caduta di
lavoratori in acqua. Pertanto dovranno essere presenti giubbotti antiannegamento nei
veicoli.

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sard dotato
dei corrispondenti dispositivi di protezione individuale (D.P.l.). Tali D.P.I. saranno dati in
consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sard raccomandato l'impiego
del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, facendo
cosi opera di formazione ed informazione ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs.
81/2008 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione ad ogni fase
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di lavoro; la gestione dei DPI dovra essere comprovata con una firma su apposito
modulo da parte del singolo addetto. Copia di tale documento dovra essere consegnato
in copia al coordinatore in fase di esecuzione.

DIVIETI
In tutte le attivita lavorative, come quelle di cantiere, che comportano un elevato rischio
di infortuni sul lavoro e per la sicurezza dei lavoratori e di terzi vige per i lavoratori il

DIVIETO DI FARE USO DI BEVANDE ALCOLICHE O SUPERALCOLICHE.

PROVVEDIMENTO A CARICO DI TRASGRESSORI

A carico dei trasgressori (in qualita di lavoratori) alle norme di prevenzione, ciascuna
impresa dovra predisporre una forma di richiamo (scritta o verbale); tale procedura
dovra essere esplicata nel piano operativo. In caso di inottemperanze alle prescrizioni di
legge o alle indicazioni contenute nel presente piano il CSE potra proporre al
committente linterruzione delle operazioni pericolose. Il costo di tale interruzione sara
addebitato inevitabilmente allimpresa appaltatrice.

INFORMAZIONE Al LAVORATORI

L'impresa dovra adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO Al LAVORI (visitatori
quali committente, organo di vigilanza, direttore dei lavori, coordinatore in fase di
esecuzione, sindaco, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione individuale
quando entra nei cantieri di lavoro e a tal fine dovra avere tali DPI a disposizione; i
visitatori potranno comunque accedere ai cantieri di lavoro solo quando hanno ottenuto
l'autorizzazione del capocantiere secondo una procedura che dovrda essere indicata nel
piano operativo ma che preveda, oltre alla distribuzione dei DPI necessari, anche le
istruzioni da dare agli estranei in merito ai pericoli cui andranno incontro e quindi le
zone a cui non accedere e/o le modalita di visita e controllo da attuare. Tutto il
personale presente in cantiere & tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere,
del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre a
quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nellambito delle
proprie atftribuzioni e sard informato dei rischi specifici cui & esposto, sia a voce, sia
mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il D.Lgs.
81/2008 indicanti le principali norme di prevenzione infortuni come individuati
allinterno del presente piano. Limpresa dovra adoperarsi affinché ai lavoratori sia
distribuito materiale informativo almeno relativamente a: - i rischi per la sicurezza e la
salute connessi all'attivita lavorativa - le misure e le attivita di prevenzione adottate - i
rischi particolari a cui & esposto il lavoratore in relazione all'attivita svolta - i pericolo
connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose - le procedure per il pronto
soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori - i nominativi del
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente - i
nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso, antincendio ed
emergenza. || piano operativo dovra contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori
con la loro mansione allinterno del cantiere con riferimento agli incontri
informativi/formativi avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale scopo. |l
coordinatore in fase di esecuzione dovra controllare l'avvenuta consegna ai lavoratori
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del materiale informativo o della sua presa visione da parte degli stessi.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Estintore.

Punto di ritrovo e evacuazione.

Primo soccorso.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato fumare.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.
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Protezione obbligatoria dell'udito.

Estintore.

Non passare sotto ponteggi

Non arrampicarsi sui ponteggi

Limite massimo di velocitd

Dispositivo luminoso a luce gialla

Dare precedenza nei sensi unici alternati
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Posa di segnaletica stradale temporanea

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

@& ®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

) Autocarro;

) Attrezzi manuali;

) Scala semplice;

) Sega circolare;

) Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

o O D WON —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

@ ®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Avutocarro;

) Autogru;

) Attrezzi manuali;

) Scala semplice;

) Sega circolare;

) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7)  Trapano elettrico.

NO O B WIN

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Ui, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Posa di segnaletica stradale temporanea (fase)

Posa di segnaletica stradale temporanea, lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
LAVORATORI:

Addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea;

BEIVOINIOR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento,
fi ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
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3)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

@OO®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
A [P3 x E3]= RILEVANTE A“ “ N\ [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2)  Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

LAVORAZIONI SULLE AREE ESTERNE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Formazione di rampa di discesa e pista in alveo

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Infissione di pali in legno al piede di sponda di fiume

Scavo a sezione obbligata

Realizzazione di berma (mezzi terrestri)

Realizzazione di pennello (mezzi terrestri)

Risezionamento del profilo del terreno

Formazione di rampa di discesa e pista in alveo (fase)

Formazione di rampa di discesa e pista in alveo.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici;

OEIOBNION

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,
f% ribaltamento A sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
Scivolamenti, cadute a Annegamento
- A
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
Escavatore;

)
3)  Attrezzi manuali;
) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Ui, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici (fase)

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici. Durante la fase si prevede: pulizia e
modellamento del versante mediante l'ausilio di mezzi meccanici fino ad oftenere la pendenza e/o la profondita di
scavo prevista nel progetto, eventuale scavo del fosso al piede e/o in testa al versante.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici;

OO0

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Investimento, Scivolamenti, cadute a
:55 ribaltamento livello
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
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Seppellimento,
A sprofondamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
) Escavatore;
3)  Attrezzi manuali;
) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Uri, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di pali in legno al piede di sponda di fiume (fase)

Infissione di pali in legno, nell'eventuale solco presente, della sponda di fiume e in direzione parallela alla direzione
della corrente del fiume.

LAVORATORI:
Addetto allinfissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

@S ®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a Annegamento
. ON
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Avutocarro;
) Battipalo;

3) Andatoie e Passerelle;
) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Ui, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni.

Scavo a sezione obbligata (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o allinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo a sezione obbligata
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

@WOeE®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,
:55 ribaltamento A sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
Annegamento
é [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica;

Attrezzi manuali;

Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

1)
)
)
)
)
)

o OV WWN —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Ui, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di berma (mezzi terrestri) (fase)

Realizzazione di berma, formata da materiali lapidei calcarei fondati su di un basamento di pietrame (tout-venant o
scapolame di cava) eseguito con mezzi terrestri.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di berma
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);

@0 @R @ e

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) giubbotto di salvataggio;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Annegamento Investimento,
é é- e
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO
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MACCHINE E ATTREZZI:

1) Escavatore;
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Uri, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di pennello (mezzi terrestri) (fase)

Realizzazione di pennello in scogliera, formati da materiali lapidei calcarei (scogli di prima, seconda e terza
categoria) fondati su di un basamento di pietrame (fout-venant o scapolame di cava) eseguito con mezzi terrestri.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pennello (mezzi terrestri)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla realizzazione di pennello (mezzi terrestri);

@0 @R @ e

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) giubbotto di salvataggio;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Annegamento Investimento,
é :55 ribaltamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Escavatore;
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Uri, colpi, impatti, compressioni.

Risezionamento del profilo del terreno (fase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

LAVORATORI:

Addetto al risezionamento del profilo del terreno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;

@WOE®®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento,
ribaltamento

[P3 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:
Autocarro;
Grader;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

N WN —

)
)
)
)
)
6)

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Ui, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia generale dell'area di cantiere

Rimozione di segnaletica stradale temporanea
Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

BEIUOINOR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre Punture, tagli, abrasioni
Aﬁ [P1 x E1]= BASSO A [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di segnaletica stradale temporanea (fase)

Rimozione di segnaletica stradale temporanea, lungo una strada carrabile, senza interruzione del servizio.
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LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di segnaletica stradale temporanea
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica stradale temporanea;

BEIOBINOE

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento,
fi ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Avutocarro;
2)  Attrezzi manuali;
3)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

@ ®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2)  Scala doppia;
3)  Scala semplice;
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4)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
5)  Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Ui, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Annegamento;

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

NV ONONO D WN

)
)
)
)
)
)
)
)

RISCHIO: "Annegamento"

Descrizione del Rischio:
Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'acqua, o per venute dacqua durante scavi all'aperto o in
sotterraneo.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di rampa di discesa e pista in alveo; Infissione di pali in legno al piede di
sponda di fiume; Scavo a sezione obbligata; Realizzazione di berma (mezzi terrestri); Realizzazione di pennello
(mezzi terrestri);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Misure organizzative. Nelle attivitd lavorative devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale. |
lavori devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la
rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone
sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le aftrezzature necessarie. Devono essere disponibili in
cantiere giubbotti insommergibili. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti
al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi
compiti.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Salvagente ad anello con fune. In prossimitd delle lavorazioni, e per tutta la durata delle stesse, deve essere
presente almeno un salvagente ad anello fissato ad un punto saldo e stabile con cima di adeguata lunghezza.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate
misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di rampa di discesa e pista in alveo; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano,
scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a
sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di
scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore
a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
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ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del
rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per
caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da
parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il
carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza
con aftrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la
fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima
di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la
manovra di richiamo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dallinvestimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di segnaletica stradale temporanea; Rimozione di segnaletica stradale temporanea;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il
tracciamento della segnaletica orizzontale,le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre
deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico
da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilitd. La squadra dovra essere composta da operatori che
abbiano esperienza nel campo delle attivitd che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella
categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo
previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere
esperienza nel campo delle attivitd che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di
strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, e D,
devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta visibilitd in classe 3; ¢) in caso di nebbia, di precipitazioni
nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilitd o le caratteristiche di aderenza
della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e
di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in
cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente allinizio delle affivitd, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo
piv grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di
indifferibilita (incidenti, calamita, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le
condizioni avverse, vanno comunque effettuate operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma
con l'obbligo di utilizzo di un moviere; d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel
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controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La
gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite
centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. Linizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In
relazione al fipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione
piv adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o piU operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio
variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una
combinazione di questi), al fine di: preawvisare l'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore
prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti. In caso di
presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a)
nella scelta del punto di inizio dell'attivitd di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono
essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e allinterno di una galleria
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove
inizia linterferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilitd e
maggiori possibilitd di fuga in caso di pericolo; ¢} nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare
pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; d) tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle
operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche
della tratta inferessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud comprendere
anche piv di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F"
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico
veicolare; b) nel caso in cui queste attivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello
di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non & possibile
la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il
preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli
in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al
formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivitd di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento
facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti
improwvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito
di percepire l'attivitd in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare
sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto
di intervento in modo da consentire agli utenti un oftimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino
a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo
possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o
comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi
dispositivi se |'aftivitd viene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.l. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato Il; D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico di
segnalamento temporaneo su strada.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di rampa di discesa e pista in alveo; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno

eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata; Realizzazione di berma (mezzi terrestri);
Realizzazione di pennello (mezzi terrestri); Risezionamento del profilo del terreno;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con
operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti
l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Nelle macchine: Battipalo;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;
b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; ¢) il sollevamento dei carichi deve essere
eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente
freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivitd di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve
esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non
brusco.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Danni all'apparato uditivo causati da prolungata esposizione al rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del
rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del
rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro aftraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorositd ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le aftivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del
rumore medianfe una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
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disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

c) Nelle macchine: Battipalo; Grader;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢ riduzione del
rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro aftraverso la limitazione della durata e dellintensita
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione; b) ove cid & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di
appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilitd pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli
ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di rampa di discesa e pista in alveo; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Infissione di pali in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrd essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e
pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Percorsi pedonali. | percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie,
ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi
all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia allinterno di silos, serbatoi o depositi, di
disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di rampa di discesa e pista in alveo; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno.

Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante realizzazione di pennelli in
sponda destra a valle della briglia selettiva. Comune di San Cesario s/P (MO).
CUP: B48H23013390006 - Pag. 33



Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o
aftrezzature. Per tutti i detftagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s2".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Escavatore; Battipalo; Pala meccanica; Grader;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la durata e lintensitd dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata
al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di
manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;
2)  Attrezzi manuali;
) Decespugliatore a motore;

) Scala doppia;

) Scala semplice;

) Sega circolare;

) Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

O NON O bW

ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro
collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilitd e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare
riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia
della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con
carichi eccessivi; 4) verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5)
segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

2) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli aftrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
allimpugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Aftrezzi manuali: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) controllare che I'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

Durante luso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare
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adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli
utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre
gli utensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso
dell'utensile.

) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

@e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

3) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) controllare che I'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

Durante luso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli
utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre
gli utensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso
dell'utensile.

) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

@e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

DECESPUGLIATORE A MOTORE

N

Il decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere,
pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

) Incendi, esplosioni;

) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;

) Vibrazioni;

N OB WN

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Decespugliatore a motore: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti; 2) controllare
il fissaggio degli organi lavoratori; 3) verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto.

Durante l'uso: 1) allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione; 2) eseguire il lavoro in condizioni
di stabilitd adeguata; 3) non manomettere le protezioni; 4) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento
e non fumare.

Dopo l'uso: 1) pulire l'utensile; 2) controllare lintegritd della lama o del rocchetto portafilo; 3) segnalare
eventuali malfunzionamenti.
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) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

@B ®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; ) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a
quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
)  Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piv di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) & vietata la riparazione dei pioli rofti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale
devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve
essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa
vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢ calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a
quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2)  Movimentazione manuale dei carichi;
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3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) in futti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (& consigliabile che tale sporgenza
sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell'alira; 3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura
pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) & vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui
montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito
dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

Durante luso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli
spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti
oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi
da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona
deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso
rivolto verso la scala.

Dopo luso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

3) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piv di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) in futti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremitd
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremitd superiori.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (& consigliabile che tale sporgenza
sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell'alira; 3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura
pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) & vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui
montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito
dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

Durante luso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli
spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti
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oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi
da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona
deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso
rivolto verso la scala.

Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

4) DPI: utilizzatore scala semplice;

o) (Jf) (IR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢ calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o
per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;

) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;

) Scivolamenti, cadute a livello;

) Urti, colpi, impatti, compressioni;

o~ O AW

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Sega circolare: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul
banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;
2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piv di 3
mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo,
al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3)
verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in
modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe
accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi
di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo
vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilitd della macchina (le vibrazioni eccessive
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare
la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale
materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di
lavoro (eventuale materiale depositato pud costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di
taglio); 8) verificare lintegritd dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto
tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 10)
verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che limbocco venga a sfiorare il pezzo in
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di
lavoro, per quelle basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a
trovare in prossimitd del disco o sulla sua traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il
taglio del pezzo; 4) normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.
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Dopo luso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza; 2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare
riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare l'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le
eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

) DPI: utilizzatore sega circolare;

@0e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

3) Sega circolare: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul
banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;
2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piv di 3
mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo,
al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o 'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3)
verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in
modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe
accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi
di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo
vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilitd della macchina (le vibrazioni eccessive
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare
la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale
materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di
lavoro (eventuale materiale depositato pud costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di
taglio); 8) verificare lintegritd dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto
tensione (scatole morsettiere - inferruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 10)
verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che limbocco venga a sfiorare il pezzo in
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di
lavoro, per quelle basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a
trovare in prossimitd del disco o sulla sua traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il
taglio del pezzo; 4) normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.

Dopo l'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza; 2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare
riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare l'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le
eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

) DPI: utilizzatore sega circolare;

@Oe®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un
disco ruotante la cui funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2)  Inalazione polveri, fibre;
) Punture, tagli, abrasioni;
) Rumore;

) Vibrazioni;

O~ N

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al
lavoro da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo
di alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile;
3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5)
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integritd del cavo e della spina di
alimentazione.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento eletftrico dell'utensile; 2) controllare l'integritd del disco e del cavo di
cllimen’rozione; 3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@WOeB®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

3) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al
lavoro da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo
di alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile;
3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5)
interrompere |'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integritd del cavo e della spina di
alimentazione.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare lintegritd del disco e del cavo di
olimenfozione; 3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@B ®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

\

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi
materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
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3)  Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;
5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integritd e lisolamento dei cavi e
della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio
della punta.

Durante luso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilitd adeguata; 2) interrompere l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare
eventuali malfunzionamenti.

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

3) Trapano elefirico: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integritd e lisolamento dei cavi e
della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio
della punta.

Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilitd adeguata; 2) interrompere l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

Dopo luso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare
eventuali malfunzionamenti.

4) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Avutocarro;

2)  Autogru;

3) Battipalo;

4)  Escavatore;

5)  Grader;

6)  Pala meccanica.

AUTOCARRO

L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

) Inalazione polveri, fibre;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Rumore;

) Urti, colpi, impatti, compressioni;

) Vibrazioni;

ONONO D WN

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2)
verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto
di guida; 4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilitd del mezzo; 5) verificare la
presenza in cabina di un estinfore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativitd del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone
allinterno del cassone; 3) adeguare la velocitd ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'vomo in
prossimitd dei posti di lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o
quando la visibilitd & incompleta; 5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; ) non
superare la portata massima; 7) non superare lingombro massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il
carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare
materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i
rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli
orgoni di comando.

) DPI: operatore autocarro;

@®®R®@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (allesterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad
alta visibilita (all'esterno della cabina).

3) Autocarro: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2)
verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto
di guida; 4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilitd del mezzo; 5) verificare la
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presenza in cabina di un estinfore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativitd del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone
allinterno del cassone; 3) adeguare la velocitd ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in
prossimitd dei posti di lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o
quando la visibilitd & incompleta; 5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; ) non
superare la portata massima; 7) non superare lingombro massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il
carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare
materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i
rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli
orgoni di comando.

) DPI: operatore autocarro;

@® W ®® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (allesterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad
alta visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOGRU

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il
posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Elettrocuzione;

) Getti, schizzi;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;

) Urti, colpi, impatti, compressioni;

) Vibrazioni;

NV OONONO D WN

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autogru: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con
le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare
l'efficienza dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;  5)
verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o
delimitare la zona d'intervento; 6) verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativitd del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica;  3) aftenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella
movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico
con le funi in posizione verticale; 6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento
operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 10) eseguire il rifornimento di
carburante a motore spento e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il
braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle
indicazioni del libretto della macchina.
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) DPI: operatore autogru;

@0 ®® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); <) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

BATTIPALO

Il battipalo & una macchina operatrice, dotata di maglio sommitale, impiegata per infiggere nel terreno i pali di
fondazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;
4)  Getti, schizzi;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);
8)  Punture, tagli, abrasioni;
9)  Rumore;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Battipalo: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con
le operazioni della macchina; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali
rafforzamenti; 3) curare l'orizzontalita e la stabilita della macchina; 4) segnalare l'area operativa esposta a livello
di rumorosita elevata.

Durante l'uso: 1) posizionare correttamente il palo con la relativa cuffia bloccando la mazza battente in posizione
di sicurezza; 2) procedere allinfissione del palo mantenendo il personale a distanza di sicurezza; 3) mantenere
puliti gli organi di comando da grasso e olio; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose.

Dopo l'uso: 1) calare a terra la mazza battente e posizionare correttamente la macchina inattiva; 2) eseguire le
operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina (funi, guida, dispositivi di arresto
della mazza); 3) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

) DPI: operatore battipalo;

@OE®RD®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta (inferventi di manutenzione); g) indumenti protettivi.

ESCAVATORE

L'escavatore & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di
materiali.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

) Inalazione polveri, fibre;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Rumore;

) Scivolamenti, cadute a livello;

) Vibrazioni;

ONON O WN

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Escavatore: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) controllare
l'efficienza dei comandi; 4) verificare l'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 6) controllare la chiusura di tutti
gli sportelli del vano motore; 7) garantire la visibilita del posto di manovra; 8) verificare l'integrita dei tubi flessibili
e dellimpianto oleodinamico in genere; 9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra
contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativitd del mezzo col girofaro; 2) chiudere gli sportelli della cabina; 3) usare gli
stabilizzatori, ove presenti; 4) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 5) nelle fasi di inattivita
tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di
scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 7) mantenere sgombra e pulita la cabina; 8)
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilitd & incompleta;
9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 10) segnalare tempestivamente eventuali
gravi anomalie.

Dopo l'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) posizionare correttamente la macchina,
abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le
operozioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

) DPI: operatore escavatore;

@OODR®@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); <)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); €) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

GRADER

Il grader (o livellatrice stradale) & un mezzo d'opera utilizzato per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il
profilo di tracciati stradali, per eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni
stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

) Inalazione polveri, fibre;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Rumore;

) Scivolamenti, cadute a livello;

) Vibrazioni;

ONONO D WN

Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante realizzazione di pennelli in
sponda destra a valle della briglia selettiva. Comune di San Cesario s/P (MO).
CUP: B48H23013390006 - Pag. 46



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Grader: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilitd del posto di guida; 2) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di
retfromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 3) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto
oleodinamico in genere; 4) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 5) verificare la presenza di
una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativitd del mezzo col girofaro; 2) mantenere sgombra e pulita la cabina; 3) non
ammettere a bordo della macchina altre persone; 4) chiudere gli sportelli della cabina; 5) adeguare la velocitd ai
limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'vomo in prossimita dei posti di lavoro; 6) durante i rifornimenti di
carburante spegnere il motore e non fumare; 7) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento;
2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo
le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

) DPI: operatore grader;

WEaEO®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) otoprotettori (all'esterno della cabina);
d) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); e) guanti (all'esterno della cabina); f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilits (all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA

La pala meccanica & una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo,
carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;

2)
3) Incendi, esplosioni;
4)  Investimento, ribaltamento;
5)  Rumore;
6)  Scivolamenti, cadute a livello;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilitd del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare l'efficienza dei
gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare l'efficienza dei comandi; 4) verificare
che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare
la chiusura degli sportelli del vano motore; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in
genere; 7) controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo; 8) verificare
la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta
cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativitd del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre
persone; 3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna
abbassata; 5) non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in
cantiere ed in prossimitd dei posti di lavoro transitare a passo d'vomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di
guida; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare eventuali gravi
anomalie.

Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di
stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4)
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eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guos’ri.

) DPI: operatore pala meccanica;

@OEDR®@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); «¢)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Sega circolare

Smerigliatrice angolare

(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Autogru
Battipalo

Escavatore

Grader

Pala meccanica

Lavorazioni

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere;  Allestimento  di  servizi  igienico-
assistenziali del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere;  Allestimento  di  servizi  igienico-
assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere;  Allestimento  di  servizi  igienico-
assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere;  Allestimento  di  servizi  igienico-
assistenziali del cantiere; Posa di segnaletica
stradale temporanea; Formazione di rampa di
discesa e pista in alveo; Scavo di pulizia e
riprofilatura  del terreno eseguito con mezzi
meccanici; Infissione di pali in legno al piede di
sponda di fiume; Scavo a sezione obbligata;
Risezionamento del profilo del terreno; Rimozione
di segnaletica stradale temporanea.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere.

Infissione di pali in legno al piede di sponda di
fiume.

Formazione di rampa di discesa e pista in alveo;
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Scavo a sezione
obbligata; Realizzazione di berma (mezzi terrestri);
Realizzazione di pennello (mezzi terrestri).

Risezionamento del profilo del terreno.

Scavo a sezione obbligata; Risezionamento del
profilo del terreno.

Potenza Sonora
dB(A)

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora

dB(A)

103.0
103.0

110.0

104.0
107.0

104.0

Scheda

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

965-(IEC-99)-RPO-01

950-(IEC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

La logica di esecuzione dei lavori prevede che vengano preliminarmente eseguite le lavorazioni di
preparazione delle aree e di accantieramento.

A seguire verranno, per ogni pennello, eseguite le opere previste nel cronoprogramma, che sono le une
propedeutiche alle altre.

Non si ravvisano quindi durante la redazione del presente PSC attivita interferenziali con sovrapposizioni
spazio/temporali che richiedano un coordinamento preliminare.

Le aftivita che eventualmente avranno sovrapposizioni nell'esecuzione complessiva dei lavori saranno
gestite in c.o. dalle Imprese, dai loro tecnici/capicantieri insieme al CSE al fine di poter risolvere le
relative interferenze.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI| DI PROTEZIONE COLLETTIVA

L'impresa affidataria dovra indicare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza quali apprestamenti,
aftrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, macchinari ed impianti installerd essa
stessa e quali dovranno essere eseguiti da eventuali ditte subappaltatrici, quali verranno lasciati in
cantiere per tutta la durata dei lavori e quali verranno rimossi e dovranno essere ripristinati dai
subappaltatori. L'impresa appaltatrice dovra altresi indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo,
della manutenzione e della rispondenza a norma di tali opere.

Per tutti gli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, macchinari
ed impianti utilizzati in contemporanea o in successione da piu imprese va previsto un verbale di
consegna, con presa d'atto dello stato di consistenza e della perfetta rispondenza a norma, compilando
congiuntamente il fac-simile allegato.

In tali casi si dovrd nominare un nuovo responsabile facente parte dell’impresa che fruira di tali opere o
secondo gli accordi tra le imprese. Lo stesso dovrd essere effettuato alla fine del periodo di utilizzo.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI

AUTONOMI

X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
X Riunione di coordinamento

X Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi

Descrizione:

Si prescrive che i datori di lavoro o i direttori tecnici o i capicantiere delle varie ditte ed i lavoratori
autonomi si contattino quotidianamente, prima dell'inizio dei lavori, informandosi sulle rispettive
lavorazioni, postazioni di lavoro e presenze di personale in cantiere, al fine di coordinare le
movimentazioni di materiali e mezzi, gli spostamenti del personale e I'utilizzo di apprestamenti,
macchinari, aftrezzature ed impianti, cooperando tra loro per eliminare interferenze.

Si dovra evitare di operare in contemporanea nello stesso luogo. Se cid fosse impossibile, previa
autorizzazione del Coordinatore, si verificheranno la posizione degli stoccaggi provvisori dei materiali e
delle atftrezzature, il transito dei cavi e quant'altro possa recare disturbo o intralcio alle altrui lavorazioni.
Nel caso di situazioni impreviste o rischiose si dovra avvertire il Coordinatore.

In base ai controlli effettuati da parte del Coordinatore della sicurezza ed alle informazioni che gli
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verranno fornite a cura delle imprese esecutrici, nonché ad ulteriori problematiche sorte in sede
esecutiva, egli potra adottare di volta in volta tutti gli accorgimenti che riterrd necessari a minimizzare |l
suddetto rischio ed altri che dovessero presentarsi durante il corso dei lavori.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

X Evidenza della consultazione
Descrizione:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte
che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

Il coordinatore per I'esecuzione verificherd cid mediante la firma per accettazione apposta sul PSC o
lettera di accettazione del PSC controfirmata dal RLS.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Sara fondamentale, in caso di emergenza, non ingombrare con mezzi e materiali le vie di esodo quali gli
accessi alle zone di canteire e il cortile stesso di collegamento alla pubblica via.

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno in un luogo
sicuro, IDENTIFICATO IN FASE PRELIMINARE NEL PSC .

Il capo cantiere (o la persona preposta e solo lei) procederd al censimento delle persone affinché si
possa verificare l'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata dal responsabile alla sicurezza
dell'impresa esecutrice.

Gli incaricati alla gestione dellemergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi
necessari e a provare a far fronfe alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. Fino a
quando non & stato precisato che l'emergenza & rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti allemergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., ci dovra essere in cantiere un adeguato numero di persone addette
allemergenza (almeno uno per ogni area operativa) che devono aver frequentato apposito corso
antincendio. | nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al
coordinatore in fase di esecuzione e a questultimo devono aliresi essere presentati gli attestati di
avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi.

L'impresa dovra adoperarsi affinché in cantiere vi sia un adeguato numero di persone (almeno uno per
ogni area operativa) che siano state formate sulla prevenzione incendi e che siano state nominate come
addette a tale tipo di emergenza. Copia dell'attestato di partecipazione al relativo corso di formazione
dovrd essere tenuto in cantiere, messo a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione nonché
dell'organo di vigilanza qualora lo richieda.

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Wi  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Wi di Ferrara tel. 053297311
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Cona tel. 053223611
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CONCLUSIONI GENERALI E FIRME

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Costi della sicurezza

- Allegato “C” — Fascicolo dell’Opera

si allegano, altresi:

- Schemi grafici della sicurezza cantiere;

Quuesta parte & da compilarsi da parte di qualsiasi Figura coinvolta nello sviluppo del progetto e delle lavorazioni.
Il C.S.P. come progettista, I’Appaltatore la accetta come documentazione di progetto, il C.S.E. come coordinatore
per I'esecuzione per poterla poi aftuare ed integrare se di necessita, eventuali Subappaltatori per la
programmazione delle lavorazioni e per |'integrazione tra le imprese.

Ferrara, Ottobre 2025

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
Ing. Denis Zanetti

L'appaltatore
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA

[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante
realizzazione di pennelli in sponda destra a valle della briglia selettiva.
Comune di San Cesario s/P (MO). CUP: B48H23013390006

COMMITTENTE: | AlPo- Agenzia Interregionale per il flume Po

Data, 31/07/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
F01.022.045 {100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto in materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo
per ogni mese di utilizzo
2 mesi di utilizzo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 132,92 265,84
2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. |metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
a sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione
e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
1,00
SOMMANO cad 1,00 215,26 215,26
3 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. |metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
b sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
1,00
SOMMANO cad 1,00 39,85 39,85
4 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005.|2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di controventatura
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 1,38 69,00
5 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005.|2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di controventatura
costo di utilizzo mensile- 2 mesi di utilizzo 2,00 50,00 100,00
SOMMANO m 100,00 0,61 61,00
6 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica
F01.025.030 |stampata sostenuta da ferri tondi @ 20 mm, infissi nel terreno a
distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva
rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero
necessari
3,00 10,00 1,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 5,32 159,60
7 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. |costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato @& non
a inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la rimozione a lavori
ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese
2,00
A RIPORTARE 2,00 810,55

COMMITTENTE: AIPo- Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 810,55
SOMMANO cad 2,00 46,73 93,46
8 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. |costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato @ non
b inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a lavori ultimati:
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per
ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 7 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 10,28 20,56
9 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. |conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
a triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso
per il primo mese di utilizzo 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 16,09 64,36
10 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. |conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
b triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di
esso successivo al primo
1 mese di utilizzo oltre al primo 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 3,54 14,16
11 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili
F01.031.135. |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
b dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o
sabbia
10 segnali 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,95 5,70
12 Ottica a led di colore giallo da applicare su qualsiasi tipo di
F01.031.171. |superficie, supporto fisso o mobile, per segnalare situazioni che
b necessitano di particolare attenzione o per indica ... enza di cantieri
stradali, lampeggio standard, triflash o alternato, costo di utilizzo
mensile: ottica singola: @ 200 mm
quattro lampade per due mesi 4,00 2,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 431 34,48
13 Allestimento e rimozione di ottica a led, compreso posizionamento,
F01.031.180 |allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singola ottica
4,00
SOMMANO cad 4,00 6,17 24,68
14 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
F01.097.005. |secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
b 08; da valutarsi come costo di utilizzo mnsile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni
44,5x32x15 cm
Due mesi di utilizzo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 3,90 7,80
A RIPORTARE 1'075,75

COMMITTENTE: AIPo- Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'075,75
15 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente
F01.097.015 |in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola | ... sterile, quest'ultimo dautilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 16,06 16,06
16 Sorveglianza o segnalazione di lavoratori con operatore, per ora di
F01.103.005 |effettivo servizio
20,00
SOMMANO h 20,00 40,61 812,20
17 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
N04.025.005. | cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato
b di cartello di segnalazion. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 9 kg
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 18,07 18,07
18 Salvagente con ancoraggio
NPSICO1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 577,19 577,19
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'499,27
TOTALE euro 2°499,27

Data, 31/07/2026

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AlIPo- Agenzia Interregionale per il fiume Po [8640-COSTI SICUREZZA rev0Ol.dcf (L:\0-LAVORI (pratiche 8600-8699).grp\8640 DZ AIPO San Cesario'



DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NPSICO01

NPSICO1

|rNoIeggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare la visibilita e

costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e
dispositivo di ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.

Compresa realizzazione di supporto strutturale per aggancio ancoraggio salvagente di adeguata portanza.
Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri, i materiali e i noleggi per l'installazione, i successivi smontaggi e rimontaggi in prossimita delle
aree di intervento per tutta la durata del cantiere e la rimozione a fine lavori.

Pagina 1

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M | QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
F01.106.015 RER2023 Noleggio di salvagente anulare cad 2 € 8,59 €17,18
ricerca di mercato [Materiale di consumo corpo 1 €171,26 €171,26
MO01.001.020 RER2026 Comune edile ora 10 € 26,39 € 263,90
€0,00
€0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO A corpo €452,34
Spese generali 16% €7237
Utile d'impresa 10% € 52,47
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO €577,19
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SA|PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA — EMILIA ROMAGNA ORIENTALE

OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA
ESERCIZIO 2024 - FIUME PANARO

[MO-E-1423] - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra
gli stanti 155-156. Fiume Panaro in Comune di Crevalcore.

CUP B38H23011360006

Importo complessivo: € 350.000,00

Diagramma di Gantt
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

|< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
(D. p—
0 °Z > =
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jo2]
[MO-E-1423]- LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 155-156. FIUME 1160l 60| 44 171
PANARO IN COMUNE DI CREVALCORE - CUP B38H23011360006 ¢
Allestimento cantiere e opere provvisionali 1 2 2 2 g 4
Sfalci, decespugliamenti, disboscamenti e taglio piante 2| 4 5 4 g 9
Scavo di sbancamento (considerando 200 mc al giorno) S [27] 31 19 ¢ 38
Infissione pali in legno di lunghezza 6m e interasse 0,5 m 22| 16| 37 12 g 24
Scavo a sezione obbligata 25( 16| 40 12 g 24
Formazione di berma in pietframe pezzatura 300—1000 25| 16| 40 12 g 24
Formazione del rilevato (consideranto 200 mc al giorno) 40 9 | 48 6 g 12
Formazione di rivestimento di sponda in pietrame pezzatura 50-300 431 16| 58 12 g 36
Oneri della sicurezza 1 [60] 60 44 g
Ultimazione di tutti i lavori e chiusura cantiere 59| 2 | 60 2 g
60 g

9. Cronoprogramma delle lavorazioni - ARGINE pag. 1/1
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SA|PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA — EMILIA ROMAGNA ORIENTALE

OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA
ESERCIZIO 2024 - FIUME PANARO

[MO-E-1423] - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra
gli stanti 155-156. Fiume Panaro in Comune di Crevalcore.

CUP B38H23011360006

Importo complessivo: € 350.000,00

Fascicolo dell’opera

Ing. Linda Ferrari REV. 1 del:
Progettisti:
& 22/07/2026
Il CSE/CSP: Ing. Denis Zanetti
Collaboratore: Arch. Lorenzo Negretti
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Intervento: Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante realizzazione di pennelli in
sponda destra a valle della briglia selettiva CUP: B48H23013390006
Committente: AlPo

1. Premessa

Il Fascicolo dell'Opera é redatto ai sensi dell'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 ed é destinato a
fornire le informazioni necessarie affinché i futuri interventi di manutenzione possano essere
pianificati ed eseguiti in condizioni di sicurezza.

Questo documento si propone come bozza da aggiornare a cura del Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Esecuzione al termine dei lavori in base alle specifiche del piano di

manutenzione definito e successivamente dal gestore dell'opera ogni qualvolta intervengano

modifiche significative.

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Allegato XVI;

- D.Lgs. 36/2023;

- Normativa tecnica applicabile alle opere idrauliche;

- Procedure interne del gestore.- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Allegato XVI;

- D.Lgs. 36/2023;

- Normativa tecnica applicabile alle opere idrauliche;

- Procedure interne del gestore.

3. Descrizione dell'opera

L'intervento consiste nella realizzazione di tre nuovi pennelli in massi naturali, nella ricarica del
pennello esistente di monte, nel rimodellamento della sponda destra e nel ripristino della
sezione di deflusso. L'obiettivo e ridurre i fenomeni erosivi e migliorare la stabilita della sponda.

4. Descrizione del contesto

L'opera € ubicata lungo il Fiume Panaro in un tratto caratterizzato da dinamiche morfologiche
attive. Le attivita manutentive dovranno essere pianificate tenendo conto delle condizioni
idrauliche, dell'accessibilita e dell'evoluzione della vegetazione ripariale.

5. Elementi da manutenere
¢ Pennelli in massi naturali

¢ Pennello esistente ricaricato

¢ Sponda rimodellata

e Pista di servizio



e Materiale litoide
* \Vegetazione ripariale

6. Manutenzioni previste

Sono previsti controlli periodici annuali e straordinari dopo eventi di piena, finalizzati alla verifica
di erosioni, scalzamenti, spostamenti dei massi, cedimenti della sponda, transitabilita della pista
e presenza di vegetazione interferente.

7. Rischi permanenti

- Piene improvvise;

- Lavori in prossimita dell'alveo;

- Scarpate instabili;

- Cedimenti localizzati;

- Scivolamenti;

- Investimento da mezzi;

- Possibile rischio di annegamento in particolari condizioni idrauliche;- Piene improvvise;
- Lavori in prossimita dell'alveo;

- Scarpate instabili;

- Cedimenti localizzati;

- Scivolamenti;

- Investimento da mezzi;

- Possibile rischio di annegamento in particolari condizioni idrauliche;

8. Misure preventive

Prima di ogni intervento dovranno essere verificati bollettini meteo-idrologici, stato della
sponda, percorsi di accesso, disponibilita dei DPI e dei mezzi di soccorso. Gli operatori dovranno
essere adeguatamente formati e operare secondo procedure pianificate.

9. Schede manutentive

Elemento: Pennelli

Controlli: erosione, scalzamento, stabilita.
Periodicita: annuale e dopo piene.
Elemento: Sponda

Controlli: cedimenti, vegetazione.
Periodicita: annuale.

Elemento: Pista

Controlli: transitabilita.

Periodicita: semestrale.



10. Procedure di emergenza
In presenza di incremento del livello idrico o condizioni meteorologiche avverse le attivita
devono essere sospese. Devono essere individuate vie di fuga, punti di raccolta e modalita di

attivazione dei soccorsi.

11. Registro aggiornamenti
Il Fascicolo dovra essere aggiornato a fine lavori con elaborati as-built, eventuali varianti,
fotografie e nuove prescrizioni. Ogni manutenzione significativa dovra essere registrata



PENNELLI

tipologia intervento

tempistiche

rischi

modalita preventive

manuenzione ordinaria

ogni 1 anno

caduta dall'alto, scivolamento, annegamento,
cesoiamento

Utilizzo DPI | e Ill cat.,verifica condizioni e
bollettini meteo, perimetrazione aree di lavoro

manuenzione straordinaria e/o quando necessaria (a seguito

sostituzione-integrazione

di eventi eccezionali di piena

secondo PSC

redazione PSC

ecc.)

SPONDA

tipologia intervento tempistiche rischi modalita preventive

manuenzione ordinaria ogni 1 anno caduta dall'alto, scivolamento, annegamento, Utilizzo DPI | e lll cat.,verifica condizioni e

investimento bollettini meteo, perimetrazione aree di

lavoro, installazione recinzioni e posa
segnaletica

PISTA

tipologia intervento tempistiche rischi modalita preventive

manuenzione ordinaria ogni 6 mesi scivolamento, investimento Utilizzo DPI | cat.,perimetrazione aree di

lavoro, installazione recinzioni e posa
segnaletica




