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1 PREMESSA

Il presente documento, Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) é redatto ai sensi dell’Art. 100 e
Allegato XV del D.Lgs. aprile 2008 n.81, s.m.i..

Nell’lambito delle attivita di progettazione delle “Opere di protezione arginale per il mantenimento
dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico” previste dal programma di attuazione del PNRR
M2C4 investimento 3.3 “Rinaturazione dell'area del Po”, finanziato dall'Unione Europea —
Nextgenerationeu,

Allinterno degli interventi della Linea di Attivita M, sono state inserite, al fine di non diminuire il
grado di sicurezza del sistema arginale di Po, alcune opere di rafforzamento delle opere di difesa
dalle piene esistenti (diaframmi arginali).

In 4 Aree del Programma di Azione, oltre agli interventi di rinaturazione sono stati previsti anche
interventi finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica come le “diaframmature arginali”, ossia opere
da realizzare in rafforzamento degli argini esistenti, i quali sono stati realizzati in piu fasi e in tempi
storici diversi per assicurare la difesa idraulica dei territori circostanti dalle esondazioni del fiume Po.

| diaframmi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni osservati e ricorrenti di infiltrazione e che per
effetto dell'investimento principale potrebbe subire un incremento aumentando il rischio idraulico. Il
rafforzamento del sistema arginale & pertanto ritenuto complementare e funzionale agli interventi
dell'investimento per raggiungere I'efficacia ambientale della strategia complessiva di rinaturazione.

Di seguito sono indicate le singole aree in cui, per il principio di precauzione, é stato previsto di
intervenire, al fine di incrementarel la funzionalita idraulica delle arginature gia presenti con
linserimento di diaframmi, a rinforzo della struttura arginale stessa:

- 2 tratti contigui nella scheda 16, km 343 — L — ER, Caselle Landi (LO) e Piacenza
(PC);

- 2 tratti nella scheda 49, km 610 — V, Scheda 49 - Corbola e Papozze (RO);

- 2 tratti nella scheda 52, km 635 -V, Porto Tolle, Porto Viro (RO);

- 1 tratto nella scheda 55, Santa Giustina — ER, Mesola, Goro (FE).

Il presente PSC viene redatto a supporto del progetto delle indagini previste per la scheda 16, sito
in localita Roncarolo di Caorso comune di Caorso (Piacenza).

Il piano ha lo scopo di assicurare e promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel
cantiere, facendo si che le componenti tradizionali (architettura, strutture, impianti, etc.) si sposino
con quelle riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi.

Il presente piano contiene norme di sicurezza e di coordinamento che devono essere osservate nel
cantiere e non entra nel merito, non essendo una sua funzione, dell’organizzazione del lavoro nel
cantiere, salvo che per gli aspetti che possono avere rilevanza sotto il profilo della sicurezza.

E facolta dellimpresa affidataria proporre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) proposte di modifica e/o integrazione al presente PSC. Le modalita ed i tempi con cui tali
proposte possono essere avanzate e divengono effettive sono descritte in dettaglio al §4.



Le norme contenute nel piano devono essere osservate da tutti i soggetti che operano nel cantiere,
ossia dalle imprese esecutrici, sia appaltatrici che subappaltatrici (anche in cascata) e dai lavoratori
autonomi.

Il presente PSC viene redatto in fase di Progettazione Esecutiva, ai sensi del Nuovo Codice
deqgli appalti D. Lgs 36/2023 e del Testo Unico, D.Lgs 81/2008 art. 100.

1.1 PREMESSE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE PSC

La struttura del presente documento viene identificata dal’esame incrociato delle norme che
regolamentano tale materia ovvero:

- Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni od integrazioni (art. 100 comma 1);
- Allegato XV Decreto Legislativo 81/08 (art. 2);

Legge 1 ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

Il presente documento preliminare "contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
nonché la stima dei relativi costi".

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la le fasi preliminari e
I'esecuzione dei lavori, informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che
troveranno nonché le misure preventive che dovranno adottare sia per cid che riguarda gli aspetti
generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.

Qualora trovi discordanze su alcuni punti del documento, su tali punti I'impresa dovra concordare
con il coordinatore per I'esecuzione (CSE), le scelte lavorative che si ritengono migliorative sul piano
della prevenzione. In ogni caso € indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia
realizzato un proprio piano operativo di sicurezza (POS) sulle attivita di sua specifica competenza,
da considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente documento, e tale POS sia
messo a disposizione 10 gg prima dell’inizio lavori, del coordinatore per I'esecuzione che ne dovra
verificare l'idoneita.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al
rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Si precisa che i contenuti del presente elaborato potranno essere oggetto di eventuali
modifiche e/o integrazioni nella successiva fase di progettazione esecutiva o in sede di
affidamento dei lavori.

1.2 Prescrizioni generali di salute e sicurezza

Le imprese, i lavoratori autonomi ed in generale tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono ed
operano nel cantiere a cui il presente PSC si riferisce, devono obbligatoriamente utilizzare
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, macchine, impianti, sostanze e materiali, attrezzature,
apparecchiature, apprestamenti, DPI e procedure di lavoro conformi alla normativa vigente.



https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm

Far rispettare detta prescrizione &€ compito specifico dei soggetti responsabili dell'impresa (datore di
lavoro, dirigente, preposto,).

Le imprese a vario titolo interessate all'esecuzione dei lavori devono inoltre tassativamente indicare
nel proprio POS le persone che ricoprono i seguenti specifici ruoli nel cantiere in cui si andranno a
realizzare le opere in progetto:

Dirigenti; Preposti / Capi cantiere; Addetti antincendio; Addetti Gestione Emergenze; Addetti Primo
Soccorso e Addetti con funzioni particolari e specifiche.

Oltre ai nominativi devono essere prodotte tutte le indicazioni per contattare tali persone nel modo
piu rapido ed efficace possibile (n° di telefono cellulare o altro idoneo mezzo in caso di zone non
raggiungibili mediante telefoni).

Per ogni soggetto impegnato in cantiere deve essere prodotta tutta la documentazione necessaria
per valutare I'avvenuta informazione e formazione.

Il Coordinatorein fase di Esecuzione, asuo insindacabile giudizio, puo verificare (ad esempio
tramite la compilazione di un questionario) il reale grado di comprensione del presente PSC
da parte dei lavoratori delle Imprese e dei Lavoratori autonomi.

Un riscontro negativo a tale verifica pud comportare la richiesta di adeguamento nei confronti dei
soggetti non correttamente informati e formati. Le imprese devono adempiere immediatamente a
tale richiesta.

Il personale utilizzato per la realizzazione dei lavori:

e dovra essere fisicamente idoneo ad eseguire tutte le lavorazioni previste nel progetto, aver
effettuato tutte le vaccinazioni prescritte dalla Legge e dovra essere regolarmente sottoposto ai
necessari controlli sanitari da parte del medico competente;

e dovra essere sufficientemente addestrato ad affrontare le situazioni di emergenza che si
potrebbero verificare nei luoghi dove verra approntato il cantiere, con particolare riguardo ai
protocolli da seguire in caso di infortunio e alla prestazione dei primi immediati soccorsi;

e dovra essere tecnicamente idoneo ad eseguire le lavorazioni cui sara destinato in relazione alla
specifica qualifica, capacita professionale ed esperienza acquisita;

e dovra aver svolto adeguata attivita formativa generale riguardo ai lavori che normalmente svolge
limpresa con particolare riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza, alla
prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori;

e dovra essere tecnicamente idoneo a riconoscere ed a bonificare il cantiere da rischi di natura
biologica;

e dovra ricevere i necessari DPI unitamente alle relative istruzioni per I'uso;

e dovra essere a conoscenza delle caratteristiche e della pericolosita delle sostanze che verranno
utilizzate;

e dovra ricevere approfondite informazioni in merito alle specifiche lavorazioni da eseguire
nell'intervento di cui trattasi ed ai relativi rischi connessi alle stesse, al corretto uso dei
macchinari, delle attrezzature e dei DPI, nonché agli specifici luoghi e circostanze in cui si
svolgeranno i lavori ai fini del rispetto delle norme di salute e sicurezza in cantiere;

e dovra aver ben compreso tutte le disposizioni ricevute, sia dal datore di lavoro, sia attraverso il
PSC ed il POS, e non dovra avere alcun dubbio in ordine alla loro concreta attuazione;

e dovra segnalare tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione ogni episodio e/o
circostanza che implichi l'insorgere di pericoli non previsti nel PSC o di carenze negli
apprestamenti per la sicurezza.



Il personale straniero dovra essere in grado di comprendere ed esprimersi in italiano in modo
sufficiente al fine di poter comunicare in cantiere con tutte le persone a vario titolo interessate alla
gestione dei lavori.

Non saranno ammessi regimi alimentari che possano compromettere il buon andamento delle
lavorazioni. Infine, il personale preposto alla condotta, di automezzi e/o di mezzi d'opera mezzi
speciali, dovra essere in possesso delle necessarie patenti e/o permessi propri e riferiti al mezzo.

Di tali circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovra fornire al coordinatore per I'esecuzione
apposita certificazione prima dell'inizio dei lavori.

In base alla "direttiva macchine" recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. 459/96 ed aggiornata
con la Nuova Direttiva Macchine - D. Lgs. 27 Gennaio 2010 N. 17, |e attrezzature e i mezzi d'opera
da impiegare, ivi compresi quelli presi a nolo da terzi:

¢ dovranno essere marcate CE 0 comunque pienamente conformi alle vigenti norme tecniche;

¢ dovranno essere perfettamente efficienti ed idonee alle lavorazioni cui saranno destinate nel
cantiere in oggetto;

e dovranno avere il libretto d'uso e manutenzione e/o il libretto di bordo tenuto costantemente
controllato ed aggiornato;

o dovranno essere regolarmente assoggettate alle revisioni periodiche prescritte dalla legge;

e dovranno essere del tutto indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa
pregiudicare l'efficienza, la conformita al certificato di omologazione e la rispondenza alla
vigente normativa.

Le recinzioni fisse:

e dovranno essere verificate e rese corrispondenti ai carichi previsti, e pienamente conformi alle
vigenti norme tecniche;

o dovranno essere indenni da qualsiasi alterazione 0 manomissione che ne possa pregiudicare
l'efficienza, la sicurezza verso gli operatori e verso i terzi e la conformita alle leggi vigenti
rilasciata dal costruttore o comunque dalla Ditta installatrice.

Di tali circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovra fornire al coordinatore per I'esecuzione
apposita certificazione da allegare al POS prima dell'inizio dei lavori.

In ciascuna fase o sub - fase di lavoro tutti gli operatori, di qualsiasi impresa operante in cantiere,
che possano mutuamente interferire dovranno sempre potersi reciprocamente tenere sotto controllo
ed essere in grado di comunicare tra loro per i necessari consensi all'esecuzione di singole
operazioni elementari.

Dovranno inoltre, qualora necessario, essere sempre coordinati da almeno un preposto formalmente
nominato il quale avra I'obbligo di segnalare eventuali comportamenti o situazioni difformi dalle
vigenti norme in materia di sicurezza e soprattutto di ordinare contestualmente la sospensione delle
predette lavorazioni in caso di necessita.

Tale disposizione vale anche nel caso venissero impiegati lavoratori stranieri i qual, ai fini dell'esatta
e puntuale comprensione delle disposizioni impartite, del pieno rispetto delle norme di sicurezza e
della corretta esecuzione dei lavori, dovranno conoscere inequivocabilmente la lingua italiana.

In nessuna fase di lavoro potra essere presente in cantiere un solo operatore.

Almeno il capocantiere dovra avere la qualifica di "preposto”, nonché la funzione di coordinatore del
lavoro degli operatori a lui rispettivamente subordinati e di gestire le situazioni di emergenza.



Qualora in corso d'opera, a seguito dell'introduzione di varianti, si manifestasse la necessita di
effettuare una lavorazione non prevista dal PSC, I'impresa ha I'obbligo di sospendere le lavorazioni
e informare immediatamente il Coordinatore per I'esecuzione e il D.L.L. e si dovra aggiornare il PSC
ed il POS prima di iniziare la predetta lavorazione.

Qualora il Coordinatore per l'esecuzione venisse a conoscenza dell'inizio di una lavorazione non
prevista nel progetto e/o nel PSC, avra la facolta di disporre immediatamente la sospensione di tale
lavorazione. Essa potra riprendere soltanto dopo i necessari aggiornamenti al PSC ed al POS.

Due lavorazioni che dovessero eventualmente effettuarsi contemporaneamente I'una sopra l'altra o
l'una in fianco all'altra sono considerate interferenti.

Tali interferenze dovranno pertanto essere evitate e le lavorazioni andranno eseguite in tempi
diversi. Le lavorazioni preliminari effettuate in officina da ciascuna impresa non fanno parte del
cantiere.

Unico responsabile in tal caso € il Datore di Lavoro di ciascuna impresa. Nel caso di passaggi stretti
e mancanza di area per l'inversione di marcia dei mezzi d'opera, si dovranno destinare 1 o 2
lavoratori di assistenza a terra per coadiuvare l'autista in fase di manovra e di retromarcia, segnalare
gli spostamenti e regolamentare il traffico dei veicoli incrocianti e/o interferenti.

Tale assistenza dovra essere garantita anche nel caso in cui i mezzi d'opera dovessero
temporaneamente impegnare tratti di strada nelle fasi di trasferimento da un'area operativa all'altra
0 da un'area operativa ad un'area di interscambio, parcheggio e stazionamento di mezzi d'opera,
stoccaggio provvisorio di materiali, carico e/o scarico.

Nel POS dovranno infine essere previste idonee misure per contrastare gli eventuali rischi biologici
e comunque il personale dovra essere sufficientemente addestrato per fronteggiare i pericoli
conseguenti ad incontri accidentali con rettili, ratti, insetti e al contagio con agenti patogeni.

1.3 Valutazione del rischio

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita sono state affrontate secondo il principio
della eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali
che, per I'esecuzione dei lavori, privilegiano le opere provvisionali per la protezione collettiva a
discapito dei DPI.

La valutazione del rischio una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di
seguito riportate, mentre per quanto concerne l'individuazione delle misure preventive e protettive,
scelte progettuali ed organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli
successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita sono affrontate secondo il principio della
eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte
a mantenere distanziate le varie imprese durante le attivita in cantiere.

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei
provvedimenti da assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla
definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R
valutato con I'algoritmo:

R=PxD

In particolare, per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle indicazioni
di seguito riportate:



DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA (P)

1 Improbabile

- I suo \verificarsi richiederebbe la
concomitanza di piu eventi poco probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi

- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco probabile

- Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non
comuni e di poca probabilita

- Si sono verificati pochi fatti analoghi

- Il suo Vverificarsi susciterebbe modesta
sorpresa

3 Probabile

- Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo \verificarsi susciterebbe modesta
sorpresa

4 Molto probabile

- Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi &€ praticamente dato per
scontato

DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA DEL DANNO (D)

VALORE DI INTERPRETAZIONE DELLA
DANNO e DEFINIZIONE
; Infortunio con assenza dal posto di
1 Lieve lavoro < 8 gg.
) Infortunio con assenza dal posto di
2 Medio lavoro da 8 gg a 30 gg.
- Infortunio con assenza dal posto di
lavoro > a 30 gg. senza invalidita
3 Grave permanente
- Malattie professionali con invalidita
permanenti
- Infortunio con assenza dal posto di
lavoro > a 30 gg. con invalidita
4 Molto grave permanente
- Malattie professionali con totale
invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R é valutato con:

R=PxD

ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

)
4
3
2

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle

prevenzioni da attuare, cosi definiti:




4 <R <8 | Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure
preventive specifica

R=1 Controllo di routine




2 NATURA DELL’OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

2.1 Caratteristiche generali dell’opera

Obiettivo dell'intervento & di consolidare I'argine maestro in froldo, posto in destra idraulica di Po, tra
le progressive di Po PAI 345,5 e 346,5, con opere di protezione arginale mediante diaframmatura
(lunghezza tratto interessato pari a circa 600 m) in sx idraulica in localitd Roncarolo, in Comune di
Caorso (PC) su di un argine che risulta gia in parte diaframmato

Gia in passato, infatti, & stato realizzata un’opera di difesa arginale per garantire la sicurezza
nellarea dell’abitato di Roncarolo, oggetto durante le piene di fenomeni di sifonamento e del
manifestarsi di numerosi “fontanazzi” al piede dell’argine. L'intervento eseguito non é stato fatto in
continuita, pertanto per garantire la sicurezza idraulica e consolidare I'argine si prevede nell’abito
degli interventi della linea M di completare I'opera di protezione dell’argine in froldo.

Natura dei lavori: Diaframmi strutturali e opere complementari,
cantierizzazione

Indirizzo del Cantiere Strada argine Po (indicativo)

Roncarolo di Caorso (Piacenza)

Numero imprese in cantiere (presunto): 2

Numero massimo lavoratori (presunto): 15

Importo dei lavori (presunto): € 7.872.864 circa

Durata prevista dei lavori 265 giorni naturali consecutivi

Data inizio lavori (presunta):

2.2 Localizzazione del cantiere

La scheda di intervento n.16 prevede la realizzazione delle indagini del sito di intervento in localita
Roncarolo nel comune di Caorso provincia di Piacenza.

L’intervento delle diaframmature ricade solo sul territorio della regione Emilia Romagna.
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Figura 2-1. Inquadramento a scala territoriale
Le aree sono raggiungibili dalle principali viabilita presenti, in particolare dall’autostrada A21 uscita
Caorso e poi attraverso la SS10 e le viabilita locali che conducono alla localita di Roncarolo, come
da stralcio riportato di seguito.
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L’intervento € suddiviso in due tratti, di sviluppo complessivo pari a 600m.
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Figura 2-2. Localizzazione dell’intervento

2.3 Entita del Personale di Cantiere (UOMINI/GG)

La stima appresso riportata individua il valore in uomini-giorno (U-G) relativo all'opera in oggetto, ai
fini della valutazione dell’entita del cantiere. Per i lavori in oggetto, si stima un’entita della

manodopera pari a:
Uomini x gg = 3687 U-G

La stima di seguito riportata individua il valore in uomini-giorno (U-G) relativo all'opera in oggetto, ai
fini della valutazione dell’entita del cantiere. Per i lavori in oggetto si stima un’incidenza della

manodopera paria circa il 11% dell'importo lavori.

Importo
Incidenza Importo mano Costo medio Mano d'opera
mano d'opera lavori d'opera mano d'opera totale
CATEGORIE
% € € €/operaio x gg uomini x gg
TOTALE 11 Circa 7.872.864 € | Circa 8824.952 € 240,00 3687

2.4 Committente

Ragione sociale:
Citta
nella Persona di:

Nome e Cognome
Procedimento (RUP))

Indirizzo
Ufficio di Parma

Aipo — Agenzia interregionale per il fiume Po

Strada Giuseppe Garibaldi, 75, Parma

Ing.

Presso Aipo — Agenzia interregionale per il fiume Po

Mirella Vergnani

(Responsabile Unico del




Telefono

E-mail mirella.vergnani@agenziapo.it



mailto:mirella.vergnani@agenziapo.it

3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

3.1 Progettisti

Raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.)

a) Mandataria

STUDIO ING. ANDREA PETTINAROLI S.R.L.
Quialifica Ing. Andrea Pettinaroli (capogruppo)
Indirizzo Via Mauro Macchi, 58 Milano
Telefono 026691810

E-mail pec@pec.stap-engineering.eu
Codice Fiscale / P.IVA 07244930967

Data conferimento incarico Ottobre 2023

b) Mandanti

STUDIO TECNICO ING. MARCO PUCCINELLI (Mandante)
INGENA S.R.L. (Mandante)
Ing. ANDREA MARZI (Mandante)

GEODE S.C.R.L. (Mandante)

3.2 Responsabile dei Lavori dei Lavori

Ing. Mirella Vergnani
Strada G. Garibaldi, n. 75 — 43121 Parma (PR)

Email: protocollo@cert.agenziapo.it

3.3 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Ing. Andrea Marzi
Via Trento 68, Sondrio

Email: studiomarzi@gmail.com


mailto:protocollo@cert.agenziapo.it

3.4 Direttore dei Lavori

Da nominare

3.5 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Da nominare



4  MODALITA DI COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E RECIPROCA
INFORMAZIONE

4.1 Definizioni e abbreviazioni

Tutte le definizioni utilizzate per individuare le figure ed i documenti che intervengono nella gestione
della sicurezza derivano dagli artt. 2 e 89 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Nel presente documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/08 Art.89 f))
CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs 81/08 Art.89 €))
POS Piano operativo di sicurezza (D.Lgs 81/08 Allegato XV PUNTO 3)

PSC Piano di sicurezza e di coordinamento (D.Lgs 81/08 Allegato XV PUNTO 2)
RL Responsabile dei lavori (D.Lgs 81/08 Art.89 c))

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs 81/08 Art.89 i)

4.2 Trasmissione del PSC, sue modifiche e integrazioni

Al fine di garantire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione é di fondamentale
importanza che tutti i soggetti con compiti di sicurezza conoscano i contenuti del PSC e siano al
corrente delle eventuali modifiche ed integrazioni che esso potra subire nel corso del cantiere.

In accordo con quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i. (artt. 100, 101, 102), la trasmissione del
PSC e la gestione di sue eventuali modifiche e integrazioni saranno effettuate secondo le seguenti
procedure:
» Il Committente trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
I'esecuzione dei lavori;

» L'impresa affidataria ha facolta di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC;

» L'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

» Prima dell’accettazione del PSC e di sue eventuali modifiche significative, il datore di lavoro

di ogni impresa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs 81/08 s.m.i., consulta
il RLS fornendo eventuali chiarimenti sul contenuto del piano;

» L’'RLS ha facolta di formulare proposte al riguardo del PSC, finalizzate al miglioramento della
sicurezza;

> | lavoratori autonomi hanno facolta di proporre modifiche o integrazioni al PSC, finalizzate al

miglioramento della sicurezza,

Le eventuali proposte di modifica o integrazione del PSC da parte delle imprese (datore di lavoro e
RLS) e lavoratori autonomi devono avvenire tramite comunicazione scritta al CSE con sufficiente
anticipo rispetto all'inizio delle relative lavorazioni, pari ad almeno 10 giorni lavorativi.

La redazione di eventuali elaborati del PSC (planimetrie di cantiere, cronoprogramma lavori) che
necessitano di aggiornamento in funzione delle modifiche proposte, € a carico dellimpresa
affidataria.



La trasmissione al CSE delle eventuali proposte di modifica o integrazione del PSC da parte
dellimprese subappaltatrici, nonché I'aggiornamento di eventuali elaborati del PSC, restano a carico
dellImpresa Affidataria.

Il CSE dovra valutare le proposte di modifica/integrazione del PSC ricevute e comunicare in forma
scritta all’impresa affidataria la loro approvazione o rifiuto motivato, entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione.

Resta a carico delllmpresa Affidataria stessa trasmettere ai subappaltatori le decisioni prese dal
CSE. Le modifiche o integrazioni al PSC saranno effettive solo a seguito di tale approvazione
scritta da parte del CSE.

In caso non venga formulata alcuna richiesta esplicita, il PSC ed i relativi allegati (tra cui il
cronoprogramma lavori e le planimetrie di cantiere) si ritengono integralmente accettati e condivisi
dall'impresa aggiudicataria e dalle imprese esecutrici nonché dai lavoratori autonomi.

All'avvio del cantiere il CSE preparera il “Giornale della Sicurezza” che dovra essere custodito a cura
dell'impresa Affidataria presso gli uffici di cantiere per tutta la durata dei lavori.

Il “Giornale della sicurezza” costituisce aggiornamento continuo al PSC e conterra la seguente
documentazione:

» L’organigramma del cantiere indicante tutte le aziende in subappalto ed i lavoratori autonomi
autorizzati ad entrare in cantiere dal CSE, secondo la procedura descritta al §4.3;

» Le schede aggiornate riportanti i nominativi ed i riferimenti di tutte le imprese ed i lavoratori
autonomi autorizzati ad entrare in cantiere dal CSE (ALLEGATO A);

> | verbali delle visite in cantiere e delle riunioni di coordinamento, redatti a cura del CSE
secondo quanto riportato al §4.5;

» L’aggiornamento della/e planimetrie di cantiere, concordata con il CSE e predisposta a cura
dellimpresa affidataria, in relazione all’evolversi delle attivita di cantiere a seguito di
modifiche sostanziali dell’organizzazione del cantiere riguardo alle aree di lavoro, il
posizionamento di attrezzature, apprestamenti, impianti di cantiere, opere provvisionali, posti
fissi di lavoro, percorsi pedonali e percorsi dei veicoli.

O L’aggiornamento del cronoprogramma lavori, predisposto dall'impresa affidataria e verificato con
il CSE e il DL, al fine di individuare e gestire eventuali interferenze tra le lavorazioni non previste in
fase di progetto. Tale aggiornamento dovra essere redatto con continuita in modo tale da consentire
in ogni momento la valutazione delle eventuali interferenze per almeno le 3 settimane seguenti.

» L’aggiornamento delle schede delle lavorazioni (par.13), redatte a cura del CSE sulla base
di eventuali modifiche o integrazioni al PSC. Tale aggiornamento potra essere contenuto in
un apposito verbale, come riportato al 84.5;

» L’aggiornamento delle schede delle interferenze, redatte a cura del CSE sulla base di
eventuali modifiche o integrazioni al PSC o a seguito di interferenze non previste in fase di
progetto. Tale aggiornamento potra essere contenuto in un apposito verbale, come riportato
al 84.5;



4.3 Procedura per I’accesso in cantiere di imprese e lavoratori autonomi

L’accesso in cantiere delle imprese (affidataria e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi é
subordinato alle seguenti verifiche documentali, da effettuarsi nel seguente ordine cronologico:

a) Verifica da parte del committente/RL dei documenti per l'idoneita tecnico professionale
dettagliati ai 884.3.1 e 4.3.2 per limpresa affidataria, le imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi;

b) Verifica da parte dell’impresa affidataria dei documenti per I'idoneita tecnico professionale dei
subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi) dettagliati ai §84.3.1 e 4.3.2;

c) Verifica da parte dellimpresa affidataria della congruenza del POS dei subappaltatori rispetto al
proprio (art.97 b) del D.Lgs 81/08 s.m.i.);

d) Verifica da parte del CSE del POS delle imprese (affidataria e subappaltatrici) e della
documentazione predisposta dai lavoratori autonomi, come dettagliate ai §84.3.1 e 4.3.2.

Solo alla conclusione della procedura di verifica di cui sopra, il CSE produrra autorizzazione scritta
per I'accesso in cantiere delle singole imprese e lavoratori autonomi ed i relativi lavori
potranno cominciare.

La procedura di verifica documentale dovra essere avviata con sufficiente anticipo, in modo che al
CSE vengano forniti i POS delle imprese e la documentazione dei lavoratori autonomi almeno 15
giorni lavorativi prima dell'inizio dei relativi lavori. Tale documentazione dovra essere consegnata
al CSE dall'impresa_affidataria unitamente alla dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti di
idoneita tecnico professionale e di congruenza del POS del subappaltatore.

Tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui sopra dovra essere custodita a cura dell’impresa
Affidataria presso gli uffici di cantiere per tutta la durata dei lavori.

La presenza in cantiere di personale di imprese non autorizzate all'ingresso dal CSE sulla base della
procedura sopra descritta costituisce pericolo grave e imminente e comportera l'immediata
sospensione delle lavorazioni e allontanamento del personale non autorizzato.

4.3.1 Documentazione a carico delle imprese

Ai fini dell'ingresso in cantiere le imprese (affidataria ed esecutrici) dovranno predisporre la seguente
documentazione:

Idoneita tecnico-professionale (Allegato XVII D.Lgs 81/08 s.m.i.)

Da presentare al committente/R.L. per 'impresa affidataria o allimpresa affidataria per le imprese in
subappalto.

» Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente ai
lavori in appalto;

» Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08 s.m.i.) o
autocertificazione (art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 s.m.i.);

%> Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.M. 24/10/07);

+ Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di (art. 14 del
D.Lgs 81/08 s.m.i.);

Piano Operativo di Sicurezza (Allegato XV PUNTO 3 D.Lgs 81/08 s.m.i.)




Da presentare al CSE per 'impresa affidataria o allimpresa affidataria per le imprese in subappalto
(tale obbligo sussiste anche per le imprese familiari, cosi come previsto dall’art. 96 del D.Lgs 81/08
s.m.i.).

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Il POS dovra contenere almeno i seguenti
contenuti minimi:

» | dati identificativi del’impresa, comprendenti:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

3) | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratorie,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) 1l nominativo del medico competente (se previsto);
5) Il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) | nominativi del direttore tecnico di cantiere (se previsto) e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa

» Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

» La descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza,;

» L’elenco delle macchine e impianti utilizzati in cantiere;

> I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza,

> I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

> l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel

PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

> le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC (se previsto, si vedano le schede
delle lavorazioni al par.13);

d I” elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
d la documentazione in merito all’ informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.

Oltre ai contenuti minimi sopra descritti, il POS dovra contenere la seguente documentazione
integrativa:



Q | nominativi e le qualifiche dei lavoratori impiegati in cantiere, e copia degli attestati per |’
abilitazione all’ uso di specifiche macchine o apparecchiature;

U Copia delle lettere di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori con firma del lavoratore;
U Autorizzazione al subappalto da parte del committente/RL.
Inoltre, ai sensi dell” art. 90 comma 9 lettera b) le imprese dovranno presentare:

Q Dichiarazione dell’ organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’ Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’
istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Infine, le imprese dovranno tenere presso il cantiere, a disposizione per gli organi di vigilanza,
la seguente documentazione relativa alle macchine e impianti di propria competenza:

O Dichiarazione di conformita
U Libretti di uso e manutenzione
O Revisioni (se previste)

4.3.2 Documentazione a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari

Ai fini dellingresso in cantiere i lavoratori autonomi dovranno predisporre la seguente
documentazione:

Idoneita tecnico-professionale (Allegato XVII D.Lgs 81/08 s.m.i.)

Da presentare al committente/R.L. se direttamente incaricati o all'impresa affidataria in caso di
subappalto.

»> lIscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente ai
lavori in appalto;

>  Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

% Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;

» Attestati inerenti la formazione e relativa idoneita sanitaria previsti dal D.Lgs 81/08 ove
espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i;

» Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.M. 24/10/07);
% Piano operativo di sicurezza (per le imprese familiari, art. 96 del D.Lgs 81/08 s.m.i.)

Documentazione relativa alla sicurezza

| lavoratori autonomi dovranno presentare al CSE, oltre alla documentazione relativa all'idoneita
tecnico-professionale di cui sopra, la seguente documentazione:

» Dichiarazione di presa visione del PSC;



+ Dichiarazione relativa all’assenza di lavoratori dipendenti;
> Descrizione delle lavorazioni da effettuare e relative modalita operative;

% Elenco delle macchine e attrezzature utilizzate, distinguendo quelle di uso comune e quelle di
pertinenza;

% Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza

4.3.3 Attivita a carico del committente/Responsabile dei lavori
Ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/08 s.m.i, imangono a carico del committente/RL le seguenti attivita:

» Verifica dell'idoneita tecnico professionale delle imprese affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi;

»> Richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, allINAIL e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

» Trasmissione allamministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denunica di inizio attivita, di copia della notifica preliminare di cui
allarticolo 99 D.Lgs. 81/08 s.m.i., il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e
dei lavoratori autonomi;

Inoltre, con particolare riferimento alla gestione della notifica preliminare:

% Aggiornamento della notifica preliminare ogniqualvolta vengono introdotti in cantiere nuove
imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi;

+ Invio al responsabile di cantiere dell'impresa affidataria di copia della notifica preliminare (e suoi
successivi aggiornamenti)

4.4 Procedura per I'accesso al cantiere dei fornitori

Le ditte che eseguono mere forniture di materiali e attrezzature, ai sensi dell’art. 96 commal-bis
D.Lgs 81/08 s.m.i, sono esonerati dalla redazione del POS.

Y

L’ingresso in cantiere di tali ditte fornitrici € ammesso a seguito di verifica di idoneita tecnico
professionale eseguita dal datore di lavoro/committente che richiede il servizio di fornitura dei
materiali. In ogni caso, I'impresa affidataria dovra essere sempre informata sull'ingresso di eventuali
fornitori che siano chiamati ad operare per conto di imprese/lavoratori autonomi in subappalto.
L’impresa Affidataria provvedera a trasmettere il PSC al fornitore prima dell'ingresso in cantiere.

Le ditte fornitrici dovranno quindi produrre e consegnare all'impresa titolare del contratto di fornitura
e allimpresa affidataria:

> presentazione del Certificato di Camera di commercio industria e artigianato;
> autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale;
% Dichiarazione di presa visione del PSC;

E facolta del CSE richiedere di poter visionare la documentazione prodotta dalle ditte fornitrici.

4.5 Attivita del CSE per favorire la cooperazione, coordinamento e reciproca



informazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, il CSE effettuera sopralluoghi periodici in cantiere e organizzera
riunioni di coordinamento atte a verificare e favorire I'effettiva applicazione delle disposizioni
contenute nel PSC.

45.1 Sopralluoghiin cantiere

| sopralluoghi saranno finalizzati alla verifica della rispondenza tra le condizioni previste in progetto
e quelle reali di cantiere, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza generali e quelle legate
all'effettiva applicazione delle misure di sicurezza da parte di imprese e lavoratori autonomi, in
accordo con guanto previsto nel PSC e nei POS delle singole imprese.

| sopralluoghi avverranno con periodicita stabilita dal CSE sulla base della complessita del cantiere
e dell'effettivo andamento dei lavori e saranno effettuate alla presenza del Responsabile di cantiere
o del Capocantiere dellimpresa affidataria. Quando ritenuto necessario dal CSE, ai sopralluoghi
potra prendere parte anche un responsabile di cantiere delle imprese esecutrici in subappalto.

A sopralluogo concluso, il CSE predisporra un verbale di sopralluogo, controfirmato da tutti i
partecipanti, che dovra essere conservato all'interno del “Giornale della sicurezza” di cui al §4.6.

Nel verbale saranno contenute almeno le seguenti informazioni:

> I'elenco delle lavorazioni in corso, evidenziando eventuali interferenze spaziali riscontrate con
altre lavorazioni;

> le lavorazioni pianificate a breve termine, evidenziando eventuali interferenze spaziali con
altre lavorazioni non previste in fase di progetto;

> le non conformita eventualmente riscontrate rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza
contenute nel PSC e nei POS;

% eventuale sospensione delle singole lavorazioni nel caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato (art.92 f) D.Lgs 81/08 s.m.i.;

¥ prescrizioni e misure di sicurezza da mettere in atto sulla base di quanto riscontrato nel corso del
sopralluogo, chiarendo i tempi entro i quali le imprese / lavoratori autonomi dovranno ottemperare
alle prescrizioni.

Ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs 81/08 s.m.i. sara cura dell'impresa affidataria far attuare ai propri
subappaltatori le prescrizioni impartite dal CSE e coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96.
Nel caso in cui il CSE effettuasse visite in assenza dei responsabili di cantiere, il verbale di avvenuto
sopralluogo sara inviato all’impresa affidataria mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC).

4.5.2 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento saranno organizzate dal CSE allo scopo di assicurare la cooperazione,
coordinamento e reciproca informazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, in modo da
garantire I'effettiva applicazione delle disposizioni di sicurezza previste per il cantiere.

In fase di esecuzione il CSE organizzera:

- Riunione di coordinamento con limpresa affidataria per I'apertura del cantiere, la verifica
documentale di cui al §4.3, la predisposizione del “Giornale della sicurezza”, la presentazione e
discussione del PSC, con particolare riferimento alle procedure per I'accesso in cantiere di imprese
subappaltatrici, lavoratori autonomi e fornitori;



- Riunione di coordinamento per [autorizzazione di imprese o lavoratori autonomi in
subappalto ad accedere al cantiere mediante la verifica documentale di cui al §4.3;

- Riunione di coordinamento per la verifica delle procedure di sicurezza da attuare nel corso di
lavorazioni delicate o per interferenze non previste in progetto.

A tutte le riunioni di coordinamento prenderanno parte almeno il CSE ed il direttore di cantiere
0 capocantiere dellimpresa affidataria e al termine della riunione il CSE predisporra un
verbale, controfirmato dai partecipanti, che dovra essere conservato in cantiere all’interno del
“Giornale della sicurezza” a cura dell’impresa affidataria.

Alle riunioni di coordinamento per 'autorizzazione all'ingresso in cantiere di imprese in subappalto
o lavoratori autonomi, dovranno prendere parte anche i datori di lavoro (o responsabili di cantiere
incaricati) delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per cui si sta procedendo
all'autorizzazione.

Alle riunioni di coordinamento per la verifica delle procedure di sicurezza relative a specifiche
lavorazioni o interferenze, dovranno prendere parte anche i responsabili di cantiere e lavoratori
autonomi interessati dalla lavorazione/interferenza. Sono invitati a tale riunione anche gli RLS delle
singole imprese interessate.

4.6 Documentazione da conservare in cantiere a cura dell’impresa affidataria

A seguire si riporta I'elenco della documentazione che I'impresa affidataria dovra conservare in
cantiere:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo dell'Opera;

4. Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli
eventuali relativi aggiornamenti;

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attivita, permesso di costruire);

6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere (in corso di validita);

7. Documento unico di regolarita contributiva (DURC) per ciascuna delle imprese e lavoratori
autonomi operanti in cantiere (in corso di validita);

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro unico del lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, |.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;



13. Giornale della sicurezza

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:

14. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
15. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
16. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

17. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 18.
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee
elettriche stesse.

19. Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. nel caso di apparecchi di sollevamento con portata
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformita marchio CE;

20. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;

21. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg;

22. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verifica periodica;

23. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;

24. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

25. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

26. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

27. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

28. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante per i ponteggi metallici fissi;

29. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

30. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non realizzato secondo lo
schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;

31. Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
32. Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

33. Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima
della messa in esercizio;

34. Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata
dalla ditta abilitata o valutazione del rischio per struttura autoprotetta,;



35. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai
sensi del D.P.R. 462/2001) (se presente);

36. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita” dell'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche (se presente).



5 RIFERIMENTI TELEFONICI

Emergenza

NUMERO DI EMERGENZA
UNICO EUROPEO

Piacenza Ospedale

Via Taverna Giuseppe, 49, 29121 Piacenza PC / 0523301111

Guardia Medica

Servizio di Continuita Assistenziale Monticelli d'Ongina
Viale Guglielmo Marconi, 3, 29010 Monticelli d'Ongina PC / 0523301111

Urp Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza

VIA Rodolfo Boselli, 59/63 / PIACENZA (PC) / 0523 339711

Acquedotto (segnalazione quasti) IRETI

Numero verde segnalazione guasti Parma e Piacenza / 800 038038

Elettricita (segnalazione guasti) ENEL Segnalazione guasti 803500

Gas (segnalazione guasti) ENI 800.900.700

(da completare ed appendere nei pressi del telefono di cantiere)



6 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA DI
CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

6.1 Caratteristiche dell’area

L’intervento previsto € ubicato sito di intervento in localitd Roncarolo nel comune di Caorso provincia
di Piacenza.

La prima tratta, di circa 20 m, si trova dell’abitato di Roncarolo, all'incrocio tra la Strada Argine Po e
via don Minzoni. La seconda tratta di circa 580 m si trova piu a valle, verso nord, tra le cascine
Gnerre e La Dote. La estensione dei due tratti & stata definita a seguito della campagna di indagine,
con cui si € verificata 'estensione delle diaframmature esistenti, e definiti gli interventi al fine di
completare la continuita dell’'opera.

Lo stralcio successivo riporta la rappresentazione di tutti gli interventi previsti per la scheda 16 nel
PDA.
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Figura 6-1. Scheda d’intervento 16 — Stralcio PdA




Figura 6-2. Viste scheda 16

| sopralluoghi condotti nella primavera del 2024 hanno evidenziato la presenza di zone umide e aree
agricole al piede del rilevato arginale, con presenza di Amorpha fruticosa sia lungo le sponde del
Po, e allinterno delle aree vegetate, spesso con una presenza sporadica, isolata, con singoli
esemplari o a piccoli gruppi e solo in alcune zone in forma di nuclei di una certa consistenza seppur
non molto estesi, oltre ad alcune aree boscate a prevalenza di salici e pioppi.

Gli interventi sono localizzati al piede all’argine maestro, pertanto sono posti allinterno di particelle
pubbliche e parte del demanio idrico.

Si prevede inoltre 'occupazione temporanea delle aree di cantiere necessarie per il posizionamento
della parte logistica del cantiere, che saranno liberate a fine intervento.

L’intervento, inoltre, costituisce il completamento di due tratti di diaframmature gia realizzate in lotti
precedenti, a completare quindi lo schermo completo del tratto di arginatura.



Aiaframmi
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Figura 4- Individuazione aree di intervento

6.2 Viabilita al contorno

L’accesso alle aree di cantiere avverra attraverso le viabilita esistenti e la realizzazione di una pista
di cantiere al piede del rilevato arginale. Percorrendo la via Argine Po, il percorso cicloturistico
esistente che corre sulla testa dell’argine maestro, & possibile raggiungere le piste di accesso sia
alla tratta di 21 m che a quella piu estesa, a valle,

Questa dovra essere servita a nord tramite una rampa provvisoria, il cui imbocco, in argine, si
contrappone ad una rampa di accesso ora sterrata che porta alla viabilita ordinaria, costituita dalla
via Strada Mezzanone che raggiunge il centro abitato di Roncarolo e si immette sulla viabilita
principale locale (via don Minzoni).

Durante la CDS, AlPo ha richiesto di limitare i transiti dei mezzi di cantiere sul rilevato arginale,
pertanto, in fase di PE & stata rivista 'accessibilita alle aree e si & provveduto ad eliminare il cantiere
fisso posizionato su rilevato, prevedendolo nellarea a Nord all'intersezione tra via Strada
Mezzanone e Strada Argine Po. La pista di cantiere viene realizzata quindi al piede del rilevato
arginale, dove saranno realizzati i diaframmi, con accesso da nord mediante una rampa che si
innesta appunto sulla Strada Argine Po, e a sud tramite una rampa da realizzarsi in corrispondenza
del Circolo Sociale “La tana di Roncarolo”. La nuova rampa sara utilizzata anche per I'accesso al
circolo sociale, pertanto durante le fasi di cantiere verra utilizzata ad uso promiscuo.

| mezzi di cantiere, pertanto potranno accedere dagli ingressi Nord o Sud, e potranno utilizzare via
Strada Mezzanone; la Strada Argine Po sara utilizzata da mezzi non pesanti o in situazioni



sporadiche, previa accordi con AlPo. In ogni caso, al fine di verificare lo stato del corpo del rilevato
arginale, l'impresa esecutrice dovra monitorare lo stato del rilevato mediante rilievo topografico.

Il traffico sara legato prevalentemente alla movimentazione del materiale da e per il cantiere, al
trasporto delle gabbie di armatura da assemblare e poi calare nello scavo, e dalla fornitura del
materiale esterno (calcestruzzo, rilevato, ecc).

La strada di cantiere sara rimossa a fine lavori, assieme ai cordoli guida, ristabilendo le condizioni
di status quo ante. Analogamente le rampe di accesso rimosse temporaneamente saranno
ricostruite nelle stesse condizioni iniziali.

L’appaltatore dovra prevedere idonea segnaletica e delimitazione, al fine di gestire il traffico
veicolare e pedonale agli incroci e lungo l'argine, su cui corre anche una pista ciclabile. Nelle fasi di
transito dei mezzi e immissione sulle viabilita locali, sara opportuna la presenza di un preposto per
la gestione dei transiti.

6.3 Presenza di unita produttive o insediamenti

Non sono presenti unita produttive nei pressi delle aree di cantiere, ma & presente I'abitato di
Roncarolo, in particolare prossimo al tratto sud delle diaframmature (localita Colombarola).

E’ presente allaccesso sud il Circolo Sociale “La tana di Roncarolo”, il cui accesso dovra essere
garantito dall’appaltatore in tutte le fasi di cantiere.

Prossime al tratto nord sono presenti due cascine Gerre e La Dote.

6.4 Caratteristiche idrogeologiche e geologiche, morfologiche e sismiche

| dati ottenuti dalle indagini geognostiche sono stati elaborati e valutati sotto I'aspetto geologico e
geotecnico, come riportato nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica, con i relativi
elaborati grafici.

Le indagini hanno evidenziato il seguente andamento stratigrafico, con riferimento alla quota di
coronamento dell’argine:
e un’altezza del rilevato arginale di circa 10-11 m di altezza;
e la presenza al disotto di una bancata di terreno sabbioso e ghiaioso, con limitata presenza
di frazione fine e valori di permeabilita piuttosto elevati, compresi tra 10-4 e 10-5 m/s, fino ad
una profondita di circa 30 m dal coronamento argine.
e uno strato sottostante di natura argillosa di circa 7-8 m di spessore a bassa permeabilita
(circa 10-7 m/s) e di buona consistenza.



Si conferma quindi la necessita di immorsare i diaframmi nella bancata argillosa di base.

6.5 Linee aeree e sottoservizi

Durante la fase progettuale di fattibilita tecnico economica, al fine di approfondire la possibile
interferenza degli interventi previsti nelle aree oggetto di intervento con la presenza di sottoservizi,
si e proceduto ad una attivita di ricognizione degli Enti Gestori di sottoservizi presenti nelle
Regioni/Province/Comuni coinvolti, distinguendoli in:

A) Gestori di reti di servizi locali (principalmente dedicati alla distribuzione di Acqua/Gas)

B) Gestori Regionali/Nazionali (principalmente dedicati alla distribuzione di Energia Elettrica — Gas
— Telefonia/Fibra — Oleodotti — ecc.)

Per quanto riguarda I'area in esame la ricognizione di cui sopra ha portato all'individuazione dei
seguenti Enti Gestori:
A) Gestori di reti di servizi locali:

e |RETI S.p.A. Via Piacenza 54 - 16138

e SAL S.r.l. Societa Acqua Lodigiana - Via dell'Artigianato 1/3 localita San Grato

e Societa Impianti Metano S.r.l. - Via Nelson Mandela 1 - 26010 Vaiano Cremasco (CR)

o 2| Rete Gas Dipartimento Nord Ovest Area Gas Piacenza U.O. Di Casteggio - Via
Dabusti,31 — 27045 Casteggio

B) Gestori di reti Regionali/Nazionali:

e SNAM Rete Gas — Distretto Nord - Via Zavattini 3 -20097 San Donato Milanese (Ml)
e Terna Rete ltalia - Viale Egidio Galbani 70 - 00156 - ROMA (RM)

e E-distribuzione S.p.a - Sede legale: via Ombrone 2 — 00198, Roma (RM)

e Wind Tre S.p.A. - Sede legale in via Monte Rosa, 91 20149, Milano (MI)

e Open Fiber S.p.a. - Via Certosa 2, - 20155, Milano (MI)

e TIM S.p.a. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI)

¢ Fastweb - Piazza Adriano Olivetti 1 — 20139, Milano (MI).

La Committente AlPo, nella qualita di soggetto attuatore dell’'Investimento in oggetto, ha trasmesso
ad ognuno degli Enti potenzialmente interferenti la richiesta di avere indicazioni sulla presenza o
meno di reti/servizi in gestione e/o in proprieta insistenti sul’Area in esame, al fine di poterne
verificare la compatibilita con gli interventi di progetto.

Si rimanda alla Relazione tecnica, dove sono riportati i riscontri ad oggi disponibili e che vengono
riportati in allegato. In particolare, sono stati ricevuti i seguenti riscontri:
e SAL S.r.l. Societa Acqua Lodigiana - Via dell'Artigianato 1/3 localita San Grato
e Societa Impianti Metano S.r.l. - Via Nelson Mandela 1 - 26010 Vaiano Cremasco (CR)
o 2| Rete Gas Dipartimento Nord Ovest Area Gas Piacenza U.O. Di Casteggio - Via
Dabusti,31 — 27045 Casteggio
e E-distribuzione S.p.a - Sede legale: via Ombrone 2 — 00198, Roma (RM)



e Wind Tre S.p.A. - Sede legale in via Monte Rosa, 91 20149, Milano (MI)
e Open Fiber S.p.a. - Via Certosa 2, - 20155, Milano (MI)

L’impresa affidataria dovra comunque verificare la presenza di eventuali sottoservizi prima dell’inizio
di lavori e delle attivita preliminari.

6.6 Bonifica Ordigni bellici

GEOSIDE GEOFISICA SRL é stata incaricata dalla Committenza — AIPO Agenzia Interregionale
fiume Po - di eseguire un’attivita di supporto tecnico amministrativo alla valutazione del rischio bellico
residuo, ai fini di consentire al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione la definizione
del livello di rischio applicabile all'intervento progettuale previsto nel sito oggetto dell’intervento n°®
16 lungo il flume Po nel comune di CASELLE LANDI (LO) e PIACENZA (PC) al km 343. Ci0 ai sensi
del T.U.S. 81/2008 come emendato dalla legge 177/2012.

L’attivita di supporto alla valutazione di rischio bellico residuo consta, nel presente caso, in un’analisi
storico-documentale del territorio in esame.

Titolare delle competenze professionali per la valutazione del rischio interferente e la societa
Geoside Geofisica srl e la consociata V.INC.A. Societa di Ingegneria srl.

Per la parte storica ci si & avvalsi di elementi reperibili in letteratura, ma soprattutto dagli archivi
ufficiali, sia del Ministero della Difesa italiano, sia della RAF e della USAAF, che conservano dati e
immagini dei bombardamenti. Viene eseguita mediante raccolta dati ed informazioni storiche
prodotte da archivi ufficiali, escludendo informazioni non preventivamente censite, relative per
esempio a memorialistica soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti non
suffragate da bibliografia ufficiale.

In base all’analisi storico-documentale gia completata nel corso dello sviluppo del PFTE (vedasi
elaborato G_BDO074.116.RTC.001.0 del 20.06.2024) il CSP ha ritenuto, alla luce delle conoscenze
note e dei dati emersi in sede di analisi storica, di poter orientare la valutazione del rischio bellico
residuo, verso un rischio ACCETTABILE. Si e ritenuto comunque di dover integrare le valutazioni
con una analisi strumentale con georadar. Nella successiva fase progettuale, sara compito del CSP
che verra nominato confermare o meno tale valutazione.

Per cui si & dato corso a procedere con I'analisi strumentale, ad integrazione e valutazione delle
interferenze esistenti, per quelle situazioni per le quali I'analisi storica non & stata completamente
soddisfacente.

AlPo ha pertanto dato incarico al consorzio di eseguire le analisi strumentali.

In particolare, le indagini hanno interessato il sito oggetto dell’intervento n® SC16 lungo il fiume Po

nei Comuni di Caselle Landi (LO) e Caorso (PC).

Le tecniche di prospezione valutate piu efficaci e messe quindi in atto per il caso specifico sono

state:

» rilievo georadar con sistema Radsys Zond Aero LF GPR system;

» rilievo magnetometrico con Magnetometro Magdrone R3- Sensys;

La fitta vegetazione non ha consentito il volo del drone a quote tali da ottenere dati significativi

mediante rilievo magnetometrico in tutti i settori di interesse.



Le indagini geofisiche hanno consentito, in questa prima fase, di individuare alcune anomalie areali
diffuse e 20 anomalie puntuali in cui i dati geofisici non permettono di escludere la presenza di target

di possibile interesse VRB nel sottosuolo.

Le aree indagate ricomprendono anche gli interventi del progetto di rinaturazione, non oggetto della
presente progettazione, le anomalie che ricadono nelle aree di intervento del progetto di

realizzazione delle diaframmature sono pari a n. 9.

La seguente tabella riporta le coordinate del centro delle anomalie georadar puntuali in coordinate
WGS84 UTM 32 N, rinvenute nelle aree di intervento.

Nome Est Nord
16B_11 566008.98 4990543.95
16B_12 565989.79 4990749.33
16B_13 565969.62 4991029.79
16B_14 566023.20 4991420.38
16B_15 565999.38 4991246.42
16B_16 565974.25 4991242.45
16B_17 565987.15 4991166.38
16B_18 565976.23 4990911.72
16B_19 565982.91 4990875.93

Su tali aree, di concerto con la stazione appaltante AlPo, si € convenuto di procedere con
'approfondimento delle indagini, prevedendo:
e Fase 1. Indagine a terra di ciascuna anomalia con rilievo gradiometrio ed
elettromagentometrico;
e Fase 2: Indagine con tomografia elettrica in corrispondenza di ciascuna anomalia confermata
in fase 1;
e Fase 3: Bonifica bellica delle anomalie confermate anche in fase 2 (possibilita di valutare
eventualmente una fase preventiva di pulizia del’area/assistenza).
Le indagini integrative saranno affidate da AlPo direttamente, pertanto non sono ricomprese nella
presente progettazione.
Prima dell’avvio dei lavori il CSE dovra verificare i risultati della campagna integrativa, e coordinare

eventuali bonifiche che dovessero risultare necessarie dalla Fase 3.



7 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’intervento consiste nella realizzazione di una diaframmatura strutturale continua di circa 580 m di
lunghezza, avente profondita di 26 m e sp. 80cm (tratto Nord) e un tratto di estensione circa 21 m,
altezza 26m e sp. 30cm (tratto sud), a partire da una bancata intermedia dell’argine in froldo posta
circa 5 m al di sotto del coronamento del corpo arginale stesso. Alla base del diaframma & presente
uno stato di terreno naturale limoso-argilloso a bassa permeabilita, cosicché si viene a creare una
schermatura di contrasto al fenomeno di filtrazione che ha originato i fontanazzi osservati e che nel
tempo potrebbe innescare instabilita dell’argine stesso per effetto di sifonamenti.

Verra predisposta innanzitutto la pista di cantiere, rimuovendo temporaneamente le due rampe
provenienti dalla via Argine Po e interferenti coi lavori da eseguire. Saranno cosi individuati in modo
preciso i punti di testata di monte di entrambe le tratte della nuova diaframmatura, scoprendo le
estremita delle corrispondenti tratte gia eseguite.

Per realizzare la pista si procedera con uno scotico iniziale di 0,50 m di spessore, formando con tale
materiale una bancata in sinistra, verso il fume per costituire una duna provvisionale di protezione.
Laddove necessario verra eseguito uno sbancamento di regolarizzazione per creare il piano di
fondazione della pista. Questa € costituita da una massicciata in ghiaia, di 10 m di larghezza e 0,30
m di spessore.

Successivamente si rimuoveranno per tutta la durata del lavoro le lastre prefabbricate di rivestimento
della ripa, se interferenti con i lavori (in genere la fila inferiore).

Seguira poi la realizzazione dei 2 cordoli guida in c.a. (0,25 m x 0,40 m) secondo l'allineamento di
tracciamento della diaframmatura.

La diaframmatura a bassa permeabilita € dimensionata in modo da ridurre il gradiente che in
condizioni di massima piena prolungata del Po viene a stabilirsi tra il flume e il piano campagna
esterno all’argine, fino a valori che impediscono la risalita idraulica fino a tale piano e il verificarsi di
fenomeni di sifonamento nell’argine.

Inoltre, la diaframmatura in c.a. garantisce una funzionalita di tipo statico nei riguardi di possibili
azioni erosive che possano indebolire il paramento lato fiume dell’argine, assicurando la stabilita del
setto impermeabile anche in tali condizioni particolari.

Il diaframma sara realizzato con metodologia tradizionale, ovvero praticando uno scavo a sezione
obbligata nel terreno.

Cordoli guida in c.a. permettono di impostare lo scavo secondo un allineamento corretto, utilizzando
una benna mordente, azionata con sistema a fune o tipo kelly, che asporta il materiale che viene poi
portato a discarica. Nel corso dell'operazione lo scavo viene riempito di fango bentonitico che
garantisce la stabilitd del terreno lungo le pareti laterali. Raggiunta la quota di base, viene calata
nell’'apertura, con l'ausilio di un’autogru, la gabbia d’armatura precedentemente preassemblata a pié
d’opera in parti di max. 12 m di lunghezza, che vengono legate tra loro durante 'operazione di posa.

Al termine di tale fase, si procede con I'esecuzione del getto del calcestruzzo, tramite un tubo-getto
calato fin sul fondo dello scavo, alimentato da un’autobotte opportunamente attrezzata. Al procedere
del getto, il fango bentonitico, piu leggero del cls, viene recuperato in superficie, confinato tra i cordoli
guida e pompato ad una vasca di raccolta, dove avviene il processo di separazione dei grani di
terreno rimasti in sospensione e di rigenerazione del fango, cosi che possa essere reimpiegato per
lo stesso scopo.



I pannelli, eseguiti secondo una sequenza di elementi primari e secondari, vengono infine
scapitozzati superiormente e collegati mediante una trave di coronamento in c.a., di larghezza 1,00
m e altezza 0,60 m, posta ad una quota di poco inferiore rispetto al piano del terreno, in modo da
non rimanere a vista una volta completato I'inerbimento di ripristino finale dei luoghi.



8 ART. 2.1.2 COMMA C) E RELATIVE SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE (ALL. XV - ART. 2.1.2 COMMA D)

L’individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le relative scelte progettuali ed organizzative,
le procedure, le misure preventive e protettive saranno relazionate in riferimento a:

e area di cantiere;

e organizzazione del cantiere;

¢ lavorazioni interferenti,

¢ rischi aggiuntivi e specifici propri delle singole attivita

8.1 Areadi cantiere

8.1.1Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
Presenza di falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali (rischio annegamento)

L'area oggetto di intervento € localizzata sulle sponde del fiume Po, pertanto soggetta a rischi di
meteorologici di alluvione ed esondazione, essendo le aree di cantiere localizzate al piede del
rilevato arginale, in fascia di esondazione.

Per evitare rischi di allagamento del cantiere si € previsto di realizzare lato fiume una duna
provvisoria di protezione, che verra rimossa a fine lavori. Sotto si riporta la sezione tipologica.
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TRATTO SUD
progressiva 500 yyoua pavimentazions Rampa esistente da

scala 1:200 stradale o3 realizzare 3l demoiire e riprisinare:
termine dei lavori
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esistente da scarificare
Sistemazione finale con t-a5m
rinverdimenta

Lasre di rivestimento esistenti
Duna di protezione prowvisionale (altezza=7m, larghezza=2m, sp =10cm)
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_—
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2CCESSD DON Misto
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(estensions totale G00m :

altezza=28m. sp =80cm)
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Particolare vigilanza dovra essere posta durante tutte le attivita lavorative, ponendo in essere un
adeguato sistema di controllo, monitoraggio delle condizioni metereologiche e conseguentemente
delle piene.

In fase di cantiere dovra essere predisposto un piano di emergenza, da condividere con AIPO e
Autorita di Bacino, che definisca le modalita di sgombro del cantiere e la gestione degli allarmi in
caso di esondazioni.

Si prescrive altresi I'apposizione di idonea specifica segnaletica utile a segnalare tale fenomeno.
Alberi

Attualmente non risultano presenti alberature che necessitino di taglio per I'installazione del cantiere.
Sara verificato dall’appaltatore, prima dell’avvio dei lavori, la eventuale necessita. Attualmente si
rileva la necessita di sfalcio ed eliminazione di ramaglie presenti nelle aree di intervento.



Le attivita di taglio, dovranno essere eseguiti da personale formato per l'attuazione dell'attivita
specifica.

La procedura di taglio degli alberi dovra essere riportata nel POS, indicando nel dettaglio le modalita
operative dei mezzi utilizzati per accedere in corrispondenza alle varie zone di intervento, modalita
di stoccaggio, movimentazione e trasporto del legname tagliato. Eventuali tagli dovranno essere
autorizzati precedentemente dagli enti competenti.

Manufatti interferenti

Non si ha evidenza della presenza, al momento, di manufatti esistenti da demolire per la
realizzazione dei lavori.

Per la realizzazione delle piste € necessaria la demolizione/scavo di parte dei rilevati arginali, che
saranno poi ripristinati a fine lavori. E prevista la rimozione di parte delle lastre alveolari in cls,
presenti sulle scarpate del rilevato, che eventualmente saranno interferenti con le lavorazioni. Tali
lastre saranno ripristinate a fine intervento o sostituite, se non riutilizzabili.

Rischio Biologico

Per il cantiere in esame, il rischio biologico potrebbe riscontrarsi soprattutto alla presenza nei
materiali e nel terreno della spora tetanica per questo € obbligatoria nei lavoratori la vaccinazione
antitetanica e i dovuti richiami ogni 10 anni.

E vietato allimpresa di utilizzare agenti biologici nocivi durante I'attivita lavorativa.

| lavoratori dovranno conservare e consumare i pasti e le bevande in luoghi appositamente dedicati
del cantiere e adottare le normali norme igieniche (lavare le mani con acqua e sapone, cambiare
abiti da lavoro, ecc.).

Le acque del fiume possono essere veicolo di trasporto di diversi microrganismi patogeni e non
patogeni.

Rischio Biologico generico

Il rischio biologico generico non € legato direttamente all’attivita lavorativa e ai rischi della mansione,
bensi alla presenza di altre persone sul posto di lavoro per le quali ci pud essere la diffusione di
virus come quelli influenzali o del raffreddore. Prima dell’inizio dei lavori saranno valutate le misure
idonee in funzione delle disposizioni dello Stato e sara cura del CSE effettuare I'analisi puntuale del
rischio all'apertura del cantiere.

Eventi meteorologici/sbalzi eccessivi di temperatura

E necessario valutare i rischi connessi con ogni evento meteorologico probabile.

In estate valori di temperatura e umidita potrebbero raggiungere valori elevati tali da compromettere
la sicurezza durante le lavorazioni.

In inverno, il gelo associato ad elevata umidita nell’aria, comporta la formazione di strati di ghiaccio
sugli elementi esposti all’esterno.

Per questo motivo si prescrive a tutti i lavoratori di indossare idoneo vestiario.

In estate tutte le lavorazioni dovranno essere pianificate in modo da eseguirsi negli orari in cui i valori
della temperatura esterna risultino meno elevati.



Gli operatori dovranno utilizzare un copricapo ed indumenti coprenti al fine di evitare colpi di calore.
Inoltre, assicurare I'assunzione da parte dei lavoratori di acqua e bevande con integrazione salina.
Si richiede allimpresa affidataria di indicare quali procedure o sistemi intendano adottare per ridurre
al minimo il rischio sopra descritto.

Morsi e punture da insetti

Il rischio é relativo alla eventuale presenza di rettili, ratti ed insetti (vespe, formiche, calabroni, api
ecc...) nei siti collocati in aree aperte in presenza di vegetazione spontanea e infestante.

Si prescrive di indossare indumenti a manica lunga e pantaloni lunghi in tessuto resistente, stivali,
guanti e di evitare di camminare nell’erba molto alta.

Si richiede allimpresa affidataria di indicare quali procedure o sistemi intenda adottare per ridurre al
minimo il rischio sopra descritto.

In prossimita delle aree di intervento dovra sempre essere presente un presidio di primo soccorso.
Incendio

Qualora dovesse verificarsi un principio di incendio, gli addetti alle emergenze delle imprese
esecutrici dovranno, adottare idonee misure di sicurezza, contattare i Vigili del Fuoco e far evacuare
la zona al personale presente in cantiere.

Le imprese esecutrici dovranno avere sempre a disposizione estintori adeguati ed addetti
all'antincendio istruiti sulla gestione emergenze.

Dovranno evidenziare nel POS quantita e tipo di estintori che saranno a disposizione degli addetti.
Le imprese dovranno allegare al POS stesso le attestazioni dei corsi specifici di formazione eseguiti.

Presenza di strade (rischi derivanti dal traffico circostante)

Il sito & raggiungibile prevalentemente dalle strade locali esistenti, e in particolare utilizzando la
viabilita presente sull’argine maestro Strada argine Po, secondo le ipotesi di percorso previste in
Progetto Esecutivo (vedi par. 6.2).

Da questa verranno realizzate due piste, a nord e a sud, per I'accesso alla pista di cantiere al piede
dellargine che permettera di eseguire i diaframmi, come verificabile dalla fig. 11. Lato Nord &
previsto inoltre I'accesso all’area di cantiere fisso, localizzata in destra al rilevato arginale, in
corrispondenza dell'accesso nord.

Tutti i percorsi e gli accessi dovranno essere puntualmente segnalati da idonea cartellonistica.

Gli accessi allarea di cantiere dovranno sempre rimanere chiusi e presidiati dal personale
dell'impresa.

L’ingresso dei mezzi in cantiere dovra essere coadiuvato da un operatore che accompagnera ed
indichera il corretto percorso da tenere e I'eventuale luogo di posizionamento/stazionamento dello
stesso.

Si prescrive alla ditta di avvicinarsi al cantiere procedendo con il mezzo ad una velocita non superiore
ai 5 km/h.

I mezzi dovranno essere dotati di segnalatore acustico che avvisi gli utenti della presenza del mezzo
in movimento.
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Figura 11 — Individuazione accessi alle aree di intervento
Viabilita
| principali transiti dei messi saranno gestiti tramite la pista di cantiere di nuova realizzazione. Oltre
tale pista, i mezzi di cantiere leggeri o pesanti potranno utilizzare Via Strada Mezzanone fino

all’'accesso nord e all’area di cantiere fisso. Solo in via secondaria e per transiti sporadici, si potra
percorrere la Strada Argine Po, previa autorizzazione dell’ente gestore (AlIPo).



Durante le fasi di lavoro si dovranno rispettare le seguenti procedure:

e segnalare accuratamente I'ingresso all’area cantiere;

e evitare diintralciare la carreggiata con materiale di risulta, attrezzature e automezzi in sosta;

o predisporre idonea cartellonistica stradale con segnali di pericolo, divieto e indicazione da
prevedere in entrambi i sensi di marcia e posizionati ad adeguata distanza dall’area
interessata dalle lavorazioni;

e per le fasi di manovra di automezzi e mezzi d’opera sulla pubblica via dovra essere prevista
la presenza a terra di almeno un moviere, che dovra disporsi a sorvegliare ambedue i lati del
mezzo in manovra.

L’ appaltatore deve delimitare gli ingressi, I'area di lavoro e tutte quelle aree ove si possono
ingenerare situazioni di pericolo con opportuna recinzione e segnaletica.

Obbligo per tutti gli operatori di indossare indumenti ad alta visibilita.
Per tutta la durata dei lavori, I'lmpresa Affidataria dovra garantire:

e una continua pulizia della sede stradale;
¢ laregolazione a norma di legge dei restringimenti e sospensioni della circolazione;

¢ il transito pedonale sulla viabilita ristretta.

In tutte le situazioni in cui si presenti interferenza con il traffico tale da non potersi risolvere con
lavorazioni di breve durata da effettuare in interruzioni notturne di traffico, le lavorazioni avverranno
per fasi, nell'ottica di chiudere al traffico le viabilitd interessate solo per periodi di tempo
estremamente limitati e solo per quelle lavorazioni per le quali risulta impossibile consentire il transito
veicolare.

Dovranno inoltre essere previste tutte le opportune misure e installati gli apprestamenti necessari
allo svolgimento in sicurezza dei lavori.

Sulla strada pubblica dovra in ogni fase essere apposta delimitazione ed idonea segnaletica che
indichi la presenza del cantiere ed il transito dei mezzi, le deviazioni attuate in ogni fase, nel rispetto
del Codice della strada e in accordo con le Autorita competenti, per limitare il disagio causato
dalloccupazione delle carreggiate stradali da adeguare. Tutte le deviazioni dovranno essere ben
segnalate ed evidenziate in accordo con il Codice della Strada. Il personale che opera in prossimita
delle aree di lavoro lungo strada o che comunque sia esposto al traffico, dovra indossare indumenti
ad alta visibilita.

Alla fine di ogni turno di lavoro si dovra verificare la rimozione di tutte le attrezzature e dei materiali
che ingombrino la sagoma viaria, e che possano costituire intralcio e pericolo alla circolazione
stradale. Sara cura poi dell’ Appaltatore nominare un preposto che coordini i transiti in ingresso ed
uscita dalle aree di cantiere dei mezzi d’opera utilizzati per il trasporto, che si immettono nella
pubblica viabilita, al fine di non creare situazioni di pericolo con la viabilita pubblica.

Dovendo gli operai spostarsi anche lungo il rilevato arginale, per evitare rischi di scivolamento dovuti
al transito sulle scarpate pendenti, saranno realizzate 3 scalette in legno con corrimano da spostare
man mano che procede il lavoro, in avanzamento, e gestire i percorsi degli addetti in sicurezza.

Transito di non addetti in prossimita delle aree di lavoro

Gli interventi da effettuarsi si svolgono all'interno dell’area urbana. In ogni caso per il corretto
svolgimento delle lavorazioni durante lo sviluppo delle stesse, bisognera delimitare ogni area di



lavoro, la quale dovra essere recintata e riportare esplicitamente l'indicazione dell’assolutamente
divieto d’accesso ai non addetti ai lavori.

Ferroviel/idrovie

Non presenti.

Insediamenti produttivi

Non presenti
Rumore
Non preesistente dove si sviluppano le lavorazioni.
Polveri
Non preesistente dove si sviluppano le lavorazioni.
Fibre
Non presenti.
Fumi
Non presenti.
Vapori
Non presenti.
Gas
Non presenti.

Liquidi (rischio sversamento)

Non presenti.

Odori o altri inquinanti aero dispersi, agenti chimici

Non presenti.

Caduta materiali dall’alto.

Durante le lavorazioni di cantiere sara cura dell’appaltatore delimitare le zone di lavoro con
rischio di caduta di materiale con idonea recinzione e vietare I'accesso al personale oltreché
informare i lavoratori a non sostare sotto i carichi sospesi.

Fonti di onde elettromagnetiche

Non presenti.

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

L’appaltatore dovra accertarsi presso gli enti gestori della presenza certa di eventuali reti di
sottoservizi, aerei o interrati interferenti con I'opera o parte d’'opera da eseguirsi anche in
relazione ad eventuali spostamenti preventivi non censiti e potenzialmente interferenti.



Per quanto riguarda le lavorazioni da svolgersi su o in prossimita di parti in tensione, dovranno
essere garantiti i seguenti requisiti di sicurezza, come specificato nel D.L. 81/08 e s.m.i. D. Lgs
106/09, articoli 81, 83 e 117 e le attivitd da svolgersi in prossimita di linee elettriche aeree
dovranno avvenire a distanza non minore a quanto prescritto dall’allegato IX del D. Lgs 81/08.

ARTICOLO 83 - LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti

elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’
ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti
norme tecniche.

ARTICOLO 117 - LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ELETTRICHE ATTIVE

Ferme restando le disposizioni di cui all’art.83, quando occorre effettuare lavori in prossimita
di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

o mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
o posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

o tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che hon possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti. e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di
cui all’allegato IX del D.Lgs. 81/08 o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme
tecniche.

Tab. 1 Allegato 1X del D.Lgs. 81/08 — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di
impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori
non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei
materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e
degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Tensione nominale Un (kV) Distanza minima consentita (m)
<1 3

1<Un<=30 3,5

30<Un<=132 5

>132 7

Tutte le operazioni da svolgere, anche se temporaneamente, a distanza inferiore a quella consentita
dovranno avvenire in regime di tolta tensione.

In presenza di linee elettriche aeree in prossimita delle aree di cantiere o di lavorazione, per la
gestione di eventuali passaggi di mezzi d’'opera e/o attrezzature, dovranno disporsi portali di
sicurezza che impediscano il passaggio dei mezzi, nel caso gli ingombri ed altezze superiori a quelle
prescritte, da posizionarsi a monte e a valle dell’interferenza.

Altri cantieri



Al momento della redazione del presente PSC non € nota la presenza di cantieri limitrofi
interferenti con I'opera da realizzare. In particolare, & attualmente in corso la progettazione degli
interventi di Rinaturazione previsti sulle medesime aree su altro contratto della committente
AlPo.

Allavvio del cantiere sara onere del CSE l'aggiornamento del PSC, qualora si verifichi tale
condizione.

Rischio bellico

Di sequito si illustrano le modalita di esecuzione di una corretta valutazione del rischio bellico
residuale storicamente ascrivibile all'area di progetto, al fine di determinare I'eventuale successiva
fase di campo per la messa in sicurezza dell'area.

L’intervento di messa in sicurezza convenzionale, preliminare allesecuzione dei lavori, definito da
normativa tecnica esistente [Ministero della Difesa] & rappresentato dalla “bonifica precauzionale e
preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici".

L’ente ministeriale territorialmente competente in materia di messa in sicurezza convenzionale
(bonifica bellica), attivita normata ai sensi del D.Lgs 66/2010 — D.Lgs n 20/2012, é il Comando
Infrastrutture Nord o Sud — Direzione Genio Militare -5°/10° Reparto Infrastrutture Ufficio Bcm di
Padova/Napoli (distinzione previste tra ambiti territoriali Nord ed ambiti territoriali Sud).

In materia specifica dal 26 giugno 2016, la normativa in esame si sviluppa con riferimento a due
Ministeri competenti differenti:

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avendo competenza in materia di Sicurezza del
Lavoro (T.U.S. 81/2008) che prevede i seguenti obblighi diretti:

a) Obbligo diretto di valutazione rischi connessi al cantiere nelle attivita di scavo, a
carico del RUP/RDL ai sensi dell’art. 15 T.U.S. 81/2008;

b) Obbligo diretto di valutazione rischio bellico nelle attivita di scavo, a carico del
CSP/CSE, nominati da committente ai sensi dellart 28 TUS (emendato da LEGGE N
177/2012 — Art 1 — comma 1)

il Ministero della Difesa, in quanto soggetto avente competenza in materia di messa in sicurezza
per eliminazione del rischio bellico documentato.

Questi non ha alcun obbligo diretto o potere prescrittivo in materia di Valutazione Rischio Bellico,
ma esclusivo parere consultivo, su richieste del soggetto interessato, mentre ha invece “parere
vincolante” in materia di bonifica bellica, in merito alle procedure di autorizzazione, tecnico operative
e di collaudo finale. Il parere vincolante ministeriale, ai sensi del D.Lgs 66/2010 — art 22, si riconduce
ai seguenti testi:

a) Circolare SME n. 596/184.420 in data 26 Giugno 1998 — Riordino del settore relativo alla
bonifica di ordigni esplosivi e ss.mm.ii.;

b) “Disciplinare tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” Ed.
2015 di Ministero Difesa. (Circolare B.TER)

Gli strumenti messi a disposizione dalla normativa citata per eseguire una corretta e razionale “VRB”
sanciti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente pubblico legiferante materia (Decreto
Interministeriale n. 82/2015), in risposta ad interpello specifico prodotto dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, sono:



* Analisi storica (studio storico) attivita bellica documentata nel sito interessato;

* Analisi strumentale, ad integrazione e valutazione delle interferenze esistenti, nel caso in cui le
precedenti attivita eseguite non siano risultate esaustive in termini di definizione del rischio residuo.

In prima istanza il sito progettuale viene inquadrato dal punto di vista storico, per determinare la
tipologia di attivita bellica documentata in loco.

L’analisi storiografica viene eseguita mediante raccolta dati ed informazioni storiche originate da
archivi ufficiali, escludendo informazioni non ufficiali, relative a memorialistica soggettiva (diari, scritti
postumi) prodotta da singoli combattenti non suffragate da bibliografia ufficiale.

Parallelamente allo studio storiografico preliminare & opportuno eseguire un’analisi stato di fatto, per
verificare se in sito sono evidenziati interventi di antropizzazione in epoca post-bellica che
consentano di limitare il potenziale rischio residuo ascrivibile al sito oggetto di progettazione.

Infine risulta necessario integrare i risultati con un’indagine strumentale di tipo geofisico, la cui
metodologia dipende dalle condizioni in sito.

Per questo contesto si & prevista la tecnica magnetometro-gradiometro che permette la rilevazione
di materiali ferromagnetici come bombe e oggetti metallici sepolti, basandosi su misurazioni di
campo magnetico del terreno.

Si possono investigare anche terreni accidentati grazie alla facile manovrabilita dello strumento, che
viene portato a tracolla dell’'operatore tecnico abilitato. Le acquisizioni vengono effettuate seguendo
una maglia di indagine opportunamente scelta (interasse medio m 1,00), fino a ricoprire tutta 'area
interessata, da cui si poi estraggono le posizioni delle anomalie magnetiche rilevate. | dati raccolti
SU campo vengono successivamente processati con idoneo software applicato, ai fini di classificare
le anomalie in omogenee, eterogenee e singolari, in relazione all’obiettivo specifico della predetta
analisi.

La mappatura delle anomalie arriva fino a profondita di 10-12 m dal p.c., in funzione del tipo di
terreno presente, e il rilievo avviene in modo rapido ed economico, ma non consente di ottenere
l'informazione della profondita, ma solo il posizionamento planimetrico.

La strumentazione consente anche di lavorare in presenza di acqua. E' molto sensibile alla presenza
di materiale ferromagnetico, quindi sono da evitare depositi superficiali od ostacoli di metallo, per
non generare delle aree di non dato.

Il presente PSC ha recepito i risultati delle indagini strumentali, e attualmente sono in corso di
affidamento ulteriori indagini integrative, come specificato nel precedente par. , al fine di indagare
i punti risultati anomali e circoscrivere I'eventuale bonifica bellica.

Nelle successive fasi, pertanto verranno integrate le valutazioni, e se ritenuto si procedera anche le
bonifiche belliche.

Le indagini per l'analisi del rischio bellico verranno demandate ad impresa specializzata e
prevedranno indagini strumentali finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, ai sensi del
T.U.S. 81/2008 come emendato dalla Legge n 177/2012.

Presenza di sostanze inquinanti nei terreni

La campagna di indagini condotta per lo sviluppo del PFTE ha indagato anche dal punto di vista
ambientale il terreno presente nell’area in esame, mediante esecuzione di prelievi di campioni per
analisi chimiche ambientale dalle perforazioni dei sondaggi a carotaggio continuo eseguiti. In totale



sono stati prelevati n°12 campioni ambientali.

Per ciascuna delle tratte di indagine sono stati previsti 6 campionamenti di materiale carotato, ai fini
della caratterizzazione delle terre da scavo, per una analisi chimica completa ai sensi del D.Lgs.
120/2017.

Non sono stati rilevati superamenti.

Il progetto prevede il riutilizzo in sito di parte delle TRS prodotte nell’area in esame (scotico di 0.5
m): le terre da scavo prodotte (scotico) di cui ne é previsto il riutilizzo in sito saranno sottoposte ad
analisi chimiche che confermino la loro possibilita di riutilizzo con I'esecuzione di analisi chimiche
conformi alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Il panel analitico sara lo stesso utilizzato per il presente documento, ovvero il panel analitico di base
indicato nel DPR 120/2017 [Amianto, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Cobalto, Mercurio,
Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi C>12] a cui aggiungere IPA e BTEX. Il campionamento
avverra ogni 3.000 mc di scavo circa (previste n. 2 analisi).

Pertanto sara onere dellimpresa esecutrice I'esecuzione dei test di cessione per la conferma della

possibilita di riutilizzo, come previsto da normativa vigente.

8.1.2 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante

Polveri
Il cantiere sara caratterizzato da lavorazioni con produzione di polveri e ghiaie.

Al fine di contenere al minimo la formazione e la diffusione di polveri ed il conseguente disagio ad
eventuali residenti ed ai passanti in transito nelle vicinanze si dovra:

e tenere bagnato il fondo delle zone di transito

e in caso di particolare siccita irrorare il materiale di scavo movimentato

o dotare il cantiere di opportune aree per il lavaggio ruote dei mezzi che si riverseranno sulle
viabilita pubbliche.

Fibre
Non prevista emissione.
Viabilita

Tutte le viabilita di cantiere, esistenti o da approntare specificamente, dovranno essere
preventivamente sagomate, inghiaiate e costipate al fine di prevenire qualsiasi cedimento.

Le pendenze dovranno risultare non eccessive e comunque compatibili con le potenze espresse dai
mezzi a pieno carico.

Anche in considerazione della possibile promiscuita con traffico pedonale e/o ciclabile sulle strade
prossime allarea di cantiere si raccomanda la rigorosa osservanza delle normative sulla
segnalazione e protezione delle vie di transito — da predisporre prima dell’inizio dei lavori .

Si ribadisce altresi la necessita che tutti i movimenti dei mezzi operativi siano assistiti da personale
aterra.



Sono vietati i movimenti e le manovre con cassone alzato.

La velocita di movimento dei mezzi meccanici dovra essere particolarmente ridotta, e lungo gli argini
sara comungue vietato superare la velocitd massima di 15 km/h per i mezzi gommati e 5 km/h per
guelli cingolati.

| percorsi interni al cantiere, sia pedonali che carrai, devono essere tenuti sgombri da materiali,
attrezzature o altri impedimenti alla circolazione, nonché tempestivamente puliti quando
notevolmente polverosi.

Dovranno essere previste tre ricariche di materiale granulare stabilizzato per la durata del cantiere.

E’ inoltre necessario verificare, prima dell’inizio delle attivita, che il posto di lavoro abbia in ogni caso
agevoli vie di fuga per consentire ai lavoratori di evacuare rapidamente I'area in caso di incidente o
altro grave evento.

Le vie di fuga devono essere mantenute costantemente sgombre da materiali ed attrezzature, da
rifiuti 0 da altri ostacoli; esse, naturalmente, oltre che per 'emergenza, possono essere utilizzate per
il normale passaggio dei lavoratori.

Sistemazione finale
con rinverdimento

Cordolo

Duna di protezione provvisionale con 100x60cm

materiale di scotico (~7mc/ml)

Misto stabilizzato per regolarizzazione
piano pista di cantiere

(~1mc/ml) /

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere
(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm)

Scotico
sp.=50cm

Rischi derivanti dal traffico

L’ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere dovra essere adeguatamente segnalata, in modo da
evitare rischi di collisione accidentali con i ciclisti, i pedoni e gli eventuali autoveicoli in transito;
dovranno essere presenti movieri che regolamentino il traffico al momento del’immissione del
mezzo sulla viabilita ordinaria, dotati di indumento ad alta visibilita.

Tutti i mezzi pesanti utilizzati dall'impresa, compresi i mezzi d’'opera, dovranno essere dotati di
girofaro sempre funzionanti, anche se fermi e con motore spento.

Rischi derivanti dal passaggio di carichi sospesi.

Tutti i sollevamenti e le rotazioni dei mezzi di sollevamento e trasporto dovranno avvenire entro
I'area di pertinenza del cantiere.

Durante le operazioni di movimentazioni dei carichi 'impresa appaltatrice dovra verificare che non
invadano l'area esterna.

Rischi derivanti da proiezione o caduta di materiali verso I’esterno




L’ appaltatore dovra porre particolare attenzione in ogni occasione di trasporto dei materiali, al fine
di scongiurare il rischio di rovesciamento o caduta degli stessi verso la sede viaria, ad esempio
curando sempre I'imbracatura del materiale trasportato.

Durante le attivita di movimentazione del materiale, la ditta appaltatrice dovra verificare il corretto
posizionamento dello stesso sul mezzo e l'integrita delle braghe/funi utilizzate.

Rischi derivanti da scarsa visibilita

La segnaletica, la recinzione del cantiere e gli accessi alle zone di lavoro dovranno essere ben visibili
e segnalati sia di giorno che di sera, che nelle ore di scarsa visibilita a causa di particolari condizioni
atmosferiche.

Rischi derivanti da incendi o scoppi

Eventuali scoppi in cantiere potrebbero verificarsi per difetti a macchinari ed attrezzature
(compressori, ecc.), pertanto, per prevenire il rischio di propagazione verso I'esterno, tali potenziali
fonti di scoppio dovranno essere tenute distanti, per quanto tecnicamente possibile, da altri materiali
combustibili presenti.

Naturalmente cid non esimera dalla verifica periodica e puntuale circa la perfetta efficienza di
macchine, attrezzature, impianti. L'Impresa dovra mantenere in cantiere ed alla portata estintori a
polvere da 6 Kg e a CO2 da 5 kg.

Rumore

| rischi derivanti dall’esposizione al rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Le attivita a maggior impatto acustico sono identificabili nella movimentazione delle macchine
operatrici. Per queste si provvedera a predisporre un coordinamento atto a limitarne I'esecuzione
nelle fasce orarie fra le ore 7.00 e le 14.00 e tra le 16.00 e le 19.00 per evitare interferenze con le
ore di riposo delle residenze limitrofe (rischio esposizione al rumore).

In ogni modo durante I'uso di attrezzature o durante I'esecuzione di attivita particolarmente
rumorose, |'Appaltatore dovra accertarsi, tramite idonei rilevatori, che non si verifichino per i
lavoratori, esposizioni giornaliere superiori a 87 dB(A). In tal caso, andranno resi disponibili idonei
dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione e, ove possibile,
saranno realizzati involucri, schermature o rivestimenti fonoassorbenti, in modo da ridurre al minimo
I'esposizione al rumore. E’ altresi consigliabile pensare ad una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell’'intensita dell’esposizione, con I'adozione di orari di lavoro
appropriati e sufficienti periodi di riposo.

Riguardo invece I'esposizione acustica ambientale, si fara riferimento al DPCM 14/11/1997, che
stabilisce i valori limite di rumorosita per le sorgenti sonore fisse, sia in relazione ai valori limite
assoluti (riferiti al’lambiente esterno), sia a quelli differenziali (riferiti al’ambiente abitativo interno).
In caso di superamento di tali limiti sara necessaria la richiesta di deroga agli enti preposti, adottando
conseguenti misure di prevenzione.

Si precisa che le attivita si svolgeranno in aree scarsamente antropizzate, ma che € comunque onere
dell'appaltatore verificare mediante misurazioni fonometriche da riportare nel DVR il livello di rumore
raggiunto dalle macchine operanti in cantiere, facendo sempre attenzione che il valore limite
dell’'esposizione giornaliera delle maestranze non superi gli 87 dB(A).

Per quanto riguarda le vibrazioni, gli interventi di mitigazione sono riconducibili da un lato all’utilizzo



di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate, in buono stato di manutenzione e conformi
alle vigenti normative, dallaltro lato all’adozione di accorgimenti finalizzati ad evitare la
contemporaneita di lavorazioni caratterizzate da vibrazioni significative e all’allontanamento delle
sorgenti dai recettori piu prossimi e sensibili. Si sottolinea ad ognhi modo che i valori di vibrazione
delle sorgenti investigate assicurano che il fenomeno di disturbo sia confinato a livelli al di sotto delle
soglie indicate dalla normativa tecnica come potenzialmente dannose in termini di disturbo alla
popolazione e agli edifici.

Come conseguenza di quanto esplicitato, non si ritengono necessarie particolari misure per la
mitigazione delle vibrazioni indotte dai macchinari di cantiere al di la di quelle gia proposte, né sono
previste misure integrative.

Il problema del contenimento delle polveri € di primaria importanza visto anche la posizione del
cantiere su strada in esercizio.

Si dovra provvedere ad apporre schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse di
polveri, in particolare si adotteranno sistemi di contenimento quali teli antipolvere da posizionare sui
ponteggi esterni.

Produzione di fumi, gas, vapori

Vale il divieto di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino I'immissione nell’aria
di fumi o gas, cosi come non si dovranno manomettere i dispositivi di scarico degli automezzi o dei
mezzi d’opera impiegati nei lavori.

Produzione di rifiuti

La gestione dei rifiuti, da effettuarsi a cura dellAppaltatore, dovra perseguire gli obiettivi di
minimizzazione della produzione, del recupero e del corretto smaltimento di quanto prodotto.

I rifiuti di lavorazione dovranno quindi essere raccolti ed ordinati considerando i residui che possono
essere reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname, contenitori) ed i rifiuti
pericolosi e quelli tossico nocivi (residui di vernici, solventi, collanti).

In attesa di essere conferiti ad Imprese trasportatrici abilitate per il loro conferimento in discarica o
per smaltimento, verranno temporaneamente depositati in modo ordinato in appositi spazi,
adeguatamente attrezzati e perimetrati, individuati all’interno del cantiere.

In ognuna di esse dovra quindi essere presente una zona per lo stoccaggio di terre e di macerie,
uno scarrabile in cui conferire i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ed un apposito fusto in cui conferire
eventuali rifiuti speciali.

8.2 Organizzazione del cantiere

Per la realizzazione delle opere verranno installate le minime dotazioni di cantiere, necessarie per
lo svolgimento delle lavorazioni.

e CANTIERE OPERATIVO: collocato lungo la viabilita arginale lato nord rispetto I'intervento

o AREE DI LAVORAZIONE: sono le aree lungo cui si realizzano i diaframmi.

Saranno realizzate le reti impiantistiche minime necessarie ed eseguiti i collegamenti ai sistemi di
distribuzione esistenti (cabine elettriche, acquedotto comunale, rete fognaria).
Gli spazi logistici saranno segnalati e separati dagli spazi pit propriamente operativi. L’area logistica

sara delimitata da una barriera in new jersey, cosi come i percorsi pedonali saranno separati dalle



aree di manovra dei mezzi.

In corrispondenza dei baraccamenti e dell’area di ricovero dei mezzi saranno posizionati gli estintori

per lo spegnimento di eventuali incendi.

Allo stato attuale non risultano essere presenti interferenze relative a linee elettriche, linee
telefoniche, reti a fibre ottiche, acquedotti, fognature. L’appaltatore dovra verificare, prima dell’avvio
dei lavori, 'eventuale presenza di ulteriori sottoservizi non censiti € saranno risolte dai stessi enti
gestori preliminarmente all’inizio stesso delle lavorazioni descritte e non sono trattate nel presente
PSC.

Dotazioni

Allinterno del cantiere Operativo saranno organizzate un’area logistica contenete gli allestimenti
minimi indispensabili:

e Guardiania;

e Spogliatoi ufficio impresa e DL;

e - servizi igienici;

e Area parcheggi auto;

e Area stoccaggio materiali.

Di seguito 'allestimento dell’area di cantiere.

BARACCA DI CANTIERE
E UFFICIO DL

3_—_: VIABILITA PEDOMALE
WC CHMICO

VIABILITA MEZZI DI CAMTIERE
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CANTERE

L’area & posizionata a nord, nel punto di immissione di intersezione tra via Strada Mezzanone e
Strada Argine Po, dove si prevede un allargamento del rilevato arginale per ospitare le dotazioni

minime. Al termine dei lavori il rilevato verra riportato allo stato attuale.



1.1.1Aree di Lavorazione

Lungo I'asse dei diaframmi, al piede del rilevato arginale, & presente un’area di lavorazione, che si
sviluppa per tutta la lunghezza dell'intervento. L’accesso avverra tramite la realizzazione di due piste
di accesso provvisorie, a nord e a sud dell’'intervento.

Nell'area di lavorazione sara predisposta anche un’area per la collocazione degli impianti per la
bentonite e vasca di decantazione dei fanghi, per la realizzazione dei diaframmi. Tale vasca,
essendo collocata nell’area di fascia A, sara parzialmente interrata al fine di evitare eventuale
trasporto in caso di piena.

Dotazioni

Le aree di lavorazione, con apprestamenti ridotti rispetto ai cantieri fissi, hanno gli impianti ed i servizi
strettamente legati all’esecuzione della specifica opera o lavorazioni da eseguire nella zona di
pertinenza.

In particolare comprenderanno:

e un servizio igienico di tipo chimico;

e autogru;

e impianto cls;

e vasca per trattamento della bentonite;

e stoccaggio dei materiali, ecc.

Recinzioni

Le recinzioni fisse, relative ai cantieri, saranno realizzate mediante delimitazioni di tipo diverso per
alcune aree particolari e per lo sviluppo delle diverse fasi di lavorazione.

Si riporta I'elenco indicativo e non esaustivo delle recinzioni di cantiere (ulteriori tipologie potranno
essere valutate in seguito):

e recinzioni in legno/metallo per la delimitazione dell’area di cantiere fissa (h=2m);

e rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi infissi nel terreno per la delimitazione delle
aree di stoccaggio (h= 2m) e delle aree tecniche non in prossimita di insediamenti abitativi
(h=1m);

e barriere di tipo New-jersey in cls, lungo viabilita pubblica, soprattutto in corrispondenza di

eventuali aree soggette a transito pedonale;

e transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera
di altezza approssimativa 15 cm colorate a bande inclinate bianco/rosso, per la delimitazione

delle aree interessate da lavori di breve durata;

¢ in tutte le fasi lavorative ed in ognuna delle aree di lavoro, le zone di ingombro del braccio
degli apparecchi di sollevamento, aumentate di un opportuno franco, dovranno essere
delimitate con recinzione realizzata mediante piantoni metallici con bande in plastica

colorata, in modo da impedire 'accesso durante le operazioni.



Tutte le recinzioni devono poter essere immediatamente e facilmente individuate anche nelle ore
notturne ed in periodi di scarsa visibilita, oltreché tenute in buona conservazione ed eventualmente
ripristinate in caso di deterioramento.

Ingressi

| cantieri sono dotati di ingressi carrabili e pedonali con cancelli a battente in acciaio, in
corrispondenza dei quali sara apposta la dovuta segnaletica. Verranno tenuti separati gli accessi
delle persone da quelli degli autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti.

Gli accessi verso I'esterno saranno sempre tenuti con portoni sorvegliati o chiusi durante il giorno e
chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante eventuali periodi di
fermo del cantiere.

Per guanto attiene il campo base/operativo é stato posizionato di fuori delle aree esondabili

a quota non raggiungibile dalla massima piena del Po. In caso non fosse possibile, si dovra
prevedere ad una quota tale da evitare danneggiamenti in caso di piena.

Al termine dei lavori previsti il cantiere verra smobilizzato e ripristinata 'area allo stato originale.

8.2.1Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i
contatti indiretti.

A tale scopo si costruira I'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o
dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, un sistema in grado di offrire il maggior grado
di sicurezza possibile.

Figura 22 — Esempio di impianto di messa a terra con picchetti dispersori



L'impianto di terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialita
delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessaria anche la presenza di un impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche, allora I'impianto di messa a terra dovra, oltre ad essere unico per l'intero
cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere
collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci
si dovra riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI.

Allimpianto di messa a terra vanno collegate tutte le strutture metalliche situate all'interno o nelle
immediate vicinanze del perimetro dell’impianto di messa a terra e/o facenti parte di macchine o
apparecchi o componenti elettrici suscettibili di andare in tensione per un guasto accidentale
(carcasse di macchine da cantiere ed apparecchi elettrici ad isolamento ordinario quali, ad esempio,
betoniere, saldatrici, seghe circolari, levigatrici; gruppi elettrogeni; baracche metalliche.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Figura 23 — Schema di impianto di messa a terra con picchetti dispersori

Il collegamento a terra dovra essere realizzato con apposito conduttore di protezione a posa fissa
per le strutture e gli apparecchi non a spina oppure mediante spina con spinotto di terra per gli
apparecchi a spina con isolamento ordinario.

E vietato il collegamento a terra degli apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento
contraddistinti dalla presenza sulla targa di un doppio quadrato uno interno all’altro.

In particolare, I'impianto di messa a terra dovra essere realizzato per mezzo di:
- dispersori (intenzionali e naturali);

- nodo principale di terra (barra in rame a cui fanno capo il conduttore di terra, i conduttori di
protezione e i conduttori equipotenziali);

- conduttore di terra (conduttore che collega il nodo di terra al sistema disperdente e i dispersori tra
loro);



- conduttore di protezione (conduttore che collega al nodo di terra tutte le masse e puo far parte
della stessa conduttura di alimentazione o0 esserne separato); - conduttore equipotenziale
(conduttore che collega al nodo di terra tutte le masse estranee).

Dell'impianto di messa a terra deve essere verificata periodicamente (almeno ogni mese) l'integrita,
controllando a vista i tratti accessibili dei conduttori di terra e le connessioni ai dispersori procedendo
agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria (sostituzione conduttori lesionati, serraggio
connessioni, ecc...), dopo aver tolto tensione all'intero impianto elettrico del cantiere.

Entro 30 giorni dalla data della messa in servizio dellimpianto di messa a terra, lo stesso, a cura
dellimpresa capofila, deve essere denunciato al'ISPESL

8.2.2Disposizioni per la consultazione dei rappresentanti della sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

A tutte le riunioni di coordinamento dovranno partecipare obbligatoriamente tutti i capocantiere, |
preposti ed i Lavoratori autonomi delle imprese esecutrici presenti in cantiere.

8.2.3 Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza eventuale di mezzi per la fornitura di materiali,
la cui frequenza e quantita e peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione dei lavori,
l'impresa incaricata della realizzazione del cantiere dovra segnalare le aree adibite al carico e
scarico nel cantiere, ed impiegare personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere
stesso.

Il luogo di scarico e stoccaggio materiale & definito nella planimetria di cantiere.

I mezzi di fornitura dei materiali dovranno essere accettati dal capocantiere della singola impresa
esecutrice, che avra il compito di informare gli autisti sui percorsi da seguire.

Gli autisti degli autocarri dovranno porre particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia
e saranno coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra dare
necessarie istruzioni all'autista.

| mezzi d’opera, al termine delle lavorazioni giornaliere, dovranno essere posizionati ben dentro
l'area di cantiere, se possibile, altrimenti la ditta appaltatrice dei lavori provvedera a trasportare i
mezzi in un luogo preventivamente concordato con la Committente, avendo cura di predisporre
idonea segnaletica stradale e luminosa garantendo inoltre il suo mantenimento in perfetta efficienza.

8.2.4Dislocazione degl impianti di cantiere

La posizione delle macchine fisse sara valutata dall' impresa in accordo con il CSE, in funzione delle
attrezzature utilizzate, nella prima riunione di coordinamento.

La planimetria di cantiere sara aggiornata dal CSE dopo la riunione preliminare.

Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in aree
di transito di personale estraneo alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle
barriere di protezione o dei sistemi che impediscano I'avvicinamento degli estranei durante I'utilizzo.

8.2.5 Dislocazione delle zone di carico e scarico degli impianti di cantiere
Tale zona dovra essere delimitata.



Gli operatori addetti all’assistenza, dovranno coadiuvare le operazioni non sostando nel raggio di
azione dei mezzi, e stazionare in un punto visibile dall’autista.

8.2.6  Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti
| rifiuti generati in cantiere, dovranno essere gestiti come previsto dal D.Lgs n.22 del 1997.

Nel caso specifico si tratta di: “rifiuti speciali derivanti dalle attivita di demolizione, costruzione e da
piccole attivita di scavo”. Si riassume brevemente qualche definizione inerente la materia di rifiuti:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia I'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attivita ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei
rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di
gueste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
chiusura;

raccolta: I'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee.

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i dati seguenti:

e nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
e origine, tipologia e quantita del rifiuto;

e impianto di destinazione;

e data e percorso dell'istradamento;

e nome ed indirizzo del destinatario.

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione.

Questo documento deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco, dal produttore o dal
detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto, inoltre qualora siano utilizzati strumenti
informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei
rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

| formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di
prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal ministero delle finanze,
dove gli estremi delle autorizzazioni devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati,



unitamente ai dati identificativi della tipografia. | formulari di identificazione costituiscono parte
integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.

A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e
scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto ed il numero
progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato
sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi (la descrizione tecnica di cui al D.M.
145/98 riporta quanto segue: "in alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi
alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che
dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa
ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde
all'annotazione dei rifiuti medesimi”. | prefissi alfanumerici di serie, identificanti i rifiuti attraverso il
codice CER (catalogo europeo dei rifiuti), sono riportati nell’Allegato A del D.Lgs n.22 del 1997 e
s.m.i.

8.3 Piano di emergenza

8.3.1 Sistema di allerta meteorologico

E di fondamentale importanza aver impostato un sistema di allerta meteorologico basato su quanto
gia disponibile da parte delle istituzioni, ovvero sul sistema di monitoraggio meteo di ARPAE.

Per le lavorazioni che prevedono I'esecuzione di attivita in aree potenzialmente inondabili, deve
essere istituito un sistema di monitoraggio costante delle previsioni metereologiche, sia per
salvaguardare l'incolumita delle maestranze e I'integrita dei macchinari, ma anche per pianificare le
attivita lavorative medesime a medio e lungo termine.

Per tale motivo sara adottato un sistema di allerta meteo che, sulla base dei bollettini di allerta che
verranno emessi dalla Protezione Civile, dallARPAE e/o dal committente stesso (AIPO), e di
eventuali ulteriori modalita che verranno condivise con la Direzione Lavori e con il CSE (p.e.
monitoraggio radar) sia cosi costituito da un referente responsabile del sistema di allerta che
dovra essere sempre presente/reperibile in cantiere, che si occupi costantemente di monitorare la
situazione, assumendo i dati necessari, anche mediante i canali sociali di ARPAE e mantenendo
uno stretto contatto di comunicazione con personale AIPO — Ufficio di Parma, diffondendo le
informazioni necessarie alle maestranze.

Tale referente dovra essere individuato dall’ impresa appaltatrice e si occupera di monitorare i
bollettini Meteo, nonché (in caso di precipitazione intensa) i dati di precipitazione in tempo reale e
preallertare il Capo cantiere, il suo assistente e i capi squadra presenti in cantiere, fornendo loro
idonee istruzioni operative (evacuazione uomini € mezzi, messa in sicurezza per quanto possibile
degli stessi e del campo base, dei depositi, ecc.)

Il Responsabile dell’'ufficio ASQ e/o il suo assistente saranno stabilmente insediati nel cantiere e si
occuperanno di monitorare quotidianamente le previsioni del tempo e (in caso di precipitazioni
intense) i dati di precipitazione, secondo le modalita di seguito descritte.

Si esporranno in caso di allerta (arancione e rossa) presso le baracche di cantiere, i bollettini meteo
fornendone una copia ai capi cantiere affinché allertino, se necessario, le maestranze.

Verra altresi fornita una copia (anche tramite applicazioni di messaggistica) di tali documenti al capo
Cantiere in modo che tale documento costituisca documento allegato al giornale dei lavori in caso
di allerta e fermo cantiere e/o danni alle strutture.



Per la comunicazione dell’allerta & stato individuato un codice colore giallo/arancione/rosso (in
funzione dello stato di allerta) e sara predisposto e montato un cartello in formato stradale ufficiale
metallico in corrispondenza dell’accesso alle aree di cantiere.

Dovranno essere contattati i preposti e/o responsabili delle aziende presenti in cantiere per la
gestione corretta delle allerte e organizzare I'evacuazione di persone e mezzi e stabilire la chiusura
temporanea del cantiere.

Il cartello & dotato di un semaforo con le tre luci gialla arancione e rossa che si accendono
automaticamente in caso di allerta meteo in quanto é previsto il collegamento con il sistema di allerta
meteo regionale tramite un combinatore telefonico e una centralina collegata.

Nel caso di allerta meteo saranno stabiliti contatti diretti con la Regione E.R. SETTORE SICUREZZA
TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile.

Verra garantita in dotazione al cantiere, ed in rapporto al personale presente, un numero adeguato
di giubbotti di salvataggio e ove necessario verranno posizionati dei salvagenti nelle aree operative
in particolari condizioni di esposizione e allerta.

Il sistema di allertamento gia adottato da varie regioni, si compone di tre funzioni

a) la previsione della situazione meteorologica, idrogeologica e idraulica attesa e la valutazione
della criticita sul territorio connessa ai fenomeni meteorologici previsti;

b) [lattivazione difasi operative di protezione civile di preparazione allo scenario di evento previsto
e di gestione del’emergenza ad evento in atto;

c) la comunicazione tra i soggetti istituzionali, non istituzionali e i cittadini, al fine di mettere in atto
le azioni previste nei piani di emergenza di protezione civile e le corrette norme comportamentali
finalizzate all’autoprotezione. Il Servizio Centro funzionale di ARPAE, ogni giorno, elabora le
previsioni meteorologiche per le successive 24-36 ore, analizzando in particolare, per ciascuna
delle zone di allertamento in cui € stata suddivisa la regione, i fenomeni meteorologici, con
particolare riferimento alle alluvioni ed ai temporali.

Sulla base dei dati previsionali, viene emesso ogni giorno un unico documento congiunto (bollettino
in caso di assenza di fenomeni oppure “allerta meteo-idrogeologica-idraulica”, se sono previsti
fenomeni impattanti) che fotografa la panoramica completa di tutti i rischi secondo i codici colore:
verde, giallo, arancione e rosso.

In relazione al codice colore previsto per la criticita meteo idrogeologica e idraulica, si ha I'attivazione
delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme per gli Enti e le strutture operative del
sistema regionale di Protezione Civile.

L’eventuale criticita idraulica individuata dal sistema previsionale viene pubblicata nei bollettini, sulla
base della suddivisione del territorio regionale.

La componente da monitorare & la “Criticita idraulica”, coniugata secondo la classificazione di
seguito riportata.



Classificazione delle criticita di tipo idraulico (da DGR 1761 del 30.11.2020)

CRITICITA" IDRAULICA (PIENE DEI FIUMI)

CODICE
COLORE

SCENARIO DI EVENTO

POSSIBILI EFFETTI E DANNI

Assenza di fenomeni significativi prevedibili

Non prevedibili, non
eventuall danni puntuall.

s escludono

GIALLO

Si possono verificare fenomeni localizzati di:

= Innalzamenti del livelli idrometrid nel corsi d'acqua
maggiori, al di sopra della soglia 1;

- innalzamenti dei livelll idrometrici nefla rete di
bonifica.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito di piene

fluviali nei corsi d'acqua maggiori pud determinare

criticita idraulica.

Occasionale pericolo per la sicurezza delle
persone con possibile perdita di vite
umane per cause incidentall,

- Umitati danni alle opere idrauliche e di
difesa delle sponde, alle attivita agricole,
al cantieri, agli insediamenti civili e
Industriali in alveo e/o in prossimita dei
corsi d"acqua maggiori o della rete di
bonifica.

Si possono verificare fenomeni diffusi di:

- significativi innalzamenti dei livelll idrometrici dei
corsi d’acqua maggiori, al di sopra della sogha 2, con
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle
2one golenali ed interessamento degli argini;

- significativi Innalzamenti dei livelli idrometrici nella
rete di bonifica, con difficolta di smaltimento delle
acque e possibili fenomeni di inondazione delle aree
limitrofe;

- fenomeni di erosione delle sponde, sedimentazione ¢
trasporto solido, divagazione dell’alveo;

- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi
d'acqua magglori

Anche in assenza di precipitazioni, il transito di piene

fluviali nei corsi d'acqua maggiori pud determinare

criticita idraulica.

Pericolo per la sicurezza delle persone con
possibili perdite di vite umane nelle 2one
Inondate o prossime ai corsl d'acqua.

- Danni alle opere di contenimento,
regimazione e attraversamento dei corsi
d’acqua.

- Danni ad infrastrutture, edifici ed attivith
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriall situati in aree golenali o in
aree inondabili e/o in prossimita della
rete di bonifica, anche per effetto
dell'impossibilita di I delle

acque del reticolo secondario nel corsi
d"acqua magglori.

Si possono verificare numerosi efo estesi fenomeni,

quali:

- piene fluviall del corsi dacqua maggiori con
superamenti della soglia 3, possibili fenomeni di
inondatione aenche di arce distonti dol fiume, diffusi
fenomeni di erosione delle sponde, sedimentazione,
trasporto solido e divagazione dell’alveo;

- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometric delia rete

di bonifica con possibili traci e Inond
delle aree limitrofe;
- sormonto, sifonamento, rottura degli  argini,

fontanazzi, sormonto dei ponti e di altre opere di

attraversamento, salti di meandro, occlusioni parziali

o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiorl.
Anche in assenza di precipitazioni, il transito di piene
fluviali nei corsi d'acqua maggiori pud determinare
criticita idraulica

Grave pericolo per |a sicurezza delle

persone con possibili perdite di vite umane

nelle 20ne inondate o prossime ai corsi
d'acqua

- Danni parziali o totali ad argini, ponti e
altre opere Idrauliche, infrastrutture
ferroviarie e stradali in prossimita del
corsi d'acqua.

- Danni estesi alle infrastrutture dei servizi
essenziali, edifici, attivita agricole,
cantieri, insediamenti civili e industriali
interessati da allagamenti, anche per
effetto dell'impossibilitd di smaltimento
delle acque del reticolo secondario nei
corsi d"acqua maggiori

Al verificarsi di eventi di pioggia potenzialmente pericolosi, vengono tenuti monitorati dal personale
del cantiere i superamenti delle soglie pluvio-idrometriche di riferimento per il Fiume Po.
L’andamento temporale dei livelli idrometrici e delle intensita di pioggia sono consultabili in tempo
reale sul sito web regionale.

Al fine di valutare il rischio, oltre a consultare i bollettini e le previsioni, € necessario monitorare in
tempo reale sia i livelli idrometrici che i livelli pluviometrici.

Questi ultimi rappresentano il pericolo, ovvero l'origine del rischio idrologico, mentre il livello
idrometrico, ovvero un innalzamento dello stesso, rappresenta la conseguenza del pericolo e quindi
I'origine del danno.

Pertanto, al fine di monitorare e tenere sotto controllo la situazione di attenzione/ allerta / allarme &
molto importante prendere in considerazione i pluviometri come segno premonitore rispetto agli
idrometri il cui segnale arriva sicuramente con un ritardo fisiologico.



8.3.2 Specifica gestione delle emergenze e piano di evacuazione per eventi
meteorologici

Occorre premettere che durante i lavori si potranno manifestare anche eventi significativi non
previsti dai bollettini meteorologici.

Sara pertanto onere dell’Appaltatore controllare continuamente la evoluzione idrologica del Fiume
Po, mediante il monitoraggio degli idrometri posti lungo il corso d’acqua oggetto di interesse.

Aal superamento delle soglie di allerta occorrera attivare le procedure di evacuazione del cantiere
da parte delle maestranze e la rimozione dei mezzi d’'opera presenti allinterno delle zone
potenzialmente allagabili.

Dato che lintervallo di tempo tra il superamento della soglia di allerta in prossimita degli idrometri e
l'arrivo della portata nei pressi del cantiere é ridotto, & previsto che il cantiere disponga di macchinari
in grado di essere rimossi dal cantiere nel piu breve tempo possibile.

Sempre a tale proposito, il campo base non verra posto in area golenale ma all’esterno e posto a
guota non raggiungibile dalla piena.

PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Tutte le lavorazioni saranno in linea generale condotte in zone golenali in asciutta, prevedendo la
realizzazione di protezioni provvisionali secondo quanto indicato nella relazione sulla
cantierizzazione.

Le lavorazioni che prevedono la presenza di mezzi d’'opera e maestranze in aree potenzialmente
allagabili, dovranno essere sempre condotte con la suddetta configurazione irrinunciabile prevista
nel PSC.

L’Appaltatore dovra attuare le procedure di seguito indicate.

Pertanto, in caso di rischio di condizioni meteo tali da prevedere eventi di piena vengono definite le
seguenti soglie di allerta e allarme.



Soglia di attenzione;
Soglia di allerta;
Soglia di allarme,

In relazione alle tre differenti soglie, I'lmpresa dovra mettere in atto le procedure di seguito indicate.

- La soglia di ATTENZIOMNE & prevista all’'emanazione del Bollettino con codice giallo allerta per
criticita ORDINARIA.

- La soglia di ALLERTA & prevista al raggiungimento della prima tra le due quote:
- intensita di pioggia superiore a 30 mm/h in uno dei pluviometri di monte
- guota idrometrica di 0,5 m ad uno degli idrometri di monte (Marzolara e Berceto);

OPPURE

- All'emanazione del Bollettino con codice Arancione allerta per criticita MODERATA.
E sufficiente una sola delle tre condizioni sopra indicate per determinare I'allerta.

- La soglia di ALLARME é prevista al raggiungimento della prima tra le due quote:

- intensita di pioggia superiore a 40 mm/h in uno dei pluviometri di monte

- guota idrometrica di 1,0 m ad uno degli idrometri di monte (Marzolara e Berceto);
- Emanazione del bollettino allarme rosso

8.3.3 Azioni da intraprendere in funzione delle varie soglie di segnalazione di rischio
idraulico

In funzione del raggiungimento delle soglie di segnalazione di rischio idraulico su indicate, verranno
intraprese con immediatezza dall’'lmpresa tutte le seguenti procedure.

Le procedure di sicurezza dovranno essere mantenute per tutta la durata della relativa soglia di
segnalazione del rischio, la cui cessazione verra formalizzata dal RGA nel Giornale dei Lavori. La
cessazione delle condizioni di allerta e/o allarme verra valutata anche dalla lettura dei livelli
idrometrici agli idrometri di riferimento e pluviometrici.

Superamento della soglia di attenzione

Nei casi in cui I'allerta/allarme € emessa con 24 ore di anticipo, € consentito all'lmpresa programmare lavorazioni i cui
apprestamenti siano facilmente smantellabili, eventualmente anche in alveo, solo previa autorizzazione del CSE e del
RSPP E Direzione Tecnica, e che possano essere ultimate celermente, per brevi tratti finiti, in modo tale che ne possa
essere prevista l'interruzione in tempi brevi al raggiungimento delle successive soglie di allertamento lasciando I'area in
condizioni di sicurezza.

Ogni preposto per 'attuazione delle procedure di evacuazione viene avvisato dal RGA in modo che possano essere attivate
celermente le operazioni di evacuazione nell'ipotesi di superamento delle successive soglie di segnalazione del rischio
idraulico.

Si continuano a monitorare i livelli e si tengono sotto controllo i Bollettini meteo.

Superamento della soglia di allerta

Emanazione di Bollettino meteo con codice arancione (caso preventivo)
Essendo emesso con 24 ore di anticipo consentira all'Impresa di programmare lavorazioni per il giorno successivo che
non interessino zone golenali e di mettere in sicurezza tali aree nei confronti del passaggio di una possibile piena.







9 PROGRAMMA DEI LAVORI

Si allega il programma lavori dell'intervento, pari a 265 giorni naturali e consecutivi.



10 INTERFERENZE CON ALTRI APPALTI

Si specifica pertanto che allo stato attuale non si € a conoscenza di cantieri afferenti ad appalti
diversi dal presente, che siano contemporanei ed interferenti con le aree di lavorazione.

Nel caso si presentassero attivita afferenti a diversi appalti, queste devono essere necessariamente
coordinate in modo da distinguere le diverse aree di lavoro mediante opportune delimitazioni, e al
contempo si dovranno coordinare il passaggio dei mezzi e delle maestranze per I'accesso alle aree
di lavoro. Durante il transito, dovranno esser interrotte momentaneamente le lavorazioni interferenti.
Analogamente dovranno essere creati percorsi sicuri, sia per le maestranze che per i mezzi d’'opera
e dovranno essere gestiti gli ingressi alle rispettive aree di lavoro.

Sara cura del CSE aggiornare il presente documento a seguito di eventuali nuove situazioni
successivamente intervenute.

In ogni caso, in presenza di altri appalti dovranno essere effettuate delle riunioni di coordinamento
fra i responsabili dei vari appalti (i diversi CSE afferenti) al fine di coordinare le operazioni e le
modalita di lavorazione relativamente ai lavori effettivamente interferenti.



11 COORDINAMENTO GENERALE

La successione delle fasi prevista da progetto esecutivo, cosi come descritta nei precedenti capitoli,
richiedera la concentrazione dei lavori in tempi molto stretti, e tale limitazione andra ad incidere
profondamente sulle attivita di coordinamento generale.

Dall’'analisi del progetto risulta che alcune lavorazioni, facenti parte di interventi diversi, devono
essere eseguite in aree comuni od adiacenti tra di loro. Quando dette lavorazioni debbano essere
svolte anche contemporaneamente, come evidenziato dal cronoprogramma dei lavori, si € in
presenza di interferenze reali e si dovranno quindi organizzare e coordinare le attivita al fine di
evitare pericolose sovrapposizioni. Di seguito si analizzano le interferenze precedentemente definite
come interferenze reali, sulla base del cronoprogramma dei lavori.



12 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (ALL. XV - ART. 2.1.2 COMMA
L)

La stima dei costi della sicurezza é stata effettuata a misura per un importo complessivo di Euro
143.403,07.

Sirimanda all’elaborato specifico “Stima dei costi della sicurezza” doc. PE.0.1.6.SIC.GE.C.M.0.0.1.A

12.1 Prezziario adottato

Per la stima dei lavori & stato impiegato il prezzario ANAS 2024 relativo alla sicurezza ed ove non
presente la voce e stato formulato NP.



13 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

13.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Trasporto a recupero di legna e frascame
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza
Protezione delle linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

13.1.1 Preparazione delle aree di cantiere (fase)

generale dell'area del cantiere (sottofase

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

@B W@ ®Q

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
A‘g ribaltamento & e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

SIDIOICNIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

! Rumore | Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE — [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2) Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto arecupero di legna e frascame (sottofase)

Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.



LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
‘g ribaltamento @ ‘.?.
[P2 x E4]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE — [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e
degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

@@Wr®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);



6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita di cantiere (sottofase

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;

@B @ ® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
‘g ribaltamento e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondita massima
di sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (0 in
cantieri nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

@6 @ ® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
‘g ribaltamento e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

@@Wr®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie,
previo riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'ltalia".

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
V- NV T
[P2 x E4]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE — [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trattore;

2) Attrezzi manuali;

3) Motosega.

~

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

13.1.2 Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

@@Wr®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
Aﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;



6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

per materiali recuperabili (sottofase

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e
dotate di unita di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta
differenziata di materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

SICIONCICO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica (minipala);

3) Autogru;

4)  Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Sega circolare;

7) Smerigliatrice angolare (flessibile);
8) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.



RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.



13.1.3 Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

SICHOIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
i Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;

3) Scala semplice;
4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole
dimensione, presenti in cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

QIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

i Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE



MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Scala semplice;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione,
cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

SIOUOUC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in
opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

SICIOIOIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di
@ saldatura)
[P4 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di
A saldatura)
[P4 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.



Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza (mediante la posa di lampade a basso
consumo o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, ecc.).

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.

13.1.4 Protezione delle linee elettriche aeree (fase)

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

@@Wr®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.



RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
i Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice;
3) Sega circolare;

4) Smerigliatrice angolare (flessibile);
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

13.1.5 Smontaggio degli apprestamenti del cantiere (fase)

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Disallestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone
per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;



Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate
e dotate di unita di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta
differenziata di materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

IO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica (minipala);

3) Autogru;

4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;

6) Sega circolare;

7) Smerigliatrice angolare (flessibile);
8) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase

Disallestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase

Disallestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere;

IO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

13.1.6 Smobilizzo del cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase



Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

@&® @ ®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f)indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, Punture, tagli,
@ fibre & abrasioni
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Aspiratore;

3) Soffiatore a zainetto.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Incendi, esplosioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti
di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del
cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
Aﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;



4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Vibrazioni.

13.2 Lavori di movimento terra

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Protezione degli scavi
Drenaggio del terreno di scavo
Protezione delle pareti di scavo
Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro di scavo eseguito a mano
Scavi a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata
Scavi a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta
Scavi di shancamento
Scavo di shancamento
Tracciamenti e risezionamenti
Tracciamento dell'asse di scavo
Risezionamento del profilo del terreno
Piste di cantiere
Formazione di rilevato stradale
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Pulizia di sede stradale

13.2.1 Protezione degli scavi (fase)

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase

Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno
prima e durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire
l'uniformita del prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate
al di fuori di quelle di lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto M.M.C. (sollevamento
ﬁ A P

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]=BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi.

Protezione delle pareti di scavo (sottofase

Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
i Caduta dall'alto |: Rumore
[P1x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;
4) Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

13.2.2 Rinterri e rinfianchi (fase)

Rinterro di scavo esequito a macchina (sottofase

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento,
A‘g ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper,;

2) Pala meccanica;

3) Attrezzi manuali;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinterro di scavo esequito a mano (sottofase

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento
A e trasporto)

[P1x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.



13.2.3 Scavi a sezione obbligata (fase)

Scavo a sezione obbligata (sottofase

Scavi a sezione obbligata, esequiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,
ﬁ A‘g ribaltamento Aﬁ sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica;
4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;
6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale
dei carichi.

13.2.4 Scavi a sezione ristretta (fase)

Scavo a sezione ristretta (sottofase

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,
‘g ribaltamento ﬁ sprofondamento
[P1x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica;
4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;
6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale
dei carichi.

13.2.5 Scavi di sbhancamento (fase)

Scavo di sbhancamento (sottofase

Scavi di sbhancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di shancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di shancamento;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,
‘g ribaltamento sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica,

4) Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;
6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale
dei carichi.

13.2.6 Tracciamenti e risezionamenti (fase)



Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase

Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute a
é‘ livello
[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase

Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

LAVORATORI:
Addetto al risezionamento del profilo del terreno

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Investimento,
A‘g ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Grader;

3) Pala meccanica;

4)  Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;

6) Scala semplice.



Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

13.2.7 Piste di cantiere (fase)

Formazione di rilevato stradale (sottofase

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di rilevato stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
‘g ribaltamento @
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale (sottofase

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

@B @K ®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
‘g ribaltamento @
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore;

3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e colleg

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e
strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

@aOEe®w@n®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento, Cancerogeno e Inalazione fumi, gas,
‘g ribaltamento e mutageno ‘8 vapori
[P3 x E3]= RILEVANTE [P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Finitrice;
2) Rullo compressore;

3) Autocarro dumper;
4) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Pulizia di sede stradale (sottofase

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia di sede stradale



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento,
A‘% ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

13.3 Fondazioni speciali

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Diaframmi in c.a.
Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.
Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.
Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.
Cordolo in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

13.3.1 Diaframmi in c.a. (fase)

Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. (sottofase

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, per diaframmi in cemento armato.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; @) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Investimento,
‘% ribaltamento
[P1x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Macchina per scavo di paratie monolitiche;

3) Attrezzi manuali;
4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Annegamento; Caduta dall'alto; M.M.C.
(sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. (sottofase

Posa di gabbie di armatura all'interno dello scavo a seziona obbligata eseguito nel terreno per la realizzazione
di diaframmi in cemento armato.

LAVORATORI:
Addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
ﬁ dall'alto o a livello
[P1x E1]=BASSO [P1x E1]l=BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Autogru;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. (sottofase

Esecuzione di getto di calcestruzzo, mediante tramoggia collegata a tubazioni in modo da immettere |l
calcestruzzo dal fondo dello scavo, per diaframmi in cemento armato.

LAVORATORI:
Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

I Chimico i Caduta dall'alto E Getti, schizzi

‘ [P1x E1]=BASSO [P1x E1]= BASSO [P1x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

13.3.2 Cordolo in c.a. (fase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi
portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

OIDICICHCNIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
I Chimico ! Rumore i Punture, tagli, abrasioni
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E1]= MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;

4) Pompa a mano per disarmante;
5) Sega circolare.



Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme

riutilizzabili

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale
polimerico o metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore
variabili.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili;

DIDICICICNICY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
Caduta di materiale Chimico Punture, tagli, abrasioni
ﬁ dall'alto o a livello ‘ Q
[P1x E1]= BASSO [P1x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO
: Rumore
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in
fondazione.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

IR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Punture, tagli,
& abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce,
platee, ecc.).

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

IR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

I Chimico E Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls;
3) Andatoie e Passerelle;
4) Attrezzi manuali;

5) Scala semplice;
6) Vibratore elettrico per calcestruzzo.



Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.



13.4 RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

/A [\ A\ A\

Caduta dall'alto Caduta di materiale Cancerogeno e Chimico Elettrocuzione
dall'alto o a livello mutageno
/\§ /\,., A :
Getti, schizzi Inalazione fumi, Investimento, M.M.C. Punture, tagli,
gas, vapori ribaltamento (sollevamento e abrasioni
trasporto)
= 9
% N
a4 Ee i
R.O.A. (operazioni Rumore Scivolamenti, Seppellimento, Vibrazioni
di saldatura) cadute a livello sprofondamento

13.4.1 RISCHIOQO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Drenaggio del terreno di scavo; Protezione delle pareti
di scavo; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di
sbancamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire

tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di

accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a

sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per

impedire slittamenti o sbhandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con
rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza
non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o
del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali
o0 piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere
chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.; Posa ferri di armatura per diaframmi
in c.a.; Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta
dentro lo scavo durante le operazioni a bordo scavo (misura della profondita, controllo delle pareti, ecc). Il



parapetto dovra essere mantenuto in opera a partire da quando lo scavo supera i 2 metri di profondita e fino
al completamento del palo.

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili
misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta
individuali.

13.4.2 RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Disallestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento  di  servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti

indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il
carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c¢)
allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la
traiettoria del carico; €) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori
dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In

particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere

tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

13.4.3 RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni

esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le

seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate

in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative

siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle

necessita della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere

progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni

lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita superiori alle necessita della lavorazione
stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree
predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro
mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageni
effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza;
f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageni, per cui sono previsti mezzi per
evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia
delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni
che possono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente
puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di
agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo
da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei



residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e
limmagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni 0 mutageni
devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di
servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono
essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi
in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle
lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e
applicare cosmetici.

13.4.4 RISCHIQO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con
casseforme riutilizzabili; Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o,

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,

devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:

a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere
idonee per l'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante Il'attivita
specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni
in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori; f) le quantitd di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro
di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

13.4.5 RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nellelavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di
impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza,

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono
essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che
dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dellimpianto, la
"dichiarazione di conformita".

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attivitd deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di
lavoro al fine di individuare I'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto traccia, e stabilire
le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette,
ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere
fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che
impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c¢) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.



PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Segnalazione in superficie. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono
essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.

Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti: a) 3 metri, per
tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c¢) 5 metri, per tensioni superiori
a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

13.4.6 RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto I'altezza della benna o del

tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

13.4.7 RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato
bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del
materiale caldo.

13.4.8 RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita di cantiere; Scotico di terreno vegetale
dall'area di cantiere; Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo a
sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di sbancamento;
Risezionamento del profilo del terreno; Formazione di rilevato stradale;
Formazione di fondazione stradale; Scavo a sezione obbligata per
diaframmi in c.a.;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non
devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione

dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Trasporto a recupero di legna e frascame; Rimozione selettiva delle specie arboree e
arbustive;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire 'ampiezza della zona di abbattimento (cioe la
zona di caduta della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, I'addetto all'abbattimento prima di effettuare



il taglio valuta le caratteristiche costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza,
ostacoli, copertura vegetale).

Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce,
o con altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e
non sia cessato il pericolo. La zona di pericolo e di abbattimento & sorvegliata o segnalata in modo tale da
evitare che qualcuno si trovi in dette aree.

c) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; Pulizia di sede stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenzadi traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori
flessibili, e il tracciamento della segnaletica orizzontale,le operazioni di installazione della segnaletica, cosi
come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente,
preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima
delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La squadra dovra essere
composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza
di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver
completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due
persone, un operatore deve avere esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di
traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori impiegati in interventi
su strade di categoria A, B, C, e D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta visibilita in classe 3; c)
in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la
visibilitd o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che
comportino I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa
segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere
successivamente all'inizio delle attivita, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di
ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del
cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e l'utenza
stradale). Nei casi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilita (incidenti, calamita,
attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno
comunque effettuate operazioni che comportino I'esposizione al traffico di operatori, ma con I'obbligo di utilizzo
di un moviere; d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione
delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa puo
anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala
operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente
presegnalato. In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia
di presegnalazione piu adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o piu operatori, moviere meccanico,
pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia
innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di: preavvisare I'utenza della presenza di lavoratori;
indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli
sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivitd di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e
dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare
all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento € opportuno che
la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito
veicolare, comungue nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo;
c) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione,
gli shandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non é possibile
la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbhandieramento si tengono in
contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; €) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie,
serie di curve, svincoli, ecc.), lo shandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si
devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C"
ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al
traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c)
tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui



devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:
a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da
permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa
manovra di rallentamento; c¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono
si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi 0 analoghi dispositivi se I'attivita
viene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.l. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato II; D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico di segnalamento
temporaneo su strada.

13.4.9 RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione
della viabilita di cantiere; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;
Drenaggio del terreno di scavo; Rinterro di scavo eseguito a mano;

Nelle macchine: Macchina per scavo di paratie monolitiche;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate

tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura,

umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due
mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata
frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

13.4.10 RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
con casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri di armatura per le
strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro

il contatto accidentale; la protezione pud essere ottenuta attraverso la

conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale

resistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui & stato effettuato il disarmo delle strutture si deve
provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.



13.4.11 RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-
assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione

a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a)

durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che

comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere

applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione delle radiazioni

ottiche, incluso, quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di
lavoro devono essere progettati al fine di ridurre I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni
di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori
devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte
durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante
delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura
devono essere indicate con un'apposita segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

13.4.12 RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Trasporto a
recupero di legna e frascame; Rimozione selettiva delle specie arboree e
arbustive; Protezione delle pareti di scavo; Realizzazione della carpenteria
per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori

superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate

tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autogru; Pala meccanica (minipala);
Escavatore; Autocarro dumper; Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro



e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione
di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

c) Nelle macchine: Dumper; Grader; Rullo compressore; Finitrice; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia
stradale); Macchina per scavo di paratie monolitiche;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione
di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:
a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione; b) ove ci0 & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e
accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

13.4.13 RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tracciamento dell'asse di scavo;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre
mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o
cadute.

Percorsi pedonali. | percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o
protetti.

i

13.4.14 RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta;
Scavo di shancamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa
di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere
frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso
il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.



13.4.15 RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Trasporto a
recupero di legna e frascame; Rimozione selettiva delle specie arboree e
arbustive;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?2";
Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: Jd
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
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b) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autogru; Autocarro dumper; Spazzolatrice-aspiratrice
(pulizia stradale); Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Pala meccanica; Pala meccanica (minipala); Dumper; Escavatore; Grader; Rullo
compressore; Finitrice; Macchina per scavo di paratie monolitiche;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni
meccaniche; b) la durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente
limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato
in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in
funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;
b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di
manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.



13.5 ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Cannello per
Passerelle saldatura
ossiacetilenica

/>
Pompa a mano per Ponteggio mobile o
disarmante trabattello

Decespugliatore a
motore

Smerigliatrice Soffiatore a zainetto  Trancia-piegaferri
angolare (flessibile)

Trapano elettrico Vibratore elettrico
per calcestruzzo

13.5.1 ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire
il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, —
come nel caso di scavi in trincea 0 ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;




Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

13.5.2 ASPIRATORE

L'aspiratore € un'attrezzatura utilizzata per I'asportazione e recupero di polvere
e altre particelle solide.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore aspiratore;

WICIONCIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

13.5.3 ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

SIOIONCS

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

13.5.4 AVVITATORE ELETTRICO



L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

13.5.5 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il cannello per saldatura ossiacetilenica € impiegato essenzialmente per
operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.



13.5.6 DECESPUGLIATORE A MOTORE

Il decespugliatore € un‘attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree
incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa
di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

13.5.7 MOTOSEGA

La motosega € una sega meccanica con motore endotermico, automatica e
portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore motosega,;

SIDIOICNIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi.



13.5.8 POMPA A MANO PER DISARMANTE

La pompa a mano & utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

13.5.9 PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € un'opera provvisionale utilizzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande
impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.



13.5.10 SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) € adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che
devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono
avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie
devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

13.5.11 SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che
devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono
avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo
alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita
superiori.



2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

13.5.12 SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per |l
taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

SIDICICNS

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

13.5.13 SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex,
e un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione & quella di
tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.



13.5.14 SOFFIATORE A ZAINETTO

Il soffiatore a zainetto € un'attrezzatura utilizzata prevalentemente per la pulizia
di grandi aree scoperte tramite getti d'aria.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Rumore;

4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore soffiatore a zainetto;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera con filtro specifico; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

13.5.15 TRANCIA-PIEGAFERRI

La trancia-piegaferri € un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di
armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

SIDIONCIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.



13.5.16 TRAPANO ELETTRICO

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in
strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

13.5.17 VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Il vibratore elettrico per calcestruzzo & un attrezzatura per il costipamento del
conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

g; Rumore; %&;@

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.



13.6 MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
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13.6.1 AUTOBETONIERA

L'autobetoniera &€ un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;




Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c¢) occhiali
protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.2 AUTOCARRO

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.3 AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;




Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c¢) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

13.6.4 AUTOCARRO DUMPER

L'autocarro dumper € un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori
stradali ed in galleria per il trasporto di materiali di risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro dumper;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)
maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.5 AUTOGRU

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la
movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;




Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

13.6.6 AUTOPOMPA PER CLS

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezzo d'opera attrezzato con una
pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

13.6.7 DUMPER

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti
(sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c¢)
maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).



13.6.8 ESCAVATORE

L'escavatore € una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori
di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

13.6.97) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.10 FINITRICE

La finitrice (o rifinitrice stradale) € un mezzo d'opera utilizzato nella
realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in
opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore finitrice;

@) - @) @) 0 ® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c¢) maschera con filtro specifico; d)
guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

13.6.11 GRADER



Il grader (o livellatrice stradale) € un mezzo d'opera utilizzato per eseguire
livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati stradali, per eseguire
cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore grader;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) otoprotettori (all'esterno della
cabina); d) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); €) guanti (all'esterno della cabina); f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.12 MACCHINA PER SCAVO DI PARATIE MONOLITICHE

La macchina per lo scavo di paratie monolitiche, realizzata essenzialmente
mediante testate di scavo (benne) posizionate alla fine di organi di trasmissione
e manovra (aste telescopiche), € impiegata per la realizzazione di paratie.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Annegamento;

2) Caduta dall'alto;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Seppellimento, sprofondamento;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore macchina per scavo di paratie monolitiche;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.



13.6.13 PALA MECCANICA (MINIPALA)

13.6.14

La minipala & una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata
per modeste operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

13.6.15 PALA MECCANICA

La pala meccanica & una macchina operatrice dotata di una benna mobile
utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.16 RULLO COMPRESSORE



Il rullo compressore & una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei
lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

13.6.17 SPAZZOLATRICE-ASPIRATRICE (PULIZIA STRADALE)

La spazzolatrice-aspiratrice € un mezzo d'opera impiegato per la pulizia delle
strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Rumore;
7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

@B @K ® .

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)
maschera antipolvere (in caso di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

13.6.18 TRATTORE

Il trattore &€ una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di
carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo,
anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;




Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;

-0 (6 @) ®) @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c¢) maschera antipolvere (in
caso di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.



13.7 POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Motosega

Sega circolare

Smerigliatrice
(flessibile)

Soffiatore a zainetto

Trapano elettrico

angolare

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Trasporto a recupero di legna e frascame;
Rimozione selettiva delle specie arboree e
arbustive.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di schermatura di
cantiere antirumore e antipolvere; Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Allestimento di aree di
deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Realizzazione di barriera in legno per
la messa in sicurezza di linee elettriche;
Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di aree di deposito provvisorie
per materiali recuperabili; Disallestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere;
Protezione delle pareti di scavo; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in fondazione.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di schermatura di
cantiere antirumore e antipolvere; Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Allestimento di aree di
deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Realizzazione di barriera in legno per
la messa in sicurezza di linee elettriche;
Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di aree di deposito provvisorie
per materiali recuperabili; Disallestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere;
Smobilizzo del cantiere.

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di schermatura di
cantiere antirumore e antipolvere; Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Allestimento di aree di
deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Realizzazione di impianto di
protezione da scariche atmosferiche del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei
servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Realizzazione di impianto
d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza;
Realizzazione di barriera in legno per la messa
in sicurezza di linee elettriche; Disallestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Disallestimento di aree di

Potenza
Sonora dB(A)

107.0

113.0

113.0

113.0
97.0

107.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

921-(IEC-38)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01



ATTREZZATURA

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con gru
Autocarro dumper
Autocarro

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Finitrice
Grader

Macchina per
paratie monolitiche

Pala meccanica (minipala)

scavo

Lavorazioni

deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Disallestimento di servizi sanitari
del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a,;
Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione.

Trasporto a recupero di legna e frascame.
Formazione di manto di usura e collegamento.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita di
cantiere; Scotico di terreno vegetale dall'area di
cantiere; Realizzazione di schermatura di
cantiere antirumore e antipolvere; Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Allestimento di aree di
deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Disallestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di aree di deposito provvisorie
per materiali recuperabili; Disallestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di
sbancamento; Risezionamento del profilo del
terreno; Scavo a sezione obbligata per
diaframmi in c.a.; Posa ferri di armatura per
diaframmi in c.a..

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di aree di deposito provvisorie per materiali
recuperabili; Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi
sanitari del cantiere ; Disallestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Disallestimento di aree di deposito
provvisorie  per  materiali recuperabili;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Disallestimento di servizi sanitari
del cantiere; Smobilizzo del cantiere; Posa ferri
di armatura per diaframmi in c.a..

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a,;
Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione.

Rinterro di scavo eseguito a macchina.

Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione
ristretta; Scavo di sbancamento.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Risezionamento del profilo del terreno.
Scavo a sezione obbligata per diaframmiin c.a..
Allestimento di aree di deposito provvisorie per

materiali recuperabili; Disallestimento di aree di
deposito provvisorie per materiali recuperabili.

Potenza
Sonora dB(A)

Potenza
Sonora dB(A)

112.0
103.0
103.0

103.0

103.0

103.0

103.0

104.0
107.0
107.0

115.0

104.0

Scheda

Scheda

947-(IEC-28)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

950-(IEC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

961-(IEC-51)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01



MACCHINA

Pala meccanica

Rullo compressore

Spazzolatrice-aspiratrice
(pulizia stradale)

Lavorazioni

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita di cantiere; Scotico
di terreno vegetale dall'area di cantiere; Rinterro
di scavo eseguito a macchina; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di
sbancamento; Risezionamento del profilo del
terreno; Formazione di rilevato stradale;
Formazione di fondazione stradale.

Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di
usura e collegamento.

Pulizia di sede stradale.

Potenza
Sonora dB(A)

104.0

109.0

109.0

Scheda

936-(IEC-53)-RPO-01

976-(IEC-69)-RPO-01

969-(IEC-59)-RPO-01



14 ALLEGATI

Allegati al progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente P.S.C.

PE.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.1.B

Piano di sicurezza e di coordinamento

PE.0.1.6.SIC.GE.C.M.0.0.1.B

Stima dei costi della sicurezza

PE.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.2.B

Fascicolo tecnico dell'opera

PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.1.B

Layout di cantiere

PE.O0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.2.A

Viabilita di cantiere




14.1 Allegato 1 censimento sottoservizi presenti



Wind



venerdi 26/04/2024 15:05

| interferenze-windtre-lombardia@pec.windtre.it
I: SOL Protocol - New Document - 2024/IN/696696 - Caselle Landi

To protocollo@cert.agenziapo.it
p0010_n(1_rdd_POSTA CERTIFICATA Protocollo n. 000117142024 del 24042024 Codice Ente aiifp_ Codice Aoo A4745E9.msg
9 MEB
In riferimento ed in risposta alla richiesta sotto riportata, la scrivente societd comunica di non avere proprie infrastrutture interrate contenenti cavi a fibra ottica con collegamenti attivi

nella zona indicata in planimetria.

Cordiali saluti

“WS

WINDTRE

Massimo Casiraghi

Da: Wind3 S0L<no_reply SOLE@windtre.it>
Inviato: mercoledi 24 aprile 2024 16:10




2i Rete gas S.p.A.



Arrivo: AOO A, N. Prot. 00012690 del 07/05/2024

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Subject: POSTA CERTIFICATA: PNRR M2C41NV. 3.3- RINATURAZIONE DELL'AREA DEL
PO. SCHEDA N. 16. # PEC-638506770754721445-HERG

From: 2iretegas@pec.2iretegas.it
To: protocollo@cert.agenziapo.it
Cc: -

Date Sent: 07/05/2024 11:11:38

Date Receive: 07/05/2024 11:11:38

Attachment:
U-2024-0059266.pdf.p7m appli cation/pkcs7-mime 124.1 KB
daticert.xml application/xml 0.9KB
smime.p7s application/pkcs7-signature 6.8 KB
Body:

Il file .P7M allegato é stato firmato digitalmente e per la sua apertura € necessario verificare ed
estrarre gli oggetti.

Questa operazione puo essere effettuata con un software in grado di elaborare questi file in modo
conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un programma gratuito che consente
di verificare e salvare il documento in configurazione leggibile & GoSign, e pud essere scaricato
da

https://www.firma.infocert.it/installazione/

L'installazione € semplice e non ha vincoli particolari.

Questo messaggio contiene informazioni di proprieta 2iReteGas S.p.A. e deve essere utilizzato
esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita per le quali € stato ricevuto. Qualora fosse
stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
proprio possesso.



Arrivo: AOO A, N. Prot. 00012690 del 07/05/2024

D [ 100 (LTI R

21 Rete U-2024-0059266 del 07-05-2024
asS

DIPARTIMENTO NORD OVEST

AREA GAS PIACENZA

U.O. DI CASTEGGIO

Via Dabusti,31 — 27045 CASTEGGIO

T +39 0383230122 - F +39 02-93473328
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it

Spettabile

AIPO

. Strada Giuseppe Garibaldi,75

Piacenza, 03/05/2024 43121 Parma (pr)

2iRG\DTGNO\PI Pec:
protocollo@cert.agenziapo.it

Oggetto: PNRR M2C4 Inv. 3.3- Rinaturazione dell’Area del Po. SCHEDA N. 16.

Con riferimento alla vostra comunicazione pec, 00011714/2024, la presente per informarvi
che nelle zone in oggetto del Comune di Caselle Landi (LO) non sono presenti tubazioni di
Nostra Proprieta.

Per il Comune di Piacenza diamo Nostro nulla osta alle Vostre opere di rinaturazione
dell’area del Po.

Cordiali saluti.

2i Rete Gas S.p.A.
Un Procuratore
Luca Guardone

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del d.Igs. 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico & effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell’'originale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unita emittente.

2i Rete Gas SpA - Sede legale: Via Alberico Albricci 10, 20122 Milano - Tel. +39 02 938991 - Fax. +39 02 93899901 Registro Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi Codice Fiscale e Partita IVA: 06724610966 R.E.A.: 1910484 - Capitale Sociale: Euro 3.638.516,60 i.v.



OpenFiber



Arrivo: AOO A, N. Prot. 00011971 del 29/04/2024

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Subject: POSTA CERTIFICATA: Invio del protocollo numero 0108310: Protocollo n. 00011714/2024
del 24/04/2024 Codice Ente: aiifp_ Codice Aoo: A4745E9

From: openfiber.permessi.lombardia@pec.openfiber.it
To: protocollo@cert.agenziapo.it

Cc: -

Date Sent: 29/04/2024 12:37:49

Date Recaive: 29/04/2024 12:37:49

Attachment:
daticert.xml application/xml 0.9KB
smime.p7s application/pkcs7-signature 6.8 KB
Body:
Buongiorno,

Non siamo presenti con i nostri sottoservizi nella zona interessata ai lavori, non siamo interessati a
sviluppi di rete.

Saluti

Coordinamento Open Fiber



Societa Impianti Metano



Societa

Impianti
Metano

Spett. le

AIPO

Direzione Transizione Ecologica e Mobilita Dolce
Ufficio Programmazione e gestione ambientale e
gualita aziendale

Strada Giuseppe Garibaldi, 75

43121 - Parma

Alla C.a.

Dott. Paolo Piovani

Cell. 347.0492935

e-mail: paolo.piovani@agenziapo.it

Geom. Marco Casaroli
Cell. 338.2206759
e-mail: marco.casaroli@agenziapo.it

Vaiano Cremasco, 29/04/2024
Comunicazione Segnalazione: PROT. N. 28231 DEL 29/04/2024

Oggetto: Segnalazione sottoservizi interrati in Comune di Caorso (PC) — SCHEDA N. 16
Risposta Vs. e-mail del 24/04/2024 - Rif. S16 Lettera sottoservizi int. M2C413

In ordine alla Vs. richiesta di segnalazione dei ns. servizi interrati nel comune di Caorso (PC) — SCHEDA
N. 16 - si comunica che abbiamo evidenziato con linea verde continua le condotte del gas metano a Bassa
Pressione sulle nostre planimetrie nelle zone da Voi indicateci, con esclusione degli allacciamenti alle
utenze derivanti dalle citate condotte.

Come sopra riportato I’elaborato grafico allegato riporta I’ubicazione indicativa delle condotte gas
metano, di conseguenza siamo disponibili, ad indicare sul posto le ns. condotte interrate (rete ed
allacciamenti) con tracce di colore giallo, previo accordo con i tecnici della scrivente Direzione.

Gli appuntamenti per segnalazioni dovranno essere richiesti con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo
dall’esecuzione delle opere
(Tecnico Societa Impianti Metano s.r.l. Sig. Gianluca Granata — 346.8458832)

Vi preghiamo inoltre di comunicarci, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Tecnico
responsabile del cantiere e I'lmpresa appaltante delle opere.

Si precisa che i lavori in prossimita dei ns. impianti sotterranei dovranno essere eseguiti con la
massima cura adottando tutti gli accorgimenti (es. scavo a mano) necessari per evitare incidenti e danni
alle persone, alle cose e disturbi al servizio del metanodotto UNI 10576.

Qualora in fase di esecuzione delle opere si verificasse I'eventuale posa di altri servizi, questa dovra
essere effettuata nel rispetto del D.M. 16.04.2008.

Societa Impianti Metano S.r.lL.
Sede legale: Via Nelson Mandela n. 1, 26010 - Vaiano Cremasco (CR)
T.0373 31425 « F. +39 0373 230070 » e-mail: info@societaimpiantimetano.eu

Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 i.v. ¢ Iscritta al registro imprese di Cremona al N. 01584260192
R.E.A. N. 184785 - Codice Fiscale 01584260192
Societa con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.P.A.



mailto:paolo.piovani@agenziapo.it
mailto:marco.casaroli@agenziapo.it

Societa

Impianti
Metano

Ogni responsabilita per danni e/o incidenti che potessero comunque accadere in dipendenza
dell’esecuzione dei Vs. lavori ricadra esclusivamente su di Voi, fermo restando che ogni rispristino
relativo ai nostri impianti dovra essere eseguito a Vs. Spese, ma con intervento di ns. personale.

Qui di seguito alcune prescrizioni inderogabili da rispettare nella posa dei sottoservizi.

Per la posa del nuovo servizio, che interessa le condotte gas di Bassa Pressione, occorre che nei
percorsi in parallelo venga rispettata una distanza di 0.50 m, necessaria per la sicurezza d’esercizio e poter
eseguire correttamente allacciamenti d’utenza, operazioni di manutenzione e/o riparazione.

Negli incroci delle condotte deve essere rispettato un franco minimo di 0.50 m sia in sovrappasso che
in sottopasso; nell'impossibilita di mantenere tale distanza — a ns. cura ma a spese a Vs. carico — occorre
porre la condotta gas in manufatto o controtubo di protezione, prolungato per 1.00 m a monte ed a valle
dell’incrocio — con gasdotto in sovrappasso — per 3.00 m a monte ed a valle dell’incrocio — con gasdotto in
sottopasso -.

Il manufatto o controtubo di protezione, dovra essere provvisto di sfiati portati a giorno ad una
altezza minima di 2,50 m dal piano campagna.

Nel caso il nuovo servizio debba incrociare la ns. condotta rete o allacciamenti in Bassa Pressione,
consentito previo accordo con Societa Impianti Metano, mantenere un franco minimo fra i due servizi pari
a0.20 m.

Vi ricordiamo che i ns. impianti sono protetti catodicamente e percio il danneggiamento, anche in
forma lieve, del rivestimento protettivo dovra essere tempestivamente comunicato alla scrivente; la
riparazione dello stesso € di nostra esclusiva competenza.

Qualora la scrivente dovesse riscontrare il mancato rispetto delle prescrizioni qui sopra riportate,
sarete ritenuti responsabili per qualsiasi evento e circostanza dovesse derivare alla nostra societa ed a terzi,
anche in termini di difficolta nella esecuzioni di interventi, di qualsiasi natura, compresa anche la mera
manutenzione; mentre, di riflesso, la Societa Impianti Metano srl non potra essere ritenuta responsabile
per qualsiasi danno ed evento ai Vostri sottoservizi posizionati in difformita alle prescrizioni sopra
riportate.

Quanto Vi e fornito e d’esclusiva proprieta di Societa Impianti Metano s.r.l. e deve essere trattato
con riservatezza, non ceduto a terzi senza |’autorizzazione della suddetta Societa ed e utilizzato unicamente
per le attivita per le quali e stato richiesto.

Gli elementi acquisiti non autorizzano in nessun caso chi in indirizzo o chi per esso ad effettuare
interventi sugli impianti in gestione a questa Societa.

Distinti saluti.

Allegato:
- Ns. planimetria 014-2024-SSI-002

Societa Impianti Metano S.r.lL.
Sede legale: Via Nelson Mandela n. 1, 26010 - Vaiano Cremasco (CR)
T.0373 31425 « F. +39 0373 230070 » e-mail: info@societaimpiantimetano.eu

Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 i.v. ¢ Iscritta al registro imprese di Cremona al N. 01584260192
R.E.A. N. 184785 - Codice Fiscale 01584260192
Societa con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.P.A.




Societa

Impianti
Metano

Spett. le

AIPO

Direzione Transizione Ecologica e Mobilita Dolce
Ufficio Programmazione e gestione ambientale e
qualita aziendale

Strada Giuseppe Garibaldi, 75

43121 - Parma

Alla C.a.

Dott. Paolo Piovani

Cell. 347.0492935

e-mail: paolo.piovani@agenziapo.it

Geom. Marco Casaroli
Cell. 338.2206759
e-mail: marco.casaroli@agenziapo.it

Vaiano Cremasco, 29/04/2024
Comunicazione Segnalazione: PROT. N. 28235 DEL 29/04/2024

Oggetto: Segnalazione sottoservizi interrati in Comune di Caselle Landi (LO) — SCHEDA N. 16
Risposta Vs. e-mail del 24/04/2024 - Rif. S16 Lettera sottoservizi int. M2C413

In ordine alla richiesta di segnalazione dei nostri servizi interrati nel Comune di Caselle Landi (LO) —
SCHEDA N. 16, la Scrivente Societa impianti Metano s.r.l., quale gestore del servizio di distribuzione gas
metano sul Territorio Comunale, con la presente comunica che, nelle zone da Voi indicateci, non € presente
alcuna nostra tubazione.

Distinti saluti.

Sodeta Impial etano Sr.L

Societa Impianti Metano S.r.lL.
Sede legale: Via Nelson Mandela n. 1, 26010 - Vaiano Cremasco (CR)
T.0373 31425 « F. +39 0373 230070 » e-mail: info@societaimpiantimetano.eu

Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 i.v. ¢ Iscritta al registro imprese di Cremona al N. 01584260192
R.E.A. N. 184785 - Codice Fiscale 01584260192
Societa con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.P.A.
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Societa
Impianti
Metano

Societa Impianti Metano s.r.l.

VIA NELSON MANDELA 1 - 26010 Vaiano Cremasco (CR)

DATA  29.04.2024

SCALA 1:4.000

Codice 014-2024-SSI-002

DISEGNATO

M. PAVESI

VERIFICATO

M. PAVESI

Descrizione:

SEGNALAZIONI SERVIZI INTERRATI
SCHEDA N. 16 - COMUNE DI CAORSO (PC)

RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE




2i Rete gas S.p.A.



Arrivo: AOO A, N. Prot. 00012690 del 07/05/2024

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Subject: POSTA CERTIFICATA: PNRR M2C41NV. 3.3- RINATURAZIONE DELL'AREA DEL
PO. SCHEDA N. 16. # PEC-638506770754721445-HERG

From: 2iretegas@pec.2iretegas.it
To: protocollo@cert.agenziapo.it
Cc: -

Date Sent: 07/05/2024 11:11:38

Date Receive: 07/05/2024 11:11:38

Attachment:
U-2024-0059266.pdf.p7m appli cation/pkcs7-mime 124.1 KB
daticert.xml application/xml 0.9KB
smime.p7s application/pkcs7-signature 6.8 KB
Body:

Il file .P7M allegato é stato firmato digitalmente e per la sua apertura € necessario verificare ed
estrarre gli oggetti.

Questa operazione puo essere effettuata con un software in grado di elaborare questi file in modo
conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un programma gratuito che consente
di verificare e salvare il documento in configurazione leggibile & GoSign, e pud essere scaricato
da

https://www.firma.infocert.it/installazione/

L'installazione € semplice e non ha vincoli particolari.

Questo messaggio contiene informazioni di proprieta 2iReteGas S.p.A. e deve essere utilizzato
esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita per le quali € stato ricevuto. Qualora fosse
stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
proprio possesso.
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21 Rete U-2024-0059266 del 07-05-2024
asS

DIPARTIMENTO NORD OVEST

AREA GAS PIACENZA

U.O. DI CASTEGGIO

Via Dabusti,31 — 27045 CASTEGGIO

T +39 0383230122 - F +39 02-93473328
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it

Spettabile

AIPO

. Strada Giuseppe Garibaldi,75

Piacenza, 03/05/2024 43121 Parma (pr)

2iRG\DTGNO\PI Pec:
protocollo@cert.agenziapo.it

Oggetto: PNRR M2C4 Inv. 3.3- Rinaturazione dell’Area del Po. SCHEDA N. 16.

Con riferimento alla vostra comunicazione pec, 00011714/2024, la presente per informarvi
che nelle zone in oggetto del Comune di Caselle Landi (LO) non sono presenti tubazioni di
Nostra Proprieta.

Per il Comune di Piacenza diamo Nostro nulla osta alle Vostre opere di rinaturazione
dell’area del Po.

Cordiali saluti.

2i Rete Gas S.p.A.
Un Procuratore
Luca Guardone

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del d.Igs. 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico & effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell’'originale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unita emittente.

2i Rete Gas SpA - Sede legale: Via Alberico Albricci 10, 20122 Milano - Tel. +39 02 938991 - Fax. +39 02 93899901 Registro Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi Codice Fiscale e Partita IVA: 06724610966 R.E.A.: 1910484 - Capitale Sociale: Euro 3.638.516,60 i.v.
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Zimbra https://comunica.agenziapo.it/h/printmessage?id=2d2414bd-5031-42¢3...
Copia di lavoro priva di valore giuridico

Zimbra teresa.pascarella@agenziapo.it

Fwd: Richiesta indicazioni sulla presenza di reti/servizi nei comuni di Caselle Landi.
Scheda N. 16. #74316621-5505698#

Da : Marco Casaroli <marco.casaroli@agenziapo.it> ven, 10 mag 2024, 12:40

Oggetto : Fwd: Richiesta indicazioni sulla presenza di reti/servizi nei 2 6 allegati
comuni di Caselle Landi. Scheda N. 16.
#74316621-5505698+#

A : Protocollo Protocollo <protocollo@agenziapo.it>
Cc : federica filippi <federica.filippi@agenziapo.it>

Buongiorno,
Si chiede cortesemente di protocollare la nota che si inoltra e con classifica 7.20.10-M2C4-13.3

Cordiali saluti

Geom. Marco Casaroli - Direzione Transizione Ecologica e Mobilita Dolce

Via Garibaldi, n. 75 - 43121 PARMA Tel: +39 0521 797379 Mob: +39 338 220 6759
E- ma|I marco.casaroli@agenziapo.it http://www.agenziainterregionalepo.it/
Vl £ ‘ ‘I P O

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Da: "DesKey" <deskey@dkey.enel.com>

A: "Marco Casaroli" <marco.casaroli@agenziapo.it>

Inviato: Venerdi, 10 maggio 2024 12:38:31

Oggetto: Richiesta indicazioni sulla presenza di reti/servizi nei comuni di Caselle
Landi. Scheda N. 16. #74316621-5505698#

Spett.le AIPO - Geom. Marco Casaroli

Arrivo: AOO A, N. Prot. 00013310 del 13/05/2024

il sistema di protocollo della corrispondenza Enel le invia in allegato il seguente
documento:

Mittente:
E-DISTRIBUZIONE SpA
DISPACCIAMENTO E SERVIZI UT-CR

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto della corrispondenza: Richiesta indicazioni sulla presenza di reti/
servizi nei comuni di Caselle Landi. Scheda N. 16.

1di2 13/05/2024, 10:13


http://www.agenziainterregionalepo.it/
http://www.agenziainterregionalepo.it/

Zimbra
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2di2

https://comunica.agenziapo.it/h/printmessage?id=2d2414bd-5031-42¢3...

Copia di lavoro priva di valore giuridico
Numero di protocollo: E-DIS-10/05/2024-0516709

Cordiali saluti.

ATTENZIONE: QUESTO E' UN MESSAGGIO INVIATO AUTOMATICAMENTE
PER OGNI SEGNALAZIONE O RICHIESTA DI INFORMAZIONE NON
RISPONDERE A QUESTA EMAIL MA CONTATTARE L'UNITA' MITTENTE

Questo messaggio € da ritenersi di uso: CONFIDENZIALE

Questa comunicazione & confidenziale e potrebbe contenere informazioni
considerate privilegiate in base alla legge. Deve essere utilizzata esclusivamente
dal destinatario in relazione alle finalita per le quali € stata ricevuta e ne ¢é vietata
qualsiasi forma di riproduzione senza esplicita autorizzazione. Qualora fosse stata
ricevuta per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di
distruggere la copia in proprio possesso.

— 74316621.pdf

197 KB

== Planimetria 15.000.pdf

1 MB

== Planimetria 5.000 A.pdf

526 KB

== Planimetria 5.000 B.pdf

447 KB

== Planimetria 5.000 C.pdf

710 KB

13/05/2024, 10:13
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Copia di lavoro priva di valore giuridico
. : . Grids Italia
G - I S.t r | u Z I O n e Area Regionale Lombardia
Unita' Territ. Lodi Cremona - Dispacciamento e Servizi

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - ltalia
T +39 06 83051

Dott.ssa Federica Filippi - AIPO
federica.filippi@agenziapo.it

AIPO - Geom. Marco Casaroli
marco.casaroli@agenziapo.it

AIPO
protocollo@cert.agenziapo.it

LOM-UT CR-LO -BLUE TEAM CREMONA

UNITA' TECNICI UT-CR

DIS/MNO/LOM/UT-CR/DSE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: EDIS74316621 da citare tale riferimento nelloggetto o nel testo della risposta
Richiesta indicazioni sulla presenza di reti/servizi nei comuni di Caselle Landi. Scheda N. 16.

Con riferimento alla vostra richiesta del 24/04/2024, nostro protocollo ED-27/04/2024-10000288, vi
comunichiamo che nell'area da voi indicata sono presenti nostri impianti: a tale riguardo vi alleghiamo una
planimetria di massima.

E pertanto necessario che sia da voi adottata la massima prudenza in ogni fase dei lavori, in particolare
nell'accertamento dell'esatta posizione degli impianti e dei cavi o altri servizi nel sottosuolo.

Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla
realizzazione dei nostri impianti, destituiscano di precisione le indicazioni planimetriche fornite al riguardo dal
nostro personale; tali indicazioni devono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire
un punto di riferimento alle indispensabili attivita preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e
buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba accertare I'esatta ubicazione di strutture ed
impianti sotterranei.

In occasione di interventi in prossimita di ns. impianti, ricordiamo che devono essere adottate tutte le
necessarie precauzioni al momento dell'esecuzione dei lavori di manomissione o altre attivita, nel rispetto
delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08, al fine di evitare ogni contatto con gli impianti stessi.

Gli impianti elettrici di e-distribuzione sono mantenuti costantemente in tensione e possono costituire
pericolo anche mortale per chi si avvicina o ne venga a contatto.

Nell'invitarvi a rendere edotti di cid i vostri dipendenti e chiunque venga da voi incaricato delle attivita,
teniamo a sottolineare la vostra responsabilita, in ordine a qualsiasi incidente a persone o cose che dovesse

1/2

Azienda certificata 1ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - 1SO 50001

Questo messaggio é destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Societa con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 -
R.E.A. 922436 - Societa partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di
Enel SpA

Id. 74316621
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Copia di lavoro priva di valore giuridico

C-distribuzione

verificarsi per l'inosservanza delle raccomandazioni di cui sopra nonché di tutte le norme applicabili in

materia.

Vi avvisiamo che le informazioni contenute nelle planimetrie, allegate alla presente comunicazione, sono di
natura riservata e confidenziale e sono indirizzate unicamente al destinatario. E' espressamente vietato

I'utilizzo verso terzi, salvo nostra previa autorizzazione.

Cordiali saluti

Carlo Bergaglio
Il Responsabile

Il presente documento € sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico & effettuata da Enel ltalia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unita emittente.

212
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LEGENDA

N.Iter Data 2410472024 N.Progetta/Bozza/Studio
Regione LOMBARDIA Provincia CREMONA Comune CASELLE LANDI
Area LOMBARDIA u.T. CREMONA-LODI LocalitaVia AREA GOLEMALE

Descrizione Richiesta segnalazione impianti SCHEDA 16
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Arrivo: AOO A, N. Prot. 00014091 del 17/05/2024

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Subject: POSTA CERTIFICATA: SAL SRL - 17/05/2024 - 0007329

From: protocoll o@pec.societaacqual odigiana.it
To: protocollo@cert.agenziapo.it

Cc: -

Date Sent: 17/05/2024 10:27:02

Date Receive: 17/05/2024 10:27:02

Attachment:
daticert.xml application/xml 0.8KB
Segnatura.xml text/plain 1.8KB
Aipo__scheda n. 16 .pdf application/octet-stream 53.0KB
Copia_DocPrincipale Aipo__scheda n._16 .p |application/octet-stream 53.7KB
df
2953-13F-24-1A .pdf application/octet-stream 344.3KB
Copia_Allegatol 2953-13F-24-1A.pdf application/octet-stream 344.4KB
2953-13A-24-2A .pdf application/octet-stream 346.8 KB
Copia_Allegato2 2953-13A-24-2A .pdf application/octet-stream 346.9 KB
smime.p7s application/x-pkcs7-signature 8.3KB
Body:

RICHIESTA COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI COMUNE DI CASALLE LANDI RIFERIMENTO
SCHEDA N. 16
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Copia di lavoro priva di valore giuridico

SA L Societa Acqua Lodigiana srl

Lodi,

Spett.le

AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Strada Giuseppe Garibaldi ,75

43121 Parma (PR)

protocollo@cert.agenziapo.it

Protocollo n°® MC/cc

OGGETTO: Richiesta coordinamento sottoservizi nel Comune di Caselle Landi (LO). Riferimento
Scheda n° 16

Come da Voi richiesto con nota prot. SAL n. 6293 del 24/4/2024, allegate alla presente si
trasmettono le planimetrie della zona di Vs. interesse, riportanti le indicazioni in ns. possesso riguardanti i
servizi gestiti da questa Societa.

Le indicazioni riportate sono di massima, pertanto, non attendibili in senso assoluto; si dovra
quindi, prima di dare corso ai lavori, effettuare gli opportuni assaggi.

Il ns. tecnico di zona da contattare per un eventuale sopraluogo & il Geom. Chiapin Christian
rintracciabile al n. 3357813007.

A disposizione per ogni chiarimento, & gradita I’occasione per porgere distinti saluti.

AREA SERVIZI TECNICI
IL DIRETTORE TECNICO

/\%M i Cremonesi) '
I!

AA_S—

[}

r

Tecnico di riferimento:

Settore Progettazione e direzione dei lavori: Geom Christian Chiapin —christian.chiaDin@sal.lq’.j,t-’ /%

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA CENTRO OPERATIVO LABORATORIO ANALIS!
via dellartigianato, 1/3 via Galimberti, 17 via dell'Industria, 3/5 SERVIZIO CLIENTI ( L\
localita San Grato - 26900 Lodi {LO) 26841 Casalpusterlengo (LO) 26900 Lodi (LO) 800 760 388 ~
tel 0371.6168 - fax 0371.616850 fax 0377.9334599 fax 0371616880 CERTIQUALITY
PRONTO INTERVENTO
info@acqualedigiana.it - protocollo@PEC.societaacqualodigiana.it - www.acqualodigiana.it 800017 144 m’:ﬁ':ssg&mﬁ:

CF-PI 05486580961 - CCIAA di Lodi - REA 1460125 - capitale sociale €11.026.975,00 interamente versato VI OB B SO Srevt 20
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PIACENZA

PIACENZA

U/ /] Fascianpo

SAL/

Societa Acqua Lodigiana srl

Sede legale e amministrativa

Via dell'Artigianato 1/3

26900 LODI

tel: 0371 6168 - fax: 0371 616850
web: www.acqualodigiana.it
e-mail: info@acqualodigiana.it

Comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA.

COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI
Stralcio planimetrico rete fognaria zona C.na Bosco Repellini, C.na Bosco San Rocco, C.na Malpensata

redatto formato AD scala numero

data
Scaratti 1:10000 08/05/2024 2953-13F-24-1A
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PROVINCIA
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PROVINCIA

PROVINCIA DI PIACENZA

PIACENZA

U/ /] Fascianpo

SAL/

Societa Acqua Lodigiana srl

Sede legale e amministrativa

Via dell'Artigianato 1/3

26900 LODI

tel: 0371 6168 - fax: 0371 616850
web: www.acqualodigiana.it
e-mail: info@acqualodigiana.it

Comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA.

COORDINAMENTO SOTTOSERVIZI
Stralcio planimetrico rete idrica zona C.na Bosco Repellini, C.na Bosco San Rocco, C.na Malpensata

redatto formato scala data numero

Scaratti A2 1:10000 08/05/2024 2953-13A-24-2A
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1 PREMESSA

L’intervento oggetto della presente relazione, M2C4 13.3 — RINATURAZIONE DELL’AREA DEL
PO — N. 16 —= Km 343 - L - ER — CAORSO (PC) - PROGETTO DIAFRAMMATURE, si pone
I'obiettivo di rispettare il principio del DNSH (Do No Significant Harm) secondo quanto indicato
articolo 18 del Regolamento UE 241/2021 introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852 cd.
Regolamento Tassonomia. Il principio DNSH prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali
“non arrechino nessun danno significativo all’ambiente”: questo principio &€ fondamentale per
accedere ai finanziamenti del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF - Recovery e Resilience
Facility).

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”,
adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché
contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attivita economica contribuisca in
modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi
ambientali:

+ Mitigazione dei cambiamenti climatici

+ Adattamento ai cambiamenti climatici

* Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine

* Transizione verso I'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti
» Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’aria; dell’acqua o del suolo

» Protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli ecosistemi,

Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia (PDF) riporta i parametri per valutare se le diverse
attivita economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai
cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi. Basandosi sul sistema
europeo di classificazione delle attivita economiche (NACE), vengono quindi individuate le attivita
che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che
risultano cruciali per un’effettiva riduzione dell’inquinamento. Il quadro definito dalla Tassonomia
fornisce quindi una guida affidabile affinché le decisioni di investimento siano sostenibili ed &
diventato un elemento cardine nei criteri di assegnazione delle risorse europee.

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica stima in una prospettiva a lungo
termine gli effetti diretti e indiretti attesi. Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un
investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

1. La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;

2. La misura sostiene I'obiettivo con un coefficiente del 100%;

3. La misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
4. La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Una volta individuati questi scenari, & possibile definire due approcci per le valutazioni DNSH:

» Approccio semplificato;
* Analisi approfondita e condizioni da rispettare.
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| criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi guida lungo
tutto il percorso di progettazione.





PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto esecutivo delle protezioni arginali

INTERVENTO N. 16 — Km 343 - L - ER - CAORSO (PC)

Codice elaborato: PE.0.1.6.AMB.GE. R.T.0.0.4.B
Titolo elaborato: Relazione di sostenibilita dell’opera pag. 4/ 34

2 INTRODUZIONE

2.1 Ambito di applicazione
L'Investimento 3.3 “Rinaturazione del’area del Po” previsto nellambito della Missione 2
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa
idrica” del PNRR intende supportare una diffusa azione di rinaturazione lungo tutta I'area del fiume
Po, che negli anni & stata compromessa da escavazioni, inquinamento, consumo del suolo e da
una canalizzazione eccessiva dell’alveo, con conseguente aumento del rischio idrogeologico ed
impatti negativi su alcuni habitat.

Gli interventi previsti mirano in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della
biodiversita, garantendo il ripristino del fiume ed un uso piu efficiente e sostenibile delle risorse
idriche (CID: “La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversita,
garantendo cosi il ripristino del fiume e un uso piu efficiente e sostenibile delle risorse idriche”).

L’investimento 3.3 “Rinaturazione dell'area del Po, previsto nella Missione 2 (Rivoluzione verde e
Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), € inserito nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza con un costo complessivo di euro 357.000.000 come misura
che “mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversita, garantendo cosi
il ripristino del fiume e un uso piu efficiente e sostenibile delle risorse idriche” in un area
“caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni
nel letto del fiume fin dal 1970. Criticita che hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat
naturali e hanno aumentato il rischio idrogeologico”.

L’attuazione dellinvestimento & accompagnata da numerosi protocolli e accordi tra i diversi
soggetti istituzionali che ne regolano i rapporti ed i contributi per il raggiungimento dei target fissati
da Commissione europea.

In particolare, si richiama il Protocollo d'intesa del 09 maggio 2022, tra '’Agenzia Interregionale per
il fiume Po, I'Autorita di Bacino Distrettuale del fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto
ed Emilia-Romagna che prevede la costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato scientifico,
quali strumenti di coordinamento e supporto per la redazione del Programma d’Azione, oltre che
per la progettazione e la realizzazione degli interventi e il 'Accordo di collaborazione, sottoscritto il
16 novembre 2021 tra 'AdBPo, il MASE, I'AlIPo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto che prevede, in particolare, specifici obblighi di cooperazione reciproci
finalizzati a semplificare I'approvazione del progetto, ivi compresa la costituzione di un’apposita
“Cabina di Regia” alla quale spetta tra I'altro il compito di “assicurare la ricognizione sull’attuazione
degli interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticita che potrebbero comportare
I'attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi”.

Con Delibera n. 96/2022 I'Autorita di Bacino del fiume Po ha approvato il Programma d’Azione per
lattuazione (PdA) della misura M2C4. |. 3.3 dando atto che PdA soddisfa i contenuti del
“‘documento di fattibilita delle alternative progettuali” (DOCFAP) di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera ggggg-quater), e previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti).
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All’'interno degli interventi della Linea di Attivita M, sono state inserite, al fine di non
diminuire il grado di sicurezza del sistema arginale di Po, alcune opere di rafforzamento
delle opere di difesa dalle piene esistenti (diaframmi arginali).

In 4 Aree del Programma di Azione, oltre agli interventi di rinaturazione sono stati previsti anche
interventi finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica come le “diaframmature arginali”, ossia opere
da realizzare in rafforzamento degli argini esistenti, i quali sono stati realizzati in piu fasi e in tempi
storici diversi per assicurare la difesa idraulica dei territori circostanti dalle esondazioni del fiume
Po.

| diaframmi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni osservati e ricorrenti di infiltrazione e che
per effetto dell’investimento principale potrebbe subire un incremento aumentando il rischio
idraulico. Il rafforzamento del sistema arginale & pertanto ritenuto complementare e funzionale agli
interventi dell'investimento per raggiungere l'efficacia ambientale della strategia complessiva di
rinaturazione.

Gli interventi di difesa del suolo, che potrebbero sembrare essere avulsi dal core dell'Investimento,
sono stati autorizzati il 13 luglio 2022 dalla SG.RECOVER.A.4 (Fiscal, Taxation, Rule of Law —
Austria, Denmark, ltaly), della CE, per le motivazioni sotto richiamate, avendo preso atto che nel
PdA tali interventi sono stati computati “nel complesso un costo pari al 7,6% dell'importo
complessivo delle 56 schede dell'investimento M2.C4 Inv. 3.3.

Gli interventi di difesa del suolo previsti sono:

» 2 tratti contigui nella scheda 16, km 343 — L — ER, Caselle Landi (LO) e Piacenza (PC);
» 2 tratti nella scheda 49, km 610 — V, Scheda 49 - Corbola e Papozze (RO);

» 2 tratti nella scheda 52, km 635 -V, Porto Tolle, Porto Viro (RO);

+ 1 tratto nella scheda 55, Santa Giustina — ER, Mesola, Goro (FE).

E oggetto della presente relazione l'intervento di diaframmatura della Scheda 16.

2.1 Descrizione dell’intervento
La sponda destra dell’argine maestro in froldo in corrispondenza della loc. Roncarolo é stata
rinforzata con una diaframmatura strutturale - pannelli di paratie in c.a. - nel 2005.

| pochi dati a disposizione sui diaframmi esistenti hanno reso necessario una campagna di indagini
per I'accertamento della presenza degli stessi tramite saggi. Dagli approfondimenti eseguiti e
confrontando la documentazione dei lavori eseguiti nel 2005, si & evidenziato che la diaframmatura
strutturale esistente risulta non continua, i tratti mancanti comprendono due rampe di collegamento
tra la strada in coronamento argine e la zona golenale in destra Po.

L’intervento di diaframmatura, oggetto della presente relazione, consiste nella realizzazione di una
diaframmatura strutturale continua di circa 580 m di lunghezza, avente spessore 0,80 m e
profondita di 26 m a partire da una bancata intermedia dell’argine in froldo posta circa 5 m al di
sotto del coronamento del corpo arginale stesso.

Il diaframma sara realizzato con metodologia tradizionale, ovvero praticando uno scavo a sezione
obbligata nel terreno.
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Figura 1 — Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 16.
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Figura 2 — Sezione di progetto (Tratto sud).
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Figura 3 — Sezione di progetto (Tratto nord)

2.2 Riferimenti
In data 05/07/2023 il Ministero dellAmbiente trasmetteva all’agenzia AIPO il Vademecum sul
principio DNSH, relativo all'investimento 3.3 di Rinaturazione dellarea del Po, relativo
allapplicazione del principio DNSH, e che forniva istruzioni operative che dovranno essere
applicate per tutte le fasi dell'investimento.

Tale vademecum ¢é stato poi trasmesso da AIPO all’RTP di progettazione, come indicazione
progettuale.

2.3 | soggetti gestori

2.3.1 Soggetti gestori dell’investimento
| soggetti dell'Investimento sono di seguito individuati:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in breve MASE), titolare delle risorse
finanziarie assegnate per I'attuazione della Missione M2;

- Autorita di Bacino Distrettuale del fiume Po;

- Agenzia interregionale per il fiume Po.

2.3.2 Soggetti gestori dei siti Natura 2000

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa delle Aree Natura 2000 e delle Aree Protette
presenti e adiacenti nelle aree della scheda di intervento.
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AREE
SCHEDA ENTE GESTORE SITI NATURA 2000 PROTETTE
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Figura 4 — Sito Natura 2000 1T4010018 presente nella scheda 16.
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3 DNSH

3.1 | seiobiettivi ambientali
Il principio “non arrecare un danno significativo” allambiente (cioé “Do No Significant Harm”) nasce
per coniugare lo sviluppo del Paese con la tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti
siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza,
dispone che possano essere finanziate, nel’lambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure
che rispettino il principio DNSH agli obiettivi ambientali introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852,
il cd. Regolamento Tassonomia.

Il principio DNSH é uno dei principi trasversali cardine il cui rispetto deve essere garantito da parte
degli Stati membri nell’attuazione di tutti i progetti del PNRR e di grande rilievo, inoltre, al fine di
qualificare la spesa pubblica prodotta tramite I'impiego delle risorse finanziarie di derivazione
europea. Tale principio ha lo scopo di valutare se una misura possa 0 meno arrecare un danno ai
sei obiettivi ambientali individuati dal Green Deal europeo.

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a
effetto serra;

2. alladattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti
negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla
natura o sugli attivi;

3. alluso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attivita
nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di
superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;

4. allleconomia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- conduce a inefficienze significative nell’'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di
risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche
e il suolo, in una o piu fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita,
riparabilita, possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti;

- l'attivitd comporta un aumento significativo della produzione, dellincenerimento o dello
smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo
termine allambiente;

5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento
significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nel’acqua o nel suolo rispetto
alla situazione esistente prima del suo awvio;

6. alla protezione e al ripristino della biodiversita e degli ecosistemi se nuoce in misura
significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di
conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per I'Unione.

| criteri generali stabiliti nel Regolamento Tassonomia sono stati meglio definiti nel’lambito del
Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021, il quale contiene i criteri di vaglio tecnico
che consentono di determinare a quali condizioni un‘attivita economica fornisca un contributo
sostanziale all’'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici (obiettivo n. 1) e di adattamento ai
cambiamenti climatici (obiettivo n. 2), senza arrecare danno significativo a nessun altro obiettivo.
Sapere se un intervento dara un contributo positivo alla mitigazione/adattamento ai cambiamenti
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climatici, oppure si limitera a non arrecare danno ai sei obiettivi ambientali & fondamentale per
capire quale regime di regole applicare durante la sua realizzazione.

In fase di predisposizione del PNRR, infatti, ogni Amministrazione Titolare di misure ha elaborato,
per ciascun intervento di propria competenza, delle schede di autovalutazione nelle quali ha
specificato, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, gli effetti diretti e indiretti attesi.

In base agli esiti di questa autovalutazione e ai vincoli di tagging climaticol, ad ogni misura del
PNRR si applica uno dei seguenti regimi valutativi:

- REGIME 1:linvestimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di uno o piu degli
obiettivi ambientali e necessita quindi di una valutazione di sostenibilita positiva.

- REGIME 2: I'investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ad alcun obiettivo
ambientale; é quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

3.2 Verifica del rispetto dei principi DNSH: Regime 1 e Regime 2

Come indicato nella mappatura contenuta nella Guida Operativa MEF approvata con Circolare
MEFRGS n. 33/2022, all'investimento M2C4 3.3 Rinaturazione dell’area del Po si applica il
REGIME 1, in quanto ci si attende che la misura fornira un contributo sostanziale al raggiungimento
dell’'obiettivo di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Visto che l'intervento ricade nel Regime 1 (contributo sostanziale ai cambiamenti climatici), sono
previste le seguenti azioni:

Per la mitigazione al cambiamento climatico:

e Agevolare interventi che prevedano I'utilizzo di terreni ad alto assorbimento di anidride
carbonica;

per 'adattamento ai cambiamenti climatici:

e Assicurare resilienza agli eventi meteorologici estremi e ai fenomeni di dissesto da questi
attivati;

e Prevenire/ridurre rischi fisici climatici dovuti alla scarsa resilienza dell’intervento agli eventi
meteorologici estremi;

per 'uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine:

¢ Individuare eventuali interazioni con la matrice acque e prevenire eventi di inquinamento di
acque sotterranee e/o superficiali;

per 'economia circolare non ci sono azioni applicabili
per la protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi:

¢ Ridurre l'utilizzo di pesticidi ed il relativo inquinamento su suolo e acque;
o Valutare limpatto sulla biodiversita che possono avere la conversione di suolo ed il
disboscamento illegale effettuati in zone ad alto valore ecologico
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e Valutare limpatto sulla biodiversita che possono avere la conversione di suolo, il
disboscamento illegale e le opere di contenimento morfologico effettuati in zone ad alto
valore ecologico

Cio comporta la necessita di attestare il rispetto di specifici criteri tecnici nel corso della
realizzazione di questo investimento, al fine di rispettare gli impegni assunti in fase di approvazione
del PNRR. Tali criteri tecnici sono descritti e sintetizzati nella citata Guida Operativa sul DNSH che,
per l'intervento di rinaturazione dell’area del Po, prevede l'applicazione delle seguenti schede
tecniche:

e Scheda 19 “Imboschimento”
e Scheda 27 “Ripristino ambientale delle zone umide”

La scheda 27, per quanto riguarda gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi,
rimanda alla scheda 5 “Cantieri generici” per identificare ulteriori azioni di rispetto dei criteri del
principio DNSH.

Inoltre, la SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DNSH indica che:

¢ [intervento prevede il rimboschimento di 337 ettari e il ripristino di oltre 1500 ettari di zone
umide.

e per il imboschimento a scopo naturalistico devono essere utilizzate determinate specie di
alberi autoctoni ed ecotipi locali (elencate nell’autovalutazione DNSH, riportata nella
Tabella che segue);

e entrambe le tipologie di interventi (forestazione e recupero delle zone umide) devono
migliorare la qualita dei suoli, garantendo le condizioni per aumentare la loro capacita di
stoccaggio del carbonio. In particolare deve essere garantito (attraverso opere di
manutenzione) il consolidamento del rimboschimento e il ripristino stabile di molteplici
servizi ecosistemici quali: I'assorbimento di circa 48.000 t di carbonio, la regolazione del
ciclo idrologico, la protezione degli argini e delle fasce laterali dall'erosione (considerando
una capacita di ritenzione del suolo da parte della foresta di circa 6400 t), il miglioramento
del processo di autodepurazione del fiume (pari a 514.470 kg/anno di N per le zone umide
e 87.776 kg/anno di N per le aree rimboschite).

Di seguito una tabella riassuntiva delle citate previsioni della Guida Operativa DNSH (Circolare
MEFRGS n. 33/2022).

GUIDA OPERATIVA DNSH - Circolare MEF-RGS
33/2022

SCHEDE TECNICHE

REGIME AUTOVALUTAZIONE DNSH E RELATIVE
CHECK LIST

Regime 1 | C - La misura ricade nei campi di intervento 048, 049 | SCHEDA 19: Imboschimento
e 050 di cui all'allegato del regolamento RRF con un
coefficiente di cambiamento climatico del 40% e
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coefficiente ambientale del 100%. Il progetto | SCHEDA 27: Ripristino
prevede il rimboschimento di 337 ettari ed il ripristino | ambientale delle zone umide
di oltre 1500 ettari di zone umide. Il imboschimento
e a scopo naturalistico, al fine di migliorare la
biodiversita, e per questo motivo vengono utilizzati | SCHEDA 5: Cantieri generici
alberi autoctoni ed ecotipi locali come: farnia
(Quercus robur), ornello (Fraxinus oxycarpa), olmo
campestre (Ulmus minor), acero campestre (Acer
campestre), salice bianco (Salix alba), pioppo bianco
(Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), ontano
nero (Alnus glutinosa), fuso europeo (Euonimus
europaeus), nocciolo (Corylus avellana), viburno
(Viburnum opulus), prugnolo (Prunus spinosa), rosa
canina (Rosa canina), sambuco nero europeo
(Sambucus nigra), corniolo comune (Cornus
sanguinea), albero viandante (Viburnum lantana),
ligustro  selvatico  (Ligustrum vulgare) che
consentono anche un migliore protezione del suolo
rispetto alle condizioni ambientali e climatiche locali.
La manutenzione € prevista per consentire il
consolidamento del rimboschimento e garantire il
ripristino stabile di molteplici servizi ecosistemici
guali: lI'assorbimento di circa 48000 ton di carbonio,
contribuendo alla regolazione del ciclo idrologico,
proteggere le sponde e le fasce laterali dall'erosione
(considerando una capacita di ritenzione del suolo
da parte del bosco di circa 6400 ton), migliorare il
processo di autodepurazione del fiume (pari a
514.470 kg azoto/anno per le zone umide e 87.776
kg azoto/anno per le aree rimboschite) e migliorare il
patrimonio naturale.

Gli interventi di rinaturalizzazione previsti
(imboschimento e recupero delle zone umide)
avvengono in suoli a bassa concentrazione di
carbonio e li migliorano garantendo le condizioni per
aumentare la capacita di stoccaggio del carbonio.

3.3 Adattamento ai cambiamenti climatici

Il documento costituisce valutazione del progetto in termini di adattamento ai cambiamenti climatici,
effettuata in applicazione del principio DNHS (Do No Significant Harm) secondo quanto contenuto
nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo al’lambiente
adottata dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato.

Lo scopo che si prefigge tale tipologia di valutazione & quello di:

» Considerare i cambiamenti in relazione all'opera ed al territorio in cui viene realizzata;
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» Ipotizzare come la trasformazione del territorio possa influenzare un progetto e come
quest’ultimo possa rispondere nel tempo;

* Proporre soluzioni di adattamento per ridurre il rischio climatico al quale sono esposti i
progetti.

3.3.1 Principi generali di valutazione

Per identificare i rischi climatici fisici che potrebbero influire sullinvestimento in oggetto, deve
essere eseguita una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita dell’area. | rischi
devono essere identificati a partire da quelli elencati nella tabella della Sezione Il dell’ Appendice A
del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del
Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivitd economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

E necessario specificare che I'elenco dei pericoli legati al clima elencati in figura non & esaustivo e
costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli piu diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo,
nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita.

II. Classificazione dei pericoli legati al clima (%)

T cmpcraiura

VYenti

Acquc

Massa solida

Cambiamento della
temperatura (aria, acque
doldi, acque marine)

Cambiamento del re-
gime dei venti

Cambiamento del re-
gime e del tipo di pre-
cipitazioni (pioggia,
grandine, neve[ghiaccio)

Erosione costiera

Stress termico

Variabilita idrologica o
delle precipitazioni

Degradazione del suolo

2 Variabilita della tempe- Acidificazione degli Erosione del suolo
k= ratura oceani
]
Scongelamento del per- Intrusione salina Soliflusso
mafrost
Innalzamento del livello
del mare
Stress idrico
Ondata di calore Ciclone, uragano, tifone | Siccitd Valanga
Ondata di freddojgelata | Tempesta (comprese Forti precipitazioni Frana
quelle di neve, polvere o | (pioggia, grandine, ne-
- sabbia) ve/ghiaccio)
=
o
< Incendio di incolto Tromba d'aria Inondazione (costiera, Subsidenza

fluviale, pluviale, di fal-
da)

Collasso di laghi glaciali

Figura 5 — Fonte: Appendice A del Regolamento delegato (UE) 2021/2139.

L’analisi dei rischi sara calibrata in funzione dell’area di intervento e del progetto in esame.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita sara proporzionata alla scala dell'attivita e
alla sua durata prevista.
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Considerando che per la completa esecuzione dei lavori e che lintervento si concentra in una
porzione di territorio limitata, la valutazione sara eseguita utilizzando una risoluzione spaziale e
temporale dei dati adeguata, con riferimento a proiezioni climatiche di scenari futuri coerenti con la
durata prevista dell'attivita stessa.

3.3.2 Atti adottati a livello internazionale, a livello dellUnione europea e
nazionale

Gli atti adottati a livello internazionale che vertono specificatamente sul tema dell’adattamento ai
cambiamenti climatici sono di seguito riportati:

o Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC);

e Protocollo di Kyoto e lTEmendamento di Doha;

e Accordo di Parigi;

e Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

¢ Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri

e European Climate Change Programme (ECCP)

e Direttiva 2003/87

e iniziativa "Mayors Adapt"

o Piattaforma Climate-ADAPT (https://climateadapt.eea.europa.eu)

e Strategia dellUE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013)

o Regolamento (UE) 2018/1999

e Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 - “Green Deal europeo:
Strategia di crescita del’'UE a impatto climatico zero, giusta e prospera”

e Regolamento (UE) 852/2020 — “Regolamento tassonomia”, el Regolamento e sancito il
principio che prevede il divieto di arrecare danni significativi al’ambiente (Do No Significant
Harm — DNSH)

¢ Comunicazione COM(2020) 788 final del 9 dicembre 2020

e Comunicazione COM(2021) 82 final del 24 febbraio 2021 - “Plasmare un'Europa resiliente
ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dellUE di adattamento ai cambiamenti
climatici”

e Regolamento (UE) 2021/1119 - “Legge europea sul clima”

o “Pronti per il 55%” (noto come “Green Package”), pacchetto di proposte volto a conseguire
entro il 2030 gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 55%

e Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”, (2021/C
373/01) del 16 settembre 2021

¢ Nature Restoration Law.

Oltre agli atti citati, altri, pur non essendo indirizzati ad affrontare specificamente il tema
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, integrano tali tematiche sotto piu profili assumendo un
rilievo centrale. Tra essi, si richiamano qui, in ordine cronologico:

e |a Direttiva Uccelli del 1979;

¢ la Direttiva Habitat del 1992;

¢ la Direttiva-quadro sulle acque del 2000;

e |a "Direttiva alluvioni” del 2007;

o |a Direttiva-quadro sulla strategia per 'ambiente marino del 2008;



https://climateadapt.eea.europa.eu/
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e la Strategia per le infrastrutture verdi del 2013;

e la Strategia dal produttore al consumatore (“Farm to Fork”) del 2020;

¢ |a Strategia sulla biodiversita per il 2030 (che segue I'approccio “One-Health”) del 2020;

e “Un nuovo piano d’azione per I'economia circolare - Per un'Europa piu pulita e piu
competitiva”, del 2020;

¢ il Piano d’azione “Verso l'inquinamento zero per l'aria, 'acqua e il suolo” del 2021;

e la Strategia sul suolo per il 2030 del 2021, COM(2021) 699 final;

e la proposta della Commissione di una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
monitoraggio e la resilienza del suolo (“Soil monitoring law”), COM(2023) 416 final del 5
luglio 2023.

e Circolare 22 del 14 maggio 2024.

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) costituisce I'atto
espressamente indirizzato ad affrontare a livello nazionale il tema dell’adattamento. Essa & stata
adottata in Italia con Decreto Direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86, emanato dal Direttore Generale
della ex DG Clima ed Energia del Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi Ministero della Transizione Ecologica).

Aspetti di rilievo per il tema dell’adattamento possono rinvenirsi, tra gli altri, nel quadro di diversi
atti che hanno carattere trasversale o settoriale, tra i quali: il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); il T.U. Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); la
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre
2017 e adottata con Delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 108; I'Agenzia nazionale per la
meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo” istituita ai sensi dell’art. 1, commi da 549 a
561, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (e il relativo Regolamento concernente I'organizzazione
approvato con DPR 15 ottobre 2020, n. 186); il Codice della Protezione Civile, introdotto dal D.Igs.
2 gennaio 2018, n. 1; il Piano Proteggi Italia per il triennio 2019-2021 (Piano nazionale contro il
dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio e per le opere di prevenzione del
rischio, 27 febbraio 2019); il Decreto Clima (D.L. 14 ottobre 2019, n. 111) che ha introdotto
disposizioni volte, principalmente, alla definizione di una politica strategica nazionale per il
contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita dell'aria; il Piano nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico (approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 febbraio 2019 e pubblicato in G.U. 13 aprile 2019, n. 88); il Piano Nazionale Integrato
per I'Energia e il Clima (PNIEC) predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla
governance dell’'Unione dell’energia e presentato nel dicembre 2019, sul quale la Commissione
europea si € pronunciata in data 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final); il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato in base al Dispositivo di Ripresa e di Resilienza (nel
guadro del Next Generation EU) e approvato definitivamente il 13 luglio 2021 con Decisione di
esecuzione n. 10160/21 del Consiglio ECOFIN; il Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del
caldo sulla salute - LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE; il Programma predefinito PP9
“‘Ambiente, Clima e Salute” — PNP 2020-2025; la Strategia forestale nazionale del 9 febbraio 2022;
la Strategia nazionale biodiversita 2030 del 14 aprile 2022; la Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile 2022 (approvata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica - CITE |l
18 settembre 2023); gli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il
periodo 2021-2027, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 6 ottobre 2023.
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3.3.3 Definizione eventi climatici
L’analisi degli scenari climatici basata sull’osservazione delle variazioni climatiche passate, in

corso e la stima di quelle future, € uno strumento fondamentale per sviluppare una visione
strategica di medio-lungo periodo che consideri i rischi e le opportunita associate ai cambiamenti

climatici.

La ricostruzione del clima del passato, che si riferisce generalmente agli ultimi decenni, costituisce
la fonte primaria di informazioni sul clima e le sue variazioni e consente di valutare se eventuali
segnali climatici siano gia riconoscibili sul territorio. Queste informazioni sono fornite dall'analisi di
serie temporali di osservazioni meteorologiche rappresentative delle localitd in esame e
dall'applicazione di modelli statistici per il riconoscimento e la stima delle tendenze. Particolarmente
rilevante € I'analisi degli estremi climatici, che possono causare impatti consistenti sull'ambiente.

A tal proposito & possibile far riferimento ai dati contenuti nel “Piano Nazionale di Adattamento ai
cambiamenti climatici” (PNACC, 2018): uno strumento tramite il quale, il governo puo prevenire e
ridurre il rischio climatico in maniera efficace socialmente ed economicamente. | dati raccolti nel
PNACC permettono di definire zone climatiche omogenee sul territorio nazionale a partire
dall'analisi della condizione climatica attuale e futura e la loro caratterizzazione e descrizione in
termini di propensione al rischio e di impatti e vulnerabilita per i settori specifici gia definiti rilevanti
per i cambiamenti climatici in Italia allinterno della Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti climatici SNAC.

Il Piano individua:

* sei macroregioni climatiche rappresentative del clima attuale, costruite sulla base
dellandamento degli indicatori climatici nel periodo di riferimento 1981 — 2010 con una
risoluzione di 25 km;

» cingque aree con stessa anomalia climatica negli scenari previsionali futuri, costruite in base
agli scenari climatici RCP 4.5 e 8.5 calcolati per i periodi 2021-2050 e 2071-2100, con
risoluzione di 8 km;

« aree climatiche omogenee (di cui 13 aree principali) risultanti dall'intersezione delle
macroregioni con le anomalie.

Per ciascuna delle sei macroregioni climatiche omogenee terrestri e delle due macroregioni
climatiche marine individuate nel PNACC sono state elaborate delle schede di sintesi che riportano
le principali informazioni utili al fine della successiva definizione delle azioni di adattamento.

In particolare ogni scheda contiene:

a. la caratterizzazione climatica attuale della macroregione;

b. le aree climatiche omogenee individuate al suo interno e le rispettive anomalie
climatiche prevalenti (indicatori di pericolosita);

c. la caratterizzazione delle macroregioni sulla base degli indicatori di esposizione e
sensibilita, capacita di adattamento e propensione al rischio, a scala provinciale;

d. la sintesi delle principali minacce e opportunita attese per ciascun settore e delle
analisi settoriali di impatto;

e. la valutazione sintetica dell'impatto potenziale per ciascun settore analizzato.
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Le schede rappresentano pertanto una sintesi delle informazioni climatiche e danno
un’indicazione degli impatti e della propensione al rischio associati alle anomalie climatiche attese
nelle aree climatiche omogenee che ricadono in ciascuna macroregione.

3.3.4 Analisi della condizione climatica attuale dell’area di studio

Il quadro climatico nazionale del PNACC per le aree terrestri € stato elaborato analizzando il clima
sul periodo di riferimento 1981-2010 e le variazioni climatiche attese sul trentennio centrato
sull’anno 2050 (2036-2065), rispetto allo stesso periodo 1981-2010, considerando gli scenari IPCC
RCP8.5 “ad elevate emissioni”’, RCP4.5 “scenario intermedio”, RCP2.6 “mitigazione aggressiva”.

Gli indicatori relativi al clima sul periodo di riferimento sono calcolati a partire dai dati E-OBS (dati
giornalieri di precipitazione, temperatura e umidita) per ciascun punto di un grigliato regolare con
risoluzione orizzontale di circa 12 km.

Gli indicatori relativi alle variazioni climatiche attese sono stati ottenuti a partire da un ensemble di
modelli climatici disponibili nellambito del programma EURO-CORDEX per ciascun punto del
grigliato con risoluzione di circa 12 km (la massima disponibile). La deviazione standard
rappresenta la dispersione delle proiezioni dei modelli (incertezza) attorno al valore medio
(ensemble mean).

La seguente figura riporta i valori medi stagionali, nel trentennio 1981-2010, della precipitazione
totale e della temperatura media. In termini di precipitazione totale nella penisola italiana si
registrano i valori piu alti durante la stagione autunnale soprattutto in Liguria e Friuli-Venezia Giulia;
le aree geografiche del Sud - Italia e le isole, invece risultano, in particolare nella stagione estiva,
le meno piovose. In termini di temperatura media i valori piu bassi si registrano in tutte le stagioni
lungo le catene montuose delle Alpi e degli Appennini. La forte differenza orografica € messa in
perfetta luce nella stagione estiva dalla distribuzione dei valori della temperatura media.

Oltre ai valori medi della precipitazione cumulata e della temperatura media, sono stati calcolati sul
periodo di riferimento 1981-2010, i valori medi annuali/stagionali di diversi indicatori climatici utili a
comprendere I'evoluzione di specifici pericoli climatici.
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Temperatura media (1981-2010) Precipitazione cumulata (1981-2010)
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Figura 6 — Valori medi stagionali delle temperature medie e delle precipitazioni cumulate su periodo di riferimento
1981-2010 a partire dal dataset grigliato E-OBS v25.

L’area della Scheda 16 oggetto di intervento ricade nella Macroregione 2 - Pianura Padana, alto
versante adriatico e aree costiere dell’ltalia centromeridionale individuata dal PNACC come
riportata nella seguente figura.

Macroregione 2

[
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3.3.5 Clima

Il clima e i cambiamenti climatici che negli ultimi anni stanno coinvolgendo sempre piu il pianeta e
la popolazione rappresentano una sfida centrale per lo sviluppo sostenibile e per gli Obiettivi di
Sostenibilita stabiliti dallAgenda 2030 per Sviluppo Sostenibile. In particolare, il tema viene
sottolineato dall'obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le
sue conseguenze. Ai fini di analizzare gli aspetti climatici relativi al’area di studio si & deciso di
analizzare i dati della stazione metereologica di Pavia, distante pochi chilometri dal sito di
intervento.

Il territorio in esame, in una classificazione climatologica locale, viene a collocarsi nella zona della
pianura interna padana, in cui si ha il graduale passaggio da condizioni climatiche di tipo
pedecollinare a condizioni di tipo padano. In tale area, dove le influenze marine e collinari non sono
piu avvertibili in modo apprezzabile, il clima assume una propria fisionomia che si contraddistingue
per una maggiore escursione termica giornaliera.

L’area di intervento si trova equidistante rispetto alle Stazioni di Piacenza e Cremona.

La Stazione di Piacenza ha registrato i seguenti valori di della temperatura media e delle
precipitazioni nell’arco temporale 2004-2022.

Placenza

| \//\\/\/\‘/\/‘/\\

Figura 7 — SCIA Serie temporali - Temperatura media registrata dalla stazione di Piacenza.

Dal grafico si pud notare che nell’ultimo ventennio la temperatura media non ha avuto significativi
scostamenti.
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Piacenza Urbana

Figura 8 — SCIA Serie temporali - Precipitazioni cumulate registrate dalla stazione di Piacenza.

Dal grafico notiamo che 'andamento delle precipitazioni dell'ultimo ventennio non & stato costante
con alternanza di periodi piovosi e siccitosi.

La Stazione di Cremona ha registrato i seguenti valori di della temperatura media e delle
precipitazioni nell’arco temporale 2004-2022.

Cremona

Figura 9 — SCIA Serie temporali - Termperatura media registrata dalla stazione di Cremona.

Dal grafico si pud notare che nell'ultimo ventennio la temperatura media &€ aumentata di circa 2°C.
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Cremona

/

Figura 10 — SCIA Serie temporali - Precipitazioni cumulate registrate dalla stazione di Cremona.

Dal grafico notiamo che 'andamento delle precipitazioni dell’'ultimo ventennio non & stato costante
con alternanza di periodi piovosi e siccitosi.

3.3.6 Piano di adattamento
Per quanto riguarda l'investimento M2C4 13.3 in toto € possibile affermare che le azioni intraprese
per raggiungere il target di progetto (riduzione dell'artificialita dell’alveo) siano una vera e propria
azione di lotta ai cambiamenti climatici.

Con riferimento alla Scheda 16, il progetto di “Rinaturazione dell’area del Po” ha permesso di
raggiungere gli obiettivi di riattivazione morfologica della lanca e di rinaturalizzazione attraverso
intervento di riforestazione diffusa, riattivazione dei rami del Po e contenimento delle specie
alloctone invasive.

Attraverso il progetto della diaframmatura, oggetto della presente relazione, I'obiettivo raggiunto &
quello della sicurezza idraulica mediante l'intervento di consolidamento dell’argine maestro in
froldo.

3.4 Bilancio delle emissioni in relazione agli interventi

3.4.1 Descrizione dell’ambiente ante operam — pressioni sul’ambiente che possono
avere influenza sulle emissioni di gas a effetto serra

3.4.1.1 Emissioni di gas a effetto serra legate all’'uso del suolo

Per una conoscenza generale del territorio, si riporta un estratto della carta della natura ISPRA
del’Emilia-Romagna del 2021 aggiornata in base ai sopralluoghi di campo nel mese di febbraio e
aprile 2024.
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LEGENDA

D Aree programma d'azione: Scheda 16

2 confii Regionali

" Confini Provinciali

[] confini Comunali

Carta della natura

- 22.1_mrLaghi di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente
I 24.1_m-Corsi d'acqua con vegetazione scarsa o assente
[ 34.8_m-Praterie subnitrofile

[ 37.1-Praterie umide planiziali, collinari e montane a alte erbe
[T 44.13-Boschi ripariali temperati di salici

[ 44.61-Boschi ripariali a pioppi

[ 44.D1_n-Cespuglieti ripariali di specie alloctone invasive
[77] 53.1-Camneti a Phragmites australis e altre elofite

[ s1-Prati antropici

[ 82.1-Colture intensive

[ 83.321-Coltivazioni di pioppo

\:] 86.1_m-Centri abitati e infrastrutture viarie e ferroviarie
I:] 86.41_m-Cave dismesse e depositi detritici di risulta

Figura 11 — Rilievo naturalistico-agronomici.

L’area ricade in parte entro i confini della ZSC/ZPS IT4010018, costituita dal tratto del flume Po
che corrisponde al territorio provinciale di Piacenza, confinate con Pavese e Cremonese, e che si
estende fin quasi al territorio parmense.

Secondo la metodologia applicata, rispetto al totale dell’area di studio di circa 342 ettari, dal punto
di vista quantitativo la gran parte degli ambienti risulta riconducibile ad ambienti naturali di cui il
53% rappresentato da corsi d’acqua (49,5%) e laghi d’acqua dolce (3,5%). il 20% da vegetazione
ripariale e il resto da praterie (8%). Troviamo poi un 18% dell’'area totale coperto da colture e
coltivazioni.

Per quanto riguarda le aree antropizzate, queste occupano solo I'1% della superficie totale e sono
rappresentate da centri abitati (0,4%) e da cave dismesse e depositi (0,6).

Le principali fonti di emissione di CO nell’area sono, quindi, legate alle attivita agricole sia per
quanto riguarda I'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, che concorrono al rilascio di polveri sottili
in atmosfera, sia all'utilizzo prolungato dei mezzi agricoli impiegati per le consuete pratiche di
meccanizzazione agraria.

Il quantitativo di carbonio fissato nel suolo dipende, inoltre, fortemente dal tipo di gestione di un
suolo agrario e le intese attivita di coltivazione possono contribuire alla liberazione di CO;
nell’atmosfera.
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3.4.2 Descrizione dellambiente post operam - valutazione delle emissioni dirette e
indirette di gas a effetto serra

— Emissioni di gas serra legate alle variazioni di destinazione di uso del suolo

Nelllambito del progetto non si rende necessario realizzare una nuova viabilitd per accedere
allarea di cantiere, né é prevista alcuna variazione di destinazione di uso del suolo. Infatti
l'intervento della diaframmatura si inserisce all'interno della messa in sicurezza dell’argine maestro
esistente.

— Emissioni CO:legate alla fase di cantiere, di esercizio e di manutenzione dell’intervento

Nella fase di cantiere, di esercizio 0 manutenzione, un temporaneo contributo alle emissioni
indirette di gas a effetto serra sara dato dall'utilizzo dei mezzi di cantiere, da camion, ecc...

Nelllambito del progetto & stato elaborato il bilancio emissivo riferito alla CO,, ottenuto mettendo
a confronto le emissioni generate dal processo di cantierizzazione con la CO».

Per determinare il quadro emissivo della CO; generata durante il processo di cantierizzazione si
sono considerate le seguenti Macroattivita

1. Forniture di materiale e smaltimenti

2. Trasporti, comprendenti le attivita relative ai trasporti di materiale all'interno del
cantiere e i trasporti degli operai

3. Mezzi d’'opera, utilizzo delle macchine specifiche necessarie allo svolgimento delle
attivita.

Di sequito si riportano i parametri utilizzati per il calcolo della CO; equivalente. | dati sono stati
derivati dalla letteratura o da banche dati (p.e. ministeriali, ecoinvent, etc..).

Produzione e combustione fonti fossili

| fattori di conversione (kgCO2 equivalente/t materiale prodotto) delle attivita indicate derivano da
processi specifici della banca dati ecoinvent (versione 3.7.1), relativi al contesto europeo.

kg CO2 eq./kg

produzione gasolio 0,48

combustione gasolio 3,15

Consumi medi mezzi d’'opera

I consumi sono presi da letteratura, confrontati con dati ecoinvent (versione 3.7.1), relativi al
contesto europeo e quanto dichiarato dai produttori.

Mezzi Consumo [I/h]
Pala (gommata o cingolata) 12
Escavatore 18
Mezzo per realizzazione diaframmi CSM 45
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Emissioni legate ai mezzi d’'opera espressi direttamente con fattore di emissione specifico

| consumi sono presi da letteratura, confrontati con dati ecoinvent (versione 3.7.1), relativi al
contesto europeo.

Mezzi kg CO2 eq./km
Autocarro leggero 0,2
Pulmini per personale 0,15
Fuoristrada 0,2

Emissioni legate alla produzione di materiali di nuova fornitura espressi con fattore di emissione
specifico

| fattori di conversione delle attivita indicate derivano da processi specifici della banca dati
ecoinvent (versione 3.7.1), relativi al contesto europeo.

Attivita kg CO2 eq./t kg CO2 eq./t/km
Fornitura e posa in opera cemento armato 300
Fornitura e posa massi naturali 5
Fornitura e posa in opera terreno 4
Fornitura e posa conglomerato bituminoso 75
Trasporto materiali verso discarica 0,0909

Nei prospetti seguenti si riportano per ciascuna macro-attivita il calcolo per la determinazione delle
emissioni di CO..

L . Emissione
Attivita kg CO2 eq./t | kg CO2eq./t/km | Quantita u.l [kg CO2 eq]
Fornitura e posa in opera cemento 300 14000 me 235 9.870.000
armato
Fornitura e posa |n‘opera massi 5 2940 me 1,7 24.990,00
naturali
Fornitura e posa in opera terreno 4 9475,08 mc 1,8 37.902,12
Fornitura e posa in opera 75 173,6 mc 1,6 13.021,60
conglomerato bituminoso
Trasporto materiali verso discarica 0,0909 30 km 60.889,10
ton CO2 eq 10.006,81

. Quantita di Giorni Emissione
Trasporti kg CO2 eq./km km mezzi lavorati* [kg CO2 eq]
Autocarro leggero 0,2 120 1 260 6.240,00

Pulmini per personale 0,15 60 1 260 2.340,00
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Fuoristrada 0,2 40 1 260 2.080,00
*giorni naturali consecutivi
** valore rapportato ai giorni lavorativi ton CO2 eq ** 7,61
Mezzi d’opera Consumo Ore/ Quantita Giorni Ore Litri consumati Emissione
P [I/h] giorno di mezzi lavorati* lavorate [kg CO2 eq]
Pala (gommata o cingolata) 12 10 1 260 2500 31.200,00 94.280,91
Escavatore 18 10 1 260 2500 46.800,00 141.421,36
Escavatore di elevata potenza 45 10 1 200 7300 90.000,00 271.964,16
*giorni naturali consecutivi
** valore rapportato ai giorni lavorativi ton CO2 eq ** 362,62

ton CO2 eq

ATTIVITA' 10.006,81
TRASPORTI 7,61
MEZZ| D'OPERA 362,62
Totale 10.377,05

La somma complessiva delle emissioni generate dal processo di cantierizzazione risulta essere
pari a circa 10.380 ton di CO: eq, per la linea M.

Bilancio finale

Il bilancio della CO: in relazione al rapporto tra le emissioni generate in corso d’opera e post-
operam e il sequestro della CO,, evidenzia che le emissioni generate durante la fase di
cantierizzazione sono molto contenute rispetto alla scala del progetto d’'investimento.

Le dimensioni dell’opera del diaframma, oggetto di intervento, sono ridotte - circa 600m di
estensione. In relazione ai tempi di realizzazione stimati a circa 30 settimane, considerando inoltre
il contenimento del’emissione di CO, dovute all'utilizzo di mezzi di cantiere a basse emissioni, &
possibile affermare che l'impatto sulle emissioni sia contenuto rispetto alla scala territoriale della
scheda 16.

Il progetto del diaframma €& inserito nel programma di investimento M2C4 13.3 che attraverso il
progetto di “Rinaturazione dell’area Po” mette in atto interventi di riforestazione nell’area della
Scheda 16 che concorrono ad un aumento dell’assorbimento dei gas serra in piu rispetto alla
situazione attuale: sono previsti circa 60 Ha di riforestazione.
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3.5 Miglioramento della sostenibilita dei cantieri

Di seguito si elencano le soluzioni da adottare per abbattere i consumi di energia primaria in
cantiere e soddisfare i criteri di sostenibilita.

o [Efficienza delluso di energia nel cantiere e minimizzazione delle emissioni gas
climalteranti, anche mediante fornitura di energia elettrica prodotta al 100% da fonti
rinnovabile (ad esempio sono stati previsti baraccamenti di cantiere dotati di pannelli
fotovoltaici);

e Mezzidi cantiere e trasporto materiali di categoria eev (veicolo ecologico migliorato), mezzi
d’'opera green secondo le ultime normative ambientali in vigore al momento dell’appalto
(mezzi Euro 6, Tier 5/Stage V);

e Impiego di mezzi di cantiere ibridi (escavatori, ecc);

o Recupero e riciclo delle acque (previsti serbatoi per raccolta e recupero delle acque);

e Azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio presenza in cantiere di kit
antisversamento);

¢ Waste management di cantiere;

e Minimizzazione nel consumo di suolo.

Particolare attenzione sara posta agli habitat presenti anche all’esterno di detti siti ed agli aspetti
mitigativi proposti per I'habitat.
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3.6 Schede

3.5.1 Checklist di verifica e controllo: scheda 19 —imboschimento

Tempo di
svolgimento
delle
verifiche

n. Elemento di controllo

Esito

(Si/No/Non
applicabile)

Commento (obbligatorio in caso di N/A)

E' disponibile il piano di imboschimento e successivo piano di
1 gestione forestale o strumento equivalente svolto secondo i
criteri della relativa scheda tecnica?

Non
Applicabile

L'intervento della diaframmatura si
prefigura come intervento appartenente
alla Linea M (interventi morfologici). Non
sono presenti azioni di imboschimento e di
riforestazione; pertanto, non & in vigore un
piano di gestione.

2 E' stata svolta un'analisi dei benefici climatici?

Ex-ante

Non
Applicabile

Gli interventi del progetto rispondono
positivamente alle misure integrative del
PNACC, l'investimento M2C4 13.3 risponde
in particolare a:

- Aumento delle aree rinaturate;

- Controllo delle specie alloctone invasive;
- Aumento delle aree riforestate con specie
autoctone;

- Aumento della quantita di Co2
sequestrata dalle nuove piante inserite nel
progetto;

- Miglioramento/aumento delle aree degli
habitat per le specie target;

- Miglioramento degli ecosistemi fluviali
con creazione di nuove zone umide tramite
I’'abbassamento dei pennelli idraulici e
scavo nelle lanche;

- Valutazione degli interventi idraulici a
valle dell’esecuzione di un modello
idraulico ai fini della sicurezza idraulica.

L'intervento della diaframmatura si
prefigura come intervento appartenente
alla Linea M (interventi morfologici). Non
sono presenti azioni di imboschimento e di
riforestazione.

Trattandosi comunque di un intervento
rientrante nel progetto di
rinaturalizzazione, volto ad aumentare la
resilienza del territorio anche ai sensi del
cambiamento climatico, si ritiene che gli
interventi stessi siano una soluzione di
adattamento climatico del territorio.

Il presente progetto di diaframmatura
risponde quale azione di intervento ai fini
della sicurezza idraulica.

3 E' disponibile una garanzia di permanenza?

Si

Le aree di intervento saranno tutte
demanializzate e gestite.

E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i
criteri definiti all'appendice 1 della Guida operativa?

Non
Applicabile

L'intervento della diaframmatura si
prefigura come intervento appartenente
alla Linea M (interventi morfologici). Non
sono presenti azioni di imboschimento e di
riforestazione.

Trattandosi comunque di un intervento
rientrante nel progetto di
rinaturalizzazione, volto ad aumentare la
resilienza del territorio anche ai sensi del
cambiamento climatico, si ritiene che gli
interventi stessi siano una soluzione di
adattamento climatico del territorio.
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Il presente progetto di diaframmatura
risponde quale azione di intervento ai fini
della sicurezza idraulica.

L'utilizzo di pesticidi e ridotto, in favore di approcci o tecniche
alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi,
conformemente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento

o e . Non Non sono presenti azioni di imboschimento
5 europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per I'azione L L K
e o L . - applicabile | E di riforestazione.
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad
eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi & necessario per
controllare la diffusione di parassiti o malattie?
6 L'attivita riduce al minimo I'uso di fertilizzanti e non utilizza Non Non sono presenti azioni di imboschimento
letame? applicabile | E di riforestazione.
L'attivita & conforme al regolamento (UE) 2019/1009 del
Parlamento europeo e del Consiglio o alle norme nazionali sui
fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo.
Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare
I'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del
regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del
7 Consiglio , nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di Non Non sono presenti azioni di imboschimento
previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi | applicabile | E di riforestazione.
pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di
Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a
sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi
classificati come la ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto
pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio
raccomandata dall'OMS?
3 L'attivita & conforme alla legislazione nazionale pertinente in Non Non sono presenti azioni di imboschimento
materia di principi attivi? applicabile | E di riforestazione.
Non sono presenti azioni di imboschimento
E di riforestazione.
Il progetto non crea nuovi percorsi diretti
9 L'inquinamento del suolo e delle acque & impedito e sono Non per la contaminazione delle acque
adottate misure di bonifica in caso di inquinamento? applicabile | superficiali e sotterranee. Azioni a tutela
delle acque superficiali e sotterranee
possono prevedere ad esempio presenza in
cantiere di kit antisversamento.
E' disponibile il verbale di audit che evidenzi la conformita
dell'attivita al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei
10 cambiamenti climatici e ai criteri DNSH, cosi come definiti nella Non Prescrizione applicabile alla fase di
relativa scheda tecnica, sottoscritto o da una Autorita nazionale | applicabile | realizzazione dell'opera.
Ex-post (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo
biennio?
11 Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico Non Prescrizione applicabile alla fase di

eventualmente individuate?

applicabile

realizzazione dell'opera.
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Se gli interventi sono situati nelle aree designate dall'autorita

12 nazionale competente per la conservazione o negli habitat Non Prescrizione applicabile alla fase di
protetti, risultano confromi agli obietti di conservazione delle applicabile | realizzazione dell'opera.
aree?

E' confermato che non vi sia conversione di habitat
specificamente sensibili alla perdita di biodiversita o con un
13 | elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate
al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione

nazionale?

Non Prescrizione applicabile alla fase di
applicabile | realizzazione dell'opera.

3.5.2 Checklist di verifica e controllo: scheda 27 - ripristino ambientale delle zone umide

Tempo di Esito

svolgimento . . .. .
delle n. Elemento di controllo (si/No/Non Commento (obbigatorio in caso di N/A)

verifiche applicabile)

Il progetto prevede:

- il miglioramento
ecosistemico di ampie aree
umide tramite azioni mirate

- la demanializzazione di
queste aree;

E' disponibile il piano di riprisitino svolto secondo i criteri della Non pertanto, risulta un impatto positivo
relativa scheda tecnica? applicabile | sugli ambienti di riferimento e il
progetto stesso € un Piano di ripristino.
Il presente progetto di diaframmatura
interviene su un argine maestro in
froldo dando continuita ad un sistema
di diaframmatura esistente che risulta
discontinua.
Il progetto di Rinaturazione dell’Area
del Po ha riscontrato avere un impatto
positivo ai cambiamenti climatici, gli
interventi aumentano le zone umide e
ne creano di nuove, prevedono
interventi di contenimento specie
alloctone e interventi di riforestazione.

Ex-ante

L'intervento della diaframmatura si
prefigura come intervento
appartenente alla Linea M (interventi
E' stata svolta un'analisi dei benefici climatici secondo i criteri della N mgrfolog|c!). Non sonp presentl famom
2 R R Si di imboschimento e di riforestazione.
relativa scheda tecnica? . R
Trattandosi comunque di un intervento
rientrante nel progetto di
rinaturalizzazione, volto ad aumentare
la resilienza del territorio anche ai sensi
del cambiamento climatico, si ritiene
che gli interventi stessi siano una
soluzione di adattamento climatico del
territorio.
Il presente progetto di diaframmatura
risponde agli obiettivi dell’investimento
M2C4 13.3 quale azione di intervento ai
fini della sicurezza idraulica.

E' disponibile una garanzia di permanenza svolta secondo i criteri S Le aree di intervento saranno tutte
della relativa scheda tecnica? demanializzate e gestite.
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Le caratteristiche del progetto tengono
conto dei pericoli legati al clima, quali
I'aumento della temperatura dell'aria e
dell'acqua e del cambiamento del
regime delle precipitazioni. Le misure
sono volte a garantire all'ambiente
fluviale e perifluviale una maggiore area
di occupazione e divagazione del fiume
ed una conseguente maggiore
4 E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri S ritenzione idrica dei territori
definiti all'appendice 1 della Guida operativa? attraversati, con evidenti vantaggi
microclimatici ed una maggiore
resilienza degli ambienti umidi rispetto
alle categrie di rischio evidenziate
nell'appendice 1 della Guida operativa
DNSH.
Il presente progetto di diaframmatura
risponde agli obiettivi dell’investimento
M2C4 13.3 quale azione di intervento ai
fini della sicurezza idraulica.
L'utilizzo di pesticidi & ridotto, in favore di approcci o tecniche
alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi,
conformemente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento Non
5 europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per I'azione L Non vengono utilizzati pesticidi.
. o " R o L applicabile
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione
dei casi in cui 'utilizzo di pesticidi € necessario per controllare la
diffusione di parassiti o malattie?
6 | L'attivita riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame? app':li::)anbile Non vengono utilizzati fertilizzanti.
L'attivita & conforme al regolamento (UE) 2019/1009 del
Parlamento europeo e del Consiglio o alle norme nazionali sui
fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo.
Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare
I'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del
regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo Non I - .
7 : . A s R L Non vengono utilizzati fertilizzanti.
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi | applicabile
nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul
mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che
riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come la
("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella
classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata
dall'OMS?
Il Piano di ripristino include disposizioni per il mantenimento ed
eventualmente il miglioramento della biodiversita conformemente Il presente progetto di diaframmatura
3 alle disposizioni nazionali e locali, volte tra I'altro a: Non risponde agli obiettivi dell’investimento
e garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle applicabile | M2C4 13.3 quale azione di intervento ai
specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat; fini della sicurezza idraulica.
¢ escludere l'utilizzo o il rilascio di specie invasive?
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L'attivita € conforme alla legislazione nazionale pertinente in Non

IR L Non vengono utilizzati fertilizzanti.
materia di principi attivi? applicabile &

Il progetto non crea nuovi percorsi
diretti per la contaminazione delle

- L . acque superficiali e sotterranee. Azioni
L'inquinamento del suolo e delle acque € impedito e sono adottate

10 R X P N Si a tutela delle acque superficiali e
misure di bonifica in caso di inquinamento?
sotterranee possono prevedere ad
esempio presenza in cantiere di kit
antisversamento.
E' disponibile il verbale di audit che evidenzi la conformita
dell'attivita al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei
11 cambiamenti climatici e ai criteri DNSH, cosi come definiti nella Non Prescrizione applicabile alla fase di
relativa scheda tecnica, sottoscritto o da una Autorita nazionale applicabile | realizzazione dell'opera.
(Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo
biennio.
12 Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico Non Prescrizione applicabile alla fase di
eventualmente individuate? applicabile | realizzazione dell'opera.

Ex-post

Se gli interventi sono situati nelle aree designate dall'autorita
13 | nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti,
risultano confromi agli obietti di conservazione delle aree?

Non Prescrizione applicabile alla fase di
applicabile | realizzazione dell'opera.

E' confermato che non vi sia conversione di habitat specificamente

sensibili alla perdita di biodiversita o con un elevato valore in Non Prescrizione applicabile alla fase di
termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali applicabile | realizzazione dell'opera.

habitat conformemente alla legislazione nazionale?

14

3.5.3 Checklist di verifica e controllo: scheda 5 - interventi edili e cantieristica generica non
connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Tempo di Esito
svolgimento . . A A
delle n. Elemento di controllo (Si/No/Non Commento (obbigatorio in caso di N/A)
verifiche applicabile)

I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialita

Prescrizione applicabile alla fase di realizzazione
dell'opera.

In fase progettuale sono stati previsti sistemi per
la produzione di energia con pannelli fotovoltaici
per le installazioni di cantiere fisso
(baraccamenti, ecc); i cantieri, infatti, in molti
casi sono posizionati in aree non raggiungibili
dalla linea elettrica, a meno di importanti lavori
di urbanizzazione. Tale possibilita sara valutata
dall’appaltatore in fase di cantiere.

E' presente una dichiarazione del fornitore di energia
1 elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura No
elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?
Ex-ante

Prescrizione applicabile alla fase di realizzazione
E' stato previsto I'impiego di mezzi con le caratteristiche Si dell'opera. E' stato previsto in capitolato che

di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica? I'impresa esecutrice utilizzi mezzi di ultima
generazione ad alta efficienza (STAGE V)
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E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico
3 relativo alla pericolosita dell’area di cantiere per la
verifica di condizioni di rischio idrogeologico?

Si

Gli interventi sono previsti in zona golenale e per
questo - ove possibile - il campo base sara
posizionato fuori dall'area protetta dall'argine
maestro. Sono stati previste anche misure di
salvuaguardia dei cantieri fissi, oltre a un piano di
emergenza previsto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio
idraulico associato alle aree di cantiere?

No

Siamo in zona golenale e per questo - ove
possibile — il cantiere fisso viene messo fuori
dall'area protetto dall'argine maestro.

E' stata verificata la necessita della redazione del Piano di
gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?

Non
applicabile

Non si & valutata la necessita di eseguire un piano
di gestione acque meteoriche di dilavamento.

E' stata verificata la necessita presentazione
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?

Si

E' stato previsto che gli apprestamenti di cantiere
non necessitino di scarichi diretti, ma sono
presenti WC chimici, impianti di recupero dei
reflui, ecc. per evitare scarichi.

E' stato sviluppato il bilancio idrico della attivita di
cantiere?

Non
applicabile

E’ facolta dell’appaltatore I'approvvigionamento
idrico da altri siti. L'eventuale realizzazione di
pozzi o punti di presa superficiali
perl’approvvigionamento idrico dovra essere
autorizzato dagli Enti preposti.

8 E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?

Non
applicabile

Non si & valutata la necessita di eseguire un piano
di gestione rifiuti, le indicazioni di carattere
generale sono riportate nella “Relazione gestione
materie”.

9 E' stato sviluppato il bilancio materie?

Si

Ove sono presenti scavi, il bilancio materie &
riportato nella relazione “Piano di utilizzo terre e
rocce da scavo” al quale si rimanda.

E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative

11 . - : ;
regionali o nazionali?

Non
applicabile

Non e previsto dalle norme regionali vigenti e
non si e valutata la necessita, si rimanda la
valutazione nella fase di progettazione esecutiva.

Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed

12 .
eventuale progettazione della stessa?

Si

Il progetto ha definito nel 2023 una campagna di
indagini al fine di caratterizzare sotto 'aspetto
geologico, idrogeologico e geotecnico la
stratigrafia dei terreni nelle tratte interessate.

La campagna indagini si & svolta tra il 2024 e il
2025- Allo scopo di indagare dal punto di vista
ambientale il terreno presente nell’area in esame
sono stati effettuati prelievi di campioni per
analisi chimiche ambientale. In totale sono stati
prelevati n°12 campioni ambientale.

Per ciascuna delle tratte di indagine sono stati
previsti 6 campionamenti di materiale carotato,
ai fini della caratterizzazione delle terre da scavo,
per una analisi chimica completa ai sensi del
D.Lgs. 120/2017.

Per maggiori approfondimenti si rimanda
all’elaborato “Piano di utilizzo terre e rocce da
scavo” doc. PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A

E' confermato che la localizzazione dell’opera non sia
14 all’interno delle aree indicate nella relativa scheda
tecnica?

Non
applicabile

Le aree di intervento sono quelle previste nel PdA
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L'Investimento 3.3 relativo alla “Rinaturazione
dell’area del Po” che prevede interventi di
restauro ecologico e di ripristino ambientale
lungo I'intera asta fluviale si & inserito si dalle
prime fasi nel contesto della Strategia Europea
per la biodiversita al 2030 - Riportare la natura
nella nostra vita (COM(2020) 380 final), e che
annovera tra le proprie linee d’azione il ripristino
degli ecosistemi di acqua dolce, contribuendo

Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo
della biodiversita o in prossimita di esse, fermo restando
le aree di divieto, & stata verificata la sussistenza di
sensibilita territoriali, in particolare in relazione alla

15 . . N Si cosi al raggiungimento degli obiettivi della
presenza di Habitat e Specie di cui all’Allegato | e Il della - getung & P
R . L . , Direttiva 2000/60/CE e sostenendo il ripristino
Direttiva Habitat e Allegato | alla Direttiva Uccelli, nonché L. L. o
. X o w“ delle funzioni naturali dei corsi d’acqua. In
alla presenza di habitat e specie indicati come “in R . . PN
ericolo” dalle Liste rosse (italiana e/o europea? particolare, la strategia per la biodiversita & tesa
P : a ripristinare almeno 25.000 km “fiumi a flusso
libero” entro il 2030, attraverso il ripristino della
connettivita del corpo idrico.
Si rimanda allo studio di incidenza ambientale e
allo screening VincA.
Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta Per gli intervgnti con incic.:ienza sui siti Bete~
16 sui siti della Rete Natura 2000 'intervento & stato Si Natura 2000 & stato previsto lo screening di
sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). Valutazione di Incidenza. Si rimanda all' elaborati
specifici.
E' disponibile la relazione finale con I'indicazione dei rifiuti
17 prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione Non Prescrizione applicabile alla fase di realizzazione
“R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e applicabile | dell'opera.

costruzione?

Non Prescrizione applicabile alla fase di realizzazione

18 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati? s .
applicabile | dell'opera.

Ex post

Non Prescrizione applicabile alla fase di realizzazione

19 | Se realizzata, € disponibile la caratterizzazione del sito? L j
applicabile | dell'opera.

Se presentata, & disponibile la deroga al rumore Non Prescrizione applicabile alla fase di realizzazione

20
presentata? applicabile | dell'opera.

3.7 Asseverazione

Si dichiara che il progetto di realizzazione delle protezioni arginali mediante diaframmi strutturali
per la scheda 16 sita in Caorso (PC) e stata valutata secondo i criteri del principio DNSH, come
previsto dal Regolamento UE 852/2020 e dalla Comunicazione COM (2021) 1054.

In particolare, si attesta che:

e« Non comportera danni significativi alla biodiversita locale, grazie a un’accurata analisi
dell’area e all’adozione di misure di mitigazione.

e Non avra impatti negativi sulla qualita dellacqua o sul suolo, rispettando le normative
ambientali vigenti.

o Non compromettera altri obiettivi di sostenibilita sociale ed economica.
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Questa valutazione si basa su studi ambientali e sociali condotti in conformita con il Vademecum
sul principio DNSH trasmesso come linea guida dal Ministero dellAmbiente all’agenzia AIPO,
relativo all'investimento 3.3 di Rinaturazione dell’area del Po, e rappresenta una verifica che il
progetto rispetta il principio di non arrecare un danno significativo.

3.8 Normadi riferimento

3.8.1 Scheda 19 “Imboschimento”

La principale normativa comunitaria applicabile é:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Regolamento (Ce) N. 1107/2009 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009 relativo allimmissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,

Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli’;

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
direttiva 2009/128/CE;

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);

Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il
servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Normativa regionale ove applicabile

3.8.2 Scheda 27 “Ripristino ambientale delle zone umide”

La principale normativa comunitaria applicabile é:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivitd economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli’.

Le principali disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte sono:
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Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
direttiva 2009/128/CE

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale & stata data piena ed intera
esecuzione alla Convenzione di Ramsar;

Normativa regionale ove applicabile.

3.8.3 Scheda 5 “Cantieri generici”

La principale normativa comunitaria applicabile é:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivith economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia
europea per le sostanze chimiche,

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli’.

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici”

D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”).

D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo).

Normativa regionale ove applicabile.
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1 PREMESSA

La presente relazione illustra, nel’lambito della progettazione esecutiva delle opere di Rinaturazione
dell’area del Po, le scelte progettuali attraverso le quali, in coerenza con le norme territoriali di
riferimento, risponde ai principi di sostenibilita definiti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il sequente documento fornisce delle indicazioni di natura ambientale ed é parte integrante degli
elaborati di progettazione in modo da indirizzare la successiva fase di realizzazione delle opere.

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia
in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei
CAM negli appalti pubbilici.

Per lintervento in oggetto I'assolvimento dei CAM va visto anche con la verifica del rispetto del
principio DNSH.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) restano comunque un utile e necessario riferimento nell’ambito
dell'attuazione del PNRR in quanto hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori
sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilita in termini di offerta.

1.1 Approccio CAM sugli obiettivi comunitari

La scelta dei criteri CAM contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo
delleconomia circolare, in sintonia con i piu recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la
comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d'azione per I'economia circolare. Per un'Europa
piu pulita e piu competitiva”.

| criteri definiti in questo documento sono coerenti con un approccio di architettura bio-
ecosostenibile che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio,
del’lambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla
stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Le competenze, gli accorgimenti progettuali e le tecnologie riguardo il tema dell’efficientamento
energetico e della sostenibilith ambientale costituiscono solo una parte degli indirizzi progettuali di
qguesto progetto, che invece riguarda diversi aspetti, indagati nel’ambito di un’analisi del ciclo di
vita, della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o di una realizzazione.

Il pensiero progettuale con “approccio bio-eco-sostenibile” implica concetti molto piu ampi che
considerano la salubrita quale valore aggiunto di una progettazione non basata soltanto su una
somma di tecnologie, ma su un insieme dialogante tra materiali a basso impatto ambientale
(rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili) e conoscenze tecnologiche che sono attualmente a
disposizione.

Proprio per questo, una progettazione realmente sostenibile parte da presupposti di conoscenze
che riguardano la bioclimatica, il “sapere”, I'uso e la conservazione delle risorse materiche, la loro
salubrita ed emissivita e, infine, la loro corretta posa in opera nella fase realizzativa. Tali concetti
devono essere presi in considerazione nella loro interezza e sin dalle prime fasi del progetto in
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modo da essere amalgamate e integrate in modo organico nella concezione dell’intervento, non
“aggiunti” e adattati a posteriori.

Le realizzazioni a basso impatto ambientale, di nuova realizzazione e di recupero, devono potersi
avvalere dell'utilizzo di materiali sostenibili che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione
verso un’economia circolare e, allo stesso tempo, siano occasioni occupazionali etiche.

La transizione ecologica passa anche da realizzazioni come queste, in cui la qualita e la salubrita
degli spazi e dei materiali, riveste particolare importanza per la crescita sana dell’'individuo in
sintonia con i principi di realizzazioni a basso impatto ambientale volte alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e al miglioramento della qualita della vita.

La Commissione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA (Life-Cycle Assessment,
analisi del ciclo di vita) nelle politiche per la sostenibilita, gia con la Comunicazione “Politica integrata
dei prodotti-Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”, COM (2003) 302, specificando come
guesto costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali
potenziali dei prodotti.

Il metodo di calcolo costituisce, invece, la metodologia LCA specifica per il settore delle costruzioni
ed é richiamata allinterno del documento nei criteri premianti relativi alle “Metodologie di
ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita”. L’approccio LCA & anche alla base del
programma “Level(s) — A common EU framework of core sustainability indicators for office and
residential buildings”, pubblicato nel 2017 ed attualmente in fase pilota.

Level(s) € uno strumento volontario di valutazione e rendicontazione delle prestazioni di
sostenibilitd, basato sulla circolarita. La sostenibilita dei progetti viene valutata sulla base delle
prestazioni ambientali, ma anche sulla base di indicatori per la salute ed il comfort, il costo del ciclo
di vita e i potenziali rischi futuri per il mantenimento di tali prestazioni.

Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare
correttamente una qualsiasi realizzazione sostenibile. E quindi uno strumento utile per affrontare in
modo organico tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilita in un progetto.
L’amministrazione con questo progetto conferma quindi di voler considerare la progettazione e l'uso
dei materiali utilizzati secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e
considera il “sistema WATERFRONT” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al
processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali
(rating system) nazionali ed internazionali.

Tali obiettivi sono al centro delle politiche ambientali europee da circa un decennio, attraverso la
promozione dell’'uso di risorse da fonte rinnovabile e la circolarita nelluso delle risorse. Infatti, gia
fin dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI)), dal titolo “Un’'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”,
si affermava che, pur “considerando che una futura politica globale in materia di risorse non
dovrebbe piu distinguere solo tra risorse «rinnovabili» e «non rinnovabili», bensi considerare anche
i materiali «durevoli»”, “richiama ['attenzione sul ruolo delle risorse naturali rinnovabili, come le
foreste, in relazione all'efficienza delle risorse; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di materie
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prime e altri materiali rinnovabili, bioderivati, riciclabili e rispettosi dell'ambiente; sottolinea in
particolare che I'impiego di materiali rinnovabili a basse emissioni, come il legno, per la costruzione
e efficiente sotto il profilo delle risorse”.

Inoltre, gli obiettivi principali della successiva “Comunicazione della commissione al parlamento
europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni -
Opportunita per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia e nelle realizzazioni di vario genere”,
COM (2014) 445, consistono nel promuovere un uso piu efficiente delle risorse per ridurre gli impatti
ambientali complessivi nell’intero ciclo di vita dei progetti.

La COM sottolinea I'importanza di costituire un approccio globale al ciclo di vita, in quanto i diversi
strumenti esistenti che disciplinano direttamente e indirettamente gli edifici e i prodotti da
costruzione, come, ad esempio, la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva
2010/31/UE), il regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011) e la
direttiva sul quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), sono incentrati su risorse e parti diverse del
ciclo di vita e non sono atti a costituire una visione complessiva al ciclo di vita. | principi che regolano
lindividuazione dei prodotti da fonte rinnovabile e con contenuto di riciclato sono contenuti nella
norma UNI EN ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali. Asserzioni ambientali auto-
dichiarate”.

Di recente, il testo del Green Deal europeo: Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio
2020 sul Green Deal europeo, al punto 27 “sottolinea la necessita di attuare opere di ristrutturazione
in grado di conseguire la neutralita in termini di emissioni di carbonio al piu tardi entro il 2050” e
“incoraggia la promozione delle soluzioni realizzative in legno e di materiali da costruzione
ecologici”.

Allinterno degli obiettivi del Green Deal europeo, la comunicazione n.98 del 2020 “Comunicazione
della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e
al comitato delle regioni. Un nuovo piano d’azione per I'economia circolare per un’Europa piu pulita
e pil competitiva” mira a promuovere i principi di circolaritd lungo lintero ciclo di vita della
realizzazione in genere:

e incentivando il contenuto di riciclato nei prodotti da costruzione;
e migliorando la durabilita e 'adattabilita dei progetti
e integrando la valutazione del ciclo di vita negli appalti pubblici;
o riformulando gli obiettivi di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione prefissati dalla
Waste Framework Directive 2008/98/CE.
Inoltre, la comunicazione n.662 del 2020, “Comunicazione della commissione al parlamento

europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni.

Un’ondata di ristrutturazioni per 'Europa: inverdire le realizzazioni, creare posti di lavoro e migliorare
la vita”, prevede che I'UE adotti una strategia organica e integrata che investa un ampio insieme di
settori e attori sulla base dei seguenti principi base:
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e concetto di ciclo di vita e circolarita - ridurre al minimo I'impronta delle realizzazioni usando
le risorse in modo efficiente e circolare e trasformando il settore costruttivo in un pozzo di
assorbimento, ad esempio attraverso la promozione di infrastrutture verdi e I'uso di materiali
da costruzione organici in grado di immagazzinare il carbonio, come il legno di origine
sostenibile;

o rendere il settore delle costruzioni e il suo indotto adatti a realizzare ristrutturazioni
sostenibili, che siano improntate ai principi del’economia circolare, utilizzino e riutilizzino
materiali sostenibili e integrino soluzioni basate sulla natura.

La Commissione propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni industriali sostenibili standardizzate
e il riutilizzo dei materiali di scarto. Elaborera una tabella di marcia per il 2050 per ridurre le emissioni
di carbonio nellintero ciclo di vita delle realizzazioni in genere, anche attraverso 'uso di bioprodotti,
e riesaminera gli obiettivi di recupero dei materiali.

Con la citata Comunicazione, la Commissione intende, quindi, promuovere “la sostenibilita
ambientale delle soluzioni e dei materiali, tra cui il legno e i biomateriali, le soluzioni basate sulla
natura e i materiali riciclati, sulla base di un approccio globale di valutazione del ciclo di vita”.

La Comunicazione fa specifico riferimento a un processo di totale rinnovamento del settore edilizio
in particolare, che “...Promuovera soluzioni innovative in termini di architettura e di materiali. |
materiali naturali [...] possono presentare un duplice vantaggio: stoccare le emissioni di carbonio
ed evitare le emissioni che sarebbero state necessarie per produrre materiali da costruzione
convenzionali.”

Le riflessioni sul tema della promozione dell’'uso di legno nelle costruzioni sono contenute anche in
documenti strategici governativi quale il “Quarto rapporto sullo stato del Capitale naturale”, che
riporta come: “Pur in un quadro di risorse forestali in crescita, si assiste ad una scarsa utilizzazione
del legno nazionale, con l'industria delle trasformazioni di qualita che usa soprattutto legname di
importazione. In un’ottica di efficienza ed economia circolare, va quindi favorito un processo di
valorizzazione e a cascata dei prodotti della selvicoltura, favorendo I'uso da opera e in bioedilizia”.

In linea con la Comunicazione della Commissione citata, viene posto I'accento sullo stoccaggio di
carbonio nei prodotti legnosi a piu lunga durata del ciclo di vita (uso strutturale del legno), in quanto
gli alberi assorbono anidride carbonica dall'atmosfera e, al contempo, il legno pud sostituire i
combustibili fossili e altri materiali ad alta intensita di carbonio come il cemento e I'acciaio, con
grandi benefici per la mitigazione climatica e in accordo con le diverse Convenzioni internazionali
sullambiente. Parallelamente, quindi, la Commissione (comunicazione n. 98, 2020) intente
promuovere “i principi di circolarita lungo l'intero ciclo di vita degli edifici:

« affrontando la questione delle prestazioni di sostenibilita dei prodotti da costruzione nel
contesto della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, compresa I'eventuale

introduzione di requisiti in materia di contenuto riciclato per alcuni prodotti da costruzione,

tenendo conto della loro sicurezza e funzionalita;
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e promuovendo misure volte a migliorare la durabilith e I'adattabilitd dei beni edificati in linea
con i principi dell’economia circolare per la progettazione degli edifici e predisponendo dei
registri digitali per gli edifici”.

Le riflessioni sul tema della circolarita dei flussi materici, ottenibile attraverso il riuso, il riutilizzo, la
rilavorazione e il riciclo di materiali edilizi durevoli nel tempo, incontrano gli obiettivi del documento
di indirizzo nazionale italiano, volto al posizionamento strategico sul tema, “Verso un modello di

economia circolare per l'ltalia” (2017), redatto, congiuntamente, dall’ex-Ministero del’ambiente e
della tutela del territorio e del mare (MATTM) e dal Ministero dello sviluppo economico (MISE).

Inoltre, le strategie di circolarita abbracciano gli obiettivi europei delineati dai protocolli emanati della
Commissione, “Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione” (2016),
“Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione” (2018),
e “Circular economy: principles for building design” (2020), che stimolano gli Stati membri a dotarsi
di strumenti di supporto utili alla progettazione, alla gestione e alla dismissione delle realizzazioni
per la riduzione dei rifiuti e la conservazione delle risorse. Il quadro normativo comunitario a partire
dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, richiede una forte
attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese
di costruzione, fornitori di materiali, societa di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG
(ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), valutati secondo metriche orientate
alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di
sostenibilita.

L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei
CAM persegue l'obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre piu allineate
con il guadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare I'attrazione di capitali pubblici
e privati sulle opere da realizzare.

In questo scenario l'International Standardisation Organisation (ISO) ha approvato le seguenti
norme di riferimento per le asserzioni etiche relative a prodotti, servizi, processi e organizzazioni:
UNI ISO/TS 17033 “Asserzioni etiche e informazioni di supporto — Principi e requisiti” e UNI CEI EN
ISO/IEC 17029 “Valutazione della conformita - Principi e requisiti generali per gli organismi di
validazione e verifica” (di asserzioni etiche).

In Italia 'UNI, in convenzione con Accredia, ha sviluppato e pubblicato il seguente documento
prenormativo: UNI/PdR 102 “Asserzioni etiche di responsabilita per lo sviluppo sostenibile — Indirizzi
applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020”.

ACCREDIA accredita Organismi di valutazione della conformita rispetto a specifici schemi di verifica
e validazione elaborati in riferimento alle nhorme sopra citate. Per quanto finora espresso, i CAM
rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile del’Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dal’'Organizzazione
delle Nazioni Unite e la loro redazione & stata realizzata con I'obiettivo di stabilire le procedure e le
metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformita ai suddetti
“SDGs”.
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Di seguito si elencano i “Goals” attinenti al presente documento, specificando, per ogni uno di essi,
i Target piu attinenti.

Il Goal 1 - SCONFIGGERE LA FAME risulta indirettamente coinvolto da alcuni criteri contenuti nel
presente documento. In particolare, si segnala il contributo, seppure parziale, alla promozione
dell'uso sostenibile del suolo apportato dalle strategie di mantenimento della permeabilita dei terreni
e di conservazione degli ecosistemi.

Il Goal 3— SALUTE E BENESSERE, che mira ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le etd, € coinvolto in modo particolare attraverso il raggiungimento del Target che ha come
obiettivo quello di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche
pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo.

Il Goal 4 - ISTRUZIONE DI QUALITA, che ha I'obiettivo di assicurare un’istruzione di qualita, equa
ed inclusiva per tutti, viene coinvolto in modo particolare quando le realizzazioni oggetto di
progettazione, ovvero nuova costruzione o ristrutturazione o manutenzione, sono piu in genere al
pubbilico:

4.a Costruire e adeguare le strutture in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini,
alla disabilita e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non
violenti, inclusivi ed efficaci per tutti.

Il Goal 6 — ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI mira a garantire a tutti la disponibilita
e la gestione sostenibile dellacqua e delle strutture igienico-sanitarie, ed € coinvolto attraverso i
seguenti Target:

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualita dell’acqua riducendo I'inquinamento, eliminando le
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e
materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare
sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale;

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche
attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi; 6.b Sostenere e rafforzare la
partecipazione delle comunita locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.

Il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti 'accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in
particolare i seguenti:

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico
globale;

7.3 Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare I'accesso alla
tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all’efficienza
energetica e alla tecnologia avanzata e alla piu pulita tecnologia derivante dai combustibili
fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per
I'energia pulita.
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Il Goal 11 - CITTA E COMUNITA SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di rendere le citta e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, &€ coinvolto particolarmente attraverso i
seguenti Target:

11.2 Entro il 2030, fornire 'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per
tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con
particolare attenzione alle esigenze di chi € in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini,
alle persone con disabilita e agli anziani;

11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacita di
pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi;

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale
del mondo;

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone
colpite da calamita, compresi i disastri provocati dallacqua, e ridurre sostanzialmente le
perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare
attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilita;

11.6 Entro il 2030, ridurre 'impatto ambientale negativo pro capite delle citta, in particolare
riguardo alla qualita dell'aria e alla gestione dei rifiuti;

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e
accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilita;

11.8 Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane,
periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale;

11.9 Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di citta e di insediamenti umani che
adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e
limplementazione, in linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri
2015- 203071, la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.

Il Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi target che incentivano
modelli sostenibili di produzione e di consumo:

12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione
sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo
conto del grado di sviluppo e delle capacita dei paesi in via di sviluppo;

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e I'uso efficiente delle risorse naturali;

12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti
in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre
significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti
negativi sulla salute umana e I'ambiente;
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12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo;

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali,
ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilitd nelle loro
relazioni periodiche;

12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con
le politiche e le priorita nazionali.

Il Goal 13- LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano
in particolare i seguenti:

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacita di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali in tutti i paesi;

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani hazionali le misure di contrasto ai
cambiamenti climatici;

13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici per raggiungere I'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno
entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di
sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa
I'attuazione e la piena operativita del “Green Climate Fund” attraverso la sua capitalizzazione
nel pit breve tempo possibile.

Il Goal 15 - VITA SULLA TERRA mira a raggiungere un uso sostenibile delle risorse, arrestare e
far retrocedere il degrado del suolo, e fermare la perdita di diversita biologica. Il Goal 15 & coinvolto
attraverso i Target seguenti:

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo,
compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccita e inondazioni, e sforzarsi di realizzare
un mondo senza degrado del terreno;

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro
biodiversita, al fine di migliorare la loro capacita di fornire prestazioni che sono essenziali
per lo sviluppo sostenibile;

15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la
perdita di biodiversita e, entro il 2020, proteggere e prevenire I'estinzione delle specie minacciate;
15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversita nella pianificazione nazionale e
locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della poverta e account nella contabilita.

1.2 Descrizione generale delle opere previste nella Misura M2C4 13.3

L'Investimento 3.3 “Rinaturazione dellarea del Po” previsto nellambito della Missione 2
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa





PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto esecutivo delle protezioni arginali

INTERVENTO N. 16 — Km 343 - L - ER — CAORSO (PC)

Codice elaborato: PE.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.5.B
Titolo elaborato: Relazione Criteri Ambientali Minimi pag.11/22

idrica” del PNRR intende supportare una diffusa azione di rinaturazione lungo tutta I'area del fiume
Po, che negli anni & stata compromessa da escavazioni, inquinamento, consumo del suolo e da
una canalizzazione eccessiva dell’'alveo, con conseguente aumento del rischio idrogeologico ed
impatti negativi su alcuni habitat.

Gli interventi previsti mirano in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della
biodiversita, garantendo il ripristino del fiume ed un uso piu efficiente e sostenibile delle risorse
idriche (CID: “La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversita,
garantendo cosi il ripristino del fiume e un uso piu efficiente e sostenibile delle risorse idriche”).

L’investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po, previsto nella Missione 2 (Rivoluzione verde e
Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), € inserito nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza con un costo complessivo di euro 357.000.000 come misura
che “mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversita, garantendo cosi il
ripristino del fiume e un uso piu efficiente e sostenibile delle risorse idriche” in un area “caratterizzata
da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del
fiume fin dal 1970. Criticita che hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e
hanno aumentato il rischio idrogeologico”.

L’attuazione dell'investimento &€ accompagnata da numerosi protocolli e accordi tra i diversi soggetti
istituzionali che ne regolano i rapporti ed i contributi per il raggiungimento dei target fissati da
Commissione europea.

In particolare, si richiama il Protocollo d'intesa del 09 maggio 2022, tra 'Agenzia Interregionale per
il fiume Po, I'Autorita di Bacino Distrettuale del fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto
ed Emilia-Romagna che prevede la costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato scientifico,
quali strumenti di coordinamento e supporto per la redazione del Programma d’Azione, oltre che
per la progettazione e la realizzazione degli interventi e il 'Accordo di collaborazione, sottoscritto il
16 novembre 2021 tra '’AdBPo, il MASE, I'AlPo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna
e Veneto che prevede, in particolare, specifici obblighi di cooperazione reciproci finalizzati a
semplificare I'approvazione del progetto, ivi compresa la costituzione di un’apposita “Cabina di
Regia” alla quale spetta tra l'altro il compito di “assicurare la ricognizione sull’'attuazione degli
interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticita che potrebbero comportare
I'attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi”.

Con Delibera n. 96/2022 I'Autorita di Bacino del fiume Po ha approvato il Programma d’Azione per
I'attuazione (PdA) della misura M2C4. |. 3.3 dando atto che PdA soddisfa i contenuti del “documento
di fattibilita delle alternative progettuali” (DOCFAP) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-
quater), e previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti).

In 4 Aree del Programma di Azione, oltre agli interventi di rinaturazione sono stati previsti anche
interventi finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica come le “diaframmature arginali”, ossia opere
da realizzare in rafforzamento degli argini esistenti, i quali sono stati realizzati in piu fasi e in tempi
storici diversi per assicurare la difesa idraulica dei territori circostanti dalle esondazioni del fiume
Po.
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All’interno degli interventi della Linea di Attivita M, sono state inserite, al fine di non
diminuire il grado di sicurezza del sistema arginale di Po, alcune opere di rafforzamento delle
opere di difesa dalle piene esistenti (diaframmi arginali).

| diaframmi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni osservati e ricorrenti di infiltrazione e che
per effetto dell'investimento principale potrebbe subire un incremento aumentando il rischio
idraulico. Il rafforzamento del sistema arginale e pertanto ritenuto complementare e funzionale agli
interventi dell'investimento per raggiungere l'efficacia ambientale della strategia complessiva di
rinaturazione.

Gli interventi di difesa del suolo, che potrebbero sembrare essere avulsi dal core dell'Investimento,
sono stati autorizzati il 13 luglio 2022 dalla SG.RECOVER.A.4 (Fiscal, Taxation, Rule of Law —
Austria, Denmark, Italy), della CE, per le motivazioni sotto richiamate, avendo preso atto che nel
PdA tali interventi sono stati computati “nel complesso un costo pari al 7,6% dell'importo
complessivo delle 56 schede dell'investimento M2.C4 Inv. 3.3.

Gli interventi di difesa del suolo previsti sono:

« 2 tratti contigui nella scheda 16, km 343 — L — ER, Caselle Landi (LO) e Piacenza (PC);
+ 2 tratti nella scheda 49, km 610 — V, Scheda 49 - Corbola e Papozze (RO);

» 2 tratti nella scheda 52, km 635 -V, Porto Tolle, Porto Viro (RO);

+ 1 tratto nella scheda 55, Santa Giustina — ER, Mesola, Goro (FE).

Gli interventi di rafforzamento della protezione arginale sono stati separati dagli interventi di
rinaturazione che ricadono nella medesima scheda e la loro progettazione € stata oggetto di un
incarico specifico, denominato incarico per la progettazione a livello esecutivo delle "Opere di
protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico" previsti dal
programma di attuazione del PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 - RINATURAZIONE DELL'AREA
DEL PO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, data Ila
specializzazione in strutture speciali necessaria per progettare le opere.

E oggetto della presente relazione l'intervento di diaframmatura della Scheda 16.

1.3 Descrizione opere della Scheda di progetto

La sponda destra dell’argine maestro in froldo in corrispondenza della loc. Roncarolo & stata
rinforzata con una diaframmatura strutturale - pannelli di paratie in c.a. - nel 2005.

| pochi dati a disposizione sui diaframmi esistenti hanno reso necessario una campagna di indagini
per 'accertamento della presenza degli stessi tramite saggi. Dagli approfondimenti eseguiti e
confrontando la documentazione dei lavori eseguiti nel 2005, si & evidenziato che la diaframmatura
strutturale esistente risulta non continua, i tratti mancanti comprendono due rampe di collegamento
tra la strada in coronamento argine e la zona golenale in destra Po.

L’intervento di diaframmatura, oggetto della presente relazione, consiste nella realizzazione di una
diaframmatura strutturale continua di circa 580 m di lunghezza, avente spessore 0,80 m e profondita
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di 26 m a partire da una bancata intermedia dell’argine in froldo posta circa 5 m al di sotto del
coronamento del corpo arginale stesso.

Il diaframma sara realizzato con metodologia tradizionale, ovvero praticando uno scavo a sezione
obbligata nel terreno.

. _Diaframmi
./ gia eseguiti in
precedenti-iott

Diaframma
di progetto

tratto nord

Diaframma
di progetto
tratto sud

Figura 1 — Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 16.

Sirimanda alla Relazione di sostenibilita ambientale per trovare riscontro dei Principi DNSH applicati
nel progetto.
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

| Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali volti a indirizzare gli enti pubblici verso
una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali”,
collegate alle diverse fasi delle procedure di gara volte a qualificare dal punto di vista della
riduzione dellimpatto ambientale gli affidamenti e le forniture lungo lintero ciclo di vita del
servizio/prodotto.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e
i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori
economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Il Codice Appalti pone I'obbligo per le stazioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli
obiettivi ambientali previsti dal Piano d’Azione Nazionale attraverso linserimento nella
documentazione di gara delle specifiche tecniche contenute nei CAM. Questo obbligo garantisce
che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’'obiettivo di
ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo
pit sostenibili di economia circolare e green economy. Oltre alla valorizzazione della qualita
ambientale e al rispetto dei criteri sociali, 'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde
anche all'esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare i propri consumi,
riducendone ove possibile la spesa in un’ottica di valutazione costi-benefici.

I CAM sono stati introdotti con Decreto del Ministero del’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 e successivamente
modificato con Decreto del 11 gennaio 2017. Svolgono un ruolo fondamentale, poiché attraverso
i loro dettami consentono alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali nel caso di
interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e/o infrastrutture,
considerati in un’ottica di ciclo di vita.

Scopo principale di questo documento & quello di fornire delle indicazioni guida per ridurre
limpatto ambientale, dal progetto alla costruzione, facilitando le attivita di monitoraggio e
agevolando le potenziali imprese offerenti, in quanto si rendono immediatamente evidenti le
caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

La presente relazione risponde ai principi di sostenibilita definiti dai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) e si sviluppa secondo la normativa qui sottoelencata:

. Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 23 giugno
2022 n. 256);
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3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI (
DM 23 GIUGNO 2022 N. 256)

3.1 Criteri per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi

edilizi
| criteri introdotti dai CAM, consentono di ridurre gli impatti ambientali delle opere, considerati in
un'ottica di ciclo di vita. Nei progetti diviene fondamentale l'innovazione apportata dall'aspetto sociale
e ambientale. Efficienza, ottimizzazione delle risorse, risparmio e riciclaggio, sono gli aspetti prioritari

alla base dei criteri di progettazione sottolineando l'importanza di una trasversalita disciplinare ed
un rigore progettuale.

3.2 Specifiche del progetto

Il progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli

o “Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”;
e “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;
o “Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

3.3 Specifiche tecniche progettuali per gli edifici

3.3.1 Piano di manutenzione dell’opera

Criterio generico

Il piano di manutenzione comprende la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in
riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento, come per
esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all'isolamento o allimpermeabilizzazione,
ecc. Tale piano comprende anche un programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria
interna all’'edificio, che specifichi i parametri da misurare in base al contesto ambientale in cui
si trova l'edificio.

Verifica

Il Piano di manutenzione dellopera prevede, pianifica e programma lattivita di manutenzione
dellintervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza
ed il valore economico, ai sensi dell’articolo 19 Allegato 7 del D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023, tenendo
conto dei materiali e delle tecniche costruttive previsti in progetto.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel
tempo le prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti
per legge (conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle
caratteristiche di qualita).

La metodologia adottata per la redazione del piano € stata definita in relazione a:
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- gli obiettivi generali del progetto;
- le funzioni da mantenere attive al fine del raggiungimento degli obiettivi;
- le azioni necessarie al mantenimento dello stato prestazionale atteso.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono l'utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili,
per la salvaguardia della salute umana e del’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.

3.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

Al fine di ridurre 'impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il recupero dei rifiuti in particolare
provenienti da demolizioni e costruzioni, in accordo col punto 2.5 dei CAM per l'affidamento del
servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di intervento edilizi, il progetto prevede I'utilizzo di
materiali naturali, per quanto possibile in base alla tipologia di intervento specifico.

3.4.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Criterio generico

| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come
somma delle tre frazioni. Tale percentuale é calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie
riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace
e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o

sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale. La
percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica

L’'impresa esecutrice, compatibilmente con la tipologia di utilizzo del materiale e con le specifiche
riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, dovra consegnare alla Direzione Lavori per accettazione,
preliminarmente all’'utilizzo in cantiere, le schede tecniche dei prodotti destinati all'uso, dimostrando
la conformita degli stessi ai requisiti dei criteri ambientali minimi CAM.

3.4.2 Acciaio
Criterio generico

Per gli usi strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali e utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
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- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai
legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del
Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica

L’'impresa esecutrice, compatibilmente con la tipologia di utilizzo del materiale e con le specifiche
riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, dovra consegnare alla Direzione Lavori, preliminarmente
all'utilizzo in cantiere, le schede tecniche dei prodotti destinati all’'uso, dimostrando la conformita
degli stessi ai requisiti dei criteri ambientali minimi CAM.

Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

I CAM relativi alle specifiche tecniche di cantiere riguardano la fase di realizzazione dell'opera e
I'onere della verifica € a carico dell’Appaltatore.

La fase realizzativa dell’opera in progetto & fortemente limitata dalle condizioni di sicurezza idraulica
con cui si dovranno svolgere i lavori e che saranno condizionate dagli eventi di piena/magra del
fiume Po.

3.4.3 Prestazioni ambientali di cantiere

Criterio generico

L’area di cantiere sara organizzata nell’'ottica di massimizzare gli spazi a disposizione della logistica
e ridurre l'impatto ambientale sul contesto. Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere
prevedono le seguenti azioni:

a) individuazione delle possibili criticita legate allimpatto nell’area di cantiere e alle emissioni
di inquinanti sul’lambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o
riduzione.

b) definizione delle misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere
e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento
alluso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso
consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli
solari per 'acqua calda ecc.);

c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus
altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle
specie alloctone si dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora allooctona d’ltalia”;

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non &
ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi
illuminanti, cavi elettrici etc.;
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e)

f)

9)

h)

)

K)

disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze
arboree e arbustive autoctone (€ garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

definizione delle misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere
e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento
alluso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso
consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli
solari per 'acqua calda ecc.);

fermo restando I'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione
di misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo,
di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo
ecc, e I'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle
aree piu critiche e nelle aree di lavorazione pit rumorose, con particolare riferimento alla
disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta
emissione acustica;

definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con
riferimento alle attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno
impiegate, tenendo conto delle “fasi minime impiegabili”: fase Ill A minimo a decorrere da
gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le
fasi dei motori per macchine — 68 — 6-8-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 183 mobili non stradali sono definite dal
regolamento UE 1628/2016 maodificato dal regolamento UE 2020/1040);

definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue
nel cantiere e I'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo
opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

definizione delle misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici
interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di
contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo
la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la
contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, I'erosione etc., anche attraverso la
verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la
previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali
limpermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e
depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici
finali;

misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei
materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
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n) definizione delle misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso
schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat
con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

0) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e
speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi
opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente
etichettati per la raccolta differenziata etc.).

Verifica

In fase progettuale sono state adottate una serie di misure di contenimento degli impatti derivanti
dal cantiere. Per dettagli si rimanda alla Relazione di Sostenibilita Ambientale.

Nel momento dell’esecuzione dei lavori, bisognera accertarsi dell’eventuale presenza di reti
tecnologiche, manufatti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato presente
allinterno dell’area d’intervento, individuarne la posizione e verificarne linterferenza con le
operazioni previste dal progetto o necessarie alla realizzazione dello stesso. In particolare, dovra
essere oggetto di attenzione la verifica dei tombini, delle tubazioni e dei materiali costituenti gli
eventuali impianti di irrigazione esistenti.

Durante la fase di esecuzione dei lavori € necessario porre la massima attenzione a non
danneggiare le colture limitrofe non interessate dagli interventi, ed in particolare alle colture a
seminativo e a pioppeto, che siano di proprieta privata o con contratto di concessione.

3.4.4 Demolizione selettiva, recupero e riciclo

Criterio generico

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in
modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione,
manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti
non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga awviato a operazioni di
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di
gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il progetto stima la quota parte di rifiuti che potra essere avviato a preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero.

A tal fine puo essere fatto riferimento ai seguenti documenti: “Orientamenti per le verifiche dei
rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea,
2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione delllAmbiente (SNPA) “Criteri ed
indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016; UNI/PdR 75 “Decostruzione
selettiva — Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di
economia circolare”.

Tale stima include le seguenti:
a) valutazione delle caratteristiche dell’edificio;

b) individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni
che possono sorgere durante la demolizione;
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c) stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni
di materiale;

d) stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto
al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo
di demolizione.

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
a) rimozione dei rifiuti, materiali 0 componenti pericolosi;
b) rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare e
fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell’edificio e dei
materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione.

Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:

o rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201,
170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504,
170604,170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello
stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;

e rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201,
170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604,
170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;

¢ |e frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di
opere per le quali non é possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati
ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di
rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti
impiegati nell’edificio), & sempre suggerita I'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti
atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di
recupero.

Verifica

Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:

e Terre e rocce da scavo (codice CER 17.05.04)
e Rifiuti biodegradabili (codice CER 20.02.01)
e Asfalti (codice CER 17.03.02)

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo
da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione,
manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non
pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione
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per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti
di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Nel progetto della presente relazione non si prevedono demolizioni di fabbricati. Qualora vi sia la
necessita di eseguire tali lavorazioni, le situazioni gestionali devono rispettare le seguenti
prescrizioni:

a) riutilizzo diretto in cantiere di materiali da demolizione/costruzione:

tale riutilizzo € ammesso purché conforme alle seguenti indicazioni:

1.

riutilizzo previo trattamento dei rifiuti con utilizzo di impianto mobile di recupero/riciclaggio
autorizzato dalla Regione in cui ha sede I'impresa titolare dell'impianto ai sensi dell’articolo
208, comma 15, del d.lgs. 152/2006: in tal caso I'impresa titolare dellimpianto mobile di
riciclaggio deve presentare alla competente struttura regionale apposita comunicazione di
inizio attivitd, almeno 60 giorni prima dell’avvio delle operazioni di recupero, utilizzando
I'apposito modello (allegato 2). | rifiuti trattati, aventi le caratteristiche prescritte in sede di
rilascio dell’autorizzazione all'impianto mobile, sono classificati “sottoprodotto” e come tali
riutilizzabili in cantiere, purché compatibili dal punto di vista geotecnico con I'utilizzo previsto.
Tale compatibilita deve essere accertata dalla direzione dei lavori;

riutilizzo _senza preventivo trattamento: in tal caso I'impresa che esegue i lavori deve
preventivamente richiedere ed ottenere I'autorizzazione regionale al recupero dei rifiuti in
cantiere ai sensi dellarticolo 208 del citato d.lgs. 152/2006. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione al recupero la Regione valutera I'idoneita dei materiali ai fini ambientali e
geotecnico in relazione all'utilizzo previsto. L'efficacia dell’autorizzazione & subordinata alla
presentazione anche delle garanzie finanziarie di cui al citato articolo 208, comma 11, lettera

9);

Inoltre, si precisa che il regolamento introdotto con Decreto 27 settembre 2022 n. 152 stabilisce
i criteri secondo cui i rifiuti inerti derivanti da attivita di costruzione e di demolizione (e gli altri
rifiuti inerti di origine minerale indicati nel regolamento sottoposti ad operazioni di recupero)
cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D. Lgs 152/2006.

b) avvio allo smaltimento/recupero al di fuori del cantiere:

gualora i rifiuti da demolizione/costruzione non risultino idonei al riutilizzo diretto in cantiere, gli
stessi:

1.

possono essere avviati ad operazioni di recupero presso impianti in possesso delle prescritte
iscrizioni/autorizzazioni regionali ai sensi degli articoli 208 e 216 della Parte 1V del d. Igs. N.
152/2006;

possono essere avviati allo smaltimento in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (discariche).

In entrambe le situazioni (riutilizzo diretto in cantiere o avvio allo smaltimento/recupero al di fuori del
cantiere) il produttore dei rifiuti & obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni amministrative e tecnico-
operative sopra specificate.
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3.4.5 Rinterri e riempimenti

Criterio generico

Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di
terreno di cui al precedente criterio “2.6.3-Conservazione dello strato superficiale del terreno”,
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi
ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata,
facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), & utilizzato almeno il 70% di
materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti
all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, e
utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Verifica

Nel progetto sono previsti grandi quantitativi di volumi da scavo derivanti dalla realizzazione della
pista e dei piazzali di cantiere, e la loro successiva demolizione e rimozione. Il materiale di scavo
dovra essere approvvigionato da cave di prestito e poi smaltito.

Potra essere inviato a impianto di recupero, in accordo alla normativa, come materiale primo
secondo. In tal modo risulterebbe recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto.
L’Impresa dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in
acqua e venga allontanato dalla corrente.

Per maggiori specifiche si rimanda alla Relazione Piano Gestione Materie e ai Capitolati Tecnici.

3.5 Criteri premianti per I'affidamento del servizio di progettazione

Non applicabile.
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