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1 PREMESSA

L’Investimento PNRR 3.3. Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 4 —
“Tutela del territorio e della risorsa idrica”, denominato “Rinaturazione dellArea del fiume Po”,
prevede interventi di restauro ecologico e di ripristino ambientale lungo l'intera asta fluviale, con
riattivazione di lanche e rami abbandonati e riforestazione naturale di almeno 337 ettari, per
consolidare ed ampliare le fasce boscate presenti, adeguare i pennelli per la navigazione, divenuti
negli anni troppo alti per essere sormontati dalle portate ordinarie del Po e per compiere un’azione
diffusa di contenimento delle specie vegetali alloctone invasive. L'investimento, che prevede un
finanziamento complessivo di 357 milioni di euro, interviene su un ambiente fortemente antropizzato,
ma che deve al Po la persistenza di una geomorfologia caratterizzata da dinamiche fluviali attive e
dalla presenza di una serie di habitat fondamentali per il patrimonio di biodiversita della Penisola.

L’attuazione dell'Investimento si articola in milestone (traguardi), oltreché di target (obiettivi),
correlati alla riduzione dell’artificialita dell’alveo. Il calendario per raggiungere traguardo e obiettivi,

secondo i relativi indicatori, € indicato nella tabella sotto riportata.

Codic | Milest | Nome Descrizione specifica di ITA- | Indicat. Unit | Riferi Valo | Trim | Anno
e one- Milestone- ogni Milestone e Target UE qualitativo adi mento | re- estr | di
univo | Target | Target mis | di obie | edi conse
co ura parten | ttivo | con | guime
Milest Targ | za Targ | seg nto
one- et Target | et uim
Targe (ricl ento
t assi
ficat
a)
Milest | Stesura del Le autorita e le regioni del | ITA Adozione N/A | O 0 Q1 2022
" one programma bacino preparano delle regioni
i d'azione programmi operativi per e
= I'attuazione del dell'autorita
Yy programma generale sui dei bacini
Q sedimenti. Preparazione di idrografici
S programmi di dell'OP
g rimboschimento e mediante
controllo della vegetazione risoluzioni
delle specie esotiche specifiche
Milest Revisione del Entrata in vigore della UE Indicazione N/A 0 0 Q2 2023
one quadro pertinente legislazione nel testo del
giuridico per finalizzata al recupero del pertinente
gli interventi di | corridoio ecologico atto
rinaturazione rappresentato dall'alveo legislativo
4 dell'area del del fiume, compresi della data di
N Po interventi di entrata in
S rimboschimento naturale e vigore
g interventi per il recupero e
la riattivazione di lanche e
rami abbandonati.
Milest | Aggiudicazion | AlPo prepara, secondo la ITA Approvazion | N/A 0 0 Q1 2024
one e dei lavori normativa vigente, le e dellAlPo
‘a? procedure di attraverso
< aggiudicazione dei lavori. adeguate
= - o . .
3 Definisce le specifiche di misure '
s costo e assegna amministrati
5 I'esecuzione dei lavori alle ve
g imprese
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Codic | Milest | Nome Descrizione specifica di ITA- | Indicat. Unit | Riferi Valo | Trim | Anno
e one- Milestone- ogni Milestone e Target UE qualitativo adi mento | re- estr | di
univo | Target | Target mis | di obie | edi conse
co ura parten | ttivo | con guime
Milest Targ | za Targ | seg nto
one- et Target | et uim
Targe (ricl ento
t assi
ficat
a)
Target | Riduzione Ridurre I'artificialita UE N/A Num | O 13 Q22 2024
dell'artificialita | dell'alveo di almeno 13 ero
~ dell'alveo per km?
a la
~ . .
8 rinaturazione
s dell'area del
PoT1
Target | Riduzione Ridurre I'artificialita UE N/A Num | 13 37 Q1 2026
dell'artificialita | dell'alveo di almeno 37 ero

dell'alveo per km?
la
rinaturazione

dell'area del
Po T2
® Operation E prevista una diffusa UE N/A Num | 13 37 Q1 2026
N arrangement azione di rimboschimento ero o
S Forestazione con specie autoctone per 337
%‘ 337 ettari ripristinare i boschi ripariali

del fiume per migliorare la
biodiversita; aumentare la
protezione degli argini e
delle fasce fluviali e
migliorare la capacita di
autodepurazione
dell'ecosistema e si
prevede una copertura di
almeno 337 ettari

Un focus specifico merita l'obiettivo “Riduzione dell'artificialita dell'alveo per la rinaturazione
dell'area del Po” che rappresenta l'elemento di riferimento per la fase di monitoraggio
dell'lnvestimento 3.3.

Il tema della riduzione dell’artificialita dell’alveo & strettamente correlato alla Strategia Europea per
la biodiversita al 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM (2020) 380 final), che annovera
tra le proprie linee d’azione il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce, contribuendo cosi al
raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e sostenendo il ripristino delle funzioni
naturali dei corsi d’acqua. In particolare, la strategia per la biodiversita é tesa a ripristinare almeno
25.000 km “fiumi a flusso libero” entro il 2030, attraverso il ripristino della connettivita del corpo idrico.

A tale riguardo, le Linee Guida Biodiversity Strategy 2030 Barrier Removal for River Restoration
(Commissione Europea, dicembre 2021), sottolineano come, nonostante in termini scientifici la
piena connettivita di un sistema fluviale abbia quattro dimensioni (longitudinale, laterale, verticale e
temporale), nell'attuazione della Strategia sia opportuno concentrare gli sforzi sulla connettivita
longitudinale e laterale del sistema fluviale tramite, rispettivamente, la rimozione di barriere obsolete
e il ripristino di pianure alluvionali e zone umide. Ad incremento dell’efficacia di tali misure, si
aggiungono poi azioni complementari, quali il ripristino di meandri abbandonati, delle lanche e della

1 modificato I'8 dicembre 2023 aggiungendo -, riportandolo lungo l'asse del Po-
2 modificato I'8 dicembre 2023 in Q4
% modificato I'8 dicembre 2023 aggiungendo -, riportandolo lungo I'asse del Po-
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vegetazione ripariale. In termini di ripristino della vegetazione ripariale si ritiene importante
sottolineare come questo possa riguardare il contenimento delle specie alloctone invasive e
interventi di rimboschimento coerenti con le dinamiche idromorfologiche dei corsi d’acqua.

La prima Milestone Italiana, M2C4-00-ITA-15, e stata raggiunta il 21 luglio 2022 con Decreto Seg.
Generale n. 96 del 02 agosto 2022, che ha approvato il Programma di Azione, per la
Rinaturazione dell’Area del Po (di seguito PdA), redatto dall’Autorita di Bacino Distrettuale del
Po, d’intesa con le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e AlPo.

La successiva milestone, prima europea M2C4-21, ha riguardato I'entrata in vigore della pertinente
legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico, rappresentato dall'alveo del fiume,
compresi interventi di rimboschimento naturale e interventi per il recupero e la riattivazione di lanche
e rami abbandonati. La milestone ha inteso gestire il tema degli espropri, ponendo la pubblica
utilita, indifferibile e urgente, sugli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento
3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, approvato
con decreto del Segretario generale dell’Autorita di bacino distrettuale del fiume Po (n. 96 del 2
agosto 2022)%.

Il 9 febbraio 2023 AlPo sottoscrive 'Accordo operativo con il MASE e AlPo, che individua AlPo
Soggetto attuatore dell’investimento, che diviene vigente con la registrazione della Corte dei
Conti del 28 febbraio 2023, prot. AlIPo Prot. 00005151 del 01/03/2023, e avvia le attivita di
Progettazione. Tale accordo operativo prevede che AlPo rispetti il raggiungimento dei due Target
principali relativi la riduzione dell’artificialita dell’alveo:

1. - M2C4-22 di ridurre l'artificialita dell'alveo di 13 km & da raggiungere entro il giugno 2024;
2. - M2C4-23 di ridurre l'artificialita dell'alveo di 37 km & da raggiungere entro il marzo 2026;
e garantire I'attuazione dell'investimento.

Al fine di rispettare i tempi stretti dettati dal PNRR I'’Agenzia ha scelto, da subito, di non realizzare
(stralciare) gli interventi, previsti dal PdA, della linea M di scavo del sedimento (8 milioni di m®) e di
asportazione dall’alveo (5 milioni di m®), considerando tali attivita troppo impattanti sul sistema
fluviale ed ambientale, se realizzate in un periodo troppo breve (nel caso di specie poco piu di due
anni), e in generale caratterizzati da un’elevata probabilita di fallimento nella loro attuazione sia sotto
il profilo realizzativo (di scavo e smaltimento del materiale) che d'impatto sull’ecosistema fluviale.

Successivamente le scadenze sopra indicate sono state variate. L'8 dicembre 2023 il Consiglio
europeo ha modificato®:

e la scadenza del Target M2C4-22 (dando 6 mesi in piu, scadenza fine dicembre 2024);
o |a declaratoria dei target:

4 Testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023),
coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola
comune.». (23A02439) (GU n.94 del 21-4-2023) Vigente al: 21-4-2023

5 con la DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio
2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'ltalia (PNRR)
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1. M2C4-22, aggiungendo -, riportandolo lungo l'asse del Po- alla fine di Ridurre l'artificialita
dell'alveo di almeno 13 km;

2. M2C4-23, aggiungendo -, riportandolo lungo l'asse del Po- alla fine di Ridurre l'artificialita
dell'alveo di almeno 37 km.

Nell’lambito dei progetti di rinaturazione, sono stati anticipate le progettazioni e i lavori degli interventi
che permetteranno di raggiungere il Target di giugno 2024, denominati Stralcio prioritario
composto da n. 5 Schede guida prioritarie di intervento, individuate tra le 56 previste dal PdA.

Successivamente sono stati sviluppati i progetti delle schede successive, per il raggiungimento del
target M2C4-23.

Ad ogni buon fine si riportano di seguito i principali passaggi che ha seguito I'lnvestimento PNRR
M2C43.3, con particolare riferimento alla Linea PT:

DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
22 giugno | Commissione europea approva il piano | Commissione Bruxelles, 22.6.2021 - COM
2021 per la ripresa e la resilienza dell'ltalia europea approva il | (2021) 344  final  ANNEX
piano per la ripresa | ALLEGATO della proposta di
e la resilienza | decisione di esecuzione del
dell'ltalia Consiglio relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la
ripresa e la resilienza dell'ltalia
16 Accordo tra I'Agenzia Interregionale per | Agenzia ACCORDO PER L’'ATTUAZIONE
novembre il Fiume Po, il Ministero della | Interregionale per il | DELLA MISURA M2C4.3 -
2021 Transizione Ecologica, [I'Autorita di | Fiume Po, il | INVESTIMENTO 3.3:
Bacino Distrettuale del Fiume Po, le | Ministero della | “RINATURAZIONE DELL'AREA
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto | Transizione DEL PO” PREVISTA DAL PIANO
ed Emilia- Romagna, redatto ai sensi | Ecologica, I'Autorita | NAZIONALE DI RIPRESA E
dellart. 15 della legge n. 241/90, per | di Bacino | RESILIENZA
disciplinare i rapporti tra le Parti ed il | Distrettuale del
relativo contributo per 'attuazione della | Fiume Po, le
misura M2C4 - Investimento 3.3: | Regioni Piemonte,
“Rinaturazione dell'area del Po”, nel | Lombardia, Veneto
rispetto delle Milestones e dei Target | ed Emilia- Romagna
approvati dalla Commissione europea
nell’ambito del PNRR
23 dicembre | Operational Arrangements (OA) relativi | Il Commissario | Operational arrangements
2021 al Piano Nazionale di Ripresa e | europeo per | between the Commission and Italy
Resilienza dell’ltalia. 'economia  Paolo
Si tratta degli atti formali con i quali sono ;iBr?nn;llogl, :S(:go dz
stabiliti i meccanismi di verifica T PP
periodica (validi fino al 2026) relativi al el Zsaraie =
conseguimento di tutti i traguardi e gli delle S
obiettivi (Milestone e Target) necessari el EEnee '
per il riconoscimento delle rate di
rimborso semestrali delle risorse PNRR
in favore dell’ltalia.
| contenuti degli OA sono stati condivisi
a livello tecnico con le strutture PNRR
dei singoli Ministeri interessati e sono
stati oggetto di negoziato con la
Commissione europea.
14  marzo | Atto  aggiuntivo  allAccordo  per | Agenzia ATTO AGGIUNTIVO
2022 l'attuazione della misura M2C4.3 del | Interregionale per il | ALLACCORDO PER
PNRR - Investimento 3.3: | Fiume Po, il | LATTUAZIONE DELLA MISURA
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
"Rinaturazione dellarea del Po" | Ministero della | M2C4.3 INVESTIMENTO 3.3:
sottoscritto tra '’Agenzia Interregionale | Transizione “‘RINATURAZIONE DELL’AREA
per il Fiume Po, il Ministero della | Ecologica, I'Autorita | DEL PO” PREVISTA DAL PIANO
Transizione Ecologica, [I'Autorita di | di Bacino | NAZIONALE DI RIPRESA E
Bacino Distrettuale del Fiume Po, le | Distrettuale del | RESILIENZA
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto | Fiume Po, le
ed Emilia- Romagna. Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto
ed Emilia- Romagna
09 maggio | Protocollo d'intesa, tra [I'Agenzia | Agenzia PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
2022 Interregionale per il Fiume Po, I'Autorita | Interregionale per il | E RESILIENZA (PNRR)
di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le | Fiume Po, I'Autorita | MISSIONE 2 (M2) -
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto | di Bacino | RIVOLUZIONE VERDE E
ed Emilia- Romagna per l'attuazione | Distrettuale del | TRANSIZIONE ECOLOGICA
della misura M2C4.3 del PNRR - | Fiume Po, le | COMPONENTE 4 (C4) — TUTELA
investimento 3.3: "Rinaturazione | Regioni Piemonte, | DEL TERRITORIO E DELLA
dell'area del Po", che disciplinairapporti | Lombardia, Veneto | RISORSA IDRICA MISURA 3 -
tra le Parti interessate a livello | ed Emilia- Romagna | “SALVAGUARDARE LA
territoriale ed il relativo contributo per QUALITA DELL’ARIA E LA
I’'attuazione dell'investimento nel BIODIVERSITA DEL
rispetto delle Milestones e dei Target TERRITORIO ATTRAVERSO LA
approvati dalla Commissione europea TUTELA DELLE AREE VERDI,
nellambito del PNRR, in ottemperanza DEL SUOLO E DELLE AREE
agli impegni formalizzati nell’Accordo MARINE” PROTOCOLLO
sopra menzionato, con specifico D’INTESA PER L’'ATTUAZIONE
riferimento alla costituzione del Tavolo DELLA MISURA M2C4.3 -
di Lavoro e del Comitato scientifico, INVESTIMENTO 3.3:
quali strumenti di coordinamento e “RINATURAZIONE DELL’AREA
supporto per la redazione del DEL PO~
Programma d’Azione richiamato nelle
premesse, oltre che per la progettazione
e la realizzazione degli interventi (del
09/05/2022);
21 giugno | Decreto Segretario Generale AdbPo di | Autorita distrettuale | Decreto n°77/2022 del 21-06-
2022 nomina componenti del Tavolo di lavoro | del fiume Po, 2022 COSTITUZIONE DEL
e del Comitato scientifico Segretario TAVOLO DI LAVORO E DEL
Generale COMITATOSCIENTIFICO
PREVISTI DAL PROTOCOLLO
D'INTESA PER L'ATTUAZIONE
DELLA MISURA M2C4.3 -
INVESTIMENTO 3.3 -
"RINATURAZIONE DELL'AREA
DEL PO" INSERITA NEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA.
13 luglio | Decisione della CE, della Fiscal, | CE, della Fiscal, | mail
2022 Taxation, Rule of Law — Austria, | Taxation, Rule of
Denmark, Italy (SG.RECOVER.A4), | Law —  Austria,
Direttrice Ms Magdalena MORGESE | Denmark, Italy
BORYS, e del Italy, Malta (ECFIN.G.3), | (SG.RECOVER.A.4
Direttore Mr Paul KUTOS, | ), Direttrice Ms
del’ammissibilita della spesa per gli | Magdalena
interventi di “diaframmatura”, ossia | MORGESE
opere eseguite in prossimita degli argini | BORYS, e del ltaly,
esistenti del fiume, realizzati per | Malta (ECFIN.G.3),
assicurare la difesa idraulica dei territori | Direttore Mr Paul
circostanti, finalizzate a contrastare i | KUTOS
fenomeni osservati e ricorrenti di . .
infiltrazione e pertanto ritenuti essenziali Rozio  Antonia .d.EI
e funzionali a raggiungere [efficacia MEF (SerV'Z'Q
ambientale degli interventi complessivi centrale  per il
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
di rinaturazione che in futuro saranno | PNRR-SEC-PNRR-
realizzati. Mail del 13 luglio 2022 da Mr | )
Paul KUTOS a Rozio Antonia del MEF L .
(Servizio centrale per il PNRR-SEC- Giorgio  Centurelli
PNRR-), e da questa infine a Giorgio Direttore della
Centurelli Direttore della Direzione Dlre;lone generale
generale Gestione finanziaria, Gesthng
monitoraggio, rendicontazione e f'“a"_z'a“a' .
controllo del MITE ora MASE; monitoraggio,
rendicontazione e
controllo del MITE
ora MASE
21 luglio | Verbale Cabina di Regia del 21 luglio | MASE
2022 2022 che valida il Programma di Azione
21 luglio | Programma di Azione della Misura | Autorita distrettuale | Decreto n. 96 del 02 agosto 2022
2022 M2C4.3 - Investimento 3.3 | del fiume Po,
“Rinaturazione dell’Area del Po” inserita | Segretario
nel Piano Nazionale di Ripresa e | Generale
Resilienza, approvato in data 21 luglio
2022, con Decreto n. 96 del 02 agosto
2022  del Segretario  generale
dell’Autorita Distrettuale di bacino del
fiume Po;
SCARICABILE QUI:
https://www.adbpo.it/pnrr-rinaturazione-
po/
N. Prot. | Richiesta di AdbPo alle Regioni di voler | AdbPo a Regioni | PNRR - Componente M2C4 -
00028614 temporaneamente sospendere il rilascio | Piemonte, “Investimento 3.3 “Rinaturazione
del di nuove concessioni o il rinnovo di | Lombardia, Veneto | dell’area del Po” -
01/12/2022 guelle in essere nelle aree del demanio | ed Emilia- Romagna | Raccomandazioni in ordine alle
idrico ricompreso nei siti di intervento pratiche di concessione inerenti
(evidenziate in rosso nelle schede di larea del Po - Concessioni
intervento), nelle more che venga demaniali
sviluppata l'analisi della compatibilita
degli usi concessi/richiesti del demanio
idrico nellambito dello Progetto di
fattibilita tecnico-economico, di
prossimo awvio.
28 febbraio | Accordo operativo sottoscritto dal | MASE e AlPo Piano Nazionale di Ripresa e
2023 MASE e AlIPo che individua AlPo . . Resilienza (PNRR) Missione 2,
Soggetto attuatore dell’'lnvestimento Corte dei conti Componente 4, Investimento 3.3
sottoscritto il 9 febbraio 2023 registrato “Rinaturazione dell’area del Po” -
alla Corte dei Conti del 28 febbraio Accordo ai sensi dellart. 5,
2023, prot. AlPo Prot. 00005151 del Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
01/03/2023 ss.mm.li. e Art. 15 Della Legge
241/1990 e ss.mm.li. per la
realizzazione dellinvestimento
Cup B41G21000010006. Allegata
Scheda di Progetto -
21  marzo | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | AdbPo Report conclusivo del percorso
2023 (PNRR) Missione 2, Componente 4, informativo -  partecipativo
Investimento 3.3 “Rinaturazione attuato - Dicembre 2022
dellarea del Po” - Report conclusivo
del percorso informativo -
partecipativo attuato - Dicembre 2022
redatto da AdbPo, Protocollo Partenza
N. 2186/2023 del 09-03-2023, prot.
AlPo 00006096 del 09/03/2023



https://www.adbpo.it/pnrr-rinaturazione-po/
https://www.adbpo.it/pnrr-rinaturazione-po/
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DATA CONTENUTO SOGGETTI

TITOLO

approvato dalla Cabina di Regia il
21/03/2023

11 aprile | AlPo pubblica il bando di gara per il | AlPo
2023 servizio di Progettazione degli interventi
previsti dal Programma di Azione, degli
interventi di protezione del territorio
(DIAFRAMMI)

Servizi di ingegneria per la
redazione della progettazione a
livello di fattibilitd tecnico
economica e definitiva delle
"opere di protezione arginale per il

mantenimento dell'assetto
ambientale e idraulico-
morfologico" previsti dal

programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento 3.3
Rinaturazione dell'area del Po,
finanziato dall’'Unione Europea -
NEXTGENERATIONEU.- M2C4 -
1.3.3. C.I.G. 9726453AEC - C.U.P.
B41G21000010006

21 aprile | Riforma normativa Milestone M2C4-00- | Senato della

2023 ITA-15 Repubblica e della
Camera dei
deputati

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di
ambiente e della sicurezza energetica

Art. 42 Interventi di rinaturazione
dellarea del Po ((e misure per
I'approvvigionamento idrico))

1. Gli interventi di cui alla Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.3, del
PNRR compresi nel Programma
d'azione per la rinaturazione dell'area
del Po approvato con decreto del
Segretario generale dell'Autorita’ di
bacino distrettuale del fiume Po ((n.
96del 2 agosto 2022)) sono di pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 47 del 24 febbraio
2023), coordinato con la legge di
conversione 21 aprile 2023, n. 41
(in  questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per
I'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC),
nonché' per lattuazione delle
politiche di coesione e della
politica agricola comune.».
(23A02439) (GU n.94 del 21-4-
2023) Vigente al: 21-4-2023

8 maggio | Richiesta di definizione del metodo di | AIPo RUP
2023 calcolo/verifica dei Target di attuazione

dell’'lnvestimento. a

Invio di una proposta metodologica di ulhsE
calcolo del target e di una prima | AdbPo
applicazione che esemplifica, per o
ognuna delle 56 Aree del PdA il target | Regioni
raggiungibile a seguito della E, pc

realizzazione degli interventi di tipo R,
M2 ed M3. Direttore

Segnalazione della necessita di | Dirigenti AlIPo
condividere quali siano gli elementi che
consentano di formalizzare il
raggiungimento dei Target sulla linea R,
consapevoli che I'effettivo collaudo degli
interventi forestali pud essere emesso
solo dopo un tempo minimo di 5-7 anni
dalla messa a dimora delle piante e
pertanto dopo la scadenza prevista dal
PNRR per marzo 2026. Criticita
aggravata dalla necessita di trovare la
copertura finanziaria delle cure culturali

PNRR M2C4 Inv. 33 -
Rinaturazione dell’Area del Po.

Attivita di progettazione
conseguenti alla sottoscrizione da
parte di MASE ed AlPo
dell’Accordo ai sensi dell’art. 5,
Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, e art. 15 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii, per la
realizzazione dell'investimento.

Richiesta di definizione del metodo
di calcolo/verifica dei Target di
attuazione dell'Investimento.

CUP B41G21000010006
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DATA CONTENUTO SOGGETTI

TITOLO

da realizzare oltre il 2026 (stimante in
via preliminare in 29 milioni di €) e
necessarie per completamento degli
interventi forestali come gia evidenziato
nel PdA.

18 maggio | AIPo apre la gara delllncarico di | AlPo
2023 progettazione a livello di fattibilita
tecnico economica e definitivo delle
"opere di protezione arginale per il
mantenimento dell'assetto
ambientale e idraulico-morfologico"
previsti dal programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento 3.3
Rinaturazione dellarea del Po.
Finanziato dallunione Europea -
NEXTGENERATIONEU.

Servizi di ingegneria per la
redazione della progettazione a
livello di fattibilita tecnico
economica e definitiva delle
"opere di protezione arginale per il

mantenimento dell'assetto
ambientale e idraulico-
morfologico" previsti dal

programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento 3.3
Rinaturazione dell'area del Po,
finanziato dall’'Unione Europea -
NEXTGENERATIONEU. -M2C4 -
1.3.3. C.I.G. 9726453AEC - C.U.P.
B41G21000010006

13 giugno | All'art. 4, comma 5-sexies Senato della

2023 5 . Al fine di Repubblica e della
-sexies. ine di promuovere una | ~ .o -

migliore omogeneita e trasparenza nella deputati
realizzazione degli interventi che
ricadono nellarea idrografica di
competenza dell’Agenzia interregionale
per il flume Po (AIPo), con particolare
ma non esclusivo riferimento
all'investimento 3.3, «Rinaturazione
dell'area del Po», di cui alla missione 2,
componente 4, del PNRR, del quale
I'Agenzia € soggetto attuatore, € data
facolta di uso del prezzario AlPo e
successivi aggiornamenti, comunque
nel limite delle risorse disponibili per
ciascuno degli interventi.

Decreto-legge 14 aprile 2023, n.
39 (in Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 88 del 14 aprile 2023)
coordinato con la legge di
conversione 13 giugno 2023, n. 68

26 giugno | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | AdbPo

2023 (PNRR) - Misura M2C4.3 -
Investimento &8 “Rinaturazione
dellarea Po”. Linee Guida per il
Monitoraggio degli interventi -

Convocazione della seduta del
Comitato Scientifico e del Tavolo di
Lavoro 2023 e trasmissione Linee

Linee Guida per il Monitoraggio
degli interventi.

Coordinamento,
gestione progetti e
supporto tecnico
(COGESPRO) del
DIP PNRR

Guida per il Monitoraggio degli
interventi.
Prot. Ricezione del documento che fissa MASE PNM V Vademecum sul principio DNSH
00017260 obblighi per AlPo relativi I'attuazione dott.ssa Elisa M2C4: “TUTELA DEL
del 06 luglio | delllnvestimento relativi il rispetto del Menichiello TERRITORIO E DELLA RISORSA
2023 Principio di DNSH N IDRICA” - AMBITO DI
Direzione INTERVENTO 3

“SALVAGUARDARE LA QUALITA
DELL’ARIA E LA BIODIVERSITA
DEL TERRITORIO
ATTRAVERSO LA TUTELA
DELLE AREE VERDI, DEL
SUOLO E DELLE AREE MARINE”
- INVESTIMENTO 3.3
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
“‘RINATURAZIONE DELL’AREA
DEL PO”
10 Avwvio sotto riserva dell’Incarico di AlPo Servizi di ingegneria per la
novembre progettazione a livello di fattibilita redazione della progettazione a
2023 tecnico economica e definitivo delle livello di fattibilita tecnico
"opere di protezione arginale per il economica e definitiva delle
mantenimento dell'assetto ambientale "opere di protezione arginale per
e idraulico-morfologico" previsti dal il mantenimento  dell'assetto
programma di attuazione del PNRR ambientale e idraulico-
M2C4 Investimento 3.3 Rinaturazione morfologico" previsti dal
dell'area del Po. Finanziato programma di attuazione del
dall'unione Europea - PNRR M2C4 Investimento 3.3
NEXTGENERATIONEU. Rinaturazione dell'area del Po,
finanziato dall’Unione Europea -
Nextgenerationeu. -M2C4 - 1.3.3.
C.I.G. 9726453AEC - C.U.P.
B41G21000010006
8 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL Consiglio europeo Modifica della scadenza del
dicembre CONSIGLIO che modifica la decisione Target M2C4-22 (6 mesi in piu) e
2023 di esecuzione del 13 luglio 2021, della declaratoria di M2C4-22 e
relativa all'approvazione della M2C4-23:
VEllEEIE G RN (2 (2 MIess @ « Ridurre lartificialita dell'alveo di
la resilienza dell'ltalia (COUNCIL almeno 13 km, riportandolo
IMPLEMENTING DECISION lungo l'asse del Po.
amending the Implementing Decision « Ridurre l'artificialita dellalveo di
of 13 July 2021 on the approval of the almeno 37 km, riportandolo
assgssment of therecovery and lungo l'asse del Po.
resilience plan for Italy)
ALLEGATO della DECISIONE DI
ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che
modifica la decisione di esecuzione
del 13 luglio 2021, relativa
all'approvazione della valutazione del
piano per la ripresa e la resilienza
dell'ltalia
14/09/2023 Affidamento incarico Progettazione RTP Stap, Ing.
det. N. 1094 | PFTE Stralcio prioritario PNRR M2C4 Marzi, Ing. Puccinelli,
Inv. 3.3 — Rinaturazione dell’Area del Po. | Geode, Planteam
Redazione del progetto di fattibilita
tecnico ed economica degli interventi
previsti dal programma di attuazione del
PNRR M2C4 — Investimento 3.3 —
“Rinaturazione dell’area del Po”
finanziato dall’'Unione Europea —
NEXTGENERATIONEU
PFTE — Schede 16-49-52-55 Linea PT
diaframmature
14/11/2024 Trasmissione PFTE Stralcio prioritario RTP Stap, Ing. PNRR M2C4 Inv. 33 -
PNRR M2C4 Inv. 3.3 — Rinaturazione Marzi, Ing. Puccinelli, | Rinaturazione del’Area del Po.
dell’Area del Po. Redazione del progetto | Geode, Planteam PROGETTAZIONE A LIVELLO DI
di fattibilita tecnico ed economica degli FATTIBILITA' TECNICO
interventi previsti dal programma di ECONOMICA E DEFINITIVO
attuazione del PNRR M2C4 — DELLE OPERE DI PROTEZIONE
Investimento 3.3 — “Rinaturazione ARGINALE PER IL
dell’'area del Po” finanziato dall’'Unione MANTENIMENTO DELL'ASSETTO
Europea — NEXTGENERATIONEU AMBIENTALE E IDRAULICO-
PFTE — Schede 16-49-52-55 Linea PT MORFOLOGICO PREVISTI DAL
et PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEL PNRR M2C4 -
INVESTIMENTO 3.3
“RINATURAZIONE DELL’AREA
DEL PO”. FINANZIATO
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
DALL’'UNIONE EUROPEA-
NEXTGENERATIONEU - M2C4 -
1.3.3. - CUP B41G21000010006
Schede Linea PT B n° 16-49-52-55
14/11/2024 Awvio della Conferenza dei Servizi
notan. decisoria in forma semplificata e
32691 modalita asincrona, finalizzata
all’approvazione del Progetto di
fattibilita tecnico economica (PFTE)
delle opere di protezione arginale per
il mantenimento dell'assetto
ambientale e idraulico morfologico
(LINEA PT), previsti dal programma di
azione del PNRR M2C4 -
Investimento 3.3 “Rinaturazione
dell'Area del Po”
05/02/2025 Affidamento incarico Progettazione RTP Stap, Ing.
det. N. 115 Esecutivo Stralcio prioritario PNRR Marzi, Ing.
M2C4 Inv. 3.3 — Rinaturazione Puccinelli, Geode,
dell’Area del Po. Redazione del Ingena
progetto di fattibilita tecnico ed
economica degli interventi previsti dal
programma di attuazione del PNRR
M2C4 — Investimento 3.3 —
“Rinaturazione dell’area del Po”
finanziato dall’'Unione Europea —
NEXTGENERATIONEU
PFTE — Schede 16-49-52-55 Linea PT
diaframmature
31/01/2025 DETERMINAZIONE N. 97 del RUP Conclusione, con esito positivo
31/01/2025 - MOTIVATA DI della Conferenza dei Servizi e
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA approvazione del PFTE della
CONFERENZA DEI SERVIZI Linea PT
Allegato 1 - Tabella pareri linea PT
Allegato 2 - Tabella riscontri linea PT
Allegato 3 - Elenco elaborati
14/02/2025 DETERMINAZIONE N. 167 del RUP Rettifica  alla  tabella  per
14/02/2025 — RETTIFICA ALLEGATO integrazione di Parere della
1 TABELLA PARERI CDS Sovraintendenza  Archeologia,
Allegato 1 - Tabella pareri linea PT Belle Arti e Paesaggio per la citta
metropolitana di Bologna e le
province di Reggio-
Emilia, Modena e Ferrara (righe
della Tabella Pareri CdS n. 6, 8,
14 e 16)

Norme/Regolamenti

Accordi- Protocolli di intesa

Cabine di regia

RUP - Direzione di progetto AlPo

Conferenza dei servizi

Altro
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2 L’ITER DI APPROVAZIONE DEL PFTE LINEA PT

Nel PdA sono state previste quattro schede finalizzate all’esecuzione di opere di protezione arginale
per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico previsti dal programma di
attuazione del PNRR M2C4 investimento 3.3 “Rinaturazione dell'area del Po” ed in particolare le
Schede 16, 49, 52, 55;

La LINEA PT dellinvestimento M2C4 | 3.3. si configura come una manutenzione straordinaria delle
opere idrauliche esistenti, messa in atto per garantire la funzionalita delle stesse in conseguenza
della realizzazione delle LINEE M e R; le opere di protezione arginale per il mantenimento
dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT) programmate nel Programma d’Azione
risultano ascrivibili, ai sensi del D.M. 17/06/2016, ad opere di grado di complessita S.05 - Dighe,
Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali.

La tipologia delle opere risulta molto diversa da quelle di LINEA M e R, e pertanto AlPo ha ritenuto
necessario ricorrere ad uno specifico affidamento del servizio di progettazione a livello di fattibilita
tecnico economica e definitivo delle opere di protezione arginale per il mantenimento dell’assetto
ambientale e idraulico-morfologico previsti dal Programma di Azione del PNRR M2C4 -
INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO”, composto dalle seguenti SCHEDE:

N REGIONE

SCHI.EDA CODICE SCHEDA SCHEDA COMUNI (PROVINCE)
16 Caorso (PC)
49 km 610 - V V Corbola e Adria - Fraz. Mazzorno (RO)
52 km 635 - V V Porto Tolle, Porto Viro (RO)
55 Santa Giustina - ER ER Mesola (FE)

| diaframmi, infatti, saranno finalizzati a contrastare i fenomeni osservati e ricorrenti di infiltrazione e
che per effetto dell'investimento principale potrebbe subire un incremento aumentando il rischio
idraulico. Il rafforzamento del sistema arginale & pertanto ritenuto complementare e funzionale agli
interventi dell'investimento per raggiungere l'efficacia ambientale della strategia complessiva di
rinaturazione.

Tutto cid premesso I'Agenzia, a seguito della piena operativita del’Accordo operativo, che la
individua come soggetto attuatore e I'aggiudicazione del servizio di progettazione del PFTE, ha
avviato, nel mese di novembre 2023, lo sviluppo del PFTE delle 4 schede della linea PT, come
strumento di progettazione del Programma o PdA, approvato nell’agosto 2022 dal Segretario
generale dell’Autorita di Distretto del Po.

In data 14/11/2024 'RTP di progettazione, individuata mediante procedura di gara, ha consegnato
ad AlPo il Progetto di Fattibilita tecnico economica (PFTE), dello Stralcio prioritario, redatto ai
sensi del D.Lgs n.36/2023.
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AIPo ha pertanto indetto, il 14 Novembre 2024, con nota Prot. 32691, la Conferenza dei Servizi
decisoria in forma semplificata e modalita asincrona, ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. n. 241 del
1990, con le modalita e termini degli artt. 14 bis c. 2 della L. 241 del 1990, dell'art. 13 c.1, lett. a)
della L. n. 120 del 2020, e dell'art. 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con
modificazioni in legge n. 41 del 21 aprile 2023, finalizzata all’approvazione del Progetto di fattibilita
tecnico economica (PFTE) delle opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto
ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT), previsti dal programma di attuazione del PNRR
M2C4 - Investimento 3.3 “Rinaturazione dell'Area del Po”, finanziato dall'Unione Europea-
NEXTGENERATIONEU, allavvio del procedimento diretto all'occupazione temporanea, non
preordinata all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dellart.49 - 50, art.11 comma 2, del D.P.R.
327/2001 e s.m.i., degli art.7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i. e alla dichiarazione di pubblica
utilita, ai sensi art. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, la CdS ha costituito I’avvio del procedimento
amministrativo per I’approvazione del PFTE dell’investimento.

Il giorno 20 Novembre 2024 alle ore 14.00 si & tenuta la riunione, in via telematica, finalizzata
all'illustrazione generale del progetto PFTE dello stralcio prioritario, delle sue peculiarita e scelte
progettuali, anche alla presenza del’RTP di progettazione.

In esito al confronto emerso in sede di Conferenza dei Servizi &€ stato approvato il progetto di
fattibilita tecnica ed economica delle opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto
ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT), previsti dal programma di azione del PNRR M2C4
- Investimento 3.3 “Rinaturazione dellArea del Po”, finanziato dall'Unione Europea-
NEXTGENERATIONEU (SCHEDE 16, 49, 52 e 55 — LINEA PT) e adottata, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art. 44, comma 4, del DL
77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i.,, motivata conclusione della
Conferenza dei Servizi, con determinazione dirigenziale n. 97 del 31/01/2025, rettificata per
quanto riguarda I'Allegato 1 per mero errore materiale con determinazione dirigenziale n. 167 del
14/02/2025.

L’esito della CDS non ha prodotto modifiche sostanziali della progettazione eseguita nel PFTE
approvato, pertanto, visti anche i tempi stringenti, AIPo ha convenuto di procedere al recepimento
delle osservazioni nella successiva fase progettuale del progetto esecutivo, incaricata al’RTP
composta da Stap, Ingena, Geode, Ing. Marco Puccinelli, Ing. Andrea Marzi.
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Allegati

DETERMINAZIONE N. 14 del 12/01/2024 - MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI

2.1 Allegato 1 - Tabella pareri e Dettaglio pareri



ALLEGATO 1 Pareri vincolanti PNRR M2C413.3 Linea PT
Titolo n. |Soggetto che rilascia il titolo Scheda Prot. Ente Prot. di arrivo  |Espressione estratto da nota/Normativa di riferimento che esclude I'acquisizione del parere Note ESITO
ambientale e riferimenti (PEC) in AIPo
1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA S16 - Prot. 00030827 del In data 09/10/2024 la Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 09/10/2024.1140206 ha prodotto la circolare “Indicazioni in merito agli indirizzi operativi ministeriali sulle opere costiere e sulle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua proposte dalle FAVOREVOLE
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni 28/10/2024 competenti Autorita idrauliche della Regione Emilia - Romagna”. In tale circolare gli “Interventi su argini esistenti - Manutenzione e ripristino, parziale o totale, anche con modifica di sagoma o delle opere di Copia di lavoro priva di valore giuridico fondazione o di
< _ vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it impermeabilizzazione, senza modifiche di localizzazione, tipologia costruttiva e quota della sommita” sono esclusi dal campo di applicazione della VIA.
> % Alla luce di tale circolare, si ritiene che le modifiche proposte rientrino nei casi di esclusione dal campo di applicazione della VIA.
o — 2 REGIONE EMILIA-ROMAGNA S55 - Prot. 00030769 del In data 09/10/2024 la Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 09/10/2024.1140206 ha prodotto la circolare “Indicazioni in merito agli indirizzi operativi ministeriali sulle opere costiere e sulle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua proposte dalle FAVOREVOLE
‘_’: [} Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni 28/10/2024 competenti Autorita idrauliche della Regione Emilia - Romagna”. In tale circolare gli “Interventi su argini esistenti - Manutenzione e ripristino, parziale o totale, anche con modifica di sagoma o delle opere di Copia di lavoro priva di valore giuridico fondazione o di
- a vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it impermeabilizzazione, senza modifiche di localizzazione, tipologia costruttiva e quota della sommita” sono esclusi dal campo di applicazione della VIA.
“« a o Alla luce di tale circolare, si ene che le modifiche proposte rientrino nei casi di esclusione dal campo di applicazione della VIA.
2 0o 3 REGIONE VENETO S49 - - Questa Agenzia ritiene che gli interventi di Linea PT non siano da assoggettare a VIA, perché non rientrino nella fattispecie indicata al 7. Progetti di infrastrutture, o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi dell’allegato IV del D.Lgs. 152/2016, in Si ritiene 'esito favorevole non avendo FAVOREVOLE
=T 5
o % Q Area tutela e sicurezza del territorio ottemperanza della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1547 del 31 luglio 2012 Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale - Interventi esclusi dalla procedura di Verifica di Assoggettabilita, che esclude gli interventi di |ricevuto nessuna comunicazione di necessita
g = g Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico manutenzione straordinaria delle arginature di assoggettabilita a VIA da parte degli Enti
g)n o e Contenzioso preposti
[V 3 &, U.0. Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
o = I - . . - N
3 = D valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.r
S o egione.veneto.it
£ E 4 REGIONE VENETO S52 - - Questa Agenzia ritiene che gli interventi di Linea PT non siano da assoggettare a VIA, perché non rientrino nella fattispecie indicata al 7. Progetti di infrastrutture, o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi dell’allegato IV del D.Lgs. 152/2016, in Si ritiene 'esito favorevole non avendo FAVOREVOLE
8 E Area tutela e sicurezza del territorio ottemperanza della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1547 del 31 luglio 2012 Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale - Interventi esclusi dalla procedura di Verifica di Assoggettabilita, che esclude gli interventi di |ricevuto nessuna comunicazione di necessita
& 3 Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico manutenzione straordinaria delle arginature di assoggettabilita a VIA da parte degli Enti
a‘, ‘T e Contenzioso preposti
> U.0. Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.r
egione.veneto.it
5 Soprintendenza Speciale per il PNRR $49, S52 Prot. 36045 del Prot. 00036268 del Valutato il parere istruttorio favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. n. 34559 del 28/11/2024, assunta al protocollo di questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 34317 del 28/11/2024; FAVOREVOLE
_ 9 ss-pnrr@pec.cultura.gov.it 13/12/2024 16/12/2024 Ritenuto che non sussistano le condizioni per sottoporre I'intervento alla procedura di VPIA di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. 1.8 al D.Lgs. 36/2023;
2 g Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse;
3 o Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole della Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
= 5 QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Al SENSI DELL’ART. 146 DEL D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, cosi come descritte negli elaborati progettuali pervenuti.
© O
N B
p=
S wn
Qg
- g 6 Soprintendenza Speciale per il PNRR S16, S55 Prot. 37330 del Prot. 00037612 del Per il Comune di Mesola (S. 55): FAVOREVOLE CON
o= ss-pnrr@pec.cultura.gov.it 27/12/2024 30/12/2024 Valutato il parere istruttorio favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 41950 del 23/12/2024, assunta al protocollo di questa PRESCRIZIONI
x 9 0
a T g Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 37029 del 24/12/2024;
oo . Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel summenzionato parere della Soprintendenza ABAP
-
: © &S per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
S
5 3 ™ Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che si acquisisce interamente e che costituisce parte
£ 25
© 5 N integrante del presente provvedimento;
o O g QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Al SENSI DELL’ART. 146 DEL D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, cosi come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, a condizione che vengano
§ g P ottemperate tutte le prescrizioni e le indicazioni di tutela contenute nel menzionato parere della Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 41950 del 23/12/2024, che qui si intendono
&= 0 o integralmente riportate.
S 9 ag 7 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio S16 Prot. 12677 del Prot. 00033377 del Esaminata la documentazione pervenuta si comunica che dovranno essere trasmessi i relativi atti procedimentali comunali in materia paesaggistica. | relativi atti procedimentali comunali in SILENZIO ASSENSO
g T 9 per le province di Parma e Piacenza 20/11/2024 20/11/2024 materia paesaggistica non sono pervenuti. (art. 17-bis Legge
3 8 ) sabap-pr@pec.cultura.gov.it 241/1990)
©c T O
S
_g 8 '5~ 8 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  |S55 Prot. 37330 del Prot. 00037612 del Si comunica istruttoria favorevole in quanto il progetto, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito alle seguenti condizioni: FAVOREVOLE CON
Q ;l‘ a per la citta metropolitana di Bologna e le province di 27/12/2024 30/12/2024 a) Ad intervento ultimato dovra essere ripristinato lo stato dei luoghi sulla sommita arginale, anche ripristinando I'inerbimento degli argini laddove gli interventi hanno modificato il suolo ed assicurandosi che i cordoli guida non emergano dalla superficie sia PRESCRIZIONI
8 8 - Reggio-Emilia, Modena e Ferrara attraverso la realizzazione di un idoneo strato di terreno, sia mediante I'uso di tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate a stabilizzare il suolo (ad es. inerbimento con idrosemina).
‘Q-. ~N '«': sabap-bo@pec.cultura.gov.it
= &=
69 =
o = T 9 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  |S49, S52 Prot. 36045 Prot. 00036268 del ACCERTATO che le suddette proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella relazione illustrativa, risultano compatibili con i valori paesaggistici tutelati, si esprime parere favorevole agli interventi descritti nella FAVOREVOLE
8 oo S per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 13/12/2024 16/12/2024 documentazione allegata all’istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali, in quanto non pregiudicano I'interesse dell’area sottoposta a tutela, risultano rispettosi della specificita e peculiarita del contesto e dei valori paesaggistici da tutelare e sono
'ﬁ d 8 sabap-vr@pec.cultura.gov.it pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzante I'area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
® T %
%’ o o 10 REGIONE VENETO S49, S52 Prot. 604473 Prot. 00034298 del Svolte le verifiche e gli accertamenti di cui all’art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004, con nota prot. reg. n. 590207 del 19 novembre 2024, al fine del rilascio del previsto parere vincolante da rendere nell’ambito della richiamata Conferenza si Servizi, & stata FAVOREVOLE
8 : £ Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, del 28/11/2024 28/11/2024 trasmessa alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio la Relazione Tecnica Illustrativa con motivata proposta di provvedimento a firma del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, la quale recita:
g E Demanio “SI PROPONE I'accoglimento dell’istanza, in quanto gli interventi non sono in contrasto con i vincoli suddetti e non alterano le caratteristiche dei luoghi in modo da modificarne negativamente gli aspetti peculiari che hanno portato all’istituzione del vincolo
o £ Direzione Pianificazione Territoriale stesso”.
g 8 pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
g ©
N g 11 Comune di Caorso S16 - - SILENZIO ASSENSO
= *;_; protocollo@pec.comune.caorso.pc.it (art. 17-bis Legge
.g G 241/1990)
=T}
© 12 Comune di Mesola S55 Protocollo n. 13553 del  [Prot. 00036212 del Per le motivazioni su esposte si considera I'intervento in oggetto non in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, ritenendo pertanto non necessaria alcuna variante urbanistica. FAVOREVOLE

comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it
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AGRIDELTA s.s., (riferimento pratica: PO_SA00027 e PO_RA00122);

ALLEGATO 1 Pareri vincolanti PNRR M2C413.3 Linea PT
Titolo n. |Soggetto che rilascia il titolo Scheda Prot. Ente Prot. di arrivo  |Espressione estratto da nota/Normativa di riferimento che esclude I'acquisizione del parere Note ESITO
ambientale e riferimenti (PEC) in AIPo
13 Soprintendenza Speciale per il PNRR $49, S52 Prot. 36045 Prot. 00036268 del Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi dell’art. 1, c. 4-6, dell’All. .8 al D.Lgs. 36/2023, si comunica il non assoggettamento dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. FAVOREVOLE CON
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it del 13/12/2024 16/12/2024 Si richiama il rispetto dei disposti degli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico. PRESCRIZIONI
Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori.
Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali & stato rilasciato il presente parere —ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico — dovra essere
tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.
Resta, altresi, ferma la facolta della Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non gia definite nell’lambito del progetto
m ovvero definibili soltanto in corso d’opera.
o
¢S
‘oo ™ 14 Soprintendenza Speciale per il PNRR S16, S55 Prot. 37330 del Prot. 00037612 del Per il Comune di Mesola (S. 55): FAVOREVOLE CON
o gn ss-pnrr@pec.cultura.gov.it 27/12/2024 30/12/2024 Valutato il parere istruttorio favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 41950 del 23/12/2024, assunta al protocollo di questa PRESCRIZIONI
8 E Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 37029 del 24/12/2024;
'E (1} Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel summenzionato parere della Soprintendenza ABAP
‘gi % per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
g 8 Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che si acquisisce interamente e che costituisce parte
3 = integrante del presente provvedimento;
a—, h <} QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Al SENSI DELL’ART. 146 DEL D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, cosi come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, a condizione che vengano
“':' < ottemperate tutte le prescrizioni e le indicazioni di tutela contenute nel menzionato parere della Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 41950 del 23/12/2024, che qui si intendono
T © integralmente riportate.
] £ 15 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio S16 Prot. 12677 Prot. 00033377 del Per quanto attiene I'aspetto della tutela archeologica e paleontologica, presa visione degli elaborati progettuali relativi alla scheda 16 LINEA PT - INTERVENTO km 343, con particolare riferimento alla Relazione Geologica allegata, ed espletata la verifica dei dati FAVOREVOLE CON
-: g per le province di Parma e Piacenza del 20/11/2024 20/11/2024 noti a questo Ufficio relativamente all’area d’intervento, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alle opere in Oggetto. PRESCRIZIONI
2 9 sabap-pr@pec.cultura.gov.it Tuttavia, al fine di concordare eventuali sopralluoghi, si richiede che la Direzione Lavori comunichi a questo Ufficio la data di avvio con relativo e dettagliato cronoprogramma di tutte le attivita di scavo e di movimentazione terra con un preavviso di almeno 15
‘E ;? giorni.
g o Si rammenta, ad ogni buon conto, I'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici o paleontologici, I'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla competente Soprintendenza, al
%". § Sindaco o alle Autorita di Pubblica Sicurezza (art. 90). In caso di rinvenimenti le modalita di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto.
g E 16 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  [S55 Prot. 37330 del Prot. 00037612 del Si chiede di accantonare una somma per garantire una eventuale sorveglianza archeologica, la cui opportunita verra valutata quando saranno definite le aree che verranno interessate dalla bonifica bellica. FAVOREVOLE
= = per la citta metropolitana di Bologna e le province di 27/12/2024 30/12/2024
g 2 Reggio-Emilia, Modena e Ferrara
3 sabap-bo@pec.cultura.gov.it
=
17 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio |S49, S52 Prot. 36045 Prot. 00036268 del Al SENSI dell’art. 1, c. 5 dell’All. 1.8 del D. Lgs. 36/2023, questa Soprintendenza comunica di non disporre I'attivazione della Verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo gli artt. 7 e ss. dell’allegato 1.8 del D. Lgs. 36/2023. FAVOREVOLE
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 13/12/2024 16/12/2024 Si ricorda che eventuali ritrovamenti di beni culturali nel sottosuolo, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto.
sabap-vr@pec.cultura.gov.it Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all’opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla scrivente Soprintendenza per il seguito di competenza.
Q 18 Agenzia Interregionale per il fiume Po S55 - - - SILENZIO ASSENSO
% Direzione territoriale idrografica Emilia-Romagna (art. 17-bis Legge
T orientale 241/1990)
e
‘c 19 Agenzia Interregionale per il fiume Po S16 Prot. interno del Prot. interno del [...] si esprime parere favorevole di competenza, sotto il profilo della sicurezza idraulica all'intervento, denominato PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO - scheda del secondo stralcio 16 — linea PT, ricadente FAVOREVOLE CON
g Direzione territoriale idrografica Emilia-Romagna 16/12/2024 16/12/2024 nell’area di competenza della DTI Emilia Occidentale, non ravvisandosi elementi di aumento del rischio idraulico e di peggioramento delle condizioni di sicurezza delle opere di difesa del territorio presenti, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: PRESCRIZIONI
o occidentale - & necessario evitare il piti possibile il transito dei mezzi di cantiere sulle piste di sommita arginale, utilizzando la viabilita ordinaria esistente non ricadente sull’argine e/o piste di cantiere realizzate ad hoc, dato atto che il passaggio su di esse pud provocare
'2 danneggiamenti alla piena funzionalita dell’argine, che & un’opera avente finalita di protezione idraulica del territorio. Nel caso cid non fosse possibile & necessario prevedere un monitoraggio, sia topografico che visivo, prima e durante le lavorazioni, al fine di
s - evidenziare tempestivamente possibili dissesti (in caso di riscontro di cedimenti significativi ovviamente i transiti dovranno essere immediatamente interrotti e si dovra valutare congiuntamente come ripristinare il danno e come procedere), e al termine delle
m lavorazioni dovranno essere effettuati gli interventi idonei a ripristinare gli eventuali ammaloramenti superficiali procurati all'infrastruttura;
n g, - in caso di accadimento di un evento di piena del fiume Po durante I'esecuzione dei lavori sara onere dell'impresa esecutrice provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata dalle lavorazioni mediante opere provvisionali quali telonature e qualsiasi altro
c ‘T accorgimento tecnico idoneo ad evitare il possibile innescarsi di fenomeni erosivi del piano golenale e del manufatto arginale;
g en - nella fase di rimozione delle lastre di rivestimento della ripa esistenti occorre garantire la salvaguardia della loro integrita, per la loro successiva ricollocazione a conclusione dell’intervento.
()] 3 In caso di ammaloramento delle loro condizioni occorre prevedere una loro sostituzione, con dispositivi aventi medesime proprieta meccaniche-fisiche;
Q 8 - considerato che ai fini dell’installazione delle baracche di cantiere € prevista la realizzazione di un allargamento lato campagna della sommita arginale, si richiede di valutare I'opportunita di
S 3 realizzarla mediante materiale terroso classe A4-A6 e di mantenerla in loco anche a conclusione lavori.
= §
=2
D: : 20 Agenzia Interregionale per il fiume Po S49 Prot. interno 34475 del |Prot. interno 34475 del |Per 'opera prevista a Mazzorno Sinistro: FAVOREVOLE CON
o = Direzione territoriale idrografica Veneto 29/11/2024 29/11/2024 - Esaminata la Relazione generale identificata dall’elaborato PF.0.4.9.GEN.GE.R.T.0.0.1.B PRESCRIZIONI
] % - Esaminati gli elaborati grafici di progetto
,-E [ - Preso atto che I'opera di cui trattasi verra presumibilmente cantierata contemporaneamente all’attuale cantiere per la realizzazione di un diaframma plastico nello stesso sito, ma posizionato al termine dell’'opera in oggetto.
E '§ Tutto quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con le seguenti prescrizioni:
3 = - Il raccordo plani-altimetrico tra |'opera in progetto e il diaframma adiacente in fase di costruzione, costituito da 7 pannelli di raccordo disposti ortogonalmente alle due diaframmature, dovra essere aggiunto a rinforzo un pannello di congiunzione da disporsi, da
‘c o un lato in sovrapposizione all’opera di raccordo, e dall’altro sovrapposto al tratto terminale del diaframma esistente
3 ° - La centrale di iniezione e pompaggio e relativi impianti non dovranno interferire con la cantierizzazione attualmente predisposta per la diaframmatura in corso di realizzazione.
=] 2 - Al fine di evitare le sovrapposizioni delle due aree di cantiere, le lavorazioni dell’opera in oggetto dovranno essere realizzate partendo da monte per raccordarsi alla fine con la diaframmatura esistente.
g g_ Per I'opera prevista a Corbola:
% o - Esaminata la Relazione generale identificata dall’elaborato PF.0.4.9.GEN.GE.R.T.0.0.1.B
,; g - Esaminati gli elaborati grafici di progetto
t © - Preso atto che I'opera di cui trattasi verra presumibilmente cantierata successivamente all’ultimazione dell’attuale cantiere RO-E-1438 (la cui ultimazione & prevista per il 07/02/2025)
g Tutto quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con la seguente prescrizione:
B - Ci dovra essere una sovrapposizione plano-altimetrica tra I'opera in progetto e il diaframma adiacente in fase di ultimazione.
:E Eventuali modifiche al progetto esecutivo di che trattasi dovranno essere preventivamente valutate e autorizzate da questo Ufficio
(]
% 21 Agenzia Interregionale per il fiume Po S52 Prot. interno 2703 del Prot. interno 2703 del |Per I'opera prevista a Porto Tolle: FAVOREVOLE CON
2 Direzione territoriale idrografica Veneto 30/01/2025 30/01/2025 - Considerato che in Comune di Porto Tolle, la pista di servizio posta in banca dell’argine destro del Po di Maistra, per il tratto compreso tra gli stanti 1-32, e le rampe di raccordo a campagna risultano essere in regime di concessione idraulica alla Societa Agricola PRESCRIZIONI
o

Relazione istruttoria interna e parere di compatibil

isposizion

d

Per quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con le seguenti prescrizioni:

- il terreno proveniente dallo scavo per la realizzazione del diaframma plastico dovra essere ricollocato sulle sommita con le caratteristiche di seguito riportate: sommita modificata con larghezza pari a m 5.00, scarpate con pendenza del 3/2, quota asse sommita
m +1.00 rispetto alla quota dello stato di fatto;

- preservare l'integrita e la funzionalita delle piste di servizio esistenti

- prendere preventivamente accordi con la Societa Agricola AGRIDELTA s.s. per evitare sovrapposizioni tra le lavorazioni di cantiere e il transito di mezzi della stessa

- predisporre all’occorrenza percorsi alternativi per il passaggio di mezzi per il monitoraggio ed il taglio della vegetazione.

Per 'opera prevista a Porto Viro:

- Considerato che la pista di servizio posta sulla banca dell’argine sinistro del Po di Maistra, per il tratto compreso fra gli stanti 617 e 651, & in concessione al comune di Porto Viro (Pratica PO_SA00022) ad uso pubblica viabilita
Per quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con le seguenti prescrizioni:

- il materiale proveniente dalle operazioni di scavo del diaframma dovra essere riutilizzato per il rialzo della sommita arginale di + 1 metro rispetto all'attuale quota, mantenendo una larghezza della sommita pari a 4 metri

- preservare 'integrita e la funzionalita delle piste di servizio esistenti;

- predisporre all’occorrenza percorsi alternativi per il passaggio di mezzi per il monitoraggio ed il taglio della vegetazione

- dovranno essere presi preventivi accordi con I’Amministrazione Comunale al fine di deviare il transito viabilistico.

Eventuali modifiche al progetto esecutivo di che trattasi dovranno essere preventivamente valutate e autorizzate da questo Ufficio
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ALLEGATO 1

Pareri vincolanti PNRR M2C413.3 Linea PT

Titolo n. |Soggetto che rilascia il titolo Scheda Prot. Ente Prot. di arrivo  |Espressione estratto da nota/Normativa di riferimento che esclude I'acquisizione del parere Note ESITO
ambientale e riferimenti (PEC) in AIPo
Py 22 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversita - Emilia |S16 DETERMINAZIONE N. Prot. 00001335 del Considerato che [...] al fine di prevenire interferenze negative nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Sito ZPS/ZSC IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", il proponente si impegna ad adottare le seguenti condizioni | Devono essere rispettate le condizioni FAVOREVOLE CON
8 occidentale 677 DEL 28/12/2024 17/01/2025 d’obbligo e indicazioni progettuali, come formulate nella D.D. n. 14561 del 03/07/2023 della Regione Emilia-Romagna: d'obbligo dichiarate in fase di screening, che |PRESCRIZIONI
8 protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it Prot. 6577/2024 CONDIZIONI D’OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE: saranno richiamate negli elaborati del
o del 30/12/2024 n.4) 'intervento non sara realizzato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario; Progetto esecutivo e assolte in esecuzione
‘o0 n.8) I'intervento non comportera movimenti di inerti in alveo;
?'P n.10) I'intervento non comportera la trasformazione dell'uso del suolo dell’area;
£ n.14) I'intervento sara eseguito, esclusivamente, durante il periodo diurno;
8 n.15) non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali;
= n.17) durante i lavori saranno adottati gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione nell’aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, imballaggi, contenitori, parti di attrezzature o materiali di consumo utilizzati o residui, quali: malte, cementi, additivi e
k< sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio, dalla pulizia o dalla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi;
g n.18) durante i lavori, al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli e di altre sostanze inquinanti nel terreno e/o nelle acque sara disponibile un kit di pronto intervento;
- n.19) al termine di ogni giornata lavorativa, si ricovereranno i mezzi in piazzole opportunatamente impermeabilizzate per prevenire I'eventuale contaminazione del suolo e delle acque con sostanze inquinanti;
c n.24) al termine dei lavori o delle attivita saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti;
:' n.25) al termine dei lavori o delle atti saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti reperiti in loco;
d n.27) al termine dei lavori o delle attivita si procedera con il recupero ed il ripristino morfologico dell’area di cantiere, delle aree utilizzate come deposito temporaneo di materiali, delle piste temporanee di servizio realizzate per I'esecuzione delle opere, nonché di
= ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori;
8 n.34) il soggetto proponente comunichera in anticipo la data di inizio dei lavori all’Ente gestore del sito Natura 2000;
'-: INDICAZIONI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE:
< n.17) I'intervento sara realizzato alle seguenti condizioni: I'esecuzione delle opere e |a realizzazione della nuova piste di cantiere lato fiume, dovranno evitare I'interferenza sulla vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno del Sito, mantenendo da essa
o
8 una idonea distanza di rispetto; le piste di cantiere dovranno utilizzare la viabilita esistente limitando la realizzazione di nuova viabilita, seppur temporanea, a quella strettamente funzionale a raggiungere le aree di lavoro. [...]
o DETERMINA
‘; 1. DI CONCLUDERE con esito positivo la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che |'esecuzione delle opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico sopra descritte, non determinano un’incidenza
N negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS/ZSC IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" a condizione che siano rispettate le Condizioni d’Obbligo e le Indicazioni Progettuali adottate dal Proponente ai sensi della
E D.D. n. 14561 del 03/07/2023 della Regione Emilia-Romagna e riportate in premessa;
o 2. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione ambientale si intende rilasciata nei limiti della disponibilita dell’ Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con I'obbligo della piena
- osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti
£
(=) 23 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita - Delta |S55 PROVVEDIMENTO N. Prot. 00002465 del RILASCIA NULLA OSTA a AIPO per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate. Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come I'attivita non comporti incidenza Devono essere rispettate le condizioni FAVOREVOLE CON
3 3 del Po 2025/00013 DEL 29/01/2025 negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti: d'obbligo dichiarate in fase di screening, che |PRESCRIZIONI
T 8 parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 23/01/2025 Prescrizioni: saranno richiamate negli elaborati del
“—
“D. © Prot. 0000543 del - Data la presenza dell’habitat Rete Natura 2000 92A0 nel tratto iniziale, indicato come punto di sezione A vicino all’'idrovora (come riportato nelle planimetrie di questo provvedimento), durante la fase di ripristino finale dei luoghi, si chiede di provvedere alla Progetto esecutivo e assolte in esecuzione
E £ 28/01/2025 piantumazione di talee o giovani piante di Salix alba e Populus alba cosi da permettere un’espansione dell’habitat stesso in quella parte di area d’intervento;
= a - Si chiede di monitorare |’eventuale presenza di specie vegetali alloctone e di provvedere alla loro eradicazione, intervenendo con metodi che non implichino maggiore diffusione delle stesse;
% S5 - Nelle porzioni in cui verra effettuato I'allargo temporaneo della sezione realizzando la fila di geoblocchi, si chiede alla sua rimozione, ai fini di ripristino dell’area, di incentivare la ricrescita vegetale attraverso la piantumazione di talee delle piante ed arbusti
o o tagliati in loco o la dispersione di sementi raccolte dalle piante presenti in loco.
-‘g "a Di seguito si riportano le prescrizioni generiche per interventi cantierizzati:
= ‘h-ﬂ - A tutela del periodo di nidificazione, i lavori non dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualita;
% G - Effettuare il rifornimento del carburante e il rabbocco dei lubrificanti prevenendo sversamenti accidentali;
8 g - Provvedere quanto prima al recupero e ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, deposito temporaneo, stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio autorizzate e realizzate per I'esecuzione dei lavori ed ogni altra area che risulti essere
] o degradata a seguito dell’'esecuzione dei lavori oggetto del provvedimento;
g o - Si dovra provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;
o 8 - Dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;
o=
3 =1 - Il sollevamento di polveri derivante dall’esecuzione dei lavori dovra essere limitato all’area lavoro e alla zona immediatamente circoscritta, cosi come I'eventuale produzione di rumore;
S
© © - Dovranno essere previste misure di emergenza in caso di verificarsi di incidenti che causino la dispersione di sostanze inquinanti;
-
E ‘=° - Tutti gli interventi ed in particolare quelli di rimozione delle alberature, dovranno essere realizzati in modo da non danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva limitrofa agli esemplari da eliminare, in particolare evitando ogni danneggiamento alla
m T sottostante rinnovazione naturale di essenze autoctone;
c 3 - In presenza di specie acquatiche rare & necessario spostare la maggior parte degli esemplari erbacei di pregio naturalistico in tratti idonei, nonché lasciare intatti alcuni tratti, al fine di consentire la ricolonizzazione da parte delle specie vegetali di interesse
~ g comunitario o regionale dei tratti oggetto di intervento;
g ﬁ - L'altezza del taglio della vegetazione va sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo;
- S - Al termine dei lavori, si chiede di riportare I'area al suo stato originale data I'elevato valore non solo naturalistico della stessa, ma anche in quanto parte dei sentieri ciclabili fruibili all'interno dell’Ente scrivente.
@ 4
8 T
[
3 g’ 24 Regione Veneto S49 PRATICA N. 6074 Prot. 00002605 del RICONOSCE una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, FAVOREVOLE CON
"&p' ‘e Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico RELAZIONE ISTRUTTORIA [30/01/2025 componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" (LINEA PT) Scheda d'intervento n.49 - km 610 - V nei comuni di Corbola e Adria - Fraz. Mazzorno (RO); PRESCRIZIONI
o & e contenzioso TECNICA 17/2025 [..] e PRESCRIVE
s b valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.r Prot. 49798 del 1. di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine,
g & egione.veneto.it 29/01/2025 nell'esecuzione degli interventi di protezione arginale, di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive I'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
p— Fraxinus exceisior";
% 2. di garantire I'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni
wn prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica
t' reportistica (all'Autorita regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);
© infine RACCOMANDA
© - la trasmissione all'autorita regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive;
o - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto
‘E Gestore del sito Natura 2000 e la comunicazione tempestiva alle Autorita competenti ogni difformita riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilita di incidenze significative negative sugli elementi dei siti
c della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
=
[*]
&=
© 25 Regione Veneto S52 PRATICA N. 6075 Prot. 00002699 del RICONOSCE una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, FAVOREVOLE CON
—_
< Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico RELAZIONE ISTRUTTORIA |30/01/2025 componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" (LINEA PT) Scheda d'intervento n.52 - km 635 - V nei comuni di Porto Tolle e Porto Viro (RO); PRESCRIZIONI
E e contenzioso TECNICA 18/2025 [...] e PRESCRIVE
> valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.r Prot. 51887 del 1. di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine,
<
© egione.veneto.it 30/01/2025 nell'esecuzione degli interventi di protezione arginale, di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive I'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
E Fraxinus exceisior";
% 2. di garantire |'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni
‘o prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica
£ reportistica (all'Autorita regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);
° infine RACCOMANDA
g - la trasmissione all'autorita regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive;
o - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per I'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto
g Gestore del sito Natura 2000 e la comunicazione tempestiva alle Autorita competenti ogni difformita riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilita di incidenze significative negative sugli elementi dei siti
"5 della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
©
>
T o 26 ADbPo - Autorita di bacino distrettuale del fiume Po |S16, S49, S52, S55 - - SILENZIO ASSENSO
‘5_ = g (art. 17-bis Legge
@ ga 241/1990)
B =
§£ "
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PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto esecutivo

SCHEDE 16-49-52-55 . LINEA PT

Codice elaborato: PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A
Titolo elaborato: Relazione di ottemperanza alla CdS pag. 14/16

2.2 Allegato 2 - Tabella riscontri CdS



NUMERO SCHEDA ARGOMENTI

INTERESSATI

Prot. Ente Prot. di arrivo in TERMINE RICEZIONE OGGETTO PARERE RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

AlPo INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

AlPo

16

16

16

49-52

49-52

49-52

16

16

Prot. 12677
SAPAB PR del 20/11/2024
Prot. 12677
SAPAB PR del 20/11/2024
Prot. 12677
SAPAB PR del 20/11/2024
Prot. 36045
SAPAB VR del 13/12/2024
Prot. 36045
SAPAB VR del 13/12/2024
SAPAB VR Prot. 36045

del 13/12/2024

REGIONE EMILIA
ROMAGNA

REGIONE EMILIA
ROMAGNA

Prot. 00033377 del
20/11/2024

Prot. 00033377 del
20/11/2024

Prot. 00033377 del
20/11/2024

Prot. 00036268 del
16/12/2024

Prot. 00036268 del
16/12/2024

Prot. 00036268 del
16/12/2024

Prot. 00030827 del
28/10/2024

Prot. 00030827 del
28/10/2024

PAR

PAR

PAR

PAR

parere

parere

parere

parere

Tutela archeologica

tutela paesaggistica

parere

Per quanto attiene I’aspetto della tutela archeologica e paleontologica, presa visione degli elaborati
progettuali relativi alla scheda 16 LINEA PT - INTERVENTO km 343, con particolare riferimento alla
Relazione Geologica allegata, ed espletata la verifica dei dati noti a questo Ufficio relativamente all’area
d’intervento, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alle opere in Oggetto.

Tuttavia, al fine di concordare eventuali sopralluoghi, si richiede che la Direzione Lavori comunichi a
questo Ufficio la data di avvio con relativo e dettagliato cronoprogramma di tutte le attivita di scavo e di
movimentazione terra con un preavviso di almeno 15 giorni.

Si rammenta, ad ogni buon conto, I'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in
caso di rinvenimenti archeologici o paleontologici, 'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione
entro 24 ore alla competente Soprintendenza, al Sindaco o alle Autorita di Pubblica Sicurezza (art. 90). In
caso di rinvenimenti le modalita di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa
Soprintendenza, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto.

CONSIDERATO che il programma prevede interventi di tipo forestale (Linea R), per i quali sono previsti
scavi assimilabili ad attivita agronomiche non superiori ai 50 cm dal piano di campagna, e interventi di
abbassamento in quota dei pennelli per la navigazione e riconnessione della fascia di mobilita originaria
(Linea M), comprensivi di scavi che non eccedono la quota di profondita gia impegnata dall’'opera
artificiale o che coinvolgono alluvioni recenti e terreni gia antropizzati con opere idrauliche;

RITENUTO quindi che nell’area oggetto di intervento non sussistano elementi tali da far supporre un
rischio archeologico;

Al SENSI dell’art. 1, c. 5 dell’All. 1.8 del D. Lgs. 36/2023, questa Soprintendenza comunica di non disporre
Iattivazione della Verifica preventiva dell’'interesse archeologico secondo gli artt. 7 e ss. dell’allegato 1.8
del D. Lgs. 36/2023.

Si ricorda che eventuali ritrovamenti di beni culturali nel sottosuolo, appartenenti allo Stato a norma
dell’art. 91 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi
dell’art. 90 dello stesso decreto.

Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all’opera in progetto, tali
varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla scrivente Soprintendenza per il seguito di
competenza.

ACCERTATO che le suddette proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni
contenute nella relazione illustrativa, risultano compatibili con i valori paesaggistici tutelati, si esprime

parere favorevole agli interventi descritti nella documentazione allegata all’istanza in oggetto e nei relativi

elaborati progettuali, in quanto non pregiudicano I'interesse dell’area sottoposta a tutela, risultano
rispettosi della specificita e peculiarita del contesto e dei valori paesaggistici da tutelare e sono pertanto
compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzante
I’area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

L’intervento si configura come una manutenzione straordinaria dell’opera idraulica esistente, messa in
atto per migliorare la funzionalita dell’opera, che non prevede modifiche di forma o volumi esistenti.
L’opera infatti sara realizzata completamente sottoterra.

In data 09/10/2024 la Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 09/10/2024.1140206 ha prodotto la
circolare “Indicazioni in merito agli indirizzi operativi ministeriali sulle opere costiere e sulle opere di
canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua proposte dalle competenti Autorita idrauliche della
Regione Emilia - Romagna”. In tale circolare gli “Interventi su argini esistenti - Manutenzione e ripristino,
parziale o totale, anche con modifica di sagoma o delle opere di fondazione o di impermeabilizzazione,
senza modifiche di localizzazione, tipologia costruttiva e quota della sommita” sono esclusi dal campo di
applicazione della VIA. Alla luce di tale circolare, si ritiene che le modifiche proposte rientrino nei casi di
esclusione dal campo di applicazione della VIA.

Si evidenzia che tale progetto ricade nella ZSC/ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a
Bosco Ospizio dovra pertanto essere richiesta e rilasciata la appropriata Valutazione di incidenza da parte

valutazione incidenza e qutorita competente.

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

179



NUMERO

AlPo

10

11

12

13

14

15

16

17

SCHEDA

55

55

49-52

49-52

49-52

49-52

49

49

49

REGIONE EMILIA
ROMAGNA

REGIONE EMILIA
ROMAGNA

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

Prot. Ente

Prot. 604473
del 28/11/2024

Prot. 625455
del 10/12/2024

Prot. 628200
del 11/12/2024

Prot. 628200
del 11/12/2024

Prot. 628200
del 11/12/2024

Prot. di arrivo in

AlPo

Prot. 00030769 del
28/10/2024

Prot. 00030769 del
28/10/2024

mail 17-12-2024

Prot. 00034298 del
28/11/2024

N. 3601046 del
26/11/2024

Prot. 00035589 del
10/12/2024

Prot. 00035781 del
11/12/2024

Prot. 00035781 del
11/12/2024

Prot. 00035781 del
11/12/2024

TERMINE RICEZIONE
INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

ARGOMENTI
INTERESSATI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

PAR parere
0 valutazione incidenza
(o]

PAR pianificazione territoriale

autorizzazione

N. 3601046 del 26/11/2025 PAR -
paesaggistica
N. 3601046 del 26/11/2025 PAR Usi civici
osservazioni difesa del suolo
osservazioni difesa del suolo
osservazioni difesa del suolo

OGGETTO PARERE

L’intervento si configura come una manutenzione straordinaria dell’opera idraulica esistente, messa in
atto per migliorare la funzionalita dell’opera, che non prevede modifiche di forma o volumi esistenti.
L’opera infatti sara realizzata completamente sottoterra. In data 09/10/2024 la Regione Emilia-Romagna
con nota Prot. 09/10/2024.1140206 ha prodotto la circolare “Indicazioni in merito agli indirizzi operativi
ministeriali sulle opere costiere e sulle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua proposte
dalle competenti Autorita idrauliche della Regione Emilia - Romagna”. In tale circolare gli “Interventi su
argini esistenti - Manutenzione e ripristino, parziale o totale, anche con modifica di sagoma o delle opere
di fondazione o di impermeabilizzazione, senza modifiche di localizzazione, tipologia costruttiva e quota
della sommita” sono esclusi dal campo di applicazione della VIA.

Alla luce di tale circolare, si ritiene che le modifiche proposte rientrino nei casi di esclusione dal campo di
applicazione della VIA.

POSITIVO

Si evidenzia che tale progetto ricade in parte nella ZSC/ZPS 1T4060005 - Sacca di Goro, Po di
Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano e nel Parco Regionale Delta del Po e dovra pertanto essere
richiesta e rilasciata la appropriata Valutazione di incidenza da parte dell’autorita competente.

Richiesta di ricevere shape file

Svolte le verifiche e gli accertamenti di cui all’art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004, con nota prot. reg.
n. 590207 del 19 novembre 2024, al fine del rilascio del previsto parere vincolante da rendere nell’ambito
della

richiamata Conferenza si Servizi, & stata trasmessa alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio la Relazione Tecnica Illustrativa con motivata proposta di provvedimento a firma del Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale, la quale recita:

“SI PROPONE I’accoglimento dell’istanza, in quanto gli interventi non sono in contrasto con i vincoli
suddetti e non alterano le caratteristiche dei luoghi in modo da modificarne negativamente gli aspetti
peculiari

che hanno portato all’istituzione del vincolo stesso”.

POSITIVO

Svolte le verifiche e gli accertamenti di cui all’art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004, con nota prot. reg.
n. 590207 del 19 novembre 2024, al fine del rilascio del previsto parere vincolante da rendere nell’ambito
della richiamata Conferenza si Servizi, & stata trasmessa alla competente Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio la Relazione Tecnica lllustrativa con motivata proposta di provvedimento a firma del
Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, la quale recita:

“SI PROPONE I’accoglimento dell’istanza, in quanto gli interventi non sono in contrasto con i vincoli
suddetti e non alterano le caratteristiche dei luoghi in modo da modificarne negativamente gli aspetti
peculiari che hanno portato all’istituzione del vincolo stesso”.

POSITIVO

Dalla documentazione agli atti d’ufficio, non risulta che le opere in argomento interessino terreni
assoggettati al regime giuridico degli usi civici.

Pertanto, si evidenzia che questa Direzione non € chiamata ad esercitare alcuna competenza specifica
nell’ambito della Conferenza di Servizi in oggetto.

POSITIVO

“La diaframmatura in costruzione piu a valle € impostata al piede dell’argine entro I'area golenale.
Pertanto & necessario prevedere un raccordo plani-altimetrico tra I'opera in progetto e quella adiacente,
costituito da 7 pannelli di raccordo disposti ortogonalmente alle due diaframmature, sagomati
superiormente, in fase finale delle attivita, tra le testate aventi circa 6 m di dislivello reciproco. La
soluzione individuate prevede di formare, alla testata dell’intervento del presente progetto, una piazzola
in allargamento che si protrae verso la testata corrispondente della diaframmatura realizzata a quota piu
bassa, lato fiume.

Vista la complessita degli interventi, per entrambe le diaframmature di Corbola e Mazzorno, si chiede che
negli elaborati del progetto esecutivo siano riportati gli approfondimenti progettuali delle opere di
collegamento dei nuovi diaframmi con la rappresentazione grafica dei particolari costruttivi.

Inoltre si chiede che il progetto esecutivo ed il capitolato prestazionale esplicitino le modalita di
esecuzione del diaframma prevedendo che I’esecuzione di ogni singolo pannello dei diaframmi dovra
avvenire ed essere completato nel corso della medesima giornata di lavori.

Si chiede di comunicare alla scrivente Direzione la data di inizio lavori e, a lavori ultimati, di
trasmettere il certificato di collaudo dell’opera attestante la regolare esecuzione della stessa.

RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Nello sviluppo del Progetto esecutivo € stato sviluppato il dettaglio
costruttivo del collegamento tra la nuova diaframmatura e
|'esistente, si rimanda ai documenti: PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.2.A
Planimetria di tracciamento, PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo
intervento Corbola - Carpenteria e particolari

La produttivita di esecuzione & stata valutata con una media di
superficie giornaliera. Vedasi cronoprogramma dei lavori doc.
PE.0.49.55.GEN.GE.K.R.0.0.1.A.

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori
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NUMERO SCHEDA ENTE

18 49-52 REGIONE VENETO
PROVINCIA

12 5 FERRARA
PROVINCIA

13 5 FERRARA
PROVINCIA

14 % FERRARA
PROVINCIA

15 16 PIACENZA
PROVINCIA

16 16 PIACENZA
COMUNE DI

o 5 MESOLA

18 49 AIPO DT VENETO

19 49 AIPO DT VENETO

20 49 AIPO DT VENETO

AlPo

Prot. Ente

Prot. 634431
del 13/12/2024

Prot. 39372
del 26/11/2024

Prot. 39372
del 26/11/2024

Prot. 39372
del 26/11/2024

Prot. 35620
del 11/12/2024

Prot. 35620
del 11/12/2024

Prot. 13553
del 13/12/2024

Prot. interno 34475 del
29/11/2024

Prot. interno 34475 del
29/11/2024

Prot. interno 34475 del
29/11/2024

Prot. di arrivo in
AlPo

Prot. 00036279 del
16/12/2024

Prot. 00034080 del
26/11/2024

Prot. 00034080 del
26/11/2024

Prot. 00034080 del
26/11/2024

Prot. 00035919 del
11/12/2024

Prot. 00035919 del
11/12/2024

Prot. 00036212 del
16/12/2024

Prot. interno 34475 del
29/11/2024

Prot. interno 34475 del
29/11/2024

Prot. interno 34475 del
29/11/2024

TERMINE RICEZIONE
INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

ARGOMENTI
INTERESSATI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

osservazioni navigazione
|
|
|
PAR interferenze viabilita
PAR deposito sismico
PAR variante urbanistica
PAR
PAR pla_rur_nterlg e
cantierizzazione
PAR planimteria

OGGETTO

per quanto di competenza per la navigazione, nulla osta alla proposta progettuale descritta in oggetto.
Si specifica altresi, in relazione alle fasi di cantiere che potranno interessare la linea navigabile del fiume
PO nel territorio veneto, la necessita di richiedere specifica ordinanza di “cauta navigazione” o di
“sospensione della navigazione” all’lspettorato di Porto di Venezia e Rovigo —

PEC: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it.

Esaminata la documentazione progettuale resa disponibile, anche al fine di identificare in modo univoco
gli adempimenti in capo a questa Provincia, per poter rilasciare il parere di competenza in riferimento alla
Pianificazione Territoriale e Urbanistica, si rende necessario acquisire:

1. una Relazione a firma del funzionario preposto del Comune di Mesola, nella quale si dia evidenza della
coerenza del progetto con la pianificazione comunale, attraverso un’analisi di confronto con gli strumenti
urbanistici vigenti con esplicitazione degli eventuali contenuti di variante del progetto proposto, qualora
ricorra il caso (Relazione di conformita urbanistica);

2. si rende necessario acquisire uno specifico elaborato che rappresenti le aree interessate dagli interventi
di protezione arginale in relazione alle tutele del PTCP vigente, e dia evidenza della conformita delle opere
con le puntuali disposizioni normative previste dal

piano provinciale in merito (a tal proposito si evidenzia che alla pagina del sito
https://www.provincia.fe.it/Documenti-e-dati/Dataset/Piano-Territoriale-di-Coordinamento-Provinciale-
PTCP-dati-cartografici & disponibile per il download un estratto dei dati cartografici del PTCP vigente in
formato ESRI shapefile);

inoltre, qualora ricorra la variante agli strumenti urbanistici comunali, si rende necessario acquisire:

3. un Rapporto Ambientale ai fini Valsat, ovvero I'attestazione dell'eventuale esclusione dalla Valsat, ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017. Nella Valsat si dovra dar conto, tra I'altro, della coerenza con i
contenuti del PTCP riportati nella relazione di cui al precedente

punto 1;

Si riportano a seguire le valutazioni del Servizio “Viabilita e Programmazione Lavori Pubblici” dell'Ente:
con riferimento all’intervento di cui alla SCHEDA N°16 - km 343 - L — ER - CAORSO (PC) - PROGETTO
DIAFRAMMATURE non si rappresentano interferenze con la viabilita provinciale;

Tali interventi NON sono, quindi, soggetti ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla L.R. 19/2008
(deposito del progetto o richiesta di autorizzazione sismica presso i SUE territorialmente competenti). Tali
progetti dovranno essere depositati esclusivamente sul portale AINOP (Archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Per le motivazioni su esposte si considera I'intervento in oggetto non in contrasto con lo strumento
urbanistico vigente, ritenendo pertanto non necessaria alcuna variante urbanistica.

Tutto quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con le
seguenti prescrizioni

MAZZORNO:

- Il raccordo plani-altimetrico tra I'opera in progetto e il diaframma adiacente in fase di costruzione,
costituito da 7 pannelli di raccordo disposti ortogonalmente alle due diaframmature, dovra essere
aggiunto a rinforzo un pannello di congiunzione da disporsi, da un lato in sovrapposizione all’opera di
raccordo, e dall’altro sovrapposto al tratto terminale del diaframma esistente

- La centrale di iniezione e pompaggio e relativi impianti non dovranno interferire con la cantierizzazione
attualmente predisposta per la diaframmatura in corso di realizzazione.

- Al fine di evitare le sovrapposizioni delle due aree di cantiere, le lavorazioni dell’opera in oggetto
dovranno essere realizzate partendo da monte per raccordarsi alla fine con la diaframmatura esistente.

CORBOLA:

Tutto quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con la
seguente prescrizione:

- Cidovra essere una sovrapposizione plano-altimetrica tra I'opera in progetto e il diaframma adiacente in
fase di ultimazione.

PARERE

POSITIVO

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Non e previsto di eseguire attivita che necessitano di navigare il Po

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori

Nello sviluppo del Progetto esecutivo € stato sviluppato il dettaglio
costruttivo del collegamento tra la nuova diaframmatura e
I'esistente, in accordo con la DTl Veneto, formalizzato da nota prot.
n. 6361 del 5/3/2025. Si rimanda ai  documenti:
PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria di tracciamento,
PE.0.4.9.PRG.GE.S.2.0.0.10.A Sezioni tipo intervento Mazzorno -
Carpenteria e particolari.

S conferma che la cantierizzazione prevista non interferisce con i
cantieri  delle  diaframmature in  corso, vedasi elab.
PE.0.4.9.5IC.GE.P.L.0.0.3.A, PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.4.A

Nello sviluppo del Progetto esecutivo € stato sviluppato il dettaglio
costruttivo del collegamento tra la nuova diaframmatura e
|'esistente, si rimanda ai documenti: PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.2.A
Planimetria di tracciamento, PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo
intervento Corbola - Carpenteria e particolari
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NUMERO SCHEDA Prot. Ente Prot. di arrivo in TERMINE RICEZIONE

AlPo INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

ARGOMENTI
INTERESSATI

Integrazioni (1) OGGETTO PARERE RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

21

22

23

24

25

26

AlPo

16

16

16

16

16

49-52

AIPO DT ER

AIPO DT ER

AIPO DT ER

AIPO DT ER

AIPO DT ER

REGIONE VENETO

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. 642701
del 18/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. interno del
16/12/2024

Prot. 00036813 del
18/12/2024

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

parere

cantierizzazione

cantierizzazione

cantierizzazione

cantierizzazione

cronoprogramma

si esprime parere favorevole di competenza, sotto il profilo della sicurezza idraulica all'intervento,
denominato PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO -
scheda del secondo stralcio 16 — linea PT, ricadente nell’area di competenza della DTI Emilia Occidentale,
non ravvisandosi elementi di aumento del rischio idraulico e di peggioramento delle condizioni di
sicurezza delle opere di difesa del territorio presenti, subordinatamente al rispetto delle seguenti
prescrizioni:

€ necessario evitare il piti possibile il transito dei mezzi di cantiere sulle piste di sommita arginale,
utilizzando la viabilita ordinaria esistente non ricadente sull’argine e/o piste di cantiere realizzate ad hoc,
dato atto che il passaggio su di esse puo provocare danneggiamenti alla piena funzionalita dell’argine, che
€ un’opera avente finalita di protezione idraulica del territorio. Nel caso cio non fosse possibile &
necessario prevedere un monitoraggio, sia topografico che visivo, prima e durante le lavorazioni, al fine di
evidenziare tempestivamente possibili dissesti (in caso di riscontro di cedimenti significativi ovviamente i
transiti dovranno essere immediatamente interrotti e si dovra valutare congiuntamente come ripristinare
il danno e come procedere), e al termine delle lavorazioni dovranno essere effettuati gli interventi idonei a
ripristinare gli eventuali ammaloramenti superficiali procurati all’'infrastruttura;

in caso di accadimento di un evento di piena del fiume Po durante I'esecuzione dei lavori sara onere
dell'impresa esecutrice provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata dalle lavorazioni mediante
opere prowvisionali quali telonature e qualsiasi altro accorgimento tecnico idoneo ad evitare il possibile
innescarsi di fenomeni erosivi del piano golenale e del manufatto arginale;

Nella fase di rimozione delle lastre di rivestimento della ripa esistenti occorre garantire la salvaguardia
della loro integrita, per la loro successiva ricollocazione a conclusione dell’intervento.

In caso di ammaloramento delle loro condizioni occorre prevedere una loro sostituzione, con dispositivi
aventi medesime proprieta meccaniche-fisiche;

considerato che ai fini dell’installazione delle baracche di cantiere ¢ prevista la realizzazione di un
allargamento lato campagna della sommita arginale, si richiede di valutare I'opportunita di
realizzarla mediante materiale terroso classe A4-A6 e di mantenerla in loco anche a conclusione lavori.

Si prende atto che entrambi gli interventi, nei rispettivi elaborati di Studio di Incidenza Ambientale, sono
stati verificati in relazione alle Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii., per habitat,
habitat di specie e specie di interesse conservazionistico, mostrando una sostanziale coerenza con le
soluzioni progettuali proposte.

Si rileva comunque che per entrambi i progetti sono state evidenziate potenziali criticita per la
conservazione della ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, a motivo dei fenomeni
di disturbo dei siti di nidificazione nelle fasi di cantiere.

Pertanto, per quanto di competenza, la scrivente Direzione Turismo — U.O. Strategia Regionale della
Biodiversita, esprime parere favorevole per le azioni previste nelle schede nn. 49 e 52, a condizione che
prima delle successive fasi progettuali i cronoprogrammi dei lavori siano rivalutati in considerazione del
rispetto dei periodi di nidificazione degli anfibi, dei rettili, dell’avifauna e dell’ittiofauna presente nelle
rispettive aree di analisi dei due progetti.

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

In fase di progettazione esecutiva & stato approfondito lo studio
delle piste, e sono stati eliminati i transiti sul tratto di rilevato
arginale, transitando sulla viabilita esistente e implementando le
piste  prowvisorie, vedasi doc. PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.1.A,
PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.2.A. A fine cantiere & previsto lo smobilizzo e
il ripristino dello stato attuale. Inoltre, per maggiore garanzia, &
stato introdotto un monitoraggio topografico tramite scansione
lidar, a carico dell'impresa durante tutto il corso dei lavori.

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori

Si e previsto nel computo metrico il ripristino delle lastre rimosse ed
eventualmente danneggiate.

Di accordo con AlPo non é stato previsto in fase progettuale il
mantenimento del rilevato. Sl rimanda ad eventuali successivi
approfondimenti in fase di esecuzione.

Si rimanda alle fasi esecutive per la verifica dei tempi di avvio dei
lavori.
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NUMERO SCHEDA ENTE

PARCO EMILIA OCC -
PARCHI DEL
DUCATO

27 16

PARCO EMILIA OCC -
PARCHI DEL
DUCATO

28 16

PARCO EMILIA OCC -
PARCHI DEL
DUCATO

29 16

PARCO EMILIA OCC -
PARCHI DEL
DUCATO

30 16

AlPo

del 24/12/2024

Prot. Ente

Prot. 6563
24/12/2024

Prot. 6563

del 24/12/2024 24/12/2024

DETERMINAZIONE N. 677
DEL 28/12/2024
Prot. 6577/2024
del 30/12/2024

Prot. 00001335
del 17/01/2025

DETERMINAZIONE N. 677
DEL 28/12/2024
Prot. 6577/2024
del 30/12/2024

Prot. 00001335
del 17/01/2025

Prot. di arrivo in
AlPo

Prot. 00037517 del

Prot. 00037517 del

TERMINE RICEZIONE OGGETTO PARERE
INTEGRAZIONI/

PRESCRIZIONI

ARGOMENTI
INTERESSATI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)
Prescrizione (P)
Parere (PAR)

Al fine di conseguire I'esito favorevole dello screening di incidenza si richiede all’Agenzia in indirizzo di
integrare nelle previsioni progettuali le seguenti Condizioni d’Obbligo e Indicazioni Progettuali ai sensi
della

la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023:

CONDIZIONI D’'OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE:

n.4) l'intervento non sara realizzato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse
comunitario;

n.8) l'intervento non comportera movimenti di inerti in alveo;

n.10) I'intervento non comportera la trasformazione dell'uso del suolo dell’area;

n.14) I'intervento sara eseguito, esclusivamente, durante il periodo diurno;

n.15) non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o
seminaturali;

n.17) durante i lavori saranno adottati gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione nell’aria, sul suolo
e nelle acque di polveri, rifiuti, imballaggi, contenitori, parti di attrezzature o materiali di consumo
utilizzati o residui, quali: malte, cementi, additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio, dalla
pulizia o dalla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi;

n.18) durante i lavori, al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli e di altre sostanze inquinanti nel
terreno e/o nelle acque sara disponibile un kit di pronto intervento;

n.19) al termine di ogni giornata lavorativa, si ricovereranno i mezzi in piazzole opportunatamente
impermeabilizzate per prevenire I'eventuale contaminazione del suolo e delle acque con sostanze
inquinanti;

n.24) al termine dei lavori o delle attivita saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti;

n.25) al termine dei lavori o delle attivita saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti reperiti in loco;

n.27) al termine dei lavori o delle attivita si procedera con il recupero ed il ripristino morfologico dell’area
di cantiere, delle aree utilizzate come deposito temporaneo di materiali, delle piste temporanee di servizio
realizzate per I'esecuzione delle opere, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito

INDICAZIONI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE:

n.17) l'intervento sara realizzato alle seguenti condizioni: I'esecuzione delle opere e la realizzazione della
nuova piste di cantiere lato fiume dovranno evitare l'interferenza sulla vegetazione arborea e arbustiva
presente all’interno del Sito, mantenendo da essa una idonea distanza di rispetto; le piste di cantiere
dovranno utilizzare la viabilita esistente limitando la realizzazione di nuova viabilita, seppur temporanea, a
quella strettamente funzionale al cantiere di lavoro.

PAR SCREENING INCIDENZA

PAR parere

vedi prescr. 27-28

PAR parere

DI CONCLUDERE con esito positivo la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che I'esecuzione
delle opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico
sopra descritte, non determinano un’incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse
comunitario presenti nella ZPS/ZSC 114010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" a condizione
che siano rispettate le Condizioni d’Obbligo e le Indicazioni Progettuali adottate dal Proponente ai sensi
della D.D. n. 14561 del 03/07/2023 della Regione Emilia-Romagna e riportate in premessa;

2. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione ambientale si intende rilasciata nei limiti della
disponibilita dell’Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con I'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti
vigenti;

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- va inserita nel registro delle determinazioni;

- va trasmessa all’Area Vigilanza e al Servizio Conservazione dell’Ente;

- va trasmessa all’Agenzia interregionale per il fiume Po e per conoscenza al Comune Caorso, al Gruppo
Carabinieri Forestale di Parma-Piacenza e alla Stazione Carabinieri Forestali di Piacenza;

- va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell’albo del Comune
interessato e nell’albo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita Emilia Occidentale.

PAR parere

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Ottemperata in fase di PFTE.
Si confermano le condizioni di obbligo, mantenute anche nella
relazione del Progetto Esecutivo.

In fase di progettazione esecutiva & stato approfondito lo studio
delle piste, e sono state limitate le nuove piste al necessario,
transitando sulla viabilita esistente, vedasi doc.
PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.1.A, PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.2.A.

Si confermano le condizioni di obbligo e le indicazioni progettuali,
mantenute anche nella relazione del Progetto Esecutivo.
Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori
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NUMERO

AlPo

31

32

33

34

SCHEDA

55

55

55

55

49-52

49-52

SABAP-BO

SABAP-BO

SABAP-BO

SABAP-BO

SABAP-VR

SABAP-VR

Prot. Ente

Prot. 37330 del
27/12/2024

Prot. 37330 del
27/12/2024

Prot. 37330 del
27/12/2024

Prot. 37330 del
27/12/2024

Prot. 36045
del 13/12/2024

Prot. 36045
del 13/12/2024

Prot. di arrivo in

AlPo

Prot. 00037612 del
30/12/2024

Prot. 00037612 del
30/12/2024

Prot. 00037612 del
30/12/2024

Prot. 00037612 del
30/12/2024

Prot. 00036268 del
16/12/2024

Prot. 00036268 del
16/12/2024

TERMINE RICEZIONE
INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

ARGOMENTI
INTERESSATI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

PAR parere
PAR parere
PAR parere
PAR parere
PAR parere
PAR parere

OGGETTO PARERE

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Al SENSI DELL’ART. 146 DEL D.Lgs.
42/2004

alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, cosi come descritte negli elaborati
progettuali pervenuti, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e le indicazioni di tutela
contenute nel menzionato parere della Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 41950 del 23/12/2024, che qui si intendono
integralmente riportate.

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza ABAP per la citta metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara la data di inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa
esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali
o di fatto, sulla base dei quali € stato rilasciato il presente parere — ivi compresi eventuali ritrovamenti di
interesse archeologico — dovra essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente
competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la
conseguente autorizzazione.

Tutela paesaggistica

Si comunica istruttoria favorevole in quanto il progetto, conformemente alla copia depositata presso
questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito alle seguenti condizioni:

a) Ad intervento ultimato dovra essere ripristinato lo stato dei luoghi sulla sommita arginale, anche
ripristinando I'inerbimento degli argini laddove gli interventi hanno modificato il suolo ed assicurandosi
che i cordoli guida non emergano dalla superficie sia attraverso la realizzazione di un idoneo strato di
terreno, sia mediante I’'uso di tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate a stabilizzare il suolo (ad es.
inerbimento con idrosemina).

Tutela archeologica

Si chiede di accantonare una somma per garantire una eventuale sorveglianza archeologica, la cui
opportunita verra valutata quando saranno definite le aree che verranno interessate dalla bonifica bellica.
Si precisa che non abbiamo ricevuto la relazione illustrativa e la proposta di provvedimento prevista al
comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, pertanto questa determinazione viene espressa nell’ambito di
Conferenza di Servizi nell’ottica di garantire un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti: sono
pertanto fatti salvi gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione comunale e si resta in attesa della
documentazione di competenza della suddetta Amministrazione.

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Al SENSI DELL'ART. 146 DEL D.Lgs.
42/2004

alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, cosi come descritte negli elaborati
progettuali pervenuti.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi dell’art. 1, c. 4-6, dell’All. 1.8 al D.Lgs.
36/2023, si comunica il non assoggettamento dell’'intervento alla procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico.

Si richiama il rispetto dei disposti degli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in
materia di tutela del patrimonio archeologico.

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza la
data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del
Direttore dei Lavori.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali
o di fatto, sulla base dei quali € stato rilasciato il presente parere — ivi compresi eventuali ritrovamenti di
interesse archeologico — dovra essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente
competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la
conseguente autorizzazione.

RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori

La rimozione dei cordoli guida & stata prevista e sono stati previsti i
ripristini e I'inerbimento di tutte le aree scavate. Si rimanda agli
elaborati di PE doc. PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.04A e
PE.0.5.5.PRG.GE.S.2.0.0.5.A

Le somme per la sorveglianza archeologica sono state previste nelle
somme a disposizione nel QE. E' in fase di perfezionamento da parte
di AlPo I'affidamento di un incarico per la sorveglianza archeologica
durante lo scavo delle aree interessate da bonifica bellica.

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori

6/9



NUMERO

33

34

35

36

37

38

AlPo

SCHEDA

55

55

55

55

55

52

ENTE Prot. Ente Prot. di arrivo in

AlPo

PROVVEDIMENTO N.

2025/00013 DEL
PARCO DELTA DEL 23/01/2025 Prot. 00002465 del

PO Prot. 0000543 del 20/01/2025

28/01/2025

PROVVEDIMENTO N.

PARCO DELTA DEL 2025/00013 DEL Prot. 00002465 del
PO 23/01/2025 29/01/2025

Prot. 0000543 del

28/01/2025

PROVVEDIMENTO N.

2025/00013 DEL
PARCO DELTA DEL 23/01/2025 Prot. 00002465 del

PO Prot. 0000543 del 20/01/2025

28/01/2025

PROVVEDIMENTO N.

2025/00013 DEL
PARCO DELTA DEL 23/01/2025 Prot. 00002465 del

PO Prot. 0000543 del 20/01/2025

28/01/2025

PROVVEDIMENTO N.

2025/00013 DEL
PARCO DELTA DEL 23/01/2025 Prot. 00002465 del

PO Prot. 0000543 del 20/01/2025

28/01/2025

Prot. interno 2703 del
30/01/2025

Prot. interno 2703 del

AIPO DT VENETO 30/01/2025

TERMINE RICEZIONE
INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

ARGOMENTI
INTERESSATI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

PAR parere
PAR parere
PAR parere
PAR parere

N. 32691 del 14,4 parere

PAR parere

OGGETTO

Sivaluta

- che 'intervento proposto sia da ritenersi conforme alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano
Territoriale della Stazione “Volano Mesola Goro” a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di
seguito riportate:

- per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incidenza, I'intervento proposto non presenta
incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario
presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta essere compatibile con la corretta gestione
del Sito.

RILASCIA NULLA OSTA a AIPO per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che vengano
rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

- Data la presenza dell’habitat Rete Natura 2000 92A0 nel tratto iniziale, indicato come punto di sezione A
vicino all’idrovora (come riportato nelle planimetrie di questo provvedimento), durante la fase di ripristino
finale dei luoghi, si chiede di provvedere alla piantumazione di talee o giovani piante di Salix alba e
Populus alba cosi da permettere un’espansione dell’habitat stesso in quella parte di area d’intervento;

Si chiede di monitorare I'’eventuale presenza di specie vegetali alloctone e di provvedere alla loro
eradicazione, intervenendo con metodi che non implichino maggiore diffusione delle stesse;

Nelle porzioni in cui verra effettuato I'allargo temporaneo della sezione realizzando la fila di geoblocchi, si
chiede alla sua rimozione, ai fini di ripristino dell’area, di incentivare la ricrescita vegetale attraverso la
piantumazione di talee delle piante ed arbusti tagliati in loco o la dispersione di sementi raccolte dalle
piante presenti in loco.

Di seguito si riportano le prescrizioni generiche per interventi cantierizzati:

- A tutela del periodo di nidificazione, i lavori non dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 marzo
e il 15 luglio di ogni annualita;

- Effettuare il rifornimento del carburante e il rabbocco dei lubrificanti prevenendo sversamenti
accidentali;

- Provvedere quanto prima al recupero e ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere,
deposito temporaneo, stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio autorizzate e realizzate per
I'esecuzione dei lavori ed ogni altra area che risulti essere degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori
oggetto del provvedimento;

- Si dovra provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per
prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di
rifiuti;

- Dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei
lavori;

- Il sollevamento di polveri derivante dall’esecuzione dei lavori dovra essere limitato all’area lavoro e alla
zona immediatamente circoscritta, cosi come I'eventuale produzione di rumore;

- Dovranno essere previste misure di emergenza in caso di verificarsi di incidenti che causino la dispersione
di sostanze inquinanti;

- Tutti gli interventi ed in particolare quelli di rimozione delle alberature, dovranno essere realizzati in
modo da non danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva limitrofa agli esemplari da eliminare, in
particolare evitando ogni danneggiamento alla sottostante rinnovazione naturale di essenze autoctone;
- In presenza di specie acquatiche rare & necessario spostare la maggior parte degli esemplari erbacei di
pregio naturalistico in tratti idonei, nonché lasciare intatti alcuni tratti, al fine di consentire la
ricolonizzazione da parte delle specie vegetali di interesse comunitario o regionale dei tratti oggetto di
intervento;

- L'altezza del taglio della vegetazione va sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo;
Per I'opera prevista a Porto Tolle:

Considerato che in Comune di Porto Tolle, la pista di servizio posta in banca dell’argine destro del Po di
Maistra, per il tratto compreso tra gli stanti 1-32, e le rampe di raccordo a campagna risultano essere in
regime di concessione idraulica alla Societa Agricola AGRIDELTA s.s., (riferimento pratica: PO_SA00027 e
PO_RA00122);

Per quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con le
seguenti prescrizioni

PARERE

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Sono state previste nel computo metrico piantumazioni di talee, per
i ripristini

Competenza di AlPo durante la fase di esecuzione dei lavori

Si rimanda alla fase di cantiere per la realizzabilita dell'intervento. E'
stata integrata la prescrizione nella relazione generale doc.
PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A

Da recepire in fase di cantiere. Le prescrizioni sono state riportate
nel doc. nella relazione generale doc. PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A
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ARGOMENTI OGGETTO PARERE RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

INTERESSATI

NUMERO SCHEDA ENTE Prot. Ente Prot. di arrivo in TERMINE RICEZIONE

AlPo INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

AlPo

39

40

41

42

43

44

52

52

52

52

52

52

AIPO DT VENETO

AIPO DT VENETO

AIPO DT VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

Prot. interno 2703 del

30/01/2025 30/01/2025

Prot. interno 2703 del

30/01/2025 30/01/2025

Prot. interno 2703 del

30/01/2025 30/01/2025

PRATICA N. 6075
RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 18/2025

Prot. 51887 del
30/01/2025

Prot. 00002699 del
30/01/2025

PRATICA N. 6075
RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 18/2025

Prot. 51887 del
30/01/2025

Prot. 00002699 del
30/01/2025

PRATICA N. 6075
RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 18/2025

Prot. 51887 del
30/01/2025

Prot. 00002699 del
30/01/2025

Prot. interno 2703 del

Prot. interno 2703 del

Prot. interno 2703 del

PAR

PAR

cantierizzazione

parere

cantierizzazione

VINCA

cantierizzazione

cantierizzazione

- il terreno proveniente dallo scavo per la realizzazione del diaframma plastico dovra essere ricollocato
sulle sommita con le caratteristiche di seguito riportate:

sommita modificata con larghezza pari a m 5.00, scarpate con pendenza del 3/2, quota asse sommita m
+1.00 rispetto alla quota dello stato di fatto;

- preservare l'integrita e la funzionalita delle piste di servizio esistenti

- prendere preventivamente accordi con la Societa Agricola AGRIDELTA s.s. per evitare-sovrapposizioni tra
le lavorazioni di cantiere e il transito di mezzi della stessa

- predisporre all’occorrenza percorsi alternativi per il passaggio di mezzi per il monitoraggio ed il taglio
della vegetazione;

Per I'opera prevista a Porto Viro :

- Considerato che la pista di servizio posta sulla banca dell’argine sinistro del Po di Maistra, per il tratto
compreso fra gli stanti 617 e 651, € in concessione al comune di Porto Viro (Pratica PO_SA00022) ad uso
pubblica viabilita

Per quanto sopra considerato si esprime il parere idraulico positivo alla soluzione progettuale con le
seguenti prescrizioni

il materiale proveniente dalle operazioni di scavo del diaframma dovra essere riutilizzato per il

- rialzo della sommita arginale di + 1 metro rispetto all'attuale quota, mantenendo una larghezza della
sommita pari a 4 metri

- preservare l'integrita e la funzionalita delle piste di servizio esistenti;

- predisporre all’occorrenza percorsi alternativi per il passaggio di mezzi per il monitoraggio ed il taglio
della vegetazione

- dovranno essere presi preventivi accordi con I’Amministrazione Comunale al fine di deviare il transito
viabilistico.

SI RICONOSCE una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un
con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza

PRESCRIVE

1.di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche
temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat
e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine, nell'esecuzione degli interventi di protezione
arginale, di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti
arboree e arbustive costitutive I'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus exceisior,

2.di garantire I'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e

documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta

attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore
misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione
Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica
reportistica (all'Autorita regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del
Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);

RACCOMANDA

la trasmissione all'autorita regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura
2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle
indicazioni prescrittive;

-la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria
per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione
d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e la
comunicazione tempestiva alle Autorita competenti ogni difformita riscontrata nella corretta attuazione
degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilita di incidenze significative negative sugli
elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione,di Incidenza
esaminato

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

Di accordo con AlPo non e stato previsto in fase progettuale la
modifica del rilevato arginale, non essendo interventi ricompresi nel
PNRR. Per le piste, & stata realizzata una nuova pista in
affiancamento al rilevato e mantenuta la viabilita esistente (vedere
doc progetto esecutivo).

SI rimanda ad eventuali successivi approfondimenti in fase di
esecuzione.

vedi presc. 39

Le prescrizioni verranno recepite in fase di cantiere, in particolare
come prescrizione per la direzione Lavori. Per gli habitat, si
verifichera in fase di cantiere, non risultano progettualmente
coinvolte speci arboree, in quanto gli interventi sono limitati ai
rilevati arginali

Di competenza di AlPo nelle fasi di cantiere
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NUMERO

AlPo

45

46

47

SCHEDA

49

49

49

ENTE

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

Prot. di arrivo in
AlPo

Prot. Ente

PRATICA N. 6074
RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 17/2025

Prot. 49798 del
29/01/2025

Prot. 00002605 del
30/01/2025

PRATICA N. 6074
RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 17/2025

Prot. 49798 del
29/01/2025

Prot. 00002605 del
30/01/2025

PRATICA N. 6074
RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 17/2025

Prot. 49798 del
29/01/2025

Prot. 00002605 del
30/01/2025

ARGOMENTI
INTERESSATI

TERMINE RICEZIONE
INTEGRAZIONI/
PRESCRIZIONI

Integrazioni (1)
Osservazione (O)

Prescrizione (P)
Parere (PAR)

PAR VINCA
PAR VINCA
PAR VINCA

OGGETTO

SI RICONOSCE una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un
con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza

PRESCRIVE

1.di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche
temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat
e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine, nell'esecuzione degli interventi di protezione
arginale, di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti
arboree e arbustive costitutive I'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus exceisior,

2.di garantire |'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta
attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore
misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione
Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica
reportistica (all'Autorita regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del
Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);

RACCOMANDA

la trasmissione all'autorita regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura
2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle
indicazioni prescrittive;

-la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria
per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione
d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e la
comunicazione tempestiva alle Autorita competenti ogni difformita riscontrata nella corretta attuazione
degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilita di incidenze significative negative sugli
elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione,di Incidenza
esaminato

PARERE

POSITIVO CON
PRESCRIZIONI

RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO

Di competenza di AlPo nelle fasi di cantiere

Di competenza di AlPo nelle fasi di cantiere
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11 |PF.0.1.6.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti - 20/09/2024
GEOLOGIA
12 |PF.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica - 20/09/2024
13 |PF.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica - 20/09/2024
14 |PF.0.1.6.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica 1:2000 20/09/2024
15 |PF.0.1.6.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica 1:2000 20/09/2024
16 [PF.0.1.6.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche 1:200 20/09/2024
17 [PF.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico 1:1000/100 20/09/2024
18 |PF.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico + stendimento MASW 2D 1:500 20/09/2024
19 |PF.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico + stendimento Tomografia Elettrica 1:500 20/09/2024
20 |PF.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini - 20/09/2024
GEOTECNICA
21 |PF.0.1.6.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica - 20/09/2024
22 [PF.0.1.6.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche 1:500 20/09/2024
23 |PF.0.1.6.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche 1:200 20/09/2024
24 |[PF.0.1.6.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico 1:1000/100 20/09/2024
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
25 [PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.1.B Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) - 24/07/2024 20/09/2024
26 [PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale (screening) - 20/09/2024
27 |[PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.3.B Screening VIA Regione Emilia Romagna - Art. 6 - 24/07/2024 20/09/2024
28 |PF.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da scavo - 20/09/2024
29 [PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilita dell’'opera - 20/09/2024
STATO DI FATTO
30 [PF.0.1.6.RIL.GE.R.T.0.0.1.B Documentazione fotografica - 24/07/2024 20/09/2024
31 ([PF.0.1.6.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti 1:2000 20/09/2024
32 |PF.0.1.6.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo 1:200 20/09/2024
STATO DI PROGETTO
33 [PF.0.1.6.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi - 20/09/2024
34 |[PF.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.1.B Planimetria generale di progetto 1:2000 24/07/2024 20/09/2024
35 [PF.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria di dettaglio stato di fatto e di progetto 1:500 24/07/2024 20/09/2024
36 |PF.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.3.B Planimetria viabilita’, piste e aree di cantiere 1:2000 24/07/2024 20/09/2024
37 |PF.0.1.6.PRG.GE.P.F.0.0.1.B Profilo longitudinale 1:1000/100 24/07/2024 20/09/2024
38 |PF.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B Sezioni trasversali 1/2 - Configurazione di cantiere 1:200 24/07/2024 20/09/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
39 |PF.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali 2/2 - Configurazione di progetto 1:200 20/09/2024
40 [PF.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari VARIE 20/09/2024
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
41 |PF.0.1.6.ECO.GE.C.S.0.0.2.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche - 20/09/2024
42 [PF.0.1.6.ECO.GE.C.M.0.0.1.B Computo estimativo dell'opera - 24/07/2024 20/09/2024
43 [PF.0.1.6.ECO.GE.E.P.0.0.1.A Elenco prezzi - 20/09/2024
44 [PF.0.1.6.ECO.GE.A.P.0.0.1.A Analisi prezzi - 20/09/2024
45 [PF.0.1.6.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A Quadro economico di progetto - 20/09/2024
46 [PF.0.1.6.ECO.GE.C.B.0.0.2.A Relazione specialistica sulla modellazione informativa - 20/09/2024
ESPROPRI
47 |PF.0.1.6.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennita di occupazione ed esproprio - 20/09/2024
48 |[PF.0.1.6.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio 1:5000 20/09/2024
49 |PF.0.1.6.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - 20/09/2024
SICUREZZA
50 |PF.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.1.A Piano di sicurezza e di coordinamento - 20/09/2024
51 |PF.0.1.6.SIC.GE.C.M.0.0.1.A Stima dei costi della sicurezza - 20/09/2024
52 |[PF.0.1.6.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici - 20/09/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
ELABORATI GENERALI
53 [PF.0.4.9.GEN.GE.E.E.0.0.1.B Elenco elaborati Scheda 49 Corbola e Mazzorno - 02/08/2024 11/10/2024
54 [PF.0.4.9.GEN.GE.R.T.0.0.1.B Relazione tecnica - 02/08/2024 11/10/2024
55 |PF.0.4.9.GEN.GE.P.L.0.0.1.B Corografia generale su ortofoto 1:20000 02/08/2024 11/10/2024
56 |PF.0.4.9.GEN.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria su base C.T.R. 1:5000 02/08/2024 11/10/2024
57 |PF.0.4.9.GEN.GE.K.R.0.0.1.A Cronoprogramma - 11/10/2024
58 [PF.0.4.9.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti - 11/10/2024
GEOLOGIA
59 [PF.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica - 11/10/2024
60 |PF.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica - 11/10/2024
61 |PF.0.4.9.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica 1:2000 11/10/2024
62 [PF.0.4.9.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica 1:2000 11/10/2024
63 |PF.0.4.9.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche Corbola 1:200 11/10/2024
64 |PF.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico Corbola 1:1000/100 11/10/2024
65 |PF.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento + MASW 2D Corbola 1:500 11/10/2024
66 |PF.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento + Tomografia Elettrica Corbola 1:500 11/10/2024
67 |PF.0.4.9.GEO.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni Geologiche Mazzorno 1:200 11/10/2024
68 |[PF.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.4.A Profilo Geologico Mazzorno 1:1000/100 11/10/2024
69 |PF.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.5.A Profilo Geologico stendimento + MASW 2D Mazzorno 1:500 11/10/2024
70 |PF.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.6.A Profilo Geologico stendimento + Tomografia Elettrica Mazzorno 1:500 11/10/2024
71 |PF.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini Corbola 11/10/2024
72 |PF.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A Report Indagini Mazzorno 11/10/2024
GEOTECNICA
73 |PF.0.4.9.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica - 11/10/2024
74 |PF.0.4.9.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche Corbola 1:1000 11/10/2024
75 |PF.0.4.9.GET.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche Mazzorno 1:1000 11/10/2024
76 |[PF.0.4.9.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche Corbola 1:200 11/10/2024
77 |PF.0.4.9.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico Corbola 1:1000/100 11/10/2024
78 |[PF.0.4.9.GET.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni Geotecniche Mazzorno 1:200 11/10/2024
79 |PF.0.4.9.GET.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geotecnico Mazzorno 1:1000/100 11/10/2024
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
80 [PF.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.1.B Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) - 02/08/2024 11/10/2024
81 |PF.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale - VINCA - 11/10/2024
82 [PF.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.3.B Screening VIA Regione Veneto - Art. 6 - 02/08/2024 11/10/2024
83 |PF.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da scavo - 11/10/2024
84 [PF.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilita dell’'opera - 11/10/2024
STATO DI FATTO
85 |PF.0.4.9.RIL.GE.R.T.0.0.1.B Documentazione fotografica - 02/08/2024 11/10/2024
86 [PF.0.4.9.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti Corbola 1:2000 11/10/2024
87 |PF.0.4.9.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo Corbola 1:200 11/10/2024
88 [PF.0.4.9.RIL.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti Mazzorno 1:2000 11/10/2024
89 |PF.0.4.9.RIL.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni di rilievo Mazzorno 1:200 11/10/2024
STATO DI PROGETTO
90 |PF.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi - 11/10/2024
91 ([PF.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.1.B Planimetria generale di progetto Corbola 1:2000 02/08/2024 11/10/2024
92 |[PF.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria di dettaglio stato di fatto e di progetto Corbola 1:500 02/08/2024 11/10/2024
93 |PF.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.3.B Planimetria viabilita’, piste e aree di cantiere Corbola 1:2000 02/08/2024 11/10/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
94 |PF.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.1.B Profilo longitudinale Corbola 1:1000/100 02/08/2024 11/10/2024
95 [PF.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B Sezioni trasversali 1/2 Corbola - Configurazione di cantiere 1:200 02/08/2024 11/10/2024
96 [PF.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali 2/2 Corbola - Configurazione di progetto 1:200 11/10/2024
97 [PF.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari Corbola VARIE 11/10/2024
98 |PF.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.4.B Planimetria generale di progetto Mazzorno 1:2000 02/08/2024 11/10/2024
99 [PF.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.5.B Planimetria di dettaglio stato di fatto e di progetto Mazzorno 1:500 02/08/2024 11/10/2024
100 |PF.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.6.B Planimetria viabilita’, piste e aree di cantiere Mazzorno 1:2000 02/08/2024 11/10/2024
101 |PF.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.2.B Profilo longitudinale Mazzorno 1:1000/100 02/08/2024 11/10/2024
102 |PF.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.4.B Sezioni trasversali 1/2 Mazzorno - Configurazione di cantiere 1:200 02/08/2024 11/10/2024
103 |PF.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni trasversali 2/2 Mazzorno - Configurazione di progetto 1:200 11/10/2024
104 |PF.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.6.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari Mazzorno VARIE 11/10/2024
105 |PF.0.4.9.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova VARIE 11/10/2024
106 |PF.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio diaframmatura plastica - 11/10/2024
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
107 |PF.0.4.9.ECO.GE.C.S.0.0.2.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche - 11/10/2024
108 |PF.0.4.9.ECO.GE.C.M.0.0.1.B Computo estimativo dell'opera - 02/08/2024 11/10/2024
109 |PF.0.4.9.ECO.GE.E.P.0.0.1.A Elenco prezzi - 11/10/2024
110 |PF.0.4.9.ECO.GE.A.P.0.0.1.A Analisi prezzi - 11/10/2024
111 |PF.0.4.9.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A Quadro economico di progetto - 11/10/2024
112 |PF.0.4.9.ECO.GE.C.B.0.0.2.A Relazione specialistica sulla modellazione informativa - 11/10/2024
ESPROPRI
113 |PF.0.4.9.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennita di occupazione ed esproprio - 11/10/2024
114 |PF.0.4.9.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio Corbola 1:5000 11/10/2024
115 |PF.0.4.9.ESP.GE.P.Z.0.0.2.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio Mazzorno 1:5000 11/10/2024
116 |[PF.0.4.9.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - 11/10/2024
SICUREZZA
117 |PF.0.4.9.SIC.GE.R.T.0.0.1.A Piano di sicurezza e di coordinamento - 11/10/2024
118 |PF.0.4.9.SIC.GE.C.M.0.0.1.A Stima dei costi della sicurezza - 11/10/2024
119 |PF.0.4.9.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici - 11/10/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
ELABORATI GENERALI
120 |PF.0.5.2.GEN.GE.E.E.0.0.1.B Elenco elaborati Scheda 52 Porto Viro e Porto Tolle - 26/07/2024 27/09/2024
121 |PF.0.5.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.B Relazione tecnica - 26/07/2024 27/09/2024
122 |PF.0.5.2.GEN.GE.P.L.0.0.1.B Corografia generale su ortofoto 1:20000 26/07/2024 27/09/2024
123 |PF.0.5.2.GEN.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria su base C.T.R. 1:5000 26/07/2024 27/09/2024
124 |PF.0.5.2.GEN.GE.K.R.0.0.1.A Cronoprogramma - 27/09/2024
125 |PF.0.5.2.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti - 27/09/2024
GEOLOGIA
126 |PF.0.5.2.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica - 27/09/2024
127 |PF.0.5.2.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica - 27/09/2024
128 |PF.0.5.2.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica 1:2000 27/09/2024
129 |PF.0.5.2.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica 1:2000 27/09/2024
130 |PF.0.5.2.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche Porto Viro 1:200 27/09/2024
131 |PF.0.5.2.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico Porto Viro 1:1000/100 27/09/2024
132 |PF.0.5.2.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento + MASW 2D Porto Viro 1:500 27/09/2024
133 |PF.0.5.2.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento + Tomografia Elettrica Porto Viro 1:500 27/09/2024
134 |PF.0.5.2.GEO.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni Geologiche Porto Tolle 1:200 27/09/2024
135 |PF.0.5.2.GEO.GE.P.F.0.0.4.A Profilo Geologico Porto Tolle 1:1000/100 27/09/2024
136 |PF.0.5.2.GEO.GE.P.F.0.0.5.A Profilo Geologico stendimento + MASW 2D Porto Tolle 1:500 27/09/2024
137 |PF.0.5.2.GEO.GE.P.F.0.0.6.A Profilo Geologico stendimento + Tomografia Elettrica Porto Tolle 1:500 27/09/2024
138 |PF.0.5.2.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini Porto Viro - 27/09/2024
139 |PF.0.5.2.GEO.GE.R.T.0.0.4.A Report Indagini Porto Tolle 27/09/2024
GEOTECNICA
140 |PF.0.5.2.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica - 27/09/2024
141 |PF.0.5.2.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche Porto Viro 1:1000 27/09/2024
142 |PF.0.5.2.GET.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche Porto Tolle 1:1000 27/09/2024
143 |PF.0.5.2.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche Porto Viro 1:200 27/09/2024
144 |PF.0.5.2.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico Porto Viro 1:1000/100 27/09/2024
145 |PF.0.5.2.GET.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni Geotecniche Porto Tolle 1:200 27/09/2024
146 |PF.0.5.2.GET.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geotecnico Porto Tolle 1:1000/100 27/09/2024
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
147 |PF.0.5.2.AMB.GE.R.T.0.0.1.B Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) - 26/07/2024 27/09/2024
148 |PF.0.5.2.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale VINCA - 27/09/2024
149 |PF.0.5.2.AMB.GE.R.T.0.0.3.B Screening VIA Regione Veneto - Art. 6 - 26/07/2024 27/09/2024
150 |PF.0.5.2.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da scavo - 27/09/2024
151 [PF.0.5.2.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilita dell'opera - 27/09/2024
STATO DI FATTO
152 |PF.0.5.2.RIL.GE.R.T.0.0.1.B Documentazione fotografica - 26/07/2024 27/09/2024
153 |PF.0.5.2.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti Porto Viro 1:2000 27/09/2024
154 |PF.0.5.2.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo Porto Viro 1:200 27/09/2024
155 |PF.0.5.2.RIL.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti Porto Tolle 1:2000 27/09/2024
156 |[PF.0.5.2.RIL.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni di rilievo Porto Tolle 1:200 27/09/2024
STATO DI PROGETTO
157 |PF.0.5.2.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi - 27/09/2024
158 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.L.0.0.1.B Planimetria generale di progetto Porto Viro 1:2000 26/07/2024 27/09/2024
159 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria di dettaglio stato di fatto e di progetto Porto Viro 1:500 26/07/2024 27/09/2024
160 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.L.0.0.3.B Planimetria viabilita’, piste e aree di cantiere Porto Viro 1:2000 26/07/2024 27/09/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
161 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.F.0.0.1.B Profilo longitudinale Porto Viro 1:1000/100 26/07/2024 27/09/2024
162 |PF.0.5.2.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B Sezioni trasversali 1/2 Porto Viro - Configurazione di cantiere 1:200 26/07/2024 27/09/2024
163 |PF.0.5.2.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali 2/2 Porto Viro - Configurazione di progetto 1:200 27/09/2024
164 |PF.0.5.2.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari Porto Viro VARIE 27/09/2024
165 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.L.0.0.4.B Planimetria generale di progetto Porto Tolle 1:2000 26/07/2024 27/09/2024
166 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.L.0.0.5.B Planimetria di dettaglio stato di fatto e di progetto Porto Tolle 1:500 26/07/2024 27/09/2024
167 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.L.0.0.6.B Planimetria viabilita’, piste e aree di cantiere Porto Tolle 1:2000 26/07/2024 27/09/2024
168 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.F.0.0.2.B Profilo longitudinale Porto Tolle 1:1000/100 26/07/2024 27/09/2024
169 |PF.0.5.2.PRG.GE.S.Z.0.0.4.B Sezioni trasversali 1/2 Porto Tolle - Configurazione di cantiere 1:200 26/07/2024 27/09/2024
170 |PF.0.5.2.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni trasversali 2/2 Porto Tolle - Configurazione di progetto 1:200 27/09/2024
171 |PF.0.5.2.PRG.GE.S.Z.0.0.6.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari Porto Tolle 1:100 27/09/2024
172 |PF.0.5.2.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova VARIE 27/09/2024
173 |PF.0.5.2.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio diaframmatura plastica - 27/09/2024
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
174 |PF.0.5.2.ECO.GE.C.S.0.0.2.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche - 27/09/2024
175 |PF.0.5.2.ECO.GE.C.M.0.0.1.B Computo estimativo dell'opera - 26/07/2024 27/09/2024
176 |PF.0.5.2.ECO.GE.E.P.0.0.1.A Elenco prezzi - 27/09/2024
177 |PF.0.5.2.ECO.GE.A.P.0.0.1.A Analisi prezzi - 27/09/2024
178 |PF.0.5.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A Quadro economico di progetto - 27/09/2024
179 |PF.0.5.2.ECO.GE.C.B.0.0.2.A Relazione specialistica sulla modellazione informativa - 27/09/2024
ESPROPRI
180 |PF.0.5.2.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennita di occupazione ed esproprio - 27/09/2024
181 |PF.0.5.2.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio P. Viro 1:5000 27/09/2024
182 |PF.0.5.2.ESP.GE.P.Z.0.0.2.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio P. Tolle 1:5000 27/09/2024
183 |[PF.0.5.2.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - 27/09/2024
SICUREZZA
184 |PF.0.5.2.SIC.GE.R.T.0.0.1.A Piano di sicurezza e di coordinamento - 27/09/2024
185 |PF.0.5.2.SIC.GE.C.M.0.0.1.A Stima dei costi della sicurezza - 27/09/2024
186 |PF.0.5.2.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici - 27/09/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
ELABORATI GENERALI
187 |PF.0.5.5.GEN.GE.E.E.0.0.1.B Elenco elaborati Scheda 55 Mesola - 02/08/2024 04/10/2024
188 |PF.0.5.5.GEN.GE.R.T.0.0.1.B Relazione tecnica - 02/08/2024 04/10/2024
189 |PF.0.5.5.GEN.GE.P.L.0.0.1.B Corografia generale su ortofoto 1:20000 02/08/2024 04/10/2024
190 |PF.0.5.5.GEN.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria su base C.T.R. 1:5000 02/08/2024 04/10/2024
191 [PF.0.5.5.GEN.GE.K.R.0.0.1.A Cronoprogramma - 04/10/2024
192 |PF.0.5.5.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti - 04/10/2024
GEOLOGIA
193 |PF.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica - 04/10/2024
194 |PF.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica - 04/10/2024
195 |PF.0.5.5.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica 1:2000 04/10/2024
196 |PF.0.5.5.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica 1:2000 04/10/2024
197 |PF.0.5.5.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche 1:200 04/10/2024
198 |PF.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico 1:1000/100 04/10/2024
199 |PF.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento MASW 2D 1:500 04/10/2024
200 |PF.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento Tomografia Elettrica 1:500 04/10/2024
201 [PF.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini - 04/10/2024
GEOTECNICA
202 [PF.0.5.5.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica - 04/10/2024
203 |PF.0.5.5.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche 1:1000 04/10/2024
204 [PF.0.5.5.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche 1:200 04/10/2024
205 |PF.0.5.5.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico 1:1000/100 04/10/2024
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
206 |PF.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.1.B Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) - 02/08/2024 04/10/2024
207 |PF.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.2.A Studio di incidenza ambientale (screening) - 04/10/2024
208 |PF.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.3.B Screening VIA Regione Emilia Romagna - Art. 6 - 02/08/2024 04/10/2024
209 [PF.0.5.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da scavo - 04/10/2024
210 |PF.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilita dell’'opera - 04/10/2024
STATO DI FATTO
211 |PF.0.5.5.RIL.GE.R.T.0.0.1.B Documentazione fotografica - 02/08/2024 04/10/2024
212 [PF.0.5.5.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti 1:2000 04/10/2024
213 |PF.0.5.5.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo 1:200 04/10/2024
STATO DI PROGETTO
214 |PF.0.5.5.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi - 04/10/2024
215 |PF.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.1.B Planimetria generale di progetto 1:2000 02/08/2024 04/10/2024
216 [PF.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.2.B Planimetria di dettaglio stato di fatto e di progetto 1:500 02/08/2024 04/10/2024
217 |PF.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.3.B Planimetria viabilita’, piste e aree di cantiere 1:2000 02/08/2024 04/10/2024
218 |[PF.0.5.5.PRG.GE.P.F.0.0.1.B Profilo longitudinale 1:1000/100 02/08/2024 04/10/2024
219 |PF.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B Sezioni trasversali 1/2 - Configurazione di cantiere 1:200 02/08/2024 04/10/2024
220 [PF.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali 2/2 - Configurazione di progetto 1:200 04/10/2024
221 |PF.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari VARIE 04/10/2024
222 |PF.0.5.5.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova VARIE 11/10/2024
223 |PF.0.5.5.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio diaframmatura plastica - 11/10/2024
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
224 [PF.0.5.5.ECO.GE.C.S.0.0.2.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche - 04/10/2024
225 |PF.0.5.5.ECO.GE.C.M.0.0.1.B Computo estimativo dell'opera - 02/08/2024 04/10/2024
226 |PF.0.5.5.ECO.GE.E.P.0.0.1.A Elenco prezzi - 04/10/2024




DATA DATA
CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE EMISSIONE
PFTE FASE 1 FINALE
227 |PF.0.5.5.ECO.GE.A.P.0.0.1.A Analisi prezzi - 04/10/2024
228 |PF.0.5.5.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A Quadro economico di progetto - 04/10/2024
229 |PF.0.5.5.ECO.GE.C.B.0.0.2.A Relazione specialistica sulla modellazione informativa - 04/10/2024
ESPROPRI
230 |PF.0.5.5.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennita di occupazione ed esproprio - 04/10/2024
231 |PF.0.5.5.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio 1:5000 04/10/2024
232 |PF.0.5.5.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - 04/10/2024
SICUREZZA
233 |PF.0.5.5.SIC.GE.R.T.0.0.1.A Piano di sicurezza e di coordinamento - 04/10/2024
234 |PF.0.5.5.SIC.GE.C.M.0.0.1.A Stima dei costi della sicurezza - 04/10/2024
235 |PF.0.5.5.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici - 04/10/2024
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